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	  Spis. znak: 91.1
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	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:1 k SOD č OI-IP/SOD/001322/2023/Val



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001322/2023/Val
na provedení díla
„Grygov Lesní školka - elektrická přípojka“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:
 1 k SOD č OI-IP/SOD/001322/2023/Val
	Org: 15995



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ: CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxxx

	xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

U Kapličky 21

783 49 Lutín

	
	

	IČ:
	28602340
	DIČ: 
	CZ28602340

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  krajským soudem v Ostravě 

	pod sp. zn. C44302

	ID datové schránky:   ntbd5xe                   

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Petr Galda

	tel.: 
	xxxxx
	e-mail:  xxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxx

	tel.: 
	xxxxxx
	e-mail:   xxxxxx

	

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Olomouc

	č. účtu: 123-8357410287/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001322/2023/Val ze dne 21. 4. 2023 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení lhůty pro dokončení díla z  45 dní od předání a převzetí staveniště na 66 dní od  předání a převzetí staveniště,  v souladu  s Oznámením změny č. 1.
I. Znění dodatku

1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c)  smlouvy o dílo se mění a nově zní:
	c) dokončení díla 
	do 66 dnů od předání a převzetí staveniště


2 Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušné Oznámení změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Petr Galda

jednatel

ELEKTRO-FLEXI s.r.o.          
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