 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
 č. objednatele: 284/2008

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


1. Objednatel:		Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:			Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:			CZ00246875
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
email:			meu@jh.cz
osoby oprávněné k jednání: 	ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
				ve věcech technických: Vladimír Krampera, Karel Tejčka

2. Zhotovitel:                   Projekta Tábor s.r.o. 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8501
zastoupen: 		Petrem Kohoutkem, jednatelem společnosti	
sídlo:			Fűgnerova 859, 390 02, Tábor		
IČ:			25187082			
DIČ: 			CZ25187082
bankovní spojení: 	xxxx	
email:			xxxx
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Petr Kohoutek, jednatel společnosti
                                             ve věcech technických: Petr Kohoutek	


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 284/2008 ze dne 18.3. 2008 (dále je „Smlouva“) takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění: 


Článek II. - Cena díla, odst. 1 – cena díla v celkové výši 900 000,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 237 100,00 Kč bez DPH z důvodu změny rozsahu předmětu díla, kdy se jedná o navýšení gravitačních stok v délce 648 m, tlakové kanalizace v délce 84 m a návrhu ČOV pro 400 EO.

[bookmark: _Hlk482617617]Po provedené změně bude článek II., odst. 1 znít v plném znění takto:

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

	Měřické a průzkumné práce …………………………………………… 148 600,00 Kč
	Projektová dokumentace pro územní řízení ……………………............ 248 600,00 Kč
[bookmark: _Hlk482613712]	Projektová dokumentace pro stavební povolení ……………………...... 439 900,00 Kč
       Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby ………………. 300 000,00 Kč
	Mezisoučet ………………………………………………………….... 1 137 100,00 Kč
	DPH 21%	………………………………………………………………  238 791,00 Kč
	Celková cena ………………………………………………………… 1 375 891,00 Kč

Článek IV.- Doba plnění, odst. 1- termíny předání jednotlivých stupňů dokumentace se tímto Dodatkem č. 1 upravují z důvodu časového odstupu od termínů zpracování projektové dokumentace dle původní nabídky zejména vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům s vlastníky pozemků, pozemkové úpravě v místní části Děbolín, změně správce toku a rozšíření stávajících inženýrských sítí.

Po provedené změně bude článek IV., odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy v následujících termínech:

· projektová dokumentace pro územní řízení do 30. 6. 2017   
· projektová dokumentace pro stavební povolení do 31.10. 2017   
· projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby, vč. výkazu výměr do 3 měsíců po vydání stavebního povolení


Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn. 


Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 458/17 R/2017 ze dne 24. 5. 2017.  



V Táboře dne 8. 6. 2017			V Jindřichově Hradci dne 29. 5. 2017



........................................................... 			................................................................
za zhotovitele: 						za objednatele:
Petr Kohoutek, jednatel společnosti                         Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
1

