Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: 1049/2016 

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka	
ve věcech technických:			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		SaM silnice a mosty a.s.         
zastoupen:                Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku       
       sídlo:		Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, 
IČ:			25018094
DIČ: 		CZ25018094
       bankovní spojení:	xxxxx
e-mail:		xxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 972
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda  představenstva
ve věcech technických:	Robert Fošum
ve věcech realizace a předání díla: Robert Fošum
stavbyvedoucí:	Jan Hájek	ČKAIT: 0102383


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1049/2016 ze dne 27.9.2016 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:


Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 3 989 764,41 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 snižuje o částku 104 058,34 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1, 2 a 3:

Změnový list č. 1: Představuje změnu stavby spočívající v odpočtu prací souvisejících s opravou fasády vjezdové brány na parkoviště.
Změnový list č. 2: Představuje změnu velikosti kamenných kostek dlážděné plochy u části přístupové vozovky na parkovací plochy.
Změnový list č. 3: Představuje změnu ve zmenšení rozsahu výměny zeminy v podloží vozovky a parkovacích pásů.

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:  

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH …………………………….. 3 885 706,07 Kč
DPH 21% ………………………………………    815 998,27 Kč
Cena díla celkem vč. DPH …………………… 4 701 704,34 Kč 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.


Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 2 jsou tyto doklady:
a. Změnový list č. 1
b. Změnový list č. 2
c. Změnový list č. 3

4. Uzavření a znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMě č. 430/16R/2017 ze dne 17.5.2017.



V České Lípě dne 29. 5. 2017		            V Jindřichově Hradci dne  23. 5. 2017



...........................................................		................................................................
za zhotovitele:					za objednatele:
      Ing. Dušan Drahoš 				             Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
       předseda představenstva a ředitel podniku
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	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje, Jindřichův Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0001

	SaM silnice a mosty a.s.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Máchova 1129
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	470 01 Česká Lípa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	9.5.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje, Jindřichův Hradec, SO 101 Parkoviště

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 101 Parkoviště

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet prací souvisejících s opravou fasády vjezdové brány na parkoviště.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle projektové dokumentace je navrhnuta oprava fasády na vjezdové bráně na parkoviště a to včetně opravy zastřešní zhlaví zdiva brány. Uvedené práce budou vyjmuty z této stavby z důvodu jejich obsažení v jiné akci města s názvem "Oprava fasády hospodářského objektu a brány v areálu jezuitské koleje, Jindřichův Hradec".

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Parkoviště
	 
	622321141
	66
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm
	m2        
	-93,83
	265,00
	 
	 
	-24 864,95

	Parkoviště
	 
	765114061
	68
	Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí sklonu do 30° do malty
	m2
	-17,68
	950,00
	 
	 
	-16 796,00

	Parkoviště
	 
	941111111
	131
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	-94,00
	55,00
	 
	 
	-5 170,00

	Parkoviště
	 
	941111211
	132
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	-940,00
	5,00
	 
	 
	-4 700,00

	Parkoviště
	 
	941111811
	133
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	-94,00
	30,00
	 
	 
	-2 820,00

	Parkoviště
	 
	978019391
	137
	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5  rozsahu do 100%
	m2
	-93,83
	92,00
	 
	 
	-8 632,36

	Parkoviště
	 
	997221551
	139
	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
	t
	-3,42
	40,00
	 
	 
	-136,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-63 120,11 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-63 120,11 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Robert Fošum, SaM silnice a mosty a.s.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Robert Fošum, SaM silnice a mosty a.s.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Josef Šedivý, WAY project s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


























	
	
	
	Změnový list č. 2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje, Jindřichův Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0002

	SaM silnice a mosty a.s.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Máchova 1129
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	470 01 Česká Lípa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	9.5.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje, Jindřichův Hradec, SO 101 Parkoviště

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 101 Parkoviště

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Změna velikosti kamenných kostek u dlážděné plochy vozovky.
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle projektové dokumentace má být dlažba přístupové vozovky na parkovišti provedena z velkých kostek tl. 160 mm, které má poskytnout objednatel z vlastního zdroje. Při čištění a odvozu velkých kostek ze skládky objednatele bylo zjištěno, že objednatel potřebné množství velkých kamenných kostek nemá. Proto bude z velkých kamenných kostek provedena pouze vozovka  na větvi "20". Vozovka na větvi "10" bude provedena z drobných kamenných kostek tl. 100 mm, které dodá zhotovitel. 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Parkoviště
	 
	591111111
	58
	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2        
	-518,40
	390,00
	 
	 
	-202 176,00

	Parkoviště
	 
	979071111
	138
	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým
	m2
	-518,40
	18,00
	 
	 
	-9 331,20

	Parkoviště
	 
	997221611
	145
	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
	t
	-166,88
	90,00
	 
	 
	-15 019,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-226 526,40 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	 
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Parkoviště
	 
	591211111
	59
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	m2
	518,400
	379,00
	 
	 
	196 473,60

	Parkoviště
	 
	583801200
	60
	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm
	t
	102,28
	2 255,00
	 
	 
	230 641,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	427 115,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200 588,60 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Robert Fošum, SaM silnice a mosty a.s.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Robert Fošum, SaM silnice a mosty a.s.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Josef Šedivý, WAY project s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











































	
	
	
	Změnový list č. 3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje, Jindřichův Hradec
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0003

	SaM silnice a mosty a.s.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Máchova 1129
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	470 01 Česká Lípa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	9.5.2017

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Zpevnění plochy dvora jezuitské koleje, Jindřichův Hradec, SO 101 Parkoviště

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	SO 101 Parkoviště

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zmenšení rozsahu výměny zeminy v podloží vozovky a parkovacích pásů.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dle projektové dokumentace je navržena výměna zemin v podloží vozovky a parkovacích pásů o mocnosti 0,3 m. Na základě geotechnického průzkumu v rámci realizace stavby byla stanovena výměna zeminy v podloží pouze v tl. 0,05 m. Proto není nutné provádět výměnu zeminy v podloží o mocnosti 0,25 m. 

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	Parkoviště
	 
	122202202
	10
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
	m3        
	-348,00
	80,00
	 
	 
	-27 840,00

	Parkoviště
	 
	122202209
	11
	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost
	m3
	-348,00
	20,00
	 
	 
	-6 960,00

	Parkoviště
	 
	162601102
	24
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	-328,72
	65,00
	 
	 
	-21 366,80

	Parkoviště
	 
	171101103
	27
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS
	m3
	-303,00
	185,00
	 
	 
	-56 055,00

	Parkoviště
	 
	zemina
	28
	Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133
	t
	-671,46
	155,00
	 
	 
	-104 075,53

	Parkoviště
	 
	171201211
	29
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	-504,59
	50,00
	 
	 
	-25 229,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-241 526,83 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	 
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-241 526,83 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor na základě výsledku průzkumu geotechnika
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Robert Fošum, SaM silnice a mosty a.s.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Robert Fošum, SaM silnice a mosty a.s.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření projektanta : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Josef Šedivý, WAY project s.r.o.
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



