Smlouva o dílo

č. 0608/2023
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických:

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): David Peroutka, 

       Bc. Martin Klhůfek

koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. Miroslavem Markem, jednatelem společnosti
sídlo:

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ:


26105128
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 14242
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a technických: 
Ing. Miroslav Marek
ve věcech technických:


Libor Tůma
ve věcech realizace a předání díla: 
Libor Tůma a 

                                                                 Ing. Miroslav Marek
stavbyvedoucí:
Ing. Miroslav Marek 
ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 11.05.2023 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby 4. ZŠ Jindřichův Hradec, výměna oken a oprava fasády pavilon SMV, vypracovaná JPS J.Hradec s.r.o., Karlov 37/IV, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 26035138 číslo zakázky 15003 z 03/2023.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla 4. ZŠ Výměna oken a oprava fasády pavilonu SMV (školní jídelna), Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované JPS J.Hradec s.r.o., Karlov 37/IV, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 26035138 číslo zakázky 15003 z 03/2023 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 4389 – budova s číslem popisným 592 k. ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


5.859.999,69 Kč

DPH 21%



1.230.599,93 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

7.090.599,62 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Předpokládaný termín zahájení: 

26. 6. 2023

Předpokládaný termín dokončení: 


15. 9. 2023

Dílčí termíny plnění:

· počátek prací v exteriéru od 26. 6. 2023 (lešení, zařízení staveniště, apod…)

· počátek prací v interiéru od 10. 7. 2023 

· ukončení prací v interiéru do 31. 8. 2023
· ukončení prací v exteriéru do 15. 9. 2023

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
f. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 399/12R/2023 ze dne 19. 4. 2023 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 31/1R/2021 ze dne 13. 1. 2021. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 599/18R/2023 ze dne 14. 6. 2023.
V Jindřichově Hradci dne 20. 6. 2023

V Jindřichově Hradci dne 19. 6. 2023
...........................................................

................................................................

            za zhotovitele:





za objednatele:

   Ing. Miroslav Marek, jednatel společnosti                 Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
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	Stavba:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	4.ZŠ Jindřichův Hradec,výměna oken a oprava fasády-pavilon SMV
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	24. 2. 2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	26105128

	 
	
	
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ26105128

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
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	DIČ:
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	5 859 999,69

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	 
	
	DPH
	základní
	5 859 999,69
	
	
	21,00%
	1 230 599,93

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	7 090 599,62

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	4.ZŠ Jindřichův Hradec,výměna oken a oprava fasády-pavilon SMV
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	24. 2. 2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	5 859 999,69

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV tech.parametry navrhov. materiálů viz výpisy výrobků a popis v tech.zprávě
	2 679 323,23

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	181 515,60

	 
	
	    61 - Úprava povrchů vnitřních
	 
	 
	 
	162 507,93

	 
	
	    62 - Úprava povrchů vnějších
	 
	 
	 
	1 416 705,81

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	12 573,00

	 
	
	    96 - Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	247 303,96

	 
	
	    94 - Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	362 795,00

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	236 131,57

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	59 790,36

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhov. materiálů viz výpisy výrobků a popis v tech.zprávě
	3 127 675,46

	 
	
	    21-M - Elektromontáže
	 
	 
	 
	3 060,00

	 
	
	    741 - Hromosvody
	 
	 
	 
	 
	18 588,47

	 
	
	    751 - Vzduchotechnika
	 
	 
	 
	43 334,17

	 
	
	    761 - Konstrukce prosvětlovací -vč.sítě dle výpisu oken a dveří výkr. D1.03
	 
	 
	2 278 193,80

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	91 656,78

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	148 792,79

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	206 510,00

	 
	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	40 107,50

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	48 086,87

	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	63 000,00

	 
	
	    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
	 
	 
	 
	186 345,08

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady objekt 
	 
	 
	 
	53 001,00

	 
	
	    VRN1 -  Projektové práce
	 
	 
	 
	3 001,00

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště 
	 
	 
	 
	32 000,00

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	12 000,00

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	1 000,00

	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	5 000,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	4.ZŠ Jindřichův Hradec,výměna oken a oprava fasády-pavilon SMV
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	24. 2. 2023

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 

	 
	Uchazeč:
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	5 859 999,69

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV tech.parametry navrhov. materiálů viz výpisy výrobků a popis v tech.zprávě
	
	2 679 323,23

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	0,00

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	181 515,60

	 
	1
	K
	310278842
	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm / kotvení nerez kotvami
	m3
	0,540
	7 080,00
	3 823,20

	 
	
	VV
	
	(0,6*1,2*3)*0,25
	
	0,540
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,540
	
	

	 
	2
	K
	310279842
	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm / kotvení nerez kotvami
	m3
	21,648
	7 550,00
	163 442,40

	 
	
	VV
	
	(0,458*2,5*4)*0,2
	
	0,916
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,6*2,5*11)*0,2
	
	3,300
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,458*2,5*4)*0,2
	
	0,916
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,6*2,5*13)*0,2*2
	
	7,800
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,458*2,5*4)*0,2
	
	0,916
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,6*2,5*13)*0,2*2
	
	7,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	21,648
	
	

	 
	3
	K
	342291143
	/Ukotvení pilířků expanzní cementovou maltou tl zdiva přes 100 mm /alternativně ocel.kotvy
	m
	95,000
	150,00
	14 250,00

	 
	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	162 507,93

	 
	4
	K
	612142001
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	218,584
	268,00
	58 580,51

	 
	
	VV
	
	"1np"38,7*2,45-(2,4*2,4*13)
	
	19,935
	
	

	 
	
	VV
	
	"2np"(41,3*2,45-(2,4*2,4*13))*2
	
	52,610
	
	

	 
	
	VV
	
	"3np"(41,3*2,45-(2,4*2,4*13))*2
	
	52,610
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	125,155
	
	

	 
	
	VV
	
	ostění
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	((2*2,4+2,4)*69+(2*2,1+2,4)*5+(2*1,6+2,1)*3+(2*0,9+0,9)*12+(2*1,5+0,9)*3+(2*1,2+0,6)*6+(2*3,0+2,4)+(2*2,6+1,46))*0,15
	
	93,429
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	218,584
	
	

	 
	5
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	218,584
	74,00
	16 175,22

	 
	6
	K
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	218,584
	175,00
	38 252,20

	 
	7
	K
	619991001
	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	750,000
	22,00
	16 500,00

	 
	
	VV
	
	750,0
	
	750,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	750,000
	
	

	 
	8
	K
	619991011
	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	450,000
	36,00
	16 200,00

	 
	
	VV
	
	450,0
	
	450,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	450,000
	
	

	 
	9
	K
	611315223
	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropech
	kus
	30,000
	560,00
	16 800,00

	 
	
	VV
	
	30,0
	
	30,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	

	 
	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	1 416 705,81

	 
	10
	K
	622211012
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 40 do 80 mm
	m2
	157,745
	878,00
	138 500,11

	 
	
	VV
	
	vč.paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu a sklotextilní síťoviny
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*4*2,45+0,7*11*2,45
	
	23,765
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*4*2,45+(0,7*13*2,45)*2
	
	49,490
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*4*2,45+(0,7*13*2,45)*2
	
	49,490
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	122,745
	
	

	 
	
	VV
	
	"napojení na stáv.zateplení viz tech .zpráva"35,0
	
	35,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	157,745
	
	

	 
	11
	M
	28375934
	deska EPS 70 fasádní λ=0,038 tl 60mm dále třída reakce oheň dle PBŘ
	m2
	160,900
	105,00
	16 894,50

	 
	
	VV
	
	157,745
	
	157,745
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	157,745
	
	

	 
	
	VV
	
	157,745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	160,900
	
	

	 
	12
	K
	622215124
	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2
	kus
	4,000
	1 082,00
	4 328,00

	 
	
	VV
	
	"štít -zrušená okna "3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	 
	13
	K
	622212001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm
	m
	111,000
	218,00
	24 198,00

	 
	
	VV
	
	oprava špalet při výměně okena dveří v zateplení /bude upřesněno
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	111,0
	
	111,000
	
	

	 
	14
	M
	28375942
	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm
	m2
	24,420
	35,00
	854,70

	 
	
	VV
	
	111,0*0,2
	
	22,200
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	22,200
	
	

	 
	
	VV
	
	22,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	24,420
	
	

	 
	15
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	1 003,134
	52,00
	52 162,97

	 
	16
	K
	783801231
	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2
	m2
	1 003,134
	85,00
	85 266,39

	 
	
	VV
	
	"vč.sokl"(42,8*12,2)*2
	
	1 044,320
	
	

	 
	
	VV
	
	"vč.sokl"(19,2*12,2)*2
	
	468,480
	
	

	 
	
	VV
	
	"2-3np"-42,8*2,4*4
	
	-410,880
	
	

	 
	
	VV
	
	"1np"-42,5*2,4
	
	-102,000
	
	

	 
	
	VV
	
	-(2,1*1,6*3+0,9*0,9*12+1,46*2,6)
	
	-23,596
	
	

	 
	
	VV
	
	"štíty"-2,4*2,1*5
	
	-25,200
	
	

	 
	
	VV
	
	-(0,6*1,2*6+0,9*1,5*3)
	
	-8,370
	
	

	 
	
	VV
	
	-2,4*2,1
	
	-5,040
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	937,714
	
	

	 
	
	VV
	
	přístřešek
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5*3+9,4)*4*2
	
	111,200
	
	

	 
	
	VV
	
	-((1,0*3,0)*4+(2,7*3,0)*2)
	
	-28,200
	
	

	 
	
	VV
	
	-((0,9*4,0*2)+(2,7*2,2*2))*2
	
	-38,160
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	44,840
	
	

	 
	
	VV
	
	"podhled"9,8*2,1
	
	20,580
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	20,580
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 003,134
	
	

	 
	17
	K
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	1 127,706
	255,00
	287 565,03

	 
	
	VV
	
	(42,8*12,2)*2
	
	1 044,320
	
	

	 
	
	VV
	
	(19,2*12,2)*2
	
	468,480
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1 512,800
	
	

	 
	
	VV
	
	-okenní pásy s novými sloupky,okna dveře
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"2-3np"-42,8*2,4*4
	
	-410,880
	
	

	 
	
	VV
	
	"1np"-42,5*2,4
	
	-102,000
	
	

	 
	
	VV
	
	-(2,1*1,6*3+0,9*0,9*12+1,46*2,6)
	
	-23,596
	
	

	 
	
	VV
	
	"štíty otvory"-2,4*2,1*5
	
	-25,200
	
	

	 
	
	VV
	
	-(0,6*1,2*6+0,9*1,5*3)
	
	-8,370
	
	

	 
	
	VV
	
	-2,4*2,1
	
	-5,040
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	-575,086
	
	

	 
	
	VV
	
	přístřešek
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5*3+9,4)*4*2
	
	111,200
	
	

	 
	
	VV
	
	-((1,0*3,0)*4+(2,7*3,0)*2)
	
	-28,200
	
	

	 
	
	VV
	
	-((0,9*4,0*2)+(2,7*2,2*2))*2
	
	-38,160
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	44,840
	
	

	 
	
	VV
	
	"podhled"9,8*2,1
	
	20,580
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	20,580
	
	

	 
	
	VV
	
	vnější ostění
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	((2*2,4+2,4)*69+(2*2,1+2,4)*5+(2*1,6+2,1)*3+(2*0,9+0,9)*12+(2*1,5+0,9)*3+(2*1,2+0,6)*6+(2*3,0+2,4)+(2*2,6+1,46))*0,20
	
	124,572
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	124,572
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 127,706
	
	

	 
	18
	K
	783823
	Základní penetrační nátěr pro vyrovnání  nasákavosti podkladu hladkých, tenkovrstvých zrnitých omítek
	m2
	1 240,984
	54,00
	67 013,14

	 
	
	VV
	
	"vč.sokl"(42,8*12,2)*2
	
	1 044,320
	
	

	 
	
	VV
	
	"vč.sokl"(19,2*12,2)*2
	
	468,480
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	1 512,800
	
	

	 
	
	VV
	
	přístřešek
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5*3+9,4)*4*2
	
	111,200
	
	

	 
	
	VV
	
	-((1,0*3,0)*4+(2,7*3,0)*2)
	
	-28,200
	
	

	 
	
	VV
	
	-((0,9*4,0*2)+(2,7*2,2*2))*2
	
	-38,160
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	44,840
	
	

	 
	
	VV
	
	"podhled přístř."9,8*2,1
	
	20,580
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	20,580
	
	

	 
	
	VV
	
	otvory
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-(2,4*2,4*69+2,4*2,1*5+2,1*1,6*3+0,9*0,9*12+0,9*1,5*3+0,6*1,2*6+2,4*3,0)
	
	-458,010
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,46*2,6
	
	-3,796
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	-461,806
	
	

	 
	
	VV
	
	"ostění"124,57
	
	124,570
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 240,984
	
	

	 
	19
	K
	6215311R
	Vnější omítka stěn na kontaktním zateplovacím systému,- samočistící pastovitá tenkovrstvá omítka s fotokatalickým efektem, minerální, vysoce paropropustná zrnitost 2,0mm  -dále tech .zpráva  
	m2
	1 181,984
	350,00
	413 694,40

	 
	
	VV
	
	1240,984
	
	1 240,984
	
	

	 
	
	VV
	
	"-sokl"-59,0
	
	-59,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 181,984
	
	

	 
	20
	K
	783827425
	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	59,000
	170,00
	10 030,00

	 
	
	VV
	
	"sokl"59,0
	
	59,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	59,000
	
	

	 
	21
	K
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem
	m
	1 245,720
	40,00
	49 828,80

	 
	
	VV
	
	622,86*2
	
	1 245,720
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 245,720
	
	

	 
	22
	M
	59051476
	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění 
	m
	1 308,006
	25,00
	32 700,15

	 
	
	VV
	
	1245,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 308,006
	
	

	 
	23
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky
	m
	52,500
	80,00
	4 200,00

	 
	24
	M
	59051643
	profil zakládací Al tl 0,7mm  pro izolant tl 60mm vč.spojek a vymezovacích podložek
	m
	55,125
	60,00
	3 307,50

	 
	
	VV
	
	52,5
	
	52,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	52,500
	
	

	 
	
	VV
	
	52,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	55,125
	
	

	 
	25
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených
	m
	1 229,600
	68,00
	83 612,80

	 
	
	VV
	
	"rohový"703,6
	
	703,600
	
	

	 
	
	VV
	
	"parapetní"201,0
	
	201,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"opaknice sokl"124,0
	
	124,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"opaknice okenní"201,0
	
	201,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 229,600
	
	

	 
	26
	M
	63127464
	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm
	m
	738,780
	18,00
	13 298,04

	 
	
	VV
	
	"otvory"622,8
	
	622,800
	
	

	 
	
	VV
	
	"přístř."32,0
	
	32,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"objekt"48,8
	
	48,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	703,600
	
	

	 
	
	VV
	
	703,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	738,780
	
	

	 
	27
	M
	6312R10
	profil parapetní s výztužnou tkaninou 
	m
	211,050
	21,00
	4 432,05

	 
	
	VV
	
	201
	
	201,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	201,000
	
	

	 
	
	VV
	
	201*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	211,050
	
	

	 
	28
	M
	6312R11
	profil okapnice okenní s výztužnou tkaninou 
	m
	211,050
	25,00
	5 276,25

	 
	
	VV
	
	201,0
	
	201,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	201,000
	
	

	 
	
	VV
	
	201*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	211,050
	
	

	 
	29
	M
	6312R12
	profil okapnice soklová s výztužnou tkaninou 
	m
	130,200
	32,00
	4 166,40

	 
	
	VV
	
	124,0
	
	124,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	124,000
	
	

	 
	
	VV
	
	124*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	130,200
	
	

	 
	30
	K
	622253201
	Montáž kontaktního zateplení parapetu lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek š do 200 mm
	m
	201,000
	198,00
	39 798,00

	 
	
	VV
	
	2,4*69+2,4*5+2,1*3+0,9*12+0,9*3+0,6*6
	
	201,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	201,000
	
	

	 
	31
	M
	28375942
	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm
	m2
	33,165
	35,00
	1 160,78

	 
	
	VV
	
	201,0*0,15
	
	30,150
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,150
	
	

	 
	
	VV
	
	30,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	33,165
	
	

	 
	32
	K
	629991001
	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou
	m2
	405,000
	10,00
	4 050,00

	 
	
	VV
	
	405,0
	
	405,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	405,000
	
	

	 
	33
	K
	629991012
	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty
	m2
	1 100,000
	20,00
	22 000,00

	 
	
	VV
	
	otvory ,parapety-plochy vnitřní,vější 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1100,0
	
	1 100,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 100,000
	
	

	 
	34
	K
	632450122
	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	40,200
	429,00
	17 245,80

	 
	
	VV
	
	"vnitřní srovnání pod nové vnitř. parapety"
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	201,0*0,2
	
	40,200
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	40,200
	
	

	 
	35
	K
	637211112
	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10/alt.přeložit a srovat stávající dlaqžbu s očištěním 
	m2
	39,000
	690,00
	26 910,00

	 
	
	VV
	
	78,0*0,5
	
	39,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	39,000
	
	

	 
	36
	K
	451577877
	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm
	m2
	39,000
	108,00
	4 212,00

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	12 573,00

	 
	37
	K
	952902021
	Čištění budov zametení hladkých podlah
	m2
	2 562,000
	4,00
	10 248,00

	 
	38
	K
	952902121
	Čištění budov zametení drsných podlah
	m2
	165,000
	5,00
	825,00

	 
	39
	K
	952902501
	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov
	m2
	30,000
	50,00
	1 500,00

	 
	
	D
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	247 303,96

	 
	40
	K
	968062374
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 vč.sítí a žalizií pokud jsou
	m2
	16,200
	250,00
	4 050,00

	 
	
	VV
	
	0,6*1,2*6
	
	4,320
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9*0,9*12
	
	9,720
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	14,040
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*1,2*3
	
	2,160
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,200
	
	

	 
	41
	K
	968062375
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 vč.sítí a žalizií pokud jsou
	m2
	4,050
	146,00
	591,30

	 
	
	VV
	
	0,9*1,5*3
	
	4,050
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,050
	
	

	 
	42
	K
	968062376
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 vč.sítí a žalizií pokud jsou
	m2
	10,080
	146,00
	1 471,68

	 
	
	VV
	
	2,1*1,6*3
	
	10,080
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,080
	
	

	 
	43
	K
	968062377
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 vč.sítí a žalizií pokud jsou
	m2
	422,640
	146,00
	61 705,44

	 
	
	VV
	
	2,4*2,4*16
	
	92,160
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*2,4*10
	
	57,600
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*2,4*30
	
	172,800
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*2,4*7
	
	40,320
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*2,4*3
	
	17,280
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*2,4*3
	
	17,280
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	397,440
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*2,1*5
	
	25,200
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	422,640
	
	

	 
	44
	K
	968072456
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	2,900
	600,00
	1 740,00

	 
	45
	K
	968062747
	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2
	m2
	27,960
	105,00
	2 935,80

	 
	
	VV
	
	7,92+10,59+9,45
	
	27,960
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	27,960
	
	

	 
	46
	K
	766691915
	Vyvěšení í dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 /stěny
	kus
	6,000
	100,00
	600,00

	 
	
	VV
	
	"vnitřní proskl.stěny" 6
	
	6,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	 
	47
	K
	968082022
	Vybourání plastových zárubní dveří  vč. křídel plochy do 4 m2
	m2
	3,790
	300,00
	1 137,00

	 
	48
	K
	787100801
	Vysklívání stěn, příček pl do 1 m2 skla plochého
	m2
	30,860
	80,00
	2 468,80

	 
	
	VV
	
	27,96+2,9
	
	30,860
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,860
	
	

	 
	49
	K
	787600802
	Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého přes 1 do 3 m2
	m2
	905,940
	1,00
	905,94

	 
	
	VV
	
	452,97*2
	
	905,940
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	905,940
	
	

	 
	50
	K
	713130851
	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm /dodatečné zateplení mezioken.panelů 
	m2
	110,000
	100,00
	11 000,00

	 
	
	VV
	
	110,0
	
	110,000
	
	

	 
	51
	K
	713130831
	/Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl do 100 mm /původní izolace vata mezioken.panelů / pokud nebyla odstraněna
	m2
	110,000
	10,00
	1 100,00

	 
	
	VV
	
	110,0
	
	110,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	110,000
	
	

	 
	52
	K
	985R1
	Vyčištění dilatačních spár
	m
	25,000
	60,00
	1 500,00

	 
	
	VV
	
	25,0
	
	25,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	

	 
	53
	K
	R961
	Demontáž mezioken.panelů /bez izolantu
	m2
	110,000
	464,00
	51 040,00

	 
	
	VV
	
	110,0
	
	110,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	110,000
	
	

	 
	54
	K
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	247,400
	68,00
	16 823,20

	 
	
	VV
	
	33,0+6,0+(0,9*12)+2,1*3
	
	56,100
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4+0,6*3
	
	4,200
	
	

	 
	
	VV
	
	42,8*2
	
	85,600
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*2+0,6*3+0,9*3
	
	9,300
	
	

	 
	
	VV
	
	42,8*2
	
	85,600
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*2+0,6*3
	
	6,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	247,400
	
	

	 
	55
	K
	967031142
	Přisekání vč.odstranění původního kotevního materiálu při demont mezioken.panelů
	m2
	115,400
	240,00
	27 696,00

	 
	
	VV
	
	2*(33,0+6,0)*0,2
	
	15,600
	
	

	 
	
	VV
	
	(4*0,9)*12*0,2
	
	8,640
	
	

	 
	
	VV
	
	2*(1,5+2,1)*3*0,2
	
	4,320
	
	

	 
	
	VV
	
	2*(1,2+0,6)*3*0,2
	
	2,160
	
	

	 
	
	VV
	
	2*(2,1+2,4)*0,2
	
	1,800
	
	

	 
	
	VV
	
	2*(42,8*2)*0,2
	
	34,240
	
	

	 
	
	VV
	
	2*(1,2+0,6)*3*0,2
	
	2,160
	
	

	 
	
	VV
	
	2*(2,4+2,1)*2*0,2
	
	3,600
	
	

	 
	
	VV
	
	2*(1,5+0,9)*3*0,2
	
	2,880
	
	

	 
	
	VV
	
	2*(42,8*2)*0,2
	
	34,240
	
	

	 
	
	VV
	
	2*(1,2+0,6)*3*0,2
	
	2,160
	
	

	 
	
	VV
	
	2*(2,4+2,1)*2*0,2
	
	3,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	115,400
	
	

	 
	56
	K
	978035115
	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 30 do 50 %
	m2
	429,870
	40,00
	17 194,80

	 
	
	VV
	
	štíty
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	468,48-(25,2+8,37+5,04)
	
	429,870
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	429,870
	
	

	 
	57
	K
	113106121
	Rozebrání dlažeb z betonových okap.chodník
	m2
	39,000
	70,00
	2 730,00

	 
	58
	K
	76631R
	Demontáž garnýží kotvení a začištění 
	m
	98,000
	98,00
	9 604,00

	 
	
	VV
	
	o dalším využití nebo likvidaci rozhodne investor
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	98,0
	
	98,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	98,000
	
	

	 
	59
	K
	766441811
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm
	kus
	24,000
	40,00
	960,00

	 
	
	VV
	
	21+3
	
	24,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	24,000
	
	

	 
	60
	K
	766441823
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm
	kus
	77,000
	50,00
	3 850,00

	 
	61
	K
	767661811
	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých
	m2
	8,000
	250,00
	2 000,00

	 
	
	VV
	
	8,0
	
	8,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	

	 
	163
	K
	976074141
	Vybourání kotevních želez ze zdiva  betonového
	kus
	80,000
	265,00
	21 200,00

	 
	
	VV
	
	80
	
	80,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	80,000
	
	

	 
	162
	K
	7R1
	Demontáž a zpětná montáž MAR
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	 
	
	VV
	
	alter. příplatek za ztíženou demontáž a montáž nových oken a parapetů 
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	/probíhá těsně pod okny/
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	
	D
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	362 795,00

	 
	63
	K
	941111132
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m vč.ochran.zábradlí
	m2
	1 496,000
	90,00
	134 640,00

	 
	
	VV
	
	((19,2+3,0)*2+(42,8+3,0)*2)*11,0
	
	1 496,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 496,000
	
	

	 
	64
	K
	941111232
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití vč.ochran.zábradlí
	m2
	89 760,000
	1,30
	116 688,00

	 
	
	VV
	
	1496,000*60
	
	89 760,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	89 760,000
	
	

	 
	65
	K
	941111832
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m vč.ochran.zábradlí
	m2
	1 496,000
	56,00
	83 776,00

	 
	66
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	1 496,000
	3,00
	4 488,00

	 
	67
	K
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
	m2
	89 760,000
	0,10
	8 976,00

	 
	68
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	1 496,000
	2,00
	2 992,00

	 
	69
	K
	944711113
	Montáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m
	m
	2,500
	100,00
	250,00

	 
	
	VV
	
	"vstup"2,5
	
	2,500
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,500
	
	

	 
	70
	K
	944711213
	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití
	m
	150,000
	2,00
	300,00

	 
	
	VV
	
	2,500*60
	
	150,000
	
	

	 
	71
	K
	944711813
	Demontáž záchytné stříšky š přes 2 do 2,5 m
	m
	2,500
	50,00
	125,00

	 
	72
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	120,000
	88,00
	10 560,00

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	236 131,57

	 
	73
	K
	997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace
	t
	61,067
	675,00
	41 220,23

	 
	74
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	61,067
	500,00
	30 533,50

	 
	75
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	61,067
	32,00
	1 954,14

	 
	76
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	32,676
	4 200,00
	137 239,20

	 
	77
	K
	997013804
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02
	t
	12,680
	1 020,00
	12 933,60

	 
	78
	K
	997013811
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01
	t
	16,793
	500,00
	8 396,50

	 
	79
	K
	997013814
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04
	t
	0,803
	4 800,00
	3 854,40

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	59 790,36

	 
	80
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	t
	58,618
	1 020,00
	59 790,36

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV tech.parametry navrhov. materiálů viz výpisy výrobků a popis v tech.zprávě
	
	3 127 675,46

	 
	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	3 060,00

	 
	81
	K
	741R1
	Demontáž a montáž stávajícho ovládaní a zvonkového tabla po úpravách fasády
	kpl
	1,000
	3 060,00
	3 060,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	 
	
	D
	741
	Hromosvody
	
	
	
	18 588,47

	 
	82
	K
	74142R1
	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení kolmý svod vč.ochranného úhelníku
	m
	52,000
	80,00
	4 160,00

	 
	
	VV
	
	předpoklad že podpěry zůstanou pouze se doplní v místech nových meziokenních vyzdívek cca 24ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,0*4
	
	52,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	52,000
	
	

	 
	83
	K
	74142R2
	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou vč.krycího úhelníku
	m
	52,000
	120,00
	6 240,00

	 
	84
	M
	35441072
	drát D 8mm FeZn pro hromosvod
	kg
	25,168
	320,00
	8 053,76

	 
	
	VV
	
	52,0*0,44*1,1
	
	25,168
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	25,168
	
	

	 
	85
	K
	998741202
	Přesun hmot procentní pro elektroinstal. v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	184,540
	0,73
	134,71

	 
	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	43 334,17

	 
	86
	K
	751398052
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2
	kus
	4,000
	650,00
	2 600,00

	 
	87
	M
	42971
	62-žaluzie protidešťová s lamelami, pozink, pro potrubí 530x530mm  vč.sítě proti hmyzu
	kus
	4,000
	4 200,00
	16 800,00

	 
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	 
	88
	K
	751398053
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 m2
	kus
	2,000
	950,00
	1 900,00

	 
	89
	M
	42973
	60-žaluzie protidešťová s  lamelami, pozink, 660x660mm vč.sítě proti hmyzu
	kus
	2,000
	5 430,00
	10 860,00

	 
	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	 
	90
	K
	751398056
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,750 m2
	kus
	1,000
	1 250,00
	1 250,00

	 
	91
	M
	42972963
	61-žaluzie protidešťová s  lamelami, pozink, pro potrubí 1200x700mm vč.sítě proti hmyzu
	kus
	1,000
	8 440,00
	8 440,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	92
	K
	751398852
	Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 vč.sítě proti hmyzu
	kus
	4,000
	100,00
	400,00

	 
	93
	K
	751398853
	Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,300 do 0,450 m2 vč.sítě proti hmyzu
	kus
	2,000
	120,00
	240,00

	 
	94
	K
	751398856
	Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky z potrubí čtyřhranného průřezu přes 0,750 m2 vč.sítě proti hmyzu
	kus
	1,000
	620,00
	620,00

	 
	95
	K
	998751201
	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m
	%
	431,100
	0,52
	224,17

	 
	
	D
	761
	Konstrukce prosvětlovací -vč.sítě dle výpisu oken a dveří výkr. D1.03
	
	2 278 193,80

	 
	96
	K
	767R2
	09-Okno plastové složené čtyřvč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  páskůdílné 2400/2400 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03,D1.04   / dodávka,
	ks
	3,000
	23 140,00
	69 420,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	97
	K
	767R21
	09-Okno plastové složené čtyřdílné 2400/2400 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03 ,D1.04    / dodávka,
	ks
	13,000
	24 290,00
	315 770,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13
	
	13,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	

	 
	98
	K
	767R3
	091-Okno plastové složené čtyřdílné 2400/2400 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03,D1.04  /dodávka,
	ks
	10,000
	23 800,00
	238 000,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	

	 
	99
	K
	767R4
	092-Okno plastové složené čtyřdílné 2400/2400 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03 ,D1.04 / dodávka,
	ks
	30,000
	23 580,00
	707 400,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	30
	
	30,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	

	 
	100
	K
	767R5
	093-Okno plastové složené čtyřdílné 2400/2400 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03,D1.04 / dodávka,
	ks
	7,000
	18 950,00
	132 650,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7
	
	7,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	

	 
	101
	K
	767R6
	094-Okno plastové složené čtyřdílné 2400/2400 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03,D1.04  / dodávka,
	ks
	3,000
	24 870,00
	74 610,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	102
	K
	767R7
	095-Okno plastové složené čtyřdílné 2400/2400 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03 ,D1.04  / dodávka,
	ks
	3,000
	23 550,00
	70 650,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	103
	K
	767R8
	10-Okno plastové složené čtyřdílné 2400/2100 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03 ,D1.04 / dodávka,
	ks
	4,000
	21 430,00
	85 720,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	 
	104
	K
	767R9
	10-Okno plastové složené čtyřdílné 2400/2100 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03 ,D1.04 / dodávka,
	ks
	1,000
	24 030,00
	24 030,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	 
	105
	K
	767R12
	11-Okno plastové složené dvoudílné 2100/1600 bílé  /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03,D1.04  / dodávka,
	ks
	3,000
	13 450,00
	40 350,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	106
	K
	767R16
	12-Okno plastové 900/900 bílé jednokřídlé /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03 ,D1.04 / dodávka,
	ks
	4,000
	7 070,00
	28 280,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	 
	107
	K
	767R17
	122-Okno plastové 900/900 bílé jednokřídlé /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03,D1.04  / dodávka,
	ks
	4,000
	7 230,00
	28 920,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	 
	108
	K
	767R201
	124-Okno plastové 900/900 bílé jednokřídlé /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03,D1.04  / dodávka,
	ks
	4,000
	11 670,00
	46 680,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	 
	109
	K
	767R22
	13-Okno plastové 900/1500 bílé jednokřídlé /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03,D1.04  / dodávka,
	ks
	3,000
	9 140,00
	27 420,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	110
	K
	767R23
	14-Okno plastové 900/1200 bílé jednokřídlé /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03 ,D1.04 / dodávka,
	ks
	5,000
	8 040,00
	40 200,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5
	
	5,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	

	 
	111
	K
	767R23
	14-Okno plastové 900/1200 bílé jednokřídlé /  další popis  dle tabulky výrobků D1.03 ,D1.04 / dodávka,
	ks
	4,000
	6 420,00
	25 680,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	 
	112
	K
	767R11
	34-Dveře vnitřní plastové dvoukř.1450/1970 bílé vč.zárubně/  další popis  dle tabulky výrobků D1.03 
	ks
	1,000
	34 630,00
	34 630,00

	 
	
	VV
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	 
	113
	K
	761R100
	Paropropustné vnitřní a vnější pásky /montáž na rám
	kpl
	1,000
	1,00
	1,00

	 
	
	VV
	
	cena celkem
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	 
	114
	K
	761R110
	Montáž oken a dveří
	kpl
	1,000
	135 000,00
	135 000,00

	 
	
	VV
	
	cena celkem
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	 
	115
	K
	761R111
	doprava plast.oken a dveří
	kpl
	1,000
	6 000,00
	6 000,00

	 
	
	VV
	
	cena celkem
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	 
	116
	K
	767R62
	Paropropustné vnitřní a vnější pásky -uchycení na stavební konstrukci /vč.případné úpravy ostění,parapetu a nadpraží/ 
	m
	815,460
	180,00
	146 782,80

	 
	
	VV
	
	2,4*4*(16+10+30+7+3+3)
	
	662,400
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,4+2,1)*2*5
	
	45,000
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,1+1,6)*2*3
	
	22,200
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9*4)*12
	
	43,200
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,5)*2*3
	
	14,400
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,6+1,2)*2*6
	
	21,600
	
	

	 
	
	VV
	
	6,66
	
	6,660
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	815,460
	
	

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	91 656,78

	 
	117
	K
	764216602
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 180 mm
	m
	203,940
	422,00
	86 062,68

	 
	
	VV
	
	bez prořezu
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1np
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,43*13+2,43+0,63*3
	
	35,910
	
	

	 
	
	VV
	
	0,93*2+0,93*2+0,93*8+2,13*3
	
	17,550
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	53,460
	
	

	 
	
	VV
	
	2np
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,43*14*2+2,43*2+0,63*3+0,93*3
	
	77,580
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	77,580
	
	

	 
	
	VV
	
	3np
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,43*14*2+2,43*2
	
	72,900
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	203,940
	
	

	 
	118
	K
	998764202
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	860,630
	6,50
	5 594,10

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	148 792,79

	 
	119
	K
	766694111
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m
	kus
	21,000
	200,00
	4 200,00

	 
	
	VV
	
	12+3+6
	
	21,000
	
	

	 
	120
	K
	766694123
	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m
	kus
	77,000
	520,00
	40 040,00

	 
	
	VV
	
	69+5+3
	
	77,000
	
	

	 
	121
	M
	60794101
	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 200mm /doměřit na místě/
	m
	221,100
	330,00
	72 963,00

	 
	
	VV
	
	(2,4*69+2,4*5+2,1*3+0,9*12+0,9*3+0,6*6)
	
	201,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	201,000
	
	

	 
	
	VV
	
	201*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	221,100
	
	

	 
	122
	K
	766R1
	Demontáž a následná montáž s možnou úpravou krytů topných těles 
	hod
	100,000
	300,00
	30 000,00

	 
	123
	K
	998766202
	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	1 472,030
	1,08
	1 589,79

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	206 510,00

	 
	124
	K
	767
	Popis výrobků odd.767 ve výpisech  proj.dokumentace, ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,přesunu hmot,dodávka a montáže,osazení / tuto položku neoceňovat pouze poznámka
	pozn
	0,000
	0,00
	0,00

	 
	
	VV
	
	0
	
	0,000
	
	

	 
	125
	K
	7679R1
	Demontáž a následná montáž atypických zámečnických konstrukcí  jednotlivých dílů -infornační desky ,konzoly .......vč. spotřebovaného materiálu
	hod
	10,000
	360,00
	3 600,00

	 
	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	

	 
	126
	K
	767R035
	33- AL vnitřní  prosklená stěna 3150/3000 /další popis  dle tabulky výrobků D1.03/  kompletní dodávka,montáž,doprava,přesun hmot  
	ks
	1,000
	122 050,00
	122 050,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	 
	127
	K
	767R036
	16- AL dveře venkovní s nadsvětlíkem 1460/2600 /další popis  dle tabulky výrobků D1.03/  kompletní dodávka,montáž,doprava,přesun hmot  
	ks
	1,000
	80 860,00
	80 860,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	 
	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	40 107,50

	 
	128
	K
	781474116
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	26,000
	705,00
	18 330,00

	 
	
	VV
	
	"bude upřesněno"12,0+14,0
	
	26,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	26,000
	
	

	 
	129
	K
	781571131
	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem
	m
	28,600
	240,00
	6 864,00

	 
	
	VV
	
	"bude upřesněno"13,2+15,4
	
	28,600
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	28,600
	
	

	 
	130
	K
	781477114
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým
	m2
	31,700
	20,00
	634,00

	 
	131
	K
	781477111
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2
	m2
	31,700
	60,00
	1 902,00

	 
	132
	M
	59761038
	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2
	m2
	34,892
	300,00
	10 467,60

	 
	
	VV
	
	12,0+14,0
	
	26,000
	
	

	 
	
	VV
	
	(13,2+15,4)*0,2
	
	5,720
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	31,720
	
	

	 
	
	VV
	
	31,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	34,892
	
	

	 
	133
	K
	998781202
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	381,980
	5,00
	1 909,90

	 
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	48 086,87

	 
	134
	K
	783301303
	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
	m2
	29,780
	40,00
	1 191,20

	 
	
	VV
	
	"mříže"7,2+11,8
	
	19,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"dvířka EON"0,78
	
	0,780
	
	

	 
	
	VV
	
	"ostatní"10,0
	
	10,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	29,780
	
	

	 
	135
	K
	783301311
	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem
	m2
	29,780
	40,00
	1 191,20

	 
	136
	K
	783342101
	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem
	m2
	29,780
	30,00
	893,40

	 
	137
	K
	783314201
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	29,780
	140,00
	4 169,20

	 
	138
	K
	783315101
	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí
	m2
	29,780
	60,00
	1 786,80

	 
	139
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	29,780
	100,00
	2 978,00

	 
	140
	K
	783401401
	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru
	m2
	77,656
	12,00
	931,87

	 
	
	VV
	
	77,656
	
	77,656
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	77,656
	
	

	 
	141
	K
	783401303
	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru
	m2
	77,656
	80,00
	6 212,48

	 
	
	VV
	
	77,656
	
	77,656
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	77,656
	
	

	 
	142
	K
	783401311
	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru
	m2
	77,656
	70,00
	5 435,92

	 
	
	VV
	
	"krytina,žlab,svod"37,0
	
	37,000
	
	

	 
	
	VV
	
	"atika objektu"2*(19,2*0,39)+2*(42,8*0,3) 
	
	40,656
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	77,656
	
	

	 
	143
	K
	783414201
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí
	m2
	77,656
	140,00
	10 871,84

	 
	144
	K
	783415101
	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí
	m2
	77,656
	60,00
	4 659,36

	 
	145
	K
	783417101
	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí
	m2
	77,656
	100,00
	7 765,60

	 
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	63 000,00

	 
	146
	K
	784181001
	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m
	m2
	900,000
	16,00
	14 400,00

	 
	
	VV
	
	jen plochy dotčené stavbou
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	900,0
	
	900,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	900,000
	
	

	 
	147
	K
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
	m2
	900,000
	54,00
	48 600,00

	 
	
	D
	786
	Dokončovací práce - čalounické úpravy
	
	
	
	186 345,08

	 
	148
	K
	7868
	Montáž nových zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin
	kus
	3,000
	810,00
	2 430,00

	 
	
	VV
	
	pro š.okna 2400mm
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	 demontáž  a následná  montáž  stávajících rolet si provede investor  cca 19ks
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	149
	M
	5531R
	ZR- Zatemňovací rolety vnitřní  pro okna 2400/2400dále dle výkr.č.D1-04
	ks
	3,000
	7 100,00
	21 300,00

	 
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	

	 
	150
	K
	786626121
	Montáž lamelové žaluzie do oken vnitřní 
	m2
	301,680
	147,00
	44 346,96

	 
	151
	M
	55346200
	Ž3,Ž4- Žaluzie horizontální interiérové dále dle výkr.č.D1-04
	m2
	301,680
	390,00
	117 655,20

	 
	
	VV
	
	2,4*2,4*48
	
	276,480
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*2,1*5
	
	25,200
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	301,680
	
	

	 
	152
	K
	998786202
	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m
	%
	1 857,320
	0,33
	612,92

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady objekt 
	
	
	
	53 001,00

	 
	
	D
	VRN1
	 Projektové práce
	
	
	
	3 001,00

	 
	153
	K
	04500
	Fotodokumentace průběhu stavby - (fotodokumentace postupného průběhu výstavby vč.předání digitální - kopie)
	ks
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	 
	154
	K
	011403000
	Stavební průzkum i průzkum výskytu nebezpečných látek 
	ks
	1,000
	1,00
	1,00

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště 
	
	
	
	32 000,00

	 
	155
	K
	030001000
	Zařízení staveniště-oplocení,zabezpečení,osvětlení,připojení k energiím..., vč.zrušení
	ks
	1,000
	32 000,00
	32 000,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	12 000,00

	 
	156
	K
	042203000
	Průkaz energetické náročnosti budovy
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	 
	157
	K
	044002000
	Revize
	ks
	1,000
	4 000,00
	4 000,00

	 
	158
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	ks
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	1 000,00

	 
	159
	K
	073002000
	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst 
	ks
	1,000
	500,00
	500,00

	 
	160
	K
	073003000
	Úklid techniky při výjezdu ze stavby
	ks
	1,000
	500,00
	500,00

	 
	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	5 000,00

	 
	161
	K
	03000
	Uvedení prostor dotčených stavbou  do původního stavu- přístupová cesta
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	OKNO servis s.r.o.
	Demontáž a 

likvidace oken a 

MIV, 

nová okna, dveře, 

vnitřní parapety a 

žaluzie
	40,96

	
	Sídlo/místo podnikání:
	U Pily 666, České Budějovice
	
	

	
	Tel.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	 xxxx
	
	

	
	IČ
	 281 57 915
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	Josef Sedláček
	Klempířské práce
	1,47

	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxxx
	
	

	
	Tel.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ
	606 57 626
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	LEŠENÍ RaR s.r.o.
	Fasádní lešení
	4,61

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Dobrovodská 2284, České 

Budějovice
	
	

	
	Tel.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ
	260 29 693
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 15.5.2023
-------------------------------------------------------------------

                                                         (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
	ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

	„4. ZŠ - výměna oken a oprava 

fasády pavilonu SMV (školní 

jídelna), Jindřichův Hradec“
	červen
	červenec
	srpen
	září

	
	26/06 -  02/07
	03/07 - 09/07
	10/07 - 16/07
	17/07 - 23/07
	24/07 - 30/07
	31/07 - 06/08
	07/08 - 13/08
	14/08 - 20/08
	21/08 - 27/08
	28/08 - 03/09
	04/09 - 08/09
	09/09 – 15/09

	Práce v interiéru stavby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Úpravy povrchů vnitřních
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Okna, dveře, sítě do oken
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Obklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Malby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Čalounické úpravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Práce v exteriéru stavby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hromosvody
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vzduchotechnika
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klempířské konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nátěry
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vedlejší náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Finanční harmonogram (tis. Kč + DPH)
	100 000
	3 000 000,-
	2 000 000,-
	760 000,-
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