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DODATEK C.2. KE SMLOUVĚ O DÍLO '

Číslo zhotovitele: 2/2022

uzavřený ke Smlouvě o dílo CES1225/22/OLCE ze dne 23.05.2022 (dále jen „Smlouva“) dále
jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : I..... ................................................. ................................. .............
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s, pana ...... ....................... . . . .  
.......... . .... . . .... ....... ... ........ ................................. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejimání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
SVIS -  realizace s.r.o.

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Sídliště Za Chlumem 814, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33194 
Ing. Jaroslav Hájek, jednatel společnosti 
I..... ......................... 
019 85 264 
CZ01985264
KB Teplice, č. ú. 115-3189210207/0100 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb„ stavební zákon, je zmocněn ...... ............ 
.............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je I..... ..........................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

II. Předmět plnění

Změna předmětu plnění se mění z důvodů, které jsou předmětem změnového listu č. 02/2023 ze dne 
25.05.2023.

III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do: 31.07.2023

Termín dokončení stavby se mění z důvodů, které jsou předmětem změnového listu č. 02/2023 ze dne 25.05.2023.
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IV. Cena za dílo
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve zněni pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb„ obojí v platném znění, na základě 
nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH 21 % Cena v Kč vč. DPH

Cena dle SoD

5.989.200,- Kč 1.257.732,-Kč 7.246.932,- Kč

Cena dle dodatku č. 2 -  Změnový list č, 2

1.323.409,-Kč 277.915,89 Kč 1.601.324,89 Kč

Celková cena dle SoD a dodatku č.2

7.312.609,- Kč 1.535.647,89 Kč 8.848.256,89 Kč

Cena za dílo se mění z důvodů, které jsou předmětem změnového listu č. 02/2023 ze dne 25.05.2023.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku,
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2 spolu s položkovým rozpočtem.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne V Bílině dne 25.05.2023

O b j e d n a t e l :
19

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost

Z h o t o v i t e l :

SVIS-realizace s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s. SVIS - realizace, spol. s r.o.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689 ZaChlumem814

|Č 4 9 0 9 3 4 6 9 , DIČ C Z 49 0 S 9 4 6 9  IČ^OI985264
@  DIČCZ01985264
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NÁVRH ZMĚNY č ís lo : 02/2023/TP030028

Zhotovitel: SVIS -  realizace s.r.o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 25.05.2023

Název akce:
TP030028 “ VDJ Osek -  D ubl a VDJ Osek -  Dub2, rekonstrukce - 2.etapa“

Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou
C mďllem

Faxemf Osobně

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

X
X

Popis a zdůvodnění změny
1. Sanační práce

V průběhu sanačních prací na VDJ 2 po odstranění dožilé póly 
a poruchy ve stěnách akum ulační nádrže, doloženo zákresem 
Zjištěné poškození nutno vyplnit vhodnou sanační hmotou.

2. Rekonstrukce vnějšího bezpečnostního přepadl 
Při přípravě rekonstrukce horní části revizní šachty vnějšího be 
stav stávajícího potrubí, v projektové dokum entaci nebyla řeko

3. Změna term ínu dokončení díla.
Důvodem žádosti o změnu term ínu dokončení díla je  rekonstru 
Navrhujem e prodloužení term ínu dokončení díla  do 31.07.2023

měrové stěrky jsou zjištěny trhliny 
a fotodokum entací skutečného stavu.

z VDJ 2
zpečnostního přepadu zjištěn havarijní 
nstrukce řešena.

kce vnějšího bezpečnostního přepadu.

Důvod 
vícepráce a 
méněpráce

chyba
v projektové 
dokumentaci 

X

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti 
zjištěno v průběhu 
stavby 

X
Počet připojenýc i  listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:

Celkem 1 323 4 0 9 ,-Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 
Cena dle SoD 5 989 200,- Kč 
ZL 1 0,- Kč  
ZL 2 1 323 409.- Kč

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy): do 31.7.2023 
31 dní (třicet jedna dní)

Celkem 7 312 609, Kč  bez DPH
Navrhovanou změnou nedojde ke změně rozpočtu.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 323 409 Kč bez DPH, tj. 22,09 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové 
ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ 
činí 1 323 409 Kč bez DPH, tj. 22,09 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ 
činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4



Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
..............

...... .......................

PŘIJETÍ ZMĚNY

..............................................25.05.2023

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita 
databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)
- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné 

nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, 
realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 (22,09) % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při 
odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny
sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky._________________________________________
Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí /.-zamítnutí změny

...... .......... ............ ........... ..atum: 1 1 -OS- 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
. . ............ . ......... . ..........

....................... .............................................
. . . . . . . . . . . - 0 6 - 2

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí 
zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

. . . . . . ......... ...................................................... ..... . .. . . . '. . . . . . . . . . .

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí /-zamftntití návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující /^nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


