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Dodatek č. 3  k příkazní smlouvě č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021

Článek I.
Účastníci smluvního vztahu

Příkazce :
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
Se sídlem :                Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČO: 750 32 333,      DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení:     ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
zastoupený:              Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
                                   Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj 
                                   Vysočina

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích
nám. Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
 (dále jen „příkazce“)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:   	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:          XXXXXXXXXXXXXXX, referentka majetkové 
                                                                                                                                                    správy
								            XXXXXXXXXX, investiční referent 

a 

Příkazník :
Saffron Universe s.r.o.
Se sídlem :                  Heinemannova 2695, 160 00  Praha 6          
IČO:  03595269         DIČ : CZ03595269
zastoupený :              XXXXXXXXXX - jednatelem  
bankovní spojení :     Moneta Bank, a.s.
číslo účtu :                 216824228/0600
tel: XXXXXXXXX         e-mail:  XXXXXXXXXXXXXX

Doručovací adresa: 
Alšova 1743, 356 01 Sokolov
(dále jen „příkazník“ nebo „TDS“)

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají :

Dodatek č. 3 příkazní smlouvy 



Článek II.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění příslušná ustanovení článku VI. odst. 1,  ustanovení článku V. odst. 3  příkazní smlouvy ev. č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021 a ustanovení článku III. odst. 1 dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022 a ustanovení článku III. odst. 2 bod 1 dodatku č. 2  a  článek V. odst. 3 bod 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 dodatku č. 2 ze dne 30.12.2023 (dále jen „smlouva“) na:

„Zabezpečení výkonu činnosti TDS při přípravě a realizaci projektů na akci : „Obnova staveb v zámecké zahradě“

 „NKP zámek Červené Poříčí – obnova staveb v zámecké zahradě“

Akce zahrnuje 2 projekty : 
1. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy glorietu v zámecké zahradě
2. NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě




Článek III.
1)    Doba plnění  a ukončení smlouvy  (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy a článek III.  
        odst.1 dodatku č. 1 a článek III. odst. 2 bod 1 dodatku č. 2)  :

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro stavební úpravy glorietu dle tohoto dodatku č. 3 k  příkazní smlouvě pro příkazníka takto :

Původní znění článku dle příkazní smlouvy a dodatku č. 2 :
             2.    Znění článku dle tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě :
1.  Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do kolaudace stavby takto :  
· Stavební úpravy glorietu ……………………………………   max. do 31.srpna  2023
· Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.prosince 2023

Nové znění článku dle příkazní smlouvy a dodatku č. 3 :
             2.    Znění článku dle tohoto dodatku č. 3 k příkazní smlouvě :
2.  Závazek z příkazu se sjednává na dobu určitou od nabytí účinnosti smlouvy do ukončení a předání stavby takto :  
· Stavební úpravy glorietu ……………………………………   max. do 30.června  2023
· Stavební úpravy oranžerie ………………………..………… max. do 31.prosince 2023





                               

      


Článek V.
3)    Odměna příkazníka a způsob její úhrady  (článek V. odst. 3. příkazní smlouvy a článek 
        V. odst.3) bod 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 dodatku č. 2)  :

3.1. Smluvní strany se dohodly na rozdělení odměny pro příkazníka dle samotného financování projektů a její účtování dle tohoto dodatku č. 2 takto :  

Původní znění článku V. odst. 3) dodatku č. 2 :
                           Stavební úpravy glorietu :
                              3.1.3. Realizace glorietu přerušena : ……  prosinec 2021 – leden 2023

                              3.1.4. Odměna za období  únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle     
      zahájení  realizace v roce 2023
            9 071,78 Kč bez DPH  +  1 905,07 Kč DPH   =  10 976,85 Kč s DPH
                               (slovy : desettisícdevětsetsedmdesátšest korun českých osmdesátpět haléřů )


  3.1.5. Odměna za období  květen 2023 – červen 2023 :.. bude fakturováno  v roce  
           2023
            6 047,85 Kč bez DPH  +  1 270,05 Kč DPH   =   7 317,90 Kč s DPH
                          (slovy : sedmtisíctřistasedmnáct korun českých devadesát haléřů )


3.1.6. Odměna za období  červenec 2023 – srpen 2023 :.. bude fakturováno  v roce  
           2023 za přípravu a kolaudaci objektu
            6 047,85 Kč bez DPH  +  1 270,05 Kč DPH   =   7 317,90 Kč s DPH
                          (slovy : sedmtisíctřistasedmnáct korun českých devadesát haléřů )

          Nové znění článku V. odst. 3) dle dodatku č. 3 :
                           Stavební úpravy glorietu :
                              3.1.3. Realizace glorietu přerušena : ……  prosinec 2021 – leden 2023

                              3.1.4. Odměna za období  únor 2023 – duben 2023 : … bude fakturováno dle     
      zahájení  realizace v roce 2023
            12 700,49 Kč bez DPH  +  2 667,10 Kč DPH   =  15 367,59 Kč s DPH
                               (slovy : patnácttisíctřistašedesátsedm korun českých padesátdevět haléřů )


  3.1.5. Odměna za období  květen 2023 – červen 2023 :.. bude fakturováno  v roce  
           2023 po dokončení realizace a ukončení akce
            8 466,99 Kč bez DPH  +  1 778,07 Kč DPH   =   10 245,06 Kč s DPH
                          (slovy : desettisícdvěstěčtyřicetpět korun českých šest haléřů )




3.1.6. V období  červenec 2023 – srpen 2023  bude příkazník provádět a plnit          
            výkony TDS po dokončení stavby dle příkazní smlouvy č.  3019H1210003 ze 
           dne 19.5.2021 a článku III. odstavce č. 2 do kolaudace stavby
                       
        3.2.    Přílohou dodatku č. 3 je nově upravený platební kalendář příkazce.


Článek VI.
Závěrečná ustanovení:

1. Tento dodatek č. 3 příkazní smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o čtyřech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží příkazce a dvě příkazník.



Ostatní články příkazní smlouvy  ev.č. 3019H1210003 ze dne 19.5.2021  a dodatku č. 1 ze dne 27.6.2022  a dodatku č. 2 ze dne 30.12.2022 zůstávají  beze změny.



.	

V Českých Budějovicích dne 23. 6.  2023			 V Praze dne: 22. 6. 2023













  ………………………………………………………                                                  …………………………………………….            
                   Za příkazce 							     Za příkazníka	
         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.					           XXXXXXXXX - jednatel
ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích	
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