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SMLOUVA O DÍLO 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 

DIČ: 

Zastoupen:  

Kontaktní osoby: 

Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
00216224 
CZ00216224  

Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

XXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“) 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno: STAMA GROUP s.r.o.  

Sídlo:  Masarykova 365, 691 64, Nosislav 
IČ: 06493840 
DIČ/VAT ID: CZ06493840  
Zastoupen: 

Zápis v obchodním rejstříku:  

Bankovní spojení: 
Kontaktní osoby:   

Jiřím Zástěrou, jednatelem 

U KS v Brně, oddíl C, vložka 102416 

č.ú. 5083888369/0800  
XXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Stavební úpravy prostor děkanátu v budově PdF, Poříčí 7“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění 
Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“). 

MUI\II 
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I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle 

Smlouvy (dále také jen „Dílo“). 

I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a 

včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo 

provádí s cílem zmodernizovat prostory děkanátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, na adrese 

Poříčí 7, Brno.    

I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně 

utvrzuje, že 

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány,

dostatečné předchozí zkušenosti,

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi

ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.

I. 4) Výhrada změny zhotovitele 

I. 4) a)      Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě zhotovitele v 

průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze 

strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo 

zanikne bez právního nástupce. 

I. 4) b)       Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy. 

Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části Díla se 

zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen „Původní zadávací řízení“) se 

umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, 

které tento zhotovitel uvedl v nabídce. 

I. 4) c)      Cena za realizaci zbývající části Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v 

Původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena 

jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství nedokončených, respektive 

rozpracovaných jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým zhotovitelem 

prodloužena o dobu, kdy Dílo nemohlo být prováděno v důsledku změny zhotovitele.    

I. 4) d)      Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního 

zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací 

dokumentaci Původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět 

plnění stále relevantní.  

I. 4) e)      Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně.  
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II. Předmět Smlouvy

II. 1)

II. 2)

II. 3)

II. 4)

Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a 

splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit 

sjednanou cenu Díla. 

Předmětem Díla je stavba „Stavební úpravy prostor děkanátu v budově PdF, Poříčí 7“ (dále také jen 

„Předmět díla“) na adrese Poříčí 7, 639 00 Brno.  

Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena zejména 

v projektové dokumentaci a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako součást zadávacích 

podmínek k Veřejné zakázce na adrese: https://zakazky.muni.cz/vz00006766 (dále jen „Adresa VZ“), 

jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále také jen „Rozpočet“). 

Zhotovitel prohlašuje, že: 

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do

předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich

prvním použitím,

2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů

pro provedení Díla tím není dotčeno,

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si

Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce

Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla

a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude

plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo 

tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,

4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí,

respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude

implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude 

požadovat i od svých subdodavatelů.

II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických 

podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve 

Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny 

byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést 

s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta. 

II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu 

provádění Díla.  

III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a 

technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 

III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich 

obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat 
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přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné 

a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.  

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné 

pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení 

Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho 

okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby 

kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla. 

III. 4) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provoz Objednatele nebyl nepřiměřeně narušen.  

Zhotovitel nesmí používat výtah v budově pro transport materiálu či pro přepravu zaměstnanců. 

Zhotovitel bere na vědomí, že v budovách a areálech PdF platí zákaz kouření. 

Parkování a vjezd osobních nebo firemních vozidel Zhotovitele není v areálu dovoleno. Vjezd do areálu je 

umožněn pouze vozidlům pro dovoz a odvoz materiálu (suti), vhodný čas a podmínky vjezdu budou 

dohodnuty s Objednatelem.  

Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu provádění Díla budou mimo provoz sociální zařízení (WC); 

Zhotovitel je tedy povinen pro své zaměstnance zařídit mobilní WC.  

III. 5) Harmonogram provedení Díla 

III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, 

předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k vyjádření. 

III. 5) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů

vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či 

službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla. 

III. 5) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné

připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření 

Objednatele.  

III. 5) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních

závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím 

vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění 

Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně. 

III. 5) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.

III. 5) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních

dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření 

při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu. 

III. 5) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění

Díla či pokyny Objednatele. 

III. 5) h) Porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k

Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

III. 5) i) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje 

připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení 

příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 5) c) 
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Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně. 

III. 6) Staveniště 

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy,

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést  

1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou 

prováděním Díla dotčeny, (dále jen „Staveniště“), jakož i

2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných správních 

orgánů.

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště. 

III. 6) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to

povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech. 

III. 6) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany

podepíší. 

III. 7) Provedení stavebních úprav 

III. 7) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, 

v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení 

díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro 

provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět 

díla plnil svůj účel. 

III. 7) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných,

prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření 

prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních 

předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost 

Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a 

měření prováděla. 

III. 7) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že 

nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,

2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly 

být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace 

nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle

příslušných právních předpisů.

III. 8) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele 

III. 8) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele,

pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména 

bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních 

prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho 

prováděním nepřiměřeně narušen.  

III. 8) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude na Staveništi probíhat za souběžného
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provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele. Ke dni 

uzavření Smlouvy jsou dalšími dodavateli Objednatele zejména: 

1. Společnost BauSystem CZ,s.r.o, sídlem Rybkova 948/23, 602 00 Brno, IČ 05060770.

Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další 

dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou 

součinnost. 

III. 8) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla

s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností 

nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči 

Objednateli. 

III. 9) Vzorkování 

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména akustické podhledy, 

podhledy z dřevěných hranolů, podlahové desky, podlahové vlysy, truhlářské a zámečnické výrobky dle 

výpisu výrobků v PD, stínící rolety, prvky VZT, svítidla, obklady stěn a kryty otopných těles apod. (dále 

také jen „Vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem dohodnuto jinak.   

III. 9) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. 

Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli. 

III. 9) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele 

alespoň 3 pracovní dny předem. 

III. 9) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.

III. 9) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek

nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek 

upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a 

schválení.  

III. 9) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami,

jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, 

jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek 

technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky 

Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.  

III. 9) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za

podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli 

povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 8) této Smlouvy. 

III. 9) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení

zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. 

Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel. 

III. 10) BOZP a PO 

III. 10) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 10) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby,

které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně 
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závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na 

zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. 

III. 10) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před 

jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při 

provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární 

ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.  

III. 10) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 10) b) Smlouvy s interními

předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně 

obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním 

BOZP a PO. 

III. 10) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou

pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 10) b) Smlouvy 

v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 10) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 10) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 11) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

III. 11) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého

zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se 

Smluvní strany dohodly. 

III. 11) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno

s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování. 

III. 11) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění

Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly 

učiněny. 

III. 11) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to 

nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že 

s příslušným záznamem souhlasí. 

III. 11) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy

a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy. 

III. 11) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.

III. 11) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a

jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební 

deník. 

III. 11) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel

zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě 

jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně. 

III. 12) DSPS 

III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve

smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav 
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Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno. 

III. 12) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení

stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 

pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí 

nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.  

III. 12) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména

1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech

dotčených prováděním Díla,

2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených

stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.  

III. 12) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.

III. 12) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické

podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

III. 13) Manuály 

III. 13) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu

(zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i 

ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály“), a to jednou 

v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. 

III. 13) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické

jazykové verzi.  

III. 14) Pokyny Objednatele 

III. 14) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III. 14) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné

porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

III. 14) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu

Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 

nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

III. 15) Pověřená osoba 

III. 15) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen

„Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně 

informovat. 

III. 15) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá,

jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. 

III. 15) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit

Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu 

Předmětu díla. 
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III. 16) Elektrická energie a voda pro provádění Díla 

III. 16) a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „Elektřina“) na

Staveniště. Instaluje-li si Zhotovitel podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu 

odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá Elektřinu 

Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí 

Objednateli cenu za odebranou Elektřinu paušální částkou ve výši 1.500,– Kč za každých i započatých 

1.000.000,– Kč ceny Díla.  

III. 16) b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Staveniště. Pokud je Zhotovitel

schopen věrohodně měřit množství odebrané vody, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu 

skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá vodu Objednatel. V opačném 

případě uhradí Objednateli cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 1.500,– Kč za každých 

i započatých 1.000.000,– Kč ceny Díla, pokud si pro potřeby Díla nezajistí jiný zdroj vody. 

III. 17) Kontrola provádění Díla 

III. 17) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje

svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 

Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 

Smlouvy. 

III. 17) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích 

prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy 

Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději 

do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 

III. 17) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány

alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 17) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu

provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky 

provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve 

smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem 

provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 17) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat,

aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly 

odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou 

Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

III. 17) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 17) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně

splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené 

části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; 

fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.  

III. 17) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že

části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. 

Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny 

řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či 

jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

III. 17) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel
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zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

III. 17) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět.

Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné 

porušení Smlouvy.  

III. 18) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele 

III. 18) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající

příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

III. 18) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 

předložit. 

III. 18) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá

příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví 

jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel 

takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla 

sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele. 

III. 18) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále

povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a 

férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými 

pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální 

standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat 

předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného 

odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 

Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se 

považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

III. 18) e) Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pověří svého pracovníka do funkce vedoucího pracovníka

pro provádění Díla (dále jen „Stavbyvedoucí“), který bude pověřený zejména odborným vedením 

provádění Díla, řízením postupu prací na Staveništi, koordinací jednotlivých stavebních prací, 

kontrolou kvality a případně bude s kontaktní osobou Objednatele řešit možné připomínky k provádění 

Díla.  

III. 18) f) Objednatel požaduje přítomnost Stavbyvedoucího na Staveništi v době provádění Díla vždy při

kontrolním dni a ve dnech, které si s Objednatelem stanoví. 

III. 19) Subdodavatelé Zhotovitele 

III. 19) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po 

sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze 

Smlouvy. 

III. 19) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části

závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však Objednateli odpovídá za plnění takových závazků, jako by je plnil 

sám; § 2630 OZ tím není dotčen. 

III. 19) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění

těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem 

tyto závazky plněny. 

III. 19) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací 
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alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost 

Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele. 

III. 19) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích

podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ. 

III. 19) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany 

Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala 

dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 

zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 

řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 

subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je 

bezodkladně poskytnout. 

III. 19) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 19) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

III. 20) Předávané doklady a dokumentace 

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou 

vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

III. 21) Zajištění přípravy kolaudace 

III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního 

souhlasu (dále jen „Kolaudace“), kterým bude povoleno užívání Předmětu díla nebo jeho části 

k určenému účelu na dobu neurčitou.  

III. 21) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny

potřebné pro Kolaudaci. 

III. 21) c) Objednatel předpokládá, že Kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí Díla Objednatelem.

III. 22) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště 

III. 22) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky

materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020

Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na

požádání Objednateli předložit,

2. průběžně každý den v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a dotčených

komunikačních prostor (zejména se jedná o chodby a schodiště) a

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména

všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě

novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 22) b) Ust. III. 22) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění

Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak. 

III. 22) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka,

kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu 

získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.   



Smlouva o dílo 

Strana 12 (celkem 29) 

III. 22) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne

odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo 

Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad 

Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 

jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud 

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště,

dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,

4. byl proveden závěrečný úklid.

IV. Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

IV. 2) Zahájení provádění Díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy. 

IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti 

IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení

způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické 

podmínky a že je schopné trvalého provozu. 

IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně

vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli 

doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou. 

IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS

či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději 

s předáním Díla.  

IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem

a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4) Předání a převzetí Díla 

IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Prodlení 

Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou. 
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IV. 4) d) Předávací protokol

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací 

protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,

2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a

4. datované podpisy Smluvních stran.

IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. DSPS,

2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla

s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že

postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou 

v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,

3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,

4. Manuály.

IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na

Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí. 

IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost,

že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně 

uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu 

s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. 

IV. 4) h) Vady způsobené načasováním provedení Díla

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období

neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení

systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo

2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem

Objednatele,

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, 

stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla. 

IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem

převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla 

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena 

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,
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2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,

4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a

nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ;

Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek,

jinak se jich nemohou dovolávat, či

5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím 

k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 

opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro 

předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem 

ke Smlouvě. 

IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo ve následujících časech stanovených Objednatelem: 

IV. 6) a) Do 30. 6. 2023 a od 1. 9. 2023 je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo od pondělí do soboty vždy v době 

od 6:00 hod. do 20:00 hod. 

IV. 6) b) V období od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023 je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo od pondělí do pátku vždy

v době od 6:00 hod. do 20:00 hod. 

IV. 6) c) Výše uvedené neplatí a Zhotovitel není oprávněn Dílo provádět ve dnech státem uznávaných svátků,

kdy je vrátnice Objednatele mimo provoz. 

V. Cena Díla

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 

4.474.841,78 Kč 

 bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

V. 2) DPH 

V. 2) a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického 

úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se 

v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této 

souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést 

Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 

41 až 43, uplatní v souladu s § 92a odst. 7) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není 

součástí ceny Díla. 

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel 

prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména 

pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při 

zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících 

závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je 
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stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním 

měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.  

V. 4) Rozpočet 

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují,

že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými 

podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; 

zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, 

pojištění. 

V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu 

odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a 

samozřejmým předpokladem. 

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných

při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je 

skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu. 

VI. Platební podmínky

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně 

vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek. 

VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu

skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Soupis“). 

VI. 1) b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. dne kalendářního měsíce do 15. dne kalendářního 

měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje.  

VI. 1) c) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že

Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby 

podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 pracovních dnů přepracován a následně znovu 

předložen ke schválení Objednateli. 

VI. 1) d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a

zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis 

bude přílohou Faktur. 

VI. 1) e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není část Díla

odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí 

škody na Díle, resp. jeho části. 

VI. 1) f) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě Faktur za jednotlivá období považuje vždy

poslední den období, za nějž je fakturováno. 

VI. 1) g) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.

VI. 1) h) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele

uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 
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požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se 

považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 

prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 2) Náležitosti Faktury 

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové 

povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu:

„Daň odvede zákazník“,

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů,

3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,

4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,

5. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Soupis a přílohou konečné Faktury bude Předávací

protokol.

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat

požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta 

splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení 

s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný

správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré 

následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

VI. 2) d) V případě, že

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený

poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo

že

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, 

jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. 

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení 

obdobně. 

VI. 2) e) Zádržné

Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, 

sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné“), a to za níže 

uvedených podmínek. 

1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 %

z fakturované částky představuje Zádržné.

2. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu,

mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato 
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s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím 

odstraněním. 

3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele

nepřevzít Dílo vykazující Vady.

VII. Změny Předmětu díla

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně 

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li

naplňovat požadavky Smlouvy. 

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou 

obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom 

z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné. 

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a

skutečným stavem,

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,

3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním

předpisem či správním orgánem,

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být

reflektováno v Technických podmínkách, či

5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit 

jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak. 

VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem 

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup: 

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,

2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,

3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas

dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu 

navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy,

které předloží Objednateli,

4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává

příkazem ke Změně.

VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem 

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup: 
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1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k

předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny

bude pokračovat či nikoli,

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle

jej Objednateli,

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy.  

VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení 

Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto 

záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; 

ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně. 

VII. 5) Náležitosti změnového listu 

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 

1. důvod a popis navrhované Změny;

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení

vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny změny“);

3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;

4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající 

úpravu Harmonogramu;

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;

6. případná rizika a důsledky provedení Změny.

VII. 6) Jednotkové ceny změny 

VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení  částí Díla dotčených Změnou a 

položkové rozpočty původního a nového řešení.  

VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase

obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny 

1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto

Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity

2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ

25533843, (dále jen „Ceník RTS“), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto

Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny

3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.

VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně 

bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací 

ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení 

Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínů bude 

považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek 

má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.  
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VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou 

skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně 

případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 

VII. 9) Bagatelní Změny 

VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,

2. které nevedou ke změně ceny Díla,

3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast

jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.

VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým 

listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami 

oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví 

Smlouvy. 

VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.

VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

VIII. Záruka za jakost Díla

VIII. 1) Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i

po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli 

vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla 

Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných. 

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od

1. převzetí Díla nebo

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním 

provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel 

požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba. 

VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle

vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou 

hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, 

které se s takovými vadami pojí. 

VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční

doba běžet až jejich odstraněním. 

VIII. 2) Reklamace vad Díla v záruční době 

VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen
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„Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného 

zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za 

včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani 

§ 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 

provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná. 

VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel 

zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 

zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady 

opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. 

VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době 

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit

Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 

Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí. 

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit,

i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 

případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklamace bude 

domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že

její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada 

plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla 

považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny 

Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace. 

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem

obdržení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije. 

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 

obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 

oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají 
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i v tomto případě dnem obdržení Reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval 

neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 

vady. 

VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit

bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a

Zhotovitelem dohodnuto jinak.

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode

dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví 

osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí

Objednatel jako havárie.

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad

označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení

Reklamace, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli,

zda Reklamaci uznává.

3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo 

alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných 

škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, 

nejpozději však do 48 hodin od obdržení Reklamace.

VIII. 4) Stavení záruční doby 

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne 

uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla. 

VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad 

VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne

vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na 

odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.  

VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze 

autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je 

Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové 

vady provede autorizovaná osoba.  

VIII. 6) Provozní úkony a údržba 

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby

předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména 

prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné 

rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně 

upozornit.   

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak



Smlouva o dílo 

Strana 22 (celkem 29) 

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti

Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;

2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a

technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem

vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním

dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel 

s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit 

po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla. 

VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby 

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších 

dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování 

záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle 

předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní. 

IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele

IX. 1) Nebezpečí škody 

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku 

dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do 

okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí 

škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou 

jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem. 

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp.

Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen

odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. 

Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je 

v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují 

splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

IX. 2) Pojištění Zhotovitele 

IX. 2) a) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody 

způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím 

osobám ve výši minimálně 5.000.000,- Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. 

Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla 

a plnění s Dílem souvisejících závazků 

IX. 2) b) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění 

požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné 

porušení Smlouvy. 
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X. Smluvní pokuty a náhrada škody

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení 

Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla bez DPH, 

nejméně však 50.000,– Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového 

podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy 

se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.  

X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 

X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla bez DPH za

každý započatý den prodlení; 

X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 

0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den 

prodlení; 

X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,– Kč bez DPH za každý i

započatý den prodlení; 

X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku

odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,– Kč za každou 

takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, 

sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,– Kč za každých 

započatých 24 hodin prodlení. 

Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH.  

X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty. 

X. 3) a) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného 

již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,– Kč. 

X. 3) b) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty

ve výši 

1. 25.000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo

2. 1.000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných

osobních ochranných prostředků apod.).

X. 3) c) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a

férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 20) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,-- Kč za každé porušení. 

X. 3) d) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům 

Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce 

dle ust. III. 21) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,-

- Kč za každé porušení.

X. 3) e) V případě opakované neomluvené nepřítomnosti Stavbyvedoucího na Stavbě dle ust. III. 20) g)

Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý započatý den. 
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X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní 

utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní 

pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost 

splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení 

Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak 

adekvátně nahradí.  

X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 

požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. 

X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li 

ve Smlouvě sjednáno jinak. 

X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 

povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta 

snížena rozhodnutím soudu.  

X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených 

smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 

vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku 

Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje 

Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat. 

X. 9) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje 

uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) 

v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení 

od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné 

škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.  

XI. Zrušení závazků ze Smlouvy

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 

zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro 

plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních 

pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou 

zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení 

závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako 

zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení 

závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve 

Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy 

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
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3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil

doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění

Veřejné zakázky,

5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu

v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud 

je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem

zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu 

alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,

6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon 

rozhodnutí,

7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro 

zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,

8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem 

dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení

z dotace,

9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na

porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu

ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud 

oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula

přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem

za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy 

a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, 

pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně 

uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 

považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla 

nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 

předvídala. 

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy 

je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.  

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy  

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:

1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal

Objednatel příkaz,

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky

technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele

na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn

užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,

3. předá Objednateli Staveniště.
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XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené 

v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 

dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků 

technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit. 

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek

Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti 

se Smlouvou vyhotoveny. 

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich

úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) 

b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých

povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany

sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy 

Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk. 

XI. 3) f) Vyklizení Staveniště

Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve 

Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na 

Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této 

doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty 

Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté 

vyplacen Zhotoviteli. 

XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku

rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými 

dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy. 

XII. Komunikace Smluvních stran

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran 

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny  

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení

na základě Smlouvy, a

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, 

bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 

XII. 2) Písemná forma komunikace 

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či 

z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či 

obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové 

adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé 

zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy. 
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XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,

2. uzavření dodatku ke Smlouvě,

3. odstoupení od Smlouvy ani pro

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci 

v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. 

v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo 

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.    

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě 

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně 

číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami 

a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva. 

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv,

i poté, co bylo započato s plněním. 

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou 

Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. 

Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění 

Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou 

i jejich kontaktní osoby. 

XIII. Důvěrné informace

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují: 

1. informace označené Objednatelem za důvěrné,

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a

3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli

Objednatele v souvislosti Dílem.

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, 

pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti 

Zhotovitele. 

XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a

2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, 

členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být

důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci

v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli 
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třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou 

osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo 

schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích 

nebo propagačních materiálech. 

XIV. Závěrečná ujednání 

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. 

XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně 

případných dodatků. 

XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, 

za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a 

Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění 

smlouvy. 

XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a 

povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími 

právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 

XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, 

jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele 

započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

XIV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 

nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 

odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.  

XIV. 7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi 

možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel. 

XIV. 8) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a 

chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních 

stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

XIV. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na 

důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 
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Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla 

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu. 



Soupis Cena Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena Kč včetně DPH 

23-013 PdF MU, se sídlem Poříčí 623/7, 603 00 Brno 4 065 446,78 853 743,82 4 919 190,60

PS.01-07 - Zabudovaný interiér 409 395,00 85 972,95 495 367,95

Cena celkem 4 474 841,78 939 716,77 5 414 558,55

Rekapitulace celkové ceny

akce: "Stavební úpravy prostor děkanátu v budově Poříčí 7"

Stránka 1 z 1



Stavba: 23-013

Objednatel: IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

60200

Projektant:
POParch 

s.r.o.
IČO: 04593103

Volfova

2131/8
DIČ: CZ04593103

61200

Brno-

Královo 

Pole

Zhotovitel: IČO: 06493840

DIČ: CZ06493840

691 64

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9

Brno-Brno-město

STAMA GROUP s.r.o.

Masarykova 365

Nosislav

Celkem

1 417 807,93

1 519 961,20

940 177,65

70 000,00

117 500,00

4 065 446,78

0,00

0,00

4 065 446,78

853 743,82

0,00

4 919 190,60

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

 SO.01 0,00 4 065 446,78 853 743,82 4 919 190,60 100

SO1.01 0,00 293 889,40 61 716,77 355 606,17 7

SO1.02 0,00 1 415 748,94 297 307,28 1 713 056,22 35

SO1.03 0,00 666 400,00 139 944,00 806 344,00 16

SO1.04 0,00 63 990,79 13 438,07 77 428,86 2

SO1.05 0,00 497 740,00 104 525,40 602 265,40 12

SO1.06 0,00 940 177,65 197 437,31 1 137 614,96 23

SO1.VON 0,00 187 500,00 39 375,00 226 875,00 5

0,00 4 065 446,78 853 743,82 4 919 190,60 100

Popis stavby: 23-013 - Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Bourací práce

Nový stav

Výrobky

Zdravotechnické instalace

VZT

Elektroinstalace

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených 

cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a 

podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a 

doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce 

musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je 

nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a 

soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové 

soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, 

doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou 

Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 29 970,84 1

342 HSV 54 553,38 1

416 HSV 394 034,15 10

61 HSV 122 122,60 3

63 HSV 14 011,72 0

900 HSV 4 500,00 0

94 HSV 73 962,90 2

95 HSV 34 022,84 1

96 HSV 53 528,74 1

99 HSV 30 107,32 1

VZT001 HSV 142 540,00 4

VZT002 HSV 288 700,00 7

VZT003 HSV 66 500,00 2

721 PSV 38 054,60 1

722 PSV 17 637,79 0

725 PSV 9 210,00 0

762 PSV 116 618,61 3

766 PSV 4 536,61 0

766.1 PSV 295 400,00 7

767 PSV 8 298,40 0

767 PSV 203 000,00 5

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky montované lehké

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

HZS

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Zařízení č. 1 - Chlazení zasedací 

místnosti

Zařízení č. 2 - Chlazení pracoven 

děkanátu

Ostatní

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

Truhlářské kce

Konstrukce zámečnické

Zámečnické kce
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773 PSV 33 752,37 1

775 PSV 434 401,93 11

776 PSV 7 962,90 0

783 PSV 11 065,73 0

784 PSV 172 022,26 4

799 PSV 168 000,00 4

M21 MON 763 733,65 19

M22 MON 176 444,00 4

D96 PSU 109 253,44 3

VN VN 70 000,00 2

ON ON 117 500,00 3

Cena celkem 4 065 446,78 100

Podlahy teracové

Podlahy vlysové a parketové

Slaboproud

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Podlahy povlakové

Nátěry

Malby

Ostatní Výrobky

Silnoproud
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 794,16
1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 51,17500 54,60 2 794,16 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

P-a : 

OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ OKNA A DVEŘE PŘED 

POŠKOZENÍM A ZAPRÁŠENÍM : 

Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : 1,4*2,6*7 25,48000

Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : 1,4*2,6*2 7,28000

Mezisoučet 32,76000

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : 2*1,24*2,45*1 6,07600

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : 2*0,95*2,21*1 4,19900

Dveře  - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : 2*0,95*2,2*1 4,18000

Dveře  - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : 2*0,9*2,2*1 3,96000

Mezisoučet 18,41500

Díl: 900 HZS 2 250,00
2 900    RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 h 5,00000 450,00 2 250,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

bourací práce, demontáže : 5 5,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 36 837,90
3 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 223,26000 165,00 36 837,90 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88 13,88000

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 19,43 19,43000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 34,58 34,58000

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : 18,19 18,19000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,07 55,07000

Mezisoučet 185,86000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 37,40000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

13 772,84

4 952902110R00 Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na 

půdách

m2 223,26000 5,50 1 227,93 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

úklid po BP : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88 13,88000

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 19,43 19,43000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 34,58 34,58000

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : 18,19 18,19000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,07 55,07000

Mezisoučet 185,86000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 37,40000

5 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 51,17500 59,50 3 044,91 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

P-a : 

OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ OKNA A DVEŘE PŘED 

POŠKOZENÍM A ZAPRÁŠENÍM : 

Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : 1,4*2,6*7 25,48000

Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : 1,4*2,6*2 7,28000

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Bourací práce

fólií Pe 0,05-0,2 mm, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním 

při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Bourací práce

Mezisoučet 32,76000

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : 2*1,24*2,45*1 6,07600

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : 2*0,95*2,21*1 4,19900

Dveře  - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : 2*0,95*2,2*1 4,18000

Dveře  - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : 2*0,9*2,2*1 3,96000

Mezisoučet 18,41500

6 952900x01 Pravidelný (každodenní) úklid po znečištění soubor 1,00000 9 500,00 9 500,00 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 53 528,74
7 968096002R00 Bourání parapetů š. do 50 cm m 36,40000 62,50 2 275,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

C/07 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PARAPETU : 

Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : 1,6*2,6*7 29,12000

Mezisoučet 29,12000

C/04 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO 

PARAPETU : 

Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : 1,4*2,6*2 7,28000

Mezisoučet 7,28000

8 978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 423,90250 10,60 4 493,37 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

stěny : 

C/05 : 

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK 

STĚN (ca. 10 %) : 

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : (19,20-

6,64)*3,91

49,10960

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : (23,70-6,64-

6,64)*3,88

40,42960

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : (18,80)*3,87 72,75600

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : (29,90)*3,87 115,71300

Mezisoučet 278,00820

C/01 : 

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK 

STĚN (ca. 10 %) : 

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : (19,30)*3,90 75,27000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : (18,50)*3,91 72,33500

Mezisoučet 147,60500

- otvory : 

Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : -1*1,4*2,6*7 -25,48000

Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : -1*1,4*2,6*2 -7,28000

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1 -3,03800

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1 -2,09950

Dveře  - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : -1*0,95*2,2*1 -2,09000

Dveře  - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : -1*0,9*2,2*1 -1,98000

Mezisoučet -41,96750

+ špalety : 

Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : (1,4+2,6*2)*7*0,48 22,17600

Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : (1,4+2,6*2)*2*0,48 6,33600

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53 3,25420

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53 2,84610

Dveře  - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : (0,95+2,2*2)*1*0,53 2,83550

Dveře  - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : (0,9+2,2*2)*1*0,53 2,80900

Mezisoučet 40,25680

9 978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 223,26000 12,90 2 880,05 RTS 23/ I RTS 23/ I

Akce za provozu s větším množstvím vybouraných hmot přepravovaným po schodech nošením v prostoru únikové 

cesty. Není žádoucí, aby tento prostor byl znečištěn.
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Bourací práce

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

stropy : 

C/06 : 

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK 

STROPŮ (ca. 10 %) : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88 13,88000

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 19,43 19,43000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 34,58 34,58000

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : 18,19 18,19000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,07 55,07000

Mezisoučet 185,86000

stropy : 

C/02 : 

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK 

STROPŮ (ca. 10 %) : 

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 37,40000

10 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 8,82000 119,00 1 049,58 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

C/02 : 

ODSTRANĚNÍ SKLENĚNÉHO OBKLADU : 

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : (5,60)*1,26 7,05600

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : (1,14)*0,60 0,68400

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : (1,80)*0,60 1,08000

Mezisoučet 8,82000

11 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 53,59750 192,60 10 322,88 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

A/01 : 

BOURÁNÍ PŘÍČKY Z CPP NEBO CDP TL. 150 MM, 

JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE I DVEŘNÍ OTVOR : 

2.022 / 2.023 : 6,645*4,0 26,58000

-1*0,95*2,2 -2,09000

2.024 / 2.023 : 6,645*4,0 26,58000

-1*0,95*2,0 -1,90000

B/02 : 

0,95*2,95 2,80250

Mezisoučet 51,97250

A/01 : 

BOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY Z CPP NEBO CDP TL. 150 

MM A PŘEKLADU; SOUČÁSTÍ PŘÍČKY JE I DVEŘNÍ 

OTVOR : 

0,65*2,5 1,62500

Mezisoučet 1,62500

12 968061125R00 Vyvěšení dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 5,00000 20,00 100,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.NP : 

B/01 : 

0,87*2,145 : 1 1,00000

0,87*1,940 : 1 1,00000

B/02 : 

0,80*1,955 : 1 1,00000

0,915*2,480 : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Bourací práce

3.NP : 

B/01 : 

0,84*1,940 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

13 968062455R00 Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 9,01675 260,50 2 348,86 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.NP : 

B/01 : 

0,87*2,145 : 0,87*2,145 1,86615

0,87*1,940 : 0,87*1,940 1,68780

B/02 : 

0,80*1,955 : 0,80*1,955 1,56400

0,915*2,480 : 0,915*2,480 2,26920

Mezisoučet 7,38715

3.NP : 

B/01 : 

0,84*1,940 : 0,84*1,940 1,62960

Mezisoučet 1,62960

14 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 5,00000 53,00 265,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.NP : 

B/01 : 

0,87*2,145 : 1 1,00000

0,87*1,940 : 1 1,00000

B/02 : 

0,80*1,955 : 1 1,00000

0,915*2,480 : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

3.NP : 

B/01 : 

0,84*1,940 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

15 971R00x01 Zřízení otvoru ve stávající stěně (kompletní dodávka dle 

PD)

m3 3,63000 3 800,00 13 794,00 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

A/03 : 

objem bouraného zdiva : 5,5*0,66 3,63000

Mezisoučet 3,63000

16 971R00x02 Zajištění bouraného otvoru včetně dvou pomocných 

průrazů a podchycení pomocí ocelových profilů 

(kompletní dodávka dle PD)

soubor 1,00000 11 500,00 11 500,00 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

A/03 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

17 971R00x03 Úprava nadpraží bouraného otvoru (kompletní dodávka 

dle PD)

soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

A/03 : 1 1,00000

BOURÁNÍ OTVORU V NOSNÉ STĚNĚ

PŘED VYBOURÁNÍM OTVORU BUDOU PROVEDENY DVA POMOCNÉ PRŮRAZY NAD OTVOREM, KTERÝMI 

BUDE POMOCÍ OCEL. PROFILŮ PROVIZORNĚ PODCHYCENA ZEĎ. OCEL. PROFILY BUDOU PODEPŘENY NA 

KAŽDÉ STRANĚ ZDI DŘEVĚNÝM RÁMEM, KTERÝ BUDE PLOŠNĚ ULOŽEN NA STÁVAJÍCÍ PODLAHU 

(PODPÍRACÍ TRÁMY NESMÍ BÝT ULOŽENY BODOVĚ!)

VYBOURÁNÍ OBLOUKOVÉHO NADPRAŽÍ PRO NOVOU KLENBU BUDE PROVEDENO SCHODOVÝM 

USKÁKÁNÍM - VIZ POHLED.
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Bourací práce

Mezisoučet 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 280,14
18 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 1,37821 2 380,00 3 280,14 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 9 210,00
19 725310823R00 Demontáž dřezů soubor 4,00000 250,00 1 000,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

D/01, D/02 : 

2.NP : 2 2,00000

3.NP : 2 2,00000

20 725820801R00 Demontáž baterie soubor 4,00000 110,00 440,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

D/01, D/02 : 

2.NP : 2 2,00000

3.NP : 2 2,00000

21 725000xD03 D/03 - DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - 

KOTVENÉ SEDAČKY demontáž včetně zapravení (dle 

PD)

soubor 3,00000 1 990,00 5 970,00 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

D/03 : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 3 3,00000

22 725000xD04 D/04 - ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NÁPISU 

"DĚKANÁT PdF" demontáž včetně zapravení (dle PD)

soubor 1,00000 1 800,00 1 800,00 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

D/04 : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 1 1,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 6 553,87
23 762811811R00 Demontáž záklopů m2 164,67000 39,80 6 553,87 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

C03 : 

PARKETOVÉ VLYSY, VČ. ZÁKLOPU : 

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 19,43 19,43000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 34,58 34,58000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,07 55,07000

Mezisoučet 109,08000

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

C04 : 

PVC, VČ.  ZÁKLOPU : 

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : 18,19 18,19000

C03 : 

PVC : 

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 55,59000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 536,61
24 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek kus 5,00000 490,00 2 450,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

D/01 - kuchyňské linky : 

2.NP : 3 3,00000

3.NP : 2 2,00000

25 766411821R00 Demontáž obložení stěn m2 5,12500 223,50 1 145,44 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

C/01 : 

ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU : 

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : (2,05)*2,50 5,12500
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Bourací práce

Mezisoučet 5,12500

26 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 5,12500 29,00 148,63 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

C/01 : 

ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU : 

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : (2,05)*2,50 5,12500

Mezisoučet 5,12500

27 766111820R00x Demontáž dřevěných stěn plných včetně posuvných dveří m2 10,56720 75,00 792,54 Vlastní RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

A/02 : 

BOURÁNÍ MONTOVANÉ PŘÍČKY Z DŘEVOLAMINÁTU 

VČ. POSUVNÝCH DVEŘÍ : 

2.024 : 2,72*3,885 10,56720

Mezisoučet 10,56720

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 13 999,84
28 775411810R00 Demontáž lišt dřevěných, přibíjených m 72,80000 15,50 1 128,40 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

C03 : 

PARKETOVÉ VLYSY, VČ. ZÁKLOPU : 

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 19,20 19,20000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 23,70 23,70000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 29,90 29,90000

Mezisoučet 72,80000

29 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 109,08000 118,00 12 871,44 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

C03 : 

PARKETOVÉ VLYSY, VČ. ZÁKLOPU : 

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 19,43 19,43000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 34,58 34,58000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,07 55,07000

Mezisoučet 109,08000

Díl: 776 Podlahy povlakové 7 962,90
30 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 56,60000 18,90 1 069,74 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

C04 : 

PVC, VČ.  ZÁKLOPU : 

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : 18,80 18,80000

Mezisoučet 18,80000

C03 : 

PVC : 

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 19,30 19,30000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 18,50 18,50000

Mezisoučet 37,80000

31 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 55,59000 124,00 6 893,16 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

C04 : 

PVC, VČ.  ZÁKLOPU : 

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : 18,19 18,19000

Mezisoučet 18,19000

C03 : 

PVC : 

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 37,40000
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Bourací práce

Díl: 784 Malby 29 908,96
32 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 747,07250 39,50 29 509,36 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

stěny : 

C/05 : 

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK 

STĚN (ca. 10 %) : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : (36,20/2)*3,88 70,22800

2.NP - 2.008 - CHODBA : (15,30/2)*3,88 29,68200

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : (19,20-

6,64)*3,91

49,10960

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : (23,70-6,64-

6,64)*3,88

40,42960

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : (18,80)*3,87 72,75600

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : (29,90)*3,87 115,71300

C/01 : 

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK 

STĚN (ca. 10 %) : 

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : (19,30)*3,90 75,27000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : (18,50)*3,91 72,33500

- otvory : 

Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : -1*1,4*2,6*7 -25,48000

Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : -1*1,4*2,6*2 -7,28000

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1 -3,03800

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1 -2,09950

Dveře  - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : -1*0,95*2,2*1 -2,09000

Dveře  - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : -1*0,9*2,2*1 -1,98000

+ špalety : 

Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : (1,4+2,6*2)*7*0,48 22,17600

Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : (1,4+2,6*2)*2*0,48 6,33600

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53 3,25420

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53 2,84610

Dveře  - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : (0,95+2,2*2)*1*0,53 2,83550

Dveře  - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : (0,9+2,2*2)*1*0,53 2,80900

Mezisoučet 523,81250

stropy : 

C/06 : 

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK 

STROPŮ (ca. 10 %) : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88 13,88000

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 19,43 19,43000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 34,58 34,58000

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : 18,19 18,19000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,07 55,07000

stropy : 

C/02 : 

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK 

STROPŮ (ca. 10 %) : 

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 223,26000

Mezisoučet

33 784011221RT2 Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie 

tl. 0,04 mm

m2 21,60000 18,50 399,60 RTS 23/ I RTS 23/ I

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 11 z 31

I ! ! ! ! ! ! ! I 

I I I I I I I I I 



S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Bourací práce

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

P-b : 

OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA PŘED 

POŠKOZENÍM! : 

Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : (2,4*1,0)*7 16,80000

Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : (2,4*1,0)*2 4,80000

Mezisoučet 21,60000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 109 253,44
34 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 37,93522 650,00 24 657,89 RTS 23/ I RTS 23/ I

35 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 37,93522 300,00 11 380,57 RTS 23/ I RTS 23/ I

36 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 37,93522 305,00 11 570,24 RTS 23/ I RTS 23/ I

37 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 37,93522 145,00 5 500,61 RTS 23/ I RTS 23/ I

38 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 37,93522 300,00 11 380,57 RTS 23/ I RTS 23/ I

39 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 37,93522 260,00 9 863,16 RTS 23/ I RTS 23/ I

40 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 720,76924 20,00 14 415,38 RTS 23/ I RTS 23/ I

41 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 37,93522 540,00 20 485,02 RTS 23/ I RTS 23/ I

Celkem 293 889,40

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 970,84
1 342241162R00 Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm m2 1,55250 976,00 1 515,24 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

3.015 / 3.016 : 0,69*2,25 1,55250

Mezisoučet 1,55250

2 311231114RT2 Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na 

maltu vápenocementovou 2,5 MPa tloušťka zdiva 300 mm

m3 0,73794 6 230,00 4 597,37 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.023 / 2.008 : 0,98*2,51*0,30 0,73794

Mezisoučet 0,73794

3 342948111R00 Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na 

hmoždinky

m 7,27000 149,00 1 083,23 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.NP : 2,51*2 5,02000

3.NP : 2,25*1 2,25000

Mezisoučet 7,27000

4 321000000x01 D+M: P1 - ZDĚNÝ KLENUTÝ PŘEKLAD Z CPP, CIHLY 

KLADENÉ NA VÝŠKU (290 MM) (dle PD)

soubor 1,00000 14 500,00 14 500,00 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

P1 : 1 1,00000

5 321000000x02 D+M: P2 - OCEL PŘEKLAD 2x L70, DL. 1,2 M - CELKEM 

15,3 kg (dle PD)

soubor 1,00000 5 125,00 5 125,00 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

P2 : 1 1,00000

6 321000000x03 D+M: P3 - OCEL PŘEKLAD 1x I100, DL. 1,2 M - CELKEM 

10,0 kg (dle PD)

soubor 1,00000 3 150,00 3 150,00 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

P3 : 1 1,00000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 54 553,38
7 342013229R00 Příčka SDK tl.125mm,oc.kce,2xopláš,RB+DFRIH 12,5mm m2 23,90500 2 175,00 51 993,38 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.023 / 2.024 : 4,0*6,64 26,56000

- dveře : -1*0,9*2,95 -2,65500

Mezisoučet 23,90500

8 342090322R00 Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 75 kg, profily 

UA 75, 2x opláštěné

kus 1,00000 2 560,00 2 560,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.023 / 2.024 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 394 034,15

9 342x01 D+M: St1 - AKUSTICKY POHLTIVÝ PODHLED Z DESEK 

ZE SKELNÝCH VLÁKEN VYSOKÉ HUSTOTY 

SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ

m2 92,91000 2 365,00 219 732,15 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Nový stav

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

včetně pomocných prací, vybouraní otvoru, zapravení, provázání se stávajícím zdivem

včetně pomocných prací, vybouraní otvoru, zapravení, provázání se stávajícím zdivem

včetně pomocných prací, vybouraní otvoru, zapravení, provázání se stávajícím zdivem

SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75, OPLÁŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ KOMBINACÍ 

DESEK 1x 12,5 STANDARD (VNĚJŠÍ) + 1x 12,5 VYSOKOPEVNOSTNÍ (VNITŘNÍ) S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 60 

mm OBJ. HMOTNOST MIN. 15 kg/m2/, CELKOVÉ TL. 125 mm, MIN. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 57 dB

AKUSTICKY POHLTIVÝ PODHLED Z DESEK ZE SKELNÝCH VLÁKEN VYSOKÉ HUSTOTY, OPATŘENÝ 

AKUSTICKOU BÍLOU OMÍTKOU,
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Nový stav

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81 37,81000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10 55,10000

10 342x02 D+M: St2 - SÁDROKARTONOVÝ BEZESPARÝ 

SYSTÉMOVÝ PODHLED SPECIFIKACE VIZ KNIHA 

STANDARDŮ

m2 36,10000 1 180,00 42 598,00 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10 36,10000

11 342x03 D+M: St3 - ZAVĚŠENÝ AKUSTICKY POHLTIVÝ PANEL 

2400 x 1200 mm SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ

soubor 4,00000 8 650,00 34 600,00 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 2 2,00000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 2 2,00000

12 342x04 D+M: St4 - ZAVĚŠENÝ AKUSTICKY POHLTIVÝ PANEL 

2400 x 600 mm SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ

soubor 2,00000 11 200,00 22 400,00 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 2 2,00000

13 342x05 D+M: St5 - ZAVĚŠENÝ PODHLED Z DŘEVĚNÝCH 

HRANOLŮ, NA SYSTÉMOVÉ OCEL. PODKONSTRUKCI 

SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ

m2 32,20000 2 320,00 74 704,00 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 8,5 8,50000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 23,7 23,70000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 119 328,44

KOTVENÝ NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ SAMONOSNÉ PODKONSTRUKCI - SPECIFIKACE VIZ KNIHA 

STANDARDŮ

kompletní dodávka včetně závěsů, povrchové úpravy, omítky, rohových a ukončovacích lišt

Položka také obsahuje:

- speciální pásku na spoje

- speciální podložky

- akustické desky

- akustickou omítku

SÁDROKARTONOVÝ BEZESPARÝ SYSTÉMOVÝ PODHLED, OPATŘENÝ BÍLÝM NÁTĚREM, ZAVĚŠENÝ NA 

SYSTÉMOVÉ OCELOVÉSAMONOSNÉ PODKONSTRUKCI - SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ

kompletní dodávka včetně závěsů, povrchové úpravy, rohových a ukončovacích lišt

ZAVĚŠENÝ AKUSTICKY POHLTIVÝ PANEL 2400 x 1200 mm ZE SKELNÝCH VLÁKEN VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH 

OCEL. ZÁVĚSŮ

kompletní dodávka včetně závěsů, povrchové úpravy, čel podhledu a rohových a ukončovacích lišt

Položka také obsahuje:

- akustický panel

- stavitelný závěs

- spirální kotva

ZAVĚŠENÝ AKUSTICKY POHLTIVÝ PANEL 2400 x 600 mm ZE SKELNÝCH VLÁKEN VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH 

OCEL. ZÁVĚSŮ

kompletní dodávka včetně závěsů, povrchové úpravy, čel podhledu a rohových a ukončovacích lišt

Položka také obsahuje:

- akustický panel

- stavitelný závěs

- spirální kotva

kompletní dodávka včetně závěsů, povrchové úpravy, nátěru, rohových a ukončovacích lišt
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Nový stav

14 612421231R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 423,90250 90,00 38 151,23 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

stěny : 

C/05 : 

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK 

STĚN (ca. 10 %) : 

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : (19,20-

6,64)*3,91

49,10960

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : (23,70-6,64-

6,64)*3,88

40,42960

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : (18,80)*3,87 72,75600

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : (29,90)*3,87 115,71300

Mezisoučet 278,00820

C/01 : 

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK 

STĚN (ca. 10 %) : 

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : (19,30)*3,90 75,27000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : (18,50)*3,91 72,33500

Mezisoučet 147,60500

- otvory : 

Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : -1*1,4*2,6*7 -25,48000

Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : -1*1,4*2,6*2 -7,28000

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1 -3,03800

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1 -2,09950

Dveře  - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : -1*0,95*2,2*1 -2,09000

Dveře  - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : -1*0,9*2,2*1 -1,98000

Mezisoučet -41,96750

+ špalety : 

Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : (1,4+2,6*2)*7*0,48 22,17600

Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : (1,4+2,6*2)*2*0,48 6,33600

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53 3,25420

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53 2,84610

Dveře  - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : (0,95+2,2*2)*1*0,53 2,83550

Dveře  - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : (0,9+2,2*2)*1*0,53 2,80900

Mezisoučet 40,25680

15 602011141RT3 Štuk na stěnách tloušťka vrstvy 4 mm m2 423,90250 152,00 64 433,18 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

stěny : 

C/05 : 

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK 

STĚN (ca. 10 %) : 

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : (19,20-

6,64)*3,91

49,10960

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : (23,70-6,64-

6,64)*3,88

40,42960

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : (18,80)*3,87 72,75600

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : (29,90)*3,87 115,71300

Mezisoučet 278,00820

C/01 : 

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK 

STĚN (ca. 10 %) : 

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : (19,30)*3,90 75,27000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : (18,50)*3,91 72,33500

Mezisoučet 147,60500

- otvory : 

Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : -1*1,4*2,6*7 -25,48000
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Nový stav

Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : -1*1,4*2,6*2 -7,28000

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1 -3,03800

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1 -2,09950

Dveře  - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : -1*0,95*2,2*1 -2,09000

Dveře  - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : -1*0,9*2,2*1 -1,98000

Mezisoučet -41,96750

+ špalety : 

Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : (1,4+2,6*2)*7*0,48 22,17600

Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : (1,4+2,6*2)*2*0,48 6,33600

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53 3,25420

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53 2,84610

Dveře  - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : (0,95+2,2*2)*1*0,53 2,83550

Dveře  - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : (0,9+2,2*2)*1*0,53 2,80900

Mezisoučet 40,25680

16 611421231R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 37,40000 118,00 4 413,20 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

stropy : 

C/02 : 

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK 

STROPŮ (ca. 10 %) : 

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 37,40000

17 601011141RT3 Štuk na stropech tloušťka vrstvy 4 mm m2 37,40000 190,00 7 106,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

stropy : 

C/02 : 

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK 

STROPŮ (ca. 10 %) : 

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 37,40000

18 612401191RU2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, sádrou 

po hmoždinkách, skobách, rýhách apod.

kus 35,00000 118,00 4 130,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 5 5,00000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 5 5,00000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 5 5,00000

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 5 5,00000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 5 5,00000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 5 5,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 5 5,00000

19 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 2,29044 478,00 1 094,83 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

nové vyzdívky : 

3.015 / 3.016 : 0,69*2,25 1,55250

2.023 / 2.008 : 0,98*2,51*0,30 0,73794

Mezisoučet 2,29044

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 011,72
20 631591211R00 Násyp pod podlahy m3 1,66410 8 420,00 14 011,72 RTS 23/ I RTS 23/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení.

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 

1,5 kPa. Položka obsahuje penetraci podkladu a sádrovou omítku tl. 15 mm.
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Nový stav

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha : 

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 0,01*37,81 0,37810

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 0,01*36,10 0,36100

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 0,01*55,10 0,55100

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 0,01*20,00 0,20000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 0,01*17,40 0,17400

Mezisoučet 1,66410

Díl: 900 HZS 2 250,00
21 900    RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 h 5,00000 450,00 2 250,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

drobné práce, montáže : 5 5,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 37 125,00
22 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 225,00000 165,00 37 125,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88 13,88000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81 37,81000

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10 36,10000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10 55,10000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

20 250,00

23 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 225,00000 90,00 20 250,00 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88 13,88000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81 37,81000

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10 36,10000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10 55,10000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 26 827,18
24 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 11,97642 2 240,00 26 827,18 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 110 064,74
25 762512125R00x Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan. a 

lepená (dle PD)

m2 166,41000 305,00 50 755,05 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha : 

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81 37,81000

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10 36,10000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10 55,10000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 166,41000

26 59597014Rx Deska sádrovláknitá (dle PD) m2 183,05100 290,00 53 084,79 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha : 

Zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, 

umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.

Podiladní roznášecí vrstva se siládá ze dvou slepených sádrovláinitých desei tloušťkiy 12,5

mm. Desiy jsou navzájem přesazené, čímž vytvářejí 50 mm široiou polodrážiu. Rozměry prviů

jsou 1500/500 mm. Plošná hmotnost 0,29 iN/m2. Tvrdost 30 N/mm2.
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Nový stav

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81 37,81000

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10 36,10000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10 55,10000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 166,41000

Koeficient ztratné: 0,1 16,64100

27 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 4,16025 309,60 1 288,01 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha : 

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 0,025*37,81 0,94525

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 0,025*36,10 0,90250

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 0,025*55,10 1,37750

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 0,025*20,00 0,50000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 0,025*17,40 0,43500

Mezisoučet 4,16025

28 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 2,75804 1 790,00 4 936,89 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 773 Podlahy teracové 33 752,37
29 773991001R00 Broušení teracových podlah dvojnásobné m2 44,71000 620,00 27 720,20 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

02/p – Repase stávající terazzové podlahy : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

30 773500930R00x Opravy teracových podlah - vyčištění děr a zaplnění dle 

PD

m2 4,48000 1 286,00 5 761,28 Vlastní RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

02/p – Repase stávající terazzové podlahy : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 

1*1,28 1,28000

2*1,60 3,20000

31 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m t 0,34290 790,00 270,89 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 420 402,09
32 775524291R00 Podlahy vlysové přibíjené a šroubované včetně dodávky 

materiálů přibíjené, z vlysů tloušťky 22 mm širokých, 

dubových, třídy I - výběr; včetně lišt a dodávky materiálů

m2 166,41000 1 823,00 303 365,43 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha : 

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81 37,81000

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10 36,10000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10 55,10000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 166,41000

33 775592000R00 Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné m2 166,41000 239,00 39 771,99 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha : 

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81 37,81000

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10 36,10000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10 55,10000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 166,41000

34 775599130R00 Celoplošné přetmelení spárovým tmelem m2 166,41000 269,50 44 847,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

na měkký podklad rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 18 z 31

I I I I 

I I I I I I I I 
I I I I I I I I 

I I 



S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Nový stav

01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha : 

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81 37,81000

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10 36,10000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10 55,10000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 166,41000

35 775599120R00 Impregnace podlah vlysových nebo parketových m2 166,41000 38,00 6 323,58 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha : 

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81 37,81000

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10 36,10000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10 55,10000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 166,41000

36 24618205R Olej voskový tvrdý dle PD l 19,81071 1 135,00 22 485,16 RTS 23/ I RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

  01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha : 

  2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81 37,81000

  2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10 36,10000

  2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10 55,10000

  3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

  3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

  Mezisoučet 166,41000

Konec provozního součtu

plocha = 166,41 m2 : 

Spotřeba 8,4 m2 / 1l při 1 vrstvě : 

(166,41/8,4) 19,81071

Mezisoučet 19,81071

37 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m t 2,88674 1 250,00 3 608,43 RTS 23/ I RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 11 065,73
38 783881260R00x Nátěr stávajícího teracové podlahy (dle PD) m2 44,71000 247,50 11 065,73 Vlastní RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

02/p – Repase stávající terazzové podlahy : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

Díl: 784 Malby 142 113,30
39 784011222RT2 Zakrytí podlah včetně papírové lepenky m2 225,00000 14,50 3 262,50 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88 13,88000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81 37,81000

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10 36,10000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10 55,10000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

40 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 799,87574 3,50 2 799,57 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

oprava omítek - stěny : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 423,90250 423,90250

oprava omítek - stropy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 37,40000 37,40000

nové omítky na vyzdívky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,29044 2,29044
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Nový stav

Mezisoučet 463,59294

SDK příčka : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,90500*2 47,81000

SDK podhledy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 92,91000 92,91000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 36,10000 36,10000

Mezisoučet 176,82000

nový výmalba na chodbě : 

stěny : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : (36,20/2)*3,88 70,22800

2.NP - 2.008 - CHODBA : (15,30/2)*3,88 29,68200

stropy : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88 13,88000

- dveře : 

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1 -3,03800

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1 -2,09950

+ špalety : 

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53 3,25420

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53 2,84610

Mezisoučet 159,46280

41 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 623,05574 10,90 6 791,31 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

oprava omítek - stěny : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 423,90250 423,90250

oprava omítek - stropy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 37,40000 37,40000

nové omítky na vyzdívky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,29044 2,29044

Mezisoučet 463,59294

nový výmalba na chodbě : 

stěny : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : (36,20/2)*3,88 70,22800

2.NP - 2.008 - CHODBA : (15,30/2)*3,88 29,68200

stropy : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88 13,88000

- dveře : 

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1 -3,03800

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1 -2,09950

+ špalety : 

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53 3,25420

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53 2,84610

Mezisoučet 159,46280

42 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 799,87574 23,60 18 877,07 RTS 23/ I RTS 23/ I

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

oprava omítek - stěny : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 423,90250 423,90250

oprava omítek - stropy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 37,40000 37,40000

nové omítky na vyzdívky : 

Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Nový stav

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,29044 2,29044

Mezisoučet 463,59294

SDK příčka : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,90500*2 47,81000

SDK podhledy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 92,91000 92,91000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 36,10000 36,10000

Mezisoučet 176,82000

nový výmalba na chodbě : 

stěny : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : (36,20/2)*3,88 70,22800

2.NP - 2.008 - CHODBA : (15,30/2)*3,88 29,68200

stropy : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88 13,88000

- dveře : 

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1 -3,03800

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1 -2,09950

+ špalety : 

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53 3,25420

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53 2,84610

Mezisoučet 159,46280

43 784114222R00x Malba, barva, bez penetrace, 2 x barevnost dle PD m2 799,87574 138,00 110 382,85 Vlastní Indiv

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

oprava omítek - stěny : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 423,90250 423,90250

oprava omítek - stropy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 37,40000 37,40000

nové omítky na vyzdívky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,29044 2,29044

Mezisoučet 463,59294

SDK příčka : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,90500*2 47,81000

SDK podhledy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 92,91000 92,91000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 36,10000 36,10000

Mezisoučet 176,82000

nový výmalba na chodbě : 

stěny : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : (36,20/2)*3,88 70,22800

2.NP - 2.008 - CHODBA : (15,30/2)*3,88 29,68200

stropy : 

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88 13,88000

- dveře : 

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1 -3,03800

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1 -2,09950

+ špalety : 

Dveře  - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53 3,25420

Dveře  - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53 2,84610

Mezisoučet 159,46280

Malby latexové, barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Nový stav

Celkem 1 415 748,94

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 766.1 Truhlářské kce 295 400,00
1 766100T01 D+M:  T01 - NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - OTOČNÉ, 

800x2200 mm (dle PD - D.1.1.B-10 VÝPIS 

TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)

Soubor 1,00000 25 500,00 25 500,00 Vlastní Indiv

2 766100T02 D+M:  T02 - NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PLNÝM 

NADSVĚTLÍKEM, 800x2200+700 mm (dle PD - D.1.1.B-

10 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)

Soubor 2,00000 35 500,00 71 000,00 Vlastní Indiv

3 766100T03 D+M:  T03 - NOVÉ KAZETOVÉ PROFILOVANÉ 

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI , 

950x2240 mm (dle PD - D.1.1.B-10 VÝPIS 

TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)

Soubor 1,00000 48 600,00 48 600,00 Vlastní Indiv

4 766100T04 D+M:  T04 - RENOVACE PŮVODNÍCH KAZETOVÝCH 

DVEŘÍ , 1240x2450 mm (dle PD - D.1.1.B-10 VÝPIS 

TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)

Soubor 1,00000 42 200,00 42 200,00 Vlastní Indiv

5 766100T05 D+M:  T05 - RENOVACE PŮVODNÍCH KAZETOVÝCH 

DVEŘÍ, 950x2240 mm (dle PD - D.1.1.B-10 VÝPIS 

TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)

Soubor 1,00000 36 500,00 36 500,00 Vlastní Indiv

6 766100T06 D+M:  T06 - RENOVACE PŮVODNÍCH KAZETOVÝCH 

DVEŘÍ, 955x2190 mm (dle PD - D.1.1.B-10 VÝPIS 

TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)

Soubor 2,00000 35 800,00 71 600,00 Vlastní Indiv

Díl: 767 Zámečnické kce 203 000,00
7 767000Z01 D+M:  Z01 - VSTUPNÍ BRÁNA (dle PD - D.1.1.B-12 

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)

Soubor 1,00000 192 000,00 192 000,00 Vlastní Indiv

8 767000Z02 D+M:  Z02 - KRYCÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA - 450/600 

(pouze nátěr) (dle PD - D.1.1.B-12 VÝPIS 

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)

Soubor 1,00000 850,00 850,00 Vlastní Indiv

9 767000Z03 D+M:  Z03 - KRYCÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA - 300/250 (dle 

PD - D.1.1.B-12 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)

Soubor 1,00000 2 450,00 2 450,00 Vlastní Indiv

10 767000Z04 D+M:  Z04 - KRYCÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA - 160/160 (dle 

PD - D.1.1.B-12 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)

Soubor 1,00000 1 300,00 1 300,00 Vlastní Indiv

11 767000Z05 D+M:  Z05 - KRYCÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA - 360/450 (dle 

PD - D.1.1.B-12 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)

Soubor 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní Indiv

12 767000Z06 D+M:  Z06 - KRYCÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA - 300/250 (dle 

PD - D.1.1.B-12 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)

Soubor 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní Výrobky 168 000,00

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Výrobky

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

renovace dle popisu

renovace dle popisu

renovace dle popisu

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Výrobky

13 799000ST01 D+M:  ST01 - STÍNÍCÍ ROLETA NÁSTĚNNÁ - DVOJITÁ, 

2730x1780 mm (dle PD - D.1.1.B-13 VÝPIS STÍNÍCÍ 

TECHNIKY)

Soubor 3,00000 24 000,00 72 000,00 Vlastní Indiv

14 799000ST02 D+M:  ST02 - STÍNÍCÍ ROLETA NÁSTĚNNÁ - 

JEDNODUCHÁ, 2700x1700 mm (dle PD - D.1.1.B-13 

VÝPIS STÍNÍCÍ TECHNIKY)

Soubor 6,00000 16 000,00 96 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 666 400,00

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků 

a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků 

a povrchové úpravy

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 38 054,60
1 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 35,00000 325,50 11 392,50 Vlastní Indiv

2 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 6,00000 380,50 2 283,00 Vlastní Indiv

3 Mimo RTS Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí ks 2,00000 530,90 1 061,80 Vlastní Indiv

4 28654741R HL136N sifon kondenzační DN 40  PP vodorovný odtok, 

stavební výška 95 mm

kus 2,00000 1 090,00 2 180,00 Vlastní Indiv

5 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 5,00000 79,50 397,50 Vlastní Indiv

6 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 3,00000 93,50 280,50 Vlastní Indiv

7 Mimo RTS Napojení na stávající kanalizaci ks 4,00000 490,00 1 960,00 Vlastní Indiv

8 Mimo RTS Sekání a zapravení drážky 80x80mm, cihla,beton m 15,00000 159,30 2 389,50 Vlastní Indiv

9 Mimo RTS Demontáž kanalizace,odvoz, ekologická likvidace m 12,00000 738,40 8 860,80 Vlastní Indiv

10 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 41,00000 25,30 1 037,30 Vlastní Indiv

11 725980113R01 Dvířka o zděných šachet vnitřní rám osazen SDK, deskou 

12,5 mm, US zámek, hliník, rozměry 300 x

kus 4,00000 1 550,00 6 200,00 Vlastní Indiv

12 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,01500 780,00 11,70 Vlastní Indiv

Díl: 722 Vnitřní vodovod 17 637,79
13 722178711R01 Potrubí vícevrstvé, D 20x2,8 mm m 15,00000 195,60 2 934,00 Vlastní Indiv

14 722181212RT7 Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 

mm

m 7,50000 83,50 626,25 Vlastní Indiv

15 55162428.AR HL405 uzávěrka zápachová podomítková DN40/50, pro 

pračky, myčky, s připojením rozvodu vody

kus 1,00000 1 550,00 1 550,00 Vlastní Indiv

16 722181214RT7 Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 

mm

m 7,50000 95,00 712,50 Vlastní Indiv

17 Mimo RTS Kulový kohout DN15 ks 4,00000 490,50 1 962,00 Vlastní Indiv

18 Mimo RTS Demontáž vodovodu,odvoz, ekologická likvidace m 16,00000 320,00 5 120,00 Vlastní Indiv

19 Mimo RTS Sekání a zapravení drážky 80x50mm, cihla,beton m 7,00000 164,20 1 149,40 Vlastní Indiv

20 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 15,00000 29,90 448,50 Vlastní Indiv

21 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 5,00000 239,60 1 198,00 Vlastní Indiv

22 722290215R00 Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100 m 15,00000 124,50 1 867,50 Vlastní Indiv

23 Mimo RTS Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,08000 870,50 69,64 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 298,40
24 Mimo RTS Systémové upevnění potrubí, např. Hilti nebo obdobné kg 55,00000 149,50 8 222,50 Vlastní Indiv

25 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,05500 1 380,00 75,90 Vlastní Indiv

Celkem 63 990,79

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Zdravotechnické instalace

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl: VZT001 Zařízení č. 1 - Chlazení zasedací místnosti 142 540,00

1 VZT001.01 Venkovní jednotka systému Qch=6,7kW, Qt=7,1kW,  

chladivo R32, včetně a konzol pro uchycení s prvky 

tlumící vibrace

ks 1,00000 49 500,00 49 500,00 Vlastní Indiv

2 VZT001.02 vnitřní kazetová jednotka split systému,950x950 mm, 

Qch=6,7kW, Qt=7,1kW,  chladivo R32, komfortní ovladač 

s týdenním programem, dekorační krycí panel

ks 1,00000 46 000,00 46 000,00 Vlastní Indiv

3 VZT001.03 Chladírenské potrubí, Cu, svazek 10/16mm, včetně 

kaučukové izolace a ovládacího kabelu

m 27,00000 1 020,00 27 540,00 Vlastní Indiv

4 VZT001.04 Montáž zařízení kpl 1,00000 13 500,00 13 500,00 Vlastní Indiv

5 VZT001.05 Montážní, spojovací a těsnící materiál, montážní konzola, 

montážní lišty, ochrana potrudí proti UV záření ve 

venkovním potrubí

kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní Indiv

Díl: VZT002 Zařízení č. 2 - Chlazení pracoven děkanátu 288 700,00

6 VZT002.01 Venkovní jednotka multisplit systému Qch=10kW, 

Qt=12kW,  chladivo R32, včetně a konzol pro uchycení s 

prvky tlumící vibrace

ks 1,00000 88 000,00 88 000,00 Vlastní Indiv

7 VZT002.02 vnitřní kazetová jednotka multi split systému,600x600 mm, 

Qch=4,5kW, Qt=5,5kW,  chladivo R32, komfortní ovladač 

s týdenním programem, dekorační krycí panel

ks 1,00000 51 000,00 51 000,00 Vlastní Indiv

8 VZT002.03 vnitřní nástěnná jednotka multi split systému Qch=3,3kW, 

Qt=3,6kW,  chladivo R32, infračervený ovladač

ks 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní Indiv

9 VZT002.04 vnitřní nástěnná jednotka multi split systému Qch=2,5kW, 

Qt=3,2kW,  chladivo R32, infračervený ovladač

ks 2,00000 10 800,00 21 600,00 Vlastní Indiv

10 VZT002.05 Chladírenské potrubí, Cu, svazek 6/12mm, včetně 

kaučukové izolace a ovládacího kabelu

m 68,00000 1 200,00 81 600,00 Vlastní Indiv

11 VZT002.06 Montáž zařízení kpl 1,00000 23 500,00 23 500,00 Vlastní Indiv

12 VZT002.07 Montážní, spojovací a těsnící materiál, montážní konzola, 

montážní lišty, ochrana potrudí proti UV záření ve 

venkovním potrubí

kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

Díl: VZT003 Ostatní 66 500,00
13 VZT003.01 Doprava zařízení a montérů na stavbu kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

14 VZT003.02 Demontáž stávajících chladících jednotek, ekologická 

likvidace (včetně odsátí a ekologické likvidace chladiva)

kpl 1,00000 15 500,00 15 500,00 Vlastní Indiv

15 VZT003.03 stavební výpomoci - zhotovení drážek pro potrubní vedení 

a prostupů

kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní Indiv

16 VZT003.04 ostatní nezahrnuté náklady (dílenská projektová 

dokumentace, koordinace,...)

kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní Indiv

17 VZT003.05 Náklady spojené s předáním díla - uvedení do provozu, 

zkoušky technologie, zaškolení pracovníků objednatele, 

dokumentace skutečného provedení, atesty, certifikáty,...

kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv

18 VZT003.06 Stížené podmínky - hlavní práce mohou na základě 

požadavku investora (objednatele) probíhat po pracovní 

době, o víkendech a svátcích

kpl 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 497 740,00

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

VZT
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

VZT

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl: M21 Silnoproud 763 733,65

1 210-001 Odpojení a demontáž rušených prvků, včetně vývozu 

materiálu

kpl 1,00000 39 000,00 39 000,00 Vlastní Indiv

2 210-002 Odpojení a zrušení nezapojených vývodů, včetně vývozu 

materiálu

kpl 1,00000 14 500,00 14 500,00 Vlastní Indiv

3 210-003 Odpojení stávajícího rozvaděče 01RMS21, včetně vývozu 

materiálu

kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

4 210-004 Vysekaní kapsy pro nový rozvaděč 01RMS21 kpl 1,00000 3 100,00 3 100,00 Vlastní Indiv

5 357-RSM Rozvaděč 01RMS21, 120 modulů, dle výkresové 

dokumentace, včetně montáže a zapojení

kus 1,00000 41 500,00 41 500,00 Vlastní Indiv

6 210-005 Úprava rozvaděče 01RMS31 kus 1,00000 7 900,00 7 900,00 Vlastní Indiv

7 210-006 Silové napojení VZT jednotek kus 1,00000 1 450,00 1 450,00 Vlastní Indiv

8 210-007 Silové napojení racku kus 1,00000 950,00 950,00 Vlastní Indiv

9 210-008 Provedení ochraného pospojování kus 1,00000 3 800,00 3 800,00 Vlastní Indiv

10 210-009 Odpojení, posun a zapojení pohybových čidel a 

nouzového osvětlení

kpl 1,00000 4 800,00 4 800,00 Vlastní Indiv

11 210810055RT1 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně 

dodávky kabelu

m 85,00000 86,40 7 344,00 Vlastní Indiv

12 210810046RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně 

dodávky kabelu

m 380,00000 86,40 32 832,00 Vlastní Indiv

13 210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně 

dodávky kabelu

m 170,00000 73,20 12 444,00 Vlastní Indiv

14 210810041RT1 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně 

dodávky kabelu

m 55,00000 68,40 3 762,00 Vlastní Indiv

15 210800647RT1 Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně včetně 

dodávky vodiče CYA 10

m 20,00000 86,50 1 730,00 Vlastní Indiv

16 345709KP Kryty, podružní instalační materiál pro parapetní žlab kpl 1,00000 2 480,00 2 480,00 Vlastní Indiv

17 210110041RB6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky 

strojku, rámečku a krytu

kus 5,00000 451,00 2 255,00 Vlastní Indiv

18 210110054RB6 Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6 vč. 

dodávky strojku, rámečku a krytu

kus 10,00000 652,00 6 520,00 Vlastní Indiv

19 210110046RR6 Spínač zapuštěný  pro rolety řazení 2/1 vč. dodávky 

strojku, rámečku a krytu

kus 6,00000 847,00 5 082,00 Vlastní Indiv

20 210111011RB6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně 

dodávky zásuvky a rámečku

kus 56,00000 449,00 25 144,00 Vlastní Indiv

21 210111080RT2 Zásuvkový modul QUADRO včetně dodávky modulu QP 

45 x 45

kus 5,00000 239,00 1 195,00 Vlastní Indiv

instalace do parapetního žlabu : 5 : 

5 5,00000

22 210010001RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm včetně 

dodávky Super Monoflex 1216E

m 40,00000 51,90 2 076,00 Vlastní Indiv

23 210010002RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně 

dodávky Super Monoflex 1220

m 35,00000 55,80 1 953,00 Vlastní Indiv

24 210010311RT3 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně 

dodávky KU 68-1901 bez víčka

kus 71,00000 79,90 5 672,90 Vlastní Indiv

25 973031616R00 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm kus 71,00000 61,00 4 331,00 Vlastní Indiv

26 210010315RT3 Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková 

včetně dodávky KT 250 s víčkem

kus 2,00000 528,00 1 056,00 Vlastní Indiv

27 971033241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 2,00000 90,50 181,00 Vlastní Indiv

28 974031142R66 Vysekání rýh ve zdi cihelné 6 x 6 cm m 85,00000 109,00 9 265,00 Vlastní Indiv

29 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 25,00000 85,00 2 125,00 Vlastní Indiv

30 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché 

maltové směsi

m2 5,85000 645,00 3 773,25 Vlastní Indiv

0,06*85,0 : 

0,03*25,0 : 

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Elektroinstalace

* designový standard spínačů a zásuvek Hager Berker Q.1

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Elektroinstalace

5,85 5,85000

31 9740425K Vysekání kapes pro podlahové krabice kus 2,00000 1 550,00 3 100,00 Vlastní Indiv

32 974042542R00 Vysekání rýh v podlaze betonové, 7x7 cm m 15,00000 179,50 2 692,50 Vlastní Indiv

33 4606800K Průrazy zdivem kpl 1,00000 920,00 920,00 Vlastní Indiv

34 210-010 Demontáž stávajícíh svítidel kpl 1,00000 5 800,00 5 800,00 Vlastní Indiv

35 210-011 Montáž a zapojení svítidel, včetně podružného materiálu kpl 1,00000 3 100,00 3 100,00 Vlastní Indiv

36 348-001 LED přisazené, 30W 4000K, DALI stmívatelné, barevné 

podání Ra>90, leštěná mikrooptika pro zamezení 

rušivého oslnění UGR<19, hliníkový korpus lakovaný 

černě, vnitřní povrch optických čoček lakovaný

kus 5,00000 9 200,00 46 000,00 Vlastní Indiv

37 348-002 LED přisazené, 31W 4000K, široký vyzařovací úhel 50°, 

DALI stmívatelné, barevné podání Ra>90, hliníkový 

korpus lakovaný černě, vnitřní strana reflektoru lakovaná 

zlatě, délka 215mm, průměr 90mm

kus 10,00000 5 400,00 54 000,00 Vlastní Indiv

38 348-003 LED přisazené, 31W 4000K, široký vyzařovací úhel 50°, 

DALI stmívatelné, barevné podání Ra>90, hliníkový 

korpus lakovaný černě, vnitřní strana reflektoru lakovaná 

zlatě, délka 215mm, průměr 90mm

kus 4,00000 5 400,00 21 600,00 Vlastní Indiv

39 348-004 LED závěsné, 31W 4000K, široký vyzařovací úhel 50°,  

DALI stmívatelné, barevné podání Ra>90, hliníkový 

korpus lakovaný černě, vnitřní strana reflektoru lakovaná 

zlatě, délka 500mm, průměr 90mm,

kus 1,00000 6 420,00 6 420,00 Vlastní Indiv

40 348-005 LED přisazené, 37W 4000K, DALI stmívatelné, barevné 

podání Ra>90, leštěná mikrooptika pro zamezení 

rušivého oslnění UGR<19, hliníkový korpus lakovaný 

černě, vnitřní povrch optických čoček lakovaný

kus 1,00000 10 600,00 10 600,00 Vlastní Indiv

41 348-006 LED přisazené, 31W 4000K, široký vyzařovací úhel 50°, 

DALI stmívatelné, barevné podání Ra>90, hliníkový 

korpus lakovaný bíle, vnitřní strana reflektoru lakovaná 

bíle, délka 215mm, průměr 90mm

kus 2,00000 5 500,00 11 000,00 Vlastní Indiv

42 348-007 LED závěsné, 106W 4000K, DALI stmívatelné, barevné 

podání Ra>90, leštěná mikrooptika pro zamezení 

rušivého oslnění UGR<19, hliníkový korpus lakovaný bíle, 

vnitřní povrch optických čoček lakovaný

kus 1,00000 29 600,00 29 600,00 Vlastní Indiv

43 348-008 LED závěsné, 212W 4000K, DALI stmívatelné, barevné 

podání Ra>90, leštěná mikrooptika pro zamezení 

rušivého oslnění UGR<19, hliníkový korpus lakovaný bíle, 

vnitřní povrch optických čoček lakovaný

kus 2,00000 57 200,00 114 400,00 Vlastní Indiv

44 348-009 LED reflektor vestavný do 3f lišty, 10W 4000K, barevné 

podání Ra>92, optika walwasher, hliníkový korpus bíle 

lakovaný, průměr 66mm, délka 70mm, výklopný o 90°, 

otočný 360°. Stmívatelný na tělese

kus 8,00000 15 600,00 124 800,00 Vlastní Indiv

45 348-010 3f lišta pro reflektory, přisazená, bílá, celková délka 5m kus 1,00000 7 350,00 7 350,00 Vlastní Indiv

46 348-011 3f lišta pro reflektory, přisazená, bílá, celková délka 2m kus 1,00000 3 290,00 3 290,00 Vlastní Indiv

zlatě, 1194x40x60mm

stropní rozeta černá, závěsný kabel transparent

zlatě, 1458x40x60mm

bíle, 2388x40x60mm

bíle, 4766x40x60mm

svítidla.
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Elektroinstalace

47 348-012 3f lišta pro reflektory, přisazená, bílá, celková délka 2m kus 1,00000 3 290,00 3 290,00 Vlastní Indiv

48 348-013 převodník touchdim/DALI do KU68 kus 4,00000 3 600,00 14 400,00 Vlastní Indiv

49 210-012 Podlahovvá krabice včetně dodávky a montáže kus 2,00000 3 800,00 7 600,00 Vlastní Indiv

50 210111080RT2 Zásuvkový modul QUADRO včetně dodávky modulu QP 

45 x 45

kus 9,00000 230,00 2 070,00 Vlastní Indiv

do podlahové krabice : 9 : 

9 9,00000

51 210-013 Přípojné místo pro AVT krabice včetně dodávky a 

montáže

kus 2,00000 5 400,00 10 800,00 Vlastní Indiv

52 2101110Z Zásuvka do krabice AVT včetně dodávky zásuvky kus 2,00000 470,00 940,00 Vlastní Indiv

53 2101110USB Zásuvka USB  do krabice AVT včetně dodávky zásuvky kus 2,00000 1 650,00 3 300,00 Vlastní Indiv

54 2101110HDMI Zásuvka HDMI   do krabice AVT  včetně dodávky zásuvky kus 2,00000 2 750,00 5 500,00 Vlastní Indiv

55 2100209K Protipožární ucpávky kus 3,00000 1 080,00 3 240,00 Vlastní Indiv

56 220890202K Protipožární ucpávky kus 1,00000 11 200,00 11 200,00 Vlastní Indiv

57 34195K1 Podružný elektroinstalační materiál kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv

Díl: M22 Slaboproud 176 444,00
58 222280215RO0 Kabel UTP kat.6a v trubkách m 650,00000 28,80 18 720,00 Vlastní Indiv

59 371201305C Kabel UTP Cat6a 305m cívka m 650,00000 12,80 8 320,00 Vlastní Indiv

60 222290007RO0 Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku kus 15,00000 70,50 1 057,50 Vlastní Indiv

61 371202013B Zásuvka datová 2xRJ45 kus 15,00000 598,00 8 970,00 Vlastní Indiv

62 2101110DZ Datová zásuvka do krabice AVT včetně dodávky zásuvky kus 4,00000 672,50 2 690,00 Vlastní Indiv

63 2101110PH Datová zásuvka do podlahové krabice včetně dodávky 

zásuvky

kus 5,00000 672,50 3 362,50 Vlastní Indiv

64 2101110TRJ Zásuvka telefonní RJ11 včetně dodávky zásuvky kus 5,00000 515,00 2 575,00 Vlastní Indiv

65 2101110TPH Zásuvka do podlahové krabice RJ11, včetně dodávky 

zásuvky

kus 1,00000 515,00 515,00 Vlastní Indiv

66 210010004RU3 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně 

dodávky Super Monoflex 1232

m 160,00000 74,90 11 984,00 Vlastní Indiv

67 220-001 Propoj racku a serverovny kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní Indiv

68 220-002 Čtečka karet pro každé vstupní dverě, včetně 

elektromagnetického zámku, karet, oživení a 

implementování do stáv. systému

kpl 1,00000 78 000,00 78 000,00 Vlastní Indiv

69 220-003 HDMI 2.0 kabel propoje kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní Indiv

70 220-004 Certifikované měření datových rozvodů kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv

71 220-005 Průzkum kabelové trasy kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

72 HZS-001 Zaškolení obsluhy u slaboproudu hod 15,00000 450,00 6 750,00 Vlastní Indiv

73 34195K2 Podružný elektroinstalační materiál kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 940 177,65

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/ platnost

Cenová 

úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 70 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 RTS 23/ I Indiv

2 005121020R Provoz a pronájem zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 23/ I Indiv

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 RTS 23/ I Indiv

4 005124010R Koordinační činnost při výstavbě Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 23/ I Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 117 500,00
5 004111020R Vypracování projektové dokumentace pro realizaci 

realizační PD, výrobně montážní dokumentace

Soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00 RTS 23/ I Indiv

6 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 18 500,00 18 500,00 RTS 23/ I Indiv

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00 RTS 23/ I Indiv

8 00521108r01 Náklady na vypacování plánu BOZP soubor 1,00000 14 000,00 14 000,00 Vlastní Indiv

9 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ I Indiv

10 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ I Indiv

11 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ I Indiv

Celkem 187 500,00

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 

zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 

v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 

údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných 

osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 

staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany 

(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 

objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního 

vyzkoušení.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.

Poznámky uchazeče k zadání
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ozn. prvku název m.j. počet

cena bez DPH / 

m.j.

cena bez DPH

celkem

01 / ZI Obklad stěny se sklopnými stoly a věšáky 8325x3675 mm kpl 1 142 000,00 Kč 142 000,00 Kč

02 / ZI Obklad stěny s kryty otopných těles 8275x3675 mm kpl 1 141 000,00 Kč 141 000,00 Kč

03 / ZI Kryty otopných těles 5450x860 mm – m.č. 2.024 kpl 1 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč

04 / ZI Kryty otopných těles 5625x860 mm – m.č. 2.023 kpl 1 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč

05 / ZI Kryty otopných těles 3000x860 mm – m.č. 3.015 kpl 1 10 500,00 Kč 10 500,00 Kč

06 / ZI Kryty otopných těles 2625x860 mm – m.č. 3.016 kpl 1 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč

07 / ZI Interiérová dřevěná lamelová stěna 2600x3675 mm kpl 1 43 200,00 Kč 43 200,00 Kč

MEZISOUČET 389 900,00 Kč

doprava + montáž 19 495,00 Kč

CELKEM (bez DPH) 409 395,00 Kč

DPH (21 %) 85 972,95 Kč

CELKEM vč. DPH 495 367,95 Kč

pozn.:  Doplňujte pouze žlutě vyznačená pole !

PRVKY ZABUDOVANÉHO INTERIÉRU




