

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 1.11.2021  
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších právních předpisů (dále jen „smlouva“)  

1. Smluvní strany  

Objednatel: 	MMN, a.s.  
Metyšova 465  
514 01 Jilemnice  
IČ: 054 21 888  
zastoupena:  	MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva MMN, a.s.  
a  
Ing. et Ing. Imrichem Kohútem, členem představenstva MMN, a.s.  

Zhotovitel: 	Design 4 – projekty staveb, s.r.o.  
Sokolská  1183/43,  460  01  Liberec  1  –  Staré  Město,  korespondenční  adresa  –  
provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov  
IČ: 228 01 936  
DIČ: CZ22801936  
zastoupena:  	Ing. 	Jindřichem 	Lechovským, 	jednatelem 	společnosti, 	mail:  XXXXXXXX tel.: XXXXXXXXX  

Zhotovitel na základě Smlouvy o dílo za dne 1.11.2021 a Dodatků č.1 a č.2 (dále jen „Smlouva“)  provádí projekční práce a inženýrské činnosti.  
Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla ve stupni dokumentace pro provádění stavby nastaly  skutečnosti, které nebyly smluvním stranám v době podpisu Smlouvy známy a nebylo je možno  předvídat,  uzavírají  tento  Dodatek  č.  3  Smlouvy.  V průběhu  projekčních  prací  ve  vazbě  na  předpokládané financování realizace stavby a časového hlediska provedení stavby nastala potřeba  realizace stavby a tedy provedení projektových prací jako jeden celek. To znamená dokumentaci  rozpracovanou etapovitě přerušit a vypracovat dokumentaci jako jeden celek.  
Rozpracovanost projektové dokumentace pro provádění stavby je, včetně zohlednění využitelnosti pro  dílo dle tohoto Dodatku č.3, 63%. tj. XXXXXXXXKč x 63%, celkem XXXXXXXX,- Kč bez DPH.  
Cena projektové dokumentace pro provádění stavby dle původní Smlouvy o dílo bez Dodatků, na  rekonstrukci objektu jako celku,  činí XXXXXXXXX,- Kč bez DPH.  
Nová cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby je součtem výše uvedených dvou částek  a činí XXXXXXXX  Kč bez DPH.  
Zároveň se prodlužuje termín provádění díla v části provedení projektové dokumentace pro provádění  stavby.  

Tento Dodatek č.3  Smlouvy mění a doplňuje Smlouvu takto:  

Článek 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:  
3. Termín plnění díla  

Dle odstavce 2.1. této smlouvy  	do 30.8.2022  
Dle odstavce 2.2. této smlouvy  	ve lhůtách správních orgánů  
Dle odstavce 2.3. této smlouvy 	do 110 kalendářních dnů od nabytí právní moci  
stavebního povolení  


Článek 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:  
4. Cena za dílo  

Cena za předmět plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy bez DPH 	XXXXXXX    Kč  
Cena za předmět plnění dle odstavce 2.2. této smlouvy bez DPH 	XXXXXXX      Kč  
Cena za předmět plnění dle odstavce 2.3. této smlouvy bez DPH        

XXXXXXX    Kč  Cena za celý předmět díla celkem bez DPH činí 	3.768.666-    Kč  
DPH 21% činí 	 XXXXXXXXX Kč  
Cena za celý předmět díla celkem včetně DPH činí 	4.560.085,86 Kč  
[bookmark: _GoBack]
-----------------------------------------------------------------------  
Ostatní části Smlouvy se nemění.  
Tento Dodatek č.3 Smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží objednatel a jedno  zhotovitel.  


V Turnově dne     	 	 	 	 	V Jilemnici dne  




…………………………………………… 	 	……………………………………………  
Ing. Jindřich Lechovský 	MUDr. Jiří Kalenský  
jednatel společnosti 	předseda představenstva MMN, a.s.,  
(zhotovitel) 	 	 	 	 	 	(objednatel)  
  


……………………………………………  
 	Ing. et Ing. Imrich Kohút  
člen představenstva MMN, a.s.  
 	 	 	 	 	 	 	(objednatel)  

