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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 16: KAMENNÉ PRVKY II
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
· Doplnění chybějících kamenických prvků K043 na fasádách 26 a 30. Prvky jsou součástí restaurátorského průzkumu a záměru, který zpracoval akademický sochař – restaurátor pan Jarmil Plachý (viz příloha č. 2), nejsou ale vykázány v tabulkách kamenických prvků ani rozpočtu.


	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 2 736 719 Kč bez DPH.
Viz příloha č.1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla
2) Podklady z restaurátorského záměru




	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ
.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis
13.12.2018
.........................................

Úřad vlády

11.12.2018
.........................................

Technický dozor stavebníka



	
	.
........................................
 Generální projektant
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