
STRAKOVA AKADEMIE – 

OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ 

A OPLOCENÍ 

SO 01 OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

STŘECHA - LEVÉ ZÁPADNÍ KŘÍDLO 

vyklizení suti, oprava lávek, Změna 

doplnění vazby, jižní křídlo vysekání 

schodišťového zdiva s uvedením do 

původního stavu 166 365 Kč

Vyklizení suti levé západní křídlo 154 514

1. 997013002 Vyklizení suti - požadavek investora m3 14,2 – 14,2 7 140,00 101 388
"objem odklizené sutě v m3" 

8,96+5,24

2. 997013117 Vnitrostaveništní doprava suti a 

vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s 

použitím mechanizace

t 21,3
–

21,3 623,75 13 286

3. 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z 

meziskládky na skládku do 1 km s 

naložením a se složením

t 21,3

–

21,3 281,25 5 991

4. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných 

hmot na skládku za každý další 1 km přes 

1 km

t 404,7

–

404,7 15,00 6 071

předpoklad 20km;   21,3 *(20-1)

5. 997013800 Poplatek za uložení stavebního odpadu na 

skládce (skládkovné)

t 21,3
–

21,3 623,75 13 286

Kce tesařské - změna doplnění vazby, 

oprava lávek, odovodňovacího žlabu

1. 762332924 Doplnění části střešní vazby z hranolů 

průřezové plochy do 450 cm2 včetně 

materiálu

m - 3,2 – - 3,2 247,50 - 792
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2. 762332925 Doplnění části střešní vazby z hranolů 

průřezové plochy do 600 cm2 včetně 

materiálu

m 4,12 – 4,12 293,75 1 210

3. Tesařská oprava konstrukce a bednění 

pochozích lávek a odovodňvacího žlabu

m2 5,23 5,23 1 625,00 8 499

4. 985223110 Přezdívání cihelného zdiva do aktivované 

malty do 1 m3

m3 0,41 – 0,41 13 600,00 5 576

vysekání schodišťového zdiva pro 

osazení výměny vazných trámů a 

následné zazdění a začištění

Vedlejší a ostatní náklady 11 851

1. VN 01 (SoD) Vnitrostaveništní přesun hmot % 1 545,14 – 1 545,14 4,50 6 953

2. VN 03 (SoD) Koordinační činnost - v rozsahu 

nezbytném pro provedení stavby

% 1 545,14
–

1 545,14 1,95 3 013

3. VN 04 (SoD) Náklady spojené s omezenými 

podmínkami na staveništi

% 1 545,14
–

1 545,14 1,22 1 885
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