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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 24 KLEMPÍŘSKÉ KCE ZDĚNÉ VIKÝŘE FAS. 36, 39
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Generální dodavatel žádá o schválení ZL na dodávku a montáž oplechování zděných vikýřů na fasádě č. 36 a 39. Po zaměření na místě z postaveného lešení došlo k upřesnění výměry, kterou tento ZL upravuje dle skutečnosti. Dále ZL řeší doplechování podstavce kamenné vázy na fasádě č.36, úpravu rozvinuté šířky u římsy kamenného vikýře na fasádě č.36 a doplnění olověného přechodového pásku mezi omítkou a měděným plechem ze zadních stran vikýřů.   


	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 72 027Kč bez DPH
Viz příloha č.1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla

2) Fotografie




	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ
.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis
23.10.2018
.........................................

Úřad vlády

.........................................

Technický dozor stavebníka



	
	.
........................................
 Generální projektant
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