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UHERSKÝ BROD 

uzavřená dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dale jen ,Smlouva ) 

SMLOUVAODÍLO 
číslo Smlouvy objednatele: 29/ 10654/23 

číslo smlouvy zhotovitele: 05/2023-Ma 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDEN“rII`IKAČNí ÚDAJE STAvBYz 

Objednatel: 

město Uherský Brod 

Masarykovo nám. 100 

688 01 Uherský Brod 

dále jen „Objednatel“ 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné Smlouvy 

Zhotovitel: 

Stavební fırma Haná 

Moravská 82 

688 01 Uherský Brod 

dále jen „Zhotovitel“ 

ve věcech smluvních: 

ček, S 

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta Radoslav Machala, jednatel 

tel: 

email: 

Bankovní Spojení: 

Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. 

číslo úctu číslo účtu 
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Identifikační číslo: 

00291463 29239109 

Daňové identifikační číslo: 

CZ00291463. CZ29239109 

Objednatel pro tuto Zakázku není plátcem DPH. 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 

Krajského Soudu v Bmë oddíl C vložka Č. 67694 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil Závazky 
vyplývající zuzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků. 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil Závazky vyplývající Z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem Seznámil se Záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na 
základě tohoto Zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy. 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci - I. etapa. 

Společné povolení Z č.j.: OSU/ 1666/ 19-3 Ze dne 8.1.2020, které nabylo právní moci dne 
29.1.2020 

Místo stavby: k.ú. Újezdec u Luhačovic 

Projektant: Ing. Tomáš Kročil 
Autorský dozor: Ing. Tomáš Kročil 
Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Miroslav Velísek, 

Stavbyvedoucí zhotovitele: 
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l: 

Pracovník zhotovitele odpovědný za ` ' 

a zasílání daňových dokladů: 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat Zjišťovací protokoly 
a Soupisy provedených st. prací, dodávek a Služeb: Libor Obadal, 

Odbor rozvoje města 

II. PŘEDMĚT SIVILOU V Y, ROZSAH DÍLA: 

l. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

Název veřejné Zal‹ázky: 

„Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci - I. etapa.“ 

Dílem se rozumí: 

a) provedení stavebních prací Specifıkovaných touto Smlouvou O dílo, obchodními podmínkami 

a projektem předaným zhotoviteli objednatelem 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 
vv 

c) geodetické zamerení Stavby včetně vyhotovení geometrického plánu. 

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a Zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících 
se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to 
zejména: 
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UHERSKÝ BROD 
kompletační a koordinační činnost 

geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby 

vytyčení všech podzemních inženýrských sítí za účasti jejich správců 

v případě existence staveb technické infrastruktuıy v místě stavby provést vytyčení tras 

technické infiastruktury v místě jejich střetu se stavbou 

zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 

projektu, Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a Zákona č. 309/2006 Sb., 

O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích 
předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně Zdraví při práci ve zrıění 

pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších požadavcích na 
BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů 
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla 

zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem 

projednání a Zajištění případného zvláštního užívání komunikací, záborů a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny 

zajištění dopravního značení k pñpadným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování 
po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla 

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, Zeleň, 
přik0py, pr0p\1SI1‹y) 

zabezpečeııí podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 

vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 

) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 

doprava, nakládka, vykládka a sldadování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 

umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné Stavby dle § 133 a následující zál‹ona 
č. 183/2006 Sb., stavební Zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“), 
a zajistit účast Stavbyvedoucího 

odvoz odpadů a obalů v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., O odpadech a prováděcímí 
předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu O likvidaci odpadu a obalu 
v souladu se Zákonem O odpadech při přejímacím řízení, vč. zpracování potřebných analýz, 
rozborů vytěžené zeminy pro ukládání odpadů na skládky nebo jejich využívání na povrchu 
terénu, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele 
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q) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících S bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku 

r) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu Splatnýmì právními předpisy, 
zejména zál‹onem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákoník práce“), zákonem č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci ve Znění 
pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy 

S) Zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů 

t) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle Zál‹ona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve 
znění pozdějších právních předpisů a přílohy Č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., O dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání 
a převzetí díla 

u) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 

v) pořizování fotografie O průběhu stavby, Zejména Zakıývaných částí stavby. Zhotovitel je 
povinen zajistit důslednou vizuální kontrolu stávajících hrobových míst S pořízením 
fotodokumentace (průběžně po dobu trvání celé stavby) 

w) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních Zpráv dle příslušných právních předpisů a norem 
ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky asouvisející předpisy ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce ajejich předání objednateli 

X) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu S projektem a touto smlouvou o dílo 

y) úklid staveniště před protokolámím předáním a převzetím díla 

Z) odstranění případných závad zjištěných při Závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

aa) Zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání 
kolaudačního/-ch rozhodnutí případně souhlasu/-ů. 

Dílo bude Zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve 
Zjednodušeném podlimitním řízení dle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek (dále jen 
,,zákOn“) a projektové dokumentace zpracovanou K PROJEKT, Kročil s.r.o., Uherskobrodská 984, 
763 26 Luhačovice, IČ: 02286424 (dále jen ,,projekt“), která je Součástí zadávací dokumentace, 
pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této Smlouvy byl předán projekt a pravomocně společné 
povolení a prohlašuje, že se S projektem jako odbomě způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle 
tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené 
a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb 
S výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro 
Zpracování nabídky, přistoupil ke Zpracování nabídky. 
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Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifıkacích a v soupisu prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. 

Stavbaje projektem členěna na následující stavební objekty: 

S0 01 Zpevněné plochy 

SO 02 Opěrné zdi 

S0 03 Veřejné osvětlení, vedení NN 
S0 04 Mobiliář 

S0 05 Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod 

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
vtištěné formě a l x na CD/DVD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími 
předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu Zakreslovat všechny změny na stavbě, knimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující Změnu proti projektu bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání zıněny S osobou vykonávající autorský dohled atechnickým 
dozorem objednatele ajej ich Souhlasné starıovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude í celková situace skutečného provedení 
stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních inadzemních vedení v areálu staveniště s údaji 
o hloubkách uložení sítí (tato část bude iv digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem 
podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání 
a převzetí díla. 

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu bude 
provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským ínženýrem a bude předáno ve třech vyhotoveních 
v tištěné fomıě a 1 x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1 x. pdf., 1 x .dgn. Zhotovitel je povinen 
předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení 
aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na 
internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a Správné vyměření a vytyčení 
stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. 

Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných ploch na základě 
skutečného provedení stavby - 10 x vyhotovení GP ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským 
ínženýrem. 

Při zhotovení díla postupuje zhotovitel Samostatně dle projektu, pravomocného společného povolení 
a této smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek 
poddodavatele. 
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Objednatel si dle § 105 Odst. 2 Zákona vyhrazuje požadavek, že realizace minimálně následujících 
významných činností při plnění díla musí být plněna vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím 
poddodavatelů, a to provádění zpevněných ploch. 

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek 
a Služebjinýmì Subjekty pro zhotovitele. 

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační 
údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, 
kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být 
identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo S využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních 
předpokladů V nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze 
závažných důvodů a S předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením 
dokladů o kvaliñkaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 
Zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy. Nedodržení povinrıostí stanovených zhotoviteli 
v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této Smlouvy, musí se 
poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve 
Smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatrıé porušení 
smlouvy. 

V případě nepodstatných změn závazku bude Objednatel postupovat v souladu S § 222 zákona. 

III. DoBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny_: 

Zahájení doby plnění (předání staveniště): 18.07.2023 

Dílčí plnění: dle schváleného harmonogramu postupu 
prací 

Nejzazší termín dokončení a protokolámího předání 27.10.2023, nebude-li dále stanoveno 
a převzetí stavebních prací: jinak 

Zhotovitel dokončí a protokolárně předá dílo objednateli, včetně předání dokladové části včetně 
kladných stanovisek dotčených orgánů státní Správy a správců inženýrských sítí, geometrického plánu 
ke kolaudačnímu souhlasu stavby nejpozději do 40 dnů po dokončení stavebních prací. 
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Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh 
bude objednateli předán nejpozději 5 pracovních dnů před předáním staveniště. Obj ednatel tento 
Odsouhlasí nebo sdělí zhotoviteli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat 
do harmonogramu postupu prací. V návrhu harrnonogramu postupu prací musí být S grafickým 
znázoměním uvedené Základní druhy prací jednotlivých stavebních obj ektů, úseků včetně 
čirmostí/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla nebo jeho části a kolaudaci díla nebo jeho části 
a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny. 

Objednatel si vvhrazuje v souladu S § 100 odstavec 1 Zákona změnu závazku: 

H) Stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí 
být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být 
prováděny jen na základě předchozí písemné dohody S technickým dozorem objednatele. O této 
skutečnosti bude vždy učiněn záznam, 

b) v případě, že by objednatel požadoval změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 
Zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací 
nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací 
prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, 
se doba plnění prodlouží max. O 7 dnů. 

IV. CENA DíLAz 

1. Smluvní strany se vsouladu S ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 

2. 

předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadně dílo 
v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

9 391 953,25 Kč (bez DPH) 

(Slovy: devět milionů tři Sta devadesát jeden tisíc devět set padesát tři 25/100 koruny české) 

1972 310,18 Kč DPH 21% 

11 364 263,43 Kč (včetně DPH) 

(slovy: jedenáct milionů tři Sta šedesát čtyři tisíce dvě sta šedesát tři 43/100 koruny české) 

Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 134/2016 Sb., 
O zadávání veřejných zakázek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah 
díla podle této Smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této 
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Smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloı.ıžit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí 
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení 
provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci Zhotovitele. 

Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané 
Stavební práce, dodávky a Služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, 
není-li ve Smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak. 

Objednatel si v souladu S § 100 odstavec 1 Zákona vyhrazuje změnu závazku Z měřený kontrakt - 
pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší 
počet měmých jednotek, Zejména u položek, kde není možné přesně určit mnoätví v rámci 
jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle Smlouvy bude změněna podle 
skutečného počtu měmých jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu 
stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měmých 
jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 15 % 
(ať plusem, tak i mínusem). 

Objednatel si vyhrazuje v souladu S či 100 odst. 1 zákona změnu závazku: zúžení rozsahu prací (díla)- 
neprovedení prací SOOlb Nové zpevněné plochy - v plném rozsahu, O této skutečnosti bude 
Objednatel Zhotovitele informovat nejpozději před uzavřením smlouvy o dílo. 

Objednatel si vvhrazuje v souladu S § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: poplatek za Skládku 
betonové suti - pokud objednatel požádá o převoz betonové suti na deponii nebo místo jím určené, 
budou poplatky za Skládku Z ceny díla odečteny. 

Objednatel si vyhrazuje v souladu S 5 100 odst. 1 zákona Změnu závazku: Změny daňových předpisů 
majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně Z přidané 
hodnoty platných v době vzrıiku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované. 

DODATKY A ZMĚNY SMLoUvYz 

I. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo Zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANovENÍ= 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento 
návrh nezvýhodňuje objednatele. 
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Smluvní Strany na sebe přebírají nebezpečí zıněny okolností v souvislosti S právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklýmí na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 
1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou 0 dílo. 

Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit Z této Smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní Strany se pro takový 
případ Zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovárıy Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
Zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

Nedílnou Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci - I. 
etapa.“ (v jiných ustanoveních Smlouvy o dílo také ,,obchodní podmínky“). 

Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr (položkový 
rozpočet) 

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán S pořadím priority dané v tomto odstavci S tím, že 
listina Smlouvy má prioritu před přílohami. 

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
Zveřejnění v registnı smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účirmosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon 
O registru smluv“). 

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Podrobné infonnace O zpracovávání 
osobních údajů městem Uherský Brod jsou k dispozici na webové stránce: www.ub.cZ/info/osobni- 
udaje. 

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění obj ednatel. 

Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny včl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, Zavazují se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí S ní, a na 
důkaz tohoji podepisují na základě Své vlastní, vážné a Svobodné vůle prosté omylu. 
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9. Tato smlouva O dílo je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je 

elektronická podoba Smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená 
kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v Iistinné podobě je 
vyhotovená ve třech provedeních, Z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

22. Schůze konaná dne 29.05.2023 

č. usnesení 516/R22/23 

V Uherském Brodě dne ........ 2025 V Uherském Brodě dne ................ .. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

město Uherský Brod Stavební firma Hanáček, s.r.o. 

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta Machala, jednatel 
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Obchodní podmínky - příloha č. 1 

Dıø § 1751 n následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský záı‹øniı‹ 

ı‹øSMLoUVÉ O DÍLO 
č. Smlouvy objednatele: 29/10654/23 
č. Smlouvy zhotovitele: 05/2023-Ma 

„Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci - I. etapa“ 

I. PREAMBULE : 

Základním účelem smlouvy O dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem 
Smlouvy O dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné Služby; Z tohoto důvodu je realizace díla 
financována Z veřejných prostředků. Způsob financováni díla je třeba považovat za součást základního 
účelu smlouvy. 
Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem 
azhotovìtelem založeném Smlouvou odílo dále uvedené významy. Pokud je vtěchto obchodních 
podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo 
kapitola těchto obchodních podmínek. 

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané Smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel 
aobjednatel; nedílnou součástí Smlouvy O dílo jsou dokumenty Specifikované dále vtomto článku; 
uvedené dokumenty představují nedílnou Součást Smlouvy O dílo a ve svém celku představují kompletní 
znění smlouvy O dílo. Smlouva O dílo Se všemi Součástmì tvoří projev vůle účastníků smlouvy O dílo; 
veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu S účelem 
Smlouvy O dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text, nechť je vykládán použitím tzv. 
zákonrıého výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. 

V případě, nedospěje-li se shora nazrıačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 
ustanovení smlouvy O dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních 
dokumentů V rozporu, je dána priorita obsahujednotlìvých dokumentů pro výklad Spomého ustanovení 
takto: 

a) listina Smlouvy o dílo (bez příloh); 

b) tyto Obchodní podmínky; 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr (položkový rozpočet); 

d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel Společně označí za součást Smlouvy 
O dílo, nebude-li současně účastníky této Smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita. 
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"Nabídka" 
- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen “Zákon“) v zadávacím řízení 0 zadání veřejné zakázky na výběr 
dodavatele Stavby a všechny Ostatní dokumenty Související S nabídkou, jak jsou uvedeny ve Smlouvě 
o dílo. 

" Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr " 

-je dokument obsažený vzadávací dokumentaci vyhotovený objednatelem jako Součást zadávací 
dokumentace stavby v souladu S ustanovením § 36 Zál<ona, který byl zhotovitelem vyplněn - oceněn 
(položkový rozpočet) jako Součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy odílo (příloha č.2). 
Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení 
Stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, 
dodávek a Služeb S výkazem výměr je členěn na Stavební objekty (označované SO), všeobecné 
položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelámí části výkazu výměr 
uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky“), množství Specìfikovaná 
pro danou položku (označená jako "množStví“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená 
vpříslušné měně na jednotku měření (ozrıačená jako "Sazba“) a cena položky vpříslušné měně 
vzniklájako součin sazby a množství položky (označenájako "čáStka“). 

" Účastníkem smlouvy O dílo" 
- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

"ObjednateI" 
- znamená Subjekt nebo subjekty takto označené V listině Smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici 
objednatelů podle listiny Smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatele oprávněni a povinni ze 
smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním 
zúčastněným subjektům jedná pouze jeden Z objednatelů ozrıačený listinou smlouvy o dílo, není-li 
Smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li Smlouvou O dílo stanoveno jinak, rozumí se pod 
pojmem ,,objednatel“ všichni objednatelé ozrıačení listinou Smlouvy O dílo a „jednání objednatele“ 
jednání toho Z objednatelů, jehožjednání je považováno listinou Smlouvy o dílo za relevantní jednání 
všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším Subjel‹tům v Souvislosti S řádnou realizací předmětu 
díla. 

"Zhotovitel" 
- znamená subjekt označený jako zhotovitel vlistině Smlouvy odílo. Zhotovitel je vybraným 
dodavatelem O Zadání veřejné Zakázky na výběr zhotovitele Stavby, s nímž byla objednatelem, 
jakožto zadavatelem vtomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. 
V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. 
§ 103 odst. 1 zál‹onajednu nabídku více dodavatelů, má se za to, žejí podal jeden dodavatel. 
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"Poddodavatel" 
- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za 
poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část 
předmětu díla bylo akceptováno objednatelem. 

„Zadavatel veřej né zakázky“ 
- je Subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci 
zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla 
specifıkovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy O dílo. 

„Komunikace“ 
- Písemná komunikace mezi účastníky Smlouvy odílo a dalšími subjekty bude realizována na 
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě O dílo nebo na 
adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně 
Závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní 
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. vkaždý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou 
právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve 
smlouvě O dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy odílo nebo by ktakovéto změně došlo 
Z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy 
sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla 
příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla 
evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského Soudu nebo vpříslušném živnostenském 
rejstříku). 

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné Subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 
účastníkům smlouvy O dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; 
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po 
písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy. 
Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány 
osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat. 

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý 
následek eventuálně vzniklý vsouvislosti sbezdůvodným zpožděním převzetí Zásilky či jejím 
nedůvodným nepřevzetím. 
Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti S řádnou realizací předmětu díla vystavována některým 
Z účastníků Smlouvy O dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem 
doručená těm dalším účastníkům smlouvy O dílo nebo zúčastněným subjel‹tům, jejichž práv 
apovinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vzrıik škodlivého následku, 
který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu. 
Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do 
stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny 
článkem VII. 

PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DíLAz 

1 Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo. 

2 Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli O technických záležitostech díla. Objednatel 
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má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni. 

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, 
pokudjde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že: 
a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr 

zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto 
Smlouvou jako plnění objednatele a dále, že 

b) Zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 
kolaudovatelné, S vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě o dílo, a zhotovitel tedy 
odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení 
garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se Smlouvou o dílo i zajeho 
kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování. 

III. DOBA PLNĚNÍz 

Objednatel si vyhrazuje právo Změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je 
povinen na požadavek objednatele přistoupit. 

Jestliže objednatel vprůběhu prací zjistí, že dochází kprodlení se zahájením, prováděním či 

dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve 
stavebním deníku O závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) 
kjejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě 
stanovené technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
l týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný hamıonogram v souladu 
S ujednáním uvedeným v předchozím odstavci. 
Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolámího předání a převzetí řádně zhotoveného díla. 
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

IV. CENA DíLAz 

Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy 
o dílo. 

Příslušná sazba daně Z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH po 
uzavření této Smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži 
zhotovitele. 

Cena díla obsahuje i náklady Související S plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve 
smlouvě O dílo, není-li ve Smlouvě o dílo uvedenojinak. 

Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu 
S § 222 zákona (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb 
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a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn 
závazku dle odst. 4 § 222 zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla 
nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 zákona). 

Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4: 
a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací S použitím položkových cen 

Z položl‹ového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy O dílo). Pro práce a dodávky neuvedené 
vpoložkovém rozpočtu bude použita vsouladu S vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová 
Soustava, vjaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky a v cenové úrovni platné 
v době provádění díla. Pro práce a dodávky neuvedené ve Sbomících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová sazba 
k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPI-l podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění 
před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově Specifıkována v soupisu 
změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke 
Smlouvě Spolu Sodsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, 
vpřípadě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke Smlouvě odsouhlasit co 
nejdříve odjeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že 
změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez 
uzavřeného dodatku ke smlouvě O dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené 
nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 
odstavec 7 zákona 

d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále 
se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - c) tohoto odstavce.

U
O 

Důvodem pro Zrněnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením S prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo Z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zál<ona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a O změně některých zákonů (zákon O finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné vsouvìslosti s úhradou zboží nebo 
služeb zveřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto Spolupůsobení je povinen zajistit 
i u Svých příp. poddodavatelů. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY; 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli Zálohy. 

Smluvní strany se dohodly v souladu S § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 
daňových dokladů, které budou vystavovány v měsíčních intervalech dle skutečně provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů 
a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 
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rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude 
předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a Zjišťovací 
protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce Za plnění provedené 
v příslušném měsíci. 
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 
aslužeb azjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a Služeb a zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a Zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po 
provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a Zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení 
objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a Služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Spomá 
část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek. 

Vsouladu S potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. 
Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a Zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol O předání a převzetí díla. 

Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. 

V případě dodatkem ktéto smlouvě sjednané Změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za 
obdobných podmínek jal‹oje uvedeno v ust. odst. l. 

Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. 
V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musi být prohlášení zhotovitele 
o tom, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň Z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále 
jen ,,daň“), 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
Zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 
e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních Služeb mimo tuzemsko, 
Í) nebude nespolehlivým plátcem, 
g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
h) souhlasí S tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň Z přidané hodnoty Z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

i) souhlasí S tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
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pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň Z přidané hodnoty Z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ 
aMFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro Zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 SB., o dani Zpřidanć hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. 

Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel 
může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. 
Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve 
smlouvě o dílo. 

Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem Zpochybněna, je Objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7. 

Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo. 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé obj ednateli na 
základě této Smlouvy uplatnit Z finanční záruky. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení díla, tj. ke 
dni předání a převzetí staveniště, nebude-li dohodnuto smluvními strarıami jinak, finanční záruku za 
řádné a včasné plnění díla a za řádné plnění záručních podmínek. Finanční Záruka bude poskytnuta 
buď formou bankovní záruky, a to předložením originálu záruční listiny vystavené bankovním 
ústavem ve výši 300.000 Kč, nebo složením finanční zálohy ve výši 300.000 Kč na účet objednatele 
č. 500010352/0800, variabilní symbol (číslo smlouvy o dílo objednatele), konstantní 558, specifický 
symbol IČ dodavatele. 

Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli 
Zdůvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě 
a Smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále 
finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou Z důvodu 
porušení povinností zhotovitele po celou záruční dobu, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí 
písemné výzvě objednatele. 

Záruční listina musí být účinná po celou dobu realizace díla a dále po celou délku záruční doby. 

Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž 
v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, 
jemuž bankovní Zánıka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž 
prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní Záruka připadne objednateli dle sjednaných 
podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. 
V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, 
u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky 
objednatelem. 
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14. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání 

originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel 
Zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím temıínu platnosti záruční listiny předá objednateli další 
originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně 
vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky S výjimkou bankovní záruky vystavené 
na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání 
(max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na 
finanční plnění v bance, která záruku vystavila. 

15. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek 
objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VI. STAvENIŠTĚz 

l. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou 
0 dílo. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni Zahájení provádění díla, nebude-li smluvními 
stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví zhotovitel podrobný písemný zápis - 
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště 
bude zazrıamenáno i ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí k umístění provizomího 
itrvalého dopravního značení S příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, jeho údržba, 
přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. 

2. Zhotovitel musí v případě Smutečního obřadu přerušit Stavební práce na dobu nezbytně nutnou 
a zpřístupnit plochu k hrobovému místu. Objednatel o terrnínech smutečních obřadů bude zhotovitele 
informovat min. 2 dny předem. 

3. Po dobu provádění stavby bude areál přístupný veřejnosti. Stavební práce budou probíhat S dílčími 
omezeními, zejména S ohledem na max. zajištění přístupu k hrobovým místům. 

4. Zhotovitel musí po dobu provádění díla umožnit průjezd stavbou vozům IZS, vozům pro odvoz 
komunálního odpadu. 

5. Po dobu provádění dílčích stavebních prací, které neumožní v místě prací odvoz komunálního odpadu, 
je zhotovitel povinen zajistit přesun kontejnerů na okraj staveniště a Zpět vždy v den svozu. 

6. Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 hodin do 18:00 hodin. Ve dnech pracovního klidu 
a volna od 8:00 hodin do 15:00 hodin., pokud nebude S objednatelem dohodnuto jinak. 

7. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich 
jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného Zeměměřičského inženýra za 
účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovacích 
výkresů na Své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, 
osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je 
povinen se O Základní Směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla. 

8. Zhotovitel je povinen na Své náklady jako součást díla vybudovat V souladu S projektem provozní, 
Sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní 
rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr zobjednatelem určených míst za úhradu. 
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu S projektem, touto smlouvou a platnými 
právními předpisy Zejména zákonem č 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, 
anařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory 
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staveniště bude využívat výhradně pro účely Související S realizací díla Zhotovitel je povinen po dobu 
provádění rekonstrukce oplocení zabezpečit areál provizomím oplocením. 

Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště Zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 
Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 

V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na Své 
náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v Souvislosti S jejich poškozením vzrıìklých. 

Odvádění Srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle 
projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 

Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy O dílo 
ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, 
plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na Staveništi. 

Zhotovitel je povinen umístit na Staveništi štítek S identifikačními údaji stavby v souladu stavebním 
zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolámího předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a Zejména zakrývaných prací. 

Zhotovitel je povinen projednat a Zajistit případné zábory veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny. 
Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměmému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí Stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 
respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit ochranu hrobových míst (např. geotextilie, dřevěné desky atd.), při řezání 
a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníkú, aj.) použít vodní clonu pro minimalìzování prašnosti. 
- sankce za každý případ 
Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími Odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu S ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů. 

Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností. 

Zhotovitel je povinen vyklidìt a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto 
jinak. 

V případě vzniku odpadu kat. č. 17 Ol 01 - Beton, si může objednatel stavby, na základě písemné 
dohody se zhotovitelem, vyhradit právo, aby tento odpad Zůstal v jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe 
veškeré povimosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Tento druh odpadu bude následně převezen na deponii Objednatele a předán osobě oprávněné 
k recyklaci. Zádost O vydaní závazného stanoviska Odboru životního prostředí ke kolaudaci podá 
zhotovitel stavby. K žádosti je nutno doložit: 
a) Identifikace zhotovitele stavby (připadne poddodavatele) 
b) termín realizace stavby 
c) průběžnou evidenci o nakládání se všemi odpady Z realizace záměru v rozsahu dle § 21 přílohy 

č. 20 vyhlášky č. 541/2020 Sb. - (název odpadu, katalogové zařazeni, vyprodukované množství, 
doklad o předání osobě oprávněné) v případě odpadu kat. č. 17 01 01 - Beton bude uvedeno, že 
tento zůstal v majetku objednatele, bude doložen výpis Z evidence objednatele a kopie písemné 
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dohody) 

d) podpis zhotovitele stavby + kontaktní osoba + telefon. 

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 
smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděciho 
předpisu. 
Obsahové náležitosti stavebního deníku O stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem 
č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších předpisů. 

Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy 
nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a Z deníku nesmí 
být vytrhovárıy první stránky S originálním textem. Každý zápis musí být podepsán Stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící 
kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, 
případně autorizovaný inspektor Stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li 
na Staveništi. Denní záznamy budou Zapisovány do Stavebního deníku S očíslovanými listy, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně S listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v karıceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů. 

Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že S uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce 
zhotovitele. 

Zápisy ve SD se nepovažují za Změnu Smlouvy, ale Slouží jako podklad pro vypracování případných 
dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento 
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve. 

Stavební deník musí být archivován objednatelem nej méně po dobu l0 let od předání a převzetí díla. 

Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně však 1x za 14 dní, a to na Staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, 
který zároveň vyhotoví zápis Z kontrolního dne a tento předá všem Zúčastněným. Kontrolní dny se 
zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí 
zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý 
účastník Samostatně ze Svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne 
Statutární Zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele. 
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VIII. PROVÁDÉNÍ DoZpRU NAD PLNĚNÍM yŘEDNIĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRÁCI NA STAvENISTI= 

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři Stavbyvedoucího Zejména: 

- stavební deník 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve mění 

pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě 
- Seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
- Seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 
- přehled a Seznam provedených zkoušek. 

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat S objednatelem, technickým dozorem 
objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před 
uzavřením smlouvy o dílo sezrıámí zhotovitele S osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru 
a funl<ci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, a S rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést 
výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je 
povinen zhotovitele písemně upozomit. 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této 
smlouvu o dílo a vjeho průběhu zejména sledovat zda: 
a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek Smlouvy o dílo, 

technických norem, právních předpisů a v souladu S rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
V tomto směru Spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným 
inspektorem stavby 

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi 
c) kontroluje doklady zhotovitele O jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky 
d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje Soupisy provedených prací adodávek 

a zjišťovací protokoly v souladu S touto smlouvou 
e) kontroluje, Zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené 

změny, k nimž došlo při plnění díla 
Í) provádí kontrolu Zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek 
g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené Zhotovitelem k předání a převzetí 

díla 
h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla 
i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, 

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele Z titulu vad díla. 

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 
upozomit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy: 
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- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
- je ohrožena bezpečnost stavby, 
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Technický dozor zazrıamenává výsledky své kontroly do Stavebního deníku. 

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen“ koordinátor“) je oprávněn 
vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit 
povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. 

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA= 

Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odbomě řídit provádění 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zál<on ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen písemně Seznámit objednatele S tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě 
změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele S touto Změnou. Zhotovitel je povinen při 
předání staveniště Seznámit objednatele S oprávněními, které Stavbyvedoucímu udělil. 

Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných smlouvou o dílo a projektovou 
dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno. 

Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti S realizací práce podobného 
charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle Smlouvy O dílo. 

Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu Zajišťuje 
na Své vlastní náklady. 

Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle Smlouvy O dílo nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě Svých 
odbomých znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

Pokud budou při provádění díla zjištěny sl<ryté překážky ve smyslu §2627 občanského zákoníku, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do Stavebního 
deníku. Přerušit práce Související S prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel 
Souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí 
Z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom 
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního 
deníku v dostatečném předstihu kprověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zal‹ryty 
nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele 
ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené 
lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen 
hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly 
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 
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Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolámího předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a Zejména zakrývaných prací. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na Staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na 
stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi splnit povinnost dle § 16 
písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů: 
a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu S § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu realizace Stavby 

b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., 
o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Znění pozdějších předpisů, nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací a činností na Staveništi Vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle 
§ 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve Znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích předpisů, zej ména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o blížších požadavcích 
na BOZP na Staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle 
skutečného průběhu Stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak 

c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za Zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě Stavby. 
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat Zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví pñ práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
staveniště požámí řád, poplachové Směmice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na Staveništi umístit 

d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., O bezpečnosti 
aochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržování 
předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se 
osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany Zdraví 
při práci ve znění pozdějších předpisů) 

e) dojde-li k ja1‹émukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících S prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora 
a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na Staveništi. 

Zhotovitel je povinen umístit na Staveništi štítek S identifikačními údaji Stavby, který mu předá 
technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek Stavby po celou dobu realizace díla 
udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

Technické podmínky 
Technickými podmínkami se rozumí Souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované 
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a Služby. 
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Technický Standard 
Technický standard Stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně Stanoví stavebně 
fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků 
a materiálů. 
Uživatelský standard 
Uživatelsl‹ý Standard Stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně Starıoví kvalitativní 
parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby. 
Technické podmínky formuluje objednatel S využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 
a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými nonnalizačními orgány 
a zpřístupněné veřejnosti, 
b) evropské technické posouzení, 
c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení 
Evropského parlamentu 
d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti, 
e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným 
vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou. 
Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel 
S využitím odkazu na: 
a) české technické normy 
b) stavební technická osvědčení, nebo 
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb 
a stavebních prací a použití výrobků. 
Technické podmínky a uživatelský Standard je definován jednotlivými částmi projektové 
dokumentace stavby. 

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PoDKLADYz 

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného Spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 
a) Projektová dokumentace v rozsahu díla specifikovaném v čl. II Smlouvy O dílo bude zhotoviteli 

předána ve třech vyhotoveních v listinné podobě. Další Výtisky si zhotovitel stavby pro realizaci 
stavby nebo dokumentaci skutečného provedení zajistí sám 

b) výsledky projednání S dotčenými orgány a vlastníky v rámci Stavebního řízení, pokud již na 
základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 

c) kopii pravomocného společného povolení ke dní zahájení provádění díla a štítek stavby 
d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla 
e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění. 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKoUšEK= 

1. Zhotovitel splní Svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu O předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 
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2 Prejímací řízení: 

2 1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně 
oznámí datum dokončení díla a Současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je 
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při 
přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady Spojené S opakovaným 
předáním a převzetím díla 

2 2 Místem předání je místo, kde je Stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na 
předání a převzetí díla Své poddodavatele. 

Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou Součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které Samy 0 sobě ani ve Spojení 
S jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Dílo, které není řádně dokončeno, není Objednatel povinen převzít S výjimkou 
uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené 
výsledl‹y nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným 
právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě O dílo. 
K přejímce dílaje zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření 

S ídentifikací do katastrální mapy a geometrického plánu 
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních) 
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně 

prováděcích předpisů a zákona o obalech 
d) originály stavebního deníku 
e) osvědčení O shodě nebo vlastnostech Zabudovaných materiálů a výrobků stechnickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujìštění dle Zákona č. 22/1997 Sb., ve Znění pozdějších 
předpisů 

Í) zápisy o provedení a kontrole Zakrývaných prací 
g) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména Zakrývaných prací 
h) kladná vyjádření dotčených orgánů SS k vydání kolaudačního/-ch rozhodnutí případně 

souhlasu/-ů 
i) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude Objednatel požadovat po 

zhotoviteli kvydání kolaudačního souhlasu vsouladu S ustanovením stavebního Zákona 
a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další 
doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla. 

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené 
a schopné předání. 

Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců) 
b) popis díla, která je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění 
d) dohodu O tennínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném 

stavu 
e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí 

odstraněných vad 
Í) Seznam předaných dokladů 
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g) den, od kterého Začne běžet Záruční doba 
h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele. 

Nedohodnou-li smluvní Strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
a převzetí díla Zhotovitel. 

2.7 Protokol S daty Zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 

2.8 

3.2 

3.3 

zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. 

Jestliže je protokol O předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že S určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
objednatel vprotokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím Současně 
požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. 
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení Smlouvy o dílo. 
Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li kdohodě o předání 
a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá Stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 
Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu Sídla 
zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit Závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby. 

3 Předčasné užívání stavby (nebo části stavby). 
3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování 

objednatele, jsou-li tyto části Samy O sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
Zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku 
ke Smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke 
smlouvě se Stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud 
nepřevzatým částem předmětu díla Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně, avšak záruční doba běží 
ode dne protokoláıˇního předání a převzetí celého díla. 

Časově omezené povolení k předčasnému užívání Stavby (nebo její části) před jejím úplným 
dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu S § 123 
stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu O předčasném užívání 
stavby nebo její části se Zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky 
předčasného užívání stavby, jako: 
a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání 
b) podmínky předčasného užívání 
c) Závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání 
d) Závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na 

řádné dokončení zbývajících části díla. 
Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném 
užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 
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4 Individuální vyzkoušení: 

Indivìduálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném 
kprověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých 
Zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku 
aprotokol, vněmž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální 
vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady Zařízení a montáže na své náklady odstranit 
a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve 
stavebním deníku termín Zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit. 

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE= 

Objednatel je v souladu S § 2599 odst.l občanského Zákoníku vlastníkem stavby. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolámího předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (Ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních, které používá a použije k provedení díla). To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčimıé souvislosti S porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, zníž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na 
pojistnou částku 20 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným 
výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do 
dobyjeho protokolámího předání a převzetí objednateli. V případě, že dojde k zániku citované pojistné 
Smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou smlouvu minimálně ve stejném 
rozsahu a podmínkách. 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci Z povolání Svých zaměstnanců. 

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY; 

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě O dílo. 
Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem ajím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odbomé péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozomil a obj ednatel na jejich použití 
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo vdobě jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu 
O předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto 
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bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči Zjistit, oznámit. 

Zhotovitel dokončí a protokolámě předá dílo objednateli, včetně předání dokladové části včetně 
kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, geometrického plánu 
ke kolaudačnímu souhlasu stavby nejpozději do 40 dnů po dokončení stavebních prací. Záruka Zajakost 
díla vymezeného v čl. II. Smlouvy o dílo se počítá ode dne protokolámího předání apřevzetí díla 
v délce 60 měsíců anebo dnem následujícím po dni odstoupení od Smlouvy. 

Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby aoprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. iprovedením oprav objednatelem či 

uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, 
které byly způsobeny vadami, za něž Zhotovitel neodpovídá. 
Záruční doba na spotřební materiál dodaný v rámci díla bude mít shodnou záruční dobu 60 měsíců 
avpřı'padě, že jeho životnost je nižší než záruční doba, bude tento v rámci reklamace bezplatně 
vyměněn. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace 
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 
c) veškeré provedené montážní práce 
d) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad. 

XIV. REKLAMACE: 

Jestliže objednatel zjistí během Záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 
neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí 
zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě 
písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž ireklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít S odstraňováním vad, i přesto, 
že reklamaci nepřijímá nebo neuznává nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda 
bylo možné zjistit vadujiž dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné 
lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud' opravou, nebo výměnou vadných částí díla, a to na 
vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odbomíky 
zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 
dnů ode dne uplatnění reklamace. 
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3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní Strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

4. V případě, že Zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad nebo nepřijme, nebo odmítne 
reklamaci a vady neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší technicky obhajitelné lhůtě, je Objednatel po 
předchozím oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit jejím odstraněním jinou 
Odbomou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, 
která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady S tím Spojené. 

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve 
stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky 
je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout ktomuto účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky Z vad díla, ledaže zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nepřijme nebo 
odmítne reklamaci a vady neodstraní V dohodnuté nebo nejkratší technicky obhajitelné lhůtě. 

8. Prokáže-li se ve Spomých případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, tzn., že jím reklamovaná 
vada nebyla způsobena činnosti zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeréjemu, v Souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

XV. SMLUVNÍ sANKcEz 

l. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % zceny díla bez DPH za každý 

i Započatý kalendářní den prodlení dokončení a protokolámího předání a převzetí stavebních prací 
b) zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i Započatý kalendářní den 

prodlení za sjednanou dobou pro předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů 
Státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad anedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000 Kč 
za každou vadu a Započatý kalendářní den prodlení S odstraněním vady 

d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení Stennínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v Záruční lhůtě ve výši 1.000 Kč za každou vadu a Započatý kalendářní den 
prodlení S odstraněním vady 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení S odstraněním reklamované vady 
v záruční lhůtě ve výši 1.000 Kč za každou vadu a Započatý kalendářní den prodlení 
S odstraněním vady 
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Í) zhotovitel Zaplatí objednateli Smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3.000 Kč 

za každý Započatý kalendářní den prodlení 

g) smluvní pokuty uvedené vjiných ustanoveních Smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek 
h) zhotovitel Zaplatí objednateli Smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 

Smlouvou ve vztahu k BOZP a Zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč 

i) Zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 ve výši 50.000 Kč za 
každý jednotlivý případ 

j) Zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do 
stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním 
postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 10.000 Kč 

k) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet 
objednatele za řádné a včasné provádění díla a za řádné plnění záručních podmínek dle čl. V odst. 
11 těchto obchodních podmínek Zaplatí Zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 150.000,- 
Kč. 

1) pro případ nepředložení hannonogramu postupu prací dle čl. III odst. 2 Smlouvy o dílo zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 

m) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek Zaplatí 
Zhotovitel obj ednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 

n) pro případ porušení čl. VI odst. 2 nebo odst. 3 nebo odst. 4 nebo odst. 5 nebo odst. 14 nebo odst. 
15 těchto obchodních podmínek Zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
bez DPH za každý jednotlivý případ 

0) pro případ porušení čl. II odst. 3 nebo odst. 4 smlouvy o dílo Zaplatí Zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo 
objednatele na odstoupení od Smlouvy o dílo. 

p) objednatel Zaplatí zhotoviteli úrok Z prodlení S úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených touto Smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků Z prodlení a nákladů Spojených S uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, 
likvidačního Správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve Znění 
pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení S úhradou splatné faktury. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu Započíst oproti finanční záruce. 

4. Smluvní Stıˇany se tímto dohodly, že Zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních 
podmínkách nebo ve Smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné Strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této Smlouvy. 

5. Smluvní Strana, které vzrıikne právo uplatnit Smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit. 

Xvı. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLoUvYz 

1. Smlouva o dílo zanikne Splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění Z důvodu podstatného 
porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy. 
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Dále může smlouva O dílo Zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik Smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může Závazek vzniklý Smlouvou O dílo 
vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona. 

Ponıší-li Smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá Strana bez zbytečného odkladu 
od smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně 
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla O podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 
o odstoupení od smlouvy se Stanovuje pro obě Strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran 
zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednání 
uvedená vjíných článcích smlouvy O dílo nebo obchodních podmínek: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů 
b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se Splněním díla 
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a Objednatel jej písemně vyzve 
k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému 
dozoru i přes písemné upozomění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
Í) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele S výjimkou zastavení takového 

řízení 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona 
h) porušení ustanovení čl. H odst. 3 nebo odst. 4 smlouvy O dílo 
i) porušení ustanovení čl. II odst. 2 Smlouvy o dílo. 

Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od Smlouvyje: 
a) prodlení objednatele S předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů 

od smluvně potvrzeného tennínu 
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, 

jak 30 dní počítaného ode dnejejich splatnosti. 

5 Důsledky odstoupení od smlouvy: 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých 
porušením Smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami ajiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je~li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstájejí výše po zániku Smlouvy 

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od Smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy O dílo vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají Své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla; 
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- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

"dílčí konečnou fakturu"; 
- Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 

obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací říZení"; 
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 

vystavené faktury. 

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek. 

XVII. SPORY: 

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze smlouvy o dílo nebo v Souvislosti S ní, budou 
řešeny, pokud možno nejprve Smímě. 

2. Jakýkoli Spor vzniklý Ze Smlouvy O dílo a v Souvislosti S ní, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním 
mezi smluvními stranami, bude řešen dle právního řádu Ceské republiky a obecnými soudy České 
republiky, přičemž místně příslušným soudem je soud určený dle místa sídla objednatele. 

XVIII. SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ODPOVÉDNOST, INOVACE; 

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu S mezinárodními 
úmluvaıni týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 
0 Úmluva č. 87 o svobodě Sdružování a ochraně práva organizovat se 
0 Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

Úmluva č. 29 O nucené práci 
Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 
Úmluva č. 138 o minimálním věku 
Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 
Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
Úmluva č. 155 o bezpečnosti a Zdraví pracovníků a pracovním prostředí. 

3. Zhotovitel ajeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni Zaměstnanci pracující na 
díle měli Zákonné právo pracovat v Ceské republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 
262/2006 Sb., Zákoník práce. 

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 
jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat Své 
zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána, 

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky S cílem 
respektovat v maximální možné míře preferencí Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných 
kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že 
nebude nabízet žádné nabídky Zaměstnání Stávajícím zaměstnancům Obj ednatele. Dále se předpokládá, 
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že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují Základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné 
deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je 
Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle Smlouvy v souladu s těmito 
požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené S touto povinností jsou nákladem Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 
odpovědného Zadávání, enviromnentálně odpovědného Zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto 
smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související S ochranou životního prostředí. 

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ z 

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbomou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně Závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 

výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků 
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní Správy. 

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této Smlouvě či nabídky 
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze S písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že 
nedojde ke Snížení technických parametrů díla. 

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele V souvislosti 
S prováděním díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody. 

XX. DODATKY A ZMĚNY SIVILOUVY: 

1. Smlouvu O dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami Smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimujako Smlouva O dílo. 

XXI. IWEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ; 

1. Smluvní Strany prohlašuj í, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství dle 
§ 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, a dále souhlasí S případným zveřejněním jejího textu 
vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Zákonem č. 340/2015 Sb., 
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv 
(zákon O registru smluv). 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu S Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679, O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (GDPR). 
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Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání S objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní - li oprávněná osoba Z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na Své náklady vypořádání majetkových poměrů. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u Svých 
příp. poddodavatelů. 

vvı 
XX. VYSSI MOC: 

Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na Sjednaný termín dokončení 
Stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující Splnění povinnosti dle 
této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako 
např. živelné pohromy, Stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné 
události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla. 
Smluvní Strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v Souvislostìs 
plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou 
Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i O jejím ukončení, a to ve lhůtě nej později 7 kalendářních 
dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek Zánik 
práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

Povirınostì smluvních stran dané touto Smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 
přemšují. 

Pokud se plnění této Smlouvy o dílo Stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, Smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 

dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv Smluvní Strana oprávněna jednostranným 
prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé Smluvní Straně odstoupit od této Smlouvy. 

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO; 

1 Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 

2 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se Smluvní vztah řídí zákonem č. 89/20l2Sb 
občanský zákoník. 
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UHERSKÝ BROD 
3. Na důkaz, že obě Smluvní Strany byly při uzavření Smlouvy O dílo Seznámeny S těmito obchodními 

podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu Smluvní Stranu, podepisují Smluvní Strany tyto obchodnı 
podmínky jako přílohu č. 1 Smlouvy O dílo pro VZ uvedenou V Záhlaví těchto obchodních podmínek. 

V Uherském Brodě dne UB' 2025 V Uherském Brodě dne ................ _. 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

město Uherský Brod Stavební ñrma Hanáček, s.r.o. 

`‹ 

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta Í"" ' 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 2 
18ZAK1127- Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

Zadavatel Mêsıø Uherský Brod IČO: 00291483 

Masarykøvø nám. 100 DIČ: CZ00291483 
68801 Uherský Brod 

Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o. IČO: 29239109 

Moravská 82 DIČ: CZ29239109 
68801 Uherský Brod 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 8 079 748,05 

PSV 603 589,60 

MON 494 615,60 

Vedlejší náklady 160 000,00 

Ostatní náklady 54 000,00 

Celkem 9 391 953,25 

Rekapitulace danl 

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK 

Snížená DPH 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 9 391 953,25 CZK 

Základní DPH 1 972 310,18 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem S DPH 11 364 263,43 CZK 

v d 

Radoslav 

ne 

Za objednatele 
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ıvı vr Rekapitulace dılcıch casti 

čisıø Název snŤŽ;'fzf,*L'§H 
2á“'a°g'§§á“'a“"' DPH neıkem cena øeıkem 

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 214 000,00 44 940,00 258 940,00 

ON 00 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 214 000,00 44 940,00 258 940,00 

Stavební objekt 0,00 

SO 01 Zpevnêné plochy 0,00 4 105 617,91 862 179,76 4 967 797,67 

SO 01a Hlavní zpevněné plochy 0,00 1 363 717,24 286 380,62 1 650 097,86 

SO 01b Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 
48/1 0,00 1 599 455,73 335 885,70 1 935 341 ,43 

SO 01d Urnový háj 0,00 298 941,67 62 777,75 361 719,42 

So 01g Mlatové povrchy-hlavní trasy 0,00 540 465,59 113 497,77 653 963,36 

SO 01h Odpočìnková plocha OP1 0,00 303 037,68 63 637,91 366 675,59 

SO 02 Opěrné zdi 0,00 3 270 270,94 686 756,90 3 957 027,84 

SO 02a Nové oplocení - severní část 0,00 3 270 270,94 686 756,90 3 957 027,84 

SO 03 Veřejné osvětlení 0,00 1 378 518,60 289 488,91 1 668 007,51 

S0 03.1 Veřejné osvětlení 0,00 1 201 632,00 252 342,72 1 453 974,72 

SO 03.2 Přípojka NN 0,00 176 886,60 37 146,19 214 032,79 

S0 04 Mobiliář 0,00 144 332,80 30 309,89 174 642,69 

SO 04 Mobiliář 0,00 144 332,80 30 309,89 174 642,69 

SO 05 Areálový rozvod vody a likvidace 
zbytkových vod 0,00 279 213,00 58 634,73 337 847,73 

SO 05 Areálový rozvod vody a likvidace 
zbytkových vod 0,00 279 213,00 58 634,73 337 847,73 

Celkem za stavbu 0,00 9 391 953,25 1972 310,18 11 364 263,43 

Popis stavby: 18ZAK1127-2 - Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Preambule 

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
Zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek. 
Předpokládá se, že dodavatel před Zpracovánlm cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmlnkách a bude se jimi při Zpracování nabldkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služebje sestaven v souladu S podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb. 

Vymezení některých pojmů 

Pro účely Zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: 
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Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované Stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro Zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 

vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. 
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací O stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, Způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny. 

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících Z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich Zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. 

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních praci, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se Zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se deflnují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. 

Cenová soustava 

Použitá cenová soustava 

Soupìsy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky Z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. 

Technické podmínky 
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a Ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz Zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz 

Individuální položky 

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem ,,vlastnl“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. 

Závaznost a Změna soupisu 

Závaznost soupisu 
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkolivjiný údaj v soupisu. 

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny 

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytëžené zeminy 

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech Zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud Z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinnosti 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při Soupisem vymezeném množství měrných jednotek. 

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu 
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při Soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek. 
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Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky Z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou V Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem kjejlmu výpočtu dospěl. 

Příplatky za ztížené podminky prací 
Pokud soupis položku příplatku Za Ztížene podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. 

Vedlejší a ostatní náklady 
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. 

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Zde doplní Zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní Zakázky. 

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU 
Elektronická podoba soupisu 

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. 
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

vwvw.stavebnionline.cZ/soupis 

Zpracování elektronické podoby soupisu 
Předaný formát MS EXCEL je nepřistupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty Za stavební či funkční dlly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru. 

Jiný formát soupisu 
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.×ml, cožje standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátuje volně přístupná 
na webových stránkách MMR. 

Závěrečné ustanovení 
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 
Popis objektu: ON 00 - Vedlejší a ostatní náklady 
Popis rozpočtu: ON OO - Vedlejší a Ostatní náklady 
Popis objektu: SO 01 - Zpevněné plochy 
Popis rozpočtu: SO O1a - Hlavní zpevněné plochy 
Popis rozpočtu: SO 01b - Nové zpevněné plochy-parc.ć. 47/1; 48/1 
Popis rozpočtu: SO 01d - Urnový háj 
Popis rozpočtu: SO 01g - Mlatové povrchy-hlavní trasy 
Popis rozpočtu: SO O1 h - Odpočinková plocha OP1 
Viditelné části žb konstrukcí budou v kvalitě pohleodvého betonu: 
PB2,-C1-H1-S1-T1 
Popis objektu: S0 02 - Opérné zdi 
Popis rozpočtu: SO 02a - Nové oplocení - severní část 
Popis objektu: SO 03 - Veřejné osvětlení 
Popis rozpočtu: SO 03.1 - Veřejné osvětlení 
Popis rozpočtu: SO 03.2 - Přípojka NN 
Popis objektu: SO 04 - Mobìliář 
Popis rozpočtu: SO 04 - Mobìliář 
Popis objektu: SO 05 - Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod 
Popis rozpočtu: SO 05 - Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem 

_1 Vodovod HSV 279 213.00

1 Zemní práce HSV 1 445 547.60

2 Základy a Zvláštní Zakládání HSV 1 186 835.47

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 629 909.82 

38 Kompletní konstrukce HSV 221 040.00

5 Komunikace HSV 1 443 224,26

8 Trubni vedení HSV 24 300.00 

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 611 212.84 

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 1 248.00 

96 Bourání konstrukci HSV 141 876.30 

99 Staveništní přesun hmot HSV 514 975.13 

M21 .1 Elektromontáže-materiál HSV 842 748.00 

M21 .2 Revize HSV 41 155.00 

711 Izolace proti vodě PSV 46 360,04 

721 Vnitřní kanalizace PSV 2 155,39 

767 Konstrukce zámečnické PSV 555 074.17 

M21 Elektromontáže MON 171 056.60 

M46 Zemní práce při montážich MON 323 559,00 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 696 462,63 
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ON Ostatnı naklady 54 000 00 1 

VN Vedlejší náklady VN 160 000,00 2 

' ' ON . 

Cena celkem 9 391 953,25 100 
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů 
18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

ON 00 Vedlejší a Ostatní náklady 

ON 00 Vedlejší a Ostatní náklady 

Pc, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 

Díl: VN Vedlejší náklady 160 000,00 

Cen. 
soustava / 

1 0051 11021R |VytyČení inženýrských sítí 'Soubor' 1.00000' 10 000,00 10 000,00 RTS 22/ I 

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby Z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. 

2 005121010R [vybudování zarizeni sızvenišıè |sønb‹›r| 1.oooo0| 28 00o,00| 28 000.00 |RTS 22/ ı

| 

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům Zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odberných míst a Zřízení, prípadná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. 

3[005121020R Pvøvøz zarizeni Sınvenišıè |sønhøv| 1,o00Oo| 40 000,00] 40 o0o,oo| |RTs 22/ ı

| 

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště. ostraha staveniště, náklady na energie spotřebovaná dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na připojkách energií. 

4|oo5121o30R |odSıranênı zarizeni Sıavenišıê |Sønhøv| 1.0000o| 9 000,00| 9 000.00] |RTs 22/I
| 

Odstranění objektů zarízenl staveniště včetně pripojek energií a jejich odvoz. Polozka Zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zarízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 

5|o0512201oR |Pvøvøz øhjednaıeıe |sønhøf| 1.0oo0o| 5 ooo,O0| 5 00o,0o| |RTS 22/ı
| 

Náklady na ztízené provádění stavebních praci V důsledku nepreruseněho provozu na stavenisti nebo v případech neprerušeného provozu V objektech V 
nichž se stavební práce provádí. 

s|o0512301oR |Ex±vèrnnr mısıø pzøváóènı |sønhøv| 1,000oo| 25 0o0,0o| 25 o00,oo| |RTs 22/ı
| 

Provozní a dopravní omezení. Príplatek za ztlzenou dopravu. přesun hmot atd. v místě areálu hřbitova. staveniště. Zajištění ochrany stávajících 
podzemních inženýrských sítí po dobu výstavby. Náklady na na zabezpečení a ochranu hrobových míst (geotextílie. dřev. desky). náklady na potřebný úklid 
v prostorách zařízení staveniště. náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech. 

7|005124o1oR |Køøn±inačnt činnøsı zhøıøviíeıe |sønhøv| 1.o0oo0| 6 o00.o0| 8 000,o0| |RTs 22/ ı 

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 
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Soupis vedl h a ostatních nákladů ìı 25O 
S: 18ZAK1127-2

E 
Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: ON 00 Vedlejší a Ostatní náklady 

R: ON 00 Vedlejší a ostatní náklady 

P.č. Cısıø pøıøžky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník 
8 00511 R1245 Geodetické práce po dobu výstavby Soubor 1_00000 15 000_00 15 000_00 

Cen. 
soustava / 

latnost 
Vlastní 

Geodetické vytyčení staveniště. vytyčení výškových a polohových bodů stavby. Zaměření inženýrských siti vč. zamerení skutecného provedení stavby se 
zákresem do katastrální mapy. 
Vyhotovenl protokolu O vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. 

9'oos124cPoo1 Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch pro realizaci stavby 'Soubor 1.00000 8 000.00' B 000.00 Vlastní 

Projednání a Zajištění uzvlástního uzlvánl kom. a veřejných ploch. úhrada vyměřených poplatkú a nájemného atd. 

10'0o512cP0O1 D + M fotodokumentace před realizací a v průběhu realizace hrobových míst 
' 

kompl 1.00000 4 000,00' 4 000.00 vızsını 

Fotodokumentace místa stavby a okolnlch objektů před Zacátkem v průběhu a po dokončení stavby. fotodokumentace prùbehu samotné Stavby Zejména 
Zakrývaných částí a prací. 

11 'VNCPOO1 Opravy. údržba a průběžně čištění kropenl komunikací užlvaných v průběhu stavby 'kompl 1.00000 10 000,00' 10 000.00 Vlastní 

Díl: ON Ostatní náklady 54 000,00 
12|oo5211o2oR Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi 'Soubor 1.00000 5 000.00' 5 000.00 RTS 22/ I 

13'oo5211o30R Dočasná dopravní opatření 'Soubor 1.00000 5 000.00' 5 000.00 RTS 22/ I 

D + M prechod. dopravní značení. vč. pronájmu po dobu Stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a 
přip.vydání rozhodnutí O uzavlrce předmětné silnice.Zhotovitel v rámci přípravy stavby podá žádost o zvláštní užívání komunikace společné S žádostí O 
stanovení přechodné úpravy provozu. 

' 
14'0052110BOR 'Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 'Soubor' 1,00000' 15 000,00' 15 000_00' 'RTS 22/ | 
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Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných Osobvč. zajištění provizorního oplocení proti vstupudo areálu hřbitova, včetně příslušného 
značení. náklady na osvětlení staveniště. náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště Z hlediska požární ochrany (požární řád a 
poplachová směrnice) a Z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Náklady spojené s omezením prašnosti např. při řezání nebo broušení bet. 
výrobků. použítí např. vodní clony



Soupis vedlejších a ostatnich nákladů 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: ON 00 Vedlejší a Ostatní náklady 

R; ON 00 Vedlejší a ostatni náklady 

P.č.Člslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Cenlk Iatnost 
15 005241010R Dokumentace skutečného provedení 

Cen. 
soustava / 

søuhør 1,0o0oo 9 000,00 9 000.00 RTS 22/ ı 

Vyhotovenl dokumentace v listinné a na CD digitálnl formě (dle SOD). zakreslení změn PD, vć. Revizí. prohlášení O schodě. likvidace odpadů apod. 

Í 

1610041 1 101OR12 Prùzkumné práce, kontrolní měření kvality pracl _ revize, zkoušky únosnosti, rozbor zeminy atd. Soubor 1,00000í 15 000,00\ 15 000,001 ıvlastnl
` 

Kontrolní měření kvality prací , revize. Zkoušky únosnosti, rozbor zeminy atd. 
V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben. Náklady na provedeni veškerých 
předepsaných zkoušek, rozborů zeminy a revizl použitých materiálů a provedených konstrukci. stavebních prací. vzniklého odpadu. doložení zkoušek 
objednateli. 

17|0O4111020R12 |Vyprac0vánl projektové dokumentace realizační |S0ub0f| 1,00000| 5 000,001 5 000.00' 'Vlastní
I 

Realizační dokumentace stavby dle poptřeby (prováděcl a výrobně technická dokumentace) 
Vypracování RDS ( Z toho 2 x RDS v tištěné formě a 1 x v digitální formě na CD bude předáno investorovi) 

ceıkøm 214 0oo,oo| 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01a Hlavní zpevněné plochy 

Cen. 
soustava/ 

P.č.Člslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Cenik latnost 
Díl' 1 Zemní práce 193 060,38 

113106121R00 Rozebrani komunikaci pro pěší s jakýmkoliv Iożem a výplní spár m2 97.22970 99,00 9 625.74 822-1 RTS 22/ I 

Z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek 
S přemístěnim hmot na sklàdku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravnl prostředek 
vstup schody 2 22.95+4.2B"1.58 29.71240 
kaple : 9.00'0.45+9.12"1.56+9.85"2.93 47.13770 
podél trasy Z 15.23*0.35+14.25'0.75+7.52'0.58 20.37960 

tloušťka vrstvy 150 mm 
H 

2í1131o7s15Roo oósıranèni pøukıadú nehø Kvyıú z kameniva hvuhêhø drøønèhø, v pıøšę jęónøııivè nad 50 m2. 
ı 

m2 
' 

283,47ooo' 41.oo` 11 s22.27\822-1 lRTs 22/ı
I 

Trasa SH-2 2 196.58 196.58000 
Schodiště Z (3.88+2.65+2.45+2.15+0.85) 11.98000 
OP2 Z 42.15 42.15000 
kaple I 32.76 32.76000 

I 

3I113107620RO0 Odstranění podkladů nebo krytů Z kameniva hrubého drceného. v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
ř 

m2 
` 

97.22970' 49.00` 4 764.26\822-1 'RTS 22/ I

1 
tloušťka vrstvy 200 mm 
vstup Schody Z 22.95+4.28"1.58 29.71240 
kaple : 9.00'0.45+9.12'1.56+9.85'2,93 47.13770 
podél trasy : 15.23'0.35+14.25'0.75+7.52*0.58 20.37960 

I 

4›1131o931oRoo ›odstrznènı pøúkıadú nehø Kryıú z heıønu prøsıêhø. v pıøše jednøııivè un 50 n12.ıınušťı‹a vrstvy 

' 

m2 
› 

5o.5oooo\ 405.00' 20 452.5o'822-1 'RTS 22/ı
l 100 mm 

45+1.5+0.5+3.5 50.50000 

| 
5|1132o2111Roo |vyrrhánıøhruhzı‹rajnrr‹ú nebo øhruhnıkú støjaıýnh 

| 

m 
I 

194.e7Ooo| 80.oo| 15 573.6ol822-1 |RTS 22/ı
| 

S vybouráním lože. S přemístènim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravnl prostředek 
schodiště Z (6.25+6.75+3.9+3.8+4.2+4.7+3.1+1.1+1.1)'1.05 36.64500 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01a Hlavní zpevněné plochy 

Cen. 
soustava / 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 
h|.trasa Z 150,50"1,05 158.02500 

8 1223o22o1R0o |odı‹0pávı‹y z pvøkøpávky pro siıniøe v høfninè 4 an 100 ms 
| 

ma 
í 

28,347oo| s4O.Oo| 18 142.08 800-1 |RTS 22/ ı

í 

S přemístëním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 
Začátek provozního součtu 
Trasa SH-2 Z 196,58"0.2O 39.31600 
schodiště : (3.88+2.65+2.45+2.15+0.85)"0,20 2.39600 
OP2 Z 42.15'0.20 8.43000 
kaple 2 32.76'0.20 6.55200 
Mezisoučet 56.69400 
Konec provozního součtu 
50% Z 56.694000*0.50 28.34700 

| 

7|1223o22o9Ro0 |o‹±ı‹øpávı‹y a prøkøpávky pro siıninę v hørninè 4 pflpıaıęk za ıepivøsı horniny 
I 

m3 
| 

28,347oo| 71 .o0| 2 o12.s4|8oO-1 |RTs 22/ I

| 

S přemístèním \ıýkOpku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s nalozením na dopravní prostředek. 
Začátek provozního součtu 
Trasa SH-2 : 196.58*0.20 39.31600 
schodiště Z (3.88+2.65+2.45+2,15+0.85)"0.20 2.39600 
OP2 : 42.15*0.20 8.43000 
kaple Z 32.76'O.20 6.55200 
Mezisoučet 56.69400 
Konec provozního součtu 
50% Z 56.694000'0.50 28.34700 

| 
8|1396o11o3R0o |RučnıvýKøpjzm, výhflšz‹;heıvhørninè4 

| 

ms 
| 

28.a47oo| 1943.0o| 55 o78.22|8oo-1 |RTs 22/ı
| 

S přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naíozením na ruční dopravní prostředek 
Začátek provozního součtu 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO O1a Hlavní zpevněné plochy 

Cen. 
soustava / 

P.č.Čls|o položky Název položky MJ Mnożstvl Cena/MJ Celkem Cenik Iatnost 

I 

10ł171201201R00 Ulożenl sypaniny na dočasnou skládku tak. že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 

I 

11 |181101102R00 I-Úprava pláně v zářezech V hornině 1 až 4. se zhutnèním 

Trasa SH-2 : 196.58'0.20 
Schodiště 1 (3.88+2.65+2,45+2.15+0.85)'0.20 
OP2 : 42.15"0.20 
kaple Z 32.76*0.20 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 
50% 1 56.694000'0.50 

39.31600 
2.39600 
8.43000 
6.55200 

56.69400 

28.34700 

| 

9|1827o11o5RT3 |vø‹1øvøvnè pfęmrsıènı výkøpku z hørniny 1 až 4. na skıádku zhøıøviıeıe 
| 

ms
| 

56.894oO| 246.0o| 1394s,72|80o-1 |RTs 22/I
| 

po suchu. bez naloženl výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti. zpáteční cesta vozidla. 
Trasa SH-2 Z 196.58"0.20 
schodiště : (3.88+2.65+2.45+2.15+O.85)'0.20 
OP2 : 42.15*0.20 
kaple : 32.76'0.20 

39.31600 
2.39600 
8.43000 
6.55200 

ornice 
58.89400' 19.00' 1077494800-1 'RTS 22/ı

I 

Trasa SH-2 Z 196.58'O.20 
schodiště : (3.88+2.65+2.45+2.15+0.85)"0.2O 
OP2 Z 42.15'0.2O 
kaple Z 32.76'0.2O 

39.31600 
2.39600 
8.43000 
6.55200 

I'“2I 244.s29oo| 1s.oo| 3914061800-1 |RTs 22ıı
| 

vyrovnáním výškových rozdllü. ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

OP2 - dlažba : 42.15"1.05 
Trasa SH2 - kostka světlá Z (134.25+35.75)"1.05 
Trasa SH-2 - kostka tmavá bet. Z (0.78+O.45+0.25+5.35+2.65)'1.05 
schody-kostka svěila : (3.45+2.75+2.45+2.15+0,55)"1.05 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01a Hlavní zpevněné plochy 

Cen. 
soustava/ 

P.Č.Člslo položky Název položky MJ Mnożstvl Cena/MJ Celkem Cenik Iatnost 

12 199ooooo2Roo |Pøpıa1ı‹y za skıádkn høvniny 1- 4. skupina 17 05 O4 z Kaıaıøgu ødpadú 
I 

ms 
1 

5s,s94oo| 85o.oo| 38 851.10 800-1 |RTS 22/1
| 

Trasa SH-2 : 196,58'0,20 39.31600 
Schodiště 1 (3.88+2.65+2.45+2.15+0.85)"0.20 2.39600 
OP2 : 42.15"0,20 8.43000 
kaple Z 32.76"0.20 6.55200 

›DíI:|3 |SvisIé a kompletní konstrukce 154 171,38 
13 900 R04 Høáınøvê zúčıøvaøı Sazby Sıavehnr óèınık. ıaflfnı ırıóa 7 

| 

h 
| 

32.00000] 572.Oo| 18 3o4.0o|8o1-1 [RTS 22/ı
I 

vć.SeřeZání hran. tak aby byly ve vzájemném Odskoku Schody proti sobě : 32 32.00000 

| 

14|349121cPo01 |Mønıáž prefa. drøhnè flvøhiıekıuvy dø 0.2 ııhm, vč.heı.ıøžę C20/25 
| 

hm 
| 

55.9125o| 71o.oo| 39 s97.88| |vıaS1nı
| 

Včetně prípadného serlznutí dle hrobových míst. 
Schodiště : (2.34+2.41+2.65+2.71+2.95+3.01+3.26+3.34+4.19+4.12+4.10+4.07+4.07)'1.05 45.38100 

(0,60+O.635+0.685+0.775*-0.805+0,790+0.855+0,870+0.885+1.02+1.05+1.06)'1.05 10.53150 

| 

15|5937cPoo1 |s1upen Snhønıišťøvý1000/35oı15o.vynnývaný pøvnzh 
1 

hm 
1 

55.91250) 172o.oO| 981s9.5o| Ivıasını
| 

Schodiště 2 (2.34+2.41+2.65+2.71+2.95+3.01+3.26+3.34+4.19+4.12+4.10+4.07+4.07)"1.05 45.38100 

(0.60+0.635+0.685+0.775+0.805+0.790+0.855+O.870+O.885+1.02+1.05+1.06)"'1.05 10.53150 

Díl: 5 Komunikace 523 324,63 
1sl5s4851112RT2 Pødkıad ze šıèvkøuni S vøzprøsıfenım a zhuınènım frakce O-32 mm. ııøušťka pø zhuınênı 180 

ı 

m2 
l 

44.25750' 22o.o0` 9 73s.s5'822-1 'RTS 22/ I

| 
mm 
OP2 - dlazba : 42.15"1.05 44.25750 
Trasa SH2 - kostka světlá : O 
Trasa SH-2 - kostka tmavá bet. Z 0 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01a Hlavní zpevněné plochy 

Cen. 
Soustava/ 

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 
schody-kostka světlá : 0 

mm 
I 

17l5S4851113RT2 Pødkıad ze šıèmøúfli S røzprøsırenım a zhnınênım frakce O-32 mm, ııøušťkz pv zhnınènı 170 
I 

m2 
› 

315.8295o` 220.00' 69 482,49`822-1 lRTs 22/ ı

l 

OP2 - dlažba 2 0 - 

Trasa SH2 - kostka světlá Z (134,25+35.75)"1.05 178.50000 
Trasa SH-2 - kostka tmavá bet. : (0.78+0.45+0.25+5.35+2.65)'1.05 9.95400 
schody-kostka světlá : (3.45+2.75+2.45+2.15+0.55)'1.05 11.91750 

Obruba/lem Z 

OP2 - dlažba I (2.20-ł›3.50+1,50)'1.05 7.56000 
Trasa SH2 1 (3.29+10.45+0.15+0.30+5.55+4.25+7.15+5.54+35.85)"1.05 76.15650 
Schody Z (1.48+2'0.25+4"0.25+0.10+0.15+1.5)'1.05 4.96650 

+ 25% mezi hroby-návaznost Z 87.108000'0.25 21.77700 

schody Z 4,76'1.05 4.99800 

l 

18ı591211111R00 lKIadení dlažby Z kostek drobných Z kamene. do lože Z kameniva tèženého tloušťky 50 mm m2 249.62700` 627.00` 156 516.13|822-1 \RTS 22/ I

I 

S provedenlm lože do 50 mm. S vyplněním spár. S dvojím beranënlm a se smetenlm přebytečného materiálu na krajnìcl 
OP2 - dlažba Z 42.15'1,05 44.25750 
Trasa SH2 - kostka světlá : (134.25+35.75)'1.05 178.50000 
Trasa SH-2 - kostka tmavá bet. Z (0.78+0.45+0.25+5.35+2.65)'1.05 9.95400 
schody-kostka světlá Z (3.45+2.75+2,45+2,15+0.55)"1.05 11.91750 
schody : 4.76'1,05 4.99800 

| 
19|5Qs211115o1 |Prıpıaıeı‹za praønøsrspárørezu dlažba 

| 

m2 
| 

244.629oo| 15o.oo| 38 694.35] lvıasınr
| 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněnè plochy 

R: SO 01a Hlavní zpevněné plochy 

P.č. Črsıø pøıøžky Název pøıøžky MJ Množství Cena/ MJ 

Cen. 
soustava / 

Celkem Ceník latnost 
OP2 - dlažba : 42.15"1.05 
Trasa SH2 - kostka světlá 2 (134,25+35,75)*1.05 
Trasa SH-2 - kostka tmavá bet. : (O.78+0,45+0.25+5.35+2.65)'1.05 
schody-kostka světlá : (3.45+2.75+2.45+2.15+0.55)"1.05 

44.25750 
178,50000 
9.95400 
11.91750 

I 

2O`9oo R05 'HZS - zvýšená praønøsı Køıem Kapıø a návaznøsı na hvøhøvè mıflıa pøáèı. sıavehnı dèınık 
I 

h 

ı 

48.ooooOl s08.ooı 29 184.001 ıvıasınf

ı 

| 
21|5838o12oR |ı‹ø5ıı‹z áızžehnf maıeriáıøvá skupina ı/2 (žu|a); ır. ı.; 8/10 nm 

| 

x 
| 

5z,99zg1| 3250,00' 204 725_95|3pCM 'RTS 22,.
| 

Světle šedá Z 

4m2/t : 

Začátek provozního součtu 
OP2 - dlažba Z O 
Trasa SH2 - kostka světlá Z (134.25+35.75)'1.05 
Trasa SH-2 - kostka tmavá bet. : O 
schody-kostka Světlá : (3.45+2.75+2,45+2.15+0.55)*1.05 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 
(190.71750/4)'1.05 

Schody I (4,76'1.05/4)"1.05 

OP2 - dlažba I (42.15'1,05/4)'1.05 

178.5000O 

11.91750 
190.41750 

50.06334 

1.31198 

11.61759 

| 

22|5838o12oR1 |Kø5ıı‹a dıažehní øırøhná 8/10 ır.1.ımavè šedá 
í 

I 
| 

2.81293| 6 5oo.oo| 18 984.os| |vıaSını
| 

tmavě šedá : 

4m2/t : 

Začátek provozního součtu 
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Položkový soupis prací a dodávek 
SZ 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO O1 Zpevněné plochy 

R: SO 01a Hlavní zpevněné plochy 

MJ P.č. Číslo položky Název položky Množství 

Cen. 
soustava / 

Celkem Ceník Iatnost Cena I MJ 
OP2 - dlažba Z O 
Trasa SH2 - kostka světlá : 0 
Trasa SH-2 - kostka tmavá bet. : (0,78+0.45+0.25+5.35+2,65)'1.05 
schody-kostka světlá Z 0 
Mezísoučet 

Konec provozního součtu 
(9.95400/4)*1.05 

9.95400 

9.95400 

2.61293 

Díl: 8 Trubní vedení 3 000.00 
23'8CP001 |Vyspravení stávající šachty. jihozápadní strana areálu. před oplocením Ikomplı 1.ooo0o| 3 000.00| 3 000,00| |vıasını

| 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 101 521,88 
24y917931122RT2 Osazení silniční přldlažby Z kamenných kostek. kladených ve dvou řadách. lože Z betonu 

I 

m2
Í 

C16/20. včetně dodávky přídlažby 
1 35.36250 

Í 

750.00' 101521.88y822-1 IRTS 22/ı
I 

tmavé šedá I 

OP2 - dlažba : (2.20+3.50+1.50)'1.05 
Trasa SH2 : (3.29+10.45+O.15+0.30+5.55+4.25+7.15+5.54+35.85)"1.05 
schody Z (1.48+2"0.25+4'0.25+0.10+O.15+1.5)"1.05 
sever. Zídka - plocha 
+ 25% mezi hroby-návaznost : 87.108000'0.25 
schody : 7.05*1.05 

7.56000 
76.1 5650 
4.96650 
17.50000 
21 .77700 
7.40250 

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 248,00 
25|9389o1131R00 Ičištênıvykıizenrhahnzznáflfže 

| 
m3| 1,50000| 832.0o| 1248,O0|8o1-5 [RTS 22/ı 

šachta : 1.5 1 ,50000 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 321.85 
1 

2s|9s2052211Ro0 |Bøuvánızdiva žeıezøheıønøvèhø naúzákıaóøvêhø 
| 

ms 
l 

1.o4040| 5115,00| s321,65l801-3 |RTs 22/ı
| 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevnéné plochy 

R: SO 01a Hlavní zpevněné plochy 

P.č.Č1sıø pøıøžky Název položky MJ 
nebo vybourání otvorů prùřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém. včetně pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa (150 kg/m2), 
3.70"0,30'0.30 
3,26'0,30"0,30 
2,45"0.30'0,30 
2,15"'0.30"0.30 

0.33300 
0.29340 
0.22050 
0.19350 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 101 373,59 
27|998223o11Roo Přesun hnıøı pøzevnnrøh komunikaci. ı‹ry1 dıážóêný jzkêkøıiv áèıky ø1›jøı‹1u 

| 

1 
l 

327,o1158| 31o,oo| 101 373.59'822-1 'RTS 22/ I 

vodorovně do 200 m 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 155,39 
28|7213oo912Roo |Prøčıš1ènıSv15ıýøh nápadu. v jednøm pøøııažı dø DN Zoo 

| 

hm 
| 

81.58250] 35,oo| 2 155391800-721 'RTS 22/ I 

58,65'1.05 61.58250 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 278 540,34 
29|979o8111 1 R00 |o‹1vøz Sun a vyhønranýøh hn1ø1na skıánıku zhøıøviıeıe 

l 

1 
| 

218.93173| 254,oo| 57 2s9,98|801-3 |RTS 22/ ı 

30|979o82111Roo |vni1r‹›s1aveniš1nıdoprava su1iavyhøu1anýøh hmøı 
| 

1 
| 

216,93173| 37o.oo| 80 254.74l8o1-3 |RTS 22/ ı 

31 .979990001 R00 |Pøpıa1ęı‹ za 5ı‹ıáóı‹u Sıavehnı suıi. skupina 17 O9 O4 z Kaıaıøgu nápadů 
| 

1 
| 

21e,93173| 65o.oO| 141 oos.82|8o1-3 [RTS 20/ı 

Celkem 1 353 717,24| 
JKSO: 

822.29 
m2 
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komunikace pozemnl Ostatní 
kryt (material konstrukce krytu) dláždéný 
rekonstrukce a modernizace objektu S rozšířením a opravou 

Cen. 
soustava/ 

Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01a Hlavnl zpevněné plochy 

Cen. 
soustava/ 

P.č.Čls|o položky Název položky MJ Množstvl Cena/MJ Celkem Cenik Iatnost 
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Položkový Soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01b Nové zpevněné plochy-parc.Č. 47/1; 48/1 

Díl: 1 Zemní práce 396 032,91 

Cen. 
soustava/ 

P.ć.Čls|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 

1 113107615RO0 Odstranění podkladů nebo krytů Z kameniva hrubého drceného. v ploše jednotlivě nad 50 m2. m2 370.90000 61.00 22 624.90 822-1 RTS 22/ I 

tloušťka vrstvy 150 mm 
stávající šotolinová cesta : 327.55 327.55000 
podklad pod ABS : 43.35 43.35000 

Í 

2l1131o831oRo0 lođsıranènı pøflkızóú nehø Kvyıú živičnýøh. v pıøšø jednnıııvè an 50 m2. ııøušťka vrstvy 100 mm 
\ 

m2 
I 

43.35oooı 23o.Oo` 9 97o.5ov822-1 'RTS 22/1
l 

podklad pod ABS I 43.35 43.35000 

3|1223o22o2R00 |oø1ı‹øpávı‹y z pvøkøpávky pro flııniøe v høminè 4 pres 100 do 1 000 ma 
| 

ms 
| 

297.83513| 23o.oo| 88 502.o8|8o0-1 |RTS 22/ ı

l 

S přemístěním výkopku v přlčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo S naloženlm na dopravní prostredek. 
Příjezdová cesta : 328.55"1.05"0.45 155.23988 
Parkovací zálivky : (58+11+10+11)'1.05 94.50000 
svahy : 0.65"(31.50+18.20)"1.05 33.92025 
Plocha pro kontejner: 5.00'2.50'1.05'0.45 5.90625 
stání imobilní Z 5.00"3.50'1.05"0.45 8.26875 

| 

4|1223o22o9Roo |odKøpávı‹y a prøkøpávky prø Silnice v høvninè 4 prıpızıek zz ıepivøsı hørniny 
| 

ma 
l 

245.88o13| 5o.oo| 12 293.01 |aoo-1 |RTs 22/ ı

| 

S premístěním výkopku v příćných profilech na vzdálenost do 15 m nebo S naloženlm na dopravnl prostředek. 
Příjezdová cesta : 328.55"1.05'0.45 15523988 
Parkovací zálivky : (58+11+10+11)'1.05'0.45 42.52500 
svahy Z 0.65"(31.50+18.20)*1.05 33.92025 
Plocha pro kontejner : 5.00"2.50"1.05"0.45 5.90625 
stání imobilní : 5.00'3.50"1.05'0.45 8.26875 

I 

5|1333o11o1Ro0 ıHıønhenıšzøheıvhørninè4 
I 

ma 
I 

o.2e4so› 248o.oo` 656,21`8oo-1 lRTs 22/ı
I 

do 100 m3 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.s. Stránka 1 Z 9



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01b Nově zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ 

Cen. 
Soustava/ 

Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 
zapažených i nezapažených se Svislým přemístění výkopku a urovnánim dna do předepsaněho profllu a spádu. s případným nutným přemístěnim výkopku 
ve výkopišti. s přehozenim výkopku na přiíehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, 

Z07 - patky 2 0,20"0,20'0,90"7"1.05 026460 

příplatek za Iepivost horniny 
I 

s|1333o11o9Roo |Hıønhęnišzøhe±vhørninè4 ma o,2s4soy 884,00“ 1o1.s1y8Oo-1 'RTS 22/ı
1 

zapažených i nezapažených se Svislým přemístění výkopku a urovnánim dna do předepsaného profiíu a spádu. S případným nutným přemístěním výkopku 
ve výkopišti. S přehozenlm výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo S naložením na dopravní prostředek, 

Z07 - patky 2 0.20'0,20*0.90'7'1,05 0.26460 

| 

7|1398o11o2Roo |Rnčnrvýı‹øpjzm, rýhašaøhęıvhørninès 
| 

m3
l 

2.7o00o| 1475.0o| 3982.5o|8oo-1 |RTs 22/ı
| 

s přehozenlm na vzdálenost do 5 m nebo s nalozenlm na ruční dopravní prostředek 
v místě vegetace/stromů : 2.0'1.0'0.45'3 2.70000 

8|1s27o11o5RT3 |vødørøvnê premrsıènr výı‹øpı‹n z horniny 1 až 4. na Skıádku zhøıøviıeıe I'“=*l 248.82473| 2a8,oo| ss 685.03|8o0-1 |RTs 22/ı
| 

po suchu, bez naložení výkopku. avšak se složenlm bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla. 
Příjezdová cesta : 328,55*1,05'0.45 
Parkovací zálivky Z (58+11+10+11)'1.05"0.45 
svahy : 0.65'(31.50+18.20)'1,05 
Plocha pro kontejner : 5.00'2.50'1,05"0.45 

stání imobilnl Z 5,00'3,50'1,05'0,45 
v místě vegetace/stromů Z 2.0'1.0'0.45'3 

Z07 - patky Z 0.20'0.20'0.90'7'1,05 

1 55.23988 
42.52500 
33.92025 
5.90625 
8.26875 
2.70000 
0.26460 

ornice 
I 

9y171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak. že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo "“l 24832473“ 19,001 4727,87ı80o-1 'RTS 22/ı
y 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO O1 Zpevněné plochy 

R: SO 01b Nové zpevněné plochy-parc.Č. 47/1; 48/1 

P.č Člslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/ MJ Celkem Cenlk Iatnost 

Cen. 
soustava I 

Přljezdová cesta Z 328.55'1.05'0.45 
Parkovací zálivky : (58+11+10+11)*1.05'0,45 
svahy 2 0.65'(31.50+18.20)"1.05 
Plocha pro kontejner Z 5,00'2.50"1,05"O.45 
stánl imobilnl Z 5.00'3.50'1.05"0.45 
V místě vegetace/stromů Z 2,0'1.0"0.45"3 

Z07 - patky Z O,20'0.20"0.90'7'1.05 

1 55.23988 
42.52500 
33.92025 
5.90625 
8.26875 
2.70000 
0.26460 

I 

10ı174201101R00 lZásyp sypaninou bez zhutněnljam, šachet. rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách l"`°'l 33.92o25\ 95.00' 3222.42\8oo-1 VRTS 22/I
` 

Z jakékoliv hominy S uloženlm výkopku po vrstvách, 
svahy : 0.65'(31.50+18.20)"1.05 33.92025 

11|18o4o1211Roo |zaıøženı1rávniı‹u ıučnı ıvávnık, výsavam. v røvınè nebo na svahu ap 1:5 
| 

m2
| 

39o.94ooo| 11.00] 43oo.34|823-1 |RTs22/ı
j 

na půdě předem připravené S pokosenlm. naložením. odvozem odpadu do 20 km a se slozenlm, 
lem Š.2.0 m podél obrub I (98.52+85.95+2.5+3.5+5)"2.00 390.94000 

| 

12|1811o11o2ROo [Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4. se zhutněnlm ıfflzı 47o.9775o| 22.00] 10 351.51 |8oo~1 |RTS 22/ ı 

vyrovnánlm výškových rozdllù. ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

Přljezdová cesta Z 32B.55'1.05 
Parkovacl zálivky Z (58+11+10+11)'1.05 
Plocha pro kontejner: 5.00'2.50*1.05 
stání imobilnl : 5.00"3.50"1,05 

344.97750 
94.50000 
1 3.12500 
1 8.37500 

I 

13ı182oo1122Roo 'Plošná úprava ıavènu pri nerøvnøsıeøh ıerènu pres 100 un 150 mm. na svahu pres 1:5 dn 1:2 l"`2I 390.94000 
I 

103.00' 40251-s.82l823-1 IRTS 22/ı
‹ 

S urovnánlm povrchu. bez doplnění omice. v homině 1 až 4. 
lem š.2.0 m podél obrub : (98.52+85.95+2.5+3.5+5)"2.00 
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Položkový soupis prací a dodávek 
: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

: SO O1 Zpevnèné plochy 

I SO 01b Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1 

P.č. Člslo položky Název položky Množství Cena / MJ Celkem Cenik 

Cen. 
soustava / 

platnost 

14 1834031 1 1 R00 Obdèlávánl püdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 390.94000 22,00 8 600,68 823-1 RTS 22/ I 

lem š.2.0 m podél obrub : (98.52+85.95+2.5+3.5+5)'2,00 390.94000 

15 183403114R00 Obdêlávánl půdy kultivátorovánlm. v rovině nebo na svahu 1:5 390.94000 12.00 4 691.28 823-1 RTS 22/ I 

lem š.2.0 m podél obrub I (98.52+85.95+2.5+3.5+5)'2,00 390.94000 

16 184807111R00 Ochrana stromu bednènlm Zřízení bednènl 24.00000 405,00 9 720.00 823-1 RTS 22/ I 

před poškozením stavebnlm provozem. 
1.00"4"2.0'3 24.00000 

17|184ao7112Roo 'Ochrana stromu bedněnlm odstranènl bednění
I 

24.Ooooo| 186.00| 4 464.oO|823-1 |RTS 22/ ı 

před poškozením stavebním provozem. 
1.00'4'2.0'3 24.00000 

18|199Oooo02Roo Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 Z Katalogu odpadů 248.82473| 45o.oo| 111971.13]8oo-1 [RTS 22/ ı 

Přljezdová cesta Z 328.55"1.05"0.45 
Parkovacl zállvky : (58+11+10+11)"1.05'O.45 
Svahy Z 0.65'(31,50+18,20)"1.05 
Plocha pro kontejner: 5.00'2.50"1.05"0.45 
stánl imobilnl 1 5.00'3,50*1,05'0.45 

v mlstě vegetace/stromů Z 2.0*1.0'0,45"3 

Z07 - patky I 0.20'0.20'0.90'7'1.05 

15523988 
42.52500 
33.92025 
5.90625 
8.26875 
2.70000 
0.26460 

19'00572400R Isměs travnl parková. pro běžnou zátěž 13.88290' 154,00 2107.17|SPCM 'RTS 22/I 
lem š.2.0 m podél obrub Z (9B,52+85.95+2.5+3.5+5)'2.00"35/1000 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů V Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01b Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Mnożst\/í Cena/MJ Celkem Ceník latnost 
20 59691019.AR12 Zásypová zemina 

Cen. 
soustava / 

ma 33.92025 200.00 6 784.05 vlastni 

Svahy I 0,65"(31.50+18.20)"'1.05 33.92025 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 472.83 
21 |271571112R00 'Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný. |vn3| o.o1470| 149o.0o| 21.90|8Oo-2 |RTs 22/ı 

207 - patky Z 0.20"0.20'0.05'7'1.05 0.01470 

22|27531371 1 R00 'Beton základových patek prostý třídy C 25/30 
| 

ms 
| 

o.2s48ol 428o.0o| 1132.49|8o1-1 |RTs22/ı
| 

Z07 - patky Z 0.20"0.20"0.90'7'1.05 0.26460 

23 275351215R00 Bednění stěn základových patek Zřízení m2 1.54000 712.00 1 096.48 801-1 RTS 22/ I 

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné). püdorysnè přímé nebo zalomené. stěn základových patek ve volných nebo Zapažených jámách. rýhách. šachtách. 
včetně případných vzpér. 
Z07 - patky Z 0.20'4"0.25"7'1.10 1.54000 

24|2753s121eRoO |BednènrSıèn zákıadøvýøh patek ødsıranènı 
| 

m2 
| 

1.5400o| 144.00] 221.76|801-1 |RTs 22/ı
| 

bednění svislé nebo šikmé (Odkloněné). pùdorysnè přímé nebo zalomené. stěn základových patek ve volných nebo Zapažených jámách. rýhách. šachtách. 
včetně případných vzpěr. 
Z07 - patky Z 0.20'4"0,25'7'1.1O 1.54000 

Díl: 5 Komunikace 641 611,27 
25|5614e1115R0o |Zfizenı pødkızún ze zeminy Sťahiı. vápnem Røza Mix ııøušťka po zhuınènı zoo mm 

| 

m2 
| 

470.9775o| 180.00| 84 775.95|822-1 |RTs 22/ ı

| 

bez přidání vylepšovaclho materiálu. S rozprostřením. promísením. vlhćením. zhutnéním. ošetřenlm vodou. popř. S rozrytím 
Příiezdová cesta Z 328.55"1.05 344.97750 
Parkovací Zálivky : (58+11+10+11)'1.05 94.50000 
Plocha pro kontejner Z 5.00'2.50'1.05 13.12500 
stání imobilní Z 5.00'3.50'1.05 18.37500 
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Položkový Soupis praci a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO O1 Zpevněné plochy 

R: SO 01b Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1 

26 564851111RT2 Podklad ze Štèrkodrti S rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm. tloušťka po Zhutnèní 150 m2 470.97750 203.00 95 608.43 822-1 RTS 22/ I 

mm 

Cen. 
soustava/ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník latnost 

Přijezdová cesta : 328.55"1.05 344.97750 
Parkovací Zálivky Z (58+11+10+11)'1.05 94.50000 
Plocha pro kontejner: 5.00*2.50*1.05 13.12500 
stání imobilnl : 5.00'3,50'1.05 18.37500 

I 

27y5848s1113RT4 Pøúkıad ze šıèrkødni S vøzprøsırenım a zhuınènım frakce 0-83 mm. ııøušťka pø zhuınènr 220 
y 

m2 
y 

470.97750y 278,00' 130 931751822-1 yRTS 22/ı
ı 

mm 
Přijezdová cesta : 32B.55*1.05 344.97750 
Parkovací zálivky Z (58+11+10+11)*1.05 94.50000 
Plocha pro kontejner: 5.00'2,50"1.05 13.12500 
stání imobilnl : 5.00'3.50'1.05 18.37500 

| 

28|59s215041 R00 |Kıaflenı zámkøvè dražby do dnè tıøušťka dıažhy 80 mm, ııøušťka ıøže 50 mm 
| 

m2 
| 

376,4775o| 348.0o| 131 o14.17|822-1 |RTS 22/ ı

| 

s provedením lože Z kameniva drceného. S vyplněním spár. S dvojitým hutněnlm a se Smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár. 
Přijezdová cesta Z 32B.55'1,05 344.97750 
Parkovací zàlivky Z 0 
Plocha pro kontejner : 5.00'2.50*1.05 13.12500 
stání imobilnl : 5.00"3.50'1.05 18.37500 

| 

29|59e921cPoo1 |D + M výpıfl vegeıačnrøh úızžøıiø. dm føe O/4 
| 

ma 
j 

4.116oo| 1 a8o,0o| 5 880,o8| |vıasını
| 

Přijezdová cesta : 0 
Parkovací zálivky : (14.50+12,50+12.50+12,50+14+11+10+11)'1.05'0.04 4.11600 
Plocha pro kontejner: 0 
stání imobilnl : 0 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01b Nove zpevněné plochy-parc.ć. 47/1; 48/1 

soustava/ 
P.ć„ČíSIo oložk Název oložky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 

Cen. 

P Y P 
30 59692CPOO1 Kladení bet.veget.dlaždíc.íože 40mm.pí.do 500 m2 m2 94.50000 280,00 26 460,00 Vlastní 

Příjezdová cesta : 0 
Parkovací zálívky Z (58+11+10+11)"1.05 94.50000 
Plocha pro kontejner: 0 
stání ímobilní : 0 

| 

31|59245333o121R |Dıažúiøe hęıønøvá ıı. 8 nm, “paıøáť' - áıe Sıávajınr v øı‹øıı. Standard šedá 
| 

m2 
| 

395.3o138| 32o.OO| 126 498.44 vıasıni 

Zacátek provozního součtu 
Příjezdová cesta : 328.55'1.05 344.97750 
Parkovací Zálívky : 0 
Plocha pro kontejner : 5.00'2.50'1.05 13.12500 
stání imobiíní Z 5.00'3.50*1.05 18.37500 
Mezisoučet 376.47750 
Konec provozního součtu 
376.47750'1.05 39530138 

32|592483cPo0o2 |Dıažha heıønøvá zaıvavnøvaøı zooxzooxso mm. šedá 
| 

m2 
| 

1o3.95ooo| 391 .oo| 40 644.45| |vız5ını
| 

Začátek provozního součtu 
Příjezdová cesta Z O 
Parkovací záíívky : (58+11+10+11)*1.05 94.50000 
Plocha pro kontejner : 0 
stání ímobílní : 0 
Mezísoučet 94.50000 
Konec provozního součtu 
(94.5000)"1.10 103.95000 

|Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 137 715,33 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněne plochy 

R: SO 01b Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1 

33 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodnlkového betonového obrubnlku včetně dodávky obrubníku m 26876850 491.00 131 965.33 822-1 RTS 22/ l 

stojatého. rozměru 1000/100/250 mm. S boční opèrou Z betonu prostého. do lože Z betonu 
prostého C 12/15 

Cen. 
soustava/ 

P.Č.,Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 
(98,52+85,95+2,5+3,5+5)*1.05 20524350 
60.50*1.05 63.52500 

34|91CP006 ID + M DZ. dle Snecifikace v PD 
| 

Kømpıl 1.ooo0o| 3 500.oo| 3 500.00] |vıaSın|
| DZ ıP12: 1 1_00000 

35 91CP008 D + M VDZ "čáry u parkovacích míst na Zatravňovacích". pomocí dlažby dělící červená 20×20x8. m 15.00000 150.00 2 250.00 Vlastní 
včetně její dodávky 
6"2.50 15.00000 

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 161 891,55 
3e|998223o11Roo |Pre5un hmøıpøzemnınh Kømunikaøı,Kryıóıážáènýjzkèkøıivóèıky øhjekıu 

| 

x 
| 

s2o.27414| 2s1,o0| 181891,55|822-1 |RTs 22/ı
| 

vodorovné do 200 m 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 63 386,75 
37|7e7cPoo1 |D + M øpıønønı - pıøıøvá óııøe a Sıønpky. vć.ı‹øıevnıøh prvkú 

| 

hm 
| 

1o.15Ooo| 6 0oo.oo| 80 9oo.oo[ |vıasınl
| PLOTOVÉ DlLcEz 

KOVANÉ. MATERIÁL OCEL. 
SvısLıcE PLNÉ CTYŘHRANY 14x14mm, 
VODOROVNÉ PASOVINY soxsmm. 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KovÁŘsı‹A CERŇ RAL9o05 MATNA 

SLOUPKY: 
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Položkový soupis praci a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov V Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01b Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1 

P.ć Člslo položky Názevéaoložky MJ Množstvl Cena/MJ Celkem Cenlk Llatnost 

Cen. 
soustava / 

KOVAN , MATERIÁL OCEL, 
PROFIL: 60x60mm;100x100mm 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA; KOVAŘSKÁ CERŇ RALQOOS MATNA 
2.2o+2*1.96+1,99+o.3o+1.74 10.15000 

38|9987671o1Roo |Přesun hmot pro kovové stavebnl doplñk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
I 

o,5O75o| 4 9oo,oo| 2488751800-787 |RTS 22/1
| 

50 m vodorovně 

Díl: D96 Přesun suti a v bouran'ch hmot 196 345,29 Y Y Y 
39[979081111R00 |Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zhotovitele 131.9340o| 284,o0| 34 830.58 801-3 RTS 22/ I 

4019790821 1 1 R00 ıvnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot 131 .934oo| 37o,oo| 48 815.58 801-3 RTS 22/ I 

411979990001R00 'Poplatek za skládku stavební suti, Skupina 17 09 04 Z Katalogu odpadů 131 ,934oo| s5o.oo| 85 757,10 801-3 RTS 20/ I 

Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt. kusovost do 300 x 300 mm, Skupina 17 03 02 Z 42 979990112R00 
Katalogu odpadů 

9.537001 2 825,00' ze 942.03 801-3 lRTS 22/ I

\ 

Celkem 1 599 455,73 
JKSO: 

822.29 komunikace pozemnl ostatnl 
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dláżdèný 

rekonstrukce a modernizace objektu S rozšířením a opravou 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O2 SO O1 Zpevnëné plochy 

R SO Old Urnový háj 

ć.,Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iylatnost 

Cen. 
soustava I 

DÍI : 1 Zemní práce 85 547,48 
1 121101101R00 Isejmnfl ørnine S pfemıstènım na vzdálenost do 50 m 

I 

ms 
I 

12.13275I 90.oo| 1091.95 800-1 IRTs22/ı
I 

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístènlm na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či tn/ale skládky se složením 
Urnový háj Z (115.55)"1.05'0.10 12.13275 

2|1223o22o1Roo Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 
I 

m3 
I 

38.82480I 597.ooI 23 178.41 |8oo-1 IRTS 22/ı
I 

S přemístením výkopku v prlčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo S naloženlm na dopravní prostředek. 
Urnový háj z (115.55)'1.05"0.32 38.82480 

3|1223o22o9Roo Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za Iepivost horniny 
I 

m3 
I 

38.82480I 71 .OOI 2 756.56I8o0-1 RTS 22/ I 

S přemístěním výkopku v přlćných profilech na vzdálenost do 15 m nebo S naložením na dopravní prostředek. 
Urnový háj Z (115.55)"1.05'0.32 38.82480 

4I1e27o1105RT3 vødørøvnè premısıènı výı‹øpı‹u z hørniny 1 až 4. na skládku zhøıøviıeıø 
I 

ms 
I 

38.8248oI 24e.ooI 9 55o.9oI8o0-1 IRTS 22/ı
I 

po suchu. bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutl. zpáteční cesta vozidla. 
Urnový háj : (115.55)'1.05*0.32 38.82480 

5I1712o12o1ROo Uložení Sypaniny na dočasnou skládku tak. že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 
I 

38.82480I 
ornice 

19.OoI 737.67I8o0-1 IRTS 22/ I

I 

Urnový háj : (115.55)"1.05"'0.32 38.82480 

s|18o4O1211Ro0 IZa|ožení trávníku luční trávník. výsevem. v rovině nebo na svahu do 1:5 
I 

m2 
I 

155.00000I 11.00I 1 7o5.oo|823-1 IRTS 22/ ı

I 

na půdě předem připravené S pokosením. naloženlm. odvozem odpadu do 20 km a se složením. 
lem Š. 1.0 m od obrub : (98+31+26)"1.0 155.00000 

7I1811o11o2R0o ITJprava pláně V zářezech v horninè 1 až 4. se zhutněnlm 
I 

m2 
I 

121 .32750I 1e.ooI 1 941.24|8o0-1 IRTS 22/ I

I 

vyrovnáním výškových rozdílů. ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

Urnový háj : (115.55)'1.05 121.32750 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS, a.s. Stránka 1 Z 3



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O1 SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01d Urnový háj 

P.č. Člslo položky Název položky MJ 

Cen. 
soustav a/ 

Množst\/l Cena/MJ Celkem Cenlk platnost 

8 182001122R0O \Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm. na svahu přes 1:5 do 1:2 
I 

m2 
I 

15500000' 103,00I 15 965,00 823-1 URTS 22/ I 

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, V hornině 1 až 4, 
lem Š. 1,0 m Od obrub Z (98+31+26)"'1,0 155,00000 

I 

9ı1823o1121ROO Røzpvøsırenı a urøvnáni ørniøe ve svahu v Søuvisıê pıøše do 500 m2, ıınušťka vfsıvy úø 100 mm m2 
I 

12132750' 82.00' 9 948,86y8oo-1 RTS 22/ I 

S případným nutným přemlstěnim hromad nebo dočasných skládek na misto potřeby ze vzdálenosti do 30 m. ve svahu sklonu pres 1 : 5, 

Urnový háj Z (115,55)"1.05 121 .32750 

10 183403111R00 Obdělávánl pùdy nakopánlm přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 155,00000 22,00 3 410.00 823-1 RTS 22/ I 

lem Š. 1,0 m od obrub : (98+31+26)'1_0 155,00000 

11 183403114R00 Obdèlávánl půdy kultivátorovánlm. v rovině nebo na svahu 1:5 m2 155,00000 12,00 1 860,00 823-1 RTS 22/ I 

lem Š. 1,0 m od obrub : (98+31+26)'1,0 155,00000 

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 Z Katalogu odpadů m3 38.82480 300,00 11 647,44 800-1 RTS 22/ I 

Urnový háj Z (115.55)"1.05"0,32 38.82480 

13 0057240OR směs travnl parková. pro běžnou zátěž R9 1 1 ,39250 154.00 1 754.45 SPCM RTS 22/ I 

lem Š. 2,0 m od obrub 1 (98+31+26)*1,05'2,00"35/1000 1 1 ,39250 

DÍI: 5 Komunikace 58 843,84 
14í564851113RT2 Podklad ze štèrkodrti s rozprostřením a zhutněnlm frakce O-32 mm. tloušťka po zhutnenl 170

1 
mm 

m2 121.32750 204.00' 24 750311822-1 yRTs 22/ ı 
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Položkový Soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevnëné plochy 

R: SO 01d Urnový háj 

Cen. 
soustava / 

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník latnost 
15 56495CP001 Podklad Z mechanicky Zpevnèného kameniva tl. 15 cm. dle specifikace v PD m2 121 .32750 281.00 34 093,03 Vlastní 

Urnový háj Z (115,55)'1.05 121.32750 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 138 600,00 
16 917931122RT2 Osazení silniční přldlažby Z kamenných kostek. kladených ve dvou řadách. lože Z betonu m 184.80000 750.00 138 600.00 822-1 RTS 22/ I 

C16/20, včetně dodávky přldlažby 
żulovà kostka tmavá : (31+27+70+48)'1,05 184.80000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 950,35 
17|998222o12Roo |PreSun hmnı. pıønhy pvø ıèıøvýøhøvu zpevnèná pıøøha z kameniva. 

| 

ı 
| 

149.o8886| 1O7.oo| 15 95o,35]823-1 |RTS 22ıı
| 

cøıkem 298 941,67| 
JKSO: 

822.29 komunikace pozemnl Ostatní 
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný 

rekonstrukce a modernizace objektu S rozšířením a opravou 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevnëné plochy 

R: SO 01g Mlatové povrchy-hlavní trasy 

Cen. 
Soustava/ 

P.ć.ČísIo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 

Díl: 1 Zemní práce 95 384,32 
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší S jakýmkoliv Iožem a výplní spár m2 15.00000 99.00 1 485,00 822-1 RTS 22/ I 

Z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek 
S přemístèním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek 

2 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytü Z kameniva hrubého drceného. v ploše jednotlivé nad 50 m2. m2 176.5000O 41.00 7 236.50 822-1 RTS 22/ I 

tloušťka vrstvy 150 mm 
Trasa SH-1 : 72.50 72.50000 
Trasa SH-3 : 58.50 58.50000 
Trasa SH~4 : 19.55 19.55000 
Trasa SH-5 Z 25.95 25.95000 

100 mm 
I 

3'1131o931oR0o lodsrranênı pødkıadú nęhø Kryıú z betonu prøsrêhø. v pıøše jednøııivè dn 50 m2. rıøušťka vvsıvy 

I 

m2 
I 

14,ooooo` 515.oo` 7 21o.Oo|822-1 lRTS 22/ı
I 

| 

4|1223o22o1Roo |odı‹0pávKy a prøkøpávky prø Siınıne v hørninè 4 do 100 ma 
| 

ms 
| 

18.5325o| 720.00] 13 343,4o|8oo-1 |RTS 22/ ı

| 

S přemístèním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 
Začátek provozního součtu 
Trasa SH-1 : 72.50'0.20*1.05 15.22500 
Trasa SH-3 Z 58,50*0.20"1.05 12.28500 
Trasa SH-4 Z 19.55'0.20*1.05 4.10550 
Trasa SH-5 : 25.95'0,20"1.05 5.44950 
Mezisoućet 37.06500 
Konec provozního součtu 
50% Z 37.06500*0.5O 18.53250 

| 

5|1223o22o9Roo |ođı‹øpávKy a prøkøpávky prø siınine v høvninè 4 prıpıaıek za ıepivøsı hørniny 
| 

ms 
í 

18.5325o| 71 .oo| 1 315.81 |8oo-1 [RTS 22/ı
| 

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 
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Položkový soupis prací a dodávek 
18ZAK1127 2 Rekonstrukce hřbítovù v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

SO 01 Zpevněné plochy 

SO 01g Míatové povrchy-hlavní trasy 

Číslo položky Nazev položky MJ Množst\/í Cena/MJ Celkem Ceník latnost 
Začátek provozního součtu 
Trasa SH-1 Z 72.50*O.20'1.05 
Trasa SH-3 Z 58.50'0.20"1.05 
Trasa SH-4 : 19.55"0.20*1.05 
Trasa SH-5 Z 25.95*0.20*1.05 
Mezìsoućet 
Konec provozního součtu 
50% Z 37.06500'0.50 

Cen. 
soustava / 

15.22500 
12.28500 
4.10550 
5.44950 

37.06500 

18.53250 

6 139601103R00 Ruční výkopjam. rýh a šachet v hornině 4 I'“=*l 18,532so| 1948.oo| 38o08.s5|80o-1 |RTs22/ı
| 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo S naložením na ruční dopravní prostředek 
Začátek provozního součtu 
Trasa SH-1 Z 72.50'0.20'1.05 
Trasa SH-3 : 58.50'0.20'1.05 
Trasa SH-4 : 19.55'0.20'1.05 
Trasa SH-5 : 25.95"O.20'1.05 
Mezisoučet 
Konec provozního součtu 
50% : 37.06500'0.50 

15.22500 
12.28500 
4.10550 
5.44950 

37.06500 

18.53250 

7 162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku Z horniny 1 až 4. na skládku zhotovitele I'“3í 37,oesoo| 246.oo| 9 117,99|8Oo-1 |RTs 22/ ı 

po suchu. bez naíožení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla. 
Začátek provozního součtu 
Trasa SH-1 Z 72.50"0.20'1.05 
Trasa SH-3 : 58.50*O.20*1.05 
Trasa SH-4 2 19,55'0.20"1.05 
Trasa SH-5 : 25.95"0.20"1.05 

15.22500 
12.28500 
4.10550 
5.44950 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevnèné plochy 

R: SO 01g Mlatové povrchy-hlavní trasy 

Cen. 
soustava/ 

P.č.ČíSlo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 
Mezísoučet 37.06500 
Konec provozního součtu 
37.06500 37.06500 

ornìce 
I 

8Í1712o12o1Ro0 uıøženı sypaniny na døčasnøu Skıádku tak. že na 1 m2 pıøøhy pripada pres 2 ms výı‹øpı‹n nahø ma 
I 

31085001 19,oo\ 704,24`8oo-1 IRTS 22/ ı

1 

Začátek provozního součtu 
Trasa SH-1 : 72.50"0.20"1.05 15.22500 
Trasa SH-3 1 58.50'0.20*1.05 12.28500 
Trasa SH-4 : 19.55"0.20'1.05 4.10550 
Trasa SH-5 Z 25.95"0.20"1.05 5.44950 
Mezisoučet 37.06500 
Konec provozního součtu 
37.06500 37.06500 

9|18o4o1211Roo Izaıøžęnıırávnrku ıvćnıırávnık.výsavannvrøvinè nahø na svahu dn 1:5 
| 

mz 
| 

5.7eooo| 11.00| S3.3s|823-1 [RTS 22/ı
| 

na půdě předem připravené s pokosením. naložením. odvozem odpadu do 20 km a se složením. 
5.76000 5.76000 

| 

101181 1o11o2Roo |Í`Jprava pıánè v zárezenh v hørninè 1 až 4. se zhuínènım 
| 

m2 
| 

185,325oo| 18,00] 2 965.2o|8oo-1 \RTs 22/ I

| 

vyrovnáním výškových rozdllů. ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

Začátek provozního součtu 
Trasa SH-1 : 72.50*1.05 76.12500 
Trasa SH-3 2 58.50'1.05 61.42500 
Trasa SH-4 : 19.55"1.05 20.52750 
Trasa SH-5 : 25.95"1.05 27.24750 
Mezisoučet 185.32500 
Konec provozního součtu 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01g Miatove povrchy-hlavni trasy 

P.č. C1510 pøıøžky Název pøıøžky 

Cen. 

MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 
soustava / 

185.32500 185.32500 

11 182001122R00 íP|ošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm. na svahu přes 1:5 do 1:2 
1 

m2 
Í 

5.78000' 183.00' 938.88 823-1 'RTS 22/ı
4 

S urovnánim povrchu. bez doplnění ornice. v horninë 1 az 4. 
5.76000 5.76000 

| 

12|183403111R0O |ObdèIávánÍ půdy nakopánim přes 50 do 100 mm. v rovině nebo na svahu 1:5
I 

m2 
| 

5.76000 22.oo| 128.72|823-1 RTS 22/ I 

5.76000 5.76000' 

I 

13|183403114R00 |ObděIávánI pùdy kultivátorovánim, v rovině nebo na svahu 1:5
I 

m2 
| 

5.76ooo| 2.0o| 11,52|823-1 'RTS 22/ı
| 

5.76000 5 ,76000 

| 

14|190o0O0o2R0o |Pøpıau‹y za Skıááku høvniny 1- 4. Skupina 17 05 04 z Kaıaıøgu ødpađú ms 
1 

37.085oo| 4o0.00| 14 82e.0o|8oO-1 |RTS 22/ı
| 

Začátek provozního součtu 
Trasa SH-1 : 72,50"0.20*1.05 
Trasa SH-3 2 58,50'0.20*1.05 
Trasa SH-4 : 19.55*0.20"1.05 
Trasa SH-5 : 25.95'0.20'1.05 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 
37.06500 

15.22500 
12.28500 
4.10550 
5.44950 

37.06500 

37.06500 

| 

15|o05724o0R |5mès ıravnı parkøvá. pro hèžnøu záıèž ı«flı 0.20160 154.0o| 31.o5|sPcM |RTS 22/ı 
5.76000"35/1000 0.20160 

|DíI: 5 Komunikace 

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s. 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO O1 Zpevněné plochy 

R: SO 01g Mlatové povrchy-hlavní trasy 

16 564851113RT2 Podklad Ze Štěrkodrti S rozprostřenlm a zhutněnlm frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutnění 170 m2 185,32500 284.00 52 632.30 822-1 RTS 22/ I 

ITIITI 

Cen. 
soustava/ 

P.č.,ČlsIo položky Název položky MJ Množst\ıí Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 

Začátek provozního součtu 
Trasa SH-1 : 72.50*1.05 
Trasa SH-3 Z 58.50'1.05 
Trasa SH-4 Z 19.55*1.05 
Trasa SH-5 Z 25.95'1.05 
Mezisoučet 

Konec provozního součtu 
185.32500 

76.12500 
61.42500 
20.52750 
27.24750 
185.3250O 

185.32500 

17'56495CP001 'Podklad Z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm, dle specifikace v PD 185.325oo| 281 .oo| 52 o7s.33| |vıa5ını
| 

Začátek provozního součtu 
Trasa SH-1 1 72.50'1.05 
Trasa SH-3 : 58.50"1,05 
Trasa SH-4 : 19.55*1.05 
Trasa SH-5 : 25.95'1.05 
Mezisoučet 
Konec provozního součtu 
185.32500 

76.12500 
61.42500 
20.52750 
27.24750 
18532500 

1 85.32500 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 233 375,83 
18 917931122RT2 Osazení silniční přídlažby Z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách. lože Z betonu 

C16/20. včetně dodávky přídlažby 
311.16750 

I 

75o.o0` 233 375534822-1 IRTS 22ıı
1 

žu|.kostka tmavá : 

Trasa SH-1 : (121.75+17.05)'1.05 
Trasa SH-3 : 85.35'1,05 
Trasa SH-4 : 25.53'1.05 

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s. 

145.74000 
69.61750 
26.80650 

Stránka 5 Z 6



Položkový soupis praci a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01g Mlatové povrchy-hlavni trasy 

P.Č.Čls|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník [platnost 

Cen. 
soustava / 

Trasa SH-5 Z (10.82+10.B5+25)'1.05 49.00350 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 25 238,31 
19|998222012RO0 |Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha Z kameniva, 235. 87203 1o7.oo| 25 238,31 823-1 [RTS 22/I 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 81 758.70 
20|979081111R00 'Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zhotovitele 63.67500 264.oo| 16 810.20 801-3 RTS 22/ I 

21 ı979082111R0O ıvnitrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot
I | 

83.67500' s70,oo| 23 559.75 801-3 |RTs 22/ı
| 

63.67500 41 388.75 801-3 22|979990001R00 'Poplatek za skládku stavební suti, Skupina 17 09 04 Z Katalogu odpadů 

Celkem 

e5o.O0| 

540 485.59 
J KSO: 

822.29 komunikace pozemní Ostatní 
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný 

rekonstrukce a modernizace objektu S rozšířením a opravou 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01h Odpočinková plocha OP1 

Cen. 
Soustava/ 

P.ć„Člslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/MJ Celkem Cenlk Iatnost 

Dıl: 1 Zemní práce 53 611,18 
1 132301211R00 'Hloubenl rýh Šlřky přes 60 do 200 cm do 100 m3. V hornině 4. hloubenl Strojně 

' 

m3 
I 

25.14062' 496,00' 12 469,75 800-1 'RTS 22/ I

I 

Zapazených i nezapažených. s urovnánlm dna do předepsaného profilu a Spádu. S prlpadně nulným přehozenlm výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti. S přehozenlm výkopku na přllehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo S naloženlm výkopku na dopravnl prostředek. 

základ : (3.69+2.615)*2.49'1.05 16.48442 

zpevněné plochy : 22.90'0.36'1.05 8.65620 

| 

2|1323O1219Ro0 |Hløuhanı rýh šırky přes so dn 200 nm pflpıaıak za ıepivøsı. v hørninè 4. 
| 

ms 
| 

25.14os2| 88.oo| 2 162.o9|8oo-1 |RTs 22/ ı

| 

zapažených i nezapażených. S urovnánlm dna do předepsaného profilu a spádu. s případně nutným přehozenlm výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopištl. S přehozenlm výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo S naloženlm výkopku na dopravnl prostředek. 

Základ Z (3.69+2.615)*2.49*1.05 16.48442 

zpevněné plochy : 22.90'0.36"1.05 8.65620 

| 

3|1627o11o5RT3 |vøa0n-›vnè pramısıènı výkopku z hnvniny 1 až 4, na skıáúku zhnıøviıeıe 
| 

ma 
| 

25.14os2| 24e.0o| 8 184591800-1 \RTs 22/ı
| 

po suchu. bez naloženl výkopku. avšak se složením bez rozhrnutl. zpáteční cesta vozidla. 
Základ Z (3.69+2.615)"2.49"1.05 16.48442 

zpevněné plochy : 22.90'O,36"1.05 8.65620 

Ornice 
N 

4í1712o12o1R0o uıøžanı sypaniny na døćasnøn akıádkn fak. že na 1 m2 pıøøhy pripada pres 2 ma výkøpku nehn ms 
` 

25.14082' 19.00' 477.s7`8oo-1 'RTS 22/ı
` 

základ : (3.69+2.615)'2,49'1.05 16.48442 

zpevněné plochy Z 22.90"0.36'1.05 8.65620 

I 

5ı1741o11o1Roo lzásyp flypaninøu sa zhuınènlm jam. šaøhaı. rýh nebo Køıern øhjekıú v ıèøhıø vykøpávkáøh 
\ 

ms 
1 

11.453o3` 145.00' 1 8eo.e9u8oc»1 URTS 22/ı
l 

Z jakékoliv horniny S uložením výkopku po vrstvách. 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

OI SO 01 Zpevnéné plochy 

RI SO 01h Odpoćinková plocha OP1 

P.č. Člslo položky Název položky 

Cen. 
soustava / 

Množstvl Cena/MJ Celkem Cenlk latnost 
vnitřní část Z (3.69+2.615)"0.58'1.05 
vnější Část Z (3.69+2.615)"1.15"1.05 

3.83975 
7.61329 

I 

6|180401211R00 Založenl trávníku Iućnl trávnlk. výsevem. v rovině nebo na svahu do 1:5
| 

29.00000 11.oo| 319.oo|a23-1 RTS 22/ I 

na půdě předem připravené S pokosenlm. nalozenlm. Odvozem odpadu do 20 km a se slozenlm, 
14.50'2.0 29.00000 

| 

7|1811011o2Roo [Úprava pláně v zářezech v horninè 1 až 4. se zhutnénlm 28.01715 18.001 448271800-1 RTS 22/ I 

vyrovnánlm výškových rozdílů. ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

základ : (3.69+2.615)'O.60'1.05 
zpevněné plochy : 22.90"1.05 

3.9721 5 
24.04500 

I 

8`182oo1122Roo lPlošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm. na svahu přes 1:5 do 1:2
I U 

29000004 103.00' 2 987.o0y823-1 FRTS 22/ı
I 

S urovnánlm povrchu, bez doplnénl ornice. v horninè 1 až 4. 
14.50'2.0 29.00000 

| 
911834031 15ROo |0bdělávánl půdy kultivátorovánlm. na svahu přes 1:5 do 1:2

I | 
29.ooooo| 12.oo| 348.oo|823-1 |RTS 22/I

| 

14.50"2.0 29.00000 

| 

1o|183403211Roo |Obdělávánl půdy nakopánlm přes 50 do 100 mm. na svahu přes 1:5 do 1:2 29.00000 43.oo| 1 247.oo|823-1 RTS 22/ I 

14.50"2.0 29.00000 

| 

11 |199000Oo2ROo |Pop|atky za skládku horniny 1- 4. skupina 17 05 04 Z Katalogu odpadů 25.14062 4oo,oo| 10 o5e,25|8oo-1 |RTs 22/ ı 

Základ : (3.69+2.615)"2.49"1,05 
zpevněné plochy 2 22.90'0.36'1.05 

16.48442 
8.65620 

| 

12|oo5724ooR 'směs travní parková. pro běžnou zátěž 1.01500 154.oo| 156,31|SPcM |RTS 22/ I 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdcì 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01h Odpoćinková plocha OP1 

P.č. Člslo položky Název položky 

Ellen. soustava / 

MJ Množstvl Cena/MJ Celkem Cenlk latnost 

14.50'2.0"35/1000 1.01500 

13 58341803sR |ı‹amenivø pflrøđnı unzenè frakce 18.0 až 32.0 mm; ırıda D 
| 

1 
| 

s.91154| 1 49o.oo| 10 298.19 SPCM 'RTS 22/ I

l 

1.801/ma z 

vnitrni část z (3.s9+2.815)'o.58'1.o5'1.80 6.91154 

vnèjšı část z O 

| 

14|s9s91o19.AR12 lzásypøvázenıına 
| 

1 
| 

1o.s58so| 45o.oo| 4 798,37| lvıaslnı 

1.40 t/m3 : 

vnitřní část : 0 
vnější část : (3.69+2.615)'1.15'1.05'1.40 10.65860 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 63 549.98 
15|271531111RK1 |Pøıšıáfe zhuınènè pnó zákıanıy Kamenivø hnxhè. dnıenè. frakce 18 - 83 mm 

| 

ma 
| 

0.18915] 1 89o,o0| 357.49|8oO-2 |RTs 22/ı
| 

Základ I (3.69+2.615)"0.60'0.05 0.18915 

| 

1e|274321411Roo |B‹-zıøn zákıadøvýnh pasů žęıezøvý may c 25/30 
| 

ma 
| 

3.4o47o| 4 48o.Oo| 15 253.o6|8o1-1 |RTs 22/ı 

včetně dodávky a uložení betonu. bez výztuže 
základ Z (3.69+2.615)'0.60'0.90 3.40470 

17|274351215R0o |Bednènıs1èn zákıadøvýøh pasú zrızenı 
| 

m2 
| 

13.8719o| 711.oo| 9 72o,72l8o1-1 |RTs 22/ ı 

svislé nebo šikmé (odklonèné). püdorysné přímé nebo zalomené. stěn základových pasů ve volných nebo zapazených jámách. rýhách. šachtách. včetně 
případných vzpér. 
Základ Z ((3.69+2,615)"2+0.6'2)"0.90"1.10 13.67190 

| 

18|274351218Roo |Bednênıflıènzáı‹ızdøvýøh pasu ødsıranènı 
| 

rnz 
| 

13.87190] 144.oo| 19s8.75|8o1-1 |RTs 22/ı
| 

svislé nebo šikmé (odklonéné). püdorysnè přímé nebo zalomené. stěn základových pasù ve volných nebo zapazených jámách. rýhách, Šachtách. včetně 

případných vzpěr. 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO O1 Zpevnène plochy 

R: SO 01h Odpočinková plocha OP1 

P.č. Člslo položky Název položky MJ 

Cen. 
soustava / 

platnost Množstvl Cena / MJ Celkem Cenlk 
Včetně oćištěnl. vytřlděnl a uložení bedniclho materiálu. 
Základ I ((3.69+2.615)'2+O.6'2)'0.90'1,10 13.67190 

| 

19|2743e1721ROo |výzmž zámadøvýøh pasú z heıønárskè øøeıi Bsı 500 S 
| 

1 
| 

o.aos42| 55 500.00] 17 oos,31[8o1-1 [RTS 22/ı 
základ : (3.69+2.615)"0.60'O.90'90/1000 0.30642 

| 

2o|531312511Roo |Mazzninz z heıønu prøsiêhø ıı. pres 50 dn ao mm may c 12/15. 
| 

m3 
| 

o.18915| 5 so0.Oo| 1 o59.24l8o1-1 |RTS 22/ı 
(Z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
základ Z (3.69+2.615)'0.60"0,05 0.18915 

I 

21'631316115Roo 
podlah proti pnıotnimu vysychání 
Mazanina Z betonu prostého speciálnl povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových 

` 

m2
V 

18.21200] 53.001 859241801-1 VRTS 22/ı 

(Z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
základ Z ((3.69+2.615)'2+0.6'2)"0.90+(3.69+2,615)'0.60 16.21200 

| 

22l21285o0o2RAA |Drenáž pødèı základu øhjekıu z đrenážnınh ımh, d 125 mm 
| 

m
1 

14.o855o| 1 23o.Oo| 17 325.17|AP-Hsv |RTS 22/I 
včetně betonového lože C 16/20. obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a reviznl šachty 
základ Z (3,69+2.615+6.5)"1,10 14.08550 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 38 588,84 
Beton nadzákladových Zdl železový pohledový třídy PB 2 V přírodní banıè drtí a přísad Z betonu 
třídy C 25/30 

23'311321825Roo m3 1.84383 4 680.00 8 629,12 801-1 RTS 22/ I 

kPa, 
nosných. výplñových. obkladových, půdních. štltových. poprsnlch apod. (bez výztuže). S pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatlženl 1.5 
Zídka I (3.69+2.615)'0.25'1.00"1.05 1.65506 
2.615"0,550'O.50"0.25*1.05 0.18877 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněne plochy 

R: SO 01h Odpoćinková plocha OP1 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník 
24 311351805R00 Bednění nadzákíadových zdí oboustranné za každou Stranu pro beton pohledový. Zřízení m2 15.21204 959.00 14 588.35 801-1 

Cen. 
soustava / 

latnost 
RTS 22/ I 

svislé nebo šikmé (odklonéné). pùdorysně přímé nebo Zalomené nadzákladových zdí nosných. výplnových. obkiadových. půdních. štítových. poprsnich 
apod. ve volném prostranství. ve volných nebo zapažených jámách. rýhách. šachtách. včetně případných vzpér. 
zídka. část kruhová! : ((3,69+2.615)'2+2'0.25)*1.00'1.10 14.42100 
2,615*0.550'0.50'1.10 0.79104 

I 

25í311351806R0O Bednění nadzákíadových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový. odstranění 
U 

m2 15.21204\ 298.00' 4 533.19ı801-1 [RTS 22/ I

I 

svislé nebo šikmé (odkloněné). pùdorysně přímé nebo zaíomené nadzákiadových zdí nosných. výplñových. obkiadových. půdních. štítových. poprsnlch 
apod. ve volném prostranství. ve volných nebo Zapažených jámách. rýhách. šachtách. včetně případných vzpěr. 
zidka. Část kruhová! Z ((3.69+2.615)'2+2'0.25)'1.00'1.10 14.42100 
2.615"0,550"0.50'1.10 0.79104 

2s|311381721Ro0 |výzıuž naúzákıaaøvýøh zdi z heıønárskè øøeıi as: 500 S 
| 

t 
| 

0.15885| 55 50o.0o| 8 81s.18[8o1-1 |RTs 22/ ı

[ 

včetně distančních pnıkü 
Zídka : (3.69+2.615)*0.25"1.00'90/1000 0.14186 
2.615*0.550"0.50"0.25'1.05"90/1000 0.01699 

Díl: 38 Kompletní konstrukce 19 640, 
27|34s9cP001 D + M ćııaıaøe øpèvnýnh zfúek |ı‹0mpı| 1.0oooo| 3 0o0.00| 3 000.001 |vıasını 

28|3489cP002 |D + M nika prø røzvađèč NN a vo. die speøifikane v ćásti eı. 
| 

KS 
| 

2.00000] 3 500.o0| 7 000.001 |vıasını 

29|909 R00 |Hzs-nezmeflıeıne sıavehniprane 
| 

h 
| 

20.oo000| 482.o0| 9540.o0\P‹av.M |RTS 22/ı 

30 564861113RT2 Podklad ze štérkodrti S rozprostřením a zhutnéním frakce 0-32 mm. tloušťka po zhutněnl 220 m2 24.83250 260.00 6 456.45 822-1 RTS 22/ I 
DiI:'5 Komunikace 

\ \ ` 
' 

63 183,89' 

t 1 mm 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevnéné plochy 

R: SO 01h Odpoćinková plocha OP1 

Cen. 
soustava / 

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Iatnost 
žuı Kostka 8/10 tmavá dn ıøža : (8.85~o,20›'1.05 1.85850 
žuıkøsıka 8/10 svètıá dn drıè z (0,95+4.85+1.50+4.80+2,5)*1.05 15.33000 
žuı Køsıka 8/10 Svètıa do ıøže z (15.85'0.2o+5.50'o.2o+4.8O'0.20)'1.O5 5.49150 
žuı Kostka 8/10 tmavá do dnê : (10.25'0.20)'1.05 2.15250 

› 

31ı591211111Roo lkıaúanı dıažhy z Køsıek đmhnýøh z Kamana. do ıøže z kameniva ıêžanêhø ııøušıky 50 mm m2 
I 

17.48250“ s27.o0` 10 9s1.53'822-1 'RTS 22/ ı

| 

S provedením loze do 50 mm. S vyplněním spár. S dvojím beraněním a Se smetením přebytečného materiálu na krajnicl 
žul kostka 8/10 tmavá do lože : O 
žul.kostka 8/10 světlá do drtě Z (0.95+4,85+1.50+4.80+2.5)*1,05 15.33000 
žul kostka 8/10 světla do lože : 0 
žul kostka B/10 tmavá do drtě : (10.25*0.20)"1.05 2.15250 

| 
32|591241111R00 |Kıaóanı úıažhy z ı‹ø5ıaı‹ óvøhnýøh z kamene. do ıøže z øemenıøvè many fløušťky so mm 

| 

m2 
| 

7.35o0O| 1 25o,0o| 9 187.50|822-1 |RTS 22/ ı

I 

S provedením loze do 50 mm. S vyplněním spár. S dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
žul kostka 8/10 tmavá do lože Z (8.85'O.20)*1.05 1.85850 
žuI.kostka 8/10 Světlá do drtě : O 
žul kostka 8/10 světla do lože : (15.85'0.20+5,50'0.20+4.80'0.20)'1,05 5.49150 
žul kostka 8/10 tmavá do drtě 2 0 

| 

33|59e211115o1 |Pr1pıaıaı‹zapfaønøaıspárørazudıažha 
| 

m2 
| 

24.8325o| 150.00| 3724.88| |vıasını
| 

zul kostka 8/10 tmavá do lože : (8.85"O.20)"1.05 1.85850 
Žu|.k0stka 8/10 Světlá do drtě I (0,95+4.85+1.50+4.80+2.5)'1.05 15.33000 
žul kostka 8/10 světla do lože Z (15.85"0.20+5.50*0,20+4.80"0.20)'1.05 5.49150 
žul kostka 8/10 tmavá do drté Z (10.25'0.20)'1.05 2.15250 

| 
34|900 R05 |HZs-zvýšená praønøsıkøıam 5ınánı.ı‹mhøvê části.øhıønkøviıè.sıavahnıuèınık 

| 

h 
l 

1s.0oo0o| 43o.00| 8880.001 ívıasıni
| 
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Položkový Soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněné plochy 

R: SO 01h Odpočinková plocha OP1 

P.ć.ČlSlo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 
35 58380120R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; B/10 cm t 5.46564 3 500.00 

Cen. 
soustava / 

19 129.74 SPCM RTS 22/ I 

Začátek provozního součtu 
žul kostka 8/10 tmavá do lože : O 
žuI.kostka 8/10 Světlá do drtě Z (0.95+4.85+1.50+4.80+2.5)*1.05 15.33000 
žul kostka 8/10 světla do lože : (15,85"0.20+5.50*0.20+4.80'0.20)'1.05 5.49150 
žul kostka 8/10 tmavá do drtë : O 
Mezisoučet 20.82150 
Konec provozního součtu 
4m2/t Světle šedá 2 (20.82150/4)'1.05 5.46564 

| 

38|5838012oR1 |KøsıKz dıažehniurøhná 8/10 ±r.1.ımzvèšeúá 
| 

ı
| 

1.05289 6 5o0.oo| 6 843.79| 'Vlastní 

Začátek provozního součtu 
žul kostka 8/10 tmavá do lože : (B.85'O.20)'1.05 1.85850 
žul.kostka 8/10 světlá do drtě Z 0 
žul kostka 8/1 O světla do lože : 0 
žul kostka 8/10 tmavá do drtě : (10.25"0.20)"1.05 

Mezisoućet 
Konec provozního součtu 
4m2/t tmavě Šedá Z (4.01100/4)*1.05 

2.15250 
4.01100 

1.05289 

Díl: 8 Trubni vedení 21 300,00 
37|8944221CP001 |Osazenl betonových dllců šachet. Studnl. vč. dodání poklopu. skruž 150/5015 

I 

komplı 1.00000 8 800.00 8 800.0o| 'Vlastní 

| 

38|8944221cP002 |Dm±ž heıønøvýøh dııøú šachet. vč. pøkıøpu. sıvflžı pøkıøp |ı‹ømpı| 1.00000 
| 

3 00o,0o| 3 000.00| 'Vlastní 

I 
39\8CP001 |Vyspravení stávající bet. studny.po odbourání horního zhIavl(skruże) 

I 
kompl| 1 .00000 

| 

3 500.0o| 3 500.o0| [Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 01 Zpevněně plochy 

R: SO 01h Odpočinková plocha OP1 

P.c.Člslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/MJ Celkem Cenlk latnost 
40 8CP002 Snížení úrovně laminátové šachty pr. 900 mm, osazenl zákrytové zadlažďovací desky, kompl 1.00000 6 000,00 6 000,00 Vlastnl 

vČ.odvozu, likvidace 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 36 368,11 

Cen. 
soustava I 

41 998012021 R00 Přesun hmot pro budovy 5 nøsnøu Kønsıf. mønøııı. výšky dn 8 m 
| 

ı 
| 

So.s1352| 800,00] 38 368,11 801-1 |RTs 22/ı 
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801). budovy pro bydlenl (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) S nosnou svislou 
konstrukci monolitìckou betonovou tyćovou nebo plošnou 

Díl: 711 Izolace proti vodě 6 634,88 
42 711112132RZ2 Provedenl izolace proti Zemnl vlhkosti natěradly za studena na ploše Svisle, včetně pomocného 

Iešenl O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatlženl do 1.5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 2× 
nátěr, včetně dodávky laku MOAL 

6.55500 114,00 747.27 800-711 RTS 22/ I 

Zldka Z ((3,69+2.615)"2+2*0.25)"0,50 6.55500 

43 711132311RO0 Provedení izolace proti Zemnl vlhkosti pásy na sucho svislá. , nopovou fólií včetně uchycovaclch 
pnıkü 

6.55500 251.00 1 645,31 800-71 1 RTS 22/ I 

Zídka Z ((3.69+2.615)'2+2"0,25)"0.50 6.55500 

44 711823129RT5 Ochrana konstrukci nopovou fólil ukončovacl lišta. . včetně dodávky lišty 14.42100 200.00 2 884.20 800-71 1 RTS 22/ I 

Zídka Z ((3,69+2.615)'2+2"0.25)"1.10 14.42100 

45 28323113R fólie izolaćnl Zemnl drenážnl; tloušťka 1.00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 
g/m2; HDPE 

7.21050 185,00 1 333,94 SPCM RTS 22/ l 

Zidka 2 ((3.69+2.615)'2+2"0.25)'0.50'1,10 7.21050 

46 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě Svisle do 6 m 0.01964 1 230.00 24.16 800-711 RTS 22/ I 

50 m vodorovně měřeno od těžiště púdorysné plochy skládky do těžiště púdorysné plochy objektu 

Díl: D96 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO O1 Zpevněné plochy 

R: SO 01h Odpoćinková plocha OP1 

Cen. 
soustava/ 

P.ć. Člslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Cenlk Iatnost 
47 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku hotovitele t 1.70000 264,00 448,80 801-3 RTS 22/ l 

48 979O82111Roo |vni1vn$1aven1šını đøprava snu a vyhøuranýøh hmøı 
| 

1 
| 

1,7oooo| 37o,oo| 829.00 801-3 |RTS 22/ı
I 

49 97999oc›o1RoO |PøpıaıeK za skıáúkn Sıavehnı sun, skupina 17 O9 04 z Kaiaıøgu ødpadú 
| 

1 
| 

1,7ooOo| 65o,oo| 1 105,00 801-3 |RTs 20/1
| 

Celkem 303 037,68 
JKSO: 

822.29 komunikace pozemnl Ostatní 
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný 

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšlřenlm a opravou 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 02 Opérné zdi 

R: SO 02a Nové oplocení - severní Část 

Cen. 
Soustava/ 

P.Č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 

Díl: 1 Zemní práce 621 911,33 
1 112201128Ro0 |o‹:isıranènı perezu prúrnèr pres 300 ein 900 mm. ne svahu pres 1:5 de 1:2 vč. likvidace 

| 

kus 
| 

13.oo0oo| 2 500.00] 32 500.00 823-1 |RTs 22/ ı

1 

s odkllzením získaného dřeva. frézování 200 mm pod úroveň terénu likvidace nebo S nalozenl na dopravní prostředek. se zasypánlm jámy, doplněním 
zemlny. Zhutnènlm a úpravou terénu. 

I 

2I1131o8121R0o Røzehráni kørnnnikeei pre pèšis jekýmkeıiv ıeżemevýpıni spár 
\ 

m2 
Í 

71500001 99.oo\ 7080401822-1 IRTS 22/ı
l 

Z betonových nebo kamenìnových dlaždic nebo tvarovek 
S přemlstěním hmot na Skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženlm na dopravní prostředek 
plocha u zídky/oplocení : 71 .60 71.60000 

I 

311131071-s1sRo0 odsırenèni pødkıeúú nehe kvytú z kameniva hnihèhe eıreenehe. v pıøše jeflinøııivè ned 50 n12. 
I 

m2 
l 

71 .soo0o` 41 .ooı 2 935501822-1 ÍRTS 22/ ı

U tloušťka vrstvy 150 mm 
plocha u zídky/oplocení : 71.60 71.60000 

ı 

4111310:-i310R00 ıođsrrenèni peeikıeóú nebe kryıú z heıenu pvesiehø. v pıeše ieçinøiıivè de 50 m2. iıønšťke vfsivy 

ı 

m2 
ł 

20.05000' 515.00. 10 325154822-1 URTS 22/ ı

\ 100 mm 
15.60+1.5+0,75+0,95+1,25 20.05000 

| 

5|1323o1211Roo |Hıøuheni rýh sirky pres so de 200 em de 100 m3. v hørninè 4. hıøuhenı sirøine 
| 

m3 
I 

98.98150| 982,o0| 95 235.83|8o0-1 |RTS 22/ ı

| 

Zapazených i nezapažených. S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. s případně nutným přehozenlm výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti. s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo S naloženlm výkopku na dopravní prostředek. 

severní část - založeno na pasech Z 35.266'2.75 96.98150 

| 

e|1323o1219Ro0 |Hıeuheni rýh šırky pres so de 200 em pripıeiek ze iepivesı, v herninè 4, 
| 

ma 
| 

9s,9815o| 86.oo| 8 340.41 |8o0-1 [RTS 22/ 1

| 

Zapazených i nezapažených. s urovnánlm dna do předepsaného profilu a spádu, S případné nutným prehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti. s prehozením výkopku na pfilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naloženlm výkopku na dopravní prostředek. 

severní Část - založeno na pasech Z 35.266'2.75 96.98150 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS, a.S. Stránka 1 Z 10



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

OI SO 02 Opérnê zdi 

R: SO 02a Nove oplocení - severní část 

P.Č. Číslo položky Název položky Množství Cena I MJ 

Cen. 
soustava / 

Celkem Ceník platnost 

7 139601103R00 'Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninê 4 107.72150 1 943.00 209 302,87 800-1 IRTS 22/ I 

S přehozenlm na vzdálenost do 5 m nebo S naložením na ruční dopravní prostředek 
plocha u zídky/oplocení : 71 .60"0.15 

Severní část - založeno na pasech : 35.266'2.75 
10.74000 
96.98150 

8|162701105RT3 'vodorovné přemístění výkopku Z horniny 1 až 4. na skládku zhotovitele 107.72150 35o.oo| 37 7o2.53|8oo-1 |RTs 22/ı
| 

po suchu, bez nalożení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí. zpáteční cesta vozidla. 
plocha u zídky/oplocení Z 71 ,60"0.1 5 

Severní část- Založeno na pasech Z 35.266'2.75 
10.74000 
96.98150 

omice pro zpětné použití 
l 

9ı171201201 R00 Uložení Sypaniny na dočasnou skládku tak. že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 107.72150 19.ooy 2046.71|8oo-1 'RTs22/ı
y 

plocha u zídkyloplocení : 71 .60'0.1 5 
severní část - založeno na pasech Z 35.266'2.75 

10.74000 
96.98150 

I 

10ı174101101R00 `ZáSyp Sypaninou se zhutněním jam. šachet. rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
y 

67.00540 33o.oOy 22111.78y8oo-1 'RTS 22/I
I 

Z jakékoliv horniny S uložením výkopku po vrstvách. 
severní část - založeno na pasech : 

vnitřní část Z 35.266"0.65 
vnější část Z 35.266'1.25 

22.92290 
44.08250 

| 

11 |18040121 1 R00 'Založení trávníku luční trávník. výsevem. v rovině nebo na svahu do 1:5
I 

57.75000 19.Oo| 1o97.25|823-1 |RTs22/ı
| 

na půdě předem pripravene S pokosením. nalozením. odvozem odpadu do 20 km a se slozením. 
severovýchodní Část : 38.50'1.50 57.75000 

12|181101102R00 [Úprava pláně v zářezech v homině 1 až 4. se zhutnéním 71.60000 36.00] 2s77.€o|8Oo-1 |RTs 22/ı
| 
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Položkový soupis prací a dodávek 
: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů V Uherském Brodě-hřbitov V Újezdci 

O2 SO 02 Opěrné zdi 

: SO O2a Nové oplocení - severní Část 

P.č. Číslo položky Název položky 

ten. soustava/ 
MJ Množství Cena/ MJ Celkem Cenlk latnost 

vyrovnáním výškových rozdílů. ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

plocha u zídky/oplocení : 71 .60 71.60000 

13\182oo1122Roo \Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm. na svahu přes 1:5 do 1:2
` 

m2 
I 

57.75ooo\ 28o.oo` 16 17o.D0u823-1 `RTS 22/1
I 

S urovnáním povrchu. bez doplnění ornice, V hornlně 1 až 4, 
severovýchodní Část: 38.50*1,50 57.75000 

14|1834o3115Roo |ohnıèıávánı púay Knııiváıørøvánım, na svahu pres 1:5 do 1:2
| 

m2 
l 

57.75000] 12.0o| e93.o0|s23-1 [RTS 22/ I

| 

severovýchodní cást Z 38,50"1.50 57.75000 

15|1834o3211ROo Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm. na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 
| 

57,75oo0| 43.oo| 2 483,25|823-1 RTS 22/ I 

severovýchodní Část : 38.50'1.50 57.75000 

16|199ooooo2Roo Poplatky za skládku horniny 1- 4. Skupina 17 05 04 Z Katalogu odpadů ms 
| 

1o7.7215o| e8o,Oo| 73 25o.s2|80o-1 [RTS 22/ı
| 

plocha u zídky/oplocení : 71.60"0.15 
severní Část - založeno na pasech : 35.266'2.75 

10.74000 
96.98150 

17|152cPoo1 |D + M úprava ıarènu za øpèrnøu zrdkøu prø vnnè práce | 

ı‹ømpı| 1.0oooo| 21 ooo.oo| 21 ooo.oo| |vıaa1n1 

dočasné zajištění přístupu pro mobilní techniku zhotovitele pr ovrtnè práce pro realizaci šroubovaných mikropilot 
úprava terénu, svahování. Zpěvnění pro samotnou realizaci Šroubovaných mikropilot dle zvoelné 1.00000 
technologie ) vrtací soupravy : 1 

18|152CP002 'D + M provozorní Zapaženi hrobových míst v rámci realizace I 

m2 
I 

82.50000' 330.00' 27 225.00 Vlastní 
I l I 

provozorní Zapazení hrobových míst. včetně následné likvidace Z 50'1.50"1.10 82.50000 

19|oo5724ooR |smèSıravnıpan‹øvá. pra hèžnøu záıèž 
| 

Kg 
| 

2_o2125| 154.oo| 311,27|sPcM |RTs 22/1 
severovýchodní část Z 38.50'1.50'35/1000 

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS, a.s. 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 02 Opërné zdi 

R: SO O2a Nove oplocenl - severní část 

Cen. 
Soustava/ 

P.ć.Člslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Cenik latnost 

20 583418o36R |ı‹amen1vø prirøán1úrøenèfmKne1s,o až 32.0 mm; ırıda D 
| 

1 
| 

41,28122| 1 2oo.oo| 49 513.48 SPCM |RTS 22/ı
| 

seveml část - zalozeno na pasech : 

1,80 t/m3 Z 

vnitřní část : 35.266'0.65*1.80 41.26122 
vnější část : O 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 120 812,86 
21 |271531111RK1 |Pøıšıáře zhuınènè pøa zákıauy Kamęnıvø hruhê, arcenè, frakce 18 - 83 mm 

| 

ms 
| 

1.o5798| 1 684.oo| 1 76o,48|8oo-2 |RTS 22/ı
| 

Severni Část zalozeno na pasech : 35.266"0.60"0.05 1.05798 

| 

22|274321411Ro0 |Be±øn záı‹ıaáøvý‹;h pasú żøıøzøvý ır/dy c 25/30 
| 

ma 
| 

12.89571-;| 5 68o,oo| 72 111.Q2|8o1-1 |RTs 22/ı
| 

včetně dodávky a uloženl betonu, bez výztuže 
Severnl část - založeno na pasech : 35,266*0.60'0.60 12,69576 

| 

23|2743s1215Roo |Be‹ınènı sıèn záı‹ız-zúøvýøh pasů zrızenı 
| 

m2 
| 

47,a4312| 980,00] 46 39s.2e|8o1-1 |RTs 22/ ı

| 

svislé nebo šikmé (odklonéné), půdorysné přímé nebo zalomené, stěn základových pasü ve volných nebo zapažených jámách. rýhách, šachtách. včetně 
přlpadných vzpěr. 
severní Část - založeno na pasech : (35.266'2+2'0,60)'0,60*1,10 47.34312 

| 

24|274351218Roo |Bednèn1 Srèn zákıfldøvýøh pasů øósımnènı 
| 

m2 
| 

47,34312| 144,oo| 8 817,41 |801-1 |RTs 22/ I

| 

svislé nebo šikmé (odklonèné). pùdorysnè přímé nebo zalomené. stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách. rýhách, šachtách. včetně 
případných vzpěr. 
Včetně očištènl, vytřiděnl a uloženl bedniclho materiálu. 
severní Část - založeno na pasech : (35.266*2+2"0.60)*0.60*1.10 47,34312 

| 

25|274381721Roo |výz1nž zákızdøvýzzh pasú z Deiønářskè øøeıi Bsı 500 s 
| 

1 
| 

1,142s2| 55 500,00] 63 415,41 |8o1-1 |RTS 22/1
| 

Severni část - Založeno na pasech : 35.266'0.60'0,60'90/1000 1.14262 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 02 Opěrne zdi 

R: SO O2a Nove oplocení - severní část 

Cen. 
Soustava/ 

P.ć.ČIs|o položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Cenik Iatnost 

26 831312511Roo |Mazanina z heıønu prøsıèhø ıı. pres 50 do 80 mm may c 12/15. 
| 

m3 
I 

1,o5798| 5 400.00] 5 713,09 801-1 |RTs 22/ ı

| 

(Z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
Severni část - založeno na pasech : 35.266'0.60"0.05 1.05798 

podlah proti prvotnlmu vysycháni 
y 

27|s3131s115Roo Mazanina z heıønu pvøsıáhø Speøiáıni pøvnzhøvè úpravy mazanin pøsıfik nøvýøh hęıønnvýnh 
| 

m2 
y 

84.19880' 90.001 5 777.89y8o1-1 yRTS 22/ ı

H 

(Z kameniva) hlazená dřevěným hladitkem 
severní část - založeno na pasech Z (35,266'2+2'0.60)"0.60 43.03920 
35.266'0.6O 21.15960 

| 

28|229942cPoo1 |D + M šrøuhøvanè miıfløpiıøıy chance. dia speøiflkaøe v PD-D.1.2. 
| 

m 
| 

84.ooooo| 8 1o3,oo| 880 852.00] |vıas:n1
| 

zaváděcí Segment dl. 2,00 m + nástavec 1-2 bm : 

severní část : 21"(2+2) 84.00000 

| 

29|229942cPoo2 |D + M røznášęøı hıava. dıe speøifikznø v PD-D.1.2. 
| 

Ks 
| 

21 .Ooooo| 1 e88.oo| 35 4os.o0\ Ivıasını
| 

20x100x100 mm Z 

Severni část : 21 21.00000 

I 

3oı229942cPO03 D + M prıpravnê práce pr øšvøuhøvflnè mikrøpiıøıy, ødvnánı hehčásıı. zemnı práce, zahezpećenı Ks 
y 

21 ,oooooy 3 850.001 80 85o,ooy lvıasıni
y hrobových míst dle specifikace v PD-D.1.2. 

Severni část : 21 21.00000 

| 

31|21285o0o2RAA |Drenáž pøaèızákıauu øhjęxıuz flfęnážnıøh ınnh.ó125 nırn 
| 

rn 
| 

52,5428o| 123o.oo| 84 827.4o|AP-Hsv |RTs 22/ı
| 

včetně betonového loze C 16/20. obsypu kamenivem. ochranné geote›‹tiIie a revizní šachty 
severní část - založeno na pasech Z (35.266+12.50)"1.10 52.54260 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 02 Opérné zdi 

R: SO 02a Nově oplocení - Severní část 

Cen. 
soustava/ 

P.č.ČlsIo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 
32 27910001 ORAA Prohloubení základu podbetonovàním O 50 cm. Základ šířky 60 cm. hloubky 100 Cm. Odvoz do m 4.50000 12 730.00 57 285,00 AP-HSV RTS 22/ I 

10 km 
výkop manipulaćního prostoru. vykopávka pod základy po úsecích. vytažení a vynesení výkopku do 10 m. bednění, podbetonování betonem C 12/15. 
odbednění. zásyp manipulaćnlho prostoru. odvoz přebytećné zeminy do 10 km. bez poplatku za skládku. 
4.50 4.50000 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 439 171,60 
33 311321825R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní banıě drtí a přísad Z betonu m3 19.90179 5 600.00 111 450.02 801-1 RTS 22/ I 

třídy C 25/30 
nosných. výplñových. obkladových. pùdních. Štítových. poprsních apod. (bez výztuže). S pomocným Iešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1.5 
kPa. 
severní část - založeno na pasech : 35.266'1.05"0.3O 11.10879 
severní část-mikropiloty Z 48.85'0.30'0.60 8.79300 

I 

34í311351805R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový. zřízení 
I 

m2 147.03546| 959.008 141 007.01 v801-1 ˇRTS 22/ I

l 

Svislé nebo šikmé (odkloněné). pùdorysně přímé nebo Zalomené nadzákladových zdí nosných. výplñových. obkladových. půdních. Štítových. poprsních 
apod. ve volném prostranství. ve volných nebo zapažených jámách. rýhách. šachtách. včetně případných vzpèr. 
severní Část - založeno na pasech 2 (35.266'2+2"0.30)'1.05"1.10 82.15746 
severní část-mikropiloty Z (48.85'2+2"0.30)"0.60'1.10 64.87800 

I 

35fi311351806R0O Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou Stranu pro beton pohledový. odstranění 
Í 

m2 147.03546l 298.001 43 816.57'801-1 [RTS 22/ I

1 

svislé nebo šikmé (odkloněné). pùdorysně přímé nebo zalomenè nadzákladových zdí nosných. výplñových. obkladových. půdních. štítových. poprsních 
apod. ve volném prostranství. ve volných nebo zapažených jámách. rýhách. šachtách. včetně případných vzpěr. 
sevemí část - Založeno na pasech : (35.266'2+2'0.30)*1.05'1.10 82.15746 
severní Část-mikropiloty : (48.85'2+2'0.30)'0.60'1.10 64.87800 

| 

s6|311381721Roo |výzıuž naazákıadøvýøh zflıı z hęıønáfskè øøeıi 851500 S 
| 

1 
| 

2.32851] 55 500.00' 129 232.31 |8o1-1 |RTS 22/ I

| 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: S0 02 Opěrné zdi 

R: SO 02a Nové oplocení - severní Část 

Cen. 
soustava/ 

P.č.Člslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 
včetně distančních pnıkü 
Začátek provozního součtu 
Severní část - založeno na pasech Z 35.266*1.05'0.30*90/1000 0.99979 
Severní část-mikropíloty : 48.85*0.30*0.60*90/1000 0.79137 
Mezísoučet 1.79116 

Konec provozního součtu 
1.79116 1.79116 
+Stykovánl : 1.79116"O.30 0.53735 

I 

3716313181 15Roo Mazanina z heıcnu prcsıèhc cpaciáını pøvvchnvè úpravy mazanin pccırik ncvých hcıcncvých 
| 

m2 
1 

15880340' 86.00' 13 885.s9ı8O1-1 ďRTs 22/ı
ı podlah proti pn/otnimu vysychánl 

(Z kameniva) hlazená dřevěným hladltkem 
Severní část - založeno na pasech Z (35.266'2+2'0.30)'1,05 74.68860 
35.266*0.30 10.57980 
severní část-mikropíloty : (48.85'2+2"0.30)"0.60 58.98000 
48.85'0.30 14.65500 

Díl: 38 Kompletní konstrukce 58 000,00 
3a|34s9cPoo1 |D + M diıaıaca øpèmých zfcck | 

kcmpı| 1.oOooo| 14 ooo.oo| 14 ooo.oo| |vıasını
| 

39|9O9 R00 |Hz5-nczmcmaınc aıavchnipvacc 
| 

h 
| 

8o,ooo0o| 55o.o0| 44 oc›o,oo|Prav.M |RTs 22ıı
| 

Díl: 5 Komunikace 51 552,00 
4o|5s4851113 |Pcdkıacı za šıèvkccmi pc zhnınènı ııcnšťky 17 cm šıèfkøcn' frakce O-32 mm 

| 

m2 
| 

71 ,8ooOo| 350.00] 25 06o.oo|822-1 |RTs 22/ ı

| 

plocha u zídky/oplocení 1 71.60 71.60000 

41]56495cPoo1 |Pcdkıad z mechanicky zpevnènêhc kameniva ıı. 15 cm ale Spccifikacc v PD 
| 

m2 
I 

71 .8oo0o| 37o.oo| 28 492.oo|a22-1 |RTS 22/ ı

I 
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Položkový soupis praci a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 02 Opèrné zdi 

R: SO 02a Nové oplocení - severní cast 

P.č.Člslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 

Cen. 
soustava / 

plocha u zídky/oplocení : 71 .6O 71.60000 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 136 554,65 
4219610441 11RO0 |Bøuránı zákıfluú z heıønu prostého 

| 

ms 
| 

2o,o15oo| 4 6oo.oo| 92 os9.oo|8o1-3 |RTS 22/ı 
nebo vybourànl otvorů prùřezové plochy přes 4 m2 v základech. 
severní část : 83.60"O.25*0.85 17.76500 

| 

43|9s2042321R00 Bøuránı zøıiva z hflıønu prøsıèhø naózákıfldøvêhø 
| 

ma 
| 

11,495oo| 3 870.00] 44 485.e5|8o1-3 |RTS 22/ I 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého. včetně pomocného lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1.5 kPa (150 kg/m2). 
Severní Část 2 83.60"0,25"0.55 1 1 .49500 

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 173 220,42 
44|998o12o21Roo Přesun hmøı pro hudøvy 5 nøsnøu Kønsır. mønøııı. výšky do 6 m 

| 

ı 
| 

288.7o07o| soo.o0| 173 22o.42l8o1-1 |RTs 22/ı 
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801). budovy pro bydlenl (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) S nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 

Díl: 711 Izolace proti vodě 39 725,16 
48 711112132RZ2 Provedenl izolace proti zemní vlhkosti natèradly za studena na ploše svislé. včetně pomocného m2 

lešení O výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 2x 
nátěr. včetně dodávky laku MOAL 

42.31920 114.00 4 824.39 800-711 RTS 22/ I 

severní část - založeno na pasech : 35.266"0.60'2 42.31920 

4eí711132311RoO Provedenl izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho Svislá. . nopovou fólií včetně uchycovacích m2 
prvků 

42.31920 
1 

251,00' 10 e22.12ı80o-711 4RTs 22/I
ı 

Severní Část - založeno na pasech : 35,266'0,60'2 42.31920 

47l711823129RT5 'Ochrana konstrukcí nopovou fólìl ukončovací lišta. .včetně dodávky lišty 
I 

m 
| 

77.58520 
| 

200,00] 15 517.o4|80o-711 |RTs 22/ı
| 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 02 Opěrné zdi 

R: SO 02a Nové oplocenl - severní Část 

P.č. Číslo položky Název položky MJ 

Cen. 
soustava/ 

Množstvl Cena/MJ Celkem Cenik latnost 
severní část - založeno na pasech : 35.266'2*1.10 77.58520 

48 28323113R fólie izolačnl zemnl drenáżnl; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20.0 mm; plošná hmotnost 1 000 
g/m2; HDPE 

48.55112 185,00' ae11.98`sPcM ÄRTS 22/I
\ 

severnl část - založeno na pasech : 35.266'0,60"2'1.10 46.55112 

49 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě Svisle do 6 m lfl 0.12187 1230,00] 149,s5|8oo-711|RTs22/ı
| 

50 m vodorovně měřeno od těžiště püdorysné plochy skládky do těžiště püdorysné plochy objektu 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 491 887,42 
50|767CP001 'D + M oplocenl ~ plotové dllce a sloupky. vć.kotevnlch prvků |°“`I 78.87000] 6 322.oo| 485 972_14| |vıaSını

| 

PLOTOVÉ D|LcEz 
KOVANÉ, MATERIÁL OCEL, 
SVISLICE PLNÉ ČTYŘHRANY 14x14mm. 
VODOROVNÉ PÁSOVINY 3ox5mnı, 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOVAŘSKÁ ČERŇ RALQOOS MATNA 

SLOUPKY: 
KOVANÉ, MATERIÁL OCEL, 
PROFIL: 60x60mm;100x100mm 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA; KOVAŘSKA CERŇ RALQOOS MATNA 
Severni Část I 

zo3i : 37-2,04 
Z031 z 1'1.39 

75.48000 
1.39000 

I 

51 |998767101 R00 'Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m l'I 3.84:-ı5o| 1487,0o| 5715,28[800-787 |RTs 22/I
\ 

50 m vodorovně 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 02 Opěrné zdi 

R: SO 02a Nové oplocení - Severni část 

P.č. Čısıø pøıøžky Název pøıøžky MJ Množstvl Cena/MJ Celkem Ceník Iatnost 

Cen. 
soustava / 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 137 635,50 
52 979o81111RoO |oávøz Sufl a vyhønfanýnh hrnøı na akıáúku zhøıøviıęıa 

| 

ı 
| 

1o7,19275| 264.oo| 28 298.89 801-3 [RTS 22/ı 

53 979o82111Roo |vniırn5:aveniš±nı doprava snu a vyhøuranýnh hmøı 
| 

ı 
| 

1o7,19275| 370.00] 39 881.32 801-3 |RTs 22ıı 

54 97999ooo1Roo |Pøpıaıęı‹ za skıádkn sıavehnr snu, skupina 17 O9 O4 z Kaıaıøgu ødpauú 
| 

ı 
| 

1o7,19275| e50,0o| 69 675.29 801-3 |RTS 20/ı
| 

celkem 3 270 270,94 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 03 Veřejné Osvětlení 

R: SO 03.1 Veřejné osvětlení 

P.č. Číslo položky Název položky 

Cen. 
soustava / 

Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 

Dil: M21 Elektromontáže 141 674.00 
1 210010046 trubka 63. volně 580.00000 28.00 16 240.00 Vlastní 

2 210100001 ukončení vodiče v rozvadèči vč. Zapojení a koncovky do 2.5mm2 57.00000 22.00 1 254.00 Vlastní 

3 210100002 ukončení vodiče v rozvadèči vč. zapojení a koncovky do 6mm2 1 9.00000 39.00 741.00 Vlastní 

4 210100003 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 152.00000 55.00 8 360.00 Vlastní 

5 210120001 pojistka včetně Vložek E 27 do 25 A 19.00000 33.00 627.00 Vlastní 

6 210202011.1 montáž Svítidla 19.00000 275.00 5 225.00 Vlastní 

7 210204002 stožár Sadový ocelový 19.00000 715.00 13 585.00 Vlastní 

pilíře . kapacita pro spínání dvou větví veřejného osvětlení 
8 210204007 rozvaděć TVO hřbit.vč.vybavení. typový výrobek.roZvaděč - provedení do kompl 1.00000 2 750.00 2 750.00 Vlastní 

9 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1okruh 19.00000 165.00 3 135.00 Vlastní 

10 210220022 uzemèní v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek. propojení a izolace spojů 550.00000 72.00 39 600.00 Vlastní 

11 210800527 CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU) 19.00000 22.00 418.00 Vlastní 

12 210810005 CYKY-CYKYm 3BX1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU) 114.00000 24.00 2 736.00 Vlastní 

13 210810013 CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU) 710.00000 44.00 31 240.00 Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 03 Veřejné osvětlení 

RI SO 03.1 Veřejné osvětlení 

P.Č. Číslo položky Název položky 
_ 

MJ Mn ożstvl Ce na/MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 

platnost 
14 210950101 označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) ks 38.00000 11.00 418.00 Vlastní 

15 210950105 dmtž původnlho rozvaděče - cihel. pilíř. vćzàkonné likvidace. poplatku. naloženl. odvozu. kompl 
poplatek za suť a přebytećnou zeminu 

1.00000 2 200.00 2 200.00 Vlastní 

16 210950106 dmtž původnlho Sloupu VO vć. svítidla pro další použití. bet.základu. terénní úpravy. vč. odvozu. ks 
likvidace. poplatku. naloženl. odvozu. poplatku za suť a přebytećnou zeminu 

3.00000 715.00 2 145.00 Vlastní 

17 210950104 Podružný materiál kompl 1.00000 11 000.00 11 000.00 Vlastní 

Díl: M46 Zemní práce při montážich 300 117.00 
18 4600000001 kabel.|ože Z kop.pisku rýha 65cm tl.10cm m 530.00000 45.00 23 850.00 Vlastní 

19 4600000002 křižovatka se silovým kabelem (potrubí) ks 20.00000 150.00 3 000.00 Vlastní 

20 4600000003 fólie výstražná Z PVC šířky 33cm m 530.00000 11.00 5 830.00 Vlastní 

21 460050003.1 ruční výkop jámy zem.tř.3-4 m3 3.80000 1 300.00 4 940.00 Vlastní 

22 460050003.1 zához jámy zem.tř. 3-4 m3 1 .90000 780.00 1 482.00 Vlastní 

23 460050005 betonový základ do bednění m3 1.90000 6 250.00 11 875.00 Vlastní 

24 460050006 zapravenl bet.Zhlavl ks 1 9.00000 450.00 8 550.00 Vlastní 

25 4600500085 dmtž a zpětná mtž bet.dlažby pro kabelovou rýhu. vć.doplnéní konstrukcí chodníku dle PD. š.350 
mm. dočasná mezideponie. naloženl. odvoz vrstev a zeminy vč.popIatku 

bm 65.00000 316.00 20 540,00 Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

OI SO 03 Veřejné osvětlení 

R: SO 03.1 Veřejné osvětlení 

P.č. Člslo položky Název položky MJ Množství Ce na/MJ Celkem Cenlk 

Cen. 
soustava l 

platnost 
26 4600500089 dmtž a zpětná mtž. asfaI.povrch včıkonstrukčnlch vrstev kabelovou rýhu, vč.doplněnÍ konstrukci 

komunikace dle PD, š.350 mm. dočasná mezideponie, naloženl, odvoz vrstev a zeminy 
vć.poplatku. překop bude využitý i pro trasu NN 

bm 1 5.00000 1 570,00 23 550.00 Vlastnl 

27 460200163 Hloubenl kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 60 cm. v hornině tř. 3. vć.naloženl. 
odvozu a poplatku za Skládkovné

m 300.00000 326.00 97 800.00 Vlastnl 

28 460200164 Hloubenl kabelových nezapažených rýh strojně Š. 35 cm. hl. 60 cm, v hornině tř. 3, vć.na|oženl, 
odvozu a poplatku za skládkovné

m 230.00000 168.00 38 640,00 Vlastnl 

29 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm. hloubky 60 cm. Z horniny tř. 3 ITI 300.00000 168,00 50 400.00 Vlastnl 

30 460560144 Zásyp rýh strojně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, Z hominy tř. 3 m 230.00000 42,00 9 660.00 Vlastní 

Díl: M21.2 Revize 33 180,00 
31 320410001 ceIk.prohl.el.zařlz.a vyhot.rev.zp.do 50.tiS.mont. objem 1.00000 7 700.00 7 700,00 Vlastnl 

32 320410001 montáżnl plošina objem 1.00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní 

33 320410021 Měř.zemn.odporu pro zem.slt do 500m pásku méřenl 2.00000 1 650.00 3 300,00 Vlastnl 

34 460620002 recyklačnl poplatky sada 20.00000 9,00 180.00 Vlastnl 

Díl: M21.1 Elektromontáže-materiál 728 881,00 
35 00240 trubka ohebná 63 ľfl 580,00000 28,00 16 240.00 Vlastní 

36 00909 pojisłková vložka E27/20A ks 19.00000 11,00 209.00 Vlastnl 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov V Újezdci 

O: SO 03 Veřejné osvětlení 

R: SO 03.1 Veřejné osvětlení 

Množství Cena / MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 

platnost 
00906 

P.č. Člslo položky Název položky 
37 pojistkový dotyk 20A 1 9.00000 6,00 114.00 Vlastní 

38 15101 pojistkový spodek 2110-30 E27 1 9.00000 6.00 114.00 Vlastní 

39 15100 pojistková hlavice 2310-11 E27 1 9.00000 11.00 209.00 Vlastnl 

40 01154 eíektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh 19.00000 704.00 13 376.00 Vlastnl 

41 01473 připojovacl svorka SS spojovací pro lana 55.00000 17.00 935.00 Vlastní 

42 33746 CY 6mm2 (H07V-U) zelenożlutý 19.00000 23.00 437.00 Vlastnl 

43 33912 CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 114,00000 17.00 1 938.00 Vlastní 

44 02944 CYKY 4BX10mm2 (CYKY 4J10) 710.00000 136.00 96 560.00 Vlastnl 

45 00909 beton C25I20, základ. bednění. odbednění. zhlaví-čepice 1.90000 6 600,00 12 540.00 Vlastní 

46 009093 svltidlo LED hřbitov. dle Standartù 13.00000 16 940.00 220 220.00 Vlastní 

47 009092 Svítidlo LED parking. dle standartü 3.00000 16 940.00 50 820.00 Vlastní 

48 009090 svltidlo - dmtž původního a jeho zpětná montáž. dle standartü 3.00000 1 045.00 3 135.00 Vlastní 

49 01063 stožár sadový ocelový. dle standartů hřbitov 13.00000 10 615.00 137 995.00 Vlastnl 

50 01064 stožár sadový ocelový. dle standartů parkig 6.00000 10 615,00 63 690.00 V|aSłnÍ 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

OI SO 03 Veřejné osvétlenl 

R: SO 03.1 Veřejné osvétlenl 

P.č. Číslo položky Název položky Množství Cena I MJ Celkem Cenlk 

Cen. 
soustava / 

platnost 

51 01403 FeZn 30x4 (1 ,0 kg/m. volně 550.00000 85,00 46 750.00 V|a$1nÍ 

52 01473 ochranná manžeta plastová 1 9.00000 1 155.00 21 945.00 Vlastnl 

53 01473 Stožárové pouzdro 19.00000 407.00 7 733.00 VIaS1l'IÍ 

54 01473 zaplnacl bod. dle standartù PD a MÚ Uh.Brod- TSUB 1 .00000 1 650.00 1 650.00 Vlastnl 

55 00909 písek 37.1 0000 810.00 30 051.00 Vlastnl 

Celkem 1 201 682.00 
J KSO: 

828.75 
IT1 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 03 Veřejné osvětlení 

RI SO 03.2 Přípojka NN 

Cen. 
soustava / 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 
Díl: M21 Elektromontáže 29 382,60 

1 210010046 trubka 100, volně m 10.00000 44.00 440.00 Vlastní 

2 210010046 trubka 63, volně m 212,00000 28,00 5 936,00 Vlastní 

3 210010048 zasekání rýhy + Zapravení zdivo kaple. vč..lìkvidace sutě m 10.00000 105,00 1 050,00 Vlastní 

4 210010049 rozebránl dlažby a jeji zpětné uložení, včetně nového lože, šíře do 35 cm m 37.20000 228,00 8 481,60 Vlastní 

nn I 9,20+28 37.20000 

6 210100003 ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2 ks 16.00000 55,00 880,00 Vlastní 

7 210810013 CYKY-CYKYm 4BX16mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU) m 212,00000 55.00 11 660.00 Vlastní 

8 210810cp0101 d+ m prostup do kaple přez zdivo cihla/kámen kompl 1.00000 935,00 935,00 Vlastní 

Díl: M46 Zemní práce při montážích 23 442,00 
9 4600000001 kabel.lože Z kop.písku rýha 65cm tl.10cm m 30.00000 45,00 1 350,00 Vlastní 

10 4600000003 fólie výstražná Z PVC šířky 33cm m 212,00000 11.00 2 332,00 Vlastní 

11 460200163 Hloubení kabelových nezapażených rýh ručně Š. 35 cm, hl. 80 cm, v horninè tř. 3. vć.naIOženl, m 40.00000 326,00 
odvozu a poplatku za skládkovné. pro uložení celé délky kabelu bude využita trasa VO 

13 040.00 Vlastni 

12 460560143 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm. Z horniny tř. 3 m 40.00000 168,00 6 720.00 Vlastní 

Díl: M21.2 Revize 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO O3 Veřejné osvětlení 

R: SO 03.2 Přípojka NN 

P.ć.Člslo položky Název položky MJ Množst\/l Cena/MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava / 

platnost 
13 320410001 ceIk.prohI.e|.zařiZ.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. objem 1.00000 7 700.00 7 700.00 Vlastní 

14 460620002 recyklační poplatky sada 1.00000 275.00 275.00 Vlastnl 

Díl: M21.1 Elektromontáže-materiál 116 087,00 
15 00240 trubka ohebná 63 m 212,00000 28.00 5 936.00 Vlastní 

16 00240 trubka tuhá PVC 100 m 10.00000 53.00 530.00 Vlastnl 

17 01473 D + M Rozvaděč ER 112. vć.vybavenl. Rozvaděć ER 112 - typo\ıý elektroměrový rozvaděč pro kompl 1.00000 
distributora EG.D. S hl. jistićem 3x20 A. provedeni-kompaktní plastový pilíř 

8 635.00 8 635.00 Vlastnl 

18 01473 D + M Rozvaděč R-čerp. vć.vybavenl. Rozvadèć R-ćerp - rozvaděć - provedení do pilíře. hlavnl kompl 1.00000 
vypínač 3x25A.pi'. ochrana B+C. jistić na čerpadlo 3x16A + Stykać a kombinovaný pr. chránič 
1x16 A. servisní zásuvka 

21 945.00 21 945.00 Vlastnl 

19 01473 D + M Rozvaděć RH. vć.vybavenl. Rozvaděć RH. rozvodnice na omltku O velikosti 24M. hlavnl kompl 1.00000 
vypínač 3x25A; př. Ochrana B+C. a 3x kombinovaný pr. chránič 1x10 A (osvětlení) a 2× 16A 
(Zásuvky + rezerva). 

24 145.00 24 145.00 Vlastnl 

20 02944 CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) m 212.00000 233.00 49 396.00 Vlastnl 

21 029445 Podružný materiál kompl 1.00000 5 500.00 5 500.00 Vlastní 

Celkem 
JKSO: 

828.75 Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětl včetně sloupů a svítidel 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 03 Veřejné osvětlení 

R: SO 03.2 Přípojka NN 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Cenik Iatnost 

Cen. 
soustava /

m 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 04 Mobiliář 

RI SO 04 Mobiliář 

Cen. 
Soustava / 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník platnost 

Díl: 38 Kompletní konstrukce 148 400,00 
1 38CP001 D + M dřevěná lavice S Iitìnovými bočnicemi. ozn. M01. dle specifikace v PD ks 6.00000 10 000.00 60 000.00 Vlastní 

2 38CP002 D + M litinové pítko. včetně zapojení. záklkonstrukcí. dle Specifikace v PD ks 2.00000 34 500.00 69 000.00 Vlastní 

3 38CP003 D + M stojan na konve. záklkonstrukcí, dle specifikace v PD ks 2.00000 6 600,00 13 200.00 Vlastnl 

4 SBCPOO4 Dmtž stojanu na konve a pítka - původní v seveml areálu hřbitova. vř.odvozu. likvidace. poplatku kompl 1.00000 1 200.00 1 200.00 Vlastnl 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 932,80 
5 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně t 2.20000 

vnějších plášťů 
výšky do 6 m. 

424.00 932.80 801-4 RTS 22/ I 

oborů 801. 803. 811 a 812 

celkem 144 332,8o| 
J KSO: 

926 Rekonstrukce 
m2 

novostavba objektu 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 05 Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod 

R: SO 05 Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod 

P.č.Člslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/MJ Celkem Cenlk 

Cen. 
soustava 
platnost

/ 

Díl: _1 Vodovod 279 213,00 
1 161101102R00 Svislé přemístění Výkopku Z horniny 1 až 4. při hloubce výkopu přes 2.5 do 4 m m3 81.00000 238.00 19 278.00 800-1 RTS 22/ I 

bez nalożenl do dopravnl nádoby. ale S vyprázdnénlm dopravnl nádoby na hromadu nebo na dopravnl prostředek. 

2 871241 121 R00 Montáž potrubl Z plastických hmot Z tlakových trubek polyetylenových. vnéjšlho prùméru 90 mm m 95.00000 72.00 6 840.00 827-1 RTS 22/ I 

v otevřeném výkopu. 

3 8922-t1111R00 Tlakové zkoušky vodovodnlho potrubl DN do 80 mm m 95.00000 25.00 2 375.00 827-1 RTS 22/ I 

přlsun. montáže. demontáže a odsunu zkoušeclho čerpadla. napuštěnl tlakovou vodou a dodánl vody pro tlakovou zkoušku. 

4 Pøı_ooo1 Vodovodu D32×3.0 PE 100 RC. SDR11 ITI 95.00000 77.00 7 315.00 Vlastnl 

5 Pøı_Ooo3 Signálnnl mèdéný vodič CY 6.0 mm2 ITI 95.00000 29.00 2 755.00 Vlastnl 

8 P‹›ı_ooo4 Výstřažná folie modrá Š. 200 mm m 95.00000 24.00 2 280.00 Vlastnl 

7 PoI_0005 Montáž vodovodnlch šoupátek (přlpojek) ve výkopu na potrubí DN25 ks 1.00000 490.00 490.00 Vlastnl 

8 Pøı_0oO8 Sekčnl Šoupé DN25 vč. Soupravy zemnl teleskopické .max.1.80m včetně armatur. podkladnl 
desky.. jištëného přlrubového spoje a poklopu dle PD 

komplet 1 .00000 7 622.00 7 622.00 Vlastnl 

9 Pøı_ooo7 Armatury a tvarovky neobsažené v rozpočtu dle PD - elektrotvarovky. kolena. T- kusy. spoje. atd. komplet 1.00000 5 000.00 5 000,00 VIBSIDÍ 

10 PoI_0008 Hloubenl ıýh Š.do 100 cm hor.3-4 do 10000 m3.STROJNĚ m3 58.00000 304.00 17 632.00 Vlastnl 

1 1 POI_0009 Hloubenl rýh š.do 100 cm hor.3-4 do 10000 m3.RUČNĚ m3 23.00000 1 300.00 29 900.00 Vlastnl 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov V Újezdci 

OI SO 05 Areálový rozvod vody a likvidace Zbytkových vod 

R: SO 05 Areálový rozvod vody a likvidace Zbytkových vod 

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník 

Cen. 
soustava I 

platnost 

dočasného Zajištění (hroby) 
12 Pol_0010 Příplatek za hloubení rýh ve stísnèných podmínkách v blízkostí . konstrukcí a objektů vč. jejich. l‹°mPIQl 1 .00000 7 700,00 7 700,00 Vlastní 

13 POI_0013 Zásyp jam, rýh. šachet se zhutnëním výkopkem m3 58.00000 148.00 8 584,00 Vlastní 

14 POI_0014 Nakládání. vodorovné přemístění a uložení zeminy naskládku (vć.poplatku za skládku). jiné 
uložení 

m3 23.00000 1 275.00 29 325.00 Vlastní 

15 POI_0015 Obsyp potrubí pískem včetně pískového lože m3 23.00000 1 374.00 31 602.00 Vlastní 

16 PoI_0016 Rozebránl zámkové dlažby a opětovné uložení na štěrkový podsyp m2 25.00000 550,00 13 750,00 Vlastní 

17 POI__0017 Dočasné uložení zámkové dlažby během prací komplet 1.00000 3 000,00 3 000.00 Vlastní 

18 Pol___0018 Desínfekce vodovodního potrubí DN 80 ľfl 95.00000 48,00 4 560,00 Vlastní 

19 POI_0020 Přesun hmot - trubní vedení . otevřený výkop t 0.45000 2 500.00 1 125,00 Vlastní 

20 PoI__0021 Napojení čerpadla Studny komplet 1.00000 3 500.00 3 500.00 Vlastní 

21 P0|_0022 Napojení na stávající řad. elektrospojka komplet 1.00000 3 000.00 3 000,00 Vlastní 

22 P0ı_Oo23 Napojení pítka komplet 2.00000 3 000,00 6 000.00 Vlastní 

23 POI_0024 Napojení expanzní nádoby komplet 1.00000 2 800.00 2 800.00 Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci 

O: SO 05 Areàlový rozvod vody a likvidace Zbytkových vod 

R: SO 05 Areálový rozvod vody a likvidace Zbytkových vod 

Cen. 
soustava I 

24 Pol_0026 Ponorné čerpadlo pro čerpanl studničnl vody . napětl 400 V. Q=4.00m3/h; H=50.0m. P=1.5 kW komplet 1.00000 16 800,00 16 800.00 
včetně. plovákového a tlakového spínače. připojeni 1" 

P.č.Člslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Cenlk 'platnost 
Vlastnl 

Ponorné čerpadlo pro čerpanl studničnl vody materiálové provedeni litina/nerez, IP68. napětl 400 V. Q=4.00m3/h; H=50.0m. P=1.5 kW včetně 
plovákového a tlakového spínače. připojeni 1 " 

25 P0ı_oo27 Expaznl nádoba velikost 200!-stojatá. pro systém pitné vody včetně: manometru a kontrolnl kvmplel 1.00000 
pěticestné. armatury vč. napojenl na vodovod 

33 500.00 33 500.00 Vlastní 

Expaznl nádoba velikost 200!-stojata. pro systém pitné vody včetně: manometru a kontrolní pèticestné armatury vč. napojení n a vodovod 

26 P0|__0028 vsakovacl šachta plastová. průměr Ř 315mm. perforovaná vč. výkopových praci k°mPI°l 2.00000 3 900.00 7 800.00 Vlastnl 

27 P0l_0029 Štërk fr. 16/32 mm. výplň vsakovacl šachty m3 0.50000 1 400.00 700.00 Vlastní 

28 PoI_0030 Geotextilie 200g/m2. obalenl vsakovacl šachty m2 3.00000 160.00 480.00 Vlastnl 

29 Pøı_oo31 Dmtž Stávajlclho čerpadla. včetně výstroje, pumpy. odpojenl, pomocné konstrukce. vč.odovzu a kfimplet 1.00000 
likvidace. skládkovného 

3 500.00 3 500.00 Vlastní 

Celkem 279 213,00 
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