
REKAPITULACE KE ZMĚNÁM STAVBY - STAVBA

Předmět Cena celkem bez DPH

1. Změna parapetů v 2. a 3. N.P.

2. Zprůchodnění odvětrání v místnosti 1.03

3. Soklový pásek z kamene

4. Oprava obkladu na balkóně 

5. Nové štukové omítky

6. Stavební práce v kotelně

7.

8.

9. Nové tělesa chodba 2.NP

10. Úprava těleso WC 1.NP

11. Osvětlení kotelny

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

Předmět Cena celkem bez DPH

1. Změna parapetů v 2. a 3. N.P.

2.

3.

4. Ponížení množství sálavých panelů

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

Vícepráce

Změna č.

 30 677,78 Kč 

 4 839,00 Kč 

 3 384,00 Kč 

 24 866,28 Kč 

 165 883,90 Kč 

 20 042,20 Kč 

Vysekání  a zához drážek pro elektro  47 664,19 Kč 

Nové tělesa soc.zařízení 2.NP  75 592,66 Kč 

 73 464,16 Kč 

 21 043,00 Kč 

 8 217,09 Kč 

 475 674,26 Kč 

 99 891,60 Kč 

 575 565,86 Kč 

Méněpráce

Změna č.

-10 143,44 Kč 

Změna uložení el. kabelů v místnosti 1.03 -8 738,00 Kč 

Ponížení množství meřičů tepla -41 312,70 Kč 

-10 780,00 Kč 

-70 974,14 Kč 

-14 904,57 Kč 

-85 878,71 Kč 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava Poznámka:

1. Změna parapetů v 2. a 3. N.P. Stanovisko TDS:

K 971033241 ks 16,000 99,60

Zřízení betonového lože vč. bednění ks 16,000 387,00

413231221 ks 16,000 339,00

612401191 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 ks 16,000 172,00

411121243RT2 ks 5,000 882,00

411121244RT2 ks 3,000

317998132 8,100 115,00 931,50

K 612142001 m2 6,240 266,00

K 612311131 m2 11,440 171,00

998018002 1,300

Rozdíl celkem bez DPH

2. Zprůchodnění odvětrání v místnosti 1.03

721110944 Potrubí kameninové výměna dílu DN 200 ks 1,000

899621113 3,000 393,00

Celkem bez DPH

3. Soklový pásek z kamene

772421133 12,000 282,00

58386170 12,600 512,00

Celkem bez DPH

4. Oprava obkladu na balkóně

978059641 m2 11,500 160,00

997013213 1,023

J.cena [CZK]

Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC 1 593,60

Po zjištění skutečného stavu 
zděných konstrukcí byla zjištěna 
nemožnost provedení prací dle 
DPS.

6 192,00
Bylo nutné provést úpravu 
technického řešení.

Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu de 0,04 m2 5 424,00

2 752,00

Osazování stropních desek š. do 15, dl. do 270 cm vč. 
dodání PZD 4 410,00

Osazování stropních desek š. do 30, dl. do 270 cm vč. 
dodání PZD 1 442,00 4 326,00

Tepelná izolace mezi překlady z XPS tl. 50-70 mm m 

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 1 659,84

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm 1 956,24

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy

t 1 102,00 1 432,60

30 677,78

3 660,00 3 660,00
Jednalo se o odvětrávací potrubí 
skryté pod podlahou. 

Obetonování potrubí betonem tř. C12/15 tl přes 100 
do 150 mm trub DN přes 160 do 200 m 1 179,00 Bylo rozhodnuto o zachování jeho 

funkčnosti a provedení opravy.

4 839,00

Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z 
kamene tl do 30 mm m 3 384,00

Jedná se o doplnění nového 
soklu, s touto prací výkaz výměr 
nepočítal.

sokl rovný leštěná žula do 200mm tl 20mm m 6 451,20

3 384,00

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2 1 840,00

Jedná se o práci nad rámec 
původního projektu.

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 9 do 12 m

t 1 578,00 1 614,29



997013219 1,023 64,00 65,47

997013501 1,023 243,00 248,59

997013509 12,276 19,00 233,24

997013607 1,023

781151031 m2 11,500 181,00

781771114 m2 11,500 849,00

obklad RAKO extra DAR34720 m2 13,200 552,00

998781102 0,284 736,00 209,02

Celkem bez DPH

5. Nové štukové omítky

784121011 m2 164,000 18,40

784121001 m2 164,000 36,60

612131121 m2 471,000 72,10

611131121 m2 106,000 91,20

612311131 m2 411,000 171,00

611311132 m2 106,000 237,00

613311131 m2 60,000 255,00

998018002 2,300

Celkem bez DPH

6. Stavební práce v kotelně

978013191 m2 61,000 107,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z tašek a keramických výrobků 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03

t 1 490,00 1 524,27

Příprava podkladu před provedením obkladu 
celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm 2 081,50

Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických 
hladkých přes 12 do 19 ks/m2 kladených do malty 9 763,50

7 286,40

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t

24 866,28

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m 3 017,60

Jedná se o provedení nutných 
oprav štukových omítek na 
pohledových stěnách. S touto 
prací projekt původně nepočítal.

Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m 6 002,40

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně 33 959,10

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

9 667,20

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

70 281,00

Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm 25 122,00

Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným 
štukem tloušťky do 3 mm 15 300,00

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy

t 1 102,00 2 534,60

165 883,90

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

6 527,00

Provedení nutných oprav v 
kotelně. S touto prací původní 
projekt nepočítal.



949101112 m2 49,000 84,80

783906863 Odstranění nátěrů z betonových podlah frézováním m2 24,000 213,00

783927161 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy m2 24,000 177,00

Celkem bez DPH

7.

997013213 3,447

997013219 3,447 64,00 220,61

997013501 3,447 243,00 837,62

997013509 41,360 19,00 785,84

997013603 3,447 850,00

612325111 m2 37,080

Rozdíl celkem bez DPH

8.

735 21-1022.VP ks 2,000

K UT.4.003 ks 2,000

K UT.4.004 ks 2,000

K UT.4.005 ks 2,000

UT.8.001 14,000 638,00

K UT.6.001 % 0,07

UT.8.002 ks 1,000

Celkem bez DPH

9. Nové tělesa chodba 2.NP

K UT.4.001 ks 2,000

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

4 155,20

5 112,00

4 248,00

20 042,20

Vysekání  a zához drážek pro elektro

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 9 do 12 m

t 1 578,00 5 439,37 Doplnění prací, které chyběly ve 
výkazu výměr.

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 2 929,95

Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm

1 010,00 37 450,80

47 664,19

Nové tělesa soc.zařízení 2.NP

Atypické otopné těleso z žebrovaných trubek, průměr 
trubky 32 mm s průměrem vinutí 92 mm, délka 1500 
mm, uchycení na zeď, s vypouštěcí zátkou

8 338,00 16 676,00
Bylo rozhodnuto o výměně 
původních těles, s těmito pracemi 
projekt původně nepočítal.

Termostatický designový ventil chrom 1/2", vč. 
šroubení 1/2", odvzdušnění, připojovací sada, svěrné 
šroubení pro Cu 15

8 338,00 16 676,00

Garnitura pro připojení otopného tělesa včetně rozet, 
provedení chromované 2 156,00 4 312,00

Povrchová úprava atypických otopných těles - 
prášková barva RAL 5009 10 021,00 20 042,00

Potrubí Cu 15 x 1, vč. Izolace tl.10mm m 8 932,00

Stavební práce a přípomoci (bourání prostupů, sekání 
rýh, zapravení všech prostupů a rýh) 66 638,000 4 664,66

Odstavení a vypuštění systému, vysazení odbočky ze 
stávajícího rozvodu vytápění 4 290,00 4 290,00

75 592,66

Atypické otopné těleso z žebrovaných trubek, průměr 
trubky 57 mm s průměrem vinutí 137 mm, délka 2000 
mm, uchycení na zeď, s vypouštěcí zátkou

9 174,00 18 348,00
Bylo rozhodnuto o výměně 
původních těles, s těmito pracemi 
projekt původně nepočítal.



K UT.4.003 ks 2,000

K UT.4.004 ks 2,000

K UT.4.005 ks 2,000

K UT.9.001 4,000 638,00

K UT.9.002 6,000 693,00

K UT.6.001 % 0,07

K UT.9.010 Odpojení a demontáž stávajícího otopného tělesa ks 2,000

Celkem bez DPH

10. Úprava těleso WC 1.NP

K UT.10.001 ks 1,000

K UT.10.002 ks 1,000

K UT.10.003 ks 1,000

K UT.10.004 Nátěr tělesa ks 1,000

K UT.10.005 3,000 638,00

K UT.10.006 ks 1,000

Celkem bez DPH

11. Osvětlení kotelny

M 34833112 svítidlo zářivkové průmyslové ks 3,000

K REK02 Doprava dodávek % 0,03 127,80

M 000101105 kabel CYKY 3x1,5 33,600 23,90 803,04

M 000311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 ks 1,000 76,00 76,00

M REK03 materiál podružný % 879,040 0,03 26,37

K 210010321 ks 1,000 180,40 180,40

K 741371102 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové ks 3,000 407,00

K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 32,000 41,60

K REK04 % 0,07 191,28

Celkem bez DPH

Termostatický designový ventil chrom 1/2", vč. 
šroubení 1/2", odvzdušnění, připojovací sada, svěrné 
šroubení pro Cu 15

8 338,00 16 676,00

Garnitura pro připojení otopného tělesa včetně rozet, 
provedení chromované 2 156,00 4 312,00

Povrchová úprava atypických otopných těles - 
prášková barva RAL 5009 10 021,00 20 042,00

Potrubí Cu 15 x 1, vč. Izolace tl.10mm m 2 552,00

Potrubí Cu 18 x 1, vč. Izolace tl.10mm m 4 158,00

Stavební práce a přípomoci (bourání prostupů, sekání 
rýh, zapravení všech prostupů a rýh) 66 088,000 4 626,16

1 375,00 2 750,00

73 464,16

Zpětná montáž otopného tělesa, včetně konzolí 1 540,00 1 540,00
Bylo nutné provést úpravy 
stávajícího tělesa ÚT. S touto 
prací projekt původně nepočítal.

Termostatický designový ventil chrom 1/2", vč. 
šroubení 1/2", odvzdušnění, připojovací sada, svěrné 
šroubení pro Cu 15

8 338,00 8 338,00

Garnitura pro připojení otopného tělesa včetně rozet, 
provedení chromované 2 156,00 2 156,00

4 950,00 4 950,00

Potrubí Cu 15 x 1, vč. Izolace tl.10mm m 1 914,00

Odstavení a vypuštění systému, úprava stávajících 
rozvodů pro napojení otopného tělesa

2 145,00 2 145,00

21 043,00

1 420,00 4 260,00

Bylo nutné provést výměnu 
původního dožilého osvětlení v 
kotelně. S těmito pracemi projekt 
původně nepočítal.

4 260,000

m

krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)

1 221,00

m 1 331,20

PPV pro elektromontáže 2 732,600

8 217,09



PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava Poznámka:

1. Změna parapetů v 2. a 3. N.P. Stanovisko TDS:

38 K 98531-R01 m2 -4,120

Rozdíl celkem bez DPH

2.

101 K 741111001 -17,000 372,00

102 M 56245112 -17,000 142,00

Celkem bez DPH

3.

11 K UT.1.011 ks -3,000

Rozdíl celkem bez DPH

4. Ponížení množství sálavých panelů

K UT.4.027 ks -2,000

Rozdíl celkem bez DPH

J.cena [CZK]

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně - parapetní desky tloušťky přes 70 do 80 
mm

2 462,00 -10 143,44 Odpočet původní 
neprováděné položky

-10 143,44

Změna uložení el. kabelů v místnosti 1.03

Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic kanálů

m -6 324,00
Odpočet původní 
neprováděné položky

žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 
100x100mm

m -2 414,00
Odpočet původní 
neprováděné položky

-8 738,00

Ponížení množství meřičů tepla

Ultrazvukový kompaktní měřič tepla, DN 20, qp = 2,5 
m3/h, stavební délka 130 mm, vč. šroubení 13 770,90 -41 312,70

Odpočet původní 
neprováděné položky

-41 312,70

Sálavý elektrický infrapanel 600W, z ocelového plechu 
s křemičitým povrchem, rozměry (šířka, výška, 
hloubka): 1192 x 592 x 30 mm

5 390,00 -10 780,00 Odpočet původní 
neprováděné položky

-10 780,00
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