
STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ 

SO 01 OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

PROJEKTOVÉ INSTRUKCE č.08
Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

Dodávka a montáž vitrážového zasklení pro okenní pozice 2.075; 2.076;2.077 dle PI č.08 394 881

Vitrážové zasklení 372 561

1. Zhotovení výtvarného návrhu - karton v měřítku 

1:1

kpl 1,0 – 1,0 17 798 17 798

2. Realizace technologií "vitráž" - skleněné 

segmenty čirého ornamentálního skla různých 

struktur sestaveného do celoplošně cínované 

olověné sítě

kpl 1,0 – 1,0 339 339 339 339

3. Závěrečná montáž kpl 1,0 – 1,0 15 425 15 425

Úprava stávajících oken - 5 809

4. výměna zasklení - vnitřní část m2 11,775 – 11,775 -2 109 - 24 835

5. demontáž a likvidace zasklení vnitřní části

ÚRS 787600802 Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla 

plochého

m2 11,775 – 11,775 76 889

SoD 997013157 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 24 m s omezením 

t 0,165 – 0,165 624 103

SoD 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením

t 0,165 – 0,165 281 46

SoD 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 3,132 – 3,132 15 47

ÚRS 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202

t 0,165 – 0,165 935 154

6. Úprava zasklívací drážky pro osazení vitrážového 

zasklení (dosekání, frézování)

m 24,84 – 24,84 174 4 322

7. Nové zasklívací lišty m 24,84 24,84 372 9 240

8. HZS2122 Truhlář odborný - koordinační přípomoci hod 12,0 – 12,0 352 4 224

Vedlejší a ostatní náklady 28 130

1. VN 01 Vnitrostaveništní přesun hmot % 3 667,516 – 1,0 4,50 16 504

3. VN 03 Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro 

provedení stavby

% 3 667,516 – 1,0 1,95 7 152

4. VN 04 Náklady spojené s omezenými podmínkami na 

staveništi

% 3 667,516 – 1,0 1,22 4 474
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