
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Protipovodňová opatření Darkovičky - II. Zatrubnění Jasénky JKSO  

Název objektu Změnový list č. 1 EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Město Hlučín

Projektant Dopravoprojekt Ostrava

Zhotovitel OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

................

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV 91 002,49 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00 

2 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 21 % 0,00 

3 PSV 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00 

4 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00 

5 "M" 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00 

6 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 91 002,49 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 91 002,49 

Datum a podpis Razítko 24 10 % 0,00 DPH 0,00 

Objednatel/TDS 25 21 % 91 002,49 DPH 19 110,52 

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 110 113,01 

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00 

28 Klouzavá doložka 0,00 

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00 

Ing. František Kroček


