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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 28: LEŠENÍ – CENTRÁLNÍ KOPULE
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599


	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
· Na základě podrobného šetření na místě se dospělo k závěru nutnosti úpravě navrženého řešení oproti předpokladu – podrobněji příloha 3 a 4. ZL reflektuje tuto skutečnost


	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 431 623 Kč bez DPH.
Viz příloha č.1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu.


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla
2) Výpočet výměr

3) Vyjádření projektanta
4) Zdůvodnění změn v montáži lešení na stavbě Strakovy akademie 


	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ
.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis
15.01.2019
.........................................

Úřad vlády

8.1.2019
.........................................

Technický dozor stavebníka



	
	.
........................................
 Generální projektant
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