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Věc: Konstrukce lešení střešní

	
Komentář k řešení konstrukce lešení na základě skutečností zjištěných během výstavby
 
Popis: 
Následující řešení jsou vyvolána skutečnostmi zjištěnými průzkumnými pracemi realizovanými dodavatelem v rámci přípravy záměrů a technologických postupů stavebních a restaurátorských prací. Na základě těchto skutečností dodavatel předložil návrh konstrukce lešení v následujících podrobnostech:



1. Doplnění lešení kolem jižní kupole. Rozpočtář ve svém výkazu předpokládal vystavění lešení do výšky nad úroveň balustrád tak, aby vznikla zabezpečená manipulační plocha po celém obvodu kupole. Dodavatel poté, co mohl provést podrobné ohledání přímo na kupoli, zjistil, že pro rozsah prací je jediné možné užít modulové lešení šířky 1,5m zajišťující dostatečnou tuhost konstrukce provázanou s fasádním lešením a doplněním o další vyložení pomocí konzolového lešení.

2. Požadavkem pro zpracování soupisu prací bylo, v co největší možné míře využít položek z Cenové soustavy ÚRS, a to bylo při zpracování SP plně respektováno. V soupisu prací je uvažováno s lešením na základě standardů použitých v katalogu ÚRS. Je možné, že budoucí zhotovitel ocení ve své nabídce aktuálně uvažovanou technologii, která se v průběhu stavby ukáže z objektivních důvodů nereálná. Zhotovitel pak musí rozdíly mezi svým původním návrhem a objektivní skutečností zdůvodnit a rozdíl v ceně průkazně vyčíslit.To v tomto případě není problém,  projektant  po seznámení se situací na místě s navrženým řešením souhlasí a je připraven posoudit položky vícenákladů dodavatele. 



Upozornění: Zhotovitel je povinen informovat investora a technický dozor stavby o dopadech do ceny a harmonogramu díla do pěti pracovních dní od obdržení pokynu.
