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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO:40 – Nové vedení kabeláže z trafostanice, změna umístění rozvaděče R01pt
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Žádáme o schválení ZL, který řeší natažení nové trasy chrániček mezi objektem trafostanice a vlastní budovou Strakovy akademie. Projekt předpokládal využití stávajících tras mezi těmito objekty. Využití stávajících tras ale nebylo možné, jelikož při natahování přívodního kabele se zjistilo, že chráničky jsou neprůchozí. Kopanou sondou bylo ověřeno, že chráničky neprochází  spojitě mezi trafostanicí a vlastním objektem, ale jsou ukončeny cca v polovině této trasy, což zamezilo protažení přívodního kabelu. Součástí ZL jsou i náklady vyvolané požadavkem investora na změnu umístění rozvaděče R01pt..ZL vychází z obdržené projektové instrukce č.14 


	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku 129 850 Kč bez DPH.
Viz příloha č. 1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do celkového termínu. Od schválení ZL 1 měsíc na realizaci vlastních prací a dotčených kcí.


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla



	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ
.........................................

GEOSAN GROUP


	Objednatel datum, podpis
12.2.2019
.........................................

Úřad vlády

18.1.2019
.........................................

Technický dozor stavebníka



	
	.
........................................
 Generální projektant
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