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ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 44 Doplnění fasádního lešení -2. milník
	STAVBA:
	STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

	SMLOUVA ČÍSLO ZE DNE:
	17/258-0 ,  S00071/INV/2017/105 ze dne 24.8.2017

	OBJEDNATEL / IČ:
	Česká republika – Úřad vlády České republiky/ 00006599

	ZHOTOVITEL / IČ:
	Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“ / 46678468


Dohodnuté změny:

	Popis změny:
Generální dodavatel žádá o schválení předloženého ZL, který doplňuje chybějící položky k fasádnímu lešení v rámci 2. milníku stavby. 
 

	Dopad do ceny:

Zvýšení ceny o částku + 843 715 Kč bez DPH.
Viz příloha č. 1


	Dopad do termínu:
Bez dopadu do termínu


	Ostatní:

-


	Přílohy:

1) Rozpočet ceny změny díla
2) Výpočet výměr




	Zhotovitel datum, podpis

.........................................

HOCHTIEF CZ 
.........................................

GEOSAN GROUP 
	Objednatel datum, podpis
.........................................

Úřad vlády 
26.2.2019
.........................................

Technický dozor stavebníka 

	
	.
........................................
 Generální projektant
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