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DODATEK Č. 4
ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2021000862
číslo smlouvy zhotovitele: 2021/004
číslo veřejné zakázky: 21021

veřejná zakázka malého rozsahu: ?
spolufinancováno z ESI fondu: ?

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických:Václavem Soukupem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213

e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: Tangenta, spol. s r.o.
sídlo: Dobrovodská 882/130, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 13169
zastoupený: Ing. Pavlem Kubáněm, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Pavlem Kubáněm
IČO: 260 86 310
DIČ: CZ 260 86 310
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 26. 5. 2021, dodatek č. 1 ke

smlouvě o dílo byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 7. 9. 2021, dodatek č. 2 ke smlouvě
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o dílo byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 19. 1. 2022 a dodatek č. 3 ke smlouvě o 
dílo byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 18. 1. 2023. Smlouva o dílo ve znění dodatku 
č. 1, 2 a 3 je dále v tomto dodatku označována též jen jako „smlouva“.  

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒ 

3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 
 předmětu díla  ☐ 

 ceny díla  ☒ 

 doby plnění  ☐ 

4. Důvody změny závazku: 
Důvodem pro změnu smlouvy je nastalá situace na stavebním trhu, kdy dochází 
k bezprecedentnímu nárůstu cen a zpožďování dodávek. Tato situace je způsobena jednak 
pandemií onemocnění  
COVID-19 a jejími doznívajícími vlivy, a jednak ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. 
Smlouva byla uzavřena na jaře roku 2021, tedy v období, kdy zhotovitel nemohl situaci na 
stavebním trhu ve své nabídce zohlednit. Celá rekonstrukce probíhá ve dvou etapách. 
V etapě prováděné v letech 2021 a 2022 nesl veškeré vícenáklady zhotovitel. Nyní se město 
rozhodlo, že ponese část vícenákladů, které nebylo možné v době realizace zadávacího řízení 
předpokládat. Částka, kterou se bude objednatel podílet na vícenákladech je vypočtena a 
doložena oceněným rozpočtem, indexy cen materiálových vstupů stavební výroby dle 
standardu URS ponížených na 90 % a vyjádřeními určitých dodavatelů. Výše uvedené 
doložil zhotovitel ve své žádosti o navýšení ceny díla. 
K problematice nárůstu cen stavebních materiálů bylo vydáno Společné stanovisko 
Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ze stanoviska 
Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývá, že 
uzavření tohoto dodatku č. 4 je v souladu s právními předpisy. 

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v: 
 § 222 odst. 3 ZZVZ ☐ 

 § 222 odst. 4 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 5 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 6 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 7 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐ 

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění 
zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění 
znění čl. IV odst. 1 smlouvy. 

Nově výše uvedené ustanovení smlouvy zní: 
 

IV. Cena díla 

1. Nabídková cena díla činí 32.514.800,58 Kč bez DPH, z čehož: 
a. cena za I. etapu činí:  17.534.431,- Kč bez DPH, 
b. cena za II. etapu činí:  14.980.369,- Kč bez DPH. 
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2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tj. dle změnového listu č. 1, který je 
přílohou dodatku č. 1) činí 32.974.773,86 Kč bez DPH, z čehož: 

a. cena za I. etapu činí: 17.534.431,- Kč bez DPH, 
b. cena za II. etapu činí: 15.440.342,86 Kč bez DPH. 

3. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tj. dle změnových listů č. 2, 3, 4 a 5, které 
jsou přílohou dodatku č. 2) činí 34.849.176,75 Kč bez DPH, z čehož: 

a. cena za I. etapu činí: 19.473.586,11 Kč bez DPH, 
b. cena za II. etapu činí: 15.375.590,64 Kč bez DPH. 

4. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 3 (tj. dle změnových listů č. 6.1 a 7.1, které 
jsou přílohou dodatku č. 3) činí 36.471.351,78 Kč bez DPH, z čehož: 

a. cena za I. etapu činí: 19.473.586,11 Kč bez DPH, 
b. cena za II. etapu činí: 16.997.756,09 Kč bez DPH. 

5. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 4 (tj. dle rozdílového rozpočtu, který jsou 
přílohou dodatku č. 4) činí 41.429.068,42 Kč bez DPH, z čehož: 

a. cena za I. etapu činí:   24.267.461,45 Kč bez DPH, 
b. cena za II. etapu činí:  17.161.606,97 Kč bez DPH. 
 

 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí 
změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že 
toto shrnutí má pouze informační charakter. 

 

Název Cena bez DPH 

Smlouva o dílo 32 514 800,58 Kč 

Dodatek č. 1 459 973,86 Kč 

Dodatek č. 2 1 874 402,65 Kč 

Dodatek č. 3 1 622 174,45 Kč 

Dodatek č. 4 4 957 716,88 Kč 

Změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ 

(rozšíření původní ceny) 0 Kč 

Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ 

(rozšíření původní ceny) 4 957 716,88 Kč 

Celková cena, vč. změny dle dodatků                                         41 429 068,42 Kč 

 

III. Závěrečná ustanovení 
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento 

dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá 
zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními 
předpisy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozdílový rozpočet zhotovitele. 

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 5.6.2023, 

č. 782/2023. 

 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích 

 

 

_______________________________ ______________________________ 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,  Ing. Pavel Kubáň, jednatel 
primátorka města Tangenta, spol. s r.o. 

statutární město České Budějovice  

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2021 -006_2023_3
Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 27 1,2023

Zadavatel: IČ:
statutární město České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Tangenta, spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Petr Zbořil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 957 716,88

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 4 957 716,88 1 041 120,54

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 5 998 837,42

Ing. MIROSLAV NAVARA Tangenta spol
inženýrská činnost, dozorování Dobrovodski 130,370

Jankov 27, 373 B4 Dubné lei., fax: 3B7 413 667
IČ 423 77 293, Tel.' 775 206 003 tHngenia@tangeniB.cz

e-mail: m.navara^&volny.cz
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021-006 2023 3

Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů

Místo: České Budéjovlce Datum. 27. 1, 2023

Zadavatel: statutám! město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořit

KM Popis Cena bez DPH (CZK) Cena s DPH |CZK]

Náklady z rozpočtů 4 957 716,88 5 998 837,42

01 Etapa 1/2022-2023 4 445 573,95 5 369 747,09
01 Etapat/2022-2023 4 047 297,36 4 887 832,42
ZL-7.1 změna 7_1 etapa (zatepleni fasády) 398 276,59 481 914,67

02 Etapa 2/2021-23 163 841,54 198 248,26
03 MaR - etapa 1/2022-2023 48 604,25 58 811,14
03 MaR - etapa 1/2022-2023 26 580,00 32 161,80

ZL-3.3 změna 3_1 etapa (MaR pro žaluzie - 2022-23) 22 024,25 26 649,34

05 elektroinstalace - etapa 1/2022-2023 82 424,60 99 733,77
05 elektroinstalace - etapa 1/2022-2023 72 974,60 88 299,27

ZL-3.5 změna 3_1 etapa (elektro pro žaluzie -2022-23) 9 450,00 11434,50

07 vytápáni - etapa 1/2022-2023 217 272,54 262 899,77
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Kód: 2021-006 2023 3

Stavba: Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů
Objekt:

01 - Etapal /2022-2023
Místo: České Budějovice Datum: 27.1.2023
Zadavatel: statutám! město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 047 297,36

HSV - Práce a dodávky HSV 2 647 240,05
1 - Zemni práce 0,00
2 - Zakládáni 214 753,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce 509 039,86
4 - Vodorovné konstrukce 648 725,63
5 - Komunikace pozemní 152 906,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 606 888,24
8 - Trubní vedeni 25 397,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 033,90
997 - Přesun sutě 447 494,77
998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 400 057,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 67 723,46
712 - Povlakové krytiny 96 461,29
713-Izolacetepelné 394 443,96
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
01 - Etapal /2022-2023

Místo: České Budějovice

Zadavatel: statutám! město České Budějovice
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713-Izolace tepelné

Datum: 27.1.2023

Projektant:
Zpracovatel: Petr Zbořil

Cena celkem [CZK]

4 047 297,36

2 647 240,05 

0,00 
214 753,89 
509 039,86 
648 725,63 
152 906,76 
606 888,24 

25 397,00 
42 033,90 

447 494,77 
0,00 

1 400 057,31 

67 723,46 
96 461,29 

394 443,96
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r\
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 625,14
735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa 53 227,85
762 - Konstrukce tesařské 0,00
763 - Konstrukce suché výstavby 319 443,56
764 - Konstrukce klempířské 31 552,15
765 - Krytina skládaná 22 324,85
766 - Konstrukce truhlářské 307 350,47
767 - Konstrukce zámečnické 4 807,25
771 - Podlahy z dlaždic 69 695,41
783 - Dokončovací práce - nátěry 4 229,88
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 14 172,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
VRN3 - Zařízeni staveniště 0,00
VRN4 - Inženýrská činnost 0,00
VRN7 - Provozní vlivy 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů
Objekt:

01 - Etapa1/2022-2023
Místo: České Budějovice Datum: 27.1.2023
Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

Způsob
Jedn.ceny Cena dle Cena po ocenění

PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu
(2023-2021) (2021) (2023) 90% z URS

Doloženo

Navýšení rozpočtu celkem 4 047 297,36

d HSV Práce a dodávky HSV 2 647 240,05
d 1 Zemní práce_________________________________________________________________ 0,00

íH-llhouuhboennfírrýýhh?šHdonA60fi0nmm uvhhonrmniinněittrr.33nohbijoemiui Hdon ____ . _ _

1 K 132201101 m3 57,433 0,00 0,00 0,00 0,00100
m3

2 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v m3 57,433 0,00 0,00 0,00 0,00hornině
tr. 3

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tf. 3 objemu do
3 K m3 41,160 0,00 0,00 0,00 0,00100

m3

4 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v
K hornině tř. 3 m3 41,160 0,00 0,00 0,00 0,00

5 K 132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo m3 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00pneum
nářadím v nesoudržných horninách tr. 3

6 K 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 0,00 0,00 0,00 0,00ručním
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 3,000

7 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,578 0,00 0,00 0,00 0,00

6 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 5,578 0,00 0,00 0,00 0,00

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 79,571 0,00 0,00 0,00 0,00

171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
10 K 55,282 0,00 0,00 0,00 0,00zhutněných

do 102 % PS
m3
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
01 - Etapa1/2022-2023

Místo: České Budějovice Datum: 27.1.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

statutární město České Budějovice 
Tangenta, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ
Jedn.ceny

Množství rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD 

(2021)

Cena po 
aktualizaci

(2023)
Navýšení rozpočtu

Způsob 
ocenění 

90% z URS 
Doloženo

Navýšení rozpočtu celkem 4 047 297,36

d HSV Práce a dodávky HSV 2 647 240,05

d 1 Zemní práce_________________________________ ______ ____________ ______________ 0,00
í-lhuhonf rýh £ Hn Afin mm u hnmini tr 3 nhiomi i Hn ____ . _ _

1 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tr. 3 objemu do
100 m3 m3 57,433 0,00 0,00 0,00 0,00

2 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tr. 3 m3 57,433 0,00 0,00 0,00 0,00

3 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tf. 3 objemu do 
100 m3 m3 41,160 0,00 0,00 0,00 0,00

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 41,160 0,00 0,00 0,00 0,00

5 K 132212202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v nesoudržných horninách tr. 3 m3 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00

6 K 132212209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 
ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00

7 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,578 0,00 0,00 0,00 0,00

6 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 5,578 0,00 0,00 0,00 0,00

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 79,571 0,00 0,00 0,00 0,00

10 K 171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 102 % PS m3 55,282 0,00 0,00 0,00 0,00
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Způsob
Jedn.ceny Cena dle Cena po

PČ Typ
ocenění

Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu 90% z URS(2023-2021) (2021) (2023) Doloženo
11 M 10364100 zemina pro lerenni úpravy - tříděná t 99 508 0,00 0,00 0,00 0,00

12 K 171201201 Uložení sypanlny na skládky m3 79,571 0,00 0,00 0,00 0,00

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00
se zhutněním
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození

14 K 175111101 16,560 0,00 0,00 0,00 0,00sítem,
uloženou do 3 m m3

15 M S8337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 33,120 0,00 0,00 0,00 0,00
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000

16 K 181411131 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 198,400 0,00 0,00 0,00 0,00

17 M 00572410 osivo směs travníparkové kg 2,976 0.00 0,00 0,00 0,00
Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří

18 K 184813114 kus 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00opíchání
rozsochami

D 2 Zakládání 214 753,89
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do

19 K 213141111 m2 260,300 2,88 4 945,70 5 620,40 674,70 % URS1:5
š do 3 m

geotextilie tkaná separačnl, filtrační, výztužná PP
20 M 69311006 m2 299,345 0,50 4 250,70 4 385,41 134,71 % URSpevnost

v tahu 15kN/m
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z

21 K 271532212 m3 11,934 611,89 16 892,10 23 464,17 6 572,07 % URShrubého
kameniva frakce 16 až 32 mm

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na
22 K 273321411 m3 88,423 841,69 252 421,14 319 403,42 66 982.28 % URSprostředí

If. C 20/25
23 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karí t 2,358 36 480.72 69 950,07 147 369,45 77 419.38 % URS

24 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 57,433 837.56 162 711,71 206 004,94 43 293,23 D

25 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 5,578 837,56 15 802,86 20 007,58 4 204,72 D

Základová zetf tl do 250 mm z tvárnic ztraceného
26 K 279113143 m2 39,884 431,05 45 763,30 61 236,10 15 472,80 % URSbednění

včetně výplně z betonu tř. C 20/25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce ________ 509 039,86
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z27 K 310278842 m3 0,613 1 360,32 3 350,39 4 10088 750.49 % URSnepálených

tvárnic tl do 300 mm
Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných28 K 311101212 m 10,000 21,48 1 137,80 1 331.12 193,32 % URSosazením

vložek z trub, dílců, tvarovek
29 M 28611107 trubka kanalizační PVC-U 200x6,9x6000 mm SN12 m 10,000 337,00 5 730,00 8 763,00 3 033,00 % URS

Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15
30 K 311235145 m2 118,957 751,09 130 920,51 211 333,18 80 412,67 % URSna

tenkovrstvou maltu tl 250 mm
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11 M 10364100 zemina pro lerenni úpravy - tříděná t 99 508 0,00 0,00 0,00 0,00

12 K 171201201 Uložení sypanlny na skládky m3 79,571 0,00 0,00 0,00 0,00

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 12,000 0,00 0,00 0,00 0,00

14 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m m3 16,560 0,00 0,00 0,00 0,00

15 M S8337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 33,120 0,00 0,00 0,00 0,00

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 198,400 0,00 0,00 0,00 0,00

17 M 00572410 osivo směs travní parkové kg 2,976 0.00 0,00 0,00 0,00

18 K 184813114
Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří 
opíchání rozsochami

kus 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00

D 2 Zakládání 214 753,89

19 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do
1:5 š do 3 m

m2 260,300 2,88 4 945,70 5 620,40 674,70 % URS

20 M 69311006
geotextilie tkaná separačnl, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 15kN/m

m2 299,345 0,50 4 250,70 4 385,41 134,71 % URS

21 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 11,934 611,89 16 892,10 23 464,17 6 572,07 % URS

22 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí If. C 20/25

m3 88,423 841,69 252 421,14 319 403,42 66 982.28 % URS

23 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karí t 2,358 36 480.72 69 950,07 147 369,45 77 419.38 % URS

24 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 57,433 837.56 162 711,71 206 004,94 43 293,23 D

25 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 5,578 837,56 15 802,86 20 007,58 4 204,72 D

26 K 279113143
Základová zetf tl do 250 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 39,884 431,05 45 763,30 61 236,10 15 472,80 % URS

D 3 Svislé a kompletní konstrukce ________ 509 039,86

27 K 310278842
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z 
nepálených tvárnic tl do 300 mm

m3 0,613 1 360,32 3 350,39 4 10088 750.49 % URS

28 K 311101212
Vytvoření prostupů do 0,05 m2 ve zdech nosných 
osazením vložek z trub, dílců, tvarovek

m 10,000 21,48 1 137,80 1 331.12 193,32 % URS

29 M 28611107 trubka kanalizační PVC-U 200x6,9x6000 mm SN12 m 10,000 337,00 5 730,00 8 763,00 3 033,00 % URS

30 K 311235145
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 250 mm

m2 118,957 751,09 130 920,51 211 333,18 80 412,67 % URS
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Způsob

Jedn. ceny Cena dle Cena po
PC Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšeni rozpočtu oceněni

(2023-2021) 90% z URS
(2021) (2023) Doloženo

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4
31 K 311272031 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 m2 39,884 241,93 40 939,33 49 623,55 8 684,22 % URS

mm
Stěnové sendvičové panely dle PD vč. spojovacího

32 K 312101101 materiálu a začištění kolem špalet,parapelů a m2 373,711 972,85 1 101 700,03 1 465 264,78 363 564,75 D
podhledů, dodávka a montáž

K 312101111 Atikové sendvičové panely dle PD vč. spojovacího33 242 697,00 51 597,00 Dmateriálu,dodávka a montáž m2 78,000 661,50 191 100,00

34 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 3,000 297,93 1 273.89 2 078,30 804,41 % URS

35 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 240,000 0,00 0,00 0,00 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 648 725,63
Střešní sendvičové panely dle PD vč. spojovacího

36 K 411101101 materiálu a začištění kolem podhledů a atik, dodávka + m2 606,979 1 042,80 1 918 053,64 2 551 011,34 632 957,70 D
montáž

37 K 417321414 Ztužujlcí pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,818 899,67 11 992,64 15 084,09 3 091,45 D

38 K 417351115 Zřízeni bednění ztužujlcfch věnců m2 30,547 130,50 11 298,72 14 886,47 3 587,75 % URS

39 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 30,547 17,33 2 594.36 3 070,80 476,44 % URS

40 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10
t 0,287 33 342,18 11 935,38 20 547,67 8 612,29 % URS505

D 5 Komunikace pozemní 152 906,76
41 K 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl m2 92,300 51.29 15 483,33 19 743,99 4 260,66 % URS150

mm

K 579211116 Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvy tl 13 mm 2 ostatní42 m2 293,828 482,00 640 477,46 782 102,56 141 625,10 Dbarvy
s impregnací na beton do 300 m2

K 579291111 Lajnování venkovního litého pryžového povrchu43 elastickým lakem v různé barevnosti m 350,000 20,06 20 975,50 27 650.00 7 021,00 D

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 606 888,24

44 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn m2 118,957 29,21 9 416,64 12 543.90 3 127,26 % URSnanášený
ručně

45 K 612131121 Penelrační disperzní nátěr vnitrních stěn nanášený m2 118,957 11,34 7 056,53 8 270,61 1 214,08 % URSručně

K 612311131 Potaženi vnitřních stěn vápenným Stukem tloušťky do 346 m2 118,957 29,70 15 960,46 19 140,18 3 179,72 % URSmm
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31 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 
přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 
mm

m2 39,884 241,93 40 939,33 49 623,55 8 684,22 % URS

32 K 312101101
Stěnové sendvičové panely dle PD vč. spojovacího 
materiálu a začištění kolem špalet,parapelů a 
podhledů, dodávka a montáž

m2 373,711 972,85 1 101 700,03 1 465 264,78 363 564,75 D

33 K 312101111 Atikové sendvičové panely dle PD vč. spojovacího 
materiálu, dodávka a montáž m2 78,000 661,50 191 100,00 242 697,00 51 597,00 D

34 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 3,000 297,93 1 273.89 2 078,30 804,41 % URS

35 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 240,000 0,00 0,00 0,00 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 648 725,63
Střešní sendvičové panely dle PD vč. spojovacího

36 K 411101101 materiálu a začištění kolem podhledů a atik, dodávka + 
montáž

m2 606,979 1 042,80 1 918 053,64 2 551 011,34 632 957,70 D

37 K 417321414 Ztužujlcí pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,818 899,67 11 992,64 15 084,09 3 091,45 D

38 K 417351115 Zřízeni bednění ztužujlcfch věnců m2 30,547 130,50 11 298,72 14 886,47 3 587,75 % URS

39 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 30,547 17,33 2 594.36 3 070,80 476,44 % URS

40 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 0,287 33 342,18 11 935,38 20 547,67 8 612,29 % URS

D 5 Komunikace pozemní 152 906,76

41 K 564750011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
150 mm

m2 92,300 51.29 15 483,33 19 743,99 4 260,66 % URS

42 K 579211116 Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvy tl 13 mm 2 ostatní 
barvy s impregnací na beton do 300 m2

m2 293,828 482,00 640 477,46 782 102,56 141 625,10 D

43 K 579291111 Lajnování venkovního litého pryžového povrchu 
elastickým lakem v různé barevnosti m 350,000 20,06 20 975,50 27 650.00 7 021,00 D

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 606 888,24

44 K 612131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášený ručně

m2 118,957 29,21 9 416,64 12 543.90 3 127,26 % URS

45 K 612131121 Penelrační disperzní nátěr vnitrních stěn nanášený 
ručně

m2 118,957 11,34 7 056,53 8 270,61 1 214,08 % URS

46 K 612311131 Potaženi vnitřních stěn vápenným Stukem tloušťky do 3
mm

m2 118,957 29,70 15 960,46 19 140,18 3 179,72 % URS
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Způsob

Jedn. ceny Cena dle Cena po
PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšeni rozpočtu oceněni

(2023-2021) (2021) (2023) 90% z URS
Doloženo

47 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně m2 118,957 48,20 26 425,11 31 585,46 5 160,35 % URS

48 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně m2 14,965 52,59 4 166,85 4 875,16 708,31 % URS

49 K 612321191 Připlatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 594,785 14,00 38 298,21 45 792,50 7 494,29 % URS

50 K 622131111 Polymercemenlový spojovací můstek vnějších stěn m2 118,957 27,16 8 208,03 11 115,81 2 907,78 % URSnanášenýručně

51 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 15 205,32 % URSvtlačeným
do tenkovrstvé hmoty m2 330,493 51,12 64 656,11 79 861,43

52 K 622143002 Monláž omítkových plastových nebo pozinkovaných m 28,500 0,00 0,00 0,00 0,00dilatačních
profilů

53 M 55343014 profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12mm m 15,225 135,00 3 288,60 5 138,44 1 849,84 % URS
.

54 M 55343035 profil oddělovací a ukončovaní pro vnitřní omítky 10mm m 14,700 25,90 348,39 691,05 342,66 % URS

55 K 622143004 Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů m 193,000 0,00 0,00 0,00 0,00pro
spojeni s okenním rámem

56 M profil okenní začišťovacl se sklovláknitou armovací59051476 mtkaninou9mm/2,4m 202,650 4,30 5 998,44 6 782,70 784,26 % URS

Montáž kontaktního zatepleni vnějších slěn lepením a
57 K 622211021 mechanickým kotvením polystyrénových desek ti do m2 95,112 188,72 59 365,55 75 520,13 16 154.5B % URS

120 mm
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa 4=0,035 tl58 M 28376017 m2 97,014 311,00 20 566,97 47 721,19 27 154,22 % URS100mm

Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepenim a
59 K 622221011 mechanickým kotvením desek z minerální vlny s m2 89,954 211,21 54 969,09 72 068,36 17 099,27 % URS

podélnou orientaci vláken tl do 80 mm
deska tepelně izolačníminerální kontaktních fasád60 M 63151519 m2 91,753 68,00 17 800,08 23 415,36 5 615,28 % URSpodélné

vlákno 4=0,036 tl 5Omm
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a

61 K 622221021 mechanickým kotvením desek z minerální vlny s m2 128,087 229,79 82 882,54 109 372,34 26 489,80 % URS
podélnou orientaci vláken tl do 120 mm
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád62 M 63151527 m2 9,313 198,00 2 877,72 4 537,30 1 659,58 % URSpodélné

vlákno 4=0,036 tl 100mm
63151529 deska tepelně izolačníminerální kontaktních fasád63 M m2 121,336 237,00 44 408,98 70 289,95 25 880,97 % URSpodélné

vlákno 4=0,036 tl 120mm
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47 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 118,957 48,20 26 425,11 31 585,46 5 160,35 % URS

48 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 14,965 52,59 4 166,85 4 875,16 708,31 % URS

49 K 612321191 Připlatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 594,785 14,00 38 298,21 45 792,50 7 494,29 % URS

50 K 622131111 Polymercemenlový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášený ručně

m2 118,957 27,16 8 208,03 11 115,81 2 907,78 % URS

51 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 330,493 51,12 64 656,11 79 861,43 15 205,32 % URS

52 K 622143002 Monláž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů

m 28,500 0,00 0,00 0,00 0,00

53 M 55343014 profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12mm m 15,225 135,00
.

3 288,60 5 138,44 1 849,84 % URS

54 M 55343035 profil oddělovací a ukončovaní pro vnitřní omítky 10mm m 14,700 25,90 348,39 691,05 342,66 % URS

55 K 622143004 Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů 
pro spojeni s okenním rámem m 193,000 0,00 0,00 0,00 0,00

56 M 59051476
profil okenní začišťovacl se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9mm/2,4m

m 202,650 4,30 5 998,44 6 782,70 784,26 % URS

57 K 622211021
Montáž kontaktního zatepleni vnějších slěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek ti do
120 mm

m2 95,112 188,72 59 365,55 75 520,13 16 154.5B % URS

58 M 28376017
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa 4=0,035 tl 
100mm m2 97,014 311,00 20 566,97 47 721,19 27 154,22 % URS

59 K 622221011
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepenim a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientaci vláken tl do 80 mm

m2 89,954 211,21 54 969,09 72 068,36 17 099,27 % URS

60 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 4=0,036 tl 5Omm

m2 91,753 68,00 17 800,08 23 415,36 5 615,28 % URS

61 K 622221021
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientaci vláken tl do 120 mm

m2 128,087 229,79 82 882,54 109 372,34 26 489,80 % URS

62 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 4=0,036 tl 100mm

m2 9,313 198,00 2 877,72 4 537,30 1 659,58 % URS

63 M 63151529 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 4=0,036 tl 120mm

m2 121,336 237,00 44 408,98 70 289,95 25 880,97 % URS
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Způsob

Jedn. ceny Cena dle Cena po
PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu oceněni

qn°Z 7 1

(2023-2021) (2021) (2023) Doloženo
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a

64 K 622221041 mechanickým kotvením desek z minerální vlny s m2 17,340 308,15 11 635,49 16 444.48 4 808,99 % URS
podélnou orientací tl přes 160 mm

65 631S1S39 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasádM m2 17,687 352,00 9 515,61 15 118,85 5 603,24 % URSpodélnévlákno A=0,036 tl 180mm
66 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití

tepelněizolaěních zátek zminerální vlny m2 330.493 36 89 8 057,42 19 030,12 10 972,70 % URS

Odvětrávaná fasáda z velkoformátových obkladových
67 K 6222720111 desek na bázi cementu na dřevěný rošt vč. tepelné m2 167,601 1 309,78 665 208,37 884 728,81 219 520,44 D

izolace tí. 40 mm a difúzní folie

68 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších
stěn nanášená ručně m2 118,957 56,92 29 051,68 35 145,61 6 093,93 % URS

69 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková stfednézmná omítka
včetně penetrace vnějších stěn m2 47,556 210,53 26 933.82 35 944,59 9 010,77 % URS

Tenkovrstvá siiikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm70 K 622541021 včetně penetrace vnějších stěn m2 208,911 142,29 77 134.12 103 B87,47 26 753,35 % URS

71 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez m3 41,017 1 083,67 156 727,19 196 731,19 40 004,00 Dzvýšených
nároků na prostředí tř. C 20/25 ________________

72 K 631319011 Příplatek k mazanině II do 80 mm za prehlazeni m3 41,017 0,00 0,00 0,00 0,00povrchu

73 K 631319171 Příplatek k mazanině II do 80 mm za stržení povrchu
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 41,017 0,00 0,00 0,00 0,00

74 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2.171 36 480,66 64 402,85 135 682,41 71 279,56 % URS

75 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí m2 542,710 61,76 133 604,35 163 770,34 30 165,99 % URStloušťky
do 5 mm

76 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 542,710 5,41 7 505,68 10 148,13 2 642,45 % URS

77 K 634911122 ezání dilatačních spár š 10 mm hl do 20 mm v čerstvé m 55,000 15,57 3 997,95 4 768,67 770,72 % URSbetonová
mazanině

78 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm m2 92,300 207,47 59 712,26 76 946,79 17 234,53 % URSkladených
do písku se zalitím spár MC

79 K 642942611 Osazování zárubnl nebo rámů dveřních kovových do 0,00 0,00 0,002,5
m2 na montážní pěnu kus 1,000 0,00

D 8 Trubní vedení 25 397,00
80 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost m 69,000 161,06 25 691,46 35 693,29 10 001,83 % URStřídySN8DN 160

K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub
81 0,00 0,00 0,00hladkých

plnostěnných DN 150
kus 17,000 0,00
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qn°Z 7 1PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu
(2023-2021) (2021) (2023)

Doloženo
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a

64 K 622221041 mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 17,340 308,15 11 635,49 16 444.48 4 808,99 % URS

65 M 631S1S39 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno A=0,036 tl 180mm

m2 17,687 352,00 9 515,61 15 118,85 5 603,24 % URS

66 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolaěních zátek z minerální vlny m2 330.493 36 89 8 057,42 19 030,12 10 972,70 % URS

Odvětrávaná fasáda z velkoformátových obkladových
67 K 6222720111 desek na bázi cementu na dřevěný rošt vč. tepelné 

izolace tí. 40 mm a difúzní folie
m2 167,601 1 309,78 665 208,37 884 728,81 219 520,44 D

68 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně m2 118,957 56,92 29 051,68 35 145,61 6 093,93 % URS

69 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková stfednézmná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn m2 47,556 210,53 26 933.82 35 944,59 9 010,77 % URS

70 K 622541021
Tenkovrstvá siiikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn m2 208,911 142,29 77 134.12 103 B87,47 26 753,35 % URS

71 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 41,017 1 083,67 156 727,19 196 731,19 40 004,00
________________

D

72 K 631319011 Příplatek k mazanině II do 80 mm za prehlazeni 
povrchu m3 41,017 0,00 0,00 0,00 0,00

73 K 631319171 Příplatek k mazanině II do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže m3 41,017 0,00 0,00 0,00 0,00

74 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2.171 36 480,66 64 402,85 135 682,41 71 279,56 % URS

75 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 
tloušťky do 5 mm m2 542,710 61,76 133 604,35 163 770,34 30 165,99 % URS

76 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 542,710 5,41 7 505,68 10 148,13 2 642,45 % URS

77 K 634911122 ezání dilatačních spár š 10 mm hl do 20 mm v čerstvé 
betonová mazanině

m 55,000 15,57 3 997,95 4 768,67 770,72 % URS

78 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC m2 92,300 207,47 59 712,26 76 946,79 17 234,53 % URS

79 K 642942611 Osazování zárubnl nebo rámů dveřních kovových do
2,5 m2 na montážní pěnu kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

D 8 Trubní vedení 25 397,00

80 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8DN 160

m 69,000 161,06 25 691,46 35 693,29 10 001,83 % URS

81 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 17,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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Způsob
Jedn. ceny Cena dle Cena po

PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu ocenění

(2023-2021) (2021) (2023) 90% z URS
Doloženo

82 M 28617162 koleno kanalizační PP SN 16 15 " DN 150 kus 17,000 125,00 3 825,00 5 737,50 1 912,50 % URS

83 K 877310320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 0,00 0,00 0,00hladkýchplnostěnnych DN 150
kus 17,000 0,00

84 M 28617205 odbočka kanalizační PP SN 16 45' DN 150/DN150 kus 17,000 364,00 11 492,00 17 061,20 5 569,20 % URS

85 K
Montáž elektro T-kusů na kanalizačním potrubí z PE877325213 trubd 160 kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00

86 alektrotvamvka T-kus rovnoramennýPE 100 PN 16 DM 28614963 kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00160mm

87 K
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z877355121 kanalizačních trub z PVC DN 200 kus 17,000 0,00 0,00 0,00 0,00

88 K 890231811 Bouráni šachet z prostého betonu ručně obestavěného 0,00 0,00 0,00prostorudo 3 m3 m3 2,000 0,00

89 K 895941311 Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ kus 2,000 286,37 3 531,58 4 047,05 515,47 % URSUVB-50

vpusťs kalovým košem s předformovaným odtokem90 M 56241453 8 540,00 15 938,00 7 398,00 % URSzátěžA15-D 400kNpro žlabyzPEš 150mm kus 2000 4 110,00

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bouráni 42 033,90
100 K 901101101 Ochrana rohů 50x50x2mm<1,5), dodávka + montáž dle mPD 119,000 0,00 0,00 0,00 0,00

101 K
Podlahová objektová dtlatace (nosné úhelníky z nerez901101102 oceli , dodávka + montáž dle PD m 11,500 0,00 0,00 0,00 0,00

K 901101103 Podlahová dilatační lišta v keramické dlažbě, dodávka
91 m 36,000+montáž dle PD 0,00 0,00 0,00 0,00

92 K 901101104 Podlahová lišta tavru T, dodávka + montáž dle PD m 42,500 0,00 0,00 0,00 0,00

93 K 901101105 Vnitřní objektová svislá a vodorovná dilatace, dodávka
+ montáž dle PD m 39,000 0,00 0,00 0,00 0,00

94 K 901101120 EPDM pěnová páska, dodávka + montáž dle PD m 367,500 0,00 0,00 0,00 0,00

95 K 901101121 Kompresní těsnicí páska, dodávka + montáž dle PD m 194,000 0,00 0,00 0,00 0,00

96 K 901101122 Fotoluminiscenční výstražné tabulky, dodávka + 0,00 0,00 0,00montáž
dle PD kus 15,000 0,00

97 K 901101123 Hasicí přistroj PHP PG6 31A, dodávka + montáž dle kus 0,00 0,00 0,00 0,00PD
a požární zprávy 2,000

98 K 901101124 Hliníková páska na spáry panelů z interiéru, dodávka + 0,00 0,00 0,00 0,00
montáž dle PD m 1 155,000

99 K 916232122 Obruba ploch pro tělovýchovu m 232,684 200,72 111 571,98 153 605,88 42 033,90 % URS

Strana 10 z 41

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Jedn. ceny 

rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD 

(2021)

Cena po 
aktualizaci 

(2023)
Navýšení rozpočtu

Způsob 
ocenění 

90% z URS 
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82 M 28617162 koleno kanalizační PP SN 16 15 " DN 150 kus 17,000 125,00 3 825,00 5 737,50 1 912,50 % URS

83 K 877310320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnnych DN 150 kus 17,000 0,00 0,00 0,00 0,00

84 M 28617205 odbočka kanalizační PP SN 16 45' DN 150/DN150 kus 17,000 364,00 11 492,00 17 061,20 5 569,20 % URS

85 K 877325213
Montáž elektro T-kusů na kanalizačním potrubí z PE 
trubd 160 kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00

86 M 28614963
alektrotvamvka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 
160mm kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00

87 K 877355121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 200 kus 17,000 0,00 0,00 0,00 0,00

88 K 890231811 Bouráni šachet z prostého betonu ručně obestavěného 
prostoru do 3 m3

m3 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00

89 K 895941311 Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB-50 kus 2,000 286,37 3 531,58 4 047,05 515,47 % URS

90 M 56241453
vpusť s kalovým košem s předformovaným odtokem 
zátěž A15-D 400kN pro žlaby zPEš 150mm kus 2000 4 110,00 8 540,00 15 938,00 7 398,00 % URS

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bouráni 42 033,90

100 K 901101101 Ochrana rohů 50x50x2mm<1,5), dodávka + montáž dle 
PD

m 119,000 0,00 0,00 0,00 0,00

101 K 901101102
Podlahová objektová dtlatace (nosné úhelníky z nerez 
oceli , dodávka + montáž dle PD m 11,500 0,00 0,00 0,00 0,00

91 K 901101103 Podlahová dilatační lišta v keramické dlažbě, dodávka 
+ montáž dle PD

m 36,000 0,00 0,00 0,00 0,00

92 K 901101104 Podlahová lišta tavru T, dodávka + montáž dle PD m 42,500 0,00 0,00 0,00 0,00

93 K 901101105 Vnitřní objektová svislá a vodorovná dilatace, dodávka 
+ montáž dle PD m 39,000 0,00 0,00 0,00 0,00

94 K 901101120 EPDM pěnová páska, dodávka + montáž dle PD m 367,500 0,00 0,00 0,00 0,00

95 K 901101121 Kompresní těsnicí páska, dodávka + montáž dle PD m 194,000 0,00 0,00 0,00 0,00

96 K 901101122 Fotoluminiscenční výstražné tabulky, dodávka + 
montáž dle PD kus 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00

97 K 901101123 Hasicí přistroj PHP PG6 31A, dodávka + montáž dle
PD a požární zprávy

kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00

98 K 901101124 Hliníková páska na spáry panelů z interiéru, dodávka + 
montáž dle PD m 1 155,000 0,00 0,00 0,00 0,00

99 K 916232122 Obruba ploch pro tělovýchovu m 232,684 200,72 111 571,98 153 605,88 42 033,90 % URS
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Způsob
Jedn.ceny Cena dle Cena po ocenění

PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšeni rozpočtu
(2023) 90% z URS(2023-2021) (2021) Doloženo

949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s102 K 0,00 0,00lešeňovoupodlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 607,000 0,00 0,00

103 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
K m2 607,000 0,00 0,00 0,00 0,00podlaží

do 4 m
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

104 K 965042241 betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře m3 52,720 0,00 0,00 0,00 0,00
4 m2

105 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových
K tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 171,300 0,00 0,00 0,00 0,00

106 K 965081343 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 0,00 0,00 0,00čedičových
tl do 40 mm plochy přes 1 m2 m2 92,300 0,00

107 966080103 Bourání kontaktního zateplení z polystyrénových desek
K m2 62,965 0,00 0,00 0,00 0,00tloušťky

do 120 mm

108 K 977311113 ezánl stávajících betonových mazanin nevyztužených m 250,000 0,00 0,00 0,00 0,00hl
do 150 mm

109 K 981011313 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 0,00 0,00 0,0020
% postupným rozebíráním m3 1 820,936 0,00

D 997 Přesun sutě 447 494,77

110 K 997006005 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdivá z cihel a t 772,475 0,00 0,00 0,00 0,00kamene
s dopravou do 100 m a naložením

111 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na
K t 772,475 0,00 0,00 0,00 0,00skládku

do 100 m

112 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na
K 997006512 t 772,475 0,00 0,00 0,00 0,00skládku

do 1 km

K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku
113 t 14 677,025 4,70 180 820,95 242 904,77 62 083,82 % URSZKD

1 km přes 1 km
114 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 772,475 0,00 0,00 0,00 0,00

115 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 340 661,48 % URSstavebního
odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 772,475 490,00 934 694,75 1 275 356,23

D 998 Přesun hmot 0,00

116 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v
K t 874,316 0,00 0,00 0,00 0,00do

6 m

d PSV Práce a dodávky PSV 1 400 057,31
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102 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 607,000 0,00 0,00 0,00 0,00

103 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 607,000 0,00 0,00 0,00 0,00

104 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře
4 m2

m3 52,720 0,00 0,00 0,00 0,00

105 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 171,300 0,00 0,00 0,00 0,00

106 K 965081343 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2 m2 92,300 0,00 0,00 0,00 0,00

107 K 966080103 Bourání kontaktního zateplení z polystyrénových desek 
tloušťky do 120 mm m2 62,965 0,00 0,00 0,00 0,00

108 K 977311113 ezánl stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 150 mm m 250,000 0,00 0,00 0,00 0,00

109 K 981011313 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do
20 % postupným rozebíráním m3 1 820,936 0,00 0,00 0,00 0,00

D 997 Přesun sutě 447 494,77

110 K 997006005 Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdivá z cihel a 
kamene s dopravou do 100 m a naložením t 772,475 0,00 0,00 0,00 0,00

111 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 100 m t 772,475 0,00 0,00 0,00 0,00

112 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km t 772,475 0,00 0,00 0,00 0,00

113 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 14 677,025 4,70 180 820,95 242 904,77 62 083,82 % URS

114 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 772,475 0,00 0,00 0,00 0,00

115 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 772,475 490,00 934 694,75 1 275 356,23 340 661,48 % URS

D 998 Přesun hmot 0,00

116 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m t 874,316 0,00 0,00 0,00 0,00

d PSV Práce a dodávky PSV 1 400 057,31
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Způsob
Jedn.ceny Cena dle Cena po oceněni

PČ Typ K6d Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšeni rozpočtu 90% z URS(2023-2021) (2021) (2023) Doloženo

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 67 723,46
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za

117 K 711111001 m2 1 178,978 0,00 0,00 0,00 0,00studená
nátěrem penetračním

118 M 11163150 tak penetračni asfaltový i 0,354 0,00 0,00 0,00 0,00
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenlm119 K 711141559 m2 1 178,978 0 00 0,00 0,00 0,00vodorovné

NAIP
pás asfaltový natavitalný oxidovaný tl. 4mm typo G200

120 M 62833158 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozmným m2 1 355,825 55,50 134 904,59 202 628,05 67 723,46 % URS
mmerálnim posypem
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a

121 K 998711201 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00plynům
v objektech v do 6 m %

D 712 Povlakovékrytiny____________________________________________________________________ ________________________96 461,29— Povlakové krytiny střech do 10' z tvarovaných
122 K 712363352 poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš m 68,000 25,58 9 199,72 10 765,22 1 565,50 % URS

100 mm
Povlakové krytiny střech do 10" z tvarovaných

123 K 712363353 poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš m 40,000 35,52 5 454,80 6 733,52 1 278,72 % URS
100 mm
Povlakové krytiny střech do 10”z tvarovaných

124 K 712363356 poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 m 80,000 61,77 16 931,20 21 378,64 4 447,44 % URS
mm

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
125 K 712363358 m 40,000 70,15 8 524,40 11 049,80 2 525,40 % URSpoplastovaných

lišt délky 2 m závětmá lišta rš 250 mm

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných
126 K 712363359 m 5,600 91,00 1 245,16 1 703,80 458,64 % URSpoplastovaných

lišt délky 2 m závětmá lišta rš 300 mm

Povlakové krytiny střech do 10' z tvarovaných
127 K 712363369 m 59,500 34,99 6 680,66 8 554,37 1 873,71 % URSpoplastovaných

lišt délky 2 m přiklopná lišta rš 100 mm

Povlakové krytiny střech do 10" z tvarovaných
128 K 712363373 m 130,000 26,88 12 617,80 15 762,76 3 144,96 % URSpoplastovaných

lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 70 mm

Provedeni povlak krytiny mechanicky kotvenou do
129 K 712363512 m2 606,979 26,92 101 820,73 116 526,62 14 705,89 % URStrapézu

Tl tl do 200 mm krajní pole, budova v do 18m
fólie hydroizolační střešní mPVCmechanicky kotvená tl

130 M 28322012 m2 667,677 96,00 128 193,98 185 881,27 57 687,29 % URS1,5mm
šedá
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PČ Typ K6d Popis MJ Množství
Jedn.ceny

rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD 

(2021)

Cena po 
aktualizaci 

(2023)
Navýšeni rozpočtu

Způsob 
oceněni 

90% z URS 
Doloženo

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 67 723,46

117 K 711111001
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem penetračním

m2 1 178,978 0,00 0,00 0,00 0,00

118 M 11163150 tak penetračni asfaltový i 0,354 0,00 0,00 0,00 0,00

119 K 711141559
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenlm 
vodorovné NAIP

m2 1 178,978 0 00 0,00 0,00 0,00

120 M 62833158
pás asfaltový natavitalný oxidovaný tl. 4mm typo G200 
S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozmným 
mmerálnim posypem

m2 1 355,825 55,50 134 904,59 202 628,05 67 723,46 % URS

121 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny_____________________________ ____________ ___________________________ ______________ __________ 96 461,29
—

122 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10' z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš
100 mm

m 68,000 25,58 9 199,72 10 765,22 1 565,50 % URS

123 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10" z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš
100 mm

m 40,000 35,52 5 454,80 6 733,52 1 278,72 % URS

124 K 712363356
Povlakové krytiny střech do 10” z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 
mm

m 80,000 61,77 16 931,20 21 378,64 4 447,44 % URS

125 K 712363358
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětmá lišta rš 250 mm

m 40,000 70,15 8 524,40 11 049,80 2 525,40 % URS

126 K 712363359
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětmá lišta rš 300 mm

m 5,600 91,00 1 245,16 1 703,80 458,64 % URS

127 K 712363369
Povlakové krytiny střech do 10' z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m přiklopná lišta rš 100 mm

m 59,500 34,99 6 680,66 8 554,37 1 873,71 % URS

128 K 712363373
Povlakové krytiny střech do 10" z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m přítlačná lišta rš 70 mm

m 130,000 26,88 12 617,80 15 762,76 3 144,96 % URS

129 K 712363512
Provedeni povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu Tl tl do 200 mm krajní pole, budova v do 18m

m2 606,979 26,92 101 820,73 116 526,62 14 705,89 % URS

130 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 
1,5mm šedá

m2 667,677 96,00 128 193,98 185 881,27 57 687,29 % URS
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Způsob
Jedn.ceny Cena dle Cena po

PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšeni rozpočtu ocenění

(2023-2021) (2021) (2023) 90% z URS

131 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10“ podkladní m2 26 221.49
textilní vrstvy 606,979 5,08 28 996,60 2 775,11 % URS

132 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizaci 300g/m2 m2 581.555 10,80 14 189,94 19 842,65 5 652,71 % URS

133 M 693111681 separačni sktovlaknitá textilie 120g/m2 m2 116,471 3,30 1 747,07 2 092,99 345,92 % URS

134 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v
objektech v do 6 m % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00

D 713 Izolace tepelné 394 443,96
135 K 713111124 Montáž izolace tepelné spodem stropů nastřelením

m2 542,710rohoží,
pásů, dílců, desek (podhled) 38,46 90 285,24 109 070,60 18 785,36 % URS

deska akustická a tepelně izolační z čedičových vláken136 M 63231226 m2 553,564 51,10 26 405,00 51 863,41 25 458,41
tl 50mm % URS

713121111 Montáž izolace tepelná podlah volně kladenými
137 K rohožemi, pásy. dilci, deskami 1 vrstva m2 542,710 24,91 12 330,37 24 497,39 12 167,02 % URS

deska EPS 150 do plochých střech a podlah 4=0,035 tl138 M 28375909 50mm, m2 252,369šedý 181,10 19 154,81 60 288,43 41 133,62 % URS

28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah 4=0,035 tl139 M m2 301,196 345,00 45 480,60100mm,šedý 139 001,96 93 521,36 % URS

713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží,
140 K pásů, dilců, desek m2 19,400 9,59 1 181,85 1 349,29 167,44 % URS

M deska tepelně izolačníminerální do šikmých střech a141 63141192 m2 20,3704=0, 39,00 5 805,45 6 520,44 714,99 % URSstěn036-0,037II 140mm

K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za
142 studená plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 41,000 40,72 4 755,59 6 258,16 1 502,57 % URS

deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s
143 M 28376508 m2 77,00 8 280,36hliníkovouvložkou 1200x600x40mm 41,820 11 178,49 2 898,13 % URS

713141242 Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového
144 K plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 140 do 200 mm m2 606,979 10,67 46 239,66 52 068,48 5 828,82 % URS

145 M deska EPS 150 do plochých střech a podlah 4=0,03528372326 m3 24,765m3 3 390,00 39 128,70 114 686,72 75 558,02 % URS

146 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, m2 606,979 25,24 36 776,86 50 564,99 13 788,13 % URS
spádová vrstva

147 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 36,419 3 140,00 57 542,02 160 462.11 102 920,09 % URS

148 K Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech998713201 % 706,662 0,00 0.00 0,00 0,00v
do 6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 625,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Jedn.ceny 

rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD

(2021)

Cena po 
aktualizaci

(2023)
Navýšeni rozpočtu

131 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10“ podkladní 
textilní vrstvy

m2 606,979 5,08 26 221.49 28 996,60 2 775,11 % URS

132 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizaci 300g/m2 m2 581.555 10,80 14 189,94 19 842,65 5 652,71 % URS

133 M 693111681 separačni sktovlaknitá textilie 120g/m2 m2 116,471 3,30 1 747,07 2 092,99 345,92 % URS

134 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00

Způsob 
ocenění 

90% z URS

D 713 Izolace tepelné 394 443,96
135 K 713111124 Montáž izolace tepelné spodem stropů nastřelením 

rohoží, pásů, dílců, desek (podhled) m2 542,710 38,46 90 285,24 109 070,60 18 785,36 % URS

136 M 63231226
deska akustická a tepelně izolační z čedičových vláken 
tl 50mm

m2 553,564 51,10 26 405,00 51 863,41 25 458,41 % URS

137 K 713121111 Montáž izolace tepelná podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy. dilci, deskami 1 vrstva m2 542,710 24,91 12 330,37 24 497,39 12 167,02 % URS

138 M 28375909
deska EPS 150 do plochých střech a podlah 4=0,035 tl 
50mm, šedý

m2 252,369 181,10 19 154,81 60 288,43 41 133,62 % URS

139 M 28375914 deska EPS 150 do plochých střech a podlah 4=0,035 tl 
100mm, šedý

m2 301,196 345,00 45 480,60 139 001,96 93 521,36 % URS

140 K 713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, 
pásů, dilců, desek m2 19,400 9,59 1 181,85 1 349,29 167,44 % URS

141 M 63141192
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn 4=0,036-0,037II 140mm

m2 20,370 39,00 5 805,45 6 520,44 714,99 % URS

142 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 41,000 40,72 4 755,59 6 258,16 1 502,57 % URS

143 M 28376508
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 
hliníkovou vložkou 1200x600x40mm

m2 41,820 77,00 8 280,36 11 178,49 2 898,13 % URS

144 K 713141242 Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového 
plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 140 do 200 mm m2 606,979 10,67 46 239,66 52 068,48 5 828,82 % URS

145 M 28372326
deska EPS 150 do plochých střech a podlah 4=0,035 
m3 m3 24,765 3 390,00 39 128,70 114 686,72 75 558,02 % URS

146 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva

m2 606,979 25,24 36 776,86 50 564,99 13 788,13 % URS

147 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 36,419 3 140,00 57 542,02 160 462.11 102 920,09 % URS

148 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 706,662 0,00 0.00 0,00 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 14 625,14
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Způsob
Jedn. ceny Cena dle Cena po ocenění

PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu
(2023-2021) 90% z URS(2021) (2023) Doloženo

149 721233214 Střešní vtok polypropylen PP pro pochúzné střechy
K kus 2,000 676,65 6 847,04svislýodtok DN 160

8 065,01 1 217,97 % URS

150 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 2,000 4 317,48 7 315,88 15 087,34 7 771,46 % URS

151 K 721290112 Zkouška tésnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 69,000 3,90 2 134,17 2 376,36 242,19 % URS

152 K 721300922 Pročištěni svodů ležatých do DN 300 m 240,000 24,97 46 905,60 52 299,12 5 393,52 % URS

153 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v
objektech v do 6 m % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 53 227,85
Podlahové vytápění - systémová deska s

154 K 735511008 kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové m2 247,421 136,56 98 292,94 132 080,75 33 787,81 D
výšky 50 až 53 mm

155 K 735511026 Stěnové vytápěni - systémová deska s kombinovanou 60 395,02 79 835,06 19 440,04 Dtepelnou
a kročejovou izolaci celkové výšky 31 mm m2 167,601 115,99

156 K 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 0,00 0,00 0,00do6m % 706,662 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

157 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám
K a plísním máčením třída ohroženi 1 a 2 m3 19,327 0,00 0,00 0,00 0,00

158 K 762101101 Dřevěný vazník 5,45x0,31/0,2; (montáž, výroba, 0,00 0,00 0,00 0,00dodávka,
impregnace, spojovací a kotvicí prvky) kus 34,000

159 K
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného762332142 řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami m 816,830 0,00 0,00 0,00 0,00

160 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 12,976 0,00 0,00 0,00 0,00

762332143 Montáž vázaných kel krovů pravidelných z hraněného
161 K 0,00 0,00 0,00řeziva

plochy do 288 cm2 s ocelovými spojkami m 9,630 0,00

162 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,267 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
163 K 762332145 132,823 0,00 0,00 0,00 0,00řeziva

plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m

164 M 60512147 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m m3 8,017 0,00 0,00 0,00 0,00

165 K 762341026 Bedněni střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero 162,410 0,00 0,00 0,00 0,00a
drážku šroubovaných na krokve m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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149 K 721233214 Střešní vtok polypropylen PP pro pochúzné střechy 
svislý odtok DN 160 kus 2,000 676,65 6 847,04 8 065,01 1 217,97 % URS

150 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 2,000 4 317,48 7 315,88 15 087,34 7 771,46 % URS

151 K 721290112 Zkouška tésnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 69,000 3,90 2 134,17 2 376,36 242,19 % URS

152 K 721300922 Pročištěni svodů ležatých do DN 300 m 240,000 24,97 46 905,60 52 299,12 5 393,52 % URS

153 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 53 227,85

154 K 735511008
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 50 až 53 mm

m2 247,421 136,56 98 292,94 132 080,75 33 787,81 D

155 K 735511026 Stěnové vytápěni - systémová deska s kombinovanou 
tepelnou a kročejovou izolaci celkové výšky 31 mm m2 167,601 115,99 60 395,02 79 835,06 19 440,04 D

156 K 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6m % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

157 K 762083121 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohroženi 1 a 2 m3 19,327 0,00 0,00 0,00 0,00

158 K 762101101 Dřevěný vazník 5,45x0,31/0,2; (montáž, výroba, 
dodávka, impregnace, spojovací a kotvicí prvky) kus 34,000 0,00 0,00 0,00 0,00

159 K 762332142
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami m 816,830 0,00 0,00 0,00 0,00

160 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 12,976 0,00 0,00 0,00 0,00

161 K 762332143 Montáž vázaných kel krovů pravidelných z hraněného 
řeziva plochy do 288 cm2 s ocelovými spojkami m 9,630 0,00 0,00 0,00 0,00

162 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,267 0,00 0,00 0,00 0,00

163 K 762332145
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva plochy přes 450 cm2 s ocelovými spojkami m 132,823 0,00 0,00 0,00 0,00

164 M 60512147 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m m3 8,017 0,00 0,00 0,00 0,00

165 K 762341026 Bedněni střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve m2 162,410 0,00 0,00 0,00 0,00
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Způsob
Jedn. ceny Cena dle Cena po nrpninl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšeni rozpočtu 90% z URS
(2023-2021) (2021) (2023) Doloženo

Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,
166 K 762395000 m3 22.900 0,00 0,00 0,00 0,00nadstřešních

konstrukcí

K
Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm broušených na

167 762421033 m2 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00pero
a drážku šroubovaných

Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm broušených na
168 K 762421036 m2 90,000 0,00 0,00 0,00 0,00pero

a drážku šroubovaných

K
Obložení stropu z desek OSB tl 25 mm broušených na

169 762421037 m2 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00pero
a drážku šroubovaných

170 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 1 015,110 0,00 0,00 0,00 0,00

171 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,887 0,00 0,00 0,00 0,00
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v172 K 998762201 % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00do

6 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 319 443,56
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA173 K 763111314 m2 5,624 275,02 4 379,86 5 849,24 1 469,38 D12,5

Tl 60 mm El 30 Rw45 dB
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50174 K 763121411 m2 373,711 172,88 184 228,31 245 605,11 61 376,80 Ddeska

1xA 12,5 bez Tl El 15
Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna

175 K 763121621 m2 373,711 11,07 23 708,23 27 638,36 3 930,13 Dpředsazená

deska SDK pro mechanicky namáhané interiéry vyšší
176 M 59030550 požární odolnost DFRIEH2 tl 12,5mm, s eliminací m2 411,082 57,00 61 662,30 83 922,39 22 260,09 D

formaldehydu
177 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 916,421 9,71 24 156,86 32 610,39 8 453,53 D

Příplatek k SDK stěně předsazená za rovinnost kvality
178 K 763121761 m2 916,421 6,62 64 232,59 69 995,96 5 763,37 DQ3

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní179 K 763131411 m2 244,000 223,33 161 318,16 213 086,05 51 767,89 Dkce
profil CD+UD pro eliminaci formardehydu dle PD

Montáž SDK podhledu z desek děrovaných se spárami
180 K 763135001 lepenými na dvouvrstvé spodní kd z profilů CD+UD pro m2 305,000 300,00 320 250,00 407 175,00 86 925,00 D

eliminaci formaldehydu a doby dozvuku dle PD
deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezesparé

181 M 59030536 podhledy tl 12,5mm (pro eliminaci formaldehydu a m2 320,250 216,00 142 831,50 208 546,80 65 715,30 D
dozvuku) dle PD
SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 1,2 m desky

182 K 763164235 m 10,180 0,00 9 345,24 9 345,24 0,001xDF
12,5

SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m
183 K 763164315 m 17,815 0,00 16 763,92 16 763,92 0,00desky

1xDF 12,5
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Jedn. ceny Cena dle Cena po
Způsob
nrpninl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšeni rozpočtu 90% z URS
(2023-2021) (2021) (2023)

Doloženo

166 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 22.900 0,00 0,00 0,00 0,00

167 K 762421033
Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm broušených na 
pero a drážku šroubovaných

m2 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00

168 K 762421036
Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm broušených na 
pero a drážku šroubovaných

m2 90,000 0,00 0,00 0,00 0,00

169 K 762421037
Obložení stropu z desek OSB tl 25 mm broušených na 
pero a drážku šroubovaných

m2 120,000 0,00 0,00 0,00 0,00

170 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 1 015,110 0,00 0,00 0,00 0,00

171 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,887 0,00 0,00 0,00 0,00

172 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 319 443,56

173 K 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA
12,5 Tl 60 mm El 30 Rw45 dB

m2 5,624 275,02 4 379,86 5 849,24 1 469,38 D

174 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez Tl El 15

m2 373,711 172,88 184 228,31 245 605,11 61 376,80 D

175 K 763121621
Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna 
předsazená

m2 373,711 11,07 23 708,23 27 638,36 3 930,13 D

deska SDK pro mechanicky namáhané interiéry vyšší
176 M 59030550 požární odolnost DFRIEH2 tl 12,5mm, s eliminací 

formaldehydu
m2 411,082 57,00 61 662,30 83 922,39 22 260,09 D

177 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 916,421 9,71 24 156,86 32 610,39 8 453,53 D

178 K 763121761
Příplatek k SDK stěně předsazená za rovinnost kvality 
Q3

m2 916,421 6,62 64 232,59 69 995,96 5 763,37 D

179 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD pro eliminaci formardehydu dle PD

m2 244,000 223,33 161 318,16 213 086,05 51 767,89 D

Montáž SDK podhledu z desek děrovaných se spárami
180 K 763135001 lepenými na dvouvrstvé spodní kd z profilů CD+UD pro 

eliminaci formaldehydu a doby dozvuku dle PD
m2 305,000 300,00 320 250,00 407 175,00 86 925,00 D

deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezesparé
181 M 59030536 podhledy tl 12,5mm (pro eliminaci formaldehydu a 

dozvuku) dle PD
m2 320,250 216,00 142 831,50 208 546,80 65 715,30 D

182 K 763164235
SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 1,2 m desky 
1xDF 12,5

m 10,180 0,00 9 345,24 9 345,24 0,00

183 K 763164315
SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m 
desky 1xDF 12,5

m 17,815 0,00 16 763,92 16 763,92 0,00
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o
Způsob

Jedn. ceny Cena dle Cena po ocenění
PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdil SOD aktualizaci Navýšeni rozpočtu

(2023-2021) (2021) (2023) 90% z URS
Doloženo

184 K 763182314 Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,5
m m 193,000 64,26 77 282,99 89 065,06 11 782,07 D

185 K 998763200 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 0,00 0,00do6 m % 706,662 0,00 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 31 552,15
186 K 764216643 Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz

s vrchovou úpravou rš 250 mm m 75,200 94,17 34 804,82 41 178,25 6 373,43 % URS

187 K 764216645 Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz m 37,500 133 87 23 837,25 28 355,36 4 518,11 % URSs
povrchovou úpravou rš 400 mm

188 K 764216647 Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz m 5 372,31spovrchovou úpravou rš 670 mm 5,800 202,53 6 429,52 1 057,21 % URS

189 K 764511602 lab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou m 116,900 164,15 50 648,09 67 918,31 17 270,22 % URSrš
330 mm

190 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 11 191,51 2 333,18 % URSpovrchovouúpravou průměru 100 mm m 17.400 148,99 13 524,69

191 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 0,00 0,00objektechv do 6 m % 706,662 0,00 0,00

D 765 Krytina skládaná 22 324,85
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie

192 K 765191001 kladené ve sklonu do 20' lepením na bedněni nebo m2 606,979 6.98 38 106,14 41 919,18 3 813,04 % URS
izolaci (střecha)
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou

193 M 28329035 hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporéznl PP 130- m2 667,677 9,00 24 637,28 30 045.46 5 408,18 % URS
13Sg/m2 s integrovanou samolepící páskou
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené

194 K 765191023 ve sklonu pres 20° s lepenými spoji na bedněni m2 606,979 4,50 28 825,43 31 283,69 2 458,26 % URS
(podhledy)
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou

195 M 28329322 hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporéznl PP m2 667,677 8,10 29 511,32 34 378,69 4 867,37 % URS
160g/m2

196 K 765191031 Lepení těsnících pásků (podhledy) m 500,000 1,62 8 560,00 9 289,00 729,00 % URS
páska těsnícíjednostranně lepící butylkaučuková

197 M 28329305 m 550,000 10,20 43 835,00 48 884,00 5 049,00 % URSdifúznlch
folií S 80mm

198
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech

K 998765201 % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00vdo6m

D 766 Konstrukce truhlářské 307 350,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Jedn. ceny 

rozdil
(2023-2021)

Cena dle 
SOD

(2021)

Cena po 
aktualizaci

(2023)
Navýšeni rozpočtu

Způsob 
ocenění 

90% z URS 
Doloženo

184 K 763182314
Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,5 
m m 193,000 64,26 77 282,99 89 065,06 11 782,07 D

185 K 998763200 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 6 m % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 31 552,15

186 K 764216643
Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s vrchovou úpravou rš 250 mm m 75,200 94,17 34 804,82 41 178,25 6 373,43 % URS

187 K 764216645 Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 400 mm

m 37,500 133 87 23 837,25 28 355,36 4 518,11 % URS

188 K 764216647 Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 670 mm

m 5,800 202,53 5 372,31 6 429,52 1 057,21 % URS

189 K 764511602 lab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm m 116,900 164,15 50 648,09 67 918,31 17 270,22 % URS

190 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm m 17.400 148,99 11 191,51 13 524,69 2 333,18 % URS

191 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00

D 765 Krytina skládaná 22 324,85

192 K 765191001
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20' lepením na bedněni nebo 
izolaci (střecha)

m2 606,979 6.98 38 106,14 41 919,18 3 813,04 % URS

193 M 28329035
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporéznl PP 130- 
13Sg/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 667,677 9,00 24 637,28 30 045.46 5 408,18 % URS

194 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 
ve sklonu pres 20° s lepenými spoji na bedněni 
(podhledy)

m2 606,979 4,50 28 825,43 31 283,69 2 458,26 % URS

195 M 28329322
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporéznl PP 
160g/m2

m2 667,677 8,10 29 511,32 34 378,69 4 867,37 % URS

196 K 765191031 Lepení těsnících pásků (podhledy) m 500,000 1,62 8 560,00 9 289,00 729,00 % URS

197 M 28329305
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková 
difúznlch folií S 80mm

m 550,000 10,20 43 835,00 48 884,00 5 049,00 % URS

198 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 
vdo6m % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00

D 766 Konstrukce truhlářské 307 350,47
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Způsob
Jedn.ceny Cena dle Cena po
rozdíl aktualizaci oceněni

PČ Typ Kód Popis MJ Množství SOD Navýšeni rozpočtu
(2023-2021) 90% z URS(2021) (2023) Doloženo

Vstupní hliníková dveře 2-křfdlé celoprosklené
199 K 766101101 2510x2130mm, vč. panikové kliky a samozavírače dle kus 1,000 0.00 0.00 0,00 0,00

PD ozn. D03, D+M
Vstupní hliníkové dveře 2-křídlé celoprosklené

200 K 766101102 2620x2120mm, vč. panikové kliky a samozavírače dle kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
PD ozn, D04, D+M
Vstupní hliníkové dveře 2-křfdlé celoprosklené

201 K 766101103 2535x2140mm, vč. panikové kliky a samozavírače dle kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
PD ozn. D05, D+M
Vstupní hliníkové dveře 2-křídlé celoprosklené

202 K 766101104 1740x2235mm, vč. panikové kliky a samozavírače dle kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
PD ozn. D06, D+M
Vstupní hliníkové dveře 2-křídlé celoprosklené

203 K 766101105 1700x2235mm, vč. panikové kliky a samozavírače dle kus 1,000 0,00 0 00 0,00 0,00
PD ozn. D07, D+M
Vstupní hliníkové dveře 1-křfdlé celoprosklené

204 K 766101106 1100x2100mm, vč. panikové kliky a samozavírače dle kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
PD ozn, D12, D+M
Vstupní hliníkové dveře 1-křfdlé celoprosklené

205 K 766101107 1000x2100mm, vč. samozavírače dle PD ozn D13, kus 1,000 0,00 0 00 0,00 0,00
D+M
Dveře v příčce oddélujíci I. a II. etapu 2000x2100mm,

206 K 766101108 ozn. D16, D+M, vč. zárubně , samozavírače, panikovou kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
kliku a kování

207 K 766101109 Doplnění stávajících plechových dveří o panikovou kliku 0,00 0,00a
rozvoru, ozn. D17 kus 1,000 0,00 0,00

208 K 766121220 Montáž stén plných s výplní v do 3,50 m m2 38,800 0.00 0,00 0,00 0,00

209 M 60726282 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm m2 42,680 333,00 8 109,20 20 900,40 12 791,20 % URS

210 K
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných766622111 15,000 8 595.00 9 765,18 1 170,18 % URSvýšky

do 1,5 m s rámem do dřevěné kce m2 86,68

M okno plastovéjednokřídlé 1250x600mm, bilá/světlá211 766102 kus 8,000 1 815,00 33 376,00 47 096,00 14 520,00 Dhnědá,
ozn. P04

okno plastovéjednokřídlé 1250x900mm, bllá/světlá212 M 766104 kus 8,000 2 545,00 44 792,00 65 152,00 20 360,00 Dhnědá,
ozn. P06

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 olevíravých213 K 766622125 10 155,00 11 510,67 1 355,67 % URSvýšky
do 1,5 m s rámem do dřevěné kce m2 15,000 100,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Jedn.ceny 

rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD 
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(2023)
Navýšeni rozpočtu
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oceněni 

90% z URS 
Doloženo

199 K 766101101
Vstupní hliníková dveře 2-křfdlé celoprosklené 
2510x2130mm, vč. panikové kliky a samozavírače dle 
PD ozn. D03, D+M

kus 1,000 0.00 0.00 0,00 0,00

200 K 766101102
Vstupní hliníkové dveře 2-křídlé celoprosklené 
2620x2120mm, vč. panikové kliky a samozavírače dle 
PD ozn, D04, D+M

kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

201 K 766101103
Vstupní hliníkové dveře 2-křfdlé celoprosklené 
2535x2140mm, vč. panikové kliky a samozavírače dle 
PD ozn. D05, D+M

kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

202 K 766101104
Vstupní hliníkové dveře 2-křídlé celoprosklené 
1740x2235mm, vč. panikové kliky a samozavírače dle 
PD ozn. D06, D+M

kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

203 K 766101105
Vstupní hliníkové dveře 2-křídlé celoprosklené 
1700x2235mm, vč. panikové kliky a samozavírače dle 
PD ozn. D07, D+M

kus 1,000 0,00 0 00 0,00 0,00

204 K 766101106
Vstupní hliníkové dveře 1-křfdlé celoprosklené 
1100x2100mm, vč. panikové kliky a samozavírače dle 
PD ozn, D12, D+M

kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

205 K 766101107
Vstupní hliníkové dveře 1-křfdlé celoprosklené 
1000x2100mm, vč. samozavírače dle PD ozn D13,
D+M

kus 1,000 0,00 0 00 0,00 0,00

206 K 766101108
Dveře v příčce oddélujíci I. a II. etapu 2000x2100mm, 
ozn. D16, D+M, vč. zárubně , samozavírače, panikovou 
kliku a kování

kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

207 K 766101109 Doplnění stávajících plechových dveří o panikovou kliku 
a rozvoru, ozn. D17 kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

208 K 766121220 Montáž stén plných s výplní v do 3,50 m m2 38,800 0.00 0,00 0,00 0,00

209 M 60726282 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm m2 42,680 333,00 8 109,20 20 900,40 12 791,20 % URS

210 K 766622111
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných 
výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce

m2 15,000 86,68 8 595.00 9 765,18 1 170,18 % URS

211 M 766102
okno plastové jednokřídlé 1250x600mm, bilá/světlá 
hnědá, ozn. P04

kus 8,000 1 815,00 33 376,00 47 096,00 14 520,00 D

212 M 766104
okno plastové jednokřídlé 1250x900mm, bllá/světlá 
hnědá, ozn. P06

kus 8,000 2 545,00 44 792,00 65 152,00 20 360,00 D

213 K 766622125
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 olevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce

m2 15,000 100,42 10 155,00 11 510,67 1 355,67 % URS
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Způsob
Jedn.ceny Cena dle Cena po

PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu oceněni
(2023-2021) (2021) (2023) 90% z URS

Doloženo
okno plastovéjednokřídlé 1250x600mm, bllá/světlá214 Af 766103 kus 8.000 11 119,00 175 880,00 264 832,00 88 952,00 Dhnědá,

ozn. P03
215 M 766105 okno plastovéjednokřídlé 1250x900mm, bllá/světlá kus 8,000 9 894,00 206 136,00 285 288,00 79 152,00 Dhnědá,

ozn. P05

216 K 766622132 Montáž plastových oken plochy pres 1 m2 otevíravých m2 25,000 100,90 16 975,00 19 245,25 2 270,25 %URSvýšky
do 2,5 m s rámem do zdivá

M 766101 okno plastovéjednokřídlé 1250x2000mm, bllá/světlá217 kus 10,000 8 161,00 205 470,00 287 080,00 81 610,00 Dhnědá,
ozn. P01

766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára210 K 249,530 8,47 40 952,86 42 855,03 1 902,17 % URSdo
15 mm - páska m

219 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do
0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 0.00 706,94 706,94 0,00

dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřidlé standard vč.220 M 61160325 kus 1,000 2 090,00 1 960,00 3 841,00 1 881,00 % URSmřížky
AI 600-700x1970mm,ozn.D14

221 K 766660720 Osazeni větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00

222 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kováni - zámku kus 1,000 0.00 0,00 0,00 0,00

223 M 620100 dveřní zámek kus 1,000 910,00 350,00 1 169,00 819,00 % URS

224 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

225 M 620101 dveřní kováni kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

226 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 42,000 0,00 0,00 0,00 0,00šířky
do 30 cm délky do 1,6 m kus

227 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm m 52,500 12,00 10 920,00 11 487,00 567,00 % URS

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v228 K 998766201 % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00objektech
v do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 4 807,25
229 K 767426202 Montáž kovových slunolamů vertikálních m2 74,250 0,00 0,00 0,00 0,00

230 M 767100 slunolam dle PD, dodávka a montáž m2 74,250 0,00 0,00 0,00 0,00

231 K 767584703 Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných
pristřelením m2 84,500 0,00 0,00 0,00 0,00

232 M 15952139 plech děrovaný ocelový il O.Bmm kruh D 5mm tabule m2 92,950 57,00 30 394,65 35 162,99 4 768,34 % URS

233 K 767646421 Montáž revizních dvířek dvoukřídlových s rámem výšky kus 1,000 43,23 338,34 377,25 38,91 % URSdo
1000 mm, vč. dodávky

998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
234 K % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00objektech

v do 6 m

Strana 18 z 41

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Jedn.ceny 

rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD 

(2021)

Cena po 
aktualizaci 

(2023)
Navýšení rozpočtu

Způsob 
oceněni 

90% z URS 
Doloženo

214 Af 766103
okno plastové jednokřídlé 1250x600mm, bllá/světlá 
hnědá, ozn. P03

kus 8.000 11 119,00 175 880,00 264 832,00 88 952,00 D

215 M 766105 okno plastové jednokřídlé 1250x900mm, bllá/světlá 
hnědá, ozn. P05

kus 8,000 9 894,00 206 136,00 285 288,00 79 152,00 D

216 K 766622132 Montáž plastových oken plochy pres 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdivá m2 25,000 100,90 16 975,00 19 245,25 2 270,25 %URS

217 M 766101 okno plastové jednokřídlé 1250x2000mm, bllá/světlá 
hnědá, ozn. P01

kus 10,000 8 161,00 205 470,00 287 080,00 81 610,00 D

210 K 766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 
do 15 mm - páska m 249,530 8,47 40 952,86 42 855,03 1 902,17 % URS

219 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 0.00 706,94 706,94 0,00

220 M 61160325
dveře dřevěné vnitřní hladké plné Ikřidlé standard vč. 
mřížky AI 600-700x1970mm,ozn. D14 kus 1,000 2 090,00 1 960,00 3 841,00 1 881,00 % URS

221 K 766660720 Osazeni větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00

222 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kováni - zámku kus 1,000 0.00 0,00 0,00 0,00

223 M 620100 dveřní zámek kus 1,000 910,00 350,00 1 169,00 819,00 % URS

224 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

225 M 620101 dveřní kováni kus 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

226 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 42,000 0,00 0,00 0,00 0,00

227 M 61144400 parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm m 52,500 12,00 10 920,00 11 487,00 567,00 % URS

228 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 4 807,25
229 K 767426202 Montáž kovových slunolamů vertikálních m2 74,250 0,00 0,00 0,00 0,00

230 M 767100 slunolam dle PD, dodávka a montáž m2 74,250 0,00 0,00 0,00 0,00

231 K 767584703 Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných 
pristřelením m2 84,500 0,00 0,00 0,00 0,00

232 M 15952139 plech děrovaný ocelový il O.Bmm kruh D 5mm tabule m2 92,950 57,00 30 394,65 35 162,99 4 768,34 % URS

233 K 767646421
Montáž revizních dvířek dvoukřídlových s rámem výšky 
do 1000 mm, vč. dodávky kus 1,000 43,23 338,34 377,25 38,91 % URS

234 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00
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ZpůsobJedn.ceny Cena dle Cena po
PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl oceněníSOD aktualizaci Navýšeni rozpočtu

(2023-2021) (2023) 90% z URS(2021) Doloženo

D 771 Podlahy z dlaždic 69 695,41
235 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní

lepidlo v do 120 mm m 61,350 14,82 7 606,79 8 425,08 818,29 % URS

236 M 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i kus 112,475 180,00 16 083,93 34 304,88 18 220 95 % URSexteriéru600x95mm

237 K 771574113 Montáž podlah keramických hladkých lepených
flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 m2 248,882 74,35 117 467,33 134 121.27 16 653,94 % URS

5 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru238 M 9761434 34 002,23provysoké mechanické namáháni přes 9 do 12ks/m2 m2 273,770 138,00 87332,63 121 334,86 % URS

239 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v
objektech v do 6 m % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 229,88
240 K 783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových m2 542,710 8,66 41 625,86 45 855,74 4 229,88 % URSpodlah

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 172,04
246 K 784101101 Priplatek za posyp do malby pro imitaci štuku m2 1 035 378 0,00 0,00 0,00 0,00

241 K 784111021 Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech výšky do
m2 916,421 0,00 0,00 0,003,80

m
0,00

242 K 784161111 Bandážovánl rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m m 350,000 5,38 2 322,60 4 017.30 1 694,70 % URS

243 M 59030002 páska těsnicíjednostranně lepicí pro příčky š 50mm m 367,500 0,00 0,00 0,00 0,00

244 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu
v místnostech výšky do 3,80m m2 1 035,378 2,29 16 524,63 18 658,54 2 133,91 % URS

245 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně m2 1 035,378 11,10 66 502,33 76 845,76 10 343,43 % URSotéruvzdornýchvmístnostech výšky do 3,80 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

247 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00

D VRN3 Zařízenístaveniště________________________________________________________________________________0.00
248 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

249 K 034103000 Oplocení staveniště m 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Jedn.ceny

rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD 

(2021)

Cena po 
aktualizaci

(2023)
Navýšeni rozpočtu

Způsob 
ocenění 

90% z URS 
Doloženo

D 771 Podlahy z dlaždic 69 695,41

235 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm m 61,350 14,82 7 606,79 8 425,08 818,29 % URS

236 M 59761009 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 600x95mm kus 112,475 180,00 16 083,93 34 304,88 18 220 95 % URS

237 K 771574113 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 m2 248,882 74,35 117 467,33 134 121.27 16 653,94 % URS

238 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do 12ks/m2 m2 273,770 138,00 87332,63 121 334,86 34 002,23 % URS

239 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 706,662 0,00 0,00 0,00 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 229,88

240 K 783913151
Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 
podlah m2 542,710 8,66 41 625,86 45 855,74 4 229,88 % URS

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 172,04
246 K 784101101 Priplatek za posyp do malby pro imitaci štuku m2 1 035 378 0,00 0,00 0,00 0,00

241 K 784111021 Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech výšky do 
3,80 m m2 916,421 0,00 0,00 0,00 0,00

242 K 784161111 Bandážovánl rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m m 350,000 5,38 2 322,60 4 017.30 1 694,70 % URS

243 M 59030002 páska těsnicí jednostranně lepicí pro příčky š 50mm m 367,500 0,00 0,00 0,00 0,00

244 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 1 035,378 2,29 16 524,63 18 658,54 2 133,91 % URS

245 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otéruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 035,378 11,10 66 502,33 76 845,76 10 343,43 % URS

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
247 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště________________________________________________________________________________ 0.00
248 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

249 K 034103000 Oplocení staveniště m 50,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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ZpůsobJedn,ceny Cena dle Cena po
PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu oceněni

(2023-2021) (2021) (2023) 90% z URS
Doloženo

250 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 0,00 0,00 0 00 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
251 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

0 VRN7 Provozní vlivy 0,00
252 K 075603000 Jiná ochranná pásma kpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Jedn,ceny 

rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD 

(2021)

Cena po 
aktualizaci 

(2023)
Navýšení rozpočtu

Způsob 
oceněni 

90% z URS 
Doloženo

250 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 0,00 0,00 0 00 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
251 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

0 VRN7 Provozní vlivy 0,00
252 K 075603000 Jiná ochranná pásma kpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova_aktualizace cen materiálů

Objekt:
02 - Etapa 2/2021-23

Místo: České Budějovice Datum: 27.1 2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 841,54

HSV - Práce a dodávky HSV 94 944,16

5 - Komunikace pozemní 94 944,16

PSV - Práce a dodávky PSV 68 897,38

771 - Podlahy z dlaždic 68 897,38
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova_aktualizace cen materiálů

Objekt:
02 - Etapa 2/2021-23

Místo: České Budějovice

Zadavatel: statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

5 - Komunikace pozemní 

PSV - Práce a dodávky PSV

771 - Podlahy z dlaždic

Datum: 27.1 2023

Projektant:
Zpracovatel: Petr Zbořil

Cena celkem (CZK]

163 841,54 

94 944,16 

94 944,16 

68 897,38 

68 897,38
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grťinwaldova_aktualizace cen materíátů

Objekt:
02 - Etapa 2/2021-23

Místo: České Budějovice Datum: 27.1.2023
Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: PetrZboňl

ZpůsobJedn. ceny Cena dle Cena po
PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci oceněníNavýšeni rozpočtu

(2023-2021) (2021) (2023) 90% z URS
Doloženo

Náklady soupisu celkem 163 841,54

D HSV Práce a dodávky HSV 94 944,16
D 5 Komunikace pozemní 94 944,16

Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvy tl 13 mm 2 ostatní
36 K 579211116 482,00barvys impregnací na beton do 300 m2 m2 184,158 401 422,08 490 186,24 88 764,16 D

Lajnování venkovního litého pryžového povrchu37 K 579291111 m 300,000 20,60 17 979,00 24 159,00 6 180.00 Delastickýmlakem v nižné barevnosti

D PSV Práce a dodávky PSV 68 897,38

D 771 Podlahy z dlaždic 68 897,38
771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní

212 K m 14,82 12 950,76 14 343.91 1 393,15 % URSlepidlov do 120 mm 104,450

59761009 sokt-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i213 M kus 191,491 180,00 27 383,21 58 404,75 31 021,54 % URSexteriéru600x95mm
771574113 Montáž podlah keramických hladkých lepených

214 K m2 179,245 74.35 84 600,06 96 594,24 11 994,18 % URSflexibilnímlepidlem do 19 ks/m2
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru215 M 59761434 197,170 138,00 87 385,74 24 488,51 % URSprovysoké mechanické namáháni přes 9 do 12ks/m2 m2 62 897,23

K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v216 8,054 0,00 0,00 0,00 0,00objektechv do 6 m %
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grťinwaldova_aktualizace cen materíátů

Objekt:
02 - Etapa 2/2021-23

Místo: České Budějovice Datum: 27.1.2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: PetrZboňl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Jedn. ceny 

rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD

(2021)

Cena po 
aktualizaci

(2023)
Navýšeni rozpočtu

Způsob 
ocenění 

90% z URS 
Doloženo

Náklady soupisu celkem 163 841,54

D HSV Práce a dodávky HSV 94 944,16

D 5 Komunikace pozemní 94 944,16

36 K 579211116
Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvy tl 13 mm 2 ostatní 
barvy s impregnací na beton do 300 m2 m2 184,158 482,00 401 422,08 490 186,24 88 764,16 D

37 K 579291111
Lajnování venkovního litého pryžového povrchu 
elastickým lakem v nižné barevnosti m 300,000 20,60 17 979,00 24 159,00 6 180.00 D

D PSV Práce a dodávky PSV 68 897,38

D 771 Podlahy z dlaždic 68 897,38

212 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 104,450 14,82 12 950,76 14 343.91 1 393,15 % URS

213 M 59761009 sokt-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 600x95mm

kus 191,491 180,00 27 383,21 58 404,75 31 021,54 % URS

214 K 771574113 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 19 ks/m2

m2 179,245 74.35 84 600,06 96 594,24 11 994,18 % URS

215 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáháni přes 9 do 12ks/m2 m2 197,170 138,00 62 897,23 87 385,74 24 488,51 % URS

216 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 8,054 0,00 0,00 0,00 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v Zš Grunwaldova - aktualizace cen materiálů
Objekt:

01 - Etapa1/2022-2023
Soupis:

ZL-7.1 -změna 7_1 etapa (zateplení fasády)
Místo: České Budějovice Datum: 27.1.2023
Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 398 276,59
HSV - Práce a dodávky HSV 398 276,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 398 276,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v Zš Grunwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
01 - Etapa1/2022-2023

Soupis:
ZL-7.1 -změna 7_1 etapa (zateplení fasády)

Místo: České Budějovice Datum: 27.1.2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 398 276,59

HSV - Práce a dodávky HSV 398 276,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 398 276,59 

0,009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grůnwaldova - aktualizace cen matenálů
Objekt:

01 - Etapa1/2022-2023
Soupis:

ZL-7.1 - změna 7_1 etapa (zateplení fasády)
Místo: České Budějovice Datum: 27. 1.2023
Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

ZpůsobJedn.ceny Cena dle Cena po
PC Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšeni rozpočtu ocenšni

(2023-2021) (2021) (2023) 90% z URS
Doloženo

Navýšení rozpočtu celkem 398 276,59

d HSV Práce a dodávky HSV 398 276,59
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _________________ ______________ ^______ 398 276,59

Odvětrávaná fasáda z velkoformátových obkladových
1 K 6222720111 desek na bázi cementu na dřevěný rošt vč. tepelné m2 304,079 1 309,78 1 206 889,55 1 605 166.14 398 276,59 D

izolace tl. 40 mm a difůzní folie

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 0,00

2 K 949101112 Lešeni pomocné pro objekty pozemních staveb s 0,00 0,00 0,00 0,00lešeňovou
podlahou v do 3.5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 304,079

I I
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grůnwaldova - aktualizace cen matenálů

Objekt:
01 - Etapa 1/2022-2023

Soupis:
ZL-7.1 - změna 7_1 etapa (zateplení fasády)

Místo: České Budějovice Datum: 27. 1.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

statutární město České Budějovice 
Tangenta, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Petr Zbořil

PC Typ Kód Popis
Jedn.ceny

MJ Množství rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD 

(2021)

Cena po 
aktualizaci

(2023)
Navýšeni rozpočtu

Způsob
ocenšni

90% z URS 
Doloženo

Navýšení rozpočtu celkem 398 276,59

d HSV Práce a dodávky HSV 398 276,59
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ______ ___________ ______________ ^______ 398 276,59

1 K 6222720111
Odvětrávaná fasáda z velkoformátových obkladových 
desek na bázi cementu na dřevěný rošt vč. tepelné m2 304,079 1 309,78 1 206 889,55 1 605 166.14 398 276,59 D
izolace tl. 40 mm a difůzní folie

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 0,00

2 K 949101112 Lešeni pomocné pro objekty pozemních staveb s m2 304,079 0,00 0,00 0,00 0,00
lešeňovou podlahou v do 3.5 m zatížení do 150 kg/m2 I I
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Griinwaldova - aktualizace cen materiálů
Objekt:

03 - MaR - etapa 1/2022-2023
Místo: České Budějovice Datum: 27. 1.2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 580,00
D1 - 2. strojovna ÚT 2 7 350,00

D2 - 4. Řídící systém DT2 11 260,20

D3 - 5. Rozvaděč DT 6 406,50

D4 - 6. Montážní materiál, montážní práce 1 563,30

D5 - 7. Ostatní 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Griinwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
03 - MaR - etapa 1/2022-2023

Místo: České Budějovice

Zadavatel: statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - 2. strojovna ÚT 2

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27. 1.2023

Petr Zbořil

Cena celkem [CZK]

26 580,00

7 350,00

D2 - 4. Řídící systém DT2 11 260,20

D3 - 5. Rozvaděč DT 6 406,50

D4 - 6. Montážní materiál, montážní práce 1 563,30

D5 - 7. Ostatní 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonu v ZŠ Grůnwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
03 - MaR - etapa 1/2022-2023

Místo: České Budějovice Datum: 27.1.2023
Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

ZpůsobJedn.ceny Cena dle Cena po ocen&ni
PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšeni rozpočtu

(2023-2021) (2021) (2023) 90% z URS
Doloženo

Navýšení rozpočtu celkem 26 580,00

d D1 2. strojovna ÚT 2 _______ 7 350,00
Snímač elementy teploty Pt 1000, NTC 10k nebo NTC

1 K T21; T22 20k kryti IP54 nebo IP65, délka jímky ks 2 000 225,00 1 800,00 2 250,00 450,00 D
:150mm měřici rozsah -40...+150°C

2 K Pod Jímka se závitem R 1/2”; DÉLKA JÍMKY 135 mm ks 2,000 22,50 180,00 225,00 45,00 D

Snímač teploty pro venkovní prostředí,
3 K T20.50 typ čidla Ni 891, rozsah -30 až 100°C ks 1,000 244,50 978,00 1 222,50 244,50 D

standardní délka stonku 25mm, stupeň krtí IP65

4 K TA21.TA22 Termostat príložny; rozsah 20-60 °C; krytí IP 65 ks 2,000 225,00 1 800,00 2 250,00 450,00 D

5 K Pol2 Kryt IP55 pro presostaty a termostaty KP ks 2,000 15,00 120,00 150,00 30,00 D

6 K Pol3
Termostat kapilárový; rozsah 30-90 °C; délka kapiláry ks 2,000 330,00 2 640,00 3 300,00 660,00 D2m

vč.jímky

K Y21
Směšovací ventil třícestný DN 6/4"{40) materiál mosaz7 ks 1,000 1 290,00 5 160,00 6 450.00 1 290,00 Dpřipojeni

závitové průtokový součinitel Kv= 10 m3/h

8 K Pol4 Elektncký servopohon táhlový napájení 24 VAC řízení
0-10 V / 0(4) - 20 mA; 500 N, krytí IP54 ks 1,000 1 499.10 5 996,40 7 495.50 1 499,10 D

9
Směšovací ventil třícestný DN 5/4”(32) materiál mosaz

K Y22 1,000 1 182,30 4 729,20 5 911,50 1 182,30 Dpřipojení
závitové průtokový součinitel Kv= 10 m3/h ks
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonu v ZŠ Grůnwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
03 - MaR - etapa 1/2022-2023

Místo: České Budějovice Datum: 27.1.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

statutární město České Budějovice 
Tangenta, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis
Jedn.ceny

MJ Množství rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD

(2021)

Cena po 
aktualizaci

(2023)
Navýšeni rozpočtu

Způsob 
ocen&ni 

90% z URS 
Doloženo

Navýšení rozpočtu celkem 26 580,00

d D1 2. strojovna ÚT 2 _____ __ 7 350,00

1 K T21; T22
Snímač elementy teploty Pt 1000, NTC 10k nebo NTC 
20k kryti IP54 nebo IP65, délka jímky
:150mm měřici rozsah -40...+150°C

ks 2 000 225,00 1 800,00 2 250,00 450,00 D

2 K Pod Jímka se závitem R 1/2”; DÉLKA JÍMKY 135 mm ks 2,000 22,50 180,00 225,00 45,00 D

3 K T20.50
Snímač teploty pro venkovní prostředí, 
typ čidla Ni 891, rozsah -30 až 100°C 
standardní délka stonku 25mm, stupeň krtí IP65

ks 1,000 244,50 978,00 1 222,50 244,50 D

4 K TA21.TA22 Termostat príložny; rozsah 20-60 °C; krytí IP 65 ks 2,000 225,00 1 800,00 2 250,00 450,00 D

5 K Pol2 Kryt IP55 pro presostaty a termostaty KP ks 2,000 15,00 120,00 150,00 30,00 D

6 K Pol3 Termostat kapilárový; rozsah 30-90 °C; délka kapiláry 
2m vč.jímky ks 2,000 330,00 2 640,00 3 300,00 660,00 D

7 K Y21
Směšovací ventil třícestný DN 6/4"{40) materiál mosaz 
připojeni závitové průtokový součinitel Kv= 10 m3/h ks 1,000 1 290,00 5 160,00 6 450.00 1 290,00 D

8 K Pol4 Elektncký servopohon táhlový napájení 24 VAC řízení 
0-10 V / 0(4) - 20 mA; 500 N, krytí IP54 ks 1,000 1 499.10 5 996,40 7 495.50 1 499,10 D

9 K Y22
Směšovací ventil třícestný DN 5/4”(32) materiál mosaz 
připojení závitové průtokový součinitel Kv= 10 m3/h ks 1,000 1 182,30 4 729,20 5 911,50 1 182,30 D
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ZpůsobJedn. ceny Cena dle Cena po
PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu ocenění

(2023-2021) (2021) (2023) 90% z URS
Doloženo

10 K Pol4 Elektricky servopohon táhlový napájení 24 VAC řízení
0-10 V / 0(4) - 20 mA. 500 N, krytí IP54 ks 1,000 1 499,10 5 996,40 7 495.50 1 499,10 D

11 K M21: M22 El. připojeni čerpadla do cca 1 kW / 230 VAC ks 2,000 0,00 0,00 0.00 0,00

d D2 4. Řídící systém DT2 11 260,20
Volně programovatelný regulátor; vstupy/výstupy I/O -

12 K Pol5 20; možnosti komunikace - Modbus, BACnet IP aMSTP,
EIB IP, SNMP, M-bus, Z-wave, oBiX a LON ks 1,000 6 395,70 25 582,80 31 978,50 6 395,70 D

(přes zásuvné karty); příslušenství atd.

13 K ?? Svodič přepětí pro komunikační linku BACnet® MS/TP ks 1,000 630,00 2 520,00 3 150,00 630,00 D

14 K ??.1 Ovládací displej regulátorů ks 1,000 2 134,50 8 538,00 10 672.50 2 134.50 D

15 K Pol6 Software pro řídící systém ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 D

16 K Pol7 SW pro vizualizaci ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 D

17 K Pol8 Switch 5*10/100 MBIT/ RJ45; napájení 24 VAC/VDC; - ks 1,000 1 650,00 6 600,00 8 250,00 1 650,00 D40až+70*C
18 K Pol9 Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní

zón LPZ2 a PLZ3, ST3 ks 1,000 450,00 1 800,00 2 250.00 450,00 D

19 K Pol10 Vypracováni dokumentace řídících algoritmů a návodů 0,00 0,00 0,00proobsluhu řídící centrály ks 1,000 0,00

d D3 5. Rozvaděč DT 6 406,50
ocelová rozvodnice, š.500, v.600, hl.150/mm/,

20 K DT1
odnlmatelný horní díl, úprava RAL 7032, montážní 6 406.50 pdeska:3 mm pozinkovaný plech, vč.přístrojové náplně ks 1.000 6 406,50 25 626,00 32 032,50

v rozsahu stávajícího rozvaděče

21 K DT1,2 Projektová dokumentace - svorkové zapojení
nástěnného rozváděče ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

d D4 6. Montážní materiál, montážní práce_________ ___________________________________________________1 563,30
22 K Poli 1 Kabel JYTY 20*1 m 35,000 2,70 378,00 472,50 94.50 D

23 K Poli2 Kabel JYTY 40*1 m 25,000 4,50 450.00 562,50 112,50 D

24 K Poli3 Kabel pro komunikaci stávajícího ŘS m 100,000 5,10 2 040.00 2 550,00 510,00 D

25 K Pol14 Kabel CYKY 3J*1,5 m 30.000 3,30 396,00 495,00 99,00 D

26 K Poli5 Vodič CY 6 mm2 - barva zelenožlutá m 10,000 2,70 108,00 135,00 27,00 D
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Jedn. ceny Cena dle Cena po
PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu

(2023-2021) (2021) (2023)

Způsob 
ocenění 

90% z URS 
Doloženo

10 K Pol4 Elektricky servopohon táhlový napájení 24 VAC řízení 
0-10 V / 0(4) - 20 mA. 500 N, krytí IP54 ks 1,000 1 499,10 5 996,40 7 495.50 1 499,10 D

11 K M21: M22 El. připojeni čerpadla do cca 1 kW / 230 VAC ks 2,000 0,00 0,00 0.00 0,00

d D2 4. Řídící systém DT2 11 260,20

12 K Pol5

Volně programovatelný regulátor; vstupy/výstupy I/O - 
20; možnosti komunikace - Modbus, BACnet IP a
MSTP, EIB IP, SNMP, M-bus, Z-wave, oBiX a LON 
(přes zásuvné karty); příslušenství atd.

ks 1,000 6 395,70 25 582,80 31 978,50 6 395,70 D

13 K ?? Svodič přepětí pro komunikační linku BACnet® MS/TP ks 1,000 630,00 2 520,00 3 150,00 630,00 D

14 K ??.1 Ovládací displej regulátorů ks 1,000 2 134,50 8 538,00 10 672.50 2 134.50 D

15 K Pol6 Software pro řídící systém ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 D

16 K Pol7 SW pro vizualizaci ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 D

17 K Pol8 Switch 5*10/100 MBIT/ RJ45; napájení 24 VAC/VDC; - 
40 až+70 *C ks 1,000 1 650,00 6 600,00 8 250,00 1 650,00 D

18 K Pol9 Přepěťová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní 
zón LPZ2 a PLZ3, ST3 ks 1,000 450,00 1 800,00 2 250.00 450,00 D

19 K Pol10 Vypracováni dokumentace řídících algoritmů a návodů 
pro obsluhu řídící centrály ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

d D3 5. Rozvaděč DT 6 406,50

20 K DT1

ocelová rozvodnice, š.500, v.600, hl. 150/mm/, 
odnlmatelný horní díl, úprava RAL 7032, montážní 
deska: 3 mm pozinkovaný plech, vč.přístrojové náplně 
v rozsahu stávajícího rozvaděče

ks 1.000 6 406,50 25 626,00 32 032,50 6 406.50 p

21 K DT1,2
Projektová dokumentace - svorkové zapojení 
nástěnného rozváděče ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

d D4 6. Montážní materiál, montážní práce_________ _____________________ ___________ ___________________ 1 563,30
22 K Poli 1 Kabel JYTY 20*1 m 35,000 2,70 378,00 472,50 94.50 D

23 K Poli 2 Kabel JYTY 40*1 m 25,000 4,50 450.00 562,50 112,50 D

24 K Poli 3 Kabel pro komunikaci stávajícího ŘS m 100,000 5,10 2 040.00 2 550,00 510,00 D

25 K Pol14 Kabel CYKY 3J*1,5 m 30.000 3,30 396,00 495,00 99,00 D

26 K Poli 5 Vodič CY 6 mm2 - barva zelenožlutá m 10,000 2,70 108,00 135,00 27,00 D
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o
ZpůsobJedn.ceny Cena dle Cena po

PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu QOV. 7 URS
(2023-2021) (2021) (2023) Doloženo

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNI v SOULADU S ČSN 33
27 K Pol16 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA kpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

ZELENOŽLUTÁ

28 K Poli7 Plný kabelový žlab MARS 60/50 mm;
1 395,00 279,00 Dvčetněnosných konstrukcí m 6,000 46,50 1 116,00

29 K Poli 8 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vč. 420,00 84,00 Dúchylného
materiálu m 8,000 10,50 336,00

K Poll9 Elektroinstalační trubka průměr 16mm, včetně kolen30 m 13,20 528,00 660,00 132,00 Dvývodek
a úchylného materiálu 10,000

31 K Pol20 Upevňovací bod v provozu (otvor ve zdi, osazeni 270,00 67,50 Dhmoždinkou,šroubem) ks 15,000 4,50 337,50

32 K Pol21 Drobný montážní materiál ks 1,000 157,80 631,20 789,00 157,80 D

D D5 7. Ostatní 0,00
33 K Pol22 Zařízení staveniště ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

34 K 1 Doprava materiálu ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
35 K 2 Montáž zařízení M+R ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

36 K 3 Montáž kabelů a kabelových tras včetně lešení ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

37 K 4
Oživeni, uvedení do provozu vč. testu 1:1. protokolární 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00předání

díla ks

38 K 5 Výchozí revize el.zařízeni ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

39 K G Vedlejší rozpočtové náklady 5% ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

40 K 7 Projektová dokumentace skutečného provedeni stavby ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

41 K 8
Zaškolení personálu obsluhy a údržby včetně 0,00 0,00 0,00vypracováni

návodů pro obsluhu ks 1,000 0,00

42 K 9
Likvidace odpadu dle příslušného zákona (185/2001 ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00Sb)
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Jedn.ceny Cena dle Cena po
Způsob

PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu QOV. 7 URS
(2023-2021) (2021) (2023) Doloženo

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNI v SOULADU S ČSN 33
27 K Pol16 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA 

ZELENOŽLUTÁ
kpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

28 K Poli 7 Plný kabelový žlab MARS 60/50 mm; 
včetně nosných konstrukcí m 6,000 46,50 1 116,00 1 395,00 279,00 D

29 K Poli 8 Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vč. 
úchylného materiálu m 8,000 10,50 336,00 420,00 84,00 D

30 K Poll 9 Elektroinstalační trubka průměr 16mm, včetně kolen 
vývodek a úchylného materiálu

m 10,000 13,20 528,00 660,00 132,00 D

31 K Pol20
Upevňovací bod v provozu (otvor ve zdi, osazeni 
hmoždinkou, šroubem) ks 15,000 4,50 270,00 337,50 67,50 D

32 K Pol21 Drobný montážní materiál ks 1,000 157,80 631,20 789,00 157,80 D

D D5 7. Ostatní 0,00
33 K Pol22 Zařízení staveniště ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

34 K 1 Doprava materiálu ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

35 K 2 Montáž zařízení M+R ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

36 K 3 Montáž kabelů a kabelových tras včetně lešení ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

37 K 4 Oživeni, uvedení do provozu vč. testu 1:1. protokolární 
předání díla ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

38 K 5 Výchozí revize el.zařízeni ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

39 K G Vedlejší rozpočtové náklady 5% ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

40 K 7 Projektová dokumentace skutečného provedeni stavby ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

41 K 8 Zaškolení personálu obsluhy a údržby včetně 
vypracováni návodů pro obsluhu

ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

42 K 9
Likvidace odpadu dle příslušného zákona (185/2001
Sb) ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů
Objekt:

03 - MaR - etapa 1/2022-2023
Soupis:

ZL-3.3 - změna 3_1 etapa (MaR pro žaluzie - 2022-23)
Místo: České Budějovice Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, sfiol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 024,25

PSV - Práce a dodávky PSV 22 024,25
742 - Elektroinstalace - slaboproud 22 024,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
03 - MaR - etapa 1/2022-2023

Soupis:
ZL-3.3 - změna 3_1 etapa (MaR pro žaluzie - 2022-23)

Místo: České Budějovice Datum: 27. 1. 2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Tangenta, sfiol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 024,25

PSV - Práce a dodávky PSV 22 024,25

742 - Elektroinstalace - slaboproud 22 024,25
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v Zš Grůnwaldova - aktualizace cen materiálů
Objekt:

03 - MaR - etapa 1/2022-2023
Soupis:

ZL-3.3 - změna 3_1 etapa (MaR pro žaluzie - 2022-23)
Misto: České Budějovice Datum: 27. 1.2023

Zadavatel: statutám! město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

Způsob
Jedn. ceny Cena dle Cena po

aktualizaci Navýšeni rozpočtu oceněniPČ
Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD

(2023-2021) (2021) (2023) 90% z URS
Doloženo

Navýšení rozpočtu celkem 22 024,25

d PSV Práce a dodávky PSV 22 024,25
D 742 Elektroinstalace - slaboproud _______________________22 024,25

1 K 742-01 rozvaděč MaR R2 ks 1,000 6 130,00 24 522,00 30 652,501 6130,00 D

2 K 742-02 kabelové trasy (kabely, nosné kce a chraničky) kpl 1,000 8 289,25 33 157,00 41 446,25? 8 289,25 D

3 K 742-03 periferie systému MaR kpl 1,000 725,00 2 900,00 3 625,00 725,00 D

4 K 742-04 řídicí systém MaR kpl 1,000 6 880.00 27 520,00 34 400,00 i 6 880,00 D

5 K 742-05 SW aplikační + oživeni a zkoušky kpl 1,000 0.00 0,00 0,00« 0,00

6 K 742-06 ostatní náklady kpl 1,000 0.00 0,00 0,00 0,00

Strana 30 z 41

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v Zš Grůnwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
03 - MaR - etapa 1/2022-2023

Soupis:
ZL-3.3 - změna 3_1 etapa (MaR pro žaluzie - 2022-23)

Misto: České Budějovice Datum: 27. 1.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

statutám! město České Budějovice 
Tangenta, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis
Jedn. ceny

MJ Množství rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD 

(2021)

Cena po
aktualizaci

(2023)
Navýšeni rozpočtu

Způsob
oceněni

90% z URS 
Doloženo

Navýšení rozpočtu celkem 22 024,25

d PSV Práce a dodávky PSV 22 024,25

D 742 Elektroinstalace - slaboproud ________________ _______ 22 024,25
1 K 742-01 rozvaděč MaR R2 ks 1,000 6 130,00 24 522,00 30 652,501 6130,00 D

2 K 742-02 kabelové trasy (kabely, nosné kce a chraničky) kpl 1,000 8 289,25 33 157,00 41 446,25? 8 289,25 D

3 K 742-03 periferie systému MaR kpl 1,000 725,00 2 900,00 3 625,00 725,00 D

4 K 742-04 řídicí systém MaR kpl 1,000 6 880.00 27 520,00 34 400,00 i 6 880,00 D

5 K 742-05 SW aplikační + oživeni a zkoušky kpl 1,000 0.00 0,00 0,00« 0,00

6 K 742-06 ostatní náklady kpl 1,000 0.00 0,00 0,00 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grůnwaldova - aktualizace cen materiálů
Objekt:

05 - elektroinstalace - etapa 1/2022-2023
Místo: České Budějovice Datum: 27. 1.2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 974,60

D1 - Vodiče 10 263,00

D2 - Přístroje 636,00

D3 - Svítidla 17 280,00

D4 - Materiál 918,00

D5 - Rozvaděče 11 430,00

D6 - Ovládání oken 21 317,00

D7 - Hromosvod, uzemnění 11 130,60

D8 - HZS, prípomoce 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grůnwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
05 - elektroinstalace - etapa 1/2022-2023

Místo: České Budějovice

Zadavatel: statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - Vodiče

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27. 1.2023

Petr Zbořil

Cena celkem [CZK]

72 974,60

10 263,00

D2 - Přístroje 636,00

D3 - Svítidla 17 280,00

D4 - Materiál 918,00

D5 - Rozvaděče 11 430,00

D6 - Ovládání oken 21 317,00

D7 - Hromosvod, uzemnění 11 130,60

D8 - HZS, prípomoce 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
05 - elektroinstalace - etapa 1/2022-2023

Místo: České Budějovice Datum: 27.1.2023
Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

ZpůsobJedn.ceny Cena dle Cena po ocenění
Pč Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšeni rozpočtu

(2023) 90% z URS
(2023-2021) (2021) Doloženo

Navýšení rozpočtu celkem 72 974,60

d D1 Vodiče _____________________________________________10 263,00
1 K Pol23 Vodič CY 10 zž m 20.000 18,00 1 440,00 1 800,00 360,00 D

2 K Pol24 Kabel CYKY 3x1,5 m 350,000 9,00 12 600,00 15 750.00 3 150,00 D

3 K Pol25 Kabel CYKY 2x1,5 m 150,000 4,20 2 520,00 3 150,00 630,00 D

4 K Pol26 Kabel CYKY 3x2,5 m 180,000 12,60 9 072,00 11 340,00 2 268,00 D

5 K Pol27 Kabel CYKY 5x2,5 m 50,000 19,50 3 900,00 4 675,00 975,00 D

6 K Pol28 Kabel CYKY 5x6 m 60,000 48,00 11 520,00 14 400,00 2 880,00 D

D D2 Přístroje 636,00
7 K Pol29 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 ks 2,000 42,00 336,00 420,00 84,00 D

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENI č.1, POD
8 K Pol30 72,00 864.00 1 080,00 216,00 DOMÍTKU,

IP44 ks 3,000
VYPÍNAČ jednopólovýTřazení č.1, POD

9 K Pol31 OMÍTKU, IP20 ks 1,000 42,00 168,00 210,00 42,00 D

10 K Pol32 Tlačítkový ovladač s doutnavkou, IP20 ks 7,000 42,00 1 176,00 1 470,00 , 294,00 D

11 K Pol33 Připojeni přístroje 230V ks 24,000 0,00 0,00 0,00 0,00

12 K Pol34 Připojeni přístroje 400V ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00—
13 K Pol35 Montáž a demontáž bezpečnostní kamery ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00

D D3 Svítidla 17 280,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
05 - elektroinstalace - etapa 1/2022-2023

Místo: České Budějovice Datum: 27.1.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

statutární město České Budějovice 
Tangenta, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Petr Zbořil

Pč Typ Kód Popis MJ
Jedn.ceny

Množství rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD 

(2021)

Cena po 
aktualizaci 

(2023)
Navýšeni rozpočtu

Způsob 
ocenění 

90% z URS 
Doloženo

Navýšení rozpočtu celkem 72 974,60

d D1 Vodiče _____________________________________________ 10 263,00
1 K Pol23 Vodič CY 10 zž m 20.000 18,00 1 440,00 1 800,00 360,00 D

2 K Pol24 Kabel CYKY 3x1,5 m 350,000 9,00 12 600,00 15 750.00 3 150,00 D

3 K Pol25 Kabel CYKY 2x1,5 m 150,000 4,20 2 520,00 3 150,00 630,00 D

4 K Pol26 Kabel CYKY 3x2,5 m 180,000 12,60 9 072,00 11 340,00 2 268,00 D

5 K Pol27 Kabel CYKY 5x2,5 m 50,000 19,50 3 900,00 4 675,00 975,00 D

6 K Pol28 Kabel CYKY 5x6 m 60,000 48,00 11 520,00 14 400,00 2 880,00 D

D D2 Přístroje 636,00
7 K Pol29 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 ks 2,000 42,00 336,00 420,00 84,00 D

8 K Pol30
VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENI č.1, POD
OMÍTKU, IP44 ks 3,000 72,00 864.00 1 080,00 216,00 D

9 K Pol31
VYPÍNAČ jednopólovýTřazení č.1, POD
OMÍTKU, IP20

ks 1,000 42,00 168,00 210,00 42,00 D

10 K Pol32 Tlačítkový ovladač s doutnavkou, IP20 ks 7,000 42,00 1 176,00 1 470,00 , 294,00 D

11 K Pol33 Připojeni přístroje 230V ks 24,000 0,00 0,00 0,00 0,00

12 K Pol34 Připojeni přístroje 400V ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00
—
13 K Pol35 Montáž a demontáž bezpečnostní kamery ks 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00

D D3 Svítidla 17 280,00
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Způsob
Jedn, ceny Cena dle Cena po oceněníPČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu
(2023-2021) 2021 90% z URS( ) (2023) Doloženo

14 K Pol36 Přisazené LED svítidlo 600x600, 34W, IP40 ks 19,000 750,00 57 000,00 71 250,00 14 250,00 D

15 K Pol37 Přisazené svítidlo stropní, IP44 ks 1,000 330,00 1 320,00 1 650,00 330,00 D

16 K Pol38 Venkovní nástěnné svítidlo, IP44 ks 3,000 660,00 7 920,00 9 900,00 1 980,00 D

17 K Pol39 Nouzové svítidlo s piktogramem, t=30min ks 2.000 360,00 2 880,00 3 600,00 720,00 D

d D4 Materiál 918,00
18 K Pol40 krabice přístrojová ks 13,000 4,50 234,00 292,50 58,50 D

19 K Po!41 krabice kruhová odbočná ks 5,000 4,50 90,00 112,50 22,50 D

20 K Pol42 svorkovnice bezšroubová ks 50,000 1,50 300,00 375,00 75,00 D

21 K Pol43 trubka PVC 32mm ohebná m 60,000 9,60 2 304,00 2 880,00 576,00 D

22 K Pol44 upevňovacímateriál (šrouby, vruty, kabelové příchytky) soub 1,000 90,00 360,00 450,00 90,00 D

23 K Pol45 Požární ucpávka kabelová El 60 m2 0,200 480,00 384,00 480,00 96,00 D

D D5 Rozvaděče 11 430,00
24 K Po!46 Úprava rozvaděče RH včetně jističe 25A/3f ks 1,000 630,00 2 520,00 3 150,00 630,00 D

25 K
Rozvaděč R1, vestavný, IP30, 36 modulů, včetně

Pol47 ks 1,000 10 800,00 43 200,00 54 000,00 10 800,00 Dvýstroje

d D6 Ovládání oken 21 317,00
26 K Pol48 Řetězový okenní pohon ks 16,000 0,25 16,00 20,00 4,00 D

27 K Pol49 Řidiči jednotka ks 2,000 6 750,00 54 000,00 67 500,00 13 500,00 D

28 K Pol50 Senzor větru ks 1,000 0,25 1,00 1.25 0,25 D

29 K Pol51 Senzor deště ks 1,000 0,25 1,00 1,25 0,25 D

30 K Pol52 Tlačítkový ovladač ks 2,000 887,50 7 100,00 8 875,00 1 775,00 D

31 K Pol53 Kabel NYY-J 3x1,5 m 350,000 17,25 24 150,00 30 187,50 6 037,50 D

d D7 Hromosvod, uzemnění 11 130,60
32 K Po)54 Hromosvodový drát ALMgSi 8 mm I m 150,000 11,40 6 840,00 8 550,00 1 710,00 D

33 K Pol55 zemnící pásek FeZn 4x30 mm I m 170,000 25,50 17 340,00 21 675,00 4 335,00 D

34 K Pol56 zemnicí drát FeZnIOmm j m 20,000 6,90 552,00 690,00 138,00 D

35 K Pol57 Svorka spojovací SS ks 25,000 6,30 630,00 787,50 157,50 D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Jedn, ceny 

rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD 

(2021)

Cena po 
aktualizaci

(2023)
Navýšení rozpočtu

Způsob 
ocenění 

90% z URS 
Doloženo

14 K Pol36 Přisazené LED svítidlo 600x600, 34W, IP40 ks 19,000 750,00 57 000,00 71 250,00 14 250,00 D

15
16

K Pol37 Přisazené svítidlo stropní, IP44 ks 1,000 330,00 1 320,00 1 650,00 330,00 D

K Pol38 Venkovní nástěnné svítidlo, IP44 ks 3,000 660,00 7 920,00 9 900,00 1 980,00 D

17 K Pol39 Nouzové svítidlo s piktogramem, t=30min ks 2.000 360,00 2 880,00 3 600,00 720,00 D

d D4 Materiál 918,00
18 K Pol40 krabice přístrojová ks 13,000 4,50 234,00 292,50 58,50 D

19 K Po!41 krabice kruhová odbočná ks 5,000 4,50 90,00 112,50 22,50 D

20 K Pol42 svorkovnice bezšroubová ks 50,000 1,50 300,00 375,00 75,00 D

21 K Pol43 trubka PVC 32mm ohebná m 60,000 9,60 2 304,00 2 880,00 576,00 D

22 K Pol44 upevňovací materiál (šrouby, vruty, kabelové příchytky) soub 1,000 90,00 360,00 450,00 90,00 D

23 K Pol45 Požární ucpávka kabelová El 60 m2 0,200 480,00 384,00 480,00 96,00 D

D D5 Rozvaděče 11 430,00
24 K Po!46 Úprava rozvaděče RH včetně jističe 25A/3f ks 1,000 630,00 2 520,00 3 150,00 630,00 D

25 K Pol47
Rozvaděč R1, vestavný, IP30, 36 modulů, včetně 
výstroje

ks 1,000 10 800,00 43 200,00 54 000,00 10 800,00 D

d D6 Ovládání oken 21 317,00
26 K Pol48 Řetězový okenní pohon ks 16,000 0,25 16,00 20,00 4,00 D

27 K Pol49 Řidiči jednotka ks 2,000 6 750,00 54 000,00 67 500,00 13 500,00 D

28 K Pol50 Senzor větru ks 1,000 0,25 1,00 1.25 0,25 D

29 K Pol51 Senzor deště ks 1,000 0,25 1,00 1,25 0,25 D

30 K Pol52 Tlačítkový ovladač ks 2,000 887,50 7 100,00 8 875,00 1 775,00 D

31 K Pol53 Kabel NYY-J 3x1,5 m 350,000 17,25 24 150,00 30 187,50 6 037,50 D

d D7 Hromosvod, uzemnění 11 130,60
32 K Po)54 Hromosvodový drát ALMgSi 8 mm I m 150,000 11,40 6 840,00 8 550,00 1 710,00 D

33 K Pol55 zemnící pásek FeZn 4x30 mm I m 170,000 25,50 17 340,00 21 675,00 4 335,00 D

34 K Pol56 zemnicí drát FeZnIOmm j m 20,000 6,90 552,00 690,00 138,00 D

35 K Pol57 Svorka spojovací SS ks 25,000 6,30 630,00 787,50 157,50 D
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Způsob
Jedn.ceny Cena dle Cena po

PČ Typ ocenění
Kód Popis MJ Množství rozdit SOD aktualizací Navýšení rozpočtu

(2023-2021) (2021) (2023) 90% z URS

36 K Pol58 Svorka SR3 ks 11,000 12,60 554,40 693.00 138,60 D

37 K Pol59 Svorka okapová SO ks 6,000 25,50 612,00 765,00 153,00 D

38 K Pol60 Svorka zkušební ks 9,000 28,50 1 026,00 1 282 50 256,50 D

39 K Pol61 Podpěry jímacího vedení na střechu ks 110,000 12,75 5 610.00 7 012,50 1 402,50 D

40 K Pol62 Podpěry jímacího vedení do fasády ks 18,000 12,75 918,00 1 147,50 229,50 D

41 K Pol63 Jfmač 1m včetně držáků a svorek ks 5,000 150,00 3 000.00 3 750 00 750,00 D

42 K Pol64 Ochranný úhelník včetně držáků ks 9 000 135,00 4 860,00 6 075 00 1 215,00 D

43 K Pol65 Antikorotzní ochrana kg 5 000 129,00 2 580,00 3 225,00 645,00 D

d D8 HZS, přípomoce 0,00
44 K P0I66 Zjištěni skutečného stavu hod 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00

45 K Pol67 Demontáž stávající elektroinstalace hod 30,000 0,00 0,00 0,00 0,00

46 K P0I68 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) hod 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00

Jiné materíály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které
je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle47 K Pol69 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00výkresů

a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný ks

technický popis a cenovou kalkulaci.

48 K Pol70 Doprava materiálu ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

49 K Pol71 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

50 K POI72 Koordinace s ostatními profesemi hod 3.000 0,00 0,00 0,00 0,00

51 K Pol73 Revize hod 8 000 0,00 0.00 0,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Jedn.ceny 

rozdit
(2023-2021)

Cena dle 
SOD 

(2021)

Cena po 
aktualizací 

(2023)
Navýšení rozpočtu

Způsob 
ocenění 

90% z URS

36 K Pol58 Svorka SR3 ks 11,000 12,60 554,40 693.00 138,60 D

37 K Pol59

Pol60

Svorka okapová SO ks 6,000 25,50 612,00 765,00 153,00 D

38 K Svorka zkušební ks 9,000 28,50 1 026,00 1 282 50 256,50 D

39

40

K Pol61 Podpěry jímacího vedení na střechu ks 110,000 12,75 5 610.00 7 012,50 1 402,50 D

K Pol62 Podpěry jímacího vedení do fasády ks 18,000 12,75 918,00 1 147,50 229,50 D

41 K Pol63 Jfmač 1m včetně držáků a svorek ks 5,000 150,00 3 000.00 3 750 00 750,00 D

42 K Pol64 Ochranný úhelník včetně držáků ks

kg

9 000 135,00 4 860,00 6 075 00 1 215,00 D

43 K Pol65 Antikorotzní ochrana 5 000 129,00 2 580,00 3 225,00 645,00 D

d D8 HZS, přípomoce 0,00

44 K P0I66 Zjištěni skutečného stavu hod 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00

45 K Pol67 Demontáž stávající elektroinstalace hod

hod

30,000 0,00 0,00 0,00 0,00

46 K P0I68 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00

47 K Pol69

Jiné materíály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které 
je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle 
výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný 
technický popis a cenovou kalkulaci.

ks 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00

48 K Pol70 Doprava materiálu ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

49 K Pol71 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00

50 K POI72 Koordinace s ostatními profesemi hod 3.000 0,00 0,00 0,00 0,00

51 K Pol73 Revize hod 8 000 0,00 0.00 0,00 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
05 - elektroinstalace - etapa 1/2022

Soupis:
ZL-3.5 - změna 3_1 etapa (elektro pro žaluzie -2022-23)

Místo: České Budějovice Datum: 27. 1.2023
Zadavatel: statutámi město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 450,00

D1 - Vodiče 9 360,00

D4 - Materiál 90,00

D6 - HZS, přípomoce 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
05 - elektroinstalace - etapa 1/2022

Soupis:
ZL-3.5 - změna 3_1 etapa (elektro pro žaluzie -2022-23)

Místo: České Budějovice Datum: 27. 1.2023

Zadavatel: statutámi město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 450,00

D1 - Vodiče 9 360,00

D4 - Materiál 90,00

D6 - HZS, přípomoce 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
05 - elektroinstalace - etapa 1/2022-2023

Soupis:
ZL-3.5 - změna 3_1 etapa (elektro pro žaluzie -2022-23)

Místo: České Budějovice Datum: 27. 1.2023
Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

ZpůsobJedn. ceny Cena dle Cena po oceněni
PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšeni rozpočtu

(2023-2021} (2021) (2023) 90% z URS
Doloženo

Navýšení rozpočtu celkem 9 450,00

D D1 Vodiče 9 360,00
1 K Pol5 Kabel CYKY 5x1,5 m 480,000 19,50 37 440,00 46 800,00 9 360,00 D

D D4 Materiál 90,00
2 K Pol17 krabice přístrojová ks 20,000 4,50 360,00 450,00 90,00 D

D D6 HZS, přípomoce 0,00
3 K Pol37 Stavební přípomoce (vrtání, sekáni...} hod 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00

4 K Pol43 Revize hod 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
05 - elektroinstalace - etapa 1/2022-2023

Soupis:
ZL-3.5 - změna 3_1 etapa (elektro pro žaluzie -2022-23)

Místo: České Budějovice Datum: 27. 1.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

statutární město České Budějovice
Tangenta, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Jedn. ceny 

rozdíl
(2023-2021}

Cena dle
SOD

(2021)

Cena po 
aktualizaci 

(2023)
Navýšeni rozpočtu

Způsob 
oceněni 

90% z URS 
Doloženo

Navýšení rozpočtu celkem 9 450,00

D D1 Vodiče 9 360,00
1 K Pol5 Kabel CYKY 5x1,5 m 480,000 19,50 37 440,00 46 800,00 9 360,00 D

D D4 Materiál 90,00
2 K Pol17 krabice přístrojová ks 20,000 4,50 360,00 450,00 90,00 D

D D6 HZS, přípomoce 0,00
3 K Pol37 Stavební přípomoce (vrtání, sekáni...} hod 10,000 0,00 0,00 0,00 0,00

4 K Pol43 Revize hod 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů
Objekt:

07 - vytápění - etapa 1/2022-2023

Místo: České Budějovice Datum: 27. 1.2023

Zadavatel: statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. m Zpracovatel: Petr Zbořil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 217 272,54

713 - Izolace tepelné 6 847,11

732 - Strojovny 7 906,64

733 - Rozvod potrubí 82 007,41

734 - Armatury 9 717,70

736 - Podlahové vytápění 52 197,24

738 - Stěnové vytápění - suchý system 40 276,60

739 - Stěnové vytápění - omítkový system 18 319,84

783 - Nátěry 0,00

98 - Topná zkouška 0,00

999VD - Pomocné práce 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
07 - vytápění - etapa 1/2022-2023

Místo: České Budějovice

Zadavatel: statutární město České Budějovice
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. m

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

713 - Izolace tepelné

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27. 1.2023

Petr Zbořil

Cena celkem [CZK]

217 272,54

6 847,11

732 - Strojovny 7 906,64

733 - Rozvod potrubí 82 007,41

734 - Armatury

736 - Podlahové vytápění

9 717,70

52 197,24

738 - Stěnové vytápění - suchý system 40 276,60

739 - Stěnové vytápění - omítkový system 18 319,84

783 - Nátěry 0,00

98 - Topná zkouška 0,00

999VD - Pomocné práce 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů
Objekt:

07 - vytápění - etapa 1/2022-2023
Místo: České Budějovice Datum: 27. 1.2023
Zadavatel: statutám! město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Tangenta, spol. s r.o. Zpracovatel: Petr Zbořil

Jedn, ceny Cena dle Cena po Způsob
PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl 500 aktualizaci Navýšeni rozpočtu ocenénf

(2023-2021) (2021) (2023) 90% z URS
Doloženo

Navýšení rozpočtu celkem 217 272,54

d 713 Izolace tepelné 6 847,11
0 K or. cena sejmuti a zpětná montáž izolace rozdělovače DN 50 kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00

0 K or.cena Izolační trubice z PE pěny, D 28/13 mm m 130,000 9,86 4 576,00 5 857,80 1 281,80 D

0 K or.cena. 1 Izolační trubice z PE pěny, D 35/13 mm m 90,000 10,82 3 474,00 4 446,90 973,80 D

0 K or.cena.2 Izolační trubice z PE pěny, D 42/13 mm m 73,000 14,67 3 825,20 4 896,11 1 070,91 D

0 K or.cena.3 Izolační pouzdro z min- plsti s hliníkovou, folii D 48/ 30
mm m 18,000 29,96 1 926,00 2 465,28 539,28 D

0 K or.cena.4 Izolační pouzdro z min, plsti s hliníkovou, folii D 57/ 40
mm m 73,000 40.84 10 650,70 13 632,75 2 981,32 D

0 K 722182004RT1 Montáž izolačních skružf na potrubí DN 40 m 309,000 0,00 0,00 0,00 0,00
0 K 722182006RT1 Montáž Izolačních skružf na potrubí DN 80 m 73,000 0,00 0,00 0,00 0,00

D 732 Strojovny 7 906,64
0 K or.cena.5 erpadlo oběhové ve standardu magna 1 32-80 (230v,

150W) kus 2,000 3 515,40 25110 00 32 140,80 7 030,80 D

0 K 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32 ks 2,000 344,40 2 460,00 3 148,80 688,80 D

0 K 732111316R00 Trubková hrdla rozděl, a sběr. bez přírub, DN 40 kus 2,000 93,52 668,00 855,04 187,04 D

d 733 Rozvod potrubí 82 007,41
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grunwaldova - aktualizace cen materiálů

Objekt:
07 - vytápění - etapa 1/2022-2023

Místo: České Budějovice Datum: 27. 1.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

statutám! město České Budějovice 

Tangenta, spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel: Petr Zbořil

PČ Typ Kód Popis MJ
Jedn, ceny

Množství rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
500 

(2021)

Cena po 
aktualizaci 

(2023)
Navýšeni rozpočtu

Způsob 
ocenénf 

90% z URS 
Doloženo

Navýšení rozpočtu celkem 217 272,54

d 713 Izolace tepelné 6 847,11
0 K or. cena sejmuti a zpětná montáž izolace rozdělovače DN 50 kus 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00

0 K or.cena Izolační trubice z PE pěny, D 28/13 mm m 130,000 9,86 4 576,00 5 857,80 1 281,80 D
0 K or. cena. 1 Izolační trubice z PE pěny, D 35/13 mm m 90,000 10,82 3 474,00 4 446,90 973,80 D
0 K or.cena.2 Izolační trubice z PE pěny, D 42/13 mm m 73,000 14,67 3 825,20 4 896,11 1 070,91 D

0 K or.cena.3 Izolační pouzdro z min- plsti s hliníkovou, folii D 48/ 30 
mm m 18,000 29,96 1 926,00 2 465,28 539,28 D

0 K or.cena.4 Izolační pouzdro z min, plsti s hliníkovou, folii D 57/ 40 
mm m 73,000 40.84 10 650,70 13 632,75 2 981,32 D

0 K 722182004RT1 Montáž izolačních skružf na potrubí DN 40 m 309,000 0,00 0,00 0,00 0,00
0 K 722182006RT1 Montáž Izolačních skružf na potrubí DN 80 m 73,000 0,00 0,00 0,00 0,00

D 732 Strojovny 7 906,64
0 K or.cena.5 erpadlo oběhové ve standardu magna 1 32-80 (230v, 

150W) kus 2,000 3 515,40 25110 00 32 140,80 7 030,80 D

0 K 732429112R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32 ks 2,000 344,40 2 460,00 3 148,80 688,80 D

0 K 732111316R00 Trubková hrdla rozděl, a sběr. bez přírub, DN 40 kus 2,000 93,52 668,00 855,04 187,04 D

d 733 Rozvod potrubí 82 007,41
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ZpůsobJedn. ceny Cena dle Cena po
PČ Typ ocenění

Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšeni rozpočtu 90% z URS(2023-2021) (2021) (2023)
Doloženo

0 K 733111127R00 Potrubí závit, bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40 m 16,000 143.95 8 224,00 10 526,721 2 303,20 D

0 K 733111128R00 Potrubí závit, bezešvé běžné niz./středotl.,DN 50 m 66,000 171,92 40 524,00 51 870,72 11 346,72 D

0 K 733163105R00 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm m 123,000 175,85 77 244,00 98 872,32 21 629,55 D

0 K 733163106R00 Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm m 85,000 254,25 77 180,00 98 790,40 21 611,25 D

0 K 733163107R00 Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm m 69,000 364,01 89 700,00 114 816,00 25116,69 D

0 K 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 359,000 0,00 0,00 0,00 0,00

D 734 Armatury 9 717,70
0 K or.cena.6 Kulový kohout G 6/4" kus 6,000 294,00 6 300,00 8 064,00 1 764,00 D

0 K or.cena.7 Kulový kohout se zpětnou klapkou G 6/4’ (kv=29) kus 2,000 661,93 4 728,00 6 051,84 1 323,86 D

Odlučovač vzduchu ve standardu flamcovent Smart0 K or.cena.8 ks 2,000 760,76 5 434,00 6 955,52 1 521,52 D6/4"

0 K or.cena.9 Kulový kohout s filtrem G 6/4" (kv=31) kus 2,000 749,84 5 356,00 6 855,68 1 499,68 D

0 K Ventil trocestný regulační kv = 6,3 + pohon - dodávkaor.cena.10 kus 1,000 60,76 217,00 277,76 60,76 DMaR

Ventil trocestný regulační kv = 10 + pohon - dodávka
0 K or.cena.11 kus 1,000 60,76 217,00 277,76 60,76 DMaR

Zpětná klapka plovoucí ve standardu Clapet DN 6/4".
0 K ks ks 1.000 157,36 562,00 719.36 157,36 Dkv= 57
0 K 734209117R00 Montáž armatur závitových G 6/4 kus 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00

0 K Vyvažovači ventil ve standardu mikrolherm DN 1" (kv=or.cena.12 ks 6,000 223,44 4 788,00 6 128,64 1 340,64 D0,5-6,6)

0 K 734209115ROO Montáž armatur závitových do G 1 kus 6,000 0,00 0,00 0.00 0,00 D

0 K or.cena.13 Teploměr D 63 + mtz kus 6,000 255.64 5 478.00 7 011,84 1 533,84 D

or.cena,14 Ventil autom. odvzdušňovací se zpět. klapkou G 1/2"0
K kus 6,000 75,88 1 626,00 2 081,28 455,26 D4mtz

D 736 Podlahové vytápění 52 197,24
PDLvytápění na sys. desku ve např, standardu nd 30n

0 K or.cena.15 (izolace 30 mm) - trubka 16 x 2, rozteč 200 mm - (kpl m2 240,000 194.00 166 320,00 25 770,24 46 560 00 D
včetně všech komponent)
Rozdělovači sestava ve standardu cs 553 vp - 8

0 K or.cena.16 kus 3,000 1 879,08 20 133,00 36 876,80 5 637,24 Dokruhů
- kpl vystrojený včetně skříňe + MTZ

0 K or.cena.17 PDL vytápění montáž 4 tlak zkouška m2 240.000 0,00 0,00 0.00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Jedn. ceny 

rozdíl
(2023-2021)

Cena dle 
SOD 

(2021)

Cena po 
aktualizaci 

(2023)
Navýšeni rozpočtu

Způsob 
ocenění 

90% z URS 
Doloženo

0 K 733111127R00 Potrubí závit, bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40 m 16,000 143.95 8 224,00 10 526,721 2 303,20 D

0 K 733111128R00 Potrubí závit, bezešvé běžné niz./středotl.,DN 50 m 66,000 171,92 40 524,00 51 870,72 11 346,72 D

0 K 733163105R00 Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm m 123,000 175,85 77 244,00 98 872,32 21 629,55 D

0 K 733163106R00 Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm m 85,000 254,25 77 180,00 98 790,40 21 611,25 D

0 K 733163107R00 Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm m 69,000 364,01 89 700,00 114 816,00 25116,69 D

0 K 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 359,000 0,00 0,00 0,00 0,00

D 734 Armatury 9 717,70
0 K or.cena.6 Kulový kohout G 6/4" kus 6,000 294,00 6 300,00 8 064,00 1 764,00 D

0 K or.cena.7 Kulový kohout se zpětnou klapkou G 6/4’ (kv=29) kus 2,000 661,93 4 728,00 6 051,84 1 323,86 D

0 K or.cena.8
Odlučovač vzduchu ve standardu flamcovent Smart
6/4"

ks 2,000 760,76 5 434,00 6 955,52 1 521,52 D

0 K or.cena.9 Kulový kohout s filtrem G 6/4" (kv=31) kus 2,000 749,84 5 356,00 6 855,68 1 499,68 D

0 K or.cena.10
Ventil trocestný regulační kv = 6,3 + pohon - dodávka 
MaR

kus 1,000 60,76 217,00 277,76 60,76 D

0 K or. cena. 11
Ventil trocestný regulační kv = 10 + pohon - dodávka 
MaR kus 1,000 60,76 217,00 277,76 60,76 D

0 K ks
Zpětná klapka plovoucí ve standardu Clapet DN 6/4". 
kv = 57

ks 1.000 157,36 562,00 719.36 157,36 D

0 K 734209117R00 Montáž armatur závitových G 6/4 kus 15,000 0,00 0,00 0,00 0,00

0 K or.cena.12
Vyvažovači ventil ve standardu mikrolherm DN 1" (kv= 
0,5-6,6)

ks 6,000 223,44 4 788,00 6 128,64 1 340,64 D

0 K 734209115ROO Montáž armatur závitových do G 1 kus 6,000 0,00 0,00 0.00 0,00 D

0 K or.cena.13 Teploměr D 63 + mtz kus 6,000 255.64 5 478.00 7 011,84 1 533,84 D

0 K or.cena,14 Ventil autom. odvzdušňovací se zpět. klapkou G 1/2"
4 mtz kus 6,000 75,88 1 626,00 2 081,28 455,26 D

D 736 Podlahové vytápění 52 197,24

0 K or.cena.15
PDLvytápění na sys. desku ve např, standardu nd 30n 
(izolace 30 mm) - trubka 16 x 2, rozteč 200 mm - (kpl 
včetně všech komponent)

m2 240,000 194.00 166 320,00 25 770,24 46 560 00 D

0 K or.cena.16
Rozdělovači sestava ve standardu cs 553 vp - 8 
okruhů - kpl vystrojený včetně skříňe + MTZ

kus 3,000 1 879,08 20 133,00 36 876,80 5 637,24 D

0 K or.cena.17 PDL vytápění montáž 4 tlak zkouška m2 240.000 0,00 0,00 0.00 0,00

Strana 39 z 41



ZpůsobJedn.ceny Cena dle Cena po oceněníPČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu 90% z URS(2023-2021) (2021) (2023) Doloženo

D 738 Stěnové vytápění - suchý system 40 276,60
0 K or.cena.18 Potrubí stěnového vytápění - 14x2,0 m 670,000 12,04 28 810,00 36 876,80 8 066,80 D

0 K or.cena.19 Sroubení svěrné 14x2,0 ks 34,000 30,80 3 740,00 4 787,20 1 047,20 D

0 Tvrzená polystyrénová deska s kanály pro trubky,Kor.cena.20 m2 60,000 275.80 59 100,00 75 648,00 16 548,00 D1000x
500x 25 mm

Alu lamela pro rozložení tepla a uchyceni trubek,
0 K or.cena.21 ks 400,000 23,24 33 200,00 42 496,00 9 296,00 D990x120x0,5

mm
0 K or.cena.22 Oblouk vodící pro 90° změnu směru trubek 14/17 ks 30,000 8,12 870,00 1 113,60 243,60 D

Kohout kulový pro rozděl-sběrač, 5/4" AG X 1" (sada
0 K or.cena.23 ks 1,000 246,40 880,00 1 126,40 246,40 D2ks)

0 K or.cena.24 Rozděl-sběrač s prútokoméry. 12 okruhů ks 1,000 2 807,00 10 025,00 12 832,00 2 807,00 D

0 K or.cena.25 Skříň rozdělovače pod omítku, UL-L6 1200mm ks 1,000 980,00 3 500,00 4 480,00 980,00 D

0 K or.cena.26 líšta svěrná 14mm m 16,000 42,00 2 400,00 3 072,00 672,00 D

0 K or.cena.27 Izolační trubice z PE pěny, D 15/6 mm m 120,000 3,08 1 320,00 1 689,60 369,60 ?

0 K or.cena.26 Stěnové vytápění montáž + tlak zkouška m2 54,000 680,00 0,00 0,00 0,00

D 739 Stěnové vytápění - omítkový system 18 319,84
0 K or.cena.18 Potrubí stěnového vytápění - 14x2,0 m 850,000 10.92 33 150,00 42 432,00 9 282,00 D

0 K or.cena.19 Sroubení svěrné 14x2,0 ks 34,000 30,80 3 740.00 4 787,20 1 047,20 D

0 K or.cena.22 Oblouk vodící pro 90‘ změnu směru trubek 14/17 ks 36,000 5,32 684,00 875,52 191,52 D

Kohout kulový pro rozděl-sběrač, 5/4“ AG X 1“ (sada
0 K or.cena.23 ks 2,000 246,40 1 760,00 2 252,80 492,80 D2ks)

0 K or.cena.29 Rozděl-sběrač s prútokoméry, 7 okruhů ks 2,000 1 449,56 10 354,00 13 253,12 2 899,12 D

0 K or.cena.30 Skříň rozdělovače pod omítku, UL-L4 850mm ks 2,000 641,20 4 580,00 5 862,40 1 282,40 D

0 K or.cena.26 lišta svěrná 14mm m 180,000 14,28 9 180,00 11 750,40 2 570,40 D

0 K or.cena.27 Izolační trubice z PE pěny, D 15/ 6 mm m 180,000 3,08 1 980,00 2 534,40 554,40 D

0 K or.cena.28 Stěnové vytápění montáž + tlak zkouška m2 62,000 200,00 0,00 0,00 0,00

D 783 Nátěry 0,00
0 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 82,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
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0 K or.cena.18 Potrubí stěnového vytápění - 14x2,0 m 670,000 12,04 28 810,00 36 876,80 8 066,80 D
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0 K or.cena.24 Rozděl-sběrač s prútokoméry. 12 okruhů ks 1,000 2 807,00 10 025,00 12 832,00 2 807,00 D

0 K or.cena.25 Skříň rozdělovače pod omítku, UL-L6 1200mm ks 1,000 980,00 3 500,00 4 480,00 980,00 D

0 K or.cena.26 líšta svěrná 14mm m 16,000 42,00 2 400,00 3 072,00 672,00 D

0 K or.cena.27 Izolační trubice z PE pěny, D 15/6 mm m 120,000 3,08 1 320,00 1 689,60 369,60 □

0 K or.cena.26 Stěnové vytápění montáž + tlak zkouška m2 54,000 680,00 0,00 0,00 0,00

D 739 Stěnové vytápění - omítkový system 18 319,84
0 K or.cena.18 Potrubí stěnového vytápění - 14x2,0 m 850,000 10.92 33 150,00 42 432,00 9 282,00 D

0 K or.cena.19 Sroubení svěrné 14x2,0 ks 34,000 30,80 3 740.00 4 787,20 1 047,20 D

0 K or.cena.22 Oblouk vodící pro 90‘ změnu směru trubek 14/17 ks 36,000 5,32 684,00 875,52 191,52 D

0 K or.cena.23
Kohout kulový pro rozděl-sběrač, 5/4“ AG X 1“ (sada 
2ks) ks 2,000 246,40 1 760,00 2 252,80 492,80 D

0 K or.cena.29 Rozděl-sběrač s prútokoméry, 7 okruhů ks 2,000 1 449,56 10 354,00 13 253,12 2 899,12 D

0 K or.cena.30 Skříň rozdělovače pod omítku, UL-L4 850mm ks 2,000 641,20 4 580,00 5 862,40 1 282,40 D

0 K or.cena.26 lišta svěrná 14mm m 180,000 14,28 9 180,00 11 750,40 2 570,40 D

0 K or.cena.27 Izolační trubice z PE pěny, D 15/ 6 mm m 180,000 3,08 1 980,00 2 534,40 554,40 D

0 K or.cena.28 Stěnové vytápění montáž + tlak zkouška m2 62,000 200,00 0,00 0,00 0,00

D 783 Nátěry 0,00
0 K 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 82,000 0,00 0,00 0,00 0,00
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ZpůsobJedn.ceny Cena dle Cena po
PČ Typ Kód Popis MJ Množství rozdíl SOD aktualizaci Navýšení rozpočtu ocenění

(2023) 90% z URS(2023-2021) (2021) Doloženo

D 98 Topná zkouška 0,00
980VD Topná zkouška dle ČSN 06 0310 hod 72,000 0,00 0,00 0,00 0,00 _____________l

D 999VD Pomocné práce 0,00
0 K 999VD Stavební výpomoce hod 15,000 0,00 0,00 í 0,00 0,00 1
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