
Harmonogram stavebních prací

Název stavby: „ Rekonstrukce TWY G - 3. etapa“

zahájení prací: 15.6.2016

dokončení prací: 28.7.2016

zahájení prací: 28.7.2016

dokončení prací: 31.8.2016

2. fáze

4 5

Kalendářní den 25.7.-31.7.2016 1.8.-7.8.2016 8.8.-14.8.2016 15.8.-21.8.2016 22.8.-28.8.2016

Týden 1 2 3

1. fáze

Kalendářní den 13.6.-19.6.2016

Týden

20.6.-26.6.2016 27.6.2016-3.7.2016

5

11.7.-17.7.2016

4

4.7.-10.7.2016

1 2 3 6

18.7.-24.7.2016 25.7.-31.7.2016

7

29.8.2016-4.9.2016


