DODATEK č. 2
 ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2022 na akci pod názvem
„Informační centrum"

1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18
zastoupené: 			František Aubrecht, starosta města
zástupce pro věci technické: 	Jan Jelínek, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.                               , e-mail: jelinek@svetlans.cz.; Ing. Vladimíra Krajanská, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje, tel.                           , e-mail: krajanska@svetlans.cz
IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
se sídlem:			Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto 
zastoupený: 			                               , jednatelkou
zástupce pro věci technické: 	                               , jednatel
Tel./fax: 			
IČ:				25953818				
DIČ: 				CZ25953818
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			86-708200227/0100
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037
(dále také „Zhotovitel“)


2. Změny smlouvy o dílo
Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.4.2023:



2.1. 	Rozšíření článku 2. Předmět díla
Předmětem tohoto dodatku je sjednání ceny víceprací a dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla. Specifikace těchto dodatečných stavebních prací a méněprací je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je nedílnou přílohou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
Méněpráce, změny díla celkem (bez DPH):  - 24 048,31 Kč
Vícepráce, změny díla celkem (bez DPH):  27 142,40 Kč

2.2	Změna článku 3. Termín a místo plnění, staveniště
Z důvodu koordinace stavebních prací se spol. Rezident Invest, s.r.o., Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9 (zhotovitel venkovní dekorační stěrky), kdy tato bude realizována ve druhé polovině měsíce června 2023 a teprve poté budu možné osadit skleněnou výplň na jižní obvodové straně infocentra a zahájit realizaci dokončovacích prací, a dále z důvodu koordinace zdravotně technických instalací spojených s prodejním stánkem umístěným nad střechou infocentra je třeba prodloužit termín realizace díla. Navíc byly provedeny změny a upřesnění v realizační dokumentaci vzduchotechniky a elektroinstalace, a také změna typu zdvihací plošiny, která bude lépe vyhovovat potřebám návštěvníků.
Vzniklá situace na stavbě má bezprostřední vliv na oddálení termínu předání stavby.
Z výše uvedených důvodů se v  Článku 3. Termín a místo plnění, staveniště  smlouvy o dílo r u š í  věta v odst. 3.3 ve znění:
Dokončení díla se sjednává nejpozději do:
 	Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli vč. předání kompletní dokladové části, geometrického plánu ve smyslu čl. 7. této Smlouvy do data 30.6.2023, s tím, že stavební konstrukce a dodávky navazující na ostatní stavební objekty související stavby Revitalizace náměstí Trčků z Lípy budou dokončeny do data 31.5.2023.  
a  nahrazuje se novým ustanovením ve znění:
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli vč. předání kompletní dokladové části, geometrického plánu ve smyslu čl. 7. této Smlouvy do data 31.7.2023, s tím, že stavební konstrukce a dodávky navazující na ostatní stavební objekty související stavby Revitalizace náměstí Trčků z Lípy budou dokončeny do data 31.5.2023.  

2.3. 	Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.
Na základě přiloženého rozpočtu se mění cena díla.
V čl. 4.1 se věta:
Cena předmětu díla v rozsahu dle Dodatku č. 1 je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem:  5 996 710,70 Kč 
slovy: Pětmilionůdevětsetdevadesátšesttisícsedmsetdesetkorunčeských a sedmdesáthaléřů
DPH:   1 259 309,25 Kč
Cena díla vč. DPH celkem:   7 256 019,95 Kč
 			      	 
Ruší a nahrazuje textem:
Cena předmětu díla v rozsahu dle Dodatku č. 2 je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem:  5 999 804,79 Kč 
slovy: Pětmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícosmsetčtyřikorunčeských a sedmdesátdevěthaléřů
DPH:   1 259 959,01 Kč
Cena díla vč. DPH celkem:   7 259 763,80 Kč

3. Ostatní ujednání 
3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.4.2023 zůstávají beze změny a v platnosti.
3.2.	Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 10.10.2022 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.3.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3.4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
3.5.	Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2022 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 12.6.2023, usnesením č. R/327/2023.

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Ve Světlé nad Sázavou dne 26.6.2023	

Za objednatele: 						za zhotovitele:





……………………………………………..					………………………………………………..
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