
 

Číslo akce: ID 213599953 
    

Stavba: Rozšíření hřbitova v Hostivaři 
    

Místo: Praha - Hostivař - při ul. K JEZERU Datum: 28.04.2023 

 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o. IWU s.r.o. 

Projektant:   

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1) Náklady z rozpočtů 

 

-273 775,58 

 

-331 268,45 

01.1 
Inženýrská činnost Zhotovitele nad rámec SoD  

35 000,00 
 

42 350,00 

01.2 
Záporové pažení  -614 291,31  -743 292,49 

01.3 Sanace podloží budoucího parkoviště  95 728,16  115 831,07 

01.4 
Podchycení stávající východní stěny servisního 

dvora 

 

209 787,57 

 

253 842,96 

 

Celkové náklady za stavbu - ÚSPORA -273 775,58 -331 268,45 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ ZL č.01 

DPH 

základní 

snížená 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

Základ daně 

-273 775,58 0,00 
Výše daně 

-57 492,87 

0,00 

Cena s DPH CZK -331 268,45 

Datum a podpis: 28.4.2023 Datum a podpis: 28.4.2023 

Objednavatel - Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o. Mgr. Tereza 

Vaňáčová 

 

 
 

Datum a podpis: 28.4.2023 Datum a podpis: 28.4.2023 



01.1 - Inženýrská činnost 

Datum 30.03.2023 

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o. 

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři 

wu 

KALKULACE 

 

pořad.č. 
SoD nebo 

URS 
číslo položky POPIS výměra MJ Jed.c. Celkem 

   

KALKULACE - Inženýrská činnost 

    

        

   PŘÍPOČTY     

1 URS 049002000 Inženýrská činnost Zhotovitele nad rámec SoD 70,00 HZS 500 35 000 

   

12.1.2023 - v zastoupení za objednatele oznámení stavby na IS IS AMČR ( archeolog ) vč. 

administrativní činnosti 

12.1.2023 - v zastoupení za objednatele komunikace s NPÚ (archeolog) vč. administrativní činnosti a 

zajištění CN na archeo dohled 

22.1.2023 - zhotovitel - revize a informace objednateli o aktuálností vyjádření dotčených orgánů státní 

správy a inženýrských sítí vč. administrativní činnosti 

24.1.2023 - projednání aktuálního stavu vyjádření dotčených orgánů státní správy a inženýrských sítí 

01/2023 - žádost o prodloužení vyjádření THLMP - přeložení VO vč. administrativní činnosti 

27.1 2023 - info k prodloužení stanoviska od THLMP a o aktualizaci vyjádření stanoviska 

TSK:koordinace stavby - pro aktualizaci koordinačního stanoviska bylo nutné podepsat koordinační 

souhlasy s dotčenými sousedícími projekty + související administrativní činnost 

02-2023 - zajištění souhlasů sousedících projektů (YIT, TSK, úřad MČ p-15) pro vydání 

aktualizovaného koordinačního stanoviska TSK - následné zajištění žádosti (vč. administrativní 

činnosti) a vydáni aktualizovaného koordinačního stanoviska TSK 

  

  

— 

 

        

   

Celkem rozdíl v Kč bez DPH 

   

35 000 Kč 

Poznámky: 

Aktualizace vyjádření THMP (VO); Zařízení koordinačních souhlasů ostatních souvisejících akcí a následné zařízení aktualizace koordinačního vyjádření TSK; 

na základě propadlého vyjádření NPÚ zařízení součinnosti a cenové nabídky předepsaného archeologického průzkumu; související administrativní činnost. 
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01.2 - Záporové pažení 

Datum 27.03.2023 

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o. 

projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři 

KALKULACE 

 

pořad.č. 
SoD nebo URS 

číslo položky POPIS výměra MJ Jed.c. Celkem 

   

KALKULACE - Záporové pažení 

    

        

   ODPOČTY     

1 SoD pol.č.15 151822301R00 Vrty pro zápory nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3 -28,8000 m 1 
021,00 

-29 404,80 

   zápory IPN 160 :   

   6*4.8 28,8000   

2 
SoD pol.č.16 151825101R00 Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm | -17,2983 | m2 960,00 -16 606,37 

  zápory IPN 160 : 

  7,521 *(4,8-2,5) 17,2983 
3 SoD pol.č.42 226941111R00 | Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m | -28,8000 | m | 1 740,001 -50 112,00 

  zápory IPN 160 : 

  6-4'8 28,8000 
4 SoD pol.č.43 234952919R00 | Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci | -0,4550 | t | 1 250,001 -568,80 

  zápory IPN 160 : 

  6*4,8*0,0158 0,4550 

5 SoD pol.č.53 13380630R |Tyč ocelová IPN 160, S235JR j -0,56707 | t |56 820,00| -32 220,92 

  zápory IPN 160: 
  6*4,8*0,0179*1,1 0,56707 

6 SoD pol.č.54 13480955R |Tyč ocelová IPN 340, S235JR | -20,51016 | t 56 500,00j -1 158 824,04 

  zápory IPN 340 : 

  (8*8,0+10*7,2+8*6,6+14*6,1)*0,068*1,1 20,51016 
7 SoD pol.č.89 282612111R00 |Trysková injektáž vzestupná tlakem do 100 MPa | -105,000001 m í 4 140,00; -434 700,00 

  15*(3,0+4,0) 105,00000 

8 
SoD pol.č.155 966079881R00 |Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 | -6,00000 | kus | 115,00| -690,00 

  odříznutí zápor: 
  zápory IPN 160 : 
  6 6,00000 

9 SoD pol.č.156 966079991R00 | Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu | -18,00000 | kus | 77,00j -1 386,00 

  odříznutí zápor: 
  zápory IPN 160 : 
  6*3 18,00000 

10 
SoD pol.č.169 998152122R00 [Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m | -21,07723 | t | 310,00| -6 533,94 

  

zápory IPN 160 0,56707 zápory IPN 340 : 20,51016   

        

   PŘÍ POČTY     

11 SoD pol.č.54 13480955R Tyč ocelová IPE 330, S235JR 15,20165 t 56 500,00 858 893,11 

  zápory IPE 330 : 
  (8*8,0+10*7,2+8*6,6+14*6,1 )*0,0504*1,1 15,20165 

12 
URS -10% 58931970 j betonC 8/10 kamenivo frakce 0/22 (2,23400t/m3) | 44,64519 | m3 | 2511,00| 112 104,07 

  

Beton kořene zápor IPE 330: 

(n*0,3152 *4,0)*8*1,05 10,47394 (TT*0,3152 *3,6)*10*1,05 11,78319 (TT*0,3152 *3,3)*8*1,05 8,64100 (TT*0,3152 *3,0)*14*1,05 13,74705 

 

 

 

 

13 URS-10% 985520111 IStříkaný beton z mokré směsi stěn, jedné vrstvy tloušťky do 300mm (0,0693t/m2) | 41,40000 j m2 | 1 719,00| 71166,60 

  Ohradní zeď v úseku nového schodiště: 

2,7*(2*1,5)+(6*1,5)*3,7 41,40000  

14 URS-10% 985562211 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100mm, dvouvrstvých stěn 

(0,00515t/m2) 
41,40000 m2 918,00 38 005,20 

15 SoD pol.č.169 998152122R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m 118,02123 t 310,00 36 586,58 

  

beton kořene zápor IPE 330: 2,234*44,64519 99,73735 Stříkaný beton: 0,0693*41,4000 2,86902 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí: 0,00515*41,4000 

0,21321 zápory IPE 330 : 15,20165 

  

  

  

        

   
Celkem rozdíl v Kč bez DPH 

   
-614 291 Kč 

 

Poznámky: 

Na základě odsouhlasené výrobní dokumentace proběhla změna technologie zajištění stávající ohradní zdi v úseku nového schodiště tvořeného ŽB deskou a prefa stupni. Změna 

spočívá ve zrušení zápor IPN160 a zrušení tryskové injektáže - dle VD je nahrazeno stříkaným betonem. 

Další změny dle odsouhlasené VD: Náhrada profilu IPN 340 (nedostupný) za profil IPE 330; Betonová směs pro zabetonování kořene zápor - chybějící položka ve smluvním W. 
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01.3 - Sanace Dodloží budoucího Darkoviště 

Datum 27.03.2023 

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o. 

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři 

 

¥ y 

KALKULACE 

 

pořad.č. 
SoD nebo URS 

číslo položky POPIS výměra MJ Jed.c. Celkem 

   

KALKULACE - Sanace podloží budoucího parkoviště a kopané sondy 

    

        

   PŘÍPOČTY     

1 URS-10% 58981122 Recyklát betonový frakce 0/32 288,61000 t 307,80 88 834,16 

  
((13*5+16*9,5)*0,7tl.)=151,9m2*1,9m3/t 288,61000 

2 URS -10% HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník 20,0000 hod 344,70 6 894,00 

   

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic; kopaná sonda vč. uložení výkopku v místě sondy; fotodokumentace; zpětný ruční 

zásyp a zpětná pokládka dlažeb ze zámkových dlaždic: 2 sondy * 2 pracovníci 

  

        

   
Celkem rozdíl v Kč bez DPH 

   
95 728 Kč 

Poznámky: 

Na pláni budoucího parkoviště byla po zahutněnl provedena hutnící zkouška viz. protokol Č.R023-1644. Byly namařeny cca poloviční hodnoty než předepisuje projektová dokumentace a W. Je 

nutné stávající pláň sanovat betonovým recyklátem a provést novou hutnící zkoušku. Kalkulace obsahuje dodávku betonového recyklátu - zemní práce včetně dovozu vhodného materiálu je již 

součástí smluvního W. 

Na základě požadavku na KD č.2 budou provedeny dvě sondy do stávajícího chodníku na stávajícím hřbitově za účelem ověření hloubky uložení trasy stávajícícho vodovodu. 
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01.4 - Podchycení stávající východní stěny servisního dvora 

Datum 19.04.2023 L Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o. 

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři 

WJ 

KALKULACE 

 

pořad.č. 
SoD nebo URS 

číslo položky POPIS výměra MJ Jed.c. Celkem 

   

KALKULACE - Podchycení stávající východní stěny servisního dvora 

    

   
VV_Fertyk2301 

    

   PŘÍPOČTY     

   Zemní práce     

1a URS -10% 131253102 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, v omezeném prostoru 11,00000 m3 451,80 4 969,80 

  prohloubení výkopu : 

11,0 11,00000 

2 
SoD pol.č.10 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 | 4,70000 | m3 | 3 320,00; 15 604,00 

  pro podezdění základu : 

4,7 4,70000 

3 SoD pol.č.17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m 11,00000 m3 91,00 1 001,00 

4 SoD pol.č. 8 1611O16O2R0O Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 4 m 4,70000 m3 312,00 1 466,40 

5 SoD pol.č. 19 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m 15,70000 m3 79,00 1 240,30 

6 SoD pol.č.20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 15,70000 m3 279,00 4 380,30 

7 SoD pol.č.21 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 157,00000 m3 22,00 3 454,00 

  4,7+11,0*10 157,00000 

8 SoD pol.č.23 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 15,70000 m3 21,00 329,70 

9 SoD pol.č.24 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny 11,00000 m3 635,00 6 985,00 

9a SoD pol.č.66 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C 18,37000 t 453,00 8 321,61 

  11*1,67 

10 
SoD pol.č.41 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 15,70000 | m3 i 350,OOj 5 495,00 

   Základy a zvláštní zakládání  

11a URS -10% 985511113 Stříkaný beton stěn Torkret ze suché směsi tl. 50mm (0,12600t/m2) 9,01520 | m2 I 1 587,60| 14 312,53 

  7,64*1,18 9,01520 

11b URS -10% 985511119 
Příplatek ke stříkanému betonu stěn Torkret ze suché směsi ZKD 10mm (0,02500t/m2) 

405,68400 m2 306,25 124 241,54 

  
7,64*1,18*45cm 405,68400 

11c URS-10% 985562211 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100mm, dvouvrstvých stěn 

(0,00515t/m2) 
9,01520 m2 918,00 8 275,95 

11 d URS -10% 985562912 Příplatek k cenám výztuže stříkaného betonu ze svařovaných sítí za plochu do 10m2 

jednotlivě 
9,01520 m2 54,45 490,88 

  (7,64/6 )*1,18* 6polí 9,01520 

   Staveništni přesun hmot  

13 SoD pol.č. 169 998152122R00 Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m 29,7405 | t j 310,00| 9 219,56 

  18,37+(9,01520*0,126)+(405,684*0,025)+((9,0152*2)*0,00515) 29,74053 

        

   
Celkem v Kč bez DPH 

   
209 788 Kč 

Poznámky: 

Z důvodu zjištěné skutečné výškové nivelety základové spáry stávající východní stěny servisního dvora (GD zaslal výsledky ze zaměření 4.4.23) a v bezprostřední blízkosti nutného provedení 

zemních prací pro základy kolumbária je nutné podchycení stávající stěny servisního dvora - výkop pro kolumbárium je cca o 1,2m níže než je stávající základová spára stěny servisního dvora. 

Na základě výše popsaných skutečností byl statikem (projektantem) zaslán návrh řešení (PD) dne 11.4.2023 vč. W. Součástí ocenění je upravená technologie podchycení stávající zdi formou 

vyztužené Torkretové stěny - upravený návrh řešení byl stanoven subzhotovitelem HINTON a s. (divize speciální zakládání) ke kterému statik nemá připomínek - změna řešení byla provedena 

z důvodu kratší termínové náročnosti technologie provádění. 

Popis a technologie provádění: 

a) východní stěnu rozdělit rovnoměrně na 6 polí (1, 2, 3, 1, 2, 3) - tzn. jedno pole šířky cca 1,25m 

b) v prvním kroku by se realizovali pole č.1 / po 48hod pole č.2 / po dalších 48hod pole č.3 

c) u každého pole by se nejdříve provedl strojní předvýkop + ruční dočištění 

d) u každého pole by se následně provedl stříkaný beton ti. cca 150mm; následně by se osadili dvě KARI sítě o velikosti ok 10x1 Ocm vzdálené od sebe osově cca 250mm; následně by se 

zastříkal celý prostor dotčeného pole betonem, tak aby celková tloušťka torkretu byla dle požadavku v PD 500mm s tím, že vnější líc torkretu bude stržen latí 
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