
Hans Wende/ CZ s.r.o. DPMLJ, a.S. 

Změna rozchodu koleje TT Liberec - Jablonec nad Nisou 
~' 

I /, ” 

Smyčka Tyršovy sady“ x I 

DoDATEk č. 1, 

ke SMLOUVE O DILO 
ev. číslo objednatele: 2 018 23 10 

ev. číslo zhotovitele: 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném Znění (dále 

jen ,, Občanský ZákOník“) 

I. sMLuvNí STRANY 
Zhotovitel: 

Hans Wendel CZ s.r.o. 
se sídlem: Sazečská 3270/28, 108 OO Praha 10 

zastoupená: lng. Jaroslavem Jezlem, jednatelem společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C, 

vložka 360473 

IČO: 250 64 461 

DIČ; cz25O64461 
(dále jen ,,zhotoviteI“)

a 

Objednatel: 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec Ill 

zastoupená: lng. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a 

lng. Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva 

zapsaná vobchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Usti nad Labem, odd. B, 

vložka 372 

IČO: 473 11 975 

DIČ: CZ47311975 
(dále jen ,,0bjednateI“) 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 ke smlouvě O dílo:



Hans Wendel CZ S.r.o. DPMLJ a S 

„Změna rozchodu koleje TT Liberec - Jablonec nad Nisou 

Smyčka Tyršovy sady“ 

V souvislosti S probíhající Souběžnou stavbou nebylo možné odklonit autobusy nahradnı 

autobusové dopravy Z prostoru smyčky tramvají (místo provádění Zakaz 

v předpokládaném termínu. Plnohodnotné Zahájení prací bylo zahájeno až 22 kvetna 

2023. Z tohoto důvodu se mění Článek IV. - DOBA PROVEDENI DILA takto: 

Ruší se: 

Zahájení prací: 03. dubna 2023 

Ukončení díla: 23. června 2023 

Nahrazu'|e se: 

Zahájení prací: 03. dubna 2023 

Ukončení díla: nejpozději do 31. srpna 2023 

Ostatní náležitosti smlouvy se nemění a zůstávají V platnosti. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý ma povahu 

originálu. 

V Liberci dne: 9 `Ű5' 2023 

Objednatel: 

V Praze dne: 

Zhotovitel: 


