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Př. 2 - Věcná náplň řešení projektu 
Číslo projektu: FX04030073_3338 

    
 

 
Název příjemce: MITEL a.s. 
Název projektu (CZ): Rozvoj konektivity, funkcionality, bezpečnosti a výrobních technologii 

multifunkčního zobrazovacího systému DigiBo 

 
Etapy řešení 
 

Etapa 
a 

podetapy 
Název etapy 

Termín ukončení 

etapy 

rok 2023 

1. 
Zajištění licení a výsledků VaV  
Činnosti související se získáním potřebných práv 

12/2023 

1.1.  Získání práv k systému DigiBo  12/2023  

2.  
Konektivita  
Činnosti a nákup HW pro zavedení nových způsobů připojení  

12/2024  

2.1.  5G – výběr a implementace modulu 12/2023  

2.2.  5G – integrace do systému  10/2023  

2.3.  LoRa – posouzení možností, příprava pro implementaci  10/2023  

2.4.  Bezpečnostní audit  12/2023  

3. 
Cloudová aplikace  
Vývoj funkcí cloudové aplikace pro správu systému a výstavba serveru  

12/2024 

3.1.  Rozšíření funkcionality – nákup a zprovoznění serveru  07/2024  

rok 2024 

2. 
Konektivita  
Činnosti a nákup HW pro zavedení nových způsobů připojení  

12/2024  

2.5.  Implementace výsledků bezp. auditu  02/2024  

2.6.  Testování  12/2024  

3. 
Cloudová aplikace  
Vývoj funkcí cloudové aplikace pro správu systému a výstavba serveru  

12/2024  

3.1.  Rozšíření funkcionality – dokončení vývoje cloudové aplikace  07/2024  

3.2. Testování  12/2024  

3.3.  Penetrační testy (bezpečnost)  02/2024  

3.4. Implementace výstupů penetračních testů  04/2024  
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4. 
Výrobní možnosti  
Rozšíření možnosti výroby a výstupní kontroly  

12/2024  

4.1. 3D tisk - zefektivnění a zkvalitněné výroby  04/2024  

4.2.  3D skener – zlepšení výstupní kontroly výroby  04/2024  

4.3.  Optimalizace HW části  12/2024  

5. 
Propojení se systémy 3. stran  
Zajištění výměny informací se systémy 3. stran  

12/2024 

5.1.  Úpravy SW pro možnosti napojení  12/2024  

5.2.  Testování  08/2024  

6. 
Marketing a podpora prodeje  
Vytvoření a realizace strategie pro naplnění cílů prodejů  

12/2024 

6.1.  Analýza obchodních modelů  12/2024  

6.2.  Tvorba marketingové strategie  12/2024  

6.3.  Zajištění prodejních kanálů  12/2024  

 


