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UHERSKÝ BROD 
v v r DODATEK C. 

dle § 2586 a nàsl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník ve Znění pozdějších předpisu 

Cisıø øhjednateıez 29/10373/23-1 
Číslo zhotovitele: 

1. Smluvní strany 
1.01. Ob'|ednatel: 

Zastoupeno: 

1 KE SMLOUVE O DILO 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 
lng. Ladislavem Kryštofem. místostarostou 

Ve věcech stavby je oprávněn jednat: 

IČ: 

DIČ: 
Bankovní spojeni: 
Číslo účtu: 

1.02. Zhotovitel: 

se sídlem: 
adresa provozovny: 
Zastoupen: 

zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 89683 

Zástupce ve věcech stavby: 
Kontakt- tel., email: 

IČ: 

DIČ; 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

uzavírají tento dodatek Č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvë O dílo Č. 29/10373/23 uzavřené dne 
23.02.2023 S předmětem smlouvy: 

ZATEPLENI SATEN FOTBALOVÉHO STADIONU, Č.P. 1421 
(dále jen „smlouva o dílo"). 

Odbor rozvoje města, Oddělení investic, 
lng. Robert Vráblík, Libor Manda. DiS. 

00291463 
CZ 00291463 

HV Stavby a práce s.r.o. 
Krátká 157. 664 61 Rajhradice 
HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice 
Volodymyrem Holinkou, jednatelem 

04395255 
C 9 25 Z043 5 5



2. Preambule 
Dodatek je uzavirán Z důvodu dopřesněnl rozsahu předmětu díla a Z toho důvodu dochází ke snížení 
ceny díla. 

3. Předmět dodatku 
Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy O dílo uzavřené mezi shora uvedenými 
smluvními stranami takto: 

1) V čí. 3 Předmět smlouvy se mění rozsah dila dle odst. 3.02 podrobně specifikovaný 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. 

2) V čí. 5. Cena díla a podminky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.01. Cena díla smlouvy se 
mění: 

Cena díla dle SOD bez DPH 1.530.000,00 Kč 

Rozdil dle Dodatku č. 1 bez DPH - 6.850,80 Kč 
Cena díla celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH 1.523.149,20 Kč 
DPH 21 % 319.861,33 Kč 
Cena dila celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH 1.843.010 53 Kč 

4. Ustanovení společná a závěrečná 
0 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
0 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 

zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (\ıvww.ub.cZ nebo 
vwvw.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů 
uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován Za souhlas 
se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů 
a O změně některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má 
mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

0 Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinností některých smluv, uveřejñování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o 
registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je 
platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

0 Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, Z nichž Zhotovitel obdrží 2 Výtisky 
a objednatel 2 výtisky. 

Doložka dle § 41 z.Č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

9. schůze konaná dne 06.02.2023 
č. usneseni 227/R9/23 

Rajhradíce, dne: Uherský Brod, dne: 2 T. U5. 2025 

Zhoto'íÝ\1 Objednatel: 

Holınka lng. Ladislav Kryštof 
jednatel místostarosta 

Dodatek č. 1 Smlouvy O dílo 
Zateplení salen íotbaloveho stadionu cp 1421 Síľarıa 2 (Celkem 2)



REKAPITU LACE STAVBY 
Kód: Hv-04-2023 
Stavba: Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421 

KSO: 
Místo: UHERSKÝ BROD - PRAKSICKA 1421 
Zadavatel: 

Zhotovitel: 
HV stavby a práce S.r.o. 

Proiektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

12. 4. 2023 

04395255 
CZ04395255 

Náklady Z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

-6 850.80 
0.00 

-6 850,80 

Sazba daně 
DPH základní 21,00% 

snížená 15,00% 

Základ daně 
-6 850,80 

0,00 

Výše daně 
-1 438,67 

0,00 

Cena S DPH CZK -8 289,47 

Projektant 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: 

Strana 1 Z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421 

Místo: UHERSKÝ BROD - PRAKSICKA 1421 Datum: 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

HV-04-2023 

12. 4. 2023 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

1) Náklady z rozpočtů 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 
10- ZL Č. 
10 
11-ZL Č. 
11 
12- ZLČ 
12 
13- ZLČ 
13 
14- ZLČ 
14 
15- ZLČ 
15 
16- ZL Č. 
16 

ZL č.1 - Prodloužení odkouření kotle přes 
fasádu dl. 250 mm - vícepráce 
ZL č. 2- Doprava sutě a poplatek za skládku - 

vícepráce _ _ _ _ ZL c. 3- Oplechovanı stıtu dl. 9 m - r.š. 330 mm - 

vícepráce 
ZL Č. 4- Nátěr stěny včetně penetrace - vícepráce 
ZL č. 5- Odkopávky pro okapový chodnlk,bourání 
betonu, okapový chodník - vícepráce 
ZL č. 6 - Demontáž a zpětná montáž - 6 ks svítidel- 
vícepráce _ ZL č. 7 - Zateplení štítu - KZS fenolícka pěna 7 
m2 - vícepráce 
ZL č. 8 - Zateplení stropu - změna tal. hm., 
zateplení stropu KZS tl. 40 mm+ profily- vlcepráce 
ZL č.9- Uprava římsy, klempířské konstrukce - 

žlabv. háky - odpočtv , , Oprava steny štítu - perllnka S lepıdlem a omıtkou 
2,5 m2- vícepráce 
Oprava vnitřních stěn 33,28 m2 - včetně malby , 

zakrývání podlah a oken- vícepráce 
Montáž krabice rozvaděče- 1 ks, nátěr dvířek 

áˇč -2 - 
' ' 

ílıŤŠĚŤáž°+°død'ŠıŤıı‹`š'°Íe°ÄĚfa'Ěnıøh ınñžek - 4 KS- 
vícepráce 
Montáž + dodávka zateplení parapetu - vícepráce 

Zakrývání podlah - vícepráce 

Lešení - vícepráce 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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-6 850,80 

474,30 

6 387,40 

3 708,72 

3 939,73 

16 227,57 

1 167,17 

11 924,58 

17 006,66 

-92 102,95 

2 269,93 

6 931,95 

2 109.73 

1 514,09 

3 229,38 

2 488.29 

5 872,65 

0,00 

-6 850,80 

-8 289,47 

573,90 

7 728,75 

4 487.55 

4 767,07 

19 635,36 

1 412,28 

14 428.74 

20 578,06 

-111 444,57 

2 746.62 

8 387,66 

2 552,77 

1 832,05 

3 907.55 

3 010,83 

7 105,91 

0,00 

-8 289,47



REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten lotbalového stadionu. č.p. 1421 
Obiektz 

01 - ZL č. 1 - Prodloužení odkouřeni kotle přes fasádu dl. 250 mm - 

vícepráce 
Místo: Datum: 1 2. 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce S.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

4. 2023 

Cena celkem [CZK] 

465,00 
1 20,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 120.00 

795 - Lokální vytápění 345,00 

2) Ostatní náklady 
Jiná VRN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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9,30 

9.30 

474,30



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, ć.p. 1421 
Obiektz 

01 - ZL č. 1 - Prodloužení odkouřenl kotle přes lasádu dl. 250 mm - 

vícepráce 
Místo: Datum: 12. 4. 2023 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 455,00 

DHSV 
D9 

Práce a dodávky HSV 120.00 

Ostatní konstrukce a práce. bourání 1 20.00 

Í 

1 
I 

K |966081121 o1,0m2 
Igouránl kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě 

4 

kus 
I 

two] 120.00! ızopořcs ÚRS 2023 01
` 

D 795 Lokální vytápění 345,00 
2 K 795941001 

llexl rourou 
3 M 42981750 hadice ohebná m 0, 500 350 00 175 00 CS URS 2023 01 

Propojení na přívod vzduchu Z exteriéru hllnıkovou 

` 

m 
› 

0250 680,00 170.00 cs ÚRS 2023 01 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ souPıSu PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, ‹':.p. 1421 
Obiekt: 

02 - ZL č. 2- Doprava sutě a poplatek za skládku - vlcepráce 

Místo: Datum: 12. 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

4. 2023 

Cena celkem [CZK] 

6 262,16 
6 262,16 

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 4 350.10 
997 - Přesun sutě 1 912.06 

2) Ostatní náklady 
Jiná VRN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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1 25,24 
1 25,24 

6 387,40



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového Stadionu, č.p. 1421 
Obiekl: 

02 - ZL č. 2- Doprava sutě a poplatek za Skládku - vlcepráce 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. 

Datum: 12. 4. 2023 

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

DHSV 
D9 

Práce a dodávky HSV 
Ostatní konstrukce a práce. bourání 

6 262,16 

6 262,16 
4 350.10 

1 K 978015321 
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocemenlové omítky stupně členitostl 1 a 2 v 
rozsahu do 10 % 

m2 530.500 8.20 4 350.10 cs ÚHS 2023 01 

D 997 Přesun sutě 1 912,06 

2 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km I 10.692 13.70 146,48 cs ÚRS 2023 01 

VV 
VV 

2 .G73 
2.G73'4 'Přepočlene koellclentem množství 

2.673 
10.692 

3 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot Z rneziskládky na 
skládku do 1 km s naloženlm a se složením l 2.653 203.50 539.89 cs ÚRS 2023 01 

VV 0.66325'-1 'Pfepočlené koellclenlem rnnožslvl 2.653 

4 K 997013609 

Poplatek za uložení na skládce (Skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených lrakcl 
betonu. cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

1 2.653 462.00 1 225.69 os ÚRS 2028 oı 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu. č.p. 1421 
Objekt: 

03 - ZL č. 3- Oplechování štítu dl. 9 m - r.š. 330 mm - vícepráce 
Místo: Datum: 12. 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 
PSV - Práce a dodávky PSV 

4. 2023 

Cena celkem [CZK] 

3 636,00 
3 636,00 

764 - Konstrukce klempířské 3 636,00 

2) Ostatní náklady 
Jiné VRN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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72,72 
72.72 

3 708,72



SouPıs PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten fotbalového Stadionu, ć.p. 1421 
Obiekt: 

03 - ZL č. 3- Oplechování štítu dl. 9 m - r.š. 330 mm - vícepráce 
Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. 

Datum: 12. 4. 2023 
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cerıa [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D PSV 
D 764 

Práce a dodávky PSV 
Konstrukce klempířské 3 636.00 

3 636,00 

3 636,00 

Í 

1 
I 

K 1764212634 ú ravou rš 330 mm \3›|echování štítu závêlrnuu Iišlou Z PZ s povrchovou m 
` 

Qıoooí 40430' 3 636.00 cs uns 2023 01 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, ć.p. 1421 
Objekt: 

04 - ZL č. 4- Nátěr stěny včetně penetrace - vlcepráce 
Místo: Datum: 12. 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV Stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

4. 2023 

Cena celkem [CZK] 

3 862,48 

555,61 
6 ~ Úpravy povrchů, podlahy a osazovánl výplnl 555.61 

PSV - Práce a dodávky PSV 3 306,87 
783 - Dokončovacl práce - nátěry 3 306.87 

2) Ostatní náklady 
Jiná VRN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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77,25 
77,25 

3 939,73



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Obiekt: 
Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu. č.p. 1421 

04 - ZL č. 4- Nátěr stěny včetně penetrace - vlcepráce 
Místo: Datum: 12. 4. 2023 

Zadavatel: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Í 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Naklady soupisu celkem 

D

D 

HSV
5 

Práce a dodávky HSV 
3 862,48 

555,61 

555.61 

|=l K 62999101 1 
Zakrylí výplní otvorů a svislých ploch lólll pñlepenou 
le icl páskou lmżł 14,210 39,10 555.81 cs ÚRS 2023 01 

l I I I 

VV 
VV 

D

D 

PSV 
783 

O 35'(2,3+36+2.3) 

Ěìravuovrchů. podlahy a osazovánl výplní 

Souöel 

Práce a dodávky PSV 
Dokonćovacl práce - nátěry 

14.210 
14.210 

3 306,87 
3 308.87 

l2| K |783823135 Penetračni silikonový nátěr hladkých, lenkovrstvých 
zmitých nebo štukových omítek I““2| 12.180 53.501 s51.63`cS ÚRS 2023 O1 

VV 
VV 

0.3'(2.3+35‹ı-2.3) 
Souèet 12.180 

12.180 

la! K |783827425 
Krycl dvojnásobný silikonový nátěr omllek Stupně 
členitosli 1 a 2 |““2I 12.180 

I 

218.001 2 s55.24`cs ÚRS 2023 01
I 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu. ć.p. 1421 
Obiekt: 

05 - ZL č. 5- Odkopávky pro okapový chodnlk,bouránÍ betonu, okapový 
chodník - vícepráce 

Místo: Datum: 12. 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dllu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

4. 2023 

Cena celkem [CZK] 

15 909,38 
15 909,38 

1 - Zemní práce 15 909,38 

2) Ostatní náklady 
Jinê VRN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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318,19 
318.19 

16 227,57



souPıs PRACÍ 
Stavba: 

Obiekt: 
Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421 

05 - ZL č. 5- Odkopávky pro okapový chodník,bourání betonu, okapový 
chodník - vlcepráce 

MÍSIOI Datum: 12. 4. 2023 
Zadavatel: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. 

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

O

D 

HSV
1 

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce 

15 909,38 

15 909,38 
15 909.38 

1 K 122111101 Odkopávky a prokopávky v homině třídy têžìtelnosti I. 

skupiny 1 a 2 ručně m3 5.340 668.00 3 673.92 cs úns 2023 01 
VV 
VVW 

(36+8'2+1B)'0.6'0.I5 
-ıs'o.s'o.1 
Součel 

6.300 
-0.960 
5.340 

6 K 181311103 Flozprostření omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 24.500 207.00 5 071,50 cs ÚRS 2023 01 

VVW (36+8'2+1B)lI00'70'0.5 
Součel 

24.500 
24,500 

5 K 965042141 
Bouránl podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo Z litého aslallu tl do 100 mm pl přes 
4 m2 

m3 0.960 3 660.00 3 513.60 cs úns 2023 O1 

VV 16'0.6'0.1 0.960 

2 K 162651112 
Vodorovná přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny Z hominy třídy têžìlelnosti I skupiny 1 m3 
až 3 

6.215 202.00 1 255,43 cs ÚRS 2023 O1 

VV W 
VV 

2.1 +5.34 
-(24.5'0.05) 
Soušet 

7.440 
-1.225 
6,215 

3 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 O5 04 l 8,230 291 ,O0 2 394.93 cs ÚHS 2023 oı 

VV W 
VV 

5.34-1 .225 
Soucet 
4.115'2 'Přepoćtené koellcleııtem množství 
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4.115 
4,115 
8.230



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421 
Obiekt: 

06 - ZL č. 6 - Demontáž a zpětná montáž - 6 ks svítidel- vícepráce 

Místo: Datum: 12. 4. 2023 
Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV Stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu praci 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 144,28 

1 044,00 
95 - Různé dokonćovaci konstrukce a práce pozemních staveb 1 044,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 100,28 
741 - Elektroinstalace - silnoproud 100.28 

2) Ostatní náklady 
Jiná VRN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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22,89 

22,89 

1 1 67,17



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplenl šaten fotbalového Stadionu. ć.p. 1421 
Obiekt: 

06 - ZL č. 6 - Demontáž a zpětná montáž - 6 ks svltldel- vlcepráce 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. 

Datum: 12. 4. 2023 
Projektant: 
Zpracovatel: 

I 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce p 

1 144,28 

1 044.00 

ozemnlch staveb 1 044.00 
Přemistêni světel, vypínačü a teplotních čidel na llc kus 6.000 17430 1 044m cena dle SOD 

I 

1 
I 

K ł953943“1R°°'1 ízateplovaclho systému/ kus 
I l l l I l 

D PSV Práce a dodávky PSV 
D 741 Elektroinstalace - sllnoproud 

100,28 

100.28 

I 

2 
I 

K |74“222“ uıøženývøınè (@př.cvKY› 
VV 

Møntáž Kzhøı cn pıný Knıztý žfıa 3xı.5 až S vnnnz 
I 

m 
I 

LBOOI 24_2°I 43`56Ics L-ms 2023 01
I 

6.000'0.3 1.800 

I I 

M 
I 

smmaô Fáhøıinsta/ačnriááfø cv p/náizø/.zve Pvcpıášť Pvc 
I 

m 
I 

ZIWOI 27,40 56 72 cs ÚRS 2023 0, 3 450/750V (CYK Y) 3x2 5mm2 
VV t.8'1.t5 'Přepočtené koatìclentem mnożstvl 2.070 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového Stadionu, ć.p. 1421 
Obiektì 

07 - ZL č. 7 - Zateplení štítu - KZS tenolická pěna 7 m2 - vlcepráce 
Místo: Datum: 12. 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 
0 - Všeobecné konstrukce a práce 

4. 2023 

Cena celkem [CZK] 

11 690,76 

75.46 

21 - Úprava podloží a základové spáry 323,40 

62 - Úprava povrchů vnější 10 136,00 

97 - Prorážení otvorů a Ostatní bourací práce 536,83 

D1 - Ostatní materiál 502.66 

S0 - Přesuny sutí 116,41 

2) Ostatní náklady 
Jinè VRN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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233,32 
233,82 

11 924,58



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten íotbalového stadionu. č.p. 1421 
Obiekt: 

07 - ZL č. 7 - Zateplení štítu - KZS tenollcká pěna 7 m2 - vícepráce 
Místo: Datum: 12. 4. 2023 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

IPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
` 

Náklady soupisu celkem 

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 

11 890,78 

75,48 
1 K 03597B111R00 Odvoz suti na skladku do 1km 1 0.272 203.50 55.35 cena dle SOD 
2 K O35978121R00 Odvoz suti na skladku zkd 1km l 1.088 18.48 20.11 cena dle SOD 

VV 

D 21 

0.272'4 

Úprava podloží a základové spáry 

1.088 

323,40 
3 K 21690411317100 Očìštění tlakovou vodou lice zdiva m2 7.000 46.20 323,40 cena dle SOD 

D62 Úprava povrchů vnější 10 136,00 

4 K 622300031RAC 
KZS S lenolickou deskou.+silíkonová omítka 

pronájmu. montáže a demonláže lešení 

-vel.2rn 2 
mm. Ld-0.22 W/mK tl. 50 mm - zateplení štítu, včetně m2 7,000 1 448.00 10 136.00 cena dle SOD 

D97 Prorážení otvorů a Ostatní bourací práce 536.83 
5 K 978041105R00 Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou 

štít 

- sevemí 
lTI2 7.000 76.69 536.83 cena dle SOD 

DD1 Ostatní materiál 502.66 
6 K 0002VD Poplatek za uložení suti na řízenou Skládku l 1.088 462,00 502,66 cena dle SOD 

DSO Přesuny sutl 118,41 
7 K 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky Í 0,272 129.50 35.22 cena dle SOD 
B K 979087311R00 Vodorovná přemístění suti nošením do 10 m l 0.272 298.50 81.19 cena dle SOD 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421 
Obiekt: 

08 - ZL Č. B - Zateplení stropu - změna tal. hm., zateplení stropu KZS tl. 40 
mm+ profily- vícepráce 

Místo: Datum: 12. 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.0. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

4. 2023 

Cena celkem [CZK] 

16 673,20 
16 410,40 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 576.45 
62 - Úprava povrchů vnější 10 759.80 
H99 - Ostatní přesuny hmot 74,15 

784 - Malby 262,80 

2) Ostatní náklady 
Jiné VRN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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333,46 
333,46 

17 006,66



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu. č.p. 1421 
Obiekt: 

08 - ZL č. 8 - Zateplení stropu - změna tal. hm., zateplení stropu KZS tl. 40 
mm+ prollly- vícepráce 

Místo: Datum: 12. 4. 2023 

Zadavatel: 
Zhotovitel: HV Stavby a práce s.r.o. 

Prolektantz 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 
D6 

Práce a dodávky HSV 
Úpravıpovrchů, podlahy a osazováni výplní 

16 673,20 

16 410,40 
5 576,45 

1 K 621211001 
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepenlm a mechanickým kotvením polystyrénových 
desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm 

m2 3.600 935.00 3 366,00 cs ÚRS 2023 01 

VV 
VV 

' zateplení průvlakü' 
1 2'0.3 3.600 

2 M 28375932 deska EPS 70 1aSádnÍA=0,039 ll 40mm m2 3, 780 B8, 60 334, 9 1 cs úns 2023 01W 3.6'1.05 'Přepočtené koeílclenlem množství 3,780 
3 K 622252002 Montáž profılů kontaktního zateplení lepených m 12.000 63,40 760.80 cs ÚRS 2023 01 

VV 12.000 

4 M 63127466 
12 
profil rohový A/ 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ET /CS I71 12, 600 43.90 553. 14 cs ÚRS 2023 01 

VV 12'1,05 'Přepoćlene koeílclenıem množství 1 2.600 

5 K 622321131 Potažení vnějších stěn vápenocemeníovým 
aklivovaným šlukem tloušťky do 3 mm m2 3,600 156.00 561.60 cs ÚRS 2023 01

W 
D62 

ı2,oOo'o,a 

Úprava povrchů vnější 

3.600 

10 759.80 
6 M 59051220 hmoždìnka ETA univerzální šroubovací fasádní s 

kovovým tınem pro montáž TI 8x60x335mm kus -454,000 54,30 -24 652,20 cs úns 2023 aı 
WW -6'75.773: 

454 454.000 

7 M 59051224 hmoždìnka ETA univeızální šroubovací fasádní S 
kovovým rmem pm montáž TI 8x60x415mm kus 454, 000 78.00 cs úns 2023 O1 35 412,00 

WW 
D H99 

675.773: 
454 

Ostatní přesuny hmot 

454.000 

74.15 
B K 999281111Fl00 Přesun hmol pro opravy a údržbu do výšky 12 m 1 0.062 1 196,00 74.15 cena dle SOD 

D 784 Malby 262,80 
9 K 784443001RT4 Malba disperzní interiérová . výška do 3,8 m m2 3.600 73.00 cena dle SOD 262.60 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, ć.p. 1421 
Obiekt: 

09 - ZL č.9- Úprava řlmsy, klemplřské konstrukce - žlaby, háky - odpočty 

Místo: Datum: 12. 4. 2023 
Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací -90 297,01 

713 - Izolace tepelné -62 200,80 

PSV - Práce a dodávky PSV -28 096,21 
764 - Konstrukce klempířské -25 735.29 

D1 - Ostatní materiál -2 360,92 

2) Ostatní náklady -1 805,94 
Jiná VRN -1 805,94 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -92 102,95 
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souPıs PRACÍ 
Stavba: 

Obieklż 
Dodatek č. 1 -Zateplení šaten lotbalového stadionu, č.p. 1421 

09 - ZL č.9- Úprava římsy, klempířské konstrukce - žlaby, háky - odpočty 

Místo: Datum: 12. 4. 2023 

Zadavatel: Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis 

Zhotovitel: HV Stavby a práce s.r.o. 

MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 713 Izolace tepelné 

-90 297,01 

-62 200.80 
l713VD Úprava římsy perimelrem tl. 20-30 mm+Iepíci 

trnel+perlinka+omilka Silikonová, vel. zrn 2 mm “m2 -97.800 636.00 -62 200.60 11|K 
w 
vv 

D

D 

PSV 
784 

-118.8+21 
Soušet 

Práce a dodávky PSV 
Konstrukce klempířské 

-97,800 
-97.800 

-28 096,21 
-25 735.29 

1 K 76435281 OROO Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm. do 30° ITI -36.000 35.11 -1 263.96 cena dle SOD 
2 K 764252491 R00 Montáž žlabů podokapnlch pùlkruhových ľl`I ~36.000 149.00 -5 364.00 cena dle SOD 
3 K 764352203R00 Žlaby Z PZ lakovaného plechu podokapnl pùlkruhové. 

rš 330 mm IT1 -36.000 452,00 -16 272.00 cena dle SOD 

4 K 764352292RO0 Montáž háků PZ, Z lakovaného plechu, pùlkruhových kus -18.000 63.76 -1 147,68 cena dle SOD 
5

6 

K

K 

764352294R00 .ul .I 

764352295R00 

Montfi'čšl'žIšbı'.ı PZ. Z l'ă'kovan§ho plšhu. kus -3.000 48.05 -144.15 cena dle SOD 
Montáž hrdel rovných PZ. Z Iakovaného plechu. 
pùlkruhových 

kus -3.000 156.50 -469.50 cena dle SOD 
7 K 764359292R00 Montáž kotlíku PZ. Z Iakovaného plechu kulatého kus -3.000 358.00 -1 074,00 cena dle SOD 

DD1 Ostatní materiál -2 360.92
K 28698374 Čelo pro zaslepení žlabu kus -4.000 39.73 -158.52 cena dle SOD 

9 K 553442551 O Hrdlo půlkulalého žlabu kruhové. pozink+lak kus -4.000 108.50 -434.00 cena dle SOD 
10 K 553523042 Kotlfl‹ oválný 330/120 pozink-lak kus -4.000 442.00 -1 768.00 cena dle SOD 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421 
Oblektz 

10- ZL č. 10 - Oprava stěny štítu - perlinka S lepidlem a omítkou -2,5 m2- 
vícepráce 

Místo: Datum: 12. 4. 2023 
Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

Cena celkem [CZK] 

2 225,42 
2 225,42 

21 - Úprava podloží a základové spáry 115.50 

H99 - Ostatní přesuny hmot 23.92 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovánl výplnl 2 086.00 

2) Ostatní náklady 
Jiné VRN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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44,51 

44,51 

2 269,93



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten íotbalověho Stadionu, č.p. 1421 
Objekt: 

10- ZL č. 10 - Oprava stěny štítu - perlinka s Iepldlem a omítkou -2,5 m2- 
vícepráce 

Místo: Datum: 12. 4. 2023 

Zadavatel Z 

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. 
Projektant: 
Zpracovatel: 

IPC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 
D 21 

Práce a dodávky HSV 
Ú rava podloží a základové spáry 

2 225,42 

2 225,42 
115.50 

| 

1 
| 

K |21s9o411aRoO Iörěištěni tlakovou vodou líce zdiva m2I 2,50o| 4s,20| 115.5o|øønfl áıø SOD 

D H99 Ostatní přesuny hmot 23,92 

I 

2 
I 

K I9ss281111RoO
I 

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 1 
I 

o.o2oI 1 196.ooI 23.92Icflnfl ale SOD 

D 6 
3 K|s2213112ı m2 2.500 59.40 

2 086,00 
148.50 cs úns 2023 O1 

4 K I6221420U1 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 2,500 254.00 835,00 cs Úns 2023 01 

5 K IG22151011 Penetračnl silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 2.500 57,00 142.50 cs úns 2023 O1 

6 K I622531022 Tenkovrstvá Silikonová zmitá omítka zrnitost 2.0 mm 

Ú ravy_povrchů. podlahy a osazovánl vjzplnl 
Penelračnl nátěr vnějších stěn nanášený ručně 

vnějších stěn 
m2 2,500 464.00I 1 180.00 cs úns 2023 oı 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu. ć.p. 1421 
Obiektz 

11- ZL č. 11 - Oprava vnitřních stěn 33,28 m2 - včetně malby , zakrývání 
podlah a oken- vícepráce 

Misto: Datum: 12. 4. 2023 
Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

Cena celkem [CZK] 

6 796,03 
1 272,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 1 272.00 

PSV - Práce a dodávky PSV 5 524,03 
784 - Mzıhy 5 524.03 

2) Ostatní náklady 
Jiná VRN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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135,92 
135.92 

6 931,95



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu. č.p. 1421 
Obiekt: 

11- ZL č. 11 - Oprava vnitřních stěn 33,28 m2 - včetně malby , zakrývání 
podlah a oken- vícepráce 

Místo: Datum: 12. 4. 2023 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

6 796,03 

1 272,00 
1 272.00

1 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb S K 949101111 lešeñovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2 „zl 20.000 63.601 1 272.00 cs ÚRS 2023 01 

D PSV Práce a dodávky PSV 
D 784 Malby 

5 524,03 
5 524,03 

l\) 
\Oprášení (omelenl ) podkladu v místnostech v do 3.80

l
m m2' 37.280 5.93! 221 ,o7[cS ÚRS 2023 01 

l 

K í784111001 
VV 37 .260

3 m2 9.200 36.60 338,72 cs úns 2023 O1
4 K P84161401 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v 

místnostech v do 3,80 m m2 9.200 225.00 2 070,00 cs úns 2023 oı

5 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace K 73415110' 
‹›‹1ı‹ıa‹1n v nıisınøsıflnh v an 3.80 ‹n m2 9,200 19.00 174.80 cs ÚHS 2023 01

6 

33.2844 
K |784121oo1íıškrzhánı nıaıhy v nnisnøsıęøh v óø 3.80 vn 

K 784443001RT4 Malba disperzní interiérová . výška do 3.8 m m2 37,280 73.OO| 2 721.44 cena dle SOD 
VV 33.2844 
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REKAPıTuLAcE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, ‹ˇ:.p. 1421 
Obiekt: 

12- ZL č. 12 - Montáž krabice rozvaděče- 1 ks, nátěr dvířek rozvaděče - 

2ks- vícepráce 
Mlsto: Datum: 12. 4. 2023 
Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 
M65 - Elektroinstalace 

Cena celkem [CZK] 

2 068,36 
1 799.06 

PSV - Práce a dodávky PSV 269,30 
783 - Dokončovací práce - nátěry 269,30 

2) Ostatní náklady 
Jiná VRN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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41,37 
41,37 

2 1 09,73



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421 
Obiekt: 

12- ZL č. 12 - Montáž krabice rozvaděče- 1 ks, nátěr dvířek rozvaděče - 

2ks- vícepráce 
Místo: Datum: 12. 4. 2023 

Zadavatel : 

Zhotovitel: HV stavby a práce S.r.o. 
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

Náklady soupisu ce 

D M65 

lkem 

Elektroinstalace 

2 088,38 

1 799,06 
| 

1 
| 
K |65ooa2e1sRoo 

1 
Montáž rozváděče/krabice nevýbuš. do 50 kg kus 

' 

1 .ooO| 1 799.oe| 1 799.o8|nena ale SOD 

D PSV 
D 783 

Práce a dodávky PSV 
Dokončovací práce - nátěry 

269,30 

269,30 

Í 

2 
ı 

K 1783301311
I 

VV 

Odmaštěnl zámečnických konstrukcí vodou ředitelným
I odmaštcvačem m2' 0.600! 60.831 8S.so|cs úns 2028 O1

| 

VVW 
0.6'0.4'2 
(0,7'2+0.5'2)'0.05 
Součet 

0.480 
0.120 
0.600 

3 K 783314203 Základnl antlkoroznl jednonásobný syntetický 
samozákladu|ícÍ nátěr zámečnických konstrukci 0.600 135.00 81.00 cs ÚRS 2023 oı 

4 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický Sarrıozákladuiíci 
zámečnických konstrukcí m2 0.600 125,00 75.00 cs ÚRS 2023 01 

5 K 783317105 Krycí jedncnásobný syntetický samozákladulicl nátěr 
zámečnických konstrukcí 

|m2 

m2 0.600 128.00 78.80 cs ÚRS 2023 oı 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421 
Obiekt: 

13- ZL č. 13 - Montáž + dodávka ventllačních mřížek - 4 ks- vícepráce 

Místo: Datum: 12. 4. 2023 
Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

Cena celkem [CZK] 

1 484,40 

1 484,40 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 484,40 

2) Ostatní náklady 
Jiná VHN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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29,69 
29.69 

1 514,09



SouPıs PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421 
Obiekt: 

13- ZL č. 13 - Montáž + dodávka ventllačních mříżek - 4 ks- vlcepráce 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. 

Datum: 12. 4. 2023 
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Pøpis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
1 484,40 

1 484,40 
1 484.40

1 kus 4.000 90.80 852.40 cs úns 2023 01K 

2 M 56245601 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm kus 1, 000 250,00 250.00 cs úns 2023 O1 
3 M 56245611 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm kus 2. 000 136,00 272, 00›CS ÚRS 2023 01 

M 56245615 mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 400x400mm 

D 6 Ú ravy_povrchů,_podIahy a osazovánf vyzplnl 
Osazovani ventilačntch mřížek velikosti přes 150 x 200 54494' 1 12 do 300 x 300 mm

4 kus 1.000 500.00] 8ao,ao|R-pøıøžka 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu. č.p. 1421 
Obiekt: 

14- ZL č. 14 - Montáž + dodávka zateplení parapetu - vícepráce 

Místo: Datum: 12. 4. 2023 
Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 
PSV - Práce a dodávky PSV 

3 166,06 
3 166,06 

713 - Izolace tepelné 3 166.06 

2) Ostatní náklady 
Jiná VRN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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63,32 

63.32 

3 229,38



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421 
Obiekt: 

14- ZL č. 14 - Montáž + dodávka zateplení parapetu - vlcepráce 

Místo: Datum: 12. 4. 2023 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 3 155,05 

D PSV 
D 713 

Práce a dodávky PSV 3 166,06 

Izolace tepelné 3 166.06 

\ 

1 
I 

K 1713131141
W 

Montáž izolace tepelné stěn a základů tepenlm 
celoplošné rohožl,_pásů, dílců, desek I“-2l 7.500' 223,00\ 1 672.50lCS ÚRS 2023 01 

VV 
30'0.2S 
Soućet 

7.500 
7.500 

deska EPS 70 Iasádnl A=0, 039 tl 80mm 7.875| 177. oo| 1 393,881 cs úns 2023 aı 
| 

2 
| 

M |28375936 
VV 

3 K 998713101 
7 5'1.05 'Přepoćterıe koeficientem množství 
Přesun hmot tonážnl pro izolace tepelné v oblektech v 
do6m 

7.875 

0.056 1 100.00 61.60 CS ÚRS 2023 01 

4 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonáżnl 713 prováděný bez 
oužitl mechanizace z

l 

0.056 680.00 38.08 CS ÚRS 2023 01 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421 
Obiekt: 

15- ZL č. 15 - Zakrývánl podlah - vícepráce 
Místo: Datum: 12. 

Zadavatel: Proieklanlı 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

4. 2023 

Cena celkem [CZK] 

2 439,50 
2 439,50 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovánl výplnl 2 439,50 

2) Ostatní náklady 
Jiná VRN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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48,79 
48,79 

2 488,29



souPıs PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu, č.p. 1421 
Obiekt: 

15- ZL Č. 15 - Zakrývání podlah - vícepráce 
Misto: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. 

Datum: 12. 4. 2023 
Projektant: 
Zpracovatel: 

Í 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
2 439,50 

2 439,50 
50 D 6 Ú ravLpovrchů. podlahy a osazováni výplní 

I I I 

2 439. 
| 

1 
I 
K |sı999e145 Iöøphvana Kønsınıknı-zakfyııpıønh na 35.000 s9.70| 2 439.5o|cs ÚRS 2028 01 
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REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek Č. 1 -Zateplení šaten fotbalového stadionu. č.p. 1421 Objekt: 
16- ZL č. 16 - Lešení - vícepráce 

Místo: 

Datum: 12. 4. 2023 Zadavatel: 
Projektant: Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o. 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 
94 - Lešení a Stavební výtahy 

Cena celkem [CZK] 

5 757,50 
5 757,50 

2) Ostatní náklady 
Jiné VRN 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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115,15 
115.15 

5 872,65



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Dodatek č. 1 -Zateplení šaten fotbalového Stadionu, č.p. 1421 

Obiekt: 
16- ZL Č. 16 - Lešení - vícepráce 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: HV Stavby a práce S.r.o. 

Datum: 12. 4. 2023 

Projektant: 
Zpracovatel: 

' 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 94 Lešení a stavební výtahy 

5 757,50 

5 757,§o 

I 

1 
| 

K |941ss5ıo2Roo |Lešęniıøhı‹è pømøcnèeıvøp-xnymaıhz Ĺ m2 \ 

ı84,sO| 5 7s7.5o|øena dıe SOD 
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