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Dodatek č. 1 
 
ke Smlouvě o dílo na  
 
zhotovení záměru projektu a doprovodné 

dokumentace 

Název zakázky: Rekonstrukce žst. Dobrá u 

Frýdku Místku 

 Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební 

správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-5157/2021 

číslo ERMS: 5365/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 3273214901 

 

a 

 

SAGASTA s.r.o. 

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 

250116 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednateli 

Korespondenční adresa:  

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 121 119 
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I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 23. 3. 2023 a pokynu Objednatele se 

smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění Díla. 

Smluvní strany se dohodly na doplnění řešení traťových úseků včetně traťového 

zabezpečovacích zařízení, úprav inženýrských objektů a posouzení vlivů na 

životní prostředí. Na traťových úsecích Frýdek-Místek – Dobrá u Frýdku a Dobrá 

u Frýdku – Hnojník bude navržena úprava GPK, podbití a regenerace pro zvýšení 

traťové rychlosti ze 70 km/h až na 120 km/h, včetně vyvolané rekonstrukce 

mostních objektů a zabezpečovacích zařízení. Předmětné úpravy traťových 

úseků jsou do stavby zahrnuty z důvodu prokázání reálných úspor jízdních dob 

vlaků 5 minut a tím významných přínosů pro ekonomické hodnocení, v 

souvislosti s tím, že MSK v březnu 2023 uzavřel smlouvu na provoz nových 

vozidel na předmětné trati od roku 2025. Dále jsou do stavby nově zařazeny 

úpravy přejezdových zabezpečovacích zařízení a ETCS, a to z důvodu 

požadovaného termínu jeho realizace dle Plánu implementace a současně pro 

umožnění zvýšení traťové rychlosti nad 100 km/h.  

1.2.  V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu 

plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 

Více práce  ............................................................................... 438 600,- Kč 

Méně práce ...................................................................................... - 0,- Kč 

Původní Cena Díla  .................................................................. 4 794 000,- Kč 

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1 ........................................... +  438 600,- Kč 

Nová Cena Díla bez DPH .......................................................... 5 232 600,- Kč 

 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve 

výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH: 5 232 600,- Kč 

slovy: pětmilionůdvěstětřicetdvatisícšestset korun českých“ 

 

1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně 

Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a na změně Přílohy č. 5 

Harmonogram plnění, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném 

rozsahu nahrazuje původní přílohy Smlouvy. 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  

Specifikace Díla. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  

Rozpis Ceny Díla. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - 
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Harmonogram plnění. 

2.4. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v 

platnosti. 

2.6. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

 

V Olomouci dne  26.6.2023 

 

V Praze dne 19.6.2023 

 

 

............................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 

ředitel organizační jednotky 

Stavební správa východ 

Správa železnic, státní organizace 

............................................................... 

Ing. Jiří Čurda      JUDr. Gabriela Mrštná 

jednatel                 jednatel 

SAGASTA s.r.o.      SAGASTA s.r.o. 

 



 

Stránka | 4  

 

PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

 

Předmětem VZ je zpracování záměru projektu a doprovodné dokumentace (ZP+DD) dle 
zadávacích podmínek. 

 
Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující 
postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní 
infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní 
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění. 
 
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován 
v zadávací dokumentaci. 
 
Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických 
podmínkách a Zvláštních technických podmínkách, které tvoří část obsahu Smlouvy a které 
jsou Přílohou č. 3 Smlouvy. 
 

Nad rámec základního zadání bude stavba rozšířena o řešení traťových úseků včetně 
traťového zabezpečovacích zařízení, úprav inženýrských objektů a posouzení vlivů na životní 
prostředí. V traťových úsecích Frýdek-Místek – Dobrá u Frýdku a Dobrá u Frýdku – Hnojník 
bude navržena úprava GPK, podbití a regenerace pro zvýšení traťové rychlosti ze 70 km/h až 
na 120 km/h, včetně vyvolané rekonstrukce mostních objektů a zabezpečovacích zařízení. 

 

 

Způsob provedení Díla (způsob plnění): 

ZP+DD k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě + 2x v digitální otevřené formě 
ZP+DD po připomínkách 4x v digitální uzavřené formě + 4x v digitální otevřené formě 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

 

Cena za zpracování ZP a DUR: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

5 232 600 Kč 1 098 846 Kč 6 331 446 Kč 

 

z toho: 

A) Cena za zpracování ZP:  

1 950 000 Kč 409 500 Kč 2 359 500 Kč 

B) Cena za zpracování DD: 

3 282 600 Kč 689 346 Kč 3 971 946 Kč 

 

 

Cenová kalkulace je součástí Nabídky. 

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:  

Specifikace položky, část Ceny Díla 

k fakturaci v % 

Část ceny díla k fakturaci v % 

1. Dílčí etapa 0% 

2. Dílčí etapa 50% 

3. Dílčí etapa 50% 

 

 

3. Cena Díla 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

5 232 600 Kč 1 098 846 Kč 6 331 446 Kč 

z toho:  

Cena za zpracování Záměru projektu  

1 950 000 Kč 409 500 Kč 2 359 500 Kč 

Cena za zpracování Doprovodné dokumentace 

3 282 600 Kč 689 346 Kč 3 971 946 Kč 
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Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 

díla 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 0 Kč (bez fakturace) 
0 Kč (bez fakturace 
fakturace) 

2. Dílčí etapa 
2 616 300 Kč (1. dílčí 
fakturace) 

3 165 723 Kč  

3. Dílčí etapa 
2 616 300 Kč (2. dílčí 
fakturace) 

3 165 723 Kč 

Celkem: 5 232 600 Kč 6 331446 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění  

1. Dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu – zpracování a odsouhlasení technického řešení ZP včetně provedení 
dle bodu 5.1.4.1 ZTP stavby. (Návrh konceptu technického řešení ZP, včetně odhadu nákladů 
k odsouhlasení) 
 
- bude dokončeno a předáno do 23.05.2023 
 
- Nefakturační období 
 
2. Dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu  - Záměr projektu + kompletní doprovodná dokumentace a 
hodnocení ekonomické efektivnosti k připomínkám investora 
  
– bude dokončeno a předáno do 1 měsíce od vydání pokynu č.1 investora  
(předpoklad do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy) 
 
- fakturováno bude 2 616 300 Kč 

 
3. Dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu  - Záměr projektu + doprovodná dokumentace a hodnocení 
ekonomické efektivnosti včetně zapracování připomínek 
 
– bude dokončeno a předáno do 1 měsíce od vydání pokynu č. 2 investora  
(předpoklad do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy) 
 
- fakturováno bude 2 616 300 Kč 
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