
„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“ 

Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 
……………………………….               22-381 

SMLOUVA O DÍLO 
OBJEDNATEL: 

Vojenská nemocnice Brno 
Sídlo: Zábrdovická 3/3, 636 00 Brno 
Zastoupený: plk. MUDr. Martinem Stračárem, ředitelem 
IČO: 60555530 
DIČ: CZ60555530 

Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 4034881/0710 

(dále jen „Objednatel") 

a 

ZHOTOVITEL: 

SKR stav, s.r.o. 
Sídlo: Nováčkova 233/18, 614 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Petrem Durčákem, prokuristou 
IČ: 26961474 
DIČ: CZ26961474 
Bankovní spojení:             
číslo účtu:                 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 484 80. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo tohoto znění: 

PREAMBULE 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2022-042737 

pod názvem „Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných 

elektrorozvodů“, v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace 

Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních 

této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 

Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „Rozvoj a 

modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných 

elektrorozvodů“ podle: 

 Projektové dokumentace s názvem „Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační 

jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“, zpracovaná projektantem NASKOK atelier 
s.r.o., Masná 229/34, Brno 602 00, IČ: 08387427 v 04/2021 v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace 
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je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. 
Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a 

výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET); 
 

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje: 

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU. 

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: 

 Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její 
projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem.  Dodavatelskou 

projektovou dokumentací se rozumí též dopracování realizační projektové dokumentace se 

zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a 
systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby. 

 Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 405/2017 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. (příloha č. 14 vyhl. 
405/2017 Sb.) a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení 
ve formátu pdf. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu 

konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato 
dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu 
uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy 
inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. 

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy. 

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 

 Zhotovitel provede pasportizaci, tj. zdokumentuje stavebně technický stav konstrukcí dotčených 
sousedních nadzemních a podzemních objektů a komunikací před zahájením realizace stavby, a po 

dokončení realizace stavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby. 

 Zhotovitel bude průběžně po dobu realizace stavby fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou 
předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém 

nosiči k termínu předání a převzetí stavby. 

 Zhotovitel před zahájením prací na stavbě ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních inženýrských sítí 
(trasy technické infrastruktury), provede zakreslení jejich skutečného stavu a provede veškerá nezbytná 
opatření nutná k tomu, aby nedošlo k porušení inženýrských sítí během provádění díla. 

 Zhotovitel provede soubor dopravně-inženýrských opatření pro zásobování stavby materiálem a pro 

dopravní obslužnost staveniště vč. dopravního značení, povolení příjezdových dopravních tras na 

staveniště vč. úhrady správních poplatků. 

 Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení; dále 

Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel 
Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém 

vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

 Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění (stavbu) za účelem 
prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek stavby bude individuálně vyzkoušen 
po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat 
Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, předá Objednateli k termínu předání a převzetí stavby 

ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém 

nosiči. 

 Zhotovitel před zahájením předávání stavby provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení tvořících 
předmět předávané stavby za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM, provede 

vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení 
v českém jazyce, který předá Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních 
a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. Zástupce Objednatele 
bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu. 

 Zhotovitel před zahájením předávání stavby vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné 
provozování stavby, návody k obsluze,  návody na provoz a údržbu  stavby a dokumentaci údržby, vše 
v českém jazyce, které předá Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních 
a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

Návod na provoz a údržbu stavby bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a 

dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu stavby budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při 
jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno. 

 Zhotovitel před zahájením předávání stavby (nebo její části) vybaví stavbu podle požárně bezpečnostního 

řešení stavby z PROJEKTU. 

 Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení 
či zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 
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 Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla. 

 Zhotovitel před zahájením předávání stavby provede zaškolení obsluh u všech částí stavby, které budou 

obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem). 

Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro 

jednotlivé části stavby. Zhotovitel před předáním a převzetím stavby provede zaškolení těchto osob a to 
tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí stavby a upozorní je na 

příslušnou část návodu na provoz a údržbu stavby. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví 
Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které, které předá Objednateli k termínu předání a 
převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na 

vhodném datovém nosiči při zahájením předávání díla. 

 Zhotovitel před zahájením předávání stavby provede celkový úklid stavby. 

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který 

umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je 

i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby 

PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu, v jakém bylo před zahájením realizace stavby u okolí stavby, které není 
PROJEKTEM řešeno. 

 Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu podle § 122 Stavebního zákona. V rámci účasti Zhotovitele při kolaudačním řízení provede 

Zhotovitel 

o zajištění všech podkladů nezbytných pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo 
dílčích kolaudačních souhlasů, 

o poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli k neprodlenému odstranění vad, které by 

mohly mít za následek nevydání kolaudačního souhlasu nebo dílčích kolaudačních souhlasů 

Součinnost při kolaudačním řízení bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do vydání pravomocného 

kolaudačního souhlasu. 

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle: 

 PROJEKTU; 
 ROZPOČTU; 
 NABÍDKY 
 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a 
souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato 

smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla 
podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako 
dílo. 

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je 
vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají. 

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které 
jsou součástí PROJEKTU. Zhotovitel v rámci přípravy realizace díla provedl a prohlašuje: 

a) Zhotovitel pečlivě překontroloval PROJEKT. 

b) Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady PROJEKTU a ostatních podkladů dodaných Objednatelem či na 
nedostatečný či chybný popis díla v PROJEKTU byl Zhotovitel povinen upozornit Objednatele před podpisem této 
smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek 
pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále Zhotovitel prohlašuje, že 
před podáním NABÍDKY překontroloval údaje uvedené v soupisu prací a ve výkazu výměr,  ověřil  správnost 
výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údajů a prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který 
je přílohou této smlouvy, je správná a lze za ni dílo v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat. 

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 

1.1.7. Vůle  smluvních  stran  je  vyjádřena  v  dále  uvedených  dokumentech  a  podkladech,  které  tvoří  nedílnou  součást 
smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 
 PROJEKT; 
 ROZPOČET; 
 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 
 NABÍDKA; 
 protokol o předání a převzetí staveniště; 
 protokol o předání a převzetí díla. 

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako 

změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy. 
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1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

1.2.2. Změnou díla je: 
a) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla, 
b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla, 
c) pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je 
nezavinil ani je nemohl předvídat, 
d) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU. 

Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek 

na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo 

Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je 
nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla 
musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který  musí 
obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění 
změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy. 

1.2.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného 
jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k 

němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto 

smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě. 

1.2.4. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s  dohodou o jednotném  postupu při 
odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na 
Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

1.2.5. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou 

a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění). 

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY 

1.3.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i 
technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a 
zařízení tvořících předmět díla. 

1.3.2. Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a převzetí díla v termínu podle čl. II. 
odst. 2.2.2. této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, 
za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení  funkčních zkoušek bude mezi smluvními 
stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které 
vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky budou ukončeny do termínu podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud 

smluvní stany nesjednají písemně jiný termín. 

1.3.3. V rámci funkčních zkoušek musí Zhotovitel provést regulaci systémů pro potřeby provozu a provedením funkčních 
zkoušek musí prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady 

díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit: 

1.3.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla. 

1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v čl. II. odst. 2.2.4 této 

smlouvy. 

1.3.4. Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené v odst. 2.2.3. této smlouvy nelze provést (např. topná 
zkouška, zkouška funkce chlazení – v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně v období vhodných 

klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich 
provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně. 

1.3.5. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým  Zhotovitele i 
Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14 dnů a na nich bude průběžně 
vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby  s tím 

spojené. 

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

1.4.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto 

dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, 
které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování 
díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy. 

1.4.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména: 

1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat 

 seznam  nutných  a  povinných  servisních  úkonů  pro  jednotlivé  součásti  díla  vč.  lhůt  jejich 
provádění; 

 předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; 
 plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla. 
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1.4.2.2. Manipulační a provozní řády. 

1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla. 

1.5. OZNAČOVÁNÍ DÍLA 

Smluvní strany povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury apod.) označovat 
dílo takto: 

Název díla: „Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně 
nezbytných elektrorozvodů“ 

reg. č.: 06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016285 

1.6. REALIZAČNÍ TÝM 

1.6.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v čl. IX odst. 9.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. III. této 

smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v čl. X. odst. 10.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. III. této 

smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.6.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních 

dnech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do předání a převzetí díla a odstranění 
vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 

1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.7.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že 
poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a 
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, 
utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 
255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí lhůty záruční doby sjednané 
touto smlouvou. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých 

poddodavatelů. 

1.7.2. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 
2032, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 
let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné 
partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění 
díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen 

veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli. 

1.7.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný 
zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené 

ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá Objednateli ze zákona č. 
340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle 

citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.7.4. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační 
doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, 
jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. 

1.7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu 

Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči 
jakýmkoliv pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem. 

1.7.6. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy  minimálně  do 
uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto 
dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých  případných 
poddodavatelů. 

1.8. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1.8.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních 

kapacit a třetích osob (vyjma částí díla (činností), které jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.8.3. této smlouvy), není však 
oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se 
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budou  podílet  na  provedení  díla  výhradně  v  rozsahu  určeném  smlouvou  uzavřenou  mezi  Zhotovitelem  a 

poddodavatelem. 

1.8.1.2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 

1.8.1.3. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 

1.8.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval 
kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí 
doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako 
původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. 

1.8.3. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla: činnost osoby realizačního týmu na pozici stavbyvedoucí plnit pouze 

vlastními kapacitami bez poddodavatelů. V případě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu podle čl. XVI. odst. 16.8. této smlouvy. 

1.8.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách 

platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. 

 

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo. 

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za termín zahájení plnění díla se považuje termín zahájení předání 
staveniště podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy. 

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy 
sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu: 

2.2.1. zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy 

2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek 
nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy 

2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, 
nejpozději do 40 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy 

2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků, 
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy 

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. -  2.2.4.  této 

smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky provádění díla uvedené 
v PROJEKTU. 

2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá 

schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující 
splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani 
v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (odst. 2.2.3.), který je pro něj závazný, 
nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 

2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a 
technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel 
povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně 
vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků 
bránících užívání díla. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční 
doby sjednané touto smlouvou. 

2.3.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce 

zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci. 

 

Článek III. Místo plnění 

Místem  plnění  předmětu  díla  jsou  PROJEKTEM  vymezené  plochy  a  prostory  v  lokalitě  areálu  Vojenské  nemocnice  Brno,  na  adresa 

Zábrdovická 3, Brno. 

 

Článek IV. Cena 
4.1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá 
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nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel 
vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny 
díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, 
pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit 
(zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že  v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat 
položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. 
Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy. 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena 

nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Cena bez daně z přidané hodnoty 

5.268.000,00,- Kč 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % 

1.106.280,00,- Kč 

4.1.3. Celková cena včetně daně z přidané hodnoty 

6.374.280,00,- Kč 

(slovy: šestmilionůtřistasedmdesátčtyřitisícdvěstěosmdesát Kč) 
 

4.2. Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých 
povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data 
předání tohoto díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 
díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, 
které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na koordinaci, dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení 
staveniště, provozní náklady dodavatele, náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady na 

autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována 
vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA 

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce spojené s takovou 
změnou sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených. 

4.4.2. Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V 

případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních 
prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání NABÍDKY, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude 
provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. 

4.4.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu. 

4.5. Práce,  které  nebudou  po  dohodě  smluvních  stran  provedeny,  ačkoliv  jsou  součástí  sjednaného  předmětu  plnění,  budou 
z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odst. 4.4.2. této smlouvy. 

 

Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které 

budou za práce a dodávky, provedené v uplynulém kalendářním měsíci. 

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém 

kalendářním   měsíci   vystavované   Zhotovitelem   a   potvrzené   TDS.   Zhotovitel   je   povinen   předat   soupis   TDS 

k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům 
provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. 

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 

Soupis  skutečně  provedených  prací  a  dodávek  vychází  z ROZPOČTU.  Soupis  skutečně  provedených  prací  bude 

obsahovat: 

 počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 

 počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud 

fakturované položky); 

 počet měrných  jednotek  provedených  v průběhu  daného  fakturačního  období,  na  které  je  vystavena 

faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky); 

 počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky. 

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude 

předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 
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2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je přílohou č. I 
této smlouvy. 

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje: 

 celková cena díla v Kč bez DPH; 

 do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH; 

 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH; 

 zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v Kč bez DPH. 

5.1.4. OBJEKTOVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje: 

 celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v Kč bez DPH; 

 do daného fakturačního období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních 

souborech v Kč bez DPH; 

 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních 
souborech v Kč bez DPH; tato fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek; 

 zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech 

v Kč bez DPH. 

5.1.5. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech 

vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále 
musí obsahovat: 

 číslo smlouvy; 

 číslo faktury; 

 den uskutečnění zdanitelného plnění; 

 den splatnosti faktury; 

 označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 

 souhrnný zjišťovací protokol; 

 objektový zjišťovací protokol; 

 soupis provedených prací a dodávek. 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je 

Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se 

splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je 

oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění  vady nebo  po  jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. 

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce 

provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než 
překážka k úhradě odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do 

sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, 
za který je faktura – daňový doklad vystavena. 

5.6. POZASTÁVKA 

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této 

smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy slouží jako pozastávka. 

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy) vystaví 
Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad 
a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury. Pokud se smluvní strany dohodnou na zvláštním 
termínu pro odstranění nedodělků nebránících užívání (např. z důvodů povětrnostních podmínek nevhodných pro 

úplné dokončení), může Objednatel rozhodnout o tom, že náklady na odstranění takových nedodělků budou kryty 
bankovní zárukou podle čl. XIV. odst. 14.2. této smlouvy a poslední fakturu uvolnit k proplacení. 

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede 

kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že 
účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném  díle a s touto smlouvou,  vrátí soupis prací a 

dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas  se 
soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem. 

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek 

potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek 

potvrzený TDI, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit. 
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5.7.3. Schvalování pozastávky: 

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení kvality Zhotovitele, bude 

připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní 
kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, 
neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným 

dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání 
teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba 
může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud Objednatel nerozhodne podle čl. V. 
odst. 5.6.2. této smlouvy. 

 

 

 
6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

Článek VI. Staveniště 

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 5 

kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. O předání  staveniště bude  pořízen protokol o předání  a převzetí 
staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se 
považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a 
Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky 
Objednatele. 

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání 
Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady 

měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob a zajistit ostrahu 

staveniště. 
 
 

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je 

Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem 
stanoveným TDS. 

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu 

provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se 
svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat 
pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. 
Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy a Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat TDS 

doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla 
odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém 

byly před zahájením realizace díla. 

6.5. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ 

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí 
být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše 
na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a 

ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s 

narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za 

toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních 

komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k 
dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru 

používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak,  aby případné  poškození 
pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za  provedení  veškerých úprav na pozemních 

komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na 
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vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích 

způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit 
veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní 
komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu 
anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je 
Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu 
někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce 
komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv 
náklady vynaložené v této souvislosti. 

6.5.5. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením prostor budovy 

Objednatele. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s prováděním díla 
provedeny k zamezení znečistění a poškození prostor a ploch mimo staveniště a k zamezení vstupu nepovolaných 

osob na staveniště. Zhotovitel je povinen provést úpravy k tomu potřebné na vlastní náklad a je povinen odškodnit 
Objednatele za všechny nároky z titulu škod na prostorách mimo staveniště. 

 

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých 
vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník 

bude přístupný na v místě provádění díla  Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny 
důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od 

PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací 
stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým 

výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech 
rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude 

Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, 
kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 

jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a 

TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány 
státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník 

TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy 
uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu 
svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto 

zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů za účelem 
kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele PROJEKTU pro provedení díla. 
Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke 

kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními 
stranami předem dohodnuto jinak. 

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

 předmět kontrolního dne; 
 vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
 soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich  plnění v souladu s harmonogramem a 

odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 
 sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
 soupis změn 
 podpisy zúčastněných osob. 

7.8. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem nebo jimi 
oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy. 

 

Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní dny BOZP 

8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého 
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zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované 
příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů. 

8.2. Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (manažera BOZP). Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob 
koordinuje jejich činnost. 

8.3. Zhotovitel je povinen se seznámit před zahájením  prací na  staveništi s plánem  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (plán BOZP) zpracovaným pro Objednatele podle přílohy č. 6 NV 591/2006 Sb. odborně způsobilou osobou podle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (koordinátorem BOZP). Plán BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a 

všichni jeho  poddodavatelé potvrdí v příslušné  části plánu BOZP, že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. 
Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, kteří se 
účastní realizace stavby, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP. 

8.4. Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a 

technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. 
opatřeních přijatých k jejich odstranění. Stejnou povinnost zajistí Zhotovitel u všech svých poddodavatelů.  Technologické 
postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zapracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP. 

8.5. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj. 

 doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali 

 poskytovat součinnost 

 předávat potřebné informace a podklady 

 zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP 
Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění 
nedostatků v oblasti BOZP. 

8.6. Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních 
dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi. 

8.7. Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje Zhotovitele na 
nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu 

odstranit. V případě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu odstranil, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, 
který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP vč. uložení sankce. 

8.8. Zhotovitel je povinen 

8.8.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k 
pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen 

udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém  stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem  občanům  a osobám 
pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno. 

8.8.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na 
místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno koordinátorem BOZP nebo TDS, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku. 

8.8.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, 
který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným 

způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.8.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí 
Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele. 

8.8.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých 
stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

 

Článek IX. Provádění díla 

9.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude 
odpovídat této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracoval interní plán kvality podle systému řízení kvality ČSN EN ISI řady 

9000, který je povinen na vyžádání předložit Objednateli k nahlédnutí. 

Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci 
různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých 
užitých technologických postupů. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro  Objednatele dílo s využitím  vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí  osoby (dále jen 
„poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a 
poddodavatelem. Podmínky pro poddodavatele jsou uvedeny v čl. I. odst. 1.8. této smlouvy. 

9.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného 
vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon 
těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována 
zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak 

náležité výsledky. 

9.4. Zhotovitel  se  před  zahájením  práce  seznámí  s PROJEKTEM  a  shledá-li  jakékoli  vady,  nesrovnalosti,  omyly  či  nedostatky 

v PROJEKTU  bude  postupovat  v souladu  s příslušnými  ustanoveními  občanského  zákoníku  a  nebude  pokračovat  v  práci  či 
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dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

9.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a 
srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. 
Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat 
Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z 
takového zpoždění vyplynou. 

9.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze 
provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

9.7. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových 
vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným 
pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti 
nebo vady. 

9.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

9.8.1. Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) osoby  realizačního  týmu, 
uvedené v odst. 9.8.2. této smlouvy. Zhotovitel je povinen pověřit výkonem funkce dozoru Zhotovitele na pozici 
stavbyvedoucí autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality 

Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit pro osoby realizačního týmu i dostatečný 
počet způsobilých spolupracovníků. 

9.8.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, 
avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele 

je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit Objednateli s doložením dokladů podle čl. I odst. 1.7.3. 
této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 

kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí.  Osoba  pověřená 
dozorem Zhotovitele je: 

Ing. Petr Durčák ve funkci stavbyvedoucí 

Ing. Josef Březina, Ph.D. ve funkci manažer kvality 

Ing. Josef Březina, Ph.D. ve funkci manažer BOZP 

9.8.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla, a 

to v pracovní době, po celou dobu provádění díla, a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly 

předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním 
deníku. 

9.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně  a průběžně odstraňovat ze staveniště.  Zhotovitel se 

zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu a dodržování systému řízení podle ČSN EN ISO řady 14000. 

9.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s 
jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě 
pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady 

na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v 
opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

9.12. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato 
dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena 
v místě provádění díla a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS. 

9.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně 
odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních,  tak i u  poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou 

používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude 
Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii 
dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace). 

 

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele 

10.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: 
jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst 
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude Objednatel Zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které 
budou v místě provádění díla instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují Objednateli jednotliví 
dodavatelé energií. 

10.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této 

smlouvy (TDS) tuto osobu: 

Ing. Ján Baranovič 

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu: 

Ing. Michal Hořelka 
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10.3. Objednatel, TDS, AD nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány 
na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto 
částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

10.4. Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to 

požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá 
Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými 
orgány či úřady a včas písemně TDS  vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS  průběžně kontroluje provádění prací a 
uplatňování postupů, stanovených plánem kvality Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o 

provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

10.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, 
kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla 
odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je 

uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

10.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k  vykonání zvláštních zkoušek  jakékoli části díla, dojde-li k  závěru, že tato část  díla 

neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a 

uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním  zkoušky. V opačném  případě uhradí náklady spojené s vykonáním  takovéto 
zkoušky Objednatel. 

10.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS 

10.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s 

uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s 

ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS 

povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). 
Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s 

příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu 

předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. 
TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění 
výslovně písemně upraven jinak. 

10.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, 
technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, 
metod, technik a technologických postupů, ani je nebude  mít na starosti a nebude  zodpovědný za dodržování 
bezpečnosti práce požadované pro dané dílo příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními 
postupy. 

10.7.4. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve 
písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení. 

10.7.5. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát 
Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve 

stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru 

nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo  zkoušku díla třetí stranou, aby se  zjistilo dodržování PROJEKTU a této 
smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

10.7.6. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

10.7.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných 
právních předpisech nebo příslušných technických normách; 

10.7.6.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je 
prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou. 

10.7.7. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na staveništi, 
u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud 

testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování. 

10.7.8. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat  či nejednat  nevzniká TDS žádná povinnost  ani 
odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím 
jakoukoli činnost v souvislosti s dílem. 

10.7.9. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a 

vydá podle toho patřičné pokyny. 

10.7.10. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a díla. 

10.7.11. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami 
stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky 
a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty 
Objednateli k odsouhlasení. 

10.7.12. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, 
smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele 

oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 
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10.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.9. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u 
nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 60 kalendářních dnů před předpokládaným termínem 

realizace výrobku nebo dodávky na díle. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit. 

10.10. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na 
základě zjišťovacích protokolů. 

 

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele 

11.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách díla. 
Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta. 

11.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k  narušení 
plynulého provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění 
předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a 
návody k obsluze podle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, 
technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny 
Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých 
v souvislosti s prováděním díla. 

11.6. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před 
zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení  Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat  ve 3 
vyhotoveních Objednateli. 

11.7. Zhotovitel  je  povinen  dodržet  veškeré  termíny  sjednané  s Objednatelem  v průběhu  provádění  díla  ve  stavebním  deníku, 
v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto 

nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele 

Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XVI. odst. 16.10. této smlouvy. 

11.8. Zhotovitel umožní ve vybudovaném zařízení staveniště užívat Objednateli a TDS 1 kancelář, vybavenou připojených na 
elektrickou a datovou síť. Náklady na užívání těchto kanceláří (nájem, náklady na energie a vytápění) jsou kryty smluvní cenou 

Zhotovitele. 

11.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající  se 
dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

11.10. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob 
(obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

 

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 

12.1.          Vlastníkem  díla,  jehož zhotovení je  předmětem  této smlouvy,  je od počátku Objednatel.  Po  předání staveniště Zhotoviteli 
k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem 

na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

12.2. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn v rozsahu: 

Pojištění odpovědnosti za škodu (stavebně montážní pojištění) vzniklou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy 

vč. škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to na pojistné plnění ve výši 5.268.000,00,- Kč. Zhotovitel uzavřel pojistnou 
smlouvu u ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, číslo pojistné smlouvy 8066129117 a 8077541317. Zhotovitel předloží 
Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu 
provádění díla a trvání této smlouvy. Pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti od data účinnosti této 

smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této smlouvy. Obdobné podmínky na pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se svými 
poddodavateli. 

12.3. NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 

 

Článek XIII. Předání díla 
13.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na 



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“ 

 

staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

13.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho 
části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. 
Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. 

13.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré 
nezbytné doklady, zejména: 
 bankovní záruku podle čl. XIV. odst. 14.2. této smlouvy 
 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o 

nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a 

výrobků; 

 stavební deník; 
 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 
 dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD ROM); 
 doklady o individuálním vyzkoušení; 
 doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o 

vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 
 Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby) 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části 
díla. 

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat 

 označení díla 
 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 
 prohlášení Objednatele o převzetí díla 
 datum a místo sepsání protokolu 
 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 
 seznam předané dokumentace 
 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
 termín vyklizení staveniště 
 datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a 

přerušení běhu záruční doby) 
 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

13.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají 
v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem podle čl. II. odst. 2.2.4. 
této smlouvy, nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, sjednají smluvní strany 

termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. 
XVI. odst. 16.4. této smlouvy. 

 

Článek XIV. Bankovní záruky 

14.1. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA REALIZACI DÍLA 
(Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele při realizaci díla podle této smlouvy) 

14.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději 3 dny před uzavřením této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých 
povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 5 % ceny díla v Kč bez DPH. Bankovní záruka 

bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, 
bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem 

Zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle 
Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn 
uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně 
vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve 

výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 
není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

14.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 14.1.1. této smlouvy bude do 90. dne po sjednaném termínu odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. 

14.1.3. Bude-li lhůta pro dokončení díla sjednaná v této smlouvě smluvními stranami posunuta a bankovní záruka předložená 
podle odst. 14.1.1. této smlouvy by nevyhovovala ujednání uvedenému v odst. 14.1.2. této smlouvy, je Zhotovitel 
povinen předložit bankovní záruku novou, splňující podmínku uvedenou v odst. 14.1.2. této smlouvy. Nepředložení 
bankovní záruky je podstatným porušením této smlouvy. 
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14.1.4. V případě, že Zhotovitel nemůže bankovní záruku před podpisem této smlouvy získat z důvodů ležících na straně 
banky, která poskytnutí bankovní záruky váže na předložení uzavřené  smlouvy s Objednatelem, musí Zhotovitel 
částku podle odst. 14.1.1. této smlouvy složit na účet Objednatele ve lhůtě nejpozději 3 dny před uzavřením této 
smlouvy. Po předložení bankovní záruky Objednatel vrátí složenou částku zpět na účet Zhotovitele. 

14.2. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA ZÁRUČNÍ DOBU 
(Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční 
doby sjednané touto smlouvou) 

14.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla (nebo jeho první části) jako 

jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby, touto 
smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši 5 % ceny díla v Kč bez DPH. Bankovní záruka bude vydána bankou 

(peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude  neodvolatelná,  bezpodmínečná a na první 
vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví 
Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví 
Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z 
této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která 

uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své 
takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna 
uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

14.2.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 14.2.1. této smlouvy bude do 15. dne po skončení záruční doby sjednané 

v čl. XV, odst. 15.1. této smlouvy. Tato bankovní záruka bude Objednatelem uvolňována po částech takto: 

14.2.2.1. Po uplynutí prvních 12 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude 
uvolněna první část bankovní záruky ve výši 1 % ceny díla v Kč bez DPH. 

14.2.2.2. Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 24 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a 
odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna druhá část bankovní záruky ve výši dalšího 1 
% ceny díla v Kč bez DPH. 

14.2.2.3. Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 36 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a 
odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna třetí část bankovní záruky ve výši dalšího 1 % 

ceny díla v Kč bez DPH. 

14.2.2.4. Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 48 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a 
odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna čtvrtá část bankovní záruky ve výši dalšího 1 
% ceny díla v Kč bez DPH. 

14.2.2.5. Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 60 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a 
odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna pátá část bankovní záruky ve výši dalšího 1 % 

ceny díla v Kč bez DPH. 

14.2.3. Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou podle čl. XIV. odst. 14.2. 

14.3. Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle čl. XVI. této 

smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu. 

14.4. Zhotovitel je povinen vždy do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou bankovní 
záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše 

 

Článek XV. Odpovědnost za vady 

15.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že všechny jeho části dle této smlouvy 

budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé 

k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. 

15.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 

PROJEKTEM a touto smlouvou. 

15.3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel oprávněn uplatnit 
sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé 

uhradit z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle čl. XIV. odst. 14.2. této smlouvy. Obdobně bude Objednatel 
postupovat při ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny bankovními zárukami a smluvními sankcemi. 

15.4. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

15.5. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

15.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny: 

 použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití 
trval; 

 dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele 

písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné 

péče nemohl zjistit; 

 nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele; 
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 vyšší mocí. 

15.7. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že 
v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při 
vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat. 

15.8. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných 
při předání a převzetí díla. 

15.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které 

odpovídá Zhotovitel. 

15.10. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny 

novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační 
opravy Objednateli. 

15.11. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

15.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení 
(reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též 
odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy 

se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad 

postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat  příslušnou e-mailovou  adresu  a nepřetržitě 
funkční  telefonní  číslo.  V  reklamaci  musí  být  vady  popsány  nebo  uvedeno,  jak  se  vady  projevují.  Objednatel 
v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

15.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail: sekretariat@skrstav.cz 

mobilní telefon: +420 602 556 334 

telefon: +420 545 249 000 

datová schránka: c3a2qwd 

15.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat: 

 odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 
 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
 poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při 

omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a 
neomezuje užívání díla k jeho účelu; 

15.11.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat. 

15.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu 
z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu, případně pokud hrozí vznik 
následných škod na majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob. 

15.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

15.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci 
dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se  má za to, že písemný úkon Objednatele 

obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku 
s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou 
schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den 

odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu 

elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

15.12. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 

15.12.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace 
Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady. 

15.12.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. 

15.12.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, 
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, 
přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran 
učiněné elektronicky. 

15.12.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí 
Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením 
nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele 

požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XVI. odst. 16.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel 
náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní 
záruky. 



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“ 

 

15.12.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na 

odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li  v konkrétním 

případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby 
se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky. 

15.12.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace 
(oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy 

obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na  Zhotoviteli  zaplacení 
smluvní pokuty dle čl. XVI. odst. 16.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované 

havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

15.12.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka 

Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

15.12.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění 
vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro 

odstranění vady. 

15.13. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD 

15.13.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí 
být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

15.13.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 

vady (havárie) platí, že havárie musí být  odstraněna nejpozději do  24 hodin od okamžiku uplatnění  reklamace 

(oznámení) Objednatelem. 

15.13.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode  dne, kdy  obdržel písemnou výzvu  Objednatele  k uhrazení 
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není 
dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XVI. odst. 16.5. této smlouvy. 
V případě,  že  Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí,  uspokojí Objednatel své 

finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

15.13.4. O  odstranění  reklamované  vady  sepíše  Objednatel  protokol,  ve  kterém  potvrdí  převzetí  dokončených  prací  na 
odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

15.14. POSKYTNUTÍ SLEVY 

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva 

poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 
14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude 
určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu 
nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako dílo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti 
odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná. 

15.15. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2635 občanského zákoníku. 

 

Článek XVI. Smluvní pokuty 

16.1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny díla v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

16.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami v čl. II. odst. 
2.2.1. a 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. 
Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě,  že Objednatel zjistí,  že při realizaci díla není 
dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení. 

16.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

16.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o 

předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v v čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy nebo který byl smluven 

písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý případ a den prodlení. 

16.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou  smluvní  pokutu  uhradí 
Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a 

kalendářní den prodlení. 

16.6. V případě, že nebude umístěna v místě provádění díla informační tabule s údaji o prováděném díle, je Zhotovitel povinen uhradit 
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Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ a za každý další den až do napravení nedostatku. 

16.7. V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 

16.8. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.8.3. této smlouvy (zákaz poddodávek), zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ. 

16.9. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení 
bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

16.10. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu 
provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem podle čl. XI. odst. 11.7. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
případ a každý den prodlení. 

16.11. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.7.3. a 1.8.4. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

16.12. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

16.13. Pokud  se  na  porušení  povinnosti  Zhotovitele  vztahuje  smluvní  pokuta  a  zároveň  zajištění  bankovní  zárukou,  rozhodne 
Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije. 

16.14. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého dne poté, 
kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

16.15. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším 
porušením povinností. 

16.16. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele 
porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní 
pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. 

16.17. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst 
pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

16.18. Objednatel  je  oprávněn  v odůvodněných  případech  moderovat  výši  smluvní  pokuty,  která  je  sjednána  touto  smlouvou, 
s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva Objednatele nelze ze 

strany Zhotovitele vynutit. 

 

Článek XVII. Odstoupení od smlouvy 

17.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je 

takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 

strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; podstatným porušením smlouvy je taktéž nesplnění povinnosti 
Zhotovitele předložit bankovní záruku a opakované porušení povinnosti plnit vymezenou část díla pouze vlastními kapacitami 
bez poddodavatelů, přičemž opakované porušení znamená 2x a více, jsou-li tyto podmínky touto smlouvou sjednány; v ostatních 

případech se má za to, že porušení podstatné není. 

17.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší 
smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

17.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, 
nemůže volbu již sama změnit. 

17.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit 
od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

17.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

17.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění 
pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

17.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy 
odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam. 

17.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá 

v dobré víře. 

17.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na 
náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po 

odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani 
zajištění. 

 

Článek XVIII. Ochrana informací 

18.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než 
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pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.1 a 1.7.2. této smlouvy). 

18.2. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by 

mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, 
které  by  mohly  být  v této  souvislosti  vzneseny.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  příslušnou  právní  ochranu  uvedených  práv  i 
v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. 

18.3. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU KE GDPR 

1. Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje  zákon  č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 
110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu 

za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních údajů. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za 
Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále 

považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 

4. Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k 

nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. 
Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a 
základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy. 

7. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, 
ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený 
pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně 
veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým 
budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu. 

10. Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem  na stav techniky,  náklady na provedení,  povahu, rozsah, kontext a účely 
zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a 

organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit 
vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu 
zpracování. 

11. Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením 
bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, 
odchylkou od sjednaného přístupu pro objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít 
k úpravě nebo  změně zabezpečení nebo  zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z  porušení  důvěrnosti, 
jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným  stranám, 
zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s 

jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat. 

12. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz 
řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele. 

13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem,  o kterou bude požádán v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit 
Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování 
předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření. 

14. Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 
let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny 
osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat 
všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní 
právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby. 

 

Článek XIX. Systém řízení kvality 

19.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady 
ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy. 

19.2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen provést kontrolu technické části PROJEKTU nejpozději před zahájením prací 
na  díle  a  upozornit  Objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  případné  vady  a  nedostatky.  Touto  kontrolou  není  dotčena 
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odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.  Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil 
v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se produktu ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke 

dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel 
záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal do 30 kalendářních dnů od zahájení realizace díla podle čl. II. odst. 2.2.1. 
této smlouvy, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele. 

19.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením odst. 7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu 

České technické normy ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné důkazy 
o provádění činností stanovených výše uvedeným systémem řízení kvality, zejména v odstavcích 8.3. Řízení  neshodného 

výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České technické normy ČSN EN ISO 9001. 

19.4. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. 
Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel: 

 Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí. 

 Soupis všech dokladů (podle čl. XIII. odst. 13.3. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný 
zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a souvisejících předpisů. 

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena 
výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí. 

 

Článek XX. Následná nemožnost plnění 

20.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není 
nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. 

20.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

 

Článek XXI. Vyšší moc 

21.1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy v důsledcích 
událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty. 

21.2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani 
při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze 
neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní 
pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost 
neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např.  nemoc, 
usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit. 

21.3. V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z 

vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a 

potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci. 

21.4. Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, 
okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti 
podle této smlouvy. 

 

Článek XXII. Závěrečná ustanovení 

22.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve 
třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

22.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob,  stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této 

smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

22.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této 

smlouvy na třetí osobu. 

22.4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

22.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této 

smlouvy. 

22.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I. ROZPOČET; 

příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ; 
příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST 

22.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

22.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám 
v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“ 

 

nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

22.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení  této smlouvy. V případě, že by  jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo 

ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními 
normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v 

té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 

V Brně, dne viz el. podpis V Brně, dne viz el. podpis 
 
 
 
 
 

  
za Objednatele za Zhotovitele 

    MUDr. Martin Stračár     Ing. Petr Durčák 

               ředitel           prokurista



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“ 

 

 

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO 

ROZPOČET 
 

 

 



Rekapitulace

Akce: Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

SO 01 Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

01 Zařízení vzduchotechniky a klimatizace 2 251 259,82 Kč

SO 02 Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

01 Vestavba operačních sálů 1 969 458,18 Kč

02 Nezbytné elektrorozvody 1 047 282,00 Kč

Celková cena bez DPH 5 268 000,00 Kč

V Brně, dne viz el. podpis                                                        
Ing. Petr Durčák, prokurista



Stavba: 020222_1

Objekt: SO 01

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

614 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

472 764,56

0,00

0,00

2 251 259,82

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a 
vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

SKR stav, s.r.o.

Celkem

0,00

Nováčkova 18

Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

2 251 259,82

2 724 024,38

2 251 259,82

0,00
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Popis stavby: 020222_1 - Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů
Popis objektu: SO 01 - Zařízení vzduchotechniky a klimatizace
Popis rozpočtu: 01 - Zařízení vzduchotechniky a klimatizace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M24 MON 2 251 259,82 100

Cena celkem 2 251 259,82 100

Montáže vzduchotechnických zařízení

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



S: 020222_1

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 2 251 259,82 2 724 024,38

1 M240001001 Zaměření stávajícího stavu, měření průtoku vzduchu jednotlivými prvky hod   40,00000                                     

2 M240001002 Demontáž stávajících VZT rozvodů (v součinností s profesí stavba) ks    57,00000                                     

3 M240001003 Demontáž stávajícího/připojovacího potrubí hod   190,00000                                      

4 M240001004 Nové propojovací potrubí m2    180,00000                                       

5 M240001005 Montážní práce - úpravy VZT hod   330,00000                                       

6 M240001006 Demontáž vyústí odvod ks    30,00000                                     

7 M240001007 Dodávka vyústí- odvod ks    30,00000                                         

8 M240001008 Náhrada za stávající chladič: typ_FGAC 2030 ADSL, Výkon 76 kW/35°C, 35% glykolu kompl 1,00000                                           

9 M240001009 Demontáž/likvidace stávajícího zařízení a 30 kg chladiva kompl 1,00000                                        

10 M240001010 Úprava el. přívodu a napojení ZTI kompl 1,00000                                        

11 M240001011 Montážní práce - chladič celkem hod   40,00000                                       

12 M240001012 Havarijní odvětrání pro případ těkavosti chladiva kompl 1,00000                                        

13 M240001013 Montážní a spojovací materiál kompl 1,00000                                        

14 M240001014 Zvedací technika, doprava, přesun hmot kompl 1,00000                                        

15 M240001015 Revize elektro, revize chladiva dle MŽP ČR kompl 1,00000                                        

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

Zařízení vzduchotechniky a klimatizace
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S: 020222_1

O: SO 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

16 M240001016 Předávací dokumentace hod   20,00000                                     

17 M240001017 Projektová dokumentace skutečného stavu hod   30,00000                                     

18 M240001018 Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy hod   50,00000                                     

19 M240001019 Koordinace s navazujícími profesemi hod   50,00000                                     

20 M240001020 Stavební práce (stavební přípomoce) hod   200,00000                                       

Celkem 2 251 259,82
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Stavba: 020222

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

614 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

633 515,44

0,00

198 186,21

920 296,00

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a 
vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

SKR stav, s.r.o.

Celkem

1 679 291,97

Nováčkova 18

Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

26 280,00

3 016 740,18

3 650 255,62

3 016 740,18

192 686,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO 02 0,00 3 016 740,18 633 515,44 3 650 255,62 100

01 0,00 1 969 458,18 413 586,22 2 383 044,40 65

02 0,00 1 047 282,00 219 929,22 1 267 211,22 35

0,00 3 016 740,18 633 515,44 3 650 255,62 100

Popis stavby: 020222 - Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů
Popis objektu: SO 02 - Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
Popis rozpočtu: 01 - Vestavba operačních sálů
Popis rozpočtu: 02 - Nezbytné elektrorozvody

Stavební objekt

Vestavba operačních sálů včetně 
nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

Nezbytné elektrorozvody

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

4 HSV           19

61 HSV          1

64 HSV           22

94 HSV          3

95 HSV          3

96 HSV           6

99 HSV          0

767 PSV          0

784 PSV           6

M21 MON           31

D96 PSU          2

VN VN           6

ON ON          1

Cena celkem 3 016 740,18 100

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Malby
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 560 890,80 678 677,87
1 342264514RT2 Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30 kus 3,00000                                              

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.066 : 1 1,00000

m.071 : 1 1,00000

m.084 : 1 1,00000

------------------------------------------------ : 

2 40000010001 Montáž kazetových podhledů (kazet, rastru, ukotvení, tmelení) m2    117,30000                                     
Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.054ab : 85,30 85,30000

m.061 : 32,00 32,00000

------------------------------------------------ : 

3 40000010002 Montáž sádrokartonových podhledů (desek, rastru, ukotvení, tmelení, broušení) m2    327,10000                                       
Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 3,90 3,90000

m.055+056 : 18,70 18,70000

m.057 : 17,80 17,80000

m.058 : 17,90 17,90000

m.059 : 17,50 17,50000

m.060 : 7,90 7,90000

m.062 : 10,00 10,00000

m.063 : 6,50 6,50000

m.064 : 11,40 11,40000

m.066 : 36,70 36,70000

m.068 : 14,90 14,90000

m.070 : 6,70 6,70000

m.071 : 35,40 35,40000

m.072 : 12,10 12,10000

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.075 : 2,40 2,40000

m.076 : 5,20 5,20000

m.077 : 2,40 2,40000

m.078 : 10,70 10,70000

m.079 : 4,90 4,90000

m.080 : 11,80 11,80000

m.081 : 16,10 16,10000

m.083 : 7,60 7,60000

m.085 : 14,10 14,10000

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 5,60 5,60000

m.084 : 28,90 28,90000

------------------------------------------------ : 

4 40000010003 Dodávka  - Rychlozávěs pérový čtyřbodový ks    100,00000                                  
Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 0

m.055+056 : 0

m.057 : 0

m.058 : 0

m.059 : 0

m.060 : 0

m.062 : 0

m.063 : 0

m.064 : 0

m.066 : 0

m.068 : 0

m.070 : 0

m.071 : 0

m.072 : 0
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.075 : 0

m.076 : 0

m.077 : 0

m.078 : 0

m.079 : 0

m.080 : 0

m.081 : 0

m.083 : 0

m.085 : 0

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 8,13 8,13000

m.084 : 0

------------------------------------------------ : 

zaokrouhlení na balení : 100,00-8,13 91,87000

5 40000010004 Dodávka  - Šrouby pro spojování profilů podhledů, vč. přesun hmot kompl 1,00000                                     

6 15680116R drát s okem délka 500 mm kus 600,00000                                        
Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 5,41 5,41000

m.055+056 : 25,92 25,92000

m.057 : 24,67 24,67000

m.058 : 24,81 24,81000

m.059 : 24,26 24,26000

m.060 : 10,95 10,95000

m.062 : 13,86 13,86000

m.063 : 9,01 9,01000

m.064 : 15,80 15,80000

m.066 : 50,87 50,87000

m.068 : 20,65 20,65000
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.070 : 9,29 9,29000

m.071 : 49,06 49,06000

m.072 : 16,77 16,77000

m.075 : 3,33 3,33000

m.076 : 7,21 7,21000

m.077 : 3,33 3,33000

m.078 : 14,83 14,83000

m.079 : 6,79 6,79000

m.080 : 16,35 16,35000

m.081 : 22,31 22,31000

m.083 : 10,53 10,53000

m.085 : 19,54 19,54000

m.054ab : 62,70 62,70000

m.061 : 23,52 23,52000

m.065 : 8,13 8,13000

m.084 : 40,06 40,06000

------------------------------------------------ : 

zaokrouhlení na balení : 600-539,96 60,04000

7 24634011R tmel stěrkový, spárovací, na sádrokarton; pro interiér; barva bílá; přilnavost k materiálům beton, 
omítky, sádra, sádrokarton

kg 35,00000                                        

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 0,41 0,41000

m.055+056 : 1,96 1,96000

m.057 : 1,87 1,87000

m.058 : 1,88 1,88000

m.059 : 1,84 1,84000

m.060 : 0,83 0,83000

m.062 : 1,05 1,05000

m.063 : 0,68 0,68000

m.064 : 1,20 1,20000
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.066 : 3,85 3,85000

m.068 : 1,56 1,56000

m.070 : 0,70 0,70000

m.071 : 3,72 3,72000

m.072 : 1,27 1,27000

m.075 : 0,25 0,25000

m.076 : 0,55 0,55000

m.077 : 0,25 0,25000

m.078 : 1,12 1,12000

m.079 : 0,51 0,51000

m.080 : 1,24 1,24000

m.081 : 1,69 1,69000

m.083 : 0,80 0,80000

m.085 : 1,48 1,48000

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 0,62 0,62000

m.084 : 3,03 3,03000

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 35,00-34,36 0,64000

8 24634012R tmel akrylátový; spárovací, na sádrokarton; š. spáry 4 až 25 mm; pro interiér; přilnavost k 
materiálům omítky, sádra, sádrokarton, sádrovláknité desky; tepelná odolnost -20 až 75 °C

l 8,99000 420,00 3 775,80 21,00 4 568,72 SPCM RTS 22/ I

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 8,00*0,024 0,19200

m.055+056 : 25,30*0,024 0,60720

m.057 : 18,70*0,024 0,44880

m.058 : 18,80*0,024 0,45120

m.059 : 18,60*0,024 0,44640

m.060 : 12,60*0,024 0,30240
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.062 : 12,70*0,024 0,30480

m.063 : 10,30*0,024 0,24720

m.064 : 13,70*0,024 0,32880

m.066 : 9,90*0,024 0,23760

m.068 : 17,30*0,024 0,41520

m.070 : 10,70*0,024 0,25680

m.071 : 27,30*0,024 0,65520

m.072 : 14,20*0,024 0,34080

m.075 : 6,40*0,024 0,15360

m.076 : 9,40*0,024 0,22560

m.077 : 6,70*0,024 0,16080

m.078 : 15,20*0,024 0,36480

m.079 : 10,00*0,024 0,24000

m.080 : 15,90*0,024 0,38160

m.081 : 18,60*0,024 0,44640

m.083 : 11,50*0,024 0,27600

m.085 : 20,80*0,024 0,49920

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 9,90*0,024 0,23760

m.084 : 22,00*0,024 0,52800

------------------------------------------------ : 

zaokrouhlení na balení : 

8,99-8,748 0,24200

9 28320270R páska spojovací skelné vlákno; š = 50,0 mm; l = 25 m m 400,00000                                       
Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 4,50 4,50000

m.055+056 : 21,60 21,60000

m.057 : 20,56 20,56000

m.058 : 20,67 20,67000
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.059 : 20,21 20,21000

m.060 : 9,12 9,12000

m.062 : 11,55 11,55000

m.063 : 7,51 7,51000

m.064 : 13,17 13,17000

m.066 : 42,39 42,39000

m.068 : 17,21 17,21000

m.070 : 7,71 7,71000

m.071 : 40,89 40,89000

m.072 : 13,98 13,98000

m.075 : 2,77 2,77000

m.076 : 6,01 6,01000

m.077 : 2,77 2,77000

m.078 : 12,36 12,36000

m.079 : 5,66 5,66000

m.080 : 13,63 13,63000

m.081 : 18,60 18,60000

m.083 : 8,78 8,78000

m.085 : 16,29 16,29000

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 6,78 6,78000

m.084 : 33,38 33,38000

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 400,00-378,10 21,90000

10 28355114R páska těsnicí PUR; samolepicí; jednostranně; tl. 4,00 mm; š = 25,0 mm; l = 30,000 m; funkce 
proti hluku; napojovací

m 330,00000                                        

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 3,69 3,69000

m.055+056 : 17,67 17,67000
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.057 : 16,82 16,82000

m.058 : 16,92 16,92000

m.059 : 16,54 16,54000

m.060 : 7,47 7,47000

m.062 : 9,45 9,45000

m.063 : 6,14 6,14000

m.064 : 10,77 10,77000

m.066 : 34,68 34,68000

m.068 : 14,08 14,08000

m.070 : 6,33 6,33000

m.071 : 33,45 33,45000

m.072 : 11,43 11,43000

m.075 : 2,27 2,27000

m.076 : 4,91 4,91000

m.077 : 2,27 2,27000

m.078 : 10,11 10,11000

m.079 : 4,63 4,63000

m.080 : 11,15 11,15000

m.081 : 15,21 15,21000

m.083 : 7,18 7,18000

m.085 : 13,32 13,32000

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 5,54 5,54000

m.084 : 27,31 27,31000

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 330,00-309,34 20,66000

11 30985060R hřeb stropní; průměr 6,0 mm; délka 35 mm 100 ks 5,00000                                         
Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 4,50/100 0,04500

Stránka 8 z 31Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.055+056 : 21,60/100 0,21600

m.057 : 20,56/100 0,20560

m.058 : 20,67/100 0,20670

m.059 : 20,21/100 0,20210

m.060 : 9,12/100 0,09120

m.062 : 11,55/100 0,11550

m.063 : 7,51/100 0,07510

m.064 : 13,17/100 0,13170

m.066 : 42,39/100 0,42390

m.068 : 17,21/100 0,17210

m.070 : 7,74/100 0,07740

m.071 : 40,89/100 0,40890

m.072 : 13,98/100 0,13980

m.075 : 2,77/100 0,02770

m.076 : 6,01/100 0,06010

m.077 : 2,77/100 0,02770

m.078 : 12,36/100 0,12360

m.079 : 5,66/100 0,05660

m.080 : 13,63/100 0,13630

m.081 : 18,60/100 0,18600

m.083 : 8,878/100 0,08878

m.085 : 16,29/100 0,16290

m.054ab : 62,70/100 0,62700

m.061 : 23,52/100 0,23520

m.065 : 6,78/100 0,06780

m.084 : 33,38/100 0,33380

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 5-4,64448 0,35552

12 309851163R šroub ocelový; pro montáž desek na kovovou konstrukci; pr. d 3,8; l = 25 mm 1000 ks 6,00000                                         
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.052 : 69,62/1000 0,06962

m.055+056 : 333,80/1000 0,33380

m.057 : 317,73/1000 0,31773

m.058 : 319,52/1000 0,31952

m.059 : 312,38/1000 0,31238

m.060 : 141,02/1000 0,14102

m.062 : 178,50/1000 0,17850

m.063 : 116,03/1000 0,11603

m.064 : 203,49/1000 0,20349

m.066 : 655,10/1000 0,65510

m.068 : 265,97/1000 0,26597

m.070 : 119,60/1000 0,11960

m.071 : 631,89/1000 0,63189

m.072 : 215,99/1000 0,21599

m.075 : 42,84/1000 0,04284

m.076 : 92,82/1000 0,09282

m.077 : 42,84/1000 0,04284

m.078 : 191,00/1000 0,19100

m.079 : 87,47/1000 0,08747

m.080 : 210,63/1000 0,21063

m.081 : 287,39/1000 0,28739

m.083 : 135,66/1000 0,13566

m.085 : 251,69/1000 0,25169

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 104,72/1000 0,10472

m.084 : 515,87/1000 0,51587

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 6-5,84357 0,15643
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

13 311733311R hmoždinka natloukací; použití: se používají pro kotvení obvodových profilů sádrokartonových 
konstrukcí ke stávající nosné kontstrukci; mat. trn kovový; způsob kotvení kotva do sádrokartonu; 
rozměr 6 x 35 mm

100 ks 8,00000                                         

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 7,37/100 0,07370

m.055+056 : 35,34/100 0,35340

m.057 : 33,64/100 0,33640

m.058 : 33,83/100 0,33830

m.059 : 33,08/100 0,33080

m.060 : 14,93/100 0,14930

m.062 : 18,90/100 0,18900

m.063 : 12,29/100 0,12290

m.064 : 21,55/100 0,21550

m.066 : 69,36/100 0,69360

m.068 : 28,16/100 0,28160

m.070 : 12,66/100 0,12660

m.071 : 66,91/100 0,66910

m.072 : 22,87/100 0,22870

m.075 : 4,54/100 0,04540

m.076 : 9,83/100 0,09830

m.077 : 4,54/100 0,04540

m.078 : 20,22/100 0,20220

m.079 : 9,26/100 0,09260

m.080 : 22,30/100 0,22300

m.081 : 30,43/100 0,30430

m.083 : 14,36/100 0,14360

m.085 : 26,65/100 0,26650

m.054ab : 71,65/100 0,71650

m.061 : 26,88/100 0,26880

m.065 : 11,09/100 0,11090

m.084 : 54,62/100 0,54620
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 8-7,1726 0,82740

14 553601540R profil ocelový konstrukční hlavní; pro konstrukce kazetové podhledy; 38x24 mm; l = 3 700 mm m 185,00000                                          

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.054ab : 74,34 74,34000

m.061 : 27,89 27,89000

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 185,00-102,23 82,77000

15 553601541R profil ocelový konstrukční příčný; pro konstrukce kazetové podhledy; 38x24 mm; l = 600 mm m 135,00000                                        

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.054ab : 74,34 74,34000

m.061 : 27,89 27,89000

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 135,00-102,23 32,77000

16 553601542R profil ocelový konstrukční příčný; pro konstrukce kazetové podhledy; 38x24 mm; l = 1 200 mm m 205,20000                                          

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.054ab : 148,68 148,68000

m.061 : 55,78 55,78000

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 205,20-204,46 0,74000

17 553601550R profil ocelový konstrukční obvodový; pro konstrukce kazetové podhledy; 19x24 mm; l = 3 000 
mm

m 64,05000                                        

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.054ab : 44,78 44,78000

m.061 : 16,80 16,80000
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

------------------------------------------------ : 

zaokrouhlení na balení : 64,05-61,58 2,47000

18 5536015600R profil ocelový konstrukční pro konstrukce stropní, předsazené stěny; 27x60x27 mm; l = 3 000 
mm

m 1 032,00000                                          

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 8,19+4,10 12,29000

m.055+056 : 39,27+19,64 58,91000

m.057 : 37,38+18,69 56,07000

m.058 : 18,80+37,59 56,39000

m.059 : 36,75+18,38 55,13000

m.060 : 16,59+8,30 24,89000

m.062 : 21,00+10,50 31,50000

m.063 : 13,65+6,83 20,48000

m.064 : 23,94+11,97 35,91000

m.066 : 38,54+77,07 115,61000

m.068 : 15,65+31,29 46,94000

m.070 : 7,04+14,07 21,11000

m.071 : 37,17+74,34 111,51000

m.072 : 25,41+12,71 38,12000

m.075 : 5,04+2,52 7,56000

m.076 : 10,92+5,46 16,38000

m.077 : 5,04+2,52 7,56000

m.078 : 11,24+22,47 33,71000

m.079 : 5,15+10,29 15,44000

m.080 : 24,78+12,39 37,17000

m.081 : 16,91+33,81 50,72000

m.083 : 7,98+15,96 23,94000

m.085 : 14,81+29,61 44,42000

m.054ab : 0

m.061 : 0
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.065 : 12,32+6,16 18,48000

m.084 : 60,69+30,35 91,04000

------------------------------------------------ : 

zaokrouhlení na celé kusy : 1032-1031,28 0,72000

19 5536015610R profil ocelový konstrukční pro konstrukce stropní, předsazené stěny; 27x28x27 mm; l = 3 000 
mm

m 312,00000                                         

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 3,69 3,69000

m.055+056 : 17,67 17,67000

m.057 : 16,82 16,82000

m.058 : 16,92 16,92000

m.059 : 16,54 16,54000

m.060 : 7,47 7,47000

m.062 : 9,45 9,45000

m.063 : 6,14 6,14000

m.064 : 10,77 10,77000

m.066 : 34,68 34,68000

m.068 : 14,08 14,08000

m.070 : 6,33 6,33000

m.071 : 33,45 33,45000

m.072 : 11,43 11,43000

m.075 : 2,27 2,27000

m.076 : 4,91 4,91000

m.077 : 2,27 2,27000

m.078 : 10,11 10,11000

m.079 : 4,63 4,63000

m.080 : 11,15 11,15000

m.081 : 15,21 15,21000

m.083 : 7,18 7,18000

m.085 : 13,32 13,32000
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 5,54 5,54000

m.084 : 27,31 27,31000

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 312,00-309,34 2,66000

20 5536015630R prvek spojovací pro podélné spojování profilů kus 300,00000                                        
Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 2,46 2,46000

m.055+056 : 11,78 11,78000

m.057 : 11,21 11,21000

m.058 : 11,28 11,28000

m.059 : 11,03 11,03000

m.060 : 4,98 4,98000

m.062 : 6,30 6,30000

m.063 : 4,10 4,10000

m.064 : 7,18 7,18000

m.066 : 23,12 23,12000

m.068 : 9,39 9,39000

m.070 : 4,22 4,22000

m.071 : 22,30 22,30000

m.072 : 7,62 7,62000

m.075 : 1,51 1,51000

m.076 : 3,28 3,28000

m.077 : 1,51 1,51000

m.078 : 6,74 6,74000

m.079 : 3,09 3,09000

m.080 : 7,43 7,43000

m.081 : 10,14 10,14000

m.083 : 4,79 4,79000
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.085 : 8,88 8,88000

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 3,70 3,70000

m.084 : 18,21 18,21000

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 300,00-206,25 93,75000

21 553601910R závěs rychlozávěs, s upínacím perem; ocelový kus 500,00000                                        
Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 5,41 5,41000

m.055+056 : 25,92 25,92000

m.057 : 24,67 24,67000

m.058 : 24,81 24,81000

m.059 : 24,26 24,26000

m.060 : 10,95 10,95000

m.062 : 13,86 13,86000

m.063 : 9,01 9,01000

m.064 : 15,80 15,80000

m.066 : 50,87 50,87000

m.068 : 20,65 20,65000

m.070 : 9,29 9,29000

m.071 : 49,06 49,06000

m.072 : 16,77 16,77000

m.075 : 3,33 3,33000

m.076 : 7,21 7,21000

m.077 : 3,33 3,33000

m.078 : 14,83 14,83000

m.079 : 6,79 6,79000

m.080 : 16,35 16,35000

m.081 : 22,31 22,31000

Stránka 16 z 31Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.083 : 10,53 10,53000

m.085 : 19,54 19,54000

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 0

m.084 : 40,06 40,06000

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 500,00-445,61 54,39000

22 553601921R závěs s upínacím perem; ocelový kus 100,00000                                        
Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.054ab : 62,70 62,70000

m.061 : 23,52 23,52000

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 100-86,22 13,78000

23 553601923R spojka křížení profilů; pozink kus 700,00000                                        
Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 8,19 8,19000

m.055+056 : 39,27 39,27000

m.057 : 37,38 37,38000

m.058 : 37,59 37,59000

m.059 : 36,75 36,75000

m.060 : 16,59 16,59000

m.062 : 21,00 21,00000

m.063 : 13,65 13,65000

m.064 : 23,94 23,94000

m.066 : 77,07 77,07000

m.068 : 31,29 31,29000

m.070 : 14,07 14,07000

m.071 : 74,34 74,34000
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.072 : 25,41 25,41000

m.075 : 5,04 5,04000

m.076 : 10,92 10,92000

m.077 : 5,04 5,04000

m.078 : 22,47 22,47000

m.079 : 10,29 10,29000

m.080 : 24,78 24,78000

m.081 : 33,81 33,81000

m.083 : 15,96 15,96000

m.085 : 29,61 29,61000

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 12,32 12,32000

m.084 : 60,69 60,69000

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 700,00-687,47 12,53000

24 585820005R tmel sádrový; spárovací; pro interiér; přilnavost k materiálům sádrovláknité desky, sádrokarton kg 105,00000                                        

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 1,23 1,23000

m.055+056 : 5,89 5,89000

m.057 : 5,61 5,61000

m.058 : 5,64 5,64000

m.059 : 5,51 5,51000

m.060 : 2,49 2,49000

m.062 : 3,15 3,15000

m.063 : 2,05 2,05000

m.064 : 3,59 3,59000

m.066 : 11,56 11,56000

m.068 : 4,69 4,69000
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.070 : 2,11 2,11000

m.071 : 11,15 11,15000

m.072 : 3,81 3,81000

m.075 : 0,76 0,76000

m.076 : 1,64 1,64000

m.077 : 0,76 0,76000

m.078 : 3,37 3,37000

m.079 : 1,54 1,54000

m.080 : 3,72 3,72000

m.081 : 5,07 5,07000

m.083 : 2,39 2,39000

m.085 : 4,44 4,44000

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 1,85 1,85000

m.084 : 9,10 9,10000

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 105,00-103,12 1,88000

25 595920380R deska sádrokartonová akustická protipožární, neutralizující formaldehyd; tl. 12,5 mm; š = 1 250 
mm; l = 2 000 mm; hrana podélná zploštělá, příčná kolmo řezaná s úkosem

m2 175,00000                                           

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 4,10 4,10000

m.055+056 : 19,64 19,64000

m.057 : 18,69 18,69000

m.058 : 18,80 18,80000

m.059 : 18,38 18,38000

m.060 : 8,30 8,30000

m.062 : 10,50 10,50000

m.063 : 6,83 6,83000

m.064 : 11,97 11,97000

Stránka 19 z 31Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.066 : 0

m.068 : 0

m.070 : 0

m.071 : 0

m.072 : 12,71 12,71000

m.075 : 2,52 2,52000

m.076 : 5,46 5,46000

m.077 : 2,52 2,52000

m.078 : 0

m.079 : 5,15 5,15000

m.080 : 12,39 12,39000

m.081 : 16,91 16,91000

m.083 : 0

m.085 : 0

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 0

m.084 : 0

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 175,00-174,87 0,13000

26 595920383R deska sádrokartonová akustická tl. 12,5 mm; š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; hrana podélná 
zploštělá, příčná kolmo řezaná s úkosem

m2 170,00000                                           

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 0

m.055+056 : 0

m.057 : 0

m.058 : 0

m.059 : 0

m.060 : 0

m.062 : 0
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.063 : 0

m.064 : 0

m.066 : 38,54 38,54000

m.068 : 15,65 15,65000

m.070 : 7,04 7,04000

m.071 : 37,17 37,17000

m.072 : 0

m.075 : 0

m.076 : 0

m.077 : 0

m.078 : 11,24 11,24000

m.079 : 0

m.080 : 0

m.081 : 0

m.083 : 7,98 7,98000

m.085 : 14,81 14,81000

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 6,16 6,16000

m.084 : 30,35 30,35000

------------------------------------------------ : 

zaokroulení na balení : 170,00-168,94 1,06000

27 59593141R podhled sádrokartonový 600 x 600 mm; tl. 8,0 mm; NRC 0,11; stupeň odrazu světla 82,5 %; 
hrana kolmo řezaná

m2 126,00000                                           

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.054ab : 89,57 89,57000

m.061 : 33,60 33,60000

------------------------------------------------ : 

zaokrouhlení na balení : 126,00-123,17 2,83000
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 30 584,84 37 007,66
28 6100010001 Stavební přípomoci  - Zapravení vnitřní omítky vč.materiálu m2    77,62650                                     

předpoklad 5% výměry plochy stěn : 

STĚNY : 

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 8,00*3,50*0,05 1,40000

m.055+056 : 25,30*3,50*0,05 4,42750

m.057 : 18,70*3,50*0,05 3,27250

m.058 : 18,80*3,50*0,05 3,29000

m.059 : 18,60*3,50*0,05 3,25500

m.060 : 12,60*3,50*0,05 2,20500

m.062 : 12,70*3,50*0,05 2,22250

m.063 : 10,30*3,50*0,05 1,80250

m.064 : 13,70*3,50*0,05 2,39750

m.066 : 9,90*3,50*0,05 1,73250

m.068 : 17,30*3,50*0,05 3,02750

m.070 : 10,70*3,50*0,05 1,87250

m.071 : 27,30*3,50*0,05 4,77750

m.072 : 14,20*3,50*0,05 2,48500

m.075 : 6,40*3,50*0,05 1,12000

m.076 : 9,40*3,50*0,05 1,64500

m.077 : 6,70*3,50*0,05 1,17250

m.078 : 15,20*3,50*0,05 2,66000

m.079 : 10,00*3,50*0,05 1,75000

m.080 : 15,90*3,50*0,05 2,78250

m.081 : 18,60*3,50*0,05 3,25500

m.083 : 11,50*3,50*0,05 2,01250

m.085 : 20,80*3,50*0,05 3,64000

m.054ab : 80,60*3,50*0,05 14,10500

m.061 : 33,40*3,50*0,05 5,84500

m.065 : 9,90*3,50*0,05 1,73250
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.084 : 22,00*3,50*0,05 3,85000

------------------------------------------------ : 

ODPOČET OTVORŮ VNĚJŠÍCH : -(2,40*1,95*19)*0,05 -4,44600

-(4,30*1,95*1)*0,05 -0,41925

-(1,70*1,95*1)*0,05 -0,16575

ODPOČET VNIŘNÍCH OTVORŮ : -((0,80*2,00*44)+(1,30*2,00*21)+(1,70*2,00*1))*0,05 -6,42000

PŘÍPOČET OSTĚNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ : 
(((2,40+1,95+1,95)*0,80*19)+((4,30+1,95+1,95)*0,80*1)+((1,70+1,95+1,95)*0,80*1))*0,05

5,34000

------------------------------------------------ : 

Díl: 64 Výplně otvorů 666 443,00 806 396,03
29 640001001001 Výroba, dodávka a montáž dveří D1 - dle specifikace v PD, vč. přesunu hmot ks    1,00000                                           

30 640001001002 Výroba, dodávka a montáž dveří D2 - dle specifikace v PD, vč. přesunu hmot ks    1,00000                                           

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 87 546,80 105 931,63
31 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 444,40000                                             

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 444,40000 444,40000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 76 436,80 92 488,53
32 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2                                                     

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 117,30000 117,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 327,10000 327,10000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 175 177,30 211 964,53
33 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 

jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm
m2 327,10000                                              
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 327,10000 327,10000

34 974054721R00 Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, plochy do 0,25 m2 kus                                                   
Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 1 1,00000

m.055+056 : 0

m.057 : 0

m.058 : 0

m.059 : 0

m.060 : 1 1,00000

m.062 : 2 2,00000

m.063 : 2 2,00000

m.064 : 0

m.066 : 11+2 13,00000

m.068 : 0

m.070 : 0

m.071 : 11+2 13,00000

m.072 : 0

m.075 : 1 1,00000

m.076 : 2 2,00000

m.077 : 1 1,00000

m.078 : 2 2,00000

m.079 : 2 2,00000

m.080 : 0

m.081 : 0

m.083 : 0

m.085 : 0

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 0

m.084 : 11+2 13,00000
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

------------------------------------------------ : 

35 974054722R00 Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, nad 0,25 m2 do 0,5 m2 kus                                                    

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 0

m.055+056 : 3 3,00000

m.057 : 3 3,00000

m.058 : 3 3,00000

m.059 : 3 3,00000

m.060 : 0

m.062 : 0

m.063 : 0

m.064 : 4 4,00000

m.066 : 13 13,00000

m.068 : 2 2,00000

m.070 : 2 2,00000

m.071 : 13 13,00000

m.072 : 4 4,00000

m.075 : 0

m.076 : 0

m.077 : 0

m.078 : 0

m.079 : 0

m.080 : 2 2,00000

m.081 : 4 4,00000

m.083 : 2 2,00000

m.085 : 3 3,00000

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 0
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.084 : 13 13,00000

------------------------------------------------ : 

36 767581801R00 Demontáž podhledů kazet m2 117,30000                                              
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 117,30000 117,30000

37 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 117,30000                                              
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 117,30000 117,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 617,33 15 266,97
38 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
výšky do 12 m, nošením

t 6,76170                                              

Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,02196 0,02196

Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,00500 0,00500

Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,03500 0,03500

Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,01474 0,01474

Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,00550 0,00550

Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,01020 0,01020

Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,00000

Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 0,06290 0,06290

Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,04185 0,04185

Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,01153 0,01153

Odkaz na hmot. položky pořadí 16 : 0,06361 0,06361

Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 0,55728 0,55728

Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,03000 0,03000

Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 0,10920 0,10920

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,00300 0,00300

Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,02000 0,02000

Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,04900 0,04900

Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,10500 0,10500

Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 2,10000 2,10000

Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 2,04000 2,04000

Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,75600 0,75600

Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 0,70215 0,70215

Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 0,01778 0,01778

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 11 826,00 14 309,46
39 76700010001 Výroba, montáž a dodávka pomocné ocelové konstrukce pro ukotvení a osazení stáv. operačních 

světel, vč. přesunu hmot
ks    3,00000                                       

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.066 : 1 1,00000

m.071 : 1 1,00000

m.084 : 1 1,00000

------------------------------------------------ : 

Díl: 784 Malby 186 360,21 225 495,85
40 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 444,40000                                             

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.054ab : 85,30 85,30000

m.061 : 32,00 32,00000

------------------------------------------------ : 

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 3,90 3,90000

m.055+056 : 18,70 18,70000

m.057 : 17,80 17,80000

m.058 : 17,90 17,90000

m.059 : 17,50 17,50000
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.060 : 7,90 7,90000

m.062 : 10,00 10,00000

m.063 : 6,50 6,50000

m.064 : 11,40 11,40000

m.066 : 36,70 36,70000

m.068 : 14,90 14,90000

m.070 : 6,70 6,70000

m.071 : 35,40 35,40000

m.072 : 12,10 12,10000

m.075 : 2,40 2,40000

m.076 : 5,20 5,20000

m.077 : 2,40 2,40000

m.078 : 10,70 10,70000

m.079 : 4,90 4,90000

m.080 : 11,80 11,80000

m.081 : 16,10 16,10000

m.083 : 7,60 7,60000

m.085 : 14,10 14,10000

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 5,60 5,60000

m.084 : 28,90 28,90000

------------------------------------------------ : 

41 78400010001001 Výmalba vnitřních prostor - penetrace 2x výmalba, barva odolná otěru, antibakteriílní m2    1 320,12750                                       
STĚNY : 

Výkres D.1.1.1 - 2.NP : 

m.052 : 8,00*3,50*0,75 21,00000

m.055+056 : 25,30*3,50*0,75 66,41250

m.057 : 18,70*3,50*0,75 49,08750

m.058 : 18,80*3,50*0,75 49,35000
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

m.059 : 18,60*3,50*0,75 48,82500

m.060 : 12,60*3,50*0,75 33,07500

m.062 : 12,70*3,50*0,75 33,33750

m.063 : 10,30*3,50*0,75 27,03750

m.064 : 13,70*3,50*0,75 35,96250

m.066 : 0

m.068 : 17,30*3,50*0,75 45,41250

m.070 : 10,70*3,50*0,75 28,08750

m.071 : 0

m.072 : 14,20*3,50*0,75 37,27500

m.075 : 6,40*3,50*0,75 16,80000

m.076 : 9,40*3,50*0,75 24,67500

m.077 : 6,70*3,50*0,75 17,58750

m.078 : 15,20*3,50*0,75 39,90000

m.079 : 10,00*3,50*0,75 26,25000

m.080 : 15,90*3,50*0,75 41,73750

m.081 : 18,60*3,50*0,75 48,82500

m.083 : 11,50*3,50*0,75 30,18750

m.085 : 20,80*3,50*0,75 54,60000

m.054ab : 80,60*3,50*0,75 211,57500

m.061 : 33,40*3,50*0,75 87,67500

m.065 : 9,90*3,50*0,75 25,98750

m.084 : 0

------------------------------------------------ : 

ODPOČET OTVORŮ VNĚJŠÍCH : -2,40*1,95*15 -70,20000

-1,70*1,95*1 -3,31500

ODPOČET VNIŘNÍCH OTVORŮ : -((0,80*2,00*40)+(1,30*2,00*18)+(1,70*2,00*1)) -114,20000

PŘÍPOČET OSTĚNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ : 
(((2,40+1,95+1,95)*0,80*15)+((1,70+1,95+1,95)*0,80*1))

80,08000

------------------------------------------------ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 327,10000 327,10000
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 69 595,10 84 210,07
42 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 5,13765                                              

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 3,86959 3,86959

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,11766 0,11766

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,32930 0,32930

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,58650 0,58650

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,23460 0,23460

43 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,13765                                              

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 5,13765 5,13765

44 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 51,37653                                         
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 5,13765*10 51,37653

45 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 5,13765                                          
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,23460 0,23460

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,58650 0,58650

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,32930 0,32930

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,11766 0,11766

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 3,86959 3,86959

46 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 25,68827                                          

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 5,13765*5 25,68827

47 979990110R00 Poplatek za skládku sádrokartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů t 4,31655                                              
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 3,86959 3,86959

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,32930 0,32930

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,11766 0,11766

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 020222

O: SO 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů

48 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů t 0,82110                                            
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,23460 0,23460

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,58650 0,58650

Díl: VN Vedlejší náklady 65 700,00 79 497,00
49 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000                                          

Díl: ON Ostatní náklady 26 280,00 31 798,80
50 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000                                          

Celkem 1 969 458,18

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).
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S: 020222

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 920 296,00 1 113 558,16

1 210010091RT4 Montáž lišty elektroinstalační, bezhalogenové, šířky do 40 mm,  , včetně dodávky lišty šířky 40 
mm, výšky 20 mm

m                                                

2 210010301RT1 Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm,  , do zdiva, 
bez zapojení, včetně dodávky

kus                                               

3 210010321RT1 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a 
svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky

kus                                                

4 210020302RT1 Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně dodávky žlabu bez víka m                                                  

5 210100258R00 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 5x4 mm2 kus                                              I

6 210110041RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a 
rámečku, jednopólového,  , řazení 1

kus                                           

7 210110043RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a 
rámečku, sériového,  , řazení 5

kus                                           

8 210110045RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a 
rámečku, střídavého,  , řazení 6

kus                                                

9 210110046RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a 
rámečku, křížového,  , řazení 7

kus                                             

10 210110091RT8 Montáž spínače speciálního s plynulou regulací osvětlení včetně dodávky strojku pro el. 
transformátory, rámečku a krytu,  ,  , 

kus                                                     

11 210120561R00 Montáž jističe se zapojením jednopólového, do 25 A kus                                               

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Nezbytné elektrorozvody

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

602

388
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S: 020222

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Nezbytné elektrorozvody

12 210810045RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m                                               
25,00+55,00 80,00000

13 210810055RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m                                               
50,00 50,00000

14 210800285RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 
CXKH-R

m                                                  

155,00+325,00 480,00000

15 210800315RT2 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky 
CXKH-R

m                                                   

395,00 395,00000

16 211010002RT2 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, průměr 8 mm, včetně dodávky kus                                                

17 M210001001 Dodávka a montáž - Svítidlo LED 54W,     ozn. A ks                                                    

18 M210001002 Dodávka a montáž - Svítidlo LED 39W,     ozn. B ks                                                    

19 M210001003 Dodávka a montáž - Svítidlo LED 32W,     ozn. C ks                                                  

20 M210001004 Dodávka a montáž - Svítidlo LED 32W,     ozn. D ks                                                  

21 M210001005 Dodávka a montáž - Svítidlo LED 25W,     ozn. H ks                                                 

22 M210001006 Dodávka a montáž - Svítidlo LED 25W,     ozn. K ks                                                  

23 M210001007 Dodávka a montáž - Držáky svítidel do SDK sada                                              

24 M210001008 Recyklační poplatek za svítidlo ks                                              

84

Stránka 2 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 020222

O: SO 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Nezbytné elektrorozvody

25 M210001009 DIN LIŠTA do rozvaděče m                                          

26 M210001010 KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí ks                                                

27 35822001039R jistič modulární jmen.proud 13,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus                                                

Díl: VN Vedlejší náklady 126 986,00 153 653,06

28 VN0001 Prověření stávajících rozvodů a jejich napojení hod                                               

29 VN0002 Demontáž stávajících svítidel hod                                               

30 VN0003 Demontáž nefunkční kabeláže hod                                               

31 VN0004 Demontáž skříně RT hod                                             

32 VN0005 Doplnění jističů v rozvaděčích a jejich úprava hod                                               

33 VN0006 Úprava napojení svítidel v chodbě hod                                             

34 VN0007 Revizni technik hod                                               

35 VN0008 Spoluprace s reviz.technikem hod                                            

Celkem 1 047 282,00

Stránka 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“ 

 

 

PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO 

HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
 



AKCE: ,,Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů"

HARMONOGRAM časový a finanční

26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Nabytí účinnsti smlouvy o dílo 1. UB

2. UB

3. UB

Elektrorozvody

4. UB

5. UB 6. UB

7. UB

8. UB

1. 

UB
nabytí účinnosti Smlouvy o dílo (dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.)

2. 

UB
předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli - v termínu do 5 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

3. 

UB
zahájení provádění díla

4. 

UB

5. 

UB

6. 

UB

7. 

UB

8. 

UB

V Brně, dne viz el. podpis

10 000,00 Kč

Provedení výstupní kontroly

Odstranění veškerých vad a nedodělků

Vyklizení staveniště

Ukončení a předání díla

1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 248 000,00 Kč
Finanční plnění (ceny uvedeny bez DPH)

5 268 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

měsíc 

týden

Předání a převzetí staveniště

7 86

Malby

Zahájení provádění díla

Bourání konstrukcí

Ing. Petr Durčák, prokurista

                                                        

provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek nejpozději 21 kalendářních  dnů před řádným 

ukončením díla (6. UB)

vyklizení staveniště - nejpozději ke dni předání díla (6. UB)

písemné oznámení Zhotovitele TDS, že dílo je připraveno k převzetí - nejpozději 7 kalendářních dnů před řádným 

ukončením a předáním díla (6. UB)

odstranění veškerých vad a nedodělků do 15 kalendářních dnů od termínu řádného ukončení a předání díla (6. UB)

řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání vč. dokončení funkčních zkoušek do 40 kalendářních dnů od termínu zahájení provádění díla (3. UB)

Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

Vodorovné konstrukce

Výplně otvorů - dveře D1, D2

Za SKR stav, s.r.o.

10 000,00 Kč



strana 1 Obchodní podmínky 

 

 
„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“ 

  

 

 

 

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO 

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A 
ZMĚNOVÝ LIST 

 

 

Dohoda 
o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla 

 

Úvodní ustanovení. 

Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst.  4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání 
a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní 
ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla. 

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou 
změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

 
článek I. 

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, 
a to písemně některou z následujících forem: 

a) zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn 
b) zápisem z kontrolního dne stavby 
c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY). 

Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového 

řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, 
neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ. 

 
článek II. 

Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem 
ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit 
ke změnám podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím 
začlenění změn podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 134/2016 Sb.: 

1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 7 zákona č. 
134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění 
těchto změn. 

2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 5 zákona 
č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn. 

3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn. 

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž není nutné ZMĚNY 
odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou 

realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. 

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým  dozorem stavebníka,  Projektantem  a osobou oprávněnou jednat ve věcech 

technických za Zhotovitele. 

Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu 
oprávněných zástupců smluvních stan. 

 

 

 
K projednání ZMĚNY jsou zmocněni: 

za Objednatele: Ing. Ján Baranovič, TDS 

článek III. 

za Zhotovitele: Ing. Petr Durčák, stavbyvedoucí 

za Projektanta: Ing. Martin Hořelka, autorský dozor projektanta 

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje: 

 Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY; 

 Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem; 
projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU; 

 Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 

 Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou; 

 Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;
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 Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS. 

Projektant při projednání změny prověřuje: 

 Prověřuje,  zda  ZMĚNA  byla  vyvolaná  v důsledku  skutečností,  které  jsou  uvedeny  v odůvodnění  ZMĚNY,  které  zpracoval 
Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla; 

 Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU,  ověří správnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY PROJEKTU 

zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU; 

 Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM; 

 Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy; 

 Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant. 

TDS při projednání změny prověřuje: 

 Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY; 

 Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci 
díla. 

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení. 

Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni: 

za Objednatele: Ing. Ján Baranovič, plk. Ing. Viktor Hanáček 

za Zhotovitele: Ing. Petr Durčák 

Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje: 

 Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat; 

 Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY; 

 Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY s případnou úpravou doby plnění 
z důvodů provedení ZMĚNY. 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 

 Provedení schválené ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém 
listu. 

 
článek IV. 

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta do 

předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA Zhotovitelem realizována a fakturována 

vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací. 
 

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 
Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 

 

V Brně, dne viz el. podpis V Brně, dne viz el. podpis 

 
 
 
 
 

  
za Objednatele    za Zhotovitele 

    MUDr. Martin Stračár       Ing. Petr Durčák 

               ředitel           prokurista



Protokol o změně díla Změnový list č.

Změnu vyvolal:

sazba:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

dodatek k PD

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Výše DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

dokumentace skut.provedení

jiné

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH

celkem v Kč bez DPH

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil: datum
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so
u
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la

se
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í 
z

m
ě

n
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Odůvodnění změny:

Přílohy:

ú
d

a
je

 o
 

sl
o

ž
e

n
í 

ce
n

y
 z

m
ě

n
y

ocenění změny předložil:

hodnota přípočtů (víceprací)

p
ří

lo
h

y

Předmět díla:

Popis změny:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Objekt:

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 z

m
ě

n
y

Způsob projekčního 

řešení změny: 

(zaškrtnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 7

Jedná se o změnu 

ve smyslu zákona: 

(zatrhnout)

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě
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