Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

(Dohoda o ukončení závazku ze smlouvy)
Evidenční číslo OBJEDNATELE: S/ŘVC/121/R/Přs/2019

Evidenční číslo KONZULTANTA: 09/037

Přístaviště Brandýs nad Labem – Správce stavby
(číslo projektu 521 553 0010, 500 554 0002, 500 554 00004)

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
se sídlem: nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČO: 67981801

DIČ: CZ67981801

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

(dále též „Objednatel“ nebo „ŘVC ČR“)

a

IPSUM+IRIS_Brandýs

společnost uzavřená na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 3.7.2020, kterou tvoří:

IPSUM s.r.o. (Správce společnosti nebo Společník 1)
se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
IČO: 25701347
DIČ: CZ25701347
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 62456
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx, jednatelem a xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
a

IRIS Bohemia s.r.o. (Společník 2)

se sídlem: Politických vězňů 64, 280 02 Kolín
IČO: 24799777
DIČ: CZ24799777
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 175346
zastoupený: Pavlem Říhou, jednatelem a Janem Říhou, jednatelem

(souhrnně dále též „Konzultant“)

uzavřely následující dodatek ke smlouvě o poskytování služeb: 

I. PŘEDMĚT DODATKU
[1] Předmětem tohoto dodatku je ukončení závazku ze Smlouvy o poskytování služeb ze dne 2.9.2020, č. S/ŘVC/121/R/Přs/2019 (ev. č. smlouvy Objednatele), č.09/037 (ev. č. Konzultanta), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.2.2022.

II. REKAPITULACE SKUTEČNOSTÍ
[2] Dne 2.9.2020 uzavřel Objednatel s Konzultantem smlouvu o poskytování služeb č. S/ŘVC/121/R/Přs/2019 (ev. č. smlouvy Objednatele), č.09/037 (ev. č. Konzultanta), označenou jako „Přístaviště Brandýs nad Labem – Správce stavby“ (dále též jen „Smlouva“). Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přístaviště Brandýs nad Labem – Správce stavby – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“, které bylo zahájeno dne 25.6.2020 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele (NEN).
[3] Na základě Smlouvy se Konzultant zavázal pro Objednatele vykonat činnosti, které jsou podrobně specifikovány v Příloze 1 (Rozsah služeb) Smlouvy, a to v:

· Přípravné etapě [bod 2.1. Přílohy 1 (Rozsah služeb) Smlouvy],

· Etapě zadávacího řízení na Zhotovitel Díla (stavby) [bod 2.2. Přílohy 1 (Rozsah služeb) Smlouvy],

· Etapě výkonu činnosti správce stavby (realizační fáze) [bod 2.3. Přílohy 1 (Rozsah služeb) Smlouvy],

· Etapě poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla [bod 2.4. Přílohy 1 (Rozsah služeb) Smlouvy].

[4] Na základě Smlouvy se Objednatel zavázal Konzultantovi za vykonané činnosti, které jsou specifikovány v Příloze 1 (Rozsah služeb) Smlouvy, zaplatit odměnu za podmínek, které jsou specifikovány v Příloze 1 (Rozsah služeb) Smlouvy, a to v bodě 3 (Rozpis služeb k nacenění) a v Příloze 3 (Odměna a platba) Smlouvy. 
[5] Ke Smlouvě byl k dnešnímu dni sjednán celkem 1 dodatek. Na základě Dodatku č. 1 ze dne 25.2.2022 tak došlo ke změně Přílohy 4 (Harmonogram služeb) Smlouvy.

[6] Poskytování služeb Konzultantem na základě Smlouvy se týkalo celkem 2 staveb (lokalit):

· Stání pro osobní lodní dopravu (OLD – nad jezem)

· Přístaviště pro malá plavidla (MPL – pod jezem)
[7] V případě stavby (lokality) Stání pro osobní lodní dopravu došlo k vyjmutí ze záměru Přístaviště nad Labem a stala se součástí jiného záměru Stání plavidel Brandýs nad Labem. Stalo se tak na základě schvalování globálních položek s RN do 30 mil. na základě rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy. Tím podle shodné vůle obou smluvních stran přestalo být účelným pokračovat v plnění této Smlouvy, a to ve vztahu k oběma stavbám (lokalitám).   

[8] Konzultant ke dni uzavření tohoto Dodatku provedl na základě Smlouvy pro Objednatele následující činnosti:
a) Plnění bodu B a C (předáno protokolem ze dne 11.12.2020)
b) Plnění bodu D (předáno protokolem ze dne 6.12.2021)
[9] Za činnosti uvedené v předchozím bodu tohoto Dodatku uhradil Objednatel Konzultantovi následující částky:
a) 102 850 Kč, a to na základě faktury č. 0202001318 ze dne 15.12.2020
b) 6 050 Kč, a to na základě faktury č. 2102000298 ze dne 10.12.2021
III. ZÁVĚR DODATKU
[10] S ohledem na důvody uvedené výše pod bodem [7] uzavírají tímto Dodatkem Objednatel a Konzultant ve smyslu § 1981 občanského zákoníku dohodu o ukončení závazku ze Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.
[11] Smluvní strany se zavazují, že žádné nároky mající původ ve Smlouvě, ani nároky na náhradu škody mající původ v plnění Smlouvy, vůči straně druhé uplatňovat nebudou, a veškeré případné nároky jsou ke dni účinnosti tohoto Dodatku vyrovnány.
[12] Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
[13] Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle Objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu Konzultantovi.
[14] Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Konzultant jedno vyhotovení.
	OBJEDNATEL

V Praze, dne ……………….

	KONZULTANT
V Praze, dne ……………….



	...........................................................
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel ŘVC ČR

	...........................................................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, MBA,

oprávněná osoba Správce společnosti

(IPSUM+IRIS_Brandýs)


1

