Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem čp. 761““
[bookmark: _Toc360914523]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem čp. 761 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

	Název:
	Město Kopřivnice

	Sídlo:
	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
	IČO:
	00298077
	DIČ:
	CZ00298077

	Právní forma:
	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy

	Zastoupení:
	Bc. Adam Hanus, starosta

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	1767241349/0800

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	xxx

	Oprávněný zástupce ve věcech
technických:
	xxx


 („objednatel“)
a
	Název:
	BERGER BOHEMIA a. s.

	Sídlo:
	Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

	IČO:
	45357269

	DIČ:
	CZ45357269

	Právní forma:
	Akciová společnost

	Zápis ve veřejném rejstříku:
	OR vedený u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 217

	Zastoupení:
	Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva 
Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

	Bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

	Číslo účtu:
	1518318501/2700

	Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:
	xxx

	Oprávněný zástupce ve věcech technických:
	xxx


(„zhotovitel“)

Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Parkoviště na ul. Obránců míru za bytovým domem čp. 761“ („smlouva“).
1.2 V souladu s čl. 16.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („dodatek č. 1“).
Předmět dodatku
2.1 Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby dokončení díla o 14 dnů, a to z důvodů uvedených níže. Smluvní strany se dohodly, že se čl. 4.1 smlouvy upravuje následovně:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
Předání staveniště: 		do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.
Zahájení díla:		ke dni předání staveniště nebo jeho části. Předpokládaný termín zahájení díla březen-duben/2023.
Dokončení díla: 		do 84 dnů od předání staveniště. 
Předání díla:		do 5 dní od dokončení díla.
2.2 Odůvodnění změn
Ve dnech 3. 5., 15. 5., 16. 5. a 17. 5. 2023 byl plánovaný postup stavebních prací přerušen z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Jednalo se o silný trvalý déšť, který neumožňoval provádění jakýchkoliv stavebních prací. Tato skutečnost je také zaznamenána ve stavebním deníku.
Při obnažení stávajícího podzemního kabelového vedení ve správě ČEZ Distribuce a.s. byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti, z důvodu kterých byl na daném úseku omezen postup provádění stavebních prací. Bylo zjištěno, že stávající kabelové vedení je v kolizi s prováděnou stavbou. Jedná se zejména o nedostatečné krytí kabelového vedení v místě budoucí komunikace a kolizi vedení s navrhovanými obrubami komunikací. 
Tato skutečnost si vyžádala nejen nutnost projednání celé záležitosti se zástupci správce sítě, ale i následnou součinnost správce sítě, který rozhodl o provedení přeložky části kabelového vedení tak, aby nekolidovalo s prováděnou stavbou. Na základě rozhodnutí správce sítě je dále nutno kabelové vedení v místech pod budoucí komunikací uložit do betonových kabelových žlabů namísto navržených plastových půlených chrániček. Tato skutečnost je zaznamenána ve stavebním deníku (zápisy z 12. 5. a 22. 5. 2023).
2.3 Změnu termínu dokončení díla tímto dodatkem objednatel se zhotovitelem sjednává v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, dle kterého nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel. 
3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
3.6. Uzavření dodatku č. 1 bylo odsouhlaseno usnesením xx. schůze Rady města Kopřivnice č. xxx ze dne xxx.
3.7. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
	V Kopřivnici dne 21. 06. 2023
	V Plzni dne 27. 06. 2023 

	__________________________
Město Kopřivnice
Bc. Adam Hanus, starosta
objednatel

	___________________________________
BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva 
Ing. Ladislav Provod, člen představenstva
zhotovitel
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