
DODATEK č. 2 K OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky Objednatele: 27ZA-003259 
Název související veřejné zakázky:

D1 integrace rozvaděče RVO na odpočívce Osek km 289,3 LS,PS
Číslo dodatku: 27DKO-000086 

Název dodatku:
Dodatek č. 2 - D1 integrace rozvaděče RVO na odpočívce Osek km 289,3 LS,PS

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
..................................................................................
..................................................................................
...........................................
....................
................................................................ 
......................................... 
....................

SPEL, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Dodavatel“)
(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V
00473057
CZ00473057
........................................................ 
................................................................ 
.......................... 
....................
..............................................................
...........................
....................

a
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Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 2.2.2023 Objednávku na služby č. 27ZA-003259, jejímž předmětem je 
integrace stavů RVO na odpočívce Osek D1 km 289,3 LS,PS do Dálničního informačního systému D1 
137 a doplnění dohledu nad odpočívkou.

I.
Zdůvodnění Dodatku

1. Služby specifikované v Objednávce č. 27ZA-003259 nemohou být aktuálně zahájeny z důvodu 
poškozeného OK-DIS a OK-DKS, skrze které je zajišťována konektivita daného RVO na SSÚD 
Kocourovec. Jedná se o havarijní stav na prokopnutém optickém vedení v úseku D35 km 285,1. 
Tento havarijní stav způsobil výpadek veškerého dohledu na D35 a D1. Oprava optického kabelu 
se řeší.

II.
Změna Objednávky

1. Na základě tohoto Dodatku se mění znění Objednávky ve Lhůtě pro dodání či termín dodání a 
nahrazuje se tímto zněním:

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 1 měsíce ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.

2. Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, 
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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