
  1 

Číslo smlouvy objednatele: 126/2023 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:     Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR (dále „MV – GŘ HZS ČR“), 
  Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414 
IČO:     00007064 
DIČ:     neplátce 
Bankovní spojení:   ČNB Praha 1 
Číslo účtu:   8908-881/0710 
Zastoupená:  brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,   

 náměstkem generálního ředitele HZS ČR  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby  
za MV – GŘ HZS ČR:  
E-mail:   
Telefon:  
za SOZ HZS ČR:  
E-mail:   
Telefon:  
ID datové schránky:  84taiur 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Tojapa s.r.o.  
Sídlo:     Lidická 700/19, 602 00 Brno 2     
IČO:     08932000     
DIČ:     CZ08932000     
Zastoupená:     
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:    
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
E-mail:      
Telefon:    
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně C116223 
ID datové schránky:   bvqrfqm 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Dále též i jako „smluvní strany“. 

 

Článek II. 

Základní ustanovení 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24. 5. 2023, která byla 
na základě zadávacího řízení podle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zveřejněného pod 
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číslem čj. MV-53062/PO-PSM-2023 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým 
číslem N006/23/V00007392), vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ") dohodly, že se 
rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a neupravených 
touto smlouvou bude řídit příslušnými ustanoveními ObčZ a dalšími právními předpisy ČR. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v článku I této smlouvy oznámí 
písemně bez prodlení druhé smluvní straně. 

 
Článek III. 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střechy objektu garáže v areálu GŘ HZS ČR 

ve Skutči, na adrese Vítězslava Nováka 993, 539 73 Skuteč, na p.č.st.. 1684 v k.ú. Skuteč, 
na základě zpracované projektové dokumentace firmou Obchodní projekt Hradec Králové, 
v.o.s., Zemědělská 880, Hradec Králové, 500 03, IČ 25297066.  Jedná se o realizaci akce 
„SOZ HZS ČR sklad Skuteč – rekonstrukce střešního pláště budovy č. 3“.  

2. Předmětem této smlouvy je též závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas 
a v odpovídající kvalitě dílo, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, českými 
technickými normami, doporučeními výrobců příslušných materiálů a dodavatelů výrobků a 
souvisejícími předpisy pro tyto práce stanovenými. Předmětem smlouvy je rovněž závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

3. Za předmět plnění podle této smlouvy se považují všechny zhotovitelem opatřené věci 
(výrobky), z nichž se dílo skládá. Rozsah předmětu plnění je stanoven prováděcí 
projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem stavby (oceněným výkazem výměr). 
Tato projektová dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci 
zadávacího řízení. Projektová dokumentace v elektronické podobě na nosiči CD/DVD bude 
předána zhotoviteli po uzavření této smlouvy při předání staveniště podle čl. IV. odst. 3 této 
smlouvy. Přílohou této smlouvy je položkový rozpočet stavby vypracovaný a předložený ve 
formátu .pdf v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisů stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v znění pozdějších předpisů.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky při respektování příslušných 
technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních a požárních předpisů.  

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, sdělením stavebního úřadu, zadání veřejné zakázky a této 
smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů ve znění prováděcích předpisů.  

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
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disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

7. Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla: 
 Provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla. 
 Geodetické vytýčení a zaměření stavby, včetně dokumentace skutečného provedení 

díla spolu s geodetickým zaměřením stavby a geometrický plán provedené stavby 
v grafické a digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy 
(geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních 
a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD).  

 Výrobně technická dokumentace konstrukcí a prvků v potřebném rozsahu včetně 
schválení, v šesti vyhotoveních. 

 Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdaná v počtu dvou (2) 
vyhotoveních  a v elektronické podobě na nosiči CD(DVD) ve formátu (*.dwg a *.PDF), 
texty a tabulky MS Word a Excel (* docx  a *.xlsx). 

 Předání všech dokladů, zejména revizí a zkoušek, předložení atestů použitých výrobků 
a materiálů, provozního a manipulačního řádu. 

8. Zhotovitel je povinen při provádění díla: 

a) plnit podmínky příslušných vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
souvisejících s realizací stavby, 

b) koordinovat provádění prací s dodavateli připojení na energie, média, dodavatele 
zařízení a interiéru stavby, a to vždy v souladu s pokyny objednatele. 

9. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní, 
dílenskou a realizační dodavatelskou dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace 
díla nutnost zpracování této dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady a s použitím 
prvků odsouhlasených v rámci vzorkování.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že plně akceptuje zadávací dokumentaci, vyjasnil si případná sporná 
ustanovení a nesrovnalosti v zadávací dokumentaci, která mohou mít vliv na navržený 
obsah smlouvy a na cenu díla a že předložená nabídka tyto okolnosti respektuje.  

11. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu podle čl. V této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn provést práce nad rámec uvedený v této smlouvě 
(vícepráce) nebo neprovést některé práce v této smlouvě uvedené (méněpráce) pouze na 
základě a po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného mezi smluvními 
stranami podle čl. V. odst. 6 této smlouvy. 

 
Článek IV. 

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně 
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, 
které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli nebo zhotoviteli nebo třetím 
osobám vznikly. 
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2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel 
oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu právního řádu České republiky.  

3. Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou: 

 termín zahájení  dnem nabytí účinnosti této smlouvy 
 termín předání a převzetí staveniště nejpozději do 1 týdne od nabytí 

účinnosti této smlouvy 
 termín dokončení            nejpozději do 25 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy 

4. Způsob plnění díla: 

4.1. Výkonem funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) objednatele je 
pověřená třetí osoba, která má s objednatelem uzavřenu smlouvu o výkonu TDS. 
Funkci TDS nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.  Rozsah oprávnění 
technického dozoru investora objednatele je dán zákony a právním řádem České 
republiky.  

4.2. Funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor 
BOZP“) na staveništi při realizaci stavby bude prováděna na základě samostatné 
smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba bude objednatelem 
uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.   

4.3. Činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby bude vykonávána na 
základě samostatné smlouvy subjektem určeným objednatelem. Konkrétní osoba 
bude objednatelem uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště.  

4.4. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v rozsahu čl. III. smlouvy jeho řádným 
ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.  

4.5. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník po celou dobu výstavby prostřednictvím 
stavbyvedoucího (pověřené osoby) od předání a převzetí staveniště až do předání 
dokončené stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků a sepsání protokolu 
o odevzdání a převzetí díla. Stavební deník bude veden dle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy č. 16 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. 
Záznamy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele 
nebo jeho zástupcem. Na zápisy, provedené jednou smluvní stranou, musí druhá 
strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za 
to, že údaj zapsaný je platný nebo považovaný za odsouhlasený. Případné rozpory 
budou nejpozději do 5 pracovních dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany 
ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisem ve stavebním deníku 
navrhnout jakoukoliv změnu stavby. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.  

4.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby 
stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele, a to po celou dobu realizace 
stavby. Činnost stavbyvedoucího vykonává v souladu s ustanovením § 153, 158 
a 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 
pozdějších předpisů pověřená osoba, jejíž osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
stavbyvedoucího (osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
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a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní 
stavitelství) bylo doloženo v rámci výběrového řízení. V případě změny 
stavbyvedoucího v průběhu realizace stavby je tuto skutečnost zhotovitel objednateli 
neprodleně oznámit a zároveň doložit odbornou způsobilost nově pověřené osoby 
v minimálním rozsahu té původní.   

4.7. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 
a § 2626 ObčZ. 

4.8. Detailní plán zařízení staveniště musí být předem odsouhlasen objednatelem. 
Veškeré náklady spojené se zřízením, provozem a likvidací zařízení staveniště budou 
hrazeny zhotovitelem. Obstarání záboru veřejných prostranství, omezení dočasných 
dopravních označení a dalších skutečností, nutných k provádění díla při střetu 
s provozem na veřejných komunikacích, se zavazuje zajistit zhotovitel. Poplatky, 
spojené s případným užíváním veřejných ploch a komunikací hradí zhotovitel a jsou 
součástí smluvní ceny podle čl. V. této smlouvy. 

4.9. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za zhotovení díla 
a úpravy stávajících zařízení pro účely ZS jsou součástí smluvní ceny podle čl. V. 
smlouvy. Zhotovitel v průběhu stavby zajistí veškerá potřebná organizační, technická, 
eventuálně technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací 
a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro 
ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících 
z platného stavebního povolení. 

4.10. Všechny plochy dotčené stavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 
původního stavu na jeho náklady. 

4.11. Pokud bude nutné v souvislosti s prováděním díla zajistit, umístit, nebo přemístit 
dopravní značení, průběžnou údržbou atp., provede tyto práce zhotovitel, včetně 
projednání dopravního značení s příslušnými veřejnoprávními orgány. 

4.12. Zhotovitel zajistí na své náklady dodávku potřebných energií, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení díla. 

4.13. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně právními 
předpisy a bere na vědomí, že není oprávněn umisťovat na staveniště jakékoliv 
informační nápisy, reklamní plochy, nebo jiné věci obdobného charakteru bez 
předchozího písemného svolení objednatele. 

4.14. Zhotovitel je povinen písemně (např. zápisem ve stavebním deníku) oznámit 
objednateli předem jakoukoli změnu jakéhokoli poddodavatele. V případě změny 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, doloží nový poddodavatel splnění kvalifikačních předpokladů minimálně 
ve stejném rozsahu, jako původní poddodavatel.  

4.15. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně 
odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací, průběžně bude 
také odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho 
provozem nebo činností. Protože prostor realizace díla není zabezpečen proti vstupu 
cizích osob, je zhotovitel povinen zabezpečit a střežit prostor staveniště. 

4.16. Po skončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do sedmi (7) dnů po dokončení díla 
je protokolárně předá objednateli. 
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4.17. Po uplynutí lhůty podle čl. IV. odst. 3. smlouvy pro předání a převzetí díla, může 
zhotovitel po dohodě ponechat na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, 
potřebné k odstranění vad a nedodělků specifikovaných předávacím protokolem 
o předání a převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště 
neprodleně vyklidit a protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv 
překážek. 

4.18. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytýčení veškerých inženýrských sítí 
a zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek 
stanovených správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání 
a zpětnému převzetí jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace 
o provádění stavby.  

4.19. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, dodržování bezpečnosti, hygienických 
a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu 
v prostoru staveniště.  

4.20. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se 
zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. 

4.21. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se 
zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména 
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „plán 
BOZP“) na staveništi, povinnost být v součinnosti při jeho aktualizaci, povinnost 
účastnit se kontrolních dnů BOZP a dodržovat veškeré pokyny koordinátora BOZP 
na staveništi.  

4.22. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP před zahájením prací na staveništi 
písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to 
včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně 
nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace podle prvé 
a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel současně předá v kopii objednateli. 
V případě, že zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nesplní a objednateli 
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu 
nahradit.  

4.23. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě 
kontroly provádění díla oprávněna kontrolovat dokumentaci k realizaci stavby 
vypracovanou zhotovitelem, kontrolovat stavební deník, kontrolovat rozpočty 
a faktury, kontrolovat nakládání s odpady, kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi a provádět další úkony vyplývající z příslušné smlouvy na 
zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

5. Technické specifikace pro provedení díla: 
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5.1. Technické specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci a položkovém 
rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr). Realizace předmětu prováděného díla 
bude v souladu s českými technickými normami § 4 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5.2. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami 
a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci a dodržování protipožárních opatření.  

5.3. Při realizaci budou použity materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými 
certifikáty a doklady o shodě. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že zboží dodávané 
v rámci díla (spotřebiče, nábytek, apod.), bude dodáno v I. jakosti. 

5.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

5.5. Zhotovitel je dle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon 541/2020), původce veškerých odpadů vzniklých při realizaci 
stavebních a montážních prací, tudíž zodpovídá za splnění povinností plynoucích 
z toho zákona. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí 
zhotovitel včetně poplatku za jeho uložení na řízenou skládku, což je součástí 
položkového rozpočtu stavby (oceněného výkazu výměr). Zhotovitel při přejímce díla 
předloží doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 
odpadu na dané zakázce a že vzniklé odpady byly zlikvidovány dle zákona. 541/2020 
a byly předány oprávněné osobě, tzn., že doloží kopie vážních lístků a dokladů 
o uložení a předání odpadů na místo k tomu určenému. 

6. Místem provedení a předání díla je areál MV GŘ HZS ČR na adrese Vítězslava Nováka 
993, 539 73 Skuteč. 

7. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla 
(dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. 

8. Předání a převzetí díla 

8.1. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení: 

8.1.1. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, 

8.1.2. všechny potřebné atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti použitých výrobků 

8.1.3. revizní zprávy, 

8.1.4. dokumentaci skutečného provedení ve dvou (2) vyhotoveních dle čl. III. odst. 7 
pouze (pokud dojde při realizaci díla ke změnám oproti projektové dokumentaci) 

8.1.5. ocenění případných změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový 
rozpočet (oceněný výkaz výměr) vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu 
požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a předložen v .pdf a v elektronické podobě, ve formátu .xc4, 
nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru, 

8.1.6. další doklady vyžádané stavebním úřadem (či jiným úřadem, potřebné pro jeho 
úkony) nebo objednatelem, 

8.1.7. provozní a manipulační řády. 
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8.2. Pokud doklady podle bodu 8.1. nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo 
za nedokončené a nezpůsobilé k převzetí. 

8.3. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 

8.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v odpovídající kvalitě a termínu. 

8.5. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně pět (5) dnů před platným termínem plnění, 
termín předání a převzetí díla.  

8.6. Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem při 
předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li prodlení 
odstranění těchto vad a nedodělků delší než deset (10) dnů, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé finanční 
náklady odečíst od ceny díla.  

8.7. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu 
díla či jeho části podstatným způsobem neomezují. 

8.8. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III. odst. 11 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), zhotovitel je 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky do 10 dnů od převzetí díla objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání a převzetí díla písemně jinak. Vady 
budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.  

8.9. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán samostatný 
protokol, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka se jmény 
a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. O jejich odstranění zhotovitel 
prokazatelným způsobem bez prodlení písemně informuje objednatele 

8.10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a v odpovídající kvalitě, přičemž v takovém případě 
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání 
díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

9. Smluvní strany sjednávají následující vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 
ZZVZ: 

9.1. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které 
prokazatelně brání provádění díla, si objednatel vyhrazuje právo po projednání se 
zhotovitelem přerušit lhůtu plnění dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, a to nejvýše po 
dobu trvání tohoto omezení. Případné omezení postupu prací bude posuzováno ve 
vztahu k možnosti provádění díla podle předepsaných technologických postupů. 
Datum počátku i konce přerušení lhůty bude zapsán do stavebního deníku, přičemž 
oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou 
oprávněnou jednat za objednatele ve věcech realizace stavby a osobou oprávněnou 
jednat za zhotovitele ve věcech technických a realizace stavby. Přerušení lhůty plnění 
sjednané výše uvedeným způsobem nemusí být upraveno dodatkem ke smlouvě, 
pokud to nebude mít vliv na smluvní termín dokončení stavby. Přerušením lhůty 
plnění není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 
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9.2. Dobu pro předání díla lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem 
personálu a věcí určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy 
veřejné moci. 

9.3. V případě, že zhotovitel nebude moci předat dílo v době dle čl. IV. odst. 3 této 
smlouvy, z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténními nebo jinými opatřeními 
veřejné moci, vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu pro předání 
díla.  

9.4. Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby pro předání 
díla musí toto oznámit objednateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události 
nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat ve výkonu činností s využitím takových 
vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo 
okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu dá objednatel. 
Prodloužení doby předání díla bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či 
omezení činností, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení činností. 

9.5. Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území 
ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na 
dodávky poddodavatelů. 

9.6. Změna doby předání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními 
stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 10. této smlouvy. 

10. Přerušení prací na staveništi koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osobou vykonávající za objednatele inženýrsko – 
investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), 
objednatelem nebo jinou k tomu oprávněnou osobou (např. oblastní inspektorát práce) 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebude mít vliv na běh 
lhůty plnění sjednané v odst. 3 tohoto článku. 

 
Článek V. 

Cena díla a platební podmínky 
1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy 

objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla.   
   Cena bez DPH     5.395.836,00 Kč 
   DPH (21%)          1.133.125,56 Kč 
   Cena celkem vč. DPH    6.528.961,56 Kč 
 (slovy:šestmilionůpětsetdvacetosmtisícdevětsetšedesátjednakorunčeskýchpadesátšest 
       haléřů) 

2. Podkladem pro stanovení ceny za předmět plnění zakázky je předložená projektová 
dokumentace a položkový rozpočet stavby (oceněný výkaz výměr). Zhotovitel odpovídá za 
ocenění celého předmětu plnění zakázky v rozsahu a členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) při dodržení zapracované technické 
specifikace pro provedení díla.  

3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené 
s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou 
veškeré práce a dodávky, doprava, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, ostatní a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
zhotovení díla. 
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4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze 
ji překročit s výjimkou případů uvedených v odst. 5 tohoto článku. Zhotovitel není oprávněn 
domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v naceněném výkazu 
výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nesprávností na jeho straně, zejména neúplného 
nebo nepřesného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze strany 
zhotovitele. 

5. Cenu díla lze měnit pouze v těchto případech: 

a) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom  
případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

b) Připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou stanoveny 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového smluvního 
rozpočtu nebo na základě ceníku ÚRS aktuálního v době uzavření dodatku této 
smlouvy, přičemž bude použita nižší cena z těchto částek.  

c) Pokud se bude jednat o plnění, která nejsou uvedena v položkovém smluvním 
rozpočtu, budou pro jejich ocenění použity směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které 
budou platné ke dni podepsání dodatku této smlouvy.  

d) Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 
položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) a není možné použít položku 
z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální 
kalkulace ceny a výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.  

e) K základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů. 

f) V případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke změně 
zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat daň v souladu 
s platnými právními předpisy. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno uzavírat dodatek k této smlouvě. 

6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
změny ceny sjednané v odst. 1 tohoto článku musí být vždy předem písemně sjednány 
dodatkem k této smlouvě. Změny smlouvy lze provést pouze při splnění podmínek 
a pravidel uvedených v § 222 ZZVZ. 

7. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací podle odst. 5 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, vyjádření 
a odsouhlasení objednateli a případně také osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka. Součástí takto oceněných soupisů musí být výkaz výměr s uvedením postupu 
výpočtu množství. 

8. Cena díla bude zaplacena na základě faktury za skutečně provedené práce v uplynulém 
měsíci vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání provedených prací a jejich 
převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat 
náležitosti stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat evidenční číslo smlouvy 
a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. 
Faktura, jejíž součástí bude soupis provedených prací (zjišťovací protokol), bude před 
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odesláním k proplacení odsouhlasena osobou provádějící technický dozor stavby 
a oprávněným pracovníkem objednatele. Závěrečná faktura ve výši minimálně deseti 
(10) % z celkové ceny předmětu díla bude vystavena a uhrazena až po převzetí díla bez 
vad a nedodělků.  

9. Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě do sídla objednatele, popřípadě elektronicky ve 
formátu pdf. do datové schránky objednatele. 

10. Veškeré provedené práce budou hrazeny na základě zjišťovacího protokolu (soupisu 
provedených prací a dodávek). Soupis provedených prací a dodávek odsouhlasí 
objednatel do 3 pracovních dnů a na jejich základě vystaví zhotovitel daňový doklad, jehož 
nedílnou součástí musí být tento zjišťovací protokol. Výši fakturace s vazbou na množství 
provedené práce odsouhlasí dozor investora určený objednatelem. 

11. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů 
ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. Cena díla se 
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu 
objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti 
faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem 
odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) 
kalendářních dnů.   

12. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se bude uskutečňovat na adresu: 
MV - GŘ HZS ČR pošt.přihr. 69 Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 
na fakturách bude jako objednatel uvedeno: 
ČR - Ministerstvo vnitra  
Nad Štolou 936/3 
170 34  Praha 7 
zastoupené – kontaktní adresa: 
MV – GŘ HZS ČR 
Kloknerova 26 
pošt. přih. 69 
148 01  Praha 414 

 K originálu faktury bude přiložen protokol s odsouhlasením provedených prací 
objednatelem. 

13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti 
(30) kalendářních dnů. 

14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně 
na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy. Uvedený účet zhotovitele musí být veden 
v registru plátců DPH. 

15. Pokud zhotovitel nemá účet zřízený v peněžním ústavu působícím na území České republiky, 
bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub zhotovitele. 

16. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. 

17. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
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znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke 
dni uskutečnitelného zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení 
§ 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

VI. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po celou dobu (od předání staveniště 
zhotoviteli do dokončení, řádného provedení, předání a převzetí díla objednatelem) 
zhotovitel. 

3. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem dokončení, řádného provedení, 
předání a převzetí díla objednatelem. Převzetím díla podle tohoto článku se rozumí pouze 
převzetí finálního díla za touto smlouvou sjednaných podmínek, nikoli převzetí části díla. 

 
Článek VII. 

Kontrola provádění díla 
1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se 

zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu 
prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti 
objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.  

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který 
se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního 
dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je 
povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovní dny před kontrolním dnem 
písemně oznámit. Termín prvního a následných kontrolních dnů bude stanoven v zápisu 
při předání staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 
zhotovení díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality 
zhotovovaného díla.  

4. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských 
sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 
zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady 
geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá 
objednateli. 

 

Článek VIII. 

Práva duševního vlastnictví 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku 
uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele 
dle předchozí věty.   
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Článek IX. 

Škoda a pojištění odpovědnosti  

1. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena 
škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná 
k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, 
která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti 
zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli 
nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen pojistný certifikát nebo pojistnou smlouvu předloženou před 
uzavřením této smlouvy (v souladu s článkem 12 odst. b) zadávacích podmínek) mít 
uzavřenou na částku nejméně 20 mil. Kč (slovy: dvacetmiliónůkorunčeských) po dobu 
trvání této smlouvy, a to až do okamžiku řádného ukončení a předání předmětu díla. 
Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. V případě nedodržení povinnosti vyplývající z tohoto 
článku je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení v souladu 
s čl. XI. odst. 9 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli 
jakékoliv změny tohoto pojištění. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu realizace stavby 
podle této smlouvy předložit objednateli na základě jeho vyžádání kopie pojistných smluv 
včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění 
po celou dobu realizace díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné 
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty 
nesmí být starší jednoho měsíce.) 

     

Článek X. 

Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho 
zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu 
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se 
jedná: 

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu.  

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku odst. 1. smlouvy 
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této 
smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování 
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy 



  14 

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

 

Článek XI. 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu zhotovení, nepředání řádně zhotoveného díla podle čl. IV. 
smlouvy ze strany zhotovitele, nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele 
z důvodů vad díla anebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel 
oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 
ObčZ. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejího uplatnění.  

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně 
dokončit dílo.    

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

6. V případě, že zhotovitel neodstraní ve stanovené lhůtě vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo 
či jeho část převzato v souladu s čl. IV. odst. 8.8 této smlouvy (převzetí s výhradami), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou jednotlivou vadu 
a každý i započatý den prodlení s odstraněním takové vady. 

7. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více 
než dvacet (20) kalendářních dnů; 

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. IV. této smlouvy; 

c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VIII. této smlouvy; 

d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. IX. a X. této smlouvy; 

e) nezapracování připomínek objednatele do díla; 

f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele; 

g) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 3 této smlouvy o dílo 
neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění veřejné zakázky zadávané na základě 
této smlouvy o dílo. 

8. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:  

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
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b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

9. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle článku IX. a článku X. této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: 
padesáttisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

10. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 
šedesát (60) kalendářních dní.  

11. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s třiceti denní (30) výpovědní lhůtou, která 
počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je 
zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele 
vážně ohroženy. 

12. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých 
plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto 
prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru 
nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned 
objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

14. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na dosud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

Článek XII. 

Záruka, reklamace a sankce za její nedodržení  

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání šedesáti (60) měsíců. Záruka počíná běžet 
dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít 
předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu 
s platnými technickými normami a předpisy. Záruční lhůta na dodávky strojů 
a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční 
list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejíchž 
nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. 

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad 
a nedodělků bránících řádnému užívání díla. Sjednanou záruční dobou se rozumí doba, 
v níž objednatel může uplatnit práva z vadného plnění i záruku za jakost, přičemž důkazní 
břemeno je po celou záruční dobu k tíži zhotovitele. 

3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě. Projeví-li se 
vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné 
již při převzetí. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny 
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bezplatně. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 
a násl. ObčZ. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu 
odstranit sám nebo zajistit její odstranění prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel 
pak je povinen uhradit prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě patnácti (15) dní od doručení 
reklamace objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Uplatnění vady provede 
objednatel písemným ohlášením vad, a to formou písemného oznámení o vadě nebo 
emailem na adresu   

6. V případě havárie na zařízeních oznámí objednatel vadu neprodleně na tel. zhotovitele 
a poté zašle písemnou reklamaci. Zhotovitel bude reagovat na nastalou 

situaci do 24 hodin od nahlášení závady, kterou pak odstraní do 48 hodin, bude-li to 
technicky možné. 

7. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pětsetkorunčeských), a to za každý případ a za každý 
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.  

8. Uvedené záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, 
nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz 
a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při přejímce (např. záruční listy) 
nebo o kterých objednatele písemně poučil (např. zaškolení). Záruka se rovněž 
nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí či zlým úmyslem nebo neoprávněným 
zásahem jiné osoby do zařízení.  

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. I. 
této smlouvy, kontaktní osoba za SOZ HZS ČR.  

 

Článek XIII. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
identifikačních údajů v čl. I. smlouvy. 

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému 
plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

4. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 



  17 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto 
smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí 
účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí zhotovitele.  

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou 
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 ObčZ na tuto smlouvu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá podle § 1765 ObčZ riziko změny okolností 
pouze v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 ObčZ, při posuzování vlivu 
nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.  

7. Právo objednatele vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti 
(10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména 
§ 2079 a násl. ObčZ, ve znění pozdějších předpisů. 

9. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém 
jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to 
písemnými elektronickými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou 
neplatná. 

11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před 
příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu. 

12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu 
na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě 
stanoveno jinak. 

13. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto 
dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé 
smluvní straně.  

14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.  
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15. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným 
zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, 
ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.  

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

a) příloha č. 1 - Položkový rozpočet  
b) příloha č. 2 - Harmonogram prací 
c) příloha č. 3 - Čestná prohlášení 

 

 

V Praze dne, viz el. podpis V Brně dne, viz el. podpis 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA      

  náměstek generálního ředitele HZS ČR                    jednatel společnosti                       

                 

 
 
 
 
 
  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vítězslava Nováka 993 Datum: 11. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, PHA 7 DIČ:

Uchazeč: IČ: 08932000
DIČ: CZ08932000

Projektant: IČ:
OPHK v.o.s., Zemědělská 880, HK DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

CZK 6 528 961,56

11122022
Rekonstrukce střechy - SOZ HZS ČR sklad Skuteč

Tojapa s.r.o.

 NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE!
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" 

 uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, 

 podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
 Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

 Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
 Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení 
 jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

 Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách 

 budou vystaveny protokoly.
POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A 
OCENIT!

5 395 836,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
5 395 836,00 1 133 125,5621,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 11122022

Stavba:

Místo: Vítězslava Nováka 993 Datum:

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, PHA 7 Projektant:

Uchazeč: Tojapa s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

196 034,68162 012,1302 Hromosvody

5 395 836,00 6 528 961,56

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 332 926,885 233 823,8701 Rekonstrukce střešního pláště budovy č. 3 v areálu 
GŘ HZS ČR – SOZ HZS ČR

Rekonstrukce střechy - SOZ HZS ČR sklad Skuteč

11. 12. 2022

OPHK v.o.s., Zemědělská 
880, HK 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vítězslava Nováka 993 Datum: 11. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, PHA 7 DIČ:

Uchazeč: IČ: 08932000
DIČ: CZ08932000

Projektant: IČ:
OPHK v.o.s., Zemědělská 880, HK DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 233 823,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 233 823,87 21,00% 1 099 103,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 332 926,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce střechy - SOZ HZS ČR sklad Skuteč

01 - Rekonstrukce střešního pláště budovy č. 3 v areálu GŘ HZS ČR – SOZ 
HZS ČR

Tojapa s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vítězslava Nováka 993 Datum: 11. 12. 2022

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, PHA 7 Projektant: OPHK v.o.s., 
Zemědělská 880, HK 

Uchazeč: Tojapa s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 233 823,87

HSV - Práce a dodávky HSV 1 446 063,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 89 793,70

    4 - Vodorovné konstrukce 42 575,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 400 943,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 367 209,90

    997 - Přesun sutě 516 742,08

    998 - Přesun hmot 28 799,40

PSV - Práce a dodávky PSV 3 656 760,34

    712 - Povlakové krytiny 1 806 287,17

    713 - Izolace tepelné 1 618 178,52

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 100,05

    762 - Konstrukce tesařské 36 940,00

    764 - Konstrukce klempířské 7 974,60

    767 - Konstrukce zámečnické 154 280,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 18 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 113 000,00

01 - Rekonstrukce střešního pláště budovy č. 3 v areálu GŘ HZS ČR – SOZ 
HZS ČR

Rekonstrukce střechy - SOZ HZS ČR sklad Skuteč
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Vítězslava Nováka 993 Datum: 11. 12. 2022

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, PHA 7 Projektant: OPHK v.o.s., 
Zemědělská 880, HK 

Uchazeč: Tojapa s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 233 823,87

D HSV Práce a dodávky HSV 1 446 063,53

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 89 793,70

1 K 311113133 Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 56,100 1 150,00 64 515,00 CS ÚRS 2022 02

VV " nová atika dle popisu TZ str. 2
VV (18*2+76,2)*0,5 56,100

2 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,449 56 300,00 25 278,70 CS ÚRS 2022 02
VV 56,1*8/1000 0,449

D 4 Vodorovné konstrukce 42 575,00
3 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 3,275 13 000,00 42 575,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 dle popisu TZ str. 2

Otvory v místě vybouraných nadstřešních konstrukcí budou 
dobetonovány v rovině střešních panelů z betonu C20/25 vyztuženého 
kari sítí 8/100. Na stávající panely budou dobetonávky napojeny přes 

 trny z oceli R8.
Před betonáží bude provedeno řádné bednění s vystojkováním na 

 podlahu. 

VV " dle v.č. D.1.1.3
VV 3,5*2,6*0,25 2,275
VV 1,0*2,0*0,25*2 1,000
VV Součet 3,275

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 400 943,45

4 K 621131101 Cementový postřik vnějších podhledů nanášený 
celoplošně ručně m2 168,585 100,00 16 858,50 CS ÚRS 2022 02

5 K 621131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších 
podhledů nanášený ručně m2 168,585 77,00 12 981,05 CS ÚRS 2022 02

VV " pruh nad vraty dle popisu PD ozn P1
VV (0,3+0,25)*(76,3+18*2) 61,765
VV " nad střechou 
VV 76,3*1,4 106,820
VV Součet 168,585

6 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 168,585 64,00 10 789,44 CS ÚRS 2022 02

7 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 61,765 255,00 15 750,08 CS ÚRS 2022 02

VV " pruh nad vraty dle popisu PD ozn P1
VV (0,3+0,25)*(76,3+18*2) 61,765
VV Součet 61,765

8 K 621151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek podhledů m2 61,765 73,00 4 508,85 CS ÚRS 2022 02

9 K 621251211 Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších 
podhledů za zesílení vyztužení základní vrstvy m2 61,765 103,00 6 361,80 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
pancéřová perlinka 

10 K 621321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
podhledů nanášená ručně m2 61,765 570,00 35 206,05 CS ÚRS 2022 02

11 K 621381012 Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka 
zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů m2 61,765 380,00 23 470,70 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
V PÁSU NAD VRATY BUDE PROVEDENA PNOVÁ DRÁSANÁ 

 MINERÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA,
BARVA L69-C1-H206,

12 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 106,820 64,00 6 836,48 CS ÚRS 2022 02

13 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášený ručně m2 106,820 77,00 8 225,14 CS ÚRS 2022 02

VV " nad střechou 
VV 76,3*1,4 106,820

14 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 106,820 73,00 7 797,86 CS ÚRS 2022 02

15 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 152,400 51,00 7 772,40 CS ÚRS 2022 02

VV " nad vraty 
VV 76,2 76,200
VV " pod atikou 

Rekonstrukce střechy - SOZ HZS ČR sklad Skuteč

01 - Rekonstrukce střešního pláště budovy č. 3 v areálu GŘ HZS ČR – SOZ 
HZS ČR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 76,2 76,200
VV Součet 152,400

16 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 85,800 49,00 4 204,20 CS ÚRS 2022 02

VV 78*1,1 85,800

17 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 76,200 73,00 5 562,60 CS ÚRS 2022 02

18 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 76,200 400,00 30 480,00 CS ÚRS 2022 02

VV " zateplení nad střechou ozn 1
VV (1,5-0,5)*76,2 76,200
VV Součet 76,200

19 M 28376037 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 100mm m2 83,820 270,00 22 631,40 CS ÚRS 2022 02
VV 76,2*1,1 83,820

20 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 
za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polystyrenu

m2 76,200 40,00 3 048,00 CS ÚRS 2022 02

21 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky m 76,200 160,00 12 192,00 CS ÚRS 2022 02

VV 76,2 76,200

22 M 28342211 profil zakládací sada upevňovacího a nasouvacího 
profilu pro ETICS pro izolant tl 100-140mm m 77,000 130,00 10 010,00 CS ÚRS 2022 02

VV 73,3333333333333*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 77,000

23 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 79,500 50,00 3 975,00 CS ÚRS 2022 02
VV 1,0*2+76+1,5 79,500
VV Součet 79,500

24 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 85,800 49,00 4 204,20 CS ÚRS 2022 02

VV 78*1,1 85,800

25 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS m 1,650 51,00 84,15 CS ÚRS 2022 02

VV 1,5*1,1" ozn A2 1,650

26 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně m2 106,820 350,00 37 387,00 CS ÚRS 2022 02

VV " nad střechou 
VV 76,3*1,4 106,820

27 K 622381012 Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka 
zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 76,200 380,00 28 956,00 CS ÚRS 2022 02

VV " zateplení nad střechou ozn 1
VV (1,5-0,5)*76,2 76,200
VV Součet 76,200

28 K 624631221 Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 15 mm včetně penetrace m 112,200 59,00 6 619,80 CS ÚRS 2022 02

VV " atika dle detailu D2
VV 18*2+76,2 112,200
VV Součet 112,200

29 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 168,585 30,00 5 057,55 CS ÚRS 2022 02
VV " pruh nad vraty dle popisu PD ozn P1
VV (0,3+0,25)*(76,3+18*2) 61,765
VV " nad střechou 
VV 76,3*1,4 106,820
VV Součet 168,585

30 K 635111311 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační 
vrstvy podlah z písku prosátého m2 1 370,160 45,00 61 657,20 CS ÚRS 2022 02

VV " pro srovnání povrchu před provedením tep iz vrstvy - dle 
popisu TZ str. 2

VV 76,12*18 1 370,160
VV Součet 1 370,160

31 K 644941121 Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením 
otvoru v tepelné izolaci kus 14,000 194,00 2 716,00 CS ÚRS 2022 02

VV 14  " A1 14,000

32 M 42981649R tvarovka - průchodka kus 14,000 400,00 5 600,00 CS vlastní 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 367 209,90

33 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 570,000 65,00 37 050,00 CS ÚRS 2022 02

VV (74+20+20)*5 570,000

34 K 941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 25 650,000 1,00 25 650,00 CS ÚRS 2022 02

VV 570*45 25 650,000

35 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 570,000 53,00 30 210,00 CS ÚRS 2022 02

36 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 240,000 158,00 37 920,00 CS ÚRS 2022 02

VV (80+20+20)*2 240,000

37 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 240,000 121,00 29 040,00 CS ÚRS 2022 02
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38 K 953961213 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 113,000 160,00 18 080,00 CS ÚRS 2022 02

VV "dle popisu TZ str. 2
VV (18*2+76,2)/1,0 112,200
VV Součet 112,200
VV 113 113,000

39 K 953965124 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm kus 113,000 43,00 4 859,00 CS ÚRS 2022 02

40 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 1 370,160 70,00 95 911,20 CS ÚRS 2022 02

VV " vyrovnávací potěr dle v.č. D.1.1.2
VV (21,3+16,76+16,76+21,3)*18 1 370,160
VV Součet 1 370,160

41 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 
přes 2 m2 m3 137,016 400,00 54 806,40 CS ÚRS 2022 02

VV " kačírek dle v.č. D.1.1.2
VV (21,3+16,76+16,76+21,3)*18*0,1 137,016
VV Součet 137,016

42 K 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 168,600 70,00 11 802,00 CS ÚRS 2022 02

43 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 
v rozsahu přes 50 do 100 % m2 168,585 80,00 13 486,80 CS ÚRS 2022 02

VV " pruh nad vraty dle popisu PD ozn P1
VV (0,3+0,25)*(76,3+18*2) 61,765
VV " nad střechou 
VV 76,3*1,4 106,820
VV Součet 168,585

44 K 981011414 Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním m3 10,300 815,00 8 394,50 CS ÚRS 2022 02

VV " odstranění prvků na střeše dle v.č. D.1.1.2
VV 2,5*2,6*1,4 9,100
VV 1,0*2,0*0,3*2 1,200
VV Součet 10,300

D 997 Přesun sutě 516 742,08
45 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 377,184 10,00 3 771,84 CS ÚRS 2022 02

46 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 377,184 250,00 94 296,00 CS ÚRS 2022 02

47 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 377,184 230,00 86 752,32 CS ÚRS 2022 02

48 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7 166,496 20,00 143 329,92 CS ÚRS 2022 02

VV 377,184*19 'Přepočtené koeficientem množství 7 166,496

49 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného t 377,184 500,00 188 592,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po 
odsouhlasení účtováno dle skutečnosti 

D 998 Přesun hmot 28 799,40
50 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 95,998 300,00 28 799,40 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 656 760,34

D 712 Povlakové krytiny 1 806 287,17

51 K 712300841 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním m2 1 381,578 23,00 31 776,29 CS ÚRS 2022 02

VV "dle v.č. D.1.1.2+4
VV 76,12*18 1 370,160
VV 76,12*0,15 11,418
VV Součet 1 381,578

52 K 712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od 
zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 1 381,578 17,00 23 486,83 CS ÚRS 2022 02

53 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 1 426,220 20,00 28 524,40 CS ÚRS 2022 02

54 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,570 60 000,00 34 200,00 CS ÚRS 2022 02
VV 1426,22*0,4/1000 0,570

55 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé m2 1 381,578 29,00 40 065,76 CS ÚRS 2022 02

VV "dle v.č. D.1.1.2+4
VV 76,12*18 1 370,160
VV 76,12*0,15 11,418
VV Součet 1 381,578

56 K 712340834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu m2 1 381,578 26,00 35 921,03 CS ÚRS 2022 02

VV 1381,578" předpoklad 4 vrstev 1 381,578

57 K 712340834R Nařezání plochy asfaltových pásů na pruhy pro 
odstranění m 1 368,000 24,00 32 832,00 CS vlastní

P  Poznámka k položce:
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 18*76 1 368,000
VV Součet 1 368,000

58 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 1 426,220 120,00 171 146,40 CS ÚRS 2022 02
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59 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 1 782,775 165,00 294 157,88 CS ÚRS 2022 02

VV 1426,22*1,25 1 782,775

60 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 207,240 80,00 16 579,20 CS ÚRS 2022 02

VV 76,2*2+18*2 188,400
VV Součet 188,400
VV 188,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 207,240

61 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 123,420 80,00 9 873,60 CS ÚRS 2022 02

VV 18*2+76,2 112,200
VV 112,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 123,420

62 K 712363359R Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm m 112,200 240,00 26 928,00 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV "ozn K1
VV 76,2+18*2 112,200
VV Součet 112,200

63 K 712363384
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší 
rš

m2 16,875 400,00 6 750,00 CS ÚRS 2022 02

VV 112,5*0,15 16,875

64 K 712363545
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 200 do 240 mm krajní pole, budova v 
do 18 m

m2 1 426,220 350,00 499 177,00 CS ÚRS 2022 02

VV "dle v.č. D.1.1.3
VV 76,12*18 1 370,160
VV (76,12+18*2)*0,5 56,060
VV Součet 1 426,220

65 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
tl 1,5mm šedá m2 1 712,064 230,00 393 774,72 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
dle specifikace PD

VV 1426,72*1,2 1 712,064

66 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 1 426,220 20,00 28 524,40 CS ÚRS 2022 02

67 M 2615261000 Geotextilie 150 g/m2, šíře 2 m m2 1 712,064 26,00 44 513,66 CS vlastní 

68 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m t 14,676 6 000,00 88 056,00 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné 1 618 178,52

69 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 94,200 150,00 14 130,00 CS ÚRS 2022 02

VV " zateplení nad střechou ozn 2
VV 76,2*0,5 38,100
VV " zateplení u atiky 
VV (76,2+18*2)*0,5 56,100
VV Součet 94,200

70 M 28376456 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
500kPa tl 80mm m2 103,620 550,00 56 991,00 CS ÚRS 2022 02

VV 94,2*1,1 103,620

71 K 713140841 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 
připevněné z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 1 370,160 20,00 27 403,20 CS ÚRS 2022 02

VV " odstranění kompletizovaných dílců z EPS a lepenky tl 50mm
VV "dle v.č. D.1.1.2+4
VV 76,12*18 1 370,160
VV Součet 1 370,160

72 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 1 370,160 100,00 137 016,00 CS ÚRS 2022 02

VV "dle v.č. D.1.1.3
VV 76,12*18 1 370,160
VV Součet 1 370,160

73 M 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 50mm m2 1 507,176 95,00 143 181,72 CS ÚRS 2022 02

VV 1370,16*1,1 1 507,176

74 K 713141223 Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 60 do 100 mm m2 1 370,160 150,00 205 524,00 CS ÚRS 2022 02

75 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 1 370,160 150,00 205 524,00 CS ÚRS 2022 02

76 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 220,692 2 350,00 518 626,20 CS ÚRS 2022 02
VV "izolace tl 20-240
VV 1370,76*0,14*1,15 220,692
VV Součet 220,692

77 K 713141351 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
lepené za studena zplna m 112,200 100,00 11 220,00 CS ÚRS 2022 02

VV "dle detailu D2 - zateplení atiky 
VV 76,2+18*2 112,200
VV Součet 112,200
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78 M 28376385 deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký 
povrch m3 1,851 3 600,00 6 663,60 CS ÚRS 2022 02

VV dle popisu v PD  -atika
VV 112,2*0,3*0,05*1,1 1,851
VV Součet 1,851

79 K 713141414
Přikotvení tepelné izolace teleskopickými 
hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl 
izolace přes 170 do 250 mm

m2 1 370,160 180,00 246 628,80 CS ÚRS 2022 02

80 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m t 9,054 5 000,00 45 270,00 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 100,05
81 K 721210824 Demontáž vpustí střešních DN do 150 kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 6" dle v.č. D.1.1.2 6,000

82 K 721210824R Demontáž odvětrávacího komínku DN do 150 kus 1,000 500,00 500,00 CS vlastní

P  Poznámka k položce:
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 1" dle v.č. D.1.1.2 1,000

83 K 721233113R2 Dodávka a montáž střešního vtoku ozn A3 - kompletní 
provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí kus 6,000 3 800,00 22 800,00 CS vlastní 

P  Poznámka k položce:
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

84 K 721R100
Dodávka a montáž krycí větrací klobouček ozn A4 - 
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních 
přípomocí

kus 1,000 2 800,05 2 800,05 CS vlastní 

P  Poznámka k položce:
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 1 1,000

85 K 721R200 Revize dešťových svodů kus 2,000 2 000,00 4 000,00 CS vlastní 

P  Poznámka k položce:
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 1+1" dle popisu v.č. D.1.1.6 2,000

D 762 Konstrukce tesařské 36 940,00

86 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské 
prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 56,100 600,00 33 660,00 CS ÚRS 2022 02

VV "atika 
VV (76,2+18*2)*0,5 56,100
VV Součet 56,100

87 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí m3 1,234 2 000,00 2 468,00 CS ÚRS 2022 02

VV 56,1*0,022 1,234

88 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m t 0,812 1 000,00 812,00 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 7 974,60
89 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 8,900 50,00 445,00 CS ÚRS 2022 02

VV " přesné množství se upřesní na stavbě zjišťovacím 
protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti 

VV " oplehcování prvků vystupujíchc nad střechu 
VV 1,2*1,0*2 2,400
VV 2,5*2,6 6,500
VV Součet 8,900

90 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti m 188,240 40,00 7 529,60 CS ÚRS 2022 02

VV 18*2+76,12*2 188,240

D 767 Konstrukce zámečnické 154 280,00

91 K 764R100

Dodávka a montáž kotevního střešního záchytného 
systému vč. systémových prvků, kotvení a 
souvisejícího materiálu - dle popisu v PD - kompletní 
provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

sada 1,000 55 600,00 55 600,00 CS vlastní 

P  Poznámka k položce:
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 1 1,000

92 K 767R100 Dodávka a montáž větrací mřížky 400/400 ozn A1 kus 14,000 620,00 8 680,00 CS vlastní 

P  Poznámka k položce:
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 14" OZN A1 14,000

93 K 767R200 Dodávka a montáž ocelový žebřík s ochranným košem 
- ozn Z1 kus 1,000 60 000,00 60 000,00 CS vlastní 

P  Poznámka k položce:
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 1 " OZN Z1 1,000

94 K 767R201 Dodávka a montáž ocelový žebřík bez ochranného 
koše - ozn Z2 kus 1,000 30 000,00 30 000,00 CS vlastní 

P  Poznámka k položce:
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí

VV 1 " OZN Z2 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 18 000,00
95 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 100,000 150,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV 100 100,000
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96 K HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 15,000 200,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV
" demontáž střešních prvků kusových více nespecifikovaných 
souvisejících s rekonstrukcí střechy vč. jejich likvidace (st. 
aerátor, stříšky a pod)

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 113 000,00
97 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

98 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
Náklady spojené s vytyčením a ochranou inženýrských sítí 

99 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

P

 Poznámka k položce:
 Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště

 Manipulační a zdvihací technika dle zvyklostí dodavatele 
mimo jiné využití jeřábu či dalších mechanizací pro odstranění prvků na 
střeše a v objektu vč. doprava materiálů do objektu a na střechu 

100 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
vč. nájemného

101 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
"výtrhové a ostatní zkoušky

102 K 045203000 Kompletační činnost hod 70,000 300,00 21 000,00 CS ÚRS 2022 02

103 K 091504000 Náklady související s publikační činností Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
Náklady na propagační činnost a informační tabule

104 K 045303000 Koordinační činnost hod 50,000 300,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

105 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Náklady na opatření proti poškození cizího majetku a vnitřních prostor 
stavby, součinnost s vlastníky stavbou dotčených prostor

106 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

Náklady spojené s dodávkou energie, opatření na dodržování 
technologických předpisů ochrana sousedních pozemků 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 12. 2022

Zadavatel: IČ:
ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, PHA 7 DIČ:

Uchazeč: IČ: 08932000
DIČ: CZ08932000

Projektant: IČ:
OPHK v.o.s., Zemědělská 880, HK DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 162 012,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 162 012,13 21,00% 34 022,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 034,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce střechy - SOZ HZS ČR sklad Skuteč

02 - Hromosvody

Tojapa s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2022

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, PHA 7 Projektant: OPHK v.o.s., 
Zemědělská 880, HK 

Uchazeč: Tojapa s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 162 012,13

PSV - Práce a dodávky PSV 76 886,13

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 76 886,13

M - Práce a dodávky M 65 626,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 65 626,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 200,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 200,00

02 - Hromosvody

Rekonstrukce střechy - SOZ HZS ČR sklad Skuteč
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 12. 2022

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, PHA 7 Projektant: OPHK v.o.s., 
Zemědělská 880, HK 

Uchazeč: Tojapa s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 162 012,13

D PSV Práce a dodávky PSV 76 886,13

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 76 886,13

1 K 741410022

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové 
výstavbě

m 110,000 156,00 17 160,00 CS ÚRS 2022 02

2 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 110,000 82,03 9 023,30 CS ÚRS 2022 02

3 K 741410042

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v 
průmyslové výstavbě

m 45,000 33,40 1 503,00 CS ÚRS 2022 02

4 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 27,900 68,94 1 923,43 CS ÚRS 2022 02
VV 45*0,62 "Přepočtené koeficientem množství 27,900

5 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm m 360,000 42,27 15 217,20 CS ÚRS 2022 02

6 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 48,600 222,97 10 836,34 CS ÚRS 2022 02
VV 360*0,135 "Přepočtené koeficientem množství 48,600

7 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 44,000 44,00 1 936,00 CS ÚRS 2022 02

8 M 35431018 svorka uzemnění AlMgSi připojovací kus 10,000 49,50 495,00 CS ÚRS 2022 02

9 M 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 9,000 63,12 568,08 CS ÚRS 2022 02

10 M 35431001 svorka uzemnění AlMgSi univerzální kus 20,000 43,09 861,80 CS ÚRS 2022 02

11 M 35431014 svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81 mm kus 8,000 52,20 417,60 CS ÚRS 2022 02

12 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 6,000 62,71 376,26 CS ÚRS 2022 02

13 M 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 40,000 24,49 979,60 CS ÚRS 2022 02

14 M 35441560 podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110mm kus 105,000 18,94 1 988,70 CS ÚRS 2022 02

15 M 35442251 podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 55 
mm, FeZn, základna 100x100 mm kus 64,000 31,98 2 046,72 CS ÚRS 2022 02

16 K 741420051 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 8,000 156,80 1 254,40 CS ÚRS 2022 02

17 M 1131683 TYC ZAVADECI FEZN 1500 /480150/ kus 8,000 472,81 3 782,48

18 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k 
označení svodů kus 8,000 8,40 67,20 CS ÚRS 2022 02

19 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 8,000 3,86 30,88 CS ÚRS 2022 02

20 K 741430002 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci 
zděnou kus 6,000 136,40 818,40 CS ÚRS 2022 02

21 M 35441050 tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn kus 6,000 933,29 5 599,74 CS ÚRS 2022 02

D M Práce a dodávky M 65 626,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 65 626,00

22 K 460161172

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh 
ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 110,000 156,80 17 248,00 CS ÚRS 2022 02

23 K 460431182

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 
80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 110,000 130,20 14 322,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 460921122
Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro 
pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a 
zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm

m2 55,000 42,20 2 321,00 CS ÚRS 2022 02

25 K 468011142
Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně 
rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, 
tloušťky přes 5 do 10 cm

m2 55,000 232,20 12 771,00 CS ÚRS 2022 02

Rekonstrukce střechy - SOZ HZS ČR sklad Skuteč

02 - Hromosvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 468041121 Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky 
do 5 cm m 220,000 86,20 18 964,00 CS ÚRS 2022 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 300,00
27 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář odborný hod 6,000 550,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
demontáž stávající jímací soutavy a svodů

28 K HZS4211 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik hod 20,000 700,00 14 000,00 CS ÚRS 2022 02

P  Poznámka k položce:
Výchozí revize + proměření zemního odporu stávajícího uzemnění

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 200,00
29 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2022 02
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SOZ HZS ČR sklad Skuteč – rekonstrukce střešního pláště budovy č. 3
P.č. Činnost

1 převzetí staveniště, nabytí 
účinnosti sod

2
Bourací práce, odstaněn 
skladby střechy, instalací, 
likvidace suti

3
Nové konstrukce atika, 
zateplení stěny vedlejších 
garáží, betonování otvorů

4 nové konstrukce skladba 
střechy

5
konstrukční detaily, 
oplechování, řešení odvodu 
vody

6 úpravy povrchů nad vraty

7 nové ocelové žebříky

8 Bleskosvody, Hromosvody

9 Zkoušky, dokumentace

10 úklid staveniště

11 předání staveniště

12 …….

13 …….

14 …….

Doba realizace : 25 týdnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

Termín zahájení - dnem nabytí účinnosti smlouvy
Termín předání a převzetí staveniště - nejpozději do 1 týdne od nabytí účinnosti smlouvy
Termin dokončení - nejpozději do 25 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

25. týden19. týden 20. týden 21. týden 22. týden 23. týden 24. týden13. týden 14. týden 15. týden 16. týden 17. týden 18. týden2. týden 3. týden1. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden

borovickovajulie
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 2 Harmonogram prací
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Příloha č. 3 

 
Čestná prohlášení 

I. 
Ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (odpovědné veřejné zadávání), čestně prohlašuji za společnost Tojapa 
s.r.o., že při plnění veřejné zakázky zadávané pod názvem „SOZ HZS ČR sklad Skuteč – 
rekonstrukce střešního pláště budovy č. 3“:  

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle 
zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP, 

- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních 
či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) 
uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, 

- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou 
na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé, 

- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském 
řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, 
nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů 
o ochraně životního prostředí apod. 

 
II. 
Ve smyslu dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek čestně 
prohlašuji za společnost Tojapa s.r.o., že při plnění veřejné zakázky zadávané pod názvem 
„SOZ HZS ČR sklad Skuteč – rekonstrukce střešního pláště budovy č. 3“, jako dodavatel 
veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. 
nejsem: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše 
uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 
 
Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku 
nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci 
plnění veřejných zakázek. 
 
Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné 
zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 
2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich 
prospěch1. 

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat. 
                 

                                                 
1 Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.sanctionsmap.eu/. 


