
DODATEK č.l

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 80SD000154 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2022/0600 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002
Název veřejné zakázky: PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 a podepření mostu D1-220..2, uzavřené 

na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu
pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

(dále jen „Objednatel”)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo
44961944
CZ44961944
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným



Link projekt s.r.o.
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojem: 
IČO:
DIČ:

Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

27678032
CZ27678032

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304 
společník

GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699 
společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“, samostatně jako „Smluvní strana“) 

uzavírají tento Dodatek č. 1/2023 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“) v tomto znění:

Smluvní strany spolu uzavřely dne 31.8.2022 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 
a podepření mostu D1-220..2“, jejímž předmětem je zpracování projektových dokumentací (DÚR, DSP, VD-ZDS), 
zajištění výkonu inženýrské činnosti (IČ ÚR, IČ SP) a výkonu autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci mostu ev. č. D2- 
029.1 na rampě MUK Hustopeče v km 24,903 dálnice D2 a provizorní podepření mostu ev. č. D l-220..2 v km 185,781 
dálnice Dl (dále jen „Smlouva“).

V průběhu plnění zakázky u mostu D l-220..2 došlo k upřesněnému řešení. Po získám podkladů a přepočtu konstrukce 
není nutné provádět dočasné podepření konstrukce. Proto tato část zakázky bude plněna výkazem rozpracovanosti DUR 
a ostatní stupně budou vyčísleny jako méněpráce.

Dle nového požadavku objednatele bude nově vypracována zadávací dokumentace výměny vozovkového krytu rampy 
MÚK Hustopeče včetně zajištění nutných podkladů. Výměna krytu oboustranně navazuje na rekonstrukci mostu D2- 
029.1, Zpracování dokumentace pro most D2-029.1 zůstává dle stávající smlouvy beze změny.
S ohledem na výše uvedené řeší Dodatek č. 1 změnu předmětu díla, ceny i termínů plnění.

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 mění níže uvedené články v citovaných odstavcích takto:

PREAMBULE
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PŘEDMĚT DODATKU
Článek I.

1 Smluvní strany se dohodly, že Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1 se mění tak, že se vypouští DÚR a IČ ÚR 
z rozsahu služeb a doplňuje se VD-ZDS výměny vozovkového krytu rampy MÚK Hustopeče a nově zní:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektových dokumentací (DÚR v rozpracovanosti, DSP, VD-ZDS), zajištění výkonu inženýrské 
činnosti (IČ SP) a výkonu autorského dozoru (AD) pro rekonstrukci mostu ev. Č. D2-029.1 na rampě MÚK 
Hustopeče v km 24,903 dálnice D2 a odevzdání závěrečné zprávy týkající se provizorního podepření mostu 
ev. Č. D1-220..2 v km 185,781 dálnice D1.

Dále zpracování projektové dokumentace výměny krytu vozovky jižní rampy MÚK Hustopeče (VD-ZDS), 
včetně zajištění potřebných podkladů (geodetické zaměření, diagnostiky vozovky)

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu Dodatku č.1.

Článek II.

2 Smluvní strany se v návaznosti na úpravu předmětu plnění Smlouvy dohodly, že Článek II. Cena za poskytované 
služby (dílo), odst. 1 a 2 se upravuje tak, že původní cena zakázky se snižuje o částku 45 200,- Kč bez DPH. 
Nově sjednaná smluvní cena za poskytované služby (dílo) je ve výši:

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

1 997 600,00 419 496,00 2 417 096,00

(dále jen „ Cena Služeb “).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Článek III.

3 Smluvní strany se dále dohodly, že Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1 se mění tak, že nově zní:

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

PD Rekonstrukce mostu D2-029.1

•  Zahájení plnění služeb: do 15ti dnů od účinnosti smlouvy
• Dokumentace DSP -  koncept: nejpozději do 16 týdnů od zahájení plnění.
• Dokumentace DSP -  čistopis: nejpozději do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu.
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•  Podání žádosti o stavební povolení: nejpozději do 16 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a 
odsouhlasení čistopisu Objednatelem.

• Dokumentace VD-ZDS -  koncept: nejpozději 6 týdnů od odevzdání čistopisu DSP
• Dokumentace VD-ZDS -  čistopis: nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS.
• Výkon autorského dozoru: na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

PD Podepření mostu D1-220..2

• Zahájení plnění služeb: do 15ti dnů od účinnosti smlouvy
• Výsledná zpráva -  koncept: nejpozději do 3 týdnů od předání podkladu od objednatele, což je  upravený 

přepočet zatížitelnosti mostu
• Výsledná zpráva -  čistopis: nejpozději do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu

PD Výměna krytu vozovky rampy MÚK

• Zahájení plnění služeb: do 15ti dnů od písemné výzvy objednatele
• Geodetické podklady a diagnostické průzkumy: do 4 týdnů od zahájení plnění
• Dokumentace VD-ZDS -  koncept: do 4 týdnů od odsouhlasení podkladů a průzkumů objednatelem
• Dokumentace VD-ZDS -  čistopis: nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS
• Výkon autorského dozoru: na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Soupis prací bude zpracován do čistopisu VD-ZDS na základě projednání způsobu zapracování připomínek 
objednatele k čistopisu DSP a konceptu VD-ZDS.

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy 
Objednateli proběhne na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení oprav dálnic Morava, Šumavská 524/31, 
602 00 Brno

Článek IV.

4 Smluvní strany se dále dohodly, že Článek IV. Podmínky provádění díla, odst. 8 se mění tak, že nově zní:

Článek IV.
Podmínky provádění díla

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:

PD Rekonstrukce mostu D2-029.1

Koncept DSP 2x CD/DVD/flash disk
Čistopis DSP 2x CD/DVD/flash disk

(vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

IČ SP vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie
Smlouvy 2x originál
pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní 
moci

Koncept VD-ZDS 2x CD/DVD/flash disk 

Čistopis VD-ZDS
- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby 

2x CD/DVD/flash disk
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samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu 
rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), (*.pdf), z toho 
1x neoceněná a 1x oceněná 

- Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x digitální verze na nosiči CD/DVD nebo flash disk, po zapracování 
změn vyplývajících z výběrového řízení

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf *.dwg a *.dgn. Konzultant je  povinen celý Rozsah plnění vždy odevzdat 
minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výborech s Objednatelem). Digitální 
verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

PD Podepření mostu D1-220..2

Koncept zprávy 2x CD/DVD/flash disk
Čistopis zprávy 2x CD/DVD/flash disk

Výměna krytu rampy MÚK Hustopeče:

Koncept VD-ZDS 2x CD/DVD/flash disk 

Čistopis VD-ZDS
- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby

2x CD/DVD/flash disk
samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu
rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), (*.pdf), z toho
1x neoceněná a 1x oceněná

- Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x digitální verze na nosiči CD/DVD nebo flash disk, po zapracování 
změn vyplývajících z výběrového řízení

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf *.dwg a *.dgn. Konzultant je  povinen celý Rozsah plnění vždy odevzdat 
minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výborech s Objednatelem). Digitální 
verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Článek V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona ě. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními 
stranami do tohoto dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu 
(tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1).

3 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou 
část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5 Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, která plně nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Oceněný rozpis prací, který plně nahrazuje Přílohu č. 3 Smlouvy
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6 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal

Datum: 2023.05.26 
09:56:54 +02'00'
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PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 a podepření mostu D1-220..2

Přfloha č. 1 Dodatku č .l - Podrobná specifikace předmětu plnění 

Předmět a rozsah plnění
Předmětem smlouvy je zpracování projektových dokumentací (DUR v rozpracovanosti, DSP, 
VD-ZDS), zajištění výkonu inženýrské činnosti (IC SP) a výkonu autorského dozoru (AD) 
pro rekonstrukci mostu ev. č. D2-029.1 na rampě MUK Hustopeče v km 24,903 dálnice D2 a 
provizorní podepření mostu ev. č. D1-220..2 v km 185,781 dálnice D l a výměny vozovkového 
krytu rampy MUK Hustopeče v návaznosti na most D2-029.1.

PD Rekonstrukce mostu D2-029.1
Předpokládaný rozsah projektové dokumentace (DSP, VD-ZDS):

- výměna nosné konstrukce mostu,
provedení nové celoplošné izolace z NAIP, 
nové železobetonové římsy, 
nové mostní závěry, 
nová asfaltová vozovka 
instalace nového mostního svršku, 
celková sanace spodní stavby, 
nové odvodnění rubu opěr a křídel, 
ošetření ložisek

Podrobný popis požadovaných plánovaných prací s ohledem na stav mostu je popsán 
v diagnostickém průzkumu.
Diagnostický průzkum je součástí ZD v příloze č. 7 „DGN průzkum mostu D2-029.1“.

Dále jsou součástí díla nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu 
zadání. Jedná zejména o:

Geodetické zaměření 
Průzkum inženýrských sítí

- Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele
- Dopravně -  inženýrská opatření (DIO)

V projektové dokumentaci budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající 
z povolení, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí a dalších dotčených 
subjektů.
Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni Dokumentace pro stavební povolení 
(DSP). Dále je předmětem díla vypracování Vybraných dokumentů zadávací dokumentace 
stavby (VD-ZDS), tj. dokumentace pro provádění stavby (PDPS), vč. soupisu prací a 
technických specifikací (ZTKP).
Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění 
příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění 
pravomocného stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní 
komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí. 
DIO (stínění) v průběhu přípravných prací projektové dokumentace (zaměření, doplňkové 
diagnostické práce) zajistí dodavateli SSUD 7 Podivín bez úplaty po domluvě s vedoucím 
SSÚD7



PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 a podepření mostu D1-220..2

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:
• Zahájení plnění služeb: do 15ti dnů od účinnosti smlouvy
• Dokumentace DSP - koncept: nejpozději do 16 týdnů od zahájení plnění.
• Dokumentace DSP - čistopis: nejpozději do 4 týdnů od projednání připomínek ke 

konceptu.
• Podání žádosti o stavební povolení: nejpozději do 16 týdnů od vypořádání 

souhrnných připomínek a odsouhlasení čistopisu Objednatelem.
• Dokumentace VD-ZDS - koncept: nejpozději 6 týdnů od odevzdání čistopisu DSP
• Dokumentace VD-ZDS - čistopis: nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke 

konceptu VD-ZDS.
• Výkon autorského dozoru: na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Soupis prací bude zpracován do čistopisu VD-ZDS na základě projednání způsobu zapracování 
připomínek objednatele k čistopisu DSP a konceptu VD-ZDS.

Počty vyhotovení
Koncept DSP 
Čistopis DSP

IČ SP

Koncept VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS
- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby

2x CD/DVD/flash disk
samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu 
rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), 
(*.pdf), z toho 1x neoceněná a 1x oceněná

- Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x digitální verze CD/DVD nebo flash disk po 
zapracování změn vyplývajících z výběrového řízení

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je  povinen celý Rozsah 
plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 
výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 
odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

2x CD/DVD/flash disk 
2x CD/DVD/flash disk
(vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)
1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie 
Smlouvy 2x originál
pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní 
moci

2x CD/DVD/flash disk

Platební podmínky

Koncept DSP 
Čistopis DSP

IČ SP

75% ceny dílčí části plnění 
25% ceny dílčí části plnění

80% ceny po získání nepravomocného stavebního povolení
20% ceny po získání všech pravomocných povolení s vyznačením
doložek k právní moci



PD Rekonstrukce mostu D2-029.1 a podepření mostu D1-220..2

Koncept VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS 
Čistopis VD-ZDS
AD

75% ceny dílčí části plnění

20% ceny dílčí části plnění (pro účely výběrového řízení zhotovitele) 
5% ceny dílčí části plnění (po ukončení výběrového řízení zhotovitele)
v souladu s Přílohou C bodem 4) ZOP (měsíční výkazová činnost)

PD Podepření mostu D1-220..2
Původně předpokládaný rozsah projektové dokumentace (DÚR, DSP, VD-ZDS) se upravuje 
následovně:

- vypracování závěrečné zprávy -  dokumentace nově zjištěných podkladů, závěrečné 
zhodnocení nového přepočtu zatížitelnosti, který doloží dostatečnou únosnost 
stativa bez nutnosti dalších stavebních opatření,

Diagnostický průzkum je součástí ZD v příloze č. 8 „DGN průzkum mostu D1-220“.

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:
• Zahájení plnění služeb: do 15ti dnů od účinnosti smlouvy
• Výsledná zpráva - koncept: nejpozději do 3 týdnů od předání podkladu od 

objednatele, což je upravený přepočet zatížitelnosti mostu
• Výsledná zpráva - čistopis: nejpozději do 2 týdnů od projednání připomínek ke 

konceptu

Počty vyhotovení
Koncept 2x CD/DVD/flash disk
Čistopis 2x CD/DVD/flash disk

r

Výměna krytu rampy MUK Hustopeče:

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:
• Zahájení plnění služeb: do 15ti dnů od písemné výzvy objednatele
• Geodetické podklady a diagnostické průzkumy: do 4 týdnů od zahájení plnění
• Dokumentace VD-ZDS -  koncept : do 4 týdnů od odsouhlasení podkladů a 

průzkumů objednatelem
• Dokumentace VD-ZDS -  čistopis: nejpozději 2 týdny od projednání připomínek ke 

konceptu VD-ZDS
• Výkon autorského dozoru: na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Soupis prací bude zpracován do čistopisu VD-ZDS na základě projednání způsobu zapracování 
připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS.

Počty vyhotovení

Koncept VD-ZDS 2x CD/DVD/flash disk 

Čistopis VD-ZDS

- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby
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2x CD/DVD/flash disk

samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu

rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), 
(*.pdf), z toho 1x neoceněná a 1x oceněná

- Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
4x tištěné vyhotovení, 2x digitální verze CD/DVD nebo flash disk po 
zapracování změn vyplývajících z výběrového řízení

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je  povinen celý Rozsah 
plnění vždy odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na 
výrobních výborech s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně 
odevzdána v souladu s Datovým předpisem C2.

Platební podmínky

Koncept VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS 
Čistopis VD-ZDS

75% ceny dílčí části plnění

20% ceny dílčí části plnění (pro účely výběrového řízení zhotovitele) 
5% ceny dílčí části plnění (po ukončení výběrového řízení zhotovitele)

AD v souladu s Přílohou C bodem 4) ZOP (měsíční výkazová činnost)



Příloha č.2 Dodatku č .l smlouvy:

AKCE

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D1 podepření mostu D1-220

žlutě - vyplní uchazeč POLOŽKY OZNAČENÉ NEOBSAZENO NEJSOU SOUČÁSTÍ PLNĚNÍ TÉTO ZAKÁZKY

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové smlouvě - 

část DÚR*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ k LIR*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové smlouvě - 

část DSP*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové smlouvě - 
část Výkon IČ k SP vč. 

majetkopr. 
projednání*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové smlouvě - 

část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - autorský 

dozor (v Kč bez 
DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč bez 
DPH***)

46 000 000 0,669% 0,134% 1,564% 0,358% 1,012%
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci X X X X X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

2 180 900

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 1 997 600

z toho jen D2-229

z toho jen Dl-220

z toho jen DOD. 1/2023

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 82,03% 0,00% 79,21% 74,78% 115,20% 121,88% 91,60%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový 
rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č . 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok

Pozn. pro zpracovatele: Jedná se o kontrolní tabulku provedení 
výpočtu. Celková hodnota ocenění v jednotlivých listech a v této 

souhrnné tabulce se zaokrouhluje na tři desetinná místa. 
Upozorňujeme, že hodnoty v jednotlivých listech slouží pouze ke 
kontrole správnosti ocenění a současně slouží ke kontrole v rámci 

mimořádně nízkých nabídkových cen



Tabulka č. 2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D l podepření mostu D l-220  

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod pro D l; 
220

Hodinová sazba 
Kč/hod. Cena Kč

N erea lizované  po ložky  nebudou  oceňovány  (označeny  "N eobsazeno")
A. Průvodní zpráva 0
1. Identifikační údaje 0 0
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 0 0
3. Seznam vstupních podkladů 0 0

B. Souhrnná technická zpráva 0

1. Popis území stavby 0 0

2. Celkový popis stavby 0 0

3. Připojení na technickou infrastrukturu 0 0

4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie 0 0

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 0 0

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 0 0

7. Ochrana obyvatelstva 0 0

8. Zásady organizace výstavby 0 0

9. Celkové vodohospodářské řešení 0 0

C. Situační výkresy 0

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 0 0

2. Katastrální situační výkres 0 0

3. Koordinační situační výkres 1:1000 0 0

4. Speciální výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.) Neobsazeno

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1 Stavební část

1.1 Objekty pozemních komunikací Neobsazeno

1.2 Mostní objekty a zdi 190

1.3 Vodohospodářské objekty Neobsazeno

1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace
Neobsazeno

1.5 Objekty podzemních staveb

Neobsazeno

1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku Neobsazeno

1.7 Objekty drah Neobsazeno

1.8 Objekty pozemních staveb Neobsazeno

1.9 Ostatní stavební objekty Neobsazeno

D.2 Technologická část Neobsazeno

E. Doklady X X



F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY 0

1. geodetické zaměřeni stavby Neobsazeno

2. průzkum inženýrských sítí Neobsazeno

3. dopravně inženýrský průzkum Neobsazeno
4. Rešerše předaněno predbezneno u  l P a požadavky pro projekt podrobneno u  l P dle 
TP 76 Neobsazeno

5. hydrogeologický průzkum Neobsazeno

6. kllmatologlcký průzkum Neobsazeno

7. korozní průzkum Neobsazeno

8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) Neobsazeno

9. pedologický průzkum
Neobsazeno

10. dendrologický průzkum
Neobsazeno

11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru) 0 0

12 Hluková studie

Neobsazeno

13 rozpylová studie
Neobsazeno

14. Bilance zemin a ornlce Neobsazeno

15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL Neobsazeno

16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy Neobsazeno

17. odhad stavebních nákladů 0 0

18. projekt odpadového hospodářství 0 0

19. Podklady pro verifikační stavnovisko Neobsazeno

G. Reprografie 4 paré (v Kč) X X 0

SOUČET A -  G celkem za DÚR (bez DPH)



Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k ÚR

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D1 podepření mostu D1-220

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem  
předpokládán 
ý počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod

Cena

Kč
Kompletace podkladů z dokladové části projednání 0 0
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány 
státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí
(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a 
zákony.

0 0

ČÁST A -  CELKEM 0

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Zadavatelem  
předpokládán 
ý počet hod

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech existujících 
výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených 
pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,....)

0 0

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími 
vlastníky neobsazeno

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky
resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce
zařízení

0 0

ČÁST B CELKEM 0

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Zadavatelem  
předpokládán 
ý počet hod

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů 
o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí 
a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších 
podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního 
řízení, účast najednání, předání pravomocného územního rozhodnutí

0 0

ČÁST C CELKEM 0

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Zadavatelem  
předpokládán 
ý počet hod

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve 
správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

neobsazeno

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR neobsazeno

ČÁST D CELKEM 0

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR 0



Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č 
66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D l podepření mostu Dl-220

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Zadavatelem Zadavatelem Zadavatelem
Popis prací předpokládaný počet 

hodin oro D2-029.1
předpokládaný počet 

hodin pro D1 -220
předpokládaný počet 

hodin oro DOD.1/2023
Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje 8 0 0
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 8 0 0
3. Seznam vstupních podkladů 8 0 0
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 5 0 0
2. Celkový popis stavby 5 0 0
3. Připojení na technickou infrastrukturu 5 0 0
4. Dopravní řešení 8 0 0
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 5 0 0
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 5 0 0
7. Ochrana obyvatelstva 5 0 0
8. Zásady organizace výstavby 8 0 0
9. Celkové vodohospodářské řešení 5 0 0
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 10 0 0
2. Katastrální situační výkres 10 0 0
3. Koordinační situační výkres 40 0 0
4. Speciální situační výkres neobsazeno

D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků 0
1.1 Technická zpráva neobsazeno
1.2 Výkresy neobsazeno
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva 50 0 0
2.2 Výkresy 210 0 0
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva neobsazeno
3.2 Hydrotechnické výpočty neobsazeno
3.3 Statické výpočty neobsazeno
3.4 Výkresy neobsazeno
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace 1 1 1
4.1 Technická zpráva neobsazeno
4.2 Výkresy neobsazeno
5. Objekty podzemních staveb 1 1 1
5.1 Technická zpráva neobsazeno
5.2 Výkresy neobsazeno
5.3 Statická část neobsazeno
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní 1 1 1
6.1 Technická zpráva neobsazeno
6.2 Výkresy neobsazeno
7. Objekty drah neobsazeno
8. Objekty pozemních staveb neobsazeno
9. Ostatní stavební objekty neobsazeno
10. Požárně bezpečnostní řešení 30 0 0
D.l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 
část

0

2.1 Technická zpráva neobsazeno
2.2 Výkresy neobsazeno
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 10 0 0
2. Doklad podle jiného právního předpisu 10 0 0
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 10 0 0
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území) 50 0 50

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem neobsazeno
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy neobsazeno
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v neobsazeno
Související dokumentace, podklady a průzkumy ___________ 1____________1____________1___________



1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF neobsazeno

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neobsazeno
3. Projekt odpadového hospodářství 30 0 | 0 |
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neobsazeno
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace neobsazeno
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 30 0 | 20 |
7. Podrobný pedologický průzkum neobsazeno
8. Hluková studie nebo její aktualizace neobsazeno
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neobsazeno
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace neobsazeno
11. Rešerše geotechnického průzkumu neobsazeno
12. Hydrogeologický posudek neobsazeno
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby neobsazeno
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neobsazeno
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) neobsazeno
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele odtrhy betonových 
povrchů /  diagnostika vozovky vč. PAU

60 0 70

Odhad stavebních nákladů 30 0 0
Havarijní plán 30 0 0
Plán BOZP 30 0 0
Reprografie X 0 0
S O U Č E T  c e lk e m  z a  D S P  (b e z  D P H )

c e n a  D S P  (b e z  D P H ) d le  je d n o t l iv ý c h  č á s tí:



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D l podepření mostu Dl-220

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Zadavatelem Zadavatelem
Hodinová

sazba
Služba předpokládaný předpokládaný

počet hodin pro počet hodin pro Cena

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A
D2-029.1 D1-220

Kč / hod Kč

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby neobsazeno

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony.

122 0

ČÁST A -C E LK E M

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu

neobsazeno

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí 10 0
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov neobsazeno
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem

neobsazeno

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993

neobsazeno

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků neobsazeno
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:

neobsazeno

A )  kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru neobsazeno
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.

neobsazeno

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB neobsazeno
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy

neobsazeno

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

neobsazeno

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do 
KN a povolení vkladu do KN

neobsazeno

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.)

neobsazeno

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí neobsazeno

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem neobsazeno
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene

neobsazeno

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
neobsazeno

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS 
apod.)

neobsazeno

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva

neobsazeno

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice

neobsazeno

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění neobsazeno



Kompletace uzavřených sm luv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení. 0 0 0

ČÁST B CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast najednáních, předání pravomocného stavebního povolení

30 0

ČÁSTC CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.

10 0

__________
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy

neobsazeno

ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP



Tabulka č. 6

VD-ZDS

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-029.1 a D1 podepření mostu D1-220

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

P o p is  p ra c í

Z adavate lem  
p ředpokládaný 
p oče t hod in  pro 

D2-029.1

Zadava te lem  
předpokládaný 

p o če t hod in  p ro  D1- 
220

Zadava te lem  
předpokládaný 
poče t hodin pro 

DOD. 1/2023

K č /h o d C e n a  v  K č

P o z n : N e r e a l iz o v a n é  p o lo ž k y  n e b u d o u  o c e ň o v á n y  (o z n a č e n y  "N e o b s a z e n o " )

A. S ouhrnné řešení stavby

0. P růvodn í zprá va 30 0 30

1. P řeh ledná situace 10 0 10

2. Koordinační situace 30 0 10

3. G e od e tické  po dk lady (ge od et.koo rd .výkres) 20 0 20

4. B ilance zem n ích  prací 16 0 10

5. Zása dy  org an iza ce  výs ta vb y 20 0 20

6. C e lko vé  vodohosp od ářské  řešení neobsazeno

O z n a č e n í

s ta v e b n íh o  o b je k tu

P ře d p . výše  

SN b ez D P H *
B. Stavební část

SO řady Qxx Příprava staveniště neobsazeno

SO řady 1xx Pozemní komunikace 0 0 140

SO řady 2xx Mostní objekty 210 0 0

SO řady 3xx Vodohospodářské objekty neobsazeno

SO řady 4xx Elektro a sdělovací objekty - přípojka SAP neobsazeno

SO řady 5xx Objekty trubních vedení neobsazeno

SO řady 6xx Pozemní objekty (vč. PHS) neobsazeno

SO řady 7xx Objekty SAP neobsazeno

SO řady 8xx Objekty zařízení staveniště neobsazeno

D. Doklady 20 0 10

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 50 0 40

F. Kontro ln í rozpočet 20 0 20

G. S ouvisící dokum entace 20 0 5

H. ZTKP 30 0 30

Reprografie v  p o č tu  d le  VOP X X X X

Celkem VD-ZDS bez DPH
cena DSP (bez DPH) dle jednotlivých částí:



Tabulka č. 7

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem |

|cena AD celkem bez DPH 390
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD D2-029.1 AD D l-220 AD DOD.1/2023
činnost hodin hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

15 0 10

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.

35 0 40

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

30 0 15

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 35 0 25
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

30 0 15

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby • Zajištění popisu neinvestiční 
podakce • Technická pomoc v rámci 
výběrového řízení na zhotovitele stavby

90 0 50

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele 
dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději 
dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal
Datum: 16.06.2023 13:44:00 +02:00 Digitálně podepsal
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