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Oprava fasády Škroupova 13 - II. etapa
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číslo technologie dny týdny zahájení ukončení tý
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1 doba výstavby 180 26 1.6.23 28.11.23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

2 Přípravné práce (zábory, výstavba lešení) 10 1 1.6.23 11.6.23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Bourací práce (otlučení omítek) 30 4 11.6.23 11.7.23 # # 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Úpravy povrchů 130 19 6.7.23 13.11.23 # # # # # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

5 Nátěr fasády, antigrafiti 16 2 13.11.23 29.11.23 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1 1 0

6 Předání díla 1 0 29.11.23 30.11.23 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V Plzni dne 1.6.2023

Ing. Jan Zdražil - jednatel
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