
DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0678
číslo smlouvy zhotovitele: 

„Zázemí jablonecké přehrady – lokalita U Prutu“
uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
DR Development, a.s.
Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 3“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Milošem Velem, primátorem a

MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú.  121451/0100 
na straně jedné
(dále jen „Objednatel”)

a

DR Development, a.s.

IČ: 292 68 575
 

DIČ: CZ29268575
 

se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 6315,

zastoupená MUDr. Viktorem Růžičkou, členem představenstva

bankovní spojení: Oberbank AG, a.s., č.ú. 2071130506/8040

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0678
I. Předmět Dodatku č. 3
Předmět plnění se Dodatkem č. 3 upravuje o změny (méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listě č. 4
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:
Předmět plnění se Dodatkem č. 3 upravuje o změny (méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 - ve změnovém listě číslo 4, jehož součástí je ZBV č. 3.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Článek 4. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text: 4.1.     CENA DÍLA dle dodatku č. 2 ke smlouvě SD/2022/0678
4.1.     CENA DÍLA
4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a ZL č. 1, ZL. č.2, ZL č. 3 a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



10 514 121,50 Kč

(slovy: deset milionů pět set čtrnáct tisíc sto dvacet jedna koruna česká, padesát haléřů)
DPH 21 %:





  2 236 084,52 Kč 

(slovy: dva miliony dvě stě třicet šest tisíc osmdesát čtyři koruny české, padesát dva haléře)
Cena Díla celkem včetně DPH: 


 12 750 206,02 Kč 

(slovy dvanáct milionů sedm set padesát tisíc dvě stě šest korun českých, dva haléře)
Jedná o změnu ceny za dílo (službu) analogicky v souladu s odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Absolutní hodnota změn dle odst. 4, §222 zákona 134/2016 Sb.ve výši 84 073,70 Kč bez DPH (ZL č. 1) a 401 280,65 bez DPH (ZL č.2) a 133 900,- Kč (ZL č. 3), tj. absolutní hodnota celkem 619 266,- Kč tj. 6,04 % původní ceny díla, 
Absolutní hodnota změn dle odst. 4, §222 zákona 134/2016 Sb.ve výši 619 266,- Kč bez DPH, tj. 6,04 % původní ceny díla, (ZL č. 1 - 3)
Zl č. 1 úprava zeleně na příjezdové trase a DIO
Vícepráce:
  + 84 073,70 Kč bez DPH, 

tj. + 101 729,18 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0,00 Kč bez DPH,


tj. – 0,00 Kč s DPH
Celkem                 84 073,70 Kč bez DPH

tj. + 101 729,18 Kč s DPH

ZL. č. 2 , změny 1 až 5 dle ZBV č. 2
Vícepráce:
  + 401 280,65 Kč bez DPH, 

tj. + 485 549,59 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0,00 Kč bez DPH,


tj. – 0,00 Kč s DPH
Celkem                 401 280,65 Kč bez DPH

tj. + 485 549,59 Kč s DPH 

ZL. č. 3 méněpráce za náhradu úhrady činnosti AD a TDS za měsíc květen, červen, která vznikla objednateli v důsledku prodloužení termínu zhotoviteli, kde se počítá s předáním díla do 19.5.2023 a odstraňováním vad a nedodělků do konce května 2023, kolaudací v červnu
AD za měsíc květen dle dodatku č. 1 k příkazní  smlouvě SD/2022/0790        49 900,- Kč
TDS za měsíc květen, červen dle dodatku č. 1 k příkazní  smlouvě SD/2022/0783     84 000,- Kč
ZL. č. 3 celkem - 133 900,- Kč, tato cena je konečná DPH se k ní nepřipočítává

Změna ceny dle Dodatku č. 2 je 267 380,65 bez DPH, tj. 351 649,59 s DPH

Absolutní hodnota změn dle ZL č. 1 až 3 je 619 254 Kč bez DPH, tj 6,04 % z původní hodnoty díla

Se nahrazuje textem:
4.1.     CENA DÍLA
4.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a ZL č. 1, ZL. č.2, ZL č. 3, ZL č. 4 a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



10 165 521,05 Kč

(slovy: deset milionů sto šedesát pět tisíc pět set dvacet jedna koruna česká, pět haléřů)
DPH 21 %:





  2 162 878,42 Kč 

(slovy: dva miliony sto šedesát dva tisíce osm set sedmdesát osm korun českých, čtyřicet dva haléře)
Cena Díla celkem včetně DPH: 


 12 328 399,47 Kč 

(slovy dvanáct milionů tři sta dvacet osm tisíc tři sta devadesát devět korun českých, čtyřicet sedm haléřů)
Jedná o změnu ceny za dílo (službu) analogicky v souladu s odst. 4, § 222 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
Absolutní hodnota změn dle odst. 4, §222 zákona 134/2016 Sb.ve výši 84 073,70 Kč bez DPH (ZL č. 1) a 401 280,65 bez DPH (ZL č.2) a 133 900,- Kč (ZL č. 3), 348 600,45,45 Kč (ZL č. 4)
Absolutní hodnota změn dle odst. 4, §222 zákona 134/2016 Sb.ve výši 967 854,80 Kč bez DPH, tj. 9,45 % původní ceny díla, (ZL č. 1 až ZL č. 4)
Zl č. 1 úprava zeleně na příjezdové trase a DIO
Vícepráce:
  + 84 073,70 Kč bez DPH, 

tj. + 101 729,18 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0,00 Kč bez DPH,


tj. – 0,00 Kč s DPH
Celkem                 84 073,70 Kč bez DPH

tj. + 101 729,18 Kč s DPH
ZL. č. 2 , změny 1 až 5 dle ZBV č. 2
Vícepráce:
  + 401 280,65 Kč bez DPH, 

tj. + 485 549,59 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 0,00 Kč bez DPH,


tj. – 0,00 Kč s DPH
Celkem                 401 280,65 Kč bez DPH

tj. + 485 549,59 Kč s DPH 

ZL. č. 3 méněpráce za náhradu úhrady činnosti AD a TDS za měsíc květen, červen, která vznikla objednateli v důsledku prodloužení termínu zhotoviteli, kde se počítá s předáním díla do 19.5.2023 a odstraňováním vad a nedodělků do konce května 2023, kolaudací v červnu
AD za měsíc květen dle dodatku č. 1 k příkazní  smlouvě SD/2022/0790        49 900,- Kč
TDS za měsíc květen, červen dle dodatku č. 1 k příkazní  smlouvě SD/2022/0783     84 000,- Kč
ZL. č. 3 celkem - 133 900,- Kč, tato cena je konečná DPH se k ní nepřipočítává

Zl č. 4 méně práce
Vícepráce:
  + 0 Kč bez DPH, 


tj. + 0 Kč s DPH 

Méněpráce:       - 348 600 521,45 Kč bez DPH,
tj. – 421 806,54 Kč s DPH
Celkem              - 348 600 521,45 Kč bez DPH,
tj. – 421 806,54 Kč s DPH
Změna ceny dle Dodatku č. 3 je mínus 348 600 521,45 Kč bez DPH,
tj. mínus 421 806,54 Kč s DPH

Absolutní hodnota změn dle ZL č. 1 až 4 je 967 854,80 Kč bez DPH, tj 9,45 % z původní hodnoty díla

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
V. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0678, nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 3 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: změnový list č. 4, jehož podkladem je ZBV č. 3 
Jablonec nad Nisou, dne 6.6. 2023
Brno, dne 7.6.2023
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Ing. Miloš Vele, 
MUDr. Viktor Růžička
primátor                     
člen představenstva

DR Development, a.s.
……………………………………


MgA. Jakub Chuchlík
náměstek primátora

…………………………………..

Ing. Pavel Sluka

za věcnou správnost 
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
76
2

