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společnost Brněnské komunikace a.s., vydala dne 22.11.2022 pod č.j. BKOM/15149/2022 stanovisko 
k zaslaným změnovým listům č. 32 až 41, týkajících se výše uvedené stavby s jejich oceněním a 
požadavkem na postoupení objednateli v souladu s čl. Vl, odst. 1. až 5 smlouvy o dílo č. 5121173422 
(ORG 2562) uzavřené dne 23.9.2021, které obdržela v průběhu měsíců  července až října 2022. 
Během měsíce ledna 2023 bylo ze strany objednatele rozhodnuto o dodatečném zařazení změnového 
listu Č. 42, který byl předložen 27.1.2023 do materiálu, který má být předmětem dalšího dodatku 
předkládaného do schvalujících orgánů  SMB. 
Po prostudování předmětného materiálu v souladu s uzavřenou Příkazní smlouvou o zajištěni 
investorské a investiční činnosti na investičních akcích statutárního města Brna mezi statutárním 
městem Brnem a společností Brněnské komunikace z 26.8.2018 a v souladu s přílohou k vstupnímu KD 
předkládá zástupce technického dozorce stavby níže uvedené stanovisko: 
Nositelem dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562 je 
společnost Ateliér 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno černá Pole. Nositelem 
dopracování dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel stavby, společnost „Společnost 
Metrostav DIZ— IMOS Brno pro výstavbu 25 m bazénu MPS Lužánky", založené společenskou smlouvou 
dne 27.01.2021. 
Soutěž na výběr zhotovitele předmětné stavby zajišťovala společnost Via Consult a.s., se sídlem 
Kopečná 234/12 602 00 Brno. 
K změnovému listu konstatujeme: 
- změna Č. 32 obsahuje: - zvýšení nákladů  týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky 

ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
zpevněných ploch, část Záměna posuvných dveří za otvíravé, ve výši 
680 496,96 Kč  včetně  DPH. 
- odpočet nákladů  týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky 
ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
zpevněných ploch, část Záměna posuvných dveří za otvíravé, ve výši 
-514 035,67 Kč  včetně  DPH. 

- změna č. 33 obsahuje: - zvýšení nákladů  týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky 
ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
zpevněných ploch, část Změna dřevěných dveří za hliníkové, ve výši 
121 938,25 Kč  včetně  DPH. 
- odpočet nákladů  týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky 
ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
zpevněných ploch, část Změna dřevěných dveří za hliníkové, ve výši 
-154 606,03 Kč  včetně  DPH. 
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Vážený pane vedoucí, 



- změna č. 34 obsahuje: 

- změna č. 35 obsahuje: 

- změna Č. 36 obsahuje: 

- změna č. 37 obsahuje: 

- změna č. 38 obsahuje: 

- změna č. 39 obsahuje: 

- změna č. 40 obsahuje: 

- změna č. 41 obsahuje: 

- změna č. 42 obsahuje: 

Důvody vzniklých změn: 

Naše značka: 8KOM/09926/2023 

(strana 2 /8) 

- technický změnový list týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS 
Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace 
lávky a zpevněných ploch, část Systémová deska topení, ve výši 
±700 840,32 Kč  včetně  DPH. 
- zvýšení nákladů  týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky 
ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
zpevněných ploch, část Sanace stropní konstrukce ve 2.NP, ve výši 
694 682,67 Kč  včetně  DPH. 
- zvýšení nákladů  týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky 
ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
zpevněných ploch, část Bourací práce 2. NP, ve výši 717 660,66 Kč  
včetně  DPH. 
- odpočet nákladů  týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky 
ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
zpevněných ploch, část Bourací práce 2. NP, ve výši -123 604,97 Kč  
včetně  DPH. 
- zvýšení nákladů  týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky 
ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
zpevněných ploch, část Výtahová šachta — bourací práce, ve výši 
111 341,25 Kč  včetně  DPH. 
- zvýšení nákladů  týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky 
ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
zpevněných ploch, část Odstranění podhledu v chodbě  1.01 - 1.NP, ve 
výši 17 253,58 Kč  včetně  DPH. 
- zvýšení nákladů  týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky 
ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
zpevněných ploch, část Sanace průsaku v energo kanále, ve výši 
21 095,16 Kč  včetně  DPH. 
- zvýšení nákladů  týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky 
ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
zpevněných ploch, část Prostor šaten — dopinění podlahových žlabů, 
ve výši 104 210,92 Kč  včetně  DPH. 
- zvýšení nákladů  týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky 
ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
zpevněných ploch, část Změna provedení železobetonových věnců, ve 
výši 160 228,41 Kč  včetně  DPH. 
- odpočet nákladů  týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky 
ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
zpevněných ploch, část Změna provedení železobetonových věnců, ve 
výši -151 170,13 Kč  včetně  DPH. 
- zvýšení nákladů  týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky 
ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a 
zpevněných ploch, část bazénová technologie, ve výši 117 449,50 Kč  
včetně  DPH. 
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předkládá bilanci nákladů  vyvolanou záměnou technického provedení 
vnitřních dveří v prostorách šaten v 1. NP (D/113, D/114, 0/143, 
D/144) a 2. NP (D/206, D/207) stávající budovy. Při změně  bylo 
nahrazeno projektovou dokumentací navrhované technické řešení, 
které se v praxi ukázalo jako výrobně  nedostupné (neproveditelné). 
Projektová dokumentace navrhovala posuvné dveře do pouzdra s 
příslušným stupněm protipožární odolnosti, přičemž toto řešení bylo 
schváleno HZS JMK. Při poptávce příslušného technického řešení bylo 
zhotovitelem zjištěno, že žádný výrobce nenabízí příslušnou 
protipožární ochranu pouzdra. V reakci na to bylo zvoleno technické 
řešení se stejným stupněm protipožární bezpečnosti, avšak 
standardně  vyráběné, tj. dveře s otevíravými křídly, přičemž toto 
řešení dodržuje parametry schválení HZS JMK, s nímž byla věc 
telefonicky konzultována a potvrzeno, že je podstatné dodržení 
příslušného stupně  protipožární ochrany, nikoliv technické řešení 
zavírání dveří. Pro pohyb dveřního křídla je na daném místě  dostatek 
prostoru, a proto není provozně  nezbytné použít kazetové dveře. V 
rámci změny bylo přistoupeno ke změně  materiálového provedení 
daných dveří i s ohledem na vnější působení vlhkosti (náhrada 
dřevěného prvku hliníkovým prvkem), čímž dojde ke zlepšení 
vlastností dodávaných prvků. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá 
dopad do konečného termínu stavby. 
předkládá bilanci nákladů  vyvolanou změnou rozměrů  a 
materiálového provedení vnitřních dveří D/118 a D/124 v 1.NP 
stávající budovy. Změna spočívá v záměně  dřevěných prvků  za prvky 
hliníkové, které jsou vhodnější z hlediska odolnosti vůči vlhkosti a 
působení chemikálií, nebo( jde o dveře oddělující přímo bazénovou 
halu. Současně  bylo upraveno umístění a rozměry dveří (zmenšení o 
cca 20 cm šířky) do podoby odpovídající existující stavební konstrukci, 
která byla odhalena až po odstranění vnější (pohledové) konstrukce 
Případné zhotovení dřevěných dveří zmenšeného rozměru by cena 
dřevěných prvků  byla vyšší než cena hliníkových prvků. Zúžení dveří je 
stále v souladu s technickou normou. Změnou materiálového 
provedení daných dveří dojde ke zlepšení vlastností dodávaných 
prvků. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do termínu 
výstavby. 
předkládá technický změnový list řešící záměnu systémové topné 
desky podlahového vytápění, vyvolanou s ohledem na projektované 
skladby podlah. Po rozkrytí a odstranění původních konstrukcí v 1.NP 
bylo zjištěno, že projektovou dokumentací navrhovaná deska o výšce 
50 mm se do projektované skladby nevejde, a proto bylo třeba snížit 
výšku desky. Nově  byla osazena deska o výšce 33 mm, která má lepší 
součinitel tepelné vodivosti a nižší odpor. V souhrnu změn technických 
parametrů  nově  osazené desky ve srovnáni s původní navrhovanou 
deskou nedochází ke změně  parametrů  s ohledem na funkci topné 
desky, ani ke zvýšení provozních nákladů. Základní funkce desky 
spočívá ve vedení trubek a s tím je spojena její funkce oddělení tepla 
trubek od okolí. Obě  tyto funkce jsou zachovány beze změn. Změna 
nemá dopad do ceny díla, ani do konečného termínu výstavby. 
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předkládá náklady vyvolané sanaci degradovaných částí ŽB stropní 
konstrukce ze strany interiéru pod netěsnou venkovní terasou. V době  
zpracování projekčních prací byla místa výskytu degradace se z 
pohledu shora (tj. z terasy z venku) pod hydroizolační vrstvou, což by 
pro prověření stavu znamenalo porušení hydroizolační vrstvy. Z 
pohledu zevnitř  se místo výskytu degradace nacházelo pod omítkou a 
při pohledové kontrole nevykazovala konstrukce žádné závady. 
Provedení sondy se tak jevilo jako nadbytečné a bylo by spojeno se 
zásahem do stavební konstrukce, která by omezila užívání příslušných 
prostor. S ohledem na skutečnost, že se jedná o vstupní halu a šatny, 
nebylo přistoupeno k zásahu do stavební konstrukce sondami zevnitř, 
a to i s ohledem na bezpečnost osob a provoz nezbytného zázemí 
bazénu. Plošný rozsah konstrukce představuje celkem více než 500 m2 
a degradace se týká cca 200 m2, tj. méně  než polovinu celkové plochy. 
Sondáž by vyžadovala provedení většího množství sond po celé ploše 
500 m2, jinak by sondy nemusely zasáhnout degradovanou část a 
výsledek sond by nebyl průkazný. Z výše uvedených důvodů  nebyla 
sondáž Jutinně" provedena a pro její nezbytnost nesvědčíl technický 
stav při její pohledové kontrole. Změna má dopad do ceny díla i do, 
termínu v dané části díla, ale nemá dopad do konečného termínu 
výstavby. 
předkládá náklady potřebné pro odstranění a likvidaci konstrukcí v 
prostoru šaten 2.NP, bránících realizaci projektovaného řešení dle 
projektové dokumentace, které se týká: 
1) v zadávací PD chyběla položka demolice podkladnf vrstvy stávajících 
podlah a byla uvedena jen nová konstrukce včetně  podlahového 
topení, jejímž provedení neodpovídaly vyprojektované úpravy 
(přebroušení) podlah po odstranění vlastní dlažby 
2) v zadávací projektové dokumentaci bylo uvažováno ponechání 
stávající příčky, jejíž technické provedení spočívalo v kombinaci 
sádrokartonové konstrukce a vyzdívky, přičemž nebylo posuzováno 
ukotvení a pevnost jejího provedení. Při provádění stavebních prací se 
technické provedení příčky jevilo jako nepřijatelné pro zajištění 
nezbytného standardu díla. Změna má dopad do ceny díla a do 
termínu dokončení prací v dané části, nemá dopad do konečného 
termínu dokončení díla. 
předkládá náklady potřebné pro odstranění a likvidaci konstrukcí 
podlahy, základů  v místě  dojezdu výtahové šachty v 1.NP stávající 
budovy, bránících realizaci projektovaného řešení dle projektové 
dokumentace. 
Celá konstrukce výtahové šachty je projektována nově  a historicky se 
v budově  nenacházela. Úroveň  výstupu z výtahu se oproti původní 
výšce podlahy nemění. Konstrukce výtahové šachty však vyžaduje 
zahloubení více než 1 m pod úroveň  pochůzné části podlahy. V místě  
výtahové šachty a dojezdu výtahu se původně  nacházela podlaha 
technické místnosti, projektová dokumentace předpokládala skladbu 
konstrukce odpovídající podkladům, které měl objednatel k dispozici. 
Provedení sondy a zjištění skutečného stavu by spočívalo v demolici 
stávající konstrukce a narušení hydroizolace (neočekávané konstrukce 
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se nacházely až pod ní). S ohledem na skutečnost, že výška místnosti 
prakticky vylučovala šetrnější vrtanou sondu a v místnosti se nacházelo 
funkční technické zázemí bazénu (sklady chemikálií a prádla), které by 
musely být přemístěny, což představovalo z hlediska provozu 
objednatele značné komplikace, nebyla demolice v době  přípravy 
projektové dokumentace prováděna. Po případném provedení 
demolice by navíc musela být konstrukce uvedena do původního 
stavu, což s ohledem na narušené hydroizolace by představovalo 
neúměrné náklady, zejména s ohledem na plánovanou rekonstrukci 
celých prostor. Změna má dopad do ceny díla a do termínu dokončení 
prací v dané části, nemá dopad do konečného termínu výstavby. 
předkládá náklady potřebné pro odstranění a likvidaci stávajícího 
podhledu v chodbě  1.NP stávající budovy, bránící realizaci 
projektovaného řešeni dle projektové dokumentace, a osazení nové 
konstrukce ze sádrokartonu. Při průzkumech v rámci tvorby projektové 
dokumentace se příslušný podhled při nelnvazivní technické kontrole 
(poklepání) jevil jako sádrokartonová konstrukce. Dokumentace, 
kterou měl objednatel k dispozici, neobsahovala příslušnou 
podrobnost a nebylo z ní možné ověřit skutečnou skladbu pohledové 
stropní konstrukce. Při provádění stavby bylo v rámci osazování 
trubních konstrukcí zjištěno, že podhled není tvořen sádrokartonem, 
ale monierovým podhledem z vyztuženého lehčeného betonu 
kotveného do stropní konstrukce pomocí vazačské výztuže. Stávající 
konstrukce nebyla soudržná a byla degradovaná v důsledku koroze 
kovových částí. Ponecháni na místě  nebylo možné z důvodu jejího 
vydrolování. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do 
termínu dokončení prací v dané části. 
předkládá náklady vyvolané zatěsněním průsaků  vody z 50 m bazénu 
(jehož se tato stavba netýká) do prostoru spojovacího energo kanálu 
(do nějž jsou přiloženy technologie pro nově  konstruovaný 25m 
bazén), čímž je bráněno degradaci nosných 2.8 konstrukcí. Osazení 
nové technologie zakryje přístup nezbytný v budoucnu pro případné 
těsnění průsaků, a proto bylo třeba práce nutné provést před realizací 
rozvodů  bazénové technologie dle projektové dokumentace. Rozsah 
průsaku se pohledově  jevil jako běžný důsledek dlouhodobého 
provozu bazénu a jeho stáří a nebyly původně  uvažovány sanační 
zásahy, nebof pro vlastní nyní prováděnou stavbu nebylo třeba sanaci 
provádět, avšak došlo by k zakrytí přístupu pro budoucí zásahy na 
stávající konstrukci nedotčené stavbou. Projektová dokumentace 
detailně  nezpracovávala mocnost vedení technologií v podobě, z níž by 
bylo možno usuzovat na znepřístupnění ke konstrukcím stávajícího 50 
m bazénu — vedení technologií je zobrazeno schematicky síťovým 
způsobem, nikoliv technickým řezem, který není ani standardem pro 
PDPS. Sanace průsaků  stávajícího 50 m bazénu nebyla zahrnuta do 
projektové dokumentace i z důvodu, že se předpokládalo její 
provádění ad hoc podle skutečného objevení průsaků  až v době  
zprovoznění celého komplexu, kdy působení sil v rámci stavby mohlo 
vést ke změnám při prosakování. Změna má dopad do ceny díla, ale ne 
do konečného termínu výstavby. 

Panenské komunikace no. j Renneská tfido 727/1o, 639 00 tkna-Stičice  1 let 007 33 091  i Dle" a 607  33 096 I Společnost byla zapsána dne 1. 1. 1995 v obchodním 

rejstříku u 'trojského soudu v bank oddíl L riollia 1479 o je dríltelem certifikátů  ČSN EP ISO 9001 se midedestnini pohdavkli metodické'. pokynu Systému jakosti 
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předkládá náklady potřebné pro zřízení podlahových žlabů  v prostoru 
šaten stávající budovy (m.č.1.05 a 2.06), které nebyly zahrnuty v 
projektové dokumentaci. Projektová dokumentace neobsahovala u 
rekonstrukce podlah v šatnách ve 2.NP zpětné osazení žlabů  po jejich 
odstranění při rekonstrukci podlah. Tato skutečnost se objevuje i v 
1.NP, kde jsou budovány nové šatny, ale podlahové šachty nebyly 
obsahem zadávací projektové dokumentace. Realizace žlabu je 
provozně  potřebná, šatny bez žlabů  nejsou v rozporu s technickou 
normou, avšak v provozu představují zbytečnou komplikaci. Změna má 
dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby. 
předkládá bilanci nákladů  vyvolanou změnou technického provedení 
ŽB věnců  vnitřního zdiva v 1.NP stávající budovy. Změna je vyvolána 
kolizemi projektovaných rozvodů  technických zařízení budovy a jejich 
koordinad v daných prostorách. Realizací této změny dojde k uvolnění 
prostoru pro rozvody instalací. V projektu obsažená výška 28 věnců  
bránila průchodu instalací a bylo proto zvoleno technické řešení 
umožňující zachování funkce ŽB věnců  a současně  průchod 
technologie. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do 
termínu výstavby. 
předkládá náklady potřebné pro provedení dopinění utěsnění styku 
potrubí bazénové technologie a ŽB konstrukcí v prostoru nových 
bazénů  v přístavbě. Dané řešení zvyšuje odolnost izolační vrstvy v 
bazénech. Podstata technického řešení spočívá v tom, že dodávka dle 
projektové dokumentace, která pinila technickou normou požadované 
parametry, byla dopiněna o dodatečné těsnění v podobě  manžet 
osazených na trubním vedení, které nebyly zahrnuty v projektové 
dokumentaci a jejich vhodnost doporučil zhotovitel s ohledem na své 
odborné zkušenosti na stavbách bazénů. Navržené dodatečné řešení 
má pozitivní vliv na životnost stavebních konstrukcí, neboť  se navyšuje 
izolační vrstva, resp. osazuje nový izolační prvek odpovídající současné 
míře poznání a představující nejlepší dostupné řešení. Změna má 
dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu výstavby. 

Oprávněnost uplatněných změn: 
- změna č. 32: jedná se o záměnu způsobu otvírání dveří včetně  záměny materiálů  

požadovanou uživatele stavby a odsouhlasenou zástupcem 
objednatele. Projednání změny a odsouhlasení vfceprací je z hlediska 
provozu vhodné. 

- změna č. 33: jedná se o změnu dodávky dveří vyvolanou zaměření skutečných 
stavebních otvoru po provedení bouracích prací. Po konzultaci s 
uživatelem a vydání pokynu ze strany zástupce objednatele byl 
zaměněn i materiál dodávaného výrobku, a to s ohledem na kvalitnější 
výrobek vhodný do budovaných prostor. Projednání změny je 
z uživatelského hlediska vhodné. 

- změna č. 34: jedná se o technický změnový list dodávky systémové desky 
podlahového vytápění, vyvolaný skutečnou výškou stávajících 
podlahy, kde není možné provést osazení konstrukčních vrstev podle 
zadávací dokumentace. Projednání záměny je s ohledem na možnost 
fakturace provedených prací nutné. 
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je vyvolána nálezovým stavem stávajícího stropu nad 2. NP vyvolaného 

netěsnosti vodorovné izolace venkovní terasy nad tímto stropem. 
Provedení navrhovaných úprav Jez hlediska díla nezbytné. 

je vyvolána nálezovým stavem oproti projektovanému řešení 
v prostorách šaten ve 2. NP. Pro pokračování stavby v projektovaném 

řešení je projednání změny bouracích prací nezbytné. 
je vyvolána nálezovým stavem konstrukcí nacházejících se v půdorysu 
dojezdu výtahové šachty, které je nutno odstranit. Projednání změny 
je nutné pro pokračování stavebních prací. 

jedná se o nálezový stav stávajících podhledů, které jsou v kolizi 

s rozvody inženýrských sítí a které je nutné odstranit pro možnost 
pokračování prací v rozsahu zadávací projektové dokumentace. 

Provedení odstranění stávajících podhledů  je nezbytné. 

jedná se o nálezový stav stávajících železobetonových konstrukcí, 

které podléhají degradaci vlivem průsaků  vody z 50 m bazénu, čím je 

snižována jejich životnost. Provedení zatěsnění průsaků  je z hlediska 

udržení životnosti železobetonových konstrukcí nutné. 

jedná se o dopinění odvodňovacích žlabů  do podlah šaten 

v místnostech č. 1.05 a 2.06, pro dostatečný odvod povrchových vod. 

Z provozního hlediska je realizace odtokových žlabu potřebná. 
jedná se o nutnou změnu technického provedení železobetonových 

věnců, která eliminuje kolizi rozvodů  TZB (technického zařízení budov) 

s projektovaným řešením. Projednání změny je pro pokračování prací 

nezbytné. 
jedná se o práce doporučené zhotovitelem stavby, které vychází ze 

zkušeností z výstavby vodních děl, aby byly eliminovány nechtěné 

průsaky v místech průchodů  rozvodů  přes vybudované hydroizolační 

vrstvy. Projednání změny a její odsouhlasení je pro životnost díla 

vhodné. 

Provedení výše popsaných prací stejným zhotovitelem je technicky a ekonomicky žádoucí pro 
dokončení díla, jeho kolaudaci, udržení záručních lhůt ze strany zhotovitele. Bez schválení změnových 

prací není možné dílo dokončit a užívat. 

Kontrola jednotkových cena výkazů  výměr: 

Rozpočtová část předaných změnových listů  byla projednávána s 

Rozpočtovým oddělením společnosti Brněnské komunikace a.s. a dne 

27.1.2023 byl Rozpočtovým oddělení společnosti Brněnské 

komunikace a.s. potvrzen poslední předložený ZL č. 42. 

Termín vzniku požadovaných změn je 07 až 12/2022 a 01 až 02/2023: 

Cena více prací činí: 2 848 923,70 Kč  bez DPH 

Cena méně  prací: -1358 890,19 Kč  bez DPH 

Rozdíl: 1 490 033,51 KČ  bez DPH 
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Výše popsané změny Vám tímto TDI postupuje k projednání. Pro úpinost je nutné podotknout, že TDI 
upozornil zhotovitele v příloze ze vstupního KD, že případné realizační riziko výše uvedených prací do 
doby jejich odsouhlasení ve smyslu metodiky investičního procesu statutárního města Brna a zákona o 
zadávání veřejných zakázek Č. 134/2016 s účinností od 1.10.2016 nese zhotovitel. 

S pozdravem 

technický ředitel 

ineareské keeNtrafkaca a.s. 1 IlenneskIl třids 787/1a, 639 OO Ilino-Iteflee 1 607 33 099 I DIC: a 607 33  099 I Společnost byla zapsána dne 1. L 1995 v obchodním 

rejseffku u Krajského soudu v Orne, oddíl 9, složka 1479 a je drIltelern certiřket6 C5N EM 150 9001 se soblednénan požadoval/ melodie/sebe pokynu Systému jakosti 

v oboru posernnkb komunikaci, C.SN EN150 14001, ČSN ISO 45001,150/12C 27001 a ČSN 010391 I Telefon: .420 532 144 111 1 E•ma0. bkonulabkonLes I worvolekons.ss 


