		Dodatek č. 1 k SOD 106/2023
		
Dodatek č.1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 106/2023


„PD Česká Lípa – výměna zdroje vytápění AB a budovy skladů a dílen“ – projektová dokumentace (DUSP/DPS) 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

[bookmark: _Hlk51576849]Zhotovitel:	 DRAKISA s.r.o. 	
[bookmark: _Hlk51576858]sídlo:	 403 38 Telnice-Varvažov 210 

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:   	 
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
	  	
	  

IČO:	22802258
DIČ:	CZ22802258
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
DRAKISA s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 32509

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je vyžádání doplnění informací potřebných k rozhodnutí o preferovaném zdroji vytápění a termín rozhodnutí o preferovaném zdroji vytápění, které bylo uskutečněné na jednání dne 5.4.2023 a následně potvrzené v Investiční komisi objednatele dne 11.4.2023. 

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
     bez zbytečného odkladu
 
1. první dílčí termín – předání Technicko – ekonomického zhodnocení (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po odsouhlasení objednavatelem:      	nejpozději do 17.03.2023

1. druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) pro projednání na ZVV: 				             	 nejpozději do 15.04.2023

1. třetí dílčí předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky): 	
  1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

1. předání územního rozhodnutí/stavebního povolení stavby: 60 dní po schválení PD v Dokumentační komisi (ode dne prokazatelného oznámení schválení PD v DK zhotoviteli objednatelem)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.


Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
     bez zbytečného odkladu
 
b) první dílčí termín – předání Technicko – ekonomického zhodnocení (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po odsouhlasení objednavatelem:      	nejpozději do 17.03.2023

c) druhý dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) pro projednání na ZVV: 				             	 nejpozději do 15.05.2023

d) třetí dílčí předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky): 	
  1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

e) předání územního rozhodnutí/stavebního povolení stavby: 60 dní po schválení PD v Dokumentační komisi (ode dne prokazatelného oznámení schválení PD v DK zhotoviteli objednatelem)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:				v Ústí nad Labem dne:





……………………………………			…………………………………….

[bookmark: _GoBack]investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 		DRAKISA s.r.o.
[bookmark: _Hlk104381822]za objednatele 					za zhotovitele 

Stránka 8 z 10


