
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 7

	

	Projekt :    "Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP – část sanace"    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	SZZ Krnov p.o.
	Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	VCP Stavební úpravy budovy OOP-sanace II
Samostatný rozpočet 3.02 přílohou



	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	· Při realizaci bylo zjištěno, že stávající soklová lišta nedoléhá po celém obvodu objektu a zatéká za ni stékající voda z dešťových srážek. Tím dochází k zatékání za soklový polystyren i na jeho přední stranu. V zadní části způsobuje dotaci vody do zdiva objektu na celou výšku 1PP a na přední části degradaci mozaikové omítky. 
· S ohledem na celistvost systému požaduje investor provedení 3ks chrániček přes suterénní zdivo s vyvedením před objekt cca 3m ukončené ve vlnovci pro identifikaci. Tyto chráničky budou využity při dalších plánovaných pracích v areálu nemocnice.

· V severovýchodní části objektu OOP u vstupního schodiště bylo po odkopu zjištěno, že zde chybí základ pod prvním schodem, který je položen na zemině. 
Z tohoto důvodu bylo navrženo provedení nové krycí lišty z TiZn nad stávající nefunkční. Nová lišta by byla zařezána do drážky v KZS přes trvale pružný UV odolný tmel a překrývala by nefunkční spáru stávající lišty.
Pod stávající schod v SV části objektu bude proveden nový základ.

Tyto práce jsou nad rámec tendrové dokumentace.


	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 

· Dodávka a montáž TiZn oplechování soklu

· Provedení jádrového vrtání a osazení 3ks chrániček dle požadavku investora s vyvedením cca 3m od objektu
· Provedení základu pod schodištěm v SV části objektu OOP


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) :

	Celkový cenový dopad změn činí: + 173 350,04 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Ne, bez časového dopadu.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 7
	

	Vyjádření autorského dozoru (sdružení projektantů MG&JG) : Ing. Xxxxxxxxx xxxxx + Ing. Xxxx xxxxx

	Souhlasím.

  

	Konečné vyjádření TDI  : xxxx xxxxxx

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (SZZ Krnov, p.o.) :
	Odsouhlasení zhotovitelem (Metosa group s.r.o.)

	Datum :  
	Datum :  

	
	

	Jméno : 
	Jméno : 

	                Ing. Xxxxxxxxxx xxxxx
	                Xxxxxx xxxxxx

	Podpis :
	Podpis :
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