
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:
11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/2

Číslo ZBV:

12

Objednáte : Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

12.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

12.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

12.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

12.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

12.5 -1 844 570,00 549 074,50 -1 295 495,50

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

12 -1 844 570,00 549 074,50 -1 295 495,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Strany smlouvy o dílo č, S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/2

Číslo ZBV:

12.5

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s_, Kačirkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 dnat

2. Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednáni oceněni soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazeni změn do skupin 2 počet listů 5 Supervize (Regionální dotační kancelář)
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 36 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodněni Změny:__________________

Tato změna řeší nahrazení proužku z litého asfaltu ve vozovce SO 102 podél opěrných zdí SO 253. Nahrazení proužku ušetří jednu spáru v 
povrchu vozovky a bude mít pozitivní vliv jak na harmonogram stavby, tak na kvalitu díla. Absence proužku nevede k hromadění vody ve 
vozovce podél opěrné zdi SO 253. Četnost chrličů zajišťuje rychlé odvedení vody z vozovky. Změna se týká pol. č. 40, 43, 44, 46, 47, 48, 94 
a 105.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek zařazena do skupiny 5 jako změna de minimis.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, 
odst. 4) se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou 
zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 
a Změn záporných

-1 844 570,00 549 074,50 -1 295 495,50 2 393 644,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Ing. Karel Šimek datum '"Z./- .. podpis

Projektant (autorský dozor): 
Pontex, spol. s.r.o. jméno Ing. David Dvořáček datum .. .. podpis

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. jméno Miroslav Valenta datunž 0 -09- 2022 podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Ing. Milan Peška datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobriéTpopiápy, zdůvodněny, 
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS. datum podpis

Zhotovitel jméno
Ing. Tomáš Hajič 

Ing. Renata Hamrská datum podpis

Číslo paré:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12

Název Stavby:
11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

ČísloSO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/2 ................... ' ~~~ ~ '

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: _ . . , . , . .Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu

1 - zadat navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

113 362 946,56

Cena SO/PS v předchozích ZBV:_______________ údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 43 669,71 113 406 616,27 43 669,71

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: ___________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11 = 10/1

stavební/montážní práce -1 844 570,00 549 074,50 592 744,21 0,52%

Cena SO/PS po této ZBV: ______________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 844 570,00 112 111 120,77 -1 251 825,79 -1,10%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s. souhlasím Ing. Karel Šimek

Projektant (autorský dozor): 
Pontex spol. s.r.o. souhlasím Ing. David Dvořáče

Stavební dozor: 
Pragoprojekt a.s. souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele: 
KSÚS SK souhlasím Ing. Milan Peška

Supervize (RDK):

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové

souhlasím

souhlasím Ing. Jaroslava Jurk
projednání Změny: r



Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 12.5
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Číslo a název SO/PS: 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č. 2

Skupina Změn: 5
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně
Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen celkem v 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

40 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 
50 mm š do 3 m M2 18 180,800 18 830,800 650,00 235,41 4 279 942,13 0,00 153 016,50 4 432 958.63 153 016,50 3,58%

43 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 M2 38 153,750 38 803,750 650,00 28,06 1 070 594,23 0,00 18 239,00 1 088 833,23 18 239,00 1,70%

44 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 M2 40 367,809 41 017,809 650,00 12,24 494 101,98 0,00 7 956,00 502 057,98 7 956,00 1,61%

46 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu M2 40 698,000 41 348,000 650,00 241,37 9 823 276,26 0,00 156 890,50 9 980 166,76 156 890,50 1,60%

47 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu M2 44 402,580 45 052,580 650,00 327,65 14 548 505,34 0,00 212 972,50 14 761 477,84 212 972,50 1,46%

48 578133131 Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 3 250,000 0,000 -3 250,00 518,12 1 683 890,00 -1 683 890,00 0,00 0,00 -1 683 890,00 -100,00%

94 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s 
těsnicím profilem M 696,000 46,000 -650,00 116,82 81 306,72 -75 933,00 0,00 5 373,72 -75 933,00 -93,39%

105 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 150 mm M 5 585,200 4 935,200 -650,00 130,38 728 198,38 -84 747,00 0,00 643 451,38 -84 747,00 -11,64%
Celkem 32 709 815,04 -1 844 570,00 549 074,50 31 414 319,54 -1 295 495,50 -3,96%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhíasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu) Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:Datum:

Podpis: Podpis: c



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 377 812 002,59 6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 5 951 309,52 ý/9=(32/V1)M00 Sledování limitu 50 % Skupina 3 0,70% 12=(37/1)’100 Sledování limitu (15%) 1,06%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 383 001 045,36 1,58% 1O=(36A/1)’1OO Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,98% 13=37 Sledováni limitu 137 366 000 Kč 3 998 392.61

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 463 431 264,89 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 113 343 600,78 10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
6 372 274,08 14=137366000-37 133 367 607,39

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 101,37% 11=1’0,5
Zákonný limit 50 % pro Skupinu

3 a Skupinu 4 188 906 001,30

4=(25/1)'100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)“100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, oust. (5), pism. b)

-0,69%

-1 - - 2 - -3 - - 4- 5-

Vyhrazené zrně ny (Doměrky) ( 
134/2016 Sb

jle §100 zákona č.
134 2016 SbJ Změny nepředvídané (dle §222 odst (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny de minimis

SO ZBVč. Název SO/PS / předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
ne 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné
SumaZměn 
zápornýcha 

Změn kladných

Sumaabsolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de 
minimus (15% 

nebo limit 
137 366 000,- Kč

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34 
+37+39

21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 . 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

1

11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II - 2 590 812,26 7 779 855,03 5189 042,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 147 928,60 2 505 559,91 2 357 631,31 2 653 488,51 - 62 553,68 3 656 231,89 3 593 678,21 3 718785,57 3 998 392,61 1,06%

103 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků 0,00 124 942,66 124 942,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 942,66 124 942,66 124 942,66. 0,00 0,00%

103/2 2
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky 
km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN

0,00 158 202,22 158 202,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 202,22' 158 202,22 158 202,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

103/3 3 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek - 147 928,60 470 739,23 322 810,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 147 928,60 470 739,23 322 810,63 618 667,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

103'4 4 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín 0,00 514 671,37 514 671,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 671,37 514 671,37 514 671,37 0,00 0,00%

103/5 5
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a 
novým profilem vozovky

0,00 1 072 447,19 1 072 447.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 072 447,19 1 072 447,19 1 072 447,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

102 6
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování 
křovin

- 62 553,68 2 301 662,61 2 239108,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 62 553,68 2 301 662,61 2 239 108,93 2 364 216,29 0,00 0,00%

901 7 Provizorní most přes Kocábu / změna založení mostního provizoria - 535 759,98 1 068 988,73 533 228,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 604 748,11 0,42%
207 8 Most ev.č.102-017 /Zajištění skalního svahu 0,00 728 985,00 728 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728 985,00 728 985,00 728 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

207/2 9
Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod 
OP1

0,00 75 186,27 75 186,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 186,27 75 186,27 75186,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

102'" 10
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění 
konstrukčních vrstev vozovky

0,00 43 669,71 43 669,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 669,71 43 669,71 43 669,71 0,00 0,00%

103:.- 11
Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předlážděni chodníků, obruby, 
úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní 0.00 671 285.54 671 285,54 0,00 ■ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671 285,54 671 285,54 671 285,54 0,00 0,00%

102/3 12 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek - 1 844 570,00 549 074,50 -1 295 495,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 393 644,50 0,63%
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
17 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00%
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%.

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Stránka 1 2 1



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 12

Název a evidenční číslo stavby: 11/102 hr. lil. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA 
II

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS): Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102/2

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO 
(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 2
pro ZBV 12

31

08 Vyjádření AD č. 11 2
09 Zápis ve SD list č. 3214537 1
10 Stanovisko TDS 1
11 Stanovisko 1BR 1

Počet listů celkem 36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Stěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 113 362 946,56 Kč

Cena celková: 112 111 120,99 Kč

DPH: 23 543 335,41 Kč

Cena s daní: 135 654 456,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

112 111 120,99 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

130 012002000 GEODETICKÉ PRÁCE - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 0,000 1,00 0,00

ZBV:

ZBVč. 10 Parkoviště naproti zdi 61 217,260 217,26
217.26=217,260 [A]

aktuální množství 217,260 217,26

0 Všeobecné konstrukce a práce 217,26

r 1 Zemní práce

26 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová 

osivo směs travní krajinná - svahová

KG 283,625 155,44 44 086,67

1 113106122 Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší z kamenných dlaždic

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných 
dlaždic nebo desek

100*0.5 stav, odvodňov. proužek na ZÚ vpravo, odhad šířky' 50 cm - vč. odstranění lože=50.000 [A]

M2 50,000 91,95 4 597,50

2 113106123 Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší ze zámkových dlaždic M2 60,000 91,95 5 517,00

Rozebrání dlažeb a dílců komunikaci pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové 
dlažby

(20*0.5')+(100*0.5') chodník na KÚ 60 dlažba před KÚ vpravo - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 60 příp. rektifíkace obrubníku, vč. lože=60.000 [A]

3 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm M2 11 027,000 26,23 289238,21
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Stěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

11027 bourám celk. konstrukce stav, vozovky - štěrk s příměsí jemnozmné zeminy - tl. 160 mm=l 1 027,000 [A]

4 113107230 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm M2 11 027,000

Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

11027 bourání celkové konstrukce stáv, vozovky. - stabilizace cementem tl. 60 mm - odhad dle situace 11027 řezú=l 1 027,000 [A]

102,45 1 129 716,15

113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez M2

překážek v trase

27 731,600 59,90 1 661 122,84

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

13995 asf. beton v tl, 60 mm - odhad dle situace 13995 řezu=13 995,000 [A]
2160 asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezu v km 13.2 - 13,7 vlevo, vč. reprofílace příčného sklonu=2 160,000 [B] 
11027 asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky - dle situace 13995 řezm=l 1 027,000 [Cl
549.6 odfrézování nájezdových klínú=549,600 [D]

ZBV:

Celkem: 13995+2160+11027+549.6=27 731,600 [E]

ZBVč. 10 Parkoviště naproti zdi 61
dle zaměření tl. 40 mm 60,3=60,300 [A]
dle zaměření tl. 60 mm 42,1=42,100 [B] 
A+B=102,400 [C]

102,400 6 133.76

6 113154335 Frézovaní živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 

překážek v trase

aktuální množství 27 834,000

13 516,000

1 667 256,60

109,73 1 483 110,68
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ MJ Počet MJ J.cena Celkem

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m. 
tloušťky vrstvy 200 mm

5 501 -1-8015 asf. beton tl. 150 mm - bourám v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezu=13 516.000 [A]

7 113155332 Frézovaní betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez M2 13 995,000

překážek v trase

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 40 mm

13995 odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl. 60 mm=13 995,000 [A]

74.99 1 049 485,05

8 113155333 Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez M2 11 027,000

překážek v trase

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm

11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza v tl. 50 mm - odhad dle situace 11027 řezu=l 1 027,000 [A]

87,43 964 090,61

9 113155334 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez 

překážek v trase

M2 22 029.000 166,82 3 674 877,78

10 113202111

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 100 mm

5501 *2 bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce ti.200 mm - odhad dle situace 11002 rezů=l 1 002,000 [A]
11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle situace 11002 řezu=l 1 027.000 [B] 
Celkem: 11002+11027=22 029,000 [C]

Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých M 88.000 91,95 8 091,60

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

48+20+20=88.000 [A]

11 122101103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do o000 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 
000 m3

910*4.75 odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2 - délka dle sít

M3

x plocha ze vzor.řezu=

4 322.500

=4 322,500 [A]

122,97 531 537,83

12 122101403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 
m3

11345*0.15 potřeba omice na ohumuso váni dlepol. .182301132 x tl. 15 cm=l 701,750 [A]

M3 1 701,750 84.05 143 032,09

13 122201103 Odkopávky a prokopávky- nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3 4 077,490

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

5501 *0.2 Písek hlinitý- v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného sklonu 1100.2 přehutnění=l 100.200 [A] 
11027*0.27 Štěrk hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet=2 977,290 [B] 
Celkem: 1100.2+2977.29-4 077,490 [C]

122.97 501 408,95

14 122201403 Vykopávky- v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3

Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

910*2.31 délka x plocha v řezu - dle pol. 564581131 - úprava typu B2=2 102,100 [A]
1410 dlepol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně-1 410.000 [B]
182.7 dlepol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [C]
Celkem. 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [D]

M3 3 694.800 84,05 310 547,94

15 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nařadím v soudržných horninách tř. 3

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

M3 0.315 4 417.49 1 391.51
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ M.l Počet MJ J.cena Celkem

5 *(0.3 *0.3 *0.7) počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměru jámy =0,315 [A]

16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 15 023,840 504,88

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 
až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

1701.75 dovoz omice na ohumusováni dle pol. 122101403=1 “/01.750 [A]
4322.5 odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=4 322,500 [B]
2102.1 dovoz podsypu dle pol. 122201403 pro úpravu svahu typu B2=2 102.100 [C]
4077.490 odvoz odkopaného hlinitého písku dle pol, 122201103=4 077,490 [D]

2350*0.6*2 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm - 

[E]
Celkem: 1701.75+4322.5+2102.1+4077.49+2820=15 023,840 [F]

1701.75 dovoz vhodné zeminy pro zpětný zásyp stupňů=2 820,000

17 171151222 Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah 

přes 2 m do 4 m

Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou 
upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m 
do 4 m

910*2.5 délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2=2 275,000 [A]

M2 2 275,000 1 323,12

18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3

Uložení sypaniny na skládky

4322.500 dle pol, 122101103=4 322,500 [A]
4580*0.2 plocha krajnic x tl. - dle pol. 938909612=916,000 [B]
4077.490 hlinitý- písek - dle pol. 122201103=4 077,490 [C]
2350*0.6 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm=l 410,000 [D]
Celkem: 4322.5+916+4077.49+1410=10 725,990 [E]

10 725,990 16,70

19 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

T 22 695,246 138,17

7 585 236,34

3 010 098,00

179 124,03

3 135 802.14
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4322.5*1.9 vykop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212.750 [A]
2494.356 z čištěni příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494.356 [B]
1154.16 ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C]
4077.49*2.0 dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D] 
1410*1.9 odvoz vykopané zemmy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679.000 [E]
Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F]

20 171201211a Poplatek za zemník 10 481,925 23,03 241 398.73

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

1701.75*1.9 dle pol. 122101402 xkoef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233.325 [A]
2102.1*2.0 dle pol. 122201403 x koef.2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B]
1410*1.9 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C]
182.7*2.0 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365.400 [D]
Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 [Ej

21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypamnou se zhutněním

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

14.5*(5.3*2+2.0) délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182.700 [A]

M3 182,700 254,57 46 509,94

22 181951102 Úprava pláně v homíně tř. 1 až 4 se zhutněním

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

11 027.000 33,80 372 712,60

23 182201101 Svahování nasypu 2 350,000 43.01 101 073,50

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

(420+50)*5 zřízení svahových stupňů v km 11.720 - 12.140 2350 v km 12.030 - 12,080 - délka x odhad prům.šířky ve svahu=2 350.000 [A]

24 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 
500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

M2 11 345.000 36,89 418 517,05
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

490*5.0 délka dle situace x odhad .šířky' - úprava svahu typu 2450=2 450.000 [A]
910*3.0*2 délka dle situace x odhad šířky x na obou stranách - úprava svahu typu B2=5 460.000 [B]
4580*1.5*0.5 délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %=3 435,000 [C]
Celkem: 2450+54604-3435=11 345,000 [D]

25 183405211 Vysev trávníku hydroosevem na ornici M2 11 345,000 20.49 232 459.05

Výsev trávníku hydroosevem na ornici

27 184802631 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 

1T

M2 11 345.000 4.26 48 329,70

Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na 
široko

28 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 M2 11 345.000 4,61 52 300.45

Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1

29 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 340,350 556,12 189 275,44

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

11345.000*0.01 *3=340,350 [A]

1 Zemní práce 27 420 823,14

r2 Zakládání

30 2132 21111 Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost, se zvýš. nároky’ na 

prostředí C 25/30 tl do 150 mm

M3 16.530 3 321.98 54 912,33

Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm

1.7*3.0*0.30 Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km 12,925=

2.5*20.0*0.3 betonové lože C25/30-XF3 pod propustkem=l5,000 [B]
Celkem. 1.53+15=16,530 [C]

1,530 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka______ Typ___________ Název_______________________________________________ _________________ MJ _________ Počet MJ _______ J.cena Celkem

2 Zakládání 54 912,33

r 4 Vodorovné konstrukce

31 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu 

prostého tl do 100 mm

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 
1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

M2 5 223,400 581,54 3 037 616,04

32 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve 
svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

(0.5*0.8*2.5)*2+(0.3*0.8*2.5)*2+(0.5*1.8*2.5)*3 =9,950 [A]

M3 9.950 8 203,04 81 620,25

33 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu

Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného 
tříděného z terénu

5.0*3.0*0.2 Zpevnění dna toku pohozeným lomovým kamenem =3.000 [A]

M3 3,000 3 481.56 10 444,68

4 Vodorovné konstrukce 3 129 680,97

Komunikace pozemní

34 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

(0.5*2.5)*5+(0.3*2.51*2 podsyp pod betonové prahy-7,750 [A]
20.0*2.8 ŠP podsyp od propustkem=56,000 [B]
Celkem: 7.75+56=63,750 [C]

M2 63.750 152,90 9 747.38

35 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaníny tl 300 mm M2 6 552.000 154,21 1 010 383,92
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt:

Rozpočet:
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zřízeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a 
zhutněním, po zhutněni tl. 300 mm

(910*3.6)*2 délka x šířka x dvakrát do tl. 600nim - úprava typu B2- 6 552.000 [A]

36 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm M2 17 520,100

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm

11027*1.3 výměna celé konstrukce vozovky=I4 335,100 [A]
910*3.5 délka x Šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [B]
Celkem: 14335.1+3185=17 520,100 [C]

37 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

910*4.1 délka x šířka - polštář ze ŠD v min.tl.0,25m - úprava typu B2=3 731,000 [A]

M2 3 731,000

38 564951413R Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

11027*1.15 výměna celé konstrukce vozovky=12 681.050 [A]
5501*1.15 změna příčného sklonu=6 326,150 [B]
Celkem: 12681.05+6326.15=19 007,200 [C]

M2 19 007,200

39 565125000R Asfaltová vrstva se zvýšenou odolnosti proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm

Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm

13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [A]

M2 13 995,000

40 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 

50 mm š do 3 m

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

M2 18 180,800

298,95

174.41

246,93

235.41

3 771 376,73

1 115 382,45

3 315 045,75

3 455 785,35

4 279 942,13
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.htm.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Postřik infiltračni kationaktivní emulzí v množství 1.00 kg/m2

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1I027* 1.1 výměna celé konstrukce vozovky=12 129,700 [A]
5501*1.1 frézování v tl. 150 mm - změna příčného sklonu=6 051,100 [B]
Celkem: 12129.7+6051.1-18 180.800 [C]

ZBV:

ZBV č, 12 Odvodňovaci proužek z LA
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdí!300*0,5=650.000 [A]

650,000 153 016,50

aktuální množství 18 830,800 4 432 958,63

41 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm

4580*0.5*2*0.75 délka x šířka x obě strany - odhad 75%=3 435,000 [A]

M2 3 435,000 402,88 1 383 892,80

130 572241112 Vyspravení vytluku asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při 

vyspravované ploše do 10% na 1 km

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, 
zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované 
ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm

(11027+13995+2160+5501+8015)*0.05 5% z plochy obrusné vrstvy-2 034,900 [A]

M2 2 034,900 362,06 736 755,89

42 572531131 Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm

Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky 
přes 30 do 40 mm

21600*1.03*0.3-6 674.400 [A]

M 6 674,400 128.96 860 730,62

43 573191111 Nátěr infiltračni kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 M2 38 153,750 28,06 1 070 594,23
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV č. 12

11027*1.25 výměna cele konstrukce vozovky-13 783.750 [A]
13995*1.25 frézování v tl. 60mm=17 493,750 [B]
5501 *1.25 frézování v tl. 150 mm pn změně příčného sklonu=6 876.250 [C]
Celkem: 13783.75+17493.75+6876.25=38 153 "50 [D]

Odvodňovacíproužek z LA
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdil300*0.5=650.000 [A]

-------------- ------ -

650,000 18 239.00

44 573231106

aktuální množství

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0.30 kg/m2

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 
kg/m2

M2

38 803,750

40 367,809 12,24

1 088 833,23

494 101,98

ZBV:

ZBV č. 10

ZBV č. 12

Parkoviště naproti zdi 61
60,3 dle zaměření =60,300 [A]

Odvodňovací proužek z LA
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěmé zdí!300*0.5=650.000 [A]

60,300

650,000

738.07

7 956.00

45 573231113R

aktuální množství 41 078,109 502 796,05

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modifv množství 1,20 kg/m2

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 
kg/m2

11027 výměna celé konstrukce vozovky^] 1 027.000 [A]
1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650.000 [B]
13995 frézováni v ti. 60mm=13 995.000 [C]
2160 frézování tl. 100 mm-2 160.000 [D]
5501+8015 frézování v tl. 150 mm=13 516,000 [E]
Celkem: 11027+650+13995+2160+13516=41 348,000 [F]

M2 41 348,000 30.47 1 259 873.56
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

ZBV č. 10 Parkoviště naproti zdi 61 
42.1 dle zaměření =42.100 [A]

■ ---------- ---- ■-------------- -- ------------ ---------------...... --....

42,100 1 282.79

aktuální množství 41 390,100

46 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu

M2 40 698,000 241,37

1 261 156,35

9 823 276,26

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

11027 výměna celé konstrukce vozovky=l 1 027.000 [A]
13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [B]
2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [C]
5501+8015 frézování v tl. 150 mm 11027 pn změně příčného sklonu=13 516.000 [D] 
Celkem: 11027+13995+2160+13516=40 698,000 [E]

ZBV:

ZBV č. 10 Parkoviště naproti zdi 61 
60,3 dle zaměření =60,300 [A]

60.300

ZBV č. 12 Odvodňovaci proužek z LA
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi 1300*0,5=650,000 [A]

650.000

14 554,61

156 890,50

47 577155132

aktuální množství 41 408,300 9 994 721,37

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 
z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

M2 44 402,580 327,65 14 548 505,34
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Poř.č. Položka Typ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11027*1.01 výměna celé konstrukce vozovky=ll 137.270 [A]
13995*1.01 frézováni v tl. óOmm^U 134,950 [B]
2160*1.01 frézování tl. 100mm-2 181.600 [C]
(5501+80151*1.01 frézování v tl. 150 mm 11137.27 pří změně příčného sklonu=13 651,160 ^D1
(4580*0.40)* 1.5 vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka=2 748,000 [E]
183.2*3 délka příčné spáry- x délka klínu=549,600 [F]
Celkem: 11 137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748^549.6-44 402,580 [G]

ZBV:

1300*0.5*5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi x počet vrstev pro dosažení tl. 60+90=150mm=3 250,000 [A]

ZBV č. 10

ZBVČ. 12

Parkoviště naproti zdi 61
42,1 dle zaměření =42,100 [A]

Odvodřiovací proužek z LA
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdil300*0.5=650,000 [A]

42.100

650.000

13 794,07

212 972,50

aktuální množství 45 094.680 14 775 271,90

48 578133131 Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 
3 m tl. 30 mm

M2 3 250,000 518.12 1 683 890,00

dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní

ZBV:
ZBV c 12 Odvodňovací proužek z LA

odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovky

-3 250,000 -1 683 890.00

51 59245212

aktuální množství

dlažba zámková profilová základní 19.6x16,1x6 cm přírodní M2

0.000

12.000 237.30

0,00

2 847.60

60*0.20 cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající=12,000 [A]



Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150
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____________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ______________________________________________________
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.htm.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

49 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 5 226,400 2 927,76 15 301 644,86

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v 
ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 
lože tl. 50 mm z betonu

(2*4.5)+(4!K3)+(4*l.7*3.0) ©dláždění šikmých čel u propustku v km 12.925 41.4 zpevnění stupňů u propustku =41,400 [A]
970*3.0 odláždění svahu - úprava typu B1 - odhad prům.Šířky=2 910,000 [B]
910*2.5 obložení povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prům.šířky=2 275.000 [C] 
Celkem: 41.4+2910+2275=5 226,400 [D]

50 596811221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do M2 60.000 396,53 23 791,80

0,25 m2 plochy do 100 m2

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěší 
s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 
m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

5 Komunikace pozemní 63 043 122,68

- 8 Trubní vedení

56 592238200 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K/skruž/29x50x5 cm KUS 2,000 609.76 1 219,52

vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm

57 592238210 vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180/prstenec/18x66x10 cm KUS 2,000 676.46 1 352,92

vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm

55 592238230 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D/dno/62,6 x 49,5 x 5 cm KUS 2,000 1 041,47 2 082,94

vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm

52 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 M 20.000 1290.34 25 906,80
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*10 přípojky k novým UV - odhad=20.000 [A]

53 895931111 Vpusti kanalizačních horské zbetonu prostého Cl2.15 velikosti 1200/600 

mm

Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm

KUS 1,000 35 858,74 35 858,74

54 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

KUS 2,000 6 416,78 12 833,56

58 898121129 Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm

Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového 
polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 mm DN 600

13+19 sanace propustků 32 vtok, objektů přespárováním v km 11.91732 12,086=32,000 [A]

M 32,000 5 181,24 165 799,68

59 898161134 Sanace potrubí vložkování skelným rukávcem DN 1000 tl.8,0 mm

Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování 
stávajícího potrubí skelným rukávcem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000

13+19 sanace vyvložkováním propustků, příp.vtok.objektů. v km 11.917 32 12,086=32,000 [A]

M 32,000 22 912.62 733 203,84

60 8991311 15R Bourání uličních vpustí kompletních

Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu 
s osazením a dodáním nového rámu z litiny a betonu [typ BEGU]

2+1 vč. odvozu 3 uložení na skládku=3.000 [A]

KUS 3,000 1 344,82 4 034,46

8 Trubní vedení 982 292,46

r 9
67 40445158

Ostatní konstrukce a práce, bourání

sloupek silniční směrový plastový 1200mm

sloupek silniční směrový plastový 1200mm

KUS 66.168 363,84 24 074,57
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II 
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Počet MJ J.cena Celkem

69 40445175 odrazka na svodidla V. 1 B

odrazka na svodidla V.1.B

KUS 54.800 716.16 39 245,57

71 40445175a odrazka na svodidla M. 1 .B

odrazka na svodidla V.1.B

KUS 4,000 941.84 3 767,36

73 404454040 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm 

značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm

KUS 1.000 1 306,83 1 306,83

74 404454070 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis. 1100 x 330 mm 

značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm

KUS 2,000 1 862,95 3 725.90

75 404454320 značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al ram., D 700 mm

značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm

KUS 2.000 l 377.06 2 754.12

62 55391534 zábradelní systém Pz s vyplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 

zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2

M 10.000 7 829,44 78 294,40

93 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm 

obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm

M 46.000 135,29 6 223,34

97 59222001 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x

10 cm

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm

M 13,000 1 784,45 23 197,85

99 59222003 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x

13 cm

trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm

M 20,000 6 372,85 127 457,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

61 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu 

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

M 10,000 863,54 8 635,40

63 911331135 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m

Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 
vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné [KB1 RH1 V]

150+120+26+70 vpravo - dle situace + u benzinky-366,000 [A]
2374 vlevo - výměna stávajícího svodidla=2 374.000 [B]
Celkem: 366+2374=2 740,000 [C]

M 2 740,000 1 093.82 2 997 066,80

64 911381124 Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1.2 m

Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m, výšky 1,2 m

24+24=48,000 [A]

M 48,000 5 181,24 248 699,52

65 911381813 Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m

Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek 
délky 2 m, výšky 1.0 m

24 dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24.000 [A]

M 24,000 2 302,78 55 266.72

66 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez 

betonového základu

Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez 
betonového základu silničního

(2880/501*1.15 km 1 1,700 - 14,580=66,240 [A]

KUS 66,240 276,33 18 304,10

68 912311111 Montáž odrazky- na ocelové svodidlo

Montáž odrazek na svodidla ocelová

2740/50 délka svodidla dle pol. 91 1331135/odrazky po 50-tí metrech - jen najedne

KUS

straně silnice, na dmhé straně budou směroví

54,800

sloupky=54,800 [A}

217.61 11 925,03
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka MJ Počet MJ J.cena Celkem

70 912321111 Montáž odrazky na betonové svodidlo

Montáž odrazek na svodidla betonová

KUS 4.000

72 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek 

nebo konzolu

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky 
nebo konzoly

2+1+2 2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]

KUS 5,000

76 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

KUS 5,000

77 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem 

a patkou

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

KUS 7,000

78 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáiy souvislé š 125 mm základní bílá 

barva

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
základní

2450 Via - dle situace=2 450,000 [A]

M 2 450,000

79 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čary souvislé š 125 mm základní žlutá 

barva

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá 
žlutá základní

35+38+64 V] la (0,125) - dle situace=137.000 [A]

M 137,000

316,63

609.08

995,95

995,95

13,24

19,57

1 266,52

3 045,40

4 979,75

6 971,65

32 438,00

2 681,09
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA 11
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název
i " 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní 

bílá barva

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
přerušovaná bílá základní

550 V2a (3/6/0.125') - dle situace=550.000 [A]
450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]
50 V2b (1.5/1,5/0,12) - dle situace=50.000 [C]
Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]

81 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíliá 

barva

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm 
souvislá základní

9466 V4 (0,25) - dle sstuace=9 466,000 [A]

82 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky7, symboly 

základní bílá barva

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, 
symboly bílé základní

100 V13a - dle situace-100,000 [A]
10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky= 15,000 [B]
3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP Čára=l,750 [C]
Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]

83 915131115 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky’, symboly 

základní žlutá barva

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, 
symboly žluté základní

(3.0*1.0'1*6 nápísv BUS - rozmety' dle TZ x 6 kusů= 18.000 [A]

84 915211112 Vodorovné dopravní značeni dělící čáry-' souvislé š 125 mm retroreflexní 

bílý plast

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M 1 050,000 11.51 12 085.50

M 9 466.000 23.03 218 001,98

M2 116.750 110,53 12 904,38

M2 18,000 234.88 4 227.84

M 2 450,000 39,15 95 917,50
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá 
bílá retroreflexní

2450 Via - dle situace=2 450,000 [A]

85 915211116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní 

žlutý- plast

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá 
žlutá retroreflexní

35-^38-5-64 VI la (0,125) - dle situacemi37,000 [A]

M 137,000 55,27 7 571,99

86 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní 

bílý plast

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm 
přerušovaná bílá retroreflexní

550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]
450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]
50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]
Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]

M 1 050,000 39,15 41 107,50

87 915221112 Vodorovné dopravní značeni vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní 

bílý plast

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm 
souvislá retroreflexní

9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]

M 9 466,000 78,29 741 093,14

88 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly 

retroreflexní bílý plast

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, 
symboly nápisy bilé retroreflexní

M2 116,750 385,71 45 031,64
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

profilem

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

89 915231116

100 V13a - dle situace= 100.000 [A]

10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky-] 5,000 [B]
3.5*0.5 V5<0.5 i - dle situace - STOP čára=l,750 [C]
Celkem: 100+15+1.75=116.750 [D]

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky-’, symboly M2 18,000 690.83 12 434,94

90 915611111

retroreflexní žlutý' plast

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, 
symboly nápisy žluté retroreflexní

(3.0*J..0)*6 nápisy BUS - rozměry’ dle TZ x 6 kusů=l 8,000 [A]

Předznačeni vodorovného liniového značeni M 13 103,000 2.88 37 736.64

91 915621111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

2450+137+1050+9466 dlepol. 915111111,915111115,915111121 13103 915121111=13 103,000 [A]

Předznačení vodorovného plošného značení M2 134,750 6,91 931,12

92 916231213

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

116.75+18 dlepol. 915131111 134.75 915131115=134,750 [A]

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou M 46,000 518,95 23 871.70

94 919122122

do lože z betonu prostého

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15. do lože z betonu prostého téže značky

29+17 dle situace=46.000 [A]

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím M 696,000 116,82 81 306,72

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném 
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky

bsi
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
15 mm. hloubky 30 mm

1300*0.5 v odvodňoxracím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [A]
46 podél obrubníku=46.000 [B]
Celkem: 650+46=696.000 [C]

ZBV:

ZBVč. 12 Odvodňovaci proužek z LA -650.000 -75 933,00

aktuální množství 46,000 5 373,72

95 919131210R Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m KUS

Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm. 
délky 1 200 mm

910/1.0/4 kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3.0m rozdělená na čtvrtiny=227,500 [A]

227,500 4 029,86 916 793,15

96 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm

13 v km 13,89=13,000 [A]

M 13.000 3 333,04 43 329,52

98 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 
mm

20 v km 12,925=20.000 [A]

M 20,000 5 724,70 114 494,00

100 919535558 Obetonovaní trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25

(I3*0.50)+(I9* 1.22) délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]

M3 29.680 4 081,06 121 125,86
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov H/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
101 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotností do

7,5 kg/m2

Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 
7,5 kg/m2

((!.7*3.0)*7.5*21*0.001. wztužení betonového lože dle v.Č. 5=0.0” [A]

T 0,077 32 954,10 2 537,47

102 919721101 Geomřiž pro stabilizaci podkladu tkana z PP podélná pevnost v tahu do 50 

kN/m

Geomřiž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 
kN/m

910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu 32=3 185,000 [A]

M2 3 185,000 176,12 560 942,20

103 919721202 Geomřiž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextihí

Geomřiž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií

1102'- bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A] 
13995+5501+8015+2160 frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B] 
Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C]

M2 40 698,000 102.22 4 160 149,56

104 919732221 Styčná spara napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15

mm hl 25 mm bez prořezání

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se 
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

(55+81 řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev=63,000 [A]
4580 podélná spára=4 580,000 [B]
(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183.200 [C]
Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D]

M 4 826,200 116,82 563 796.68

ZBV:

ZBVč. 10 Parkoviště naproti zdi 61
33,0 + 2*0,5 dle zaměřeni km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]

34,000 3 971,88
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 4 860,200 567 768,56

131 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

M 0,000 81.10 0,00

ZBV:

ZBV č. 10 Parkoviště naproti zdi 61
33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]

34,000 2 757,40

aktuální množství 34.000

105 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M 5 585,200

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

(55+8)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZU 126 na KÚ - při frézování 126 pří napojování vrstev=126,000 [A]
46 podél obrubníku=46.000 [B]
4580 podélná spára=4 580,000 [C]
(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D]
650 v odvodríovacím proužku v místě nové opěrné zdí=650,000 [E]
Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F]

ZBV:

ZBV č. 12 Odvodiiovaci proužek z LA -650,000

aktuální množství 4 935,200

106 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 M 2 290,000

m3/m

Profilace a čištěni příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním 
travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu 
a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do

130,38

2 757,40

728 198,38

95.49

-84 747.00

643 451.38

218 672,10
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Počet MJ J.cena Celkem
0.50 m3/m

4580/2 odhad půlka trasy=2 290,000 [A]

107 938902462 Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN M 32,000 481.28 15 400,96

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně 
tloušťky nánosu pres 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

8 propust v km 12,068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [A] 
8 propust v km 11.917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [B] 
2*8 čištění přípojek v km 11,612 8 11,262 u výměny UV=16,000 [C] 
Celkem: 8+84-16=32,000 [D]

108 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m
Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

(19-8)+(13-8) =16,000 [A]

M 16,000 96,26 1 540,16

109 938902500R Čištění stávajících uličních vpustí

Čištění stávajících uličních vpustí

^*2 " kusů dvojitých horských vpustí dle situace=14.000 [A]
29 UV dle situace=29,000 [B]
Celkem: 14+29=43,000 [C]

KUS 43,000 2 562.99 110 208.57

110 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na 
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně 
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

13995+(5501 +8015J+2160 po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671.000 [A]

M2 29 671.000 3,65 108 299.15

ZBV:
..............................
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV č. 10 Parkoviště naproti zdi 61 60.300 220.10
60.3 dle zaměřeni =60.300 [A]

aktuální množství 29 731,300 108 519.25

111 938909612 Odstraněni nánosu na krajnicích tl do 200 mm

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného 
vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 
200 mm

. 4580*0.5*2=4 580,000 [A]

M2 4 580.000 376,22 1 723 087.60

112 966005311 Rozebráni a odstraněni silničního svodidla s jednou pásmci

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 
zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně 
sloupků, s jednou pásnicí silničního

2374 VLEVO=2 374,000 [A]
70 vpravo v km 1.4,3 u benzinky-70,000 [B]
Celkem: 2374+70=2 444.000 [C]

M 2 444,000 291,03 711 277,32

113 966006132 Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se sloupky- s betonovými 

patkami

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a 
jeho zhutněním s betonovou patkou

2 dle situace vč. sloupků=2.000 [A]
6+2 odstranění stáv. značek s ponecháním na místě - nově zabudovat do římsy dle SO 253=8.000 [B] 
Celkem: 2+8=10,000 [C]

KUS 10,000 1 727,08 17 270,80

114 966006211 Odstraněni svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS 2,000 103.62 207,24

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze

'V
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1626900Stechov 11/102 hr.hLm.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

CelkemPoř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

115 966008113

sloupů, sloupků nebo konzol

Bouraní trubního propustku do DN 800 M 13,000 1 135,27 14 758,51

116 966008116R

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 
přes 500 do 800 mm

13 v km 13,890 výmčna trubního propustku DN 600=13.000 [A]

Bourání trubního propustku do DN 1200 M 15,000 1 892,11 28 381,65

117 977141132

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 
pres 800 do 1200 mm

15 km 12,925 vpravo - bourání kamenného propustku se ŽB deskou vč.zemních prací, bude nahrazen trubním prop

Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním KUS

DN 1000 se šikmými čely=I 5,000 [A]

7,000 287,85 2 014,95

118 979071121

epoxidovým tmelem

Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 
220 mm

Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem M2 10,000 84,40 844,00

9

těženým

Očištění vybouraných diažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením 
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým

10 dlažba z chodníku na ZÚ=10,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 045 148,72

r 997 Přesun sutě

119 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 3 197,830 13,82 44 194,01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

3197.83=3 197.830 [A]

120 997221551 1 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Vil.96+4.1284-0.688+593.42+1154.16=2 494.356 [A]

T 2 494,356 13,82 34 472,00

121 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

(3197.83+2494.356)* 14 celková vzdálenost odvozu 15 km =79 690,604 [A]

T 79 690.604 7,03 560 224,95

122 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

2646.48+1441.485+1411.456+5639.424-11 138,845 [AI

T 11 138.845 27,06 301 417,15

123 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

11138.845* 14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=155 943.830 [A]

T 155 943.830 0.58 90 447,42

124 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9  +1.35=310.867 [A]

T 310,867 51.81 16 106,02

125 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy' vybouraných hmot T 4 352,138 5,76 25 068.31
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka Typ Název Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

310.867*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=4 352.138 [A]

126 997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

310.867-170.268 dle pol. 99722157] - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311=140,599 [A]
10211.82 dle pol. 997221561=10 211,820 [B]
Celkem: 140.599+10211.82=10 352,419 [C]

T 10 352,419 34,54 357 572,55

127 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

3197.83 dle pol. 997221551=3 197.830 [A]

T 3 197,830 34,54 110 453,05

997 Přesun sutě 1 539 955,46

|- 998 Přesun hmot

živičným, betonovým do ž>000 m

28 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

T 5 047,476 147.76 745 815,05

29 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene. T 5 047,476 29.55 149 152,92

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 5000 m

998 Přesun hmot 894 967,97
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____________________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ______________________________________________________
Stavba: 1626900Stechov 11/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Objekt: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpočet: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Poř.č. Položka______ Typ___________ Název_________________________________________________________________________MJ____________ Počet MJ__________________ J.cena__________________ Celkem

Celkem: 112 111 120,99



Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4

KSUS Středočeského kraje 
Ing. Milan Peška.
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č.j.: Px 5656/2020/DDv
Datum: 15. 10. 2020
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, tel.: 4 e-mai

11/102 hr. hl. in. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 11 - odvodňovací proužek z litého asfaltu

Zástupcem zhotovitele jsme byli požádáni o vyjádření k potřebě provedení odvodňovacího proužku 
z litého asfaltu ve vozovce. SO 102 podél opěrných zdí SO 253.

Prověřili jsme danou problematiku a sdělujeme, že s přihlédnutím ke zkušenostem z realizace 1. etapy 
stavily, kde proužek z litého asfaltu nebyl při přípravě stavby navržen, provedení proužku nepožadu
jeme. Souhlasíme s tím, že nebude proveden.

Proužek bude nahrazen konstrukcí navazující vozovky.

Absence proužku nevede k hromadění vody podél obruby opěrné zdi. Četnost chrličů zajištuje rychlé 
odvedení vody z vozovky. Neprovedení proužku ušetří jedu spáru v povrchu vozovky. Neprovedení 
proužku bude mít pozitivní vliv na harmonogram stavby.

Konkrétní řešení navrhne projektant RDS SO 102.

Řešení bylo s AD projednáno před realizací výše zmíněných prací.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček, 
hlavní inženýr projektu

Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatelé: Ing, Václav Hvízdal tel.: ■
Bankovní spojeni: ČSOB, a.s., č. účtu Ing. Milan Kalný tel.: -

MONETA Money B Ing. Martin Havlík tel.: -
Sídlo: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4, Duo. niprosu sekretariát: tel: e-mc



Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. TD1, Pragoprojekt, a.s., Ing. Miloš Klekner,
2. TDI, Pragoprojekt, a.s., Daniel Balla,
3. TDI, Pragoprojekt, a.s., Zdeněk Pecka
4. Strabag, a.s., Karel Simek,
5. Strabag, a.s., Martin Lísá,.......................
6. Atelier PROMIKA, s.r.o., Ing. .Jiří Ctibo
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Podpis zástupce investora (TDI): Podpis stavbyvedoucího;



PRAGOPROJEKT

11/102 HR. HL: MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, 
REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Technický dozor stavby

Naše značka: 130/19-120/VM/22
Vaše značka:

Vyřizuie: M. Valenta
Tel,

e-mail:
Datum: li. 4. 2022

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: 11/102 hr. hl. m Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 12 SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle- 
Štěchovice

Zhotovitel stavby dne 1. 4. 2022 předložil TDS doplněný návrh ZBV č. 12 SO 102 
(102/2) Rekonstrukce vozovky Davle - Štěchovice.

Do návrhu ZBV byly zapracovány změny oproti PDPS.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 12 (verze 4) SO 102 Rekonstrukce 
vozovky Davle - Štěchovice (Odvodňovací proužek).

Položky oceněného soupisu prací SO 102 (102/2) budou fakturovány na základě 
skutečné provedených prací doložených měřením a záznamy ve stavebním deníku.

M. Valenta
Technický dozor investora

On i. / * < i. n Tř

Na vědomí:
Ing. Milan Fiala
Ing. Šimek

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16. 147 54 Praha 4 
www pragoprojekt cz



Alice Pavlíkova

Od: Ptáček Lukáš, Ing. <
Odesláno: neděle 4. září 2022 12:14
Komu: an Fidler; Alice Pavlíkova; Karel Simek; Miroslav Valenta; 

Dvořaček David Ing.; Balcar Ondřej, Ing.
Předmět: 11/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II - ZBV č. 12

Dobrý den,
na základě smlouvy o poskytování služeb číslo S-832/00066001/2022 byla provedena technická asistence v 

rámci ZBV č. 12 stavby 11/102 hr. hl. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.

V předloženém ZBV (ke stažení z portálu AspeHub - odkaz přijde v samostatném e-mailu) jsou již zapracovány 
jednotlivé připomínky a je v souladu se směrnicí R-Sm-36.

V případě potřeby se na mně neváhejte dále obrátit.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Lukáš Ptáček
Ředitel divize Technická asistence

Mobil: ■
E-mail:

IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, Praha 9,190 00
Tel./fax
www.ibrconsulting.cz
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