
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/4

Číslo ZBV:

13

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ:00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ:60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13.3 0,00 5 693 724,53 5 693 724,53

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

13 0,00 5 693 724,53 5 693 724,53

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:
4



Příloha č. 2

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, iekuits»liukue. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS / 

/ cisto Změny SO/PS:

102/4

Číslo ZBV:

13.3

Strany smlouvy o dílo Č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3,3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a, s.. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Pare č. Příjemce

1. Krycí list 1
2. Změnový list 1
3. Zápis o projednání oceněni soupisu prací 1
4. Rozpis ocenění Změn položek 1
5. Přehled zařazení změn do skupin 2
6, Přehled dalších dokladů 1

Další doklady dle přehledu dokladů 67

počet listů 
počet listů 
počet listů 
počet listů 
počet listů 
počet listů 
počet listů

1
2
3
4
5

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize (Regionální dotační kancelář)

Popis a zdůvodnění Změny:____________________________________
V PDPS bylo uvažováno s úpravou levého násypového svahu SO 102 rekonstrukce vozovky Davle-étěchovice v dále popisovaném 
staničení:
- km 10,360-10,381 prostý svah se zatravněním do sklonu 1:1,75 typ A,
- km 10 381 -10,420 svah s obalovanými čely vyztuženými geokompozity typ B2
- km 10,420-10,659 prostý svah se zatravněním do sklonu 1:1,75 typ A
- km 10,659-10,683 jiná inženýrská konstrukce typ C3 (opevnění kamenem svahových kuželů u mostu SO 205)
- km 10,683-10,930 odlážděný svah do sklonu 1:1,25 typ B1.
Toto vychází z celkových koordinačních situací zadání stavby a TZ.
Při úpravě svahů se zjistilo, že pod nánosem vegetace se nachází původní břehové opevnění lomovým kamenem. Na základě požadavku 
správce toku Povodí Vltavy s.p. (viz doklad č. 10) bylo rozhodnuto o zpracování změny úpravy svahů (viz návrh RDS č. 4) v tomto rozsahu: 
- km 10,360 - 10,659 a km 10,730 - 10,830 opevnění svahu z lomového kamene do betonu se spárováním cementovou maltou typ B1 a v 
místech se sklonem větším než 1:1,25 bude k zajištění stability svahu použita geomříž HDPE (viz doklad č. 09 - stanovisko AD č. 23, 
doklad č.10 - stanovisko AD č. 28 a doklad č. 17 email z 5. 9. 2022).

K popisu zdůvodňované změny přikládáme přehled změn úprav svahu.

Strmý svah úprava B2 km 10,000-10,111; 10,200-10,250; 10,381-10,420 , svah úprava A položky odpočty budou provedeny v rámci 
skutečně doměřeného množství. Změna se týká pol. č. 11, 16, 18, 19, 23, 31,49, 124, 125, 127, 128, 129 a nových položek č. 130, 132, 
133, 134, 135, 136,137 a 138.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 
se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu 
nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 
50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných 
a Změn záporných

0,00 5 693 724,53 5 693 724,53 5 693 724,53

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva 
a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastuptení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Ing. Karel Šimek datum 6. f L
Projektant (autorský dozor): . ,
Pontex, spol. s.r.o. jméno Ing. David Dvořáček datum (? ■ ý? ' podpis

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. jméno Miroslav Valenta datum - 9 -12- 2022 podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Ing. Milan Peška datum podpis

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS. datum podpis

Zhotovitel jméno
Ing. Tomáš Hajič
Ing. Karel Klofáč 

Ing. Renata Hamrská
datum podpis.



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objeklu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13

Název Stavby:
11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

CísloSO/PSTčíslo Změny SÓ/PŠ: 102/4 " ‘ —....... —

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

113 362 946,56

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (- 
)•

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez dph

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -1 844 570,00 592 744,44 112 111 121,00 -1 251 825,56

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11 = 10/1

stavební/montážní práce 0,00 5 693 724,53 6 286 468,97 5,55%

Cena SO/PS po této ZBV:_____________________________________________________________________údaje v Kč bez DPH
Cena všech Změn 

záporných na SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 844 570,00 117 804 845,53 4 441 898,97 3,92%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s. souhlasím Ing. Karel Šimek

Projektant (autorský dozor): 
Pontex spol. s.r.o. souhlasím Ing. David Dvořáč

Stavební dozor: 
Pragoprojekt a.s. souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele: 
KSÚS SK souhlasím Ing. Milan Peška

Supervize (RDK): souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jur



Příloha č. 4

Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 13.3
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 

č. 4
Skupina změn 3

Por. 
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen celkem v 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 122101103. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 
m3

M3 4 322,500 4 959,500 637,000 122,97 531 537,83 0,00 78 331,89 609 869,72 78 331.89 14,74%

16 162701105. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 15 023,840 15 660,840 637,000 504,88 7 585 236,34 0,00 321 608,56 7 906 844,90 321 608.56 4,24%

18 171201201. Uložení sypaniny na skládky M3 10 725,990 11 362,990 637,000 16,70 179 124,03 0,00 10 637,90 189 761,93 10 637.90 5,94%
19 171201211. Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 22 695,246 23 905,546 1 210,300 138,17 3 135 802,14 0,00 167 227,15 3 303 029,29 167 227.15 5,33%
23 182201101. Svahování násypů M2 2 350,000 3 201,200 851,200 43,01 101 073,50 0,00 36 610,11 137 683,61 36 610.11 36,22%
31 451317777. Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu 

prostého tl do 100 mm
M2 5 223,400 6 074,600 851,200 581,54 3 037 616,04 0,00 495 006,85 3 532 622,89 495 006,85 16,30%

49 594511111. Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 5 226,400 6 077,600 851,200 2 927,76 15 301 644,86 0,00 2 492 109,31 17 793 754,17 2 492 109,31 16,29%
124 997221571. Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 310,867 876,782 774,410 51,81 16 106,02 0,00 40 122,18 56 228,20 40 122,18 249,11%
125 997221579. Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 4 352,138 12 274,948 10 841,740 5,76 25 068,31 0,00 62 448,42 87 516,73 62 448,42 249,11%
127 997221855. Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T 3 197,830 3 763,745 774,410 34,54 110 453,05 0,00 26 748,12 137 201,17 26 748,12 24,22%
128 998225111. Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
T 5 047,476 5 570,113 522,637 147,76 745 815,05 0,00 77 224,84 823 039,89 77 224,84 10,35%

129 998225194. Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
živičným, betonovým do 5000 m

T 5 047,476 5 570,113 522,637 29,55 149 152,92 0,00 15 443,92 164 596,84 15 443,92 10,35%

NOVÉ POLOŽKY
130 12002000 Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Kč 0,000 19 214,037 19 214,037 1,00 0,00 0,00 19 214,04 19 214,04 19214X14 100,00%

Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,35 % z hodnoty prací
132 111301111 SEJMUTÍ DRNU včetně odvozu a uložení M2 0,000 937,000 937,000 44,17 0,00 0,00 41 387,29 41 387,29 41 387,29 100,00%

Cena položky dle SoD SO 901 pol. 11
133 114203102 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic nasucho 

se zalitými spárami cementovou maltou
M3 0,000 297,850 297,850 763,00 0,00 0,00 227 259,55 227 259,55 227 259,55 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
134 153311212 Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže 

tuhé sklonu přes 1:2 do 1:1
M2 0,000 936,000 936,000 74,90 0,00 0,00 70 106,40 70 106,40 70 106,40 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
135 271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 

recyklátu betonového
M3 0,000 637,000 637,000 964,00

0,00 0,00 614 068,00 614 068,00 614 068,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2020 01
položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništni a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci 
uvedeno jinak

136 452313141 ZÁKLADY Z PROST BETONU C 16/20 včetně bednění M3 0,000 91,875 91,875 3 200,00 0,00 0,00 294 000,00 294 000,00 294 000,00 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02

146 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné M2 0,000 250,500 250,500 580,00 0,00 0,00 145 290,00 145 290,00 145 290,00 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02

137 636195111 Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového 
kamene melioračních kanálů

M2 0,000 851,200 851,200 357,00 0,00 0,00 303 878,40 303 878,40 303 878,40 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
138 69321023 Geomříž jednoosá HDPE s tahovou pevností 90kN/m M2 0,000 1 076,400 1 076,400 144,00 0,00 0,00 155 001,60 155 001,60 155 001,60 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
Celkem 30 918 630,09 0,00 5 693 724,53 36 612 354,62 5 693 724,53

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu) Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 377 812 002,59 6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 11 645 034,05 7 ;9=(32A/1)’100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 2,21% 12=(37/1 ywo Sledování limitu (15%) 1,06%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 388 694 769,89 ~='<~ 1 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 3,08% 1O=(36A/1)’1OO Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,98% 13=37 Sledování limitu 137 366 000 Kč 3 998 392,61

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 470 320 671,57 8=1’0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 113 343 600,78 10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
12 065 998,61 14=137366000-37 133 367 607,39

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,88% n=ro,5 Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4 188 906 001,30

4=(25/1)'100 Sledováni vyhrazených zinón (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)ť100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

4O'(19/1)*1OO
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14. odst. (5), písm. b) -0,69%

-1 - -3- -4- -5-

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016Sb.)

. . Záměna položek/die §222 odst i’7) zákona č 
1347016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst (5) zákona č 134/2016 Sb.) Změny de minimis

SO ZBVČ. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změnykladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Zrněn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 

záporných a Změn 
kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny de 
minimus (15% 

nebo limit 
137 366 000,- Kč

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+ 
37+39

21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A«ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II -2 590 812,26 13 473 579,56 10 882 767,30 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 147 928,60 8199 284,44 8 051 355,84 8 347 213,04 - 62 553,68 3 656 231,89 3 593 678,21 3 718 785,57 3 998 392,61 1,06%

103 1 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků 0,00 124 942,66 124 942,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 942,66 124 942,66 124 942,66 0,00 0,00%

103/2 2 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky 
km 14,815-14,895, kolize s kabelem CET1N

0,00 158 202,22 158 202,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 158 202,22 158 202,22 158 202,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

103/3 3 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek - 147 928,60 470 739,23 322 810,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 147 928,60 470 739,23 322 810,63 618 667,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

103/4 4 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy MaseČín 0,00 514 671,37 514 671,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 671,37 514 671,37 514 671,37 0,00 0,00%

103/5 5 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a 
novým profilem vozovky

0,00 1 072 447,19 1 072 447,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 072 447,19 1 072 447,19 1 072 447,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

102 6 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňováni 
křovin

- 62 553,68 2 301 662,61 2 239 108,93 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 62 553,68 2 301 662,61 2 239 108,93 2 364 216,29 0,00 0,00%

901 , 7 Provizorní most přes Kocábu / změna založení mostního provizoria - 535 759,98 1 068 988,73 533 228,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 604 748,11 0,42%

207 8 Most ev.č.102-017 /zajištění skalního svahu 0,00 728 985,00 728 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728 985,00 728 985,00 728 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

207/2 9 Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod 
OP1

0,00 75 186,27 . 75 186,27 0,00 0,00 0,00 0,00 ■ 0,00 0,00 0,00 75 186,27 75 186,27 75 186,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

102/2 10 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / parkoviště naproti zdi 61 změna 
rozsahu opravy na pravé straně km 10,25-10,36

0,00 43 669,71 43 669,71 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00- 0,00 0,00 0,00 0,00 43 669,71 43 669,71 43 669,71 0,00 0,00%

10 11 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, 
úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní 0,00 671 285,54 671 285,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 671 285,54 671 285,54 671 285,54 0,00 0,00%

102/3 12 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovaci proužek u SO 253 - 1 844 570,00 549 074,50 - 1 295 495,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 393 644,50 0,63%

102/4 13 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu dlažbou z 
lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.

0,00 5 693 724,53 5 693 724,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 693 724,53 5 693 724,53 5 693 724,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 . 0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 13

Název a evidenční číslo stavby: 11/102 lir. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA 11

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS): Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102/4

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO 
(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 4
pro ZBV 13

17

08 Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 1
09 Vyjádření AD č. 23 3
10 Vyjádření AD č. 28 6
11 Oznámení o nové skutečnosti 1
12 Email geotechnika 30.4.2021 2
13 Stanovisko projektanta RDS č. 4 6
14 Stanovisko KSÚS 1
15 Zápisy v SD 4
16 Geodetické protokoly 17
17 Vyjádření Povodí Vltavy -spárování 1
1 ° E-mail AD - 5.9.2022 1
19 Fotodokumentace 3
20 Vzorové řezy změna 2022 3
21 Stanovisko TDS k ZBV 13 1

Počet listů celkem 67



Příloha č. 7

1 Zemní práce

Změnový soupis prací SO 102 po změně 4 pro ZBV 13
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Celkem
Poř. č. 

poi.
Kód položky Název položky • m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč
Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

1 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic M2 50,000 50,000 0,00 91,95 4 597,50 4 597,50 0,00 0,00%
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
z kamenných dlaždic nebo desek
SoD
100*0.5 stáv. odvodhov. proužek na ZÚ vpravo, odhad šířky 50 cm - vč. odstranění lože=50,000 [A]

2 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic M2 60,000 60,000 0,00 91,95 5 517,00 5 517,00 0,00 0,00%
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
ze zámkové dlažby
SoD
(20*0.5)+(l 00*0.5) chodník na KÚ 60 dlažba před KÚ vpravo - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 60 příp. 
rektifikace obrubníku, vč. Iože=60,000 [A]

3 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2 11 027,000 11 027,000 0,00 26,23 289 238;21 289 238,21 0,00 0,00%

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě pres 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

SoD
11027 bourání celk. konstrukce stáv. vozovky - štěrk s příměsí jemnozmné zeminy - tl. 160mm-11 027,000[A]

4 113107230 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm M2 11 027,000 11 027,000 0,00 102,45 1 129 716,15 1 129 716,15 0,00 0,00%
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
SoD
11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - stabilizace cementem tl. 60 mm - odhad dle situace 11027 
řezů=11 027,000 [A]

5 113154334 Frézování živičného krytu t! 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 27 731,600 27 834,000 102,40 59,90 1 661 122,84 1 667 256,60 6 133,76 0,37%
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
SoD
13995 asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezů~13 995,000 [A]
2160 asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 -13,7 vlevo, vč. reprofilace příčného sklonu=2
160,000 [B]
11027 asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky-dle situace 13995 řezů=11 027,000 [C]
549.6 odfrézování nájezdových klínů~549,600 [D]
Celkem: 13995+2160+11027+549.6=2 7 731,600[Ej
ZBV ZBV č. 10
dle zaměřeni tl.40mm 60.3=60,300 [A]
dle zaměření tl. 60 mm 42,1=42,100 [B]
A+B=102,400 [C]

6 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 13 516,000 13 516,000 0,00 109,73 1 483 110,68 1 483 110,68 0,00 0,00%
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm
SoD
5501+8015 asf. betontl. 150 mm - bourání v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezů=13
516,000 [A]

7 113155332 Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 13 995,000 13 995,000 0,00 74,99 1 049 485,05 1 049 485,05 0,00 0,00%
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm
SoD
13995 odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl. 60 
mm=13 995,000 [A]



Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 4 pro ZBV 13
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Celkem
Por. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

2 3 4 5 6 7 g a i ? 13 14
8 113155333 Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 11 027,000 11 027,000 0,00 87,43 964 090.61 964 090,61 0,00 0,00%

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek píochy přes 1 000 do 10 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
SoD
11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza v tl. 50 mm - odhad dle situace 11027 
řezú=11 027.000[A]

9 113155334 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 22 029.000 22 029,000 0,00 166,82 3 674 877,78 3 674 877,78 0,00 0,00%
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
SoD
5501*2 bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce tl.200 mm - odhad dle situace 11002 
řezu=11 002,000 [A]
11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle 
situace 11002řezů=11 027.000 [B]
Celkem: 11002+1102 7=22 029,000 ÍCJ

10 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 88,000 88,000 0,00 91,95 8 091,60 8 091,60 0,00 0,00%
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
SoD
48+20+20=88,000 [A]

11 122101103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 M3 4 322,500 4 959,500 637,00 122,97 531 537,83 609 869,72 78 331,89 14,74%
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3
SoD
910'4.75 odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2- délka dle sít. x plocha 
ze vzor.řezu=4 322,500 [AJ
ZBV č. 13
Odkop svahu se svahovými stupni
km 10:360 - 10.360 24 m3=24.000 ÍAj
km 10.380 - 10.420 190.7 m3 - úprava s geomříží ~ 190,700 [B]
km 10.420 - 10.465 45 m3=45.000 fCj
km 10.465 - 10.475 11.9 m3=11.900 ÍDj
km 10.476- 10.485 9.2 m3=9.200 ÍEj
km 10.485- 10.575 126.3 m3=126,300 ÍFJ
km 10.575 - 10.650 68.2 m3=68.200 íGl
km 10.706 - 10.840 161.7 m3=161.700 ÍHj
A+B+C+D+E+F+G+H=637.000 [1]

12 122101403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 M3 1 701,750 1 701,750 0,00 84,05 143 032,09 143 032,09 0,00 0,00%
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3
SoD
11345*0.15 potřeba ornice na ohumusování dle pol. 182301132x tl. 15cm-1 701,750[A]

13 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3 4 077.490 4 077,490 0,00 122,97 501 408,95 501 408,95 0,00 0,00%
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
SoD
5501*0.2 Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného 
sklonu 1100.2 přehutnění=1 100,200 [A]
11027*0.27 Štěrk hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet=2 977,290 [B]
Celkem: 1100.2+2977.29=4 077,490 [C]

14 122201403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3 3 694,800 3 694,800 0,00 84,05 310 547,94 310 547,94 0,00 0,00%

I
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3



Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 4 pro ZBV 13
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč
Cena celkem ve 

Smiouvě v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %
1 3 4 5 6 - r o 12 ■>3

SoD
910*2.31 délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2=2 102.100 [A]
1410 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupné=1 410,000 [B]
182.7 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [Cl
Celkem: 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [D /

15 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 M3 0,315 0,315 0,00 4 417,49 1 391,51 1 391.51 0,00 0,00%
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
SoD
5*(0.3*0.3*0.7) počet sloupku pro svislé DZ x odhad rozměň) jámy =0,315 [A]

16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 15 023,840 15 660,840 637,00 504,88 7 585 236,34 7 906 844,90 321 608,56 4,24%
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
SoD
1701.75 dovoz ornice na ohumusovánídle pol. 122101403=1 701,750[A]
4322.5 odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=4 322,500 [B]
2102.1 dovoz podsypu dle pol. 122201403 pro úpravu svahu typu 82=2 102,100 fCJ
4077.490 odvoz odkopaného hlinitého písku dle pol. 122201103=4 077,490 [Dj
2350*0.6*2 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm -1701.75
dovoz vhodné zeminy pro zpětný zásyp stupňů=2 820.000 [E]
Celkem: 1701.75+4322.5+2102.1+4077.49+2820=15 023.840 IF]
ZBVč. 13
dle poi. 122101103 637=637.000 [A]

17 171151222 Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m M2 2 275,000 2 275,000 0,00 1 323,12 3 010 098,00 3 010 098,00 0,00 0,00%
Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou 
kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m do 4 m
SoD
910*2.5 délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2=2 275,000 [A]

18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 10 725,990 11 362,990 637,00 16,70 179 124,03 189 761,93 10 637,90 5,94%
Uložení sypaniny na skládky

SoD
4322.500 dle pol. 122101103=4 322.500 [A]
4580*0.2 plocha krajnic x tl. -dlepol. 938909612=916,000 [B]
4077.490 hlinitý písek-dle pol. 122201103=4 077,490 [Cj
2350*0.6 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm=1 410,000 [D]
Celkem: 4322.5+916+4077.49+1410=10 725.990 [Ej

ZBVč. 13
dle pol. 122101103 637=637.000 íAI

19 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 22 695,246 23 905,546 1 210,30 138.17 3 135 802,14 3 303 029,29 167 227.15 5,33%
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
SoD
4322.5*1.9 výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [Aj
2494.356 z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494.356 [B]
1154.16 ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160[C]
4077.49*2.0 dlepol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D]
1410*1.9 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679.000
[EJ
Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 IFl
ZBVČ. 13
dlepol. 122101103 637*1.9=1 210.300 ÍAj

20 171201211a Poplatek za zemník T 10 481,925 10 481,925 0,00 23,03 241 398,73 241 398,73 0,00 0,00%
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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____________________________________ __________________________ Změnový soupis prací SO 102 po změně 4 pro ZBV 13
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč
Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

i 2 3 4 5 g 7 g a 12 13 14
SoD " ' ~ ~
1701.75*1.9 dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A]
2102.1*2.0 dle pol. 122201403 x koef.2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B]
1410*1.9 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C]
182.7*2.0 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365.400 [D]
Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 [El

21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo koiem objektů sypaninou se zhutněním M3 182,700 182,700 0,00 254,57 46 509,94 46 509,94 0,00 0,00%
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektu v těchto vykopávkách
SoD
14.5*(5.3*2+2.0) délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [AI

22 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 11 027,000 11 027,000 0,00 33,80 372 712,60 372 712,60 0,00 0,00%
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

23 182201101 Svahování násypů M2 2 350,000 3 201,200 851,20 43,01 101 073,50 137 683,61 36610,11 36,22%
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině
SoD
(420+50)*5 zřízení svahových stupňů v km 11,720 - 12,140 2350 v km 12,030- 12,080 - délka x odhad 
prům.šířky ve svahu=2 350.000 [A]
ZBV č. 13
dle geodetického zaměřeni
km 10.360- 10.422 111.9 m2=111.900 [Aj 
km 10.422 - 10.454 48.7 m2=48.700 [Bj 
km IQ.455 - 10.476 44.9 m2 =44.900 [C] 
km 10.480 - 10.654 369,6 m2=369,600 [Dj 
km 10.706- 10.730 41.4 m2=41.400 [E] 
km 10.730 - 10.840 234.7 m2=234.700 [Fl 
A+B+C+D+E+F=851.200 ÍG1

24 182301132 Rozprostřeni ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm M2 11 345,000 11 345,000 0,00 36,89 418 517,05 418 517,05 0,00 0,00%
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm
SoD
490*5.0 délka dle situace x odhad šířky - úprava svahu typu 2450=2 450,000 [AJ
910*3.0*2 délka dle situace x odhad Šířky x na obou stranách - úprava svahu typu 82=5 460,000 [B]
4580*1.5*0.5 délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %=3 435.000 [C]
Celkem: 2450+5460+3435=11 345,000 [DJ

25 183405211 Vysev trávníku hydroosevem na ornici M2 11 345,000 11 345,000 0,00 20,49 232 459,05 232 459,05 0,00 0,00%

26 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová KG 283,625 283,625 0,00 155,44 44 086.67 44 086.67 0,00 0.00%

27 184802631 Chemické odpleveleni po založeni kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1 M2 11 345.000 11 345,000 0,00 4,26 48 329,70 48 329,70 0,00 0,00%
Chemické odpleveleni po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko

28 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 M2 11 345,000 11 345,000 0,00 4,61 52 300,45 52 300,45 0,00 0,00%
Ošetřeni trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1

29 185804312 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 340,350 340,350 0,00 556,12 189 275,44 189 275,44 0,00 0,00%
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
SoD
11345.000*0.01*3=340,350 [AJ

2 Zakládání
30 213221111 Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost, se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm M3 16,530 16,530 0,00 3 321,98 54 912,33 54 912,33 0,00 0,00%

Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm
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. ............ Změnový soupis prací SO 102 po změně 4 pro ZBV 13
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Celkem
Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

i 2 7 4 5 6 e 9 13 14
SoD
1.7*3.0*0.30 Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km 12.925=1.530 [A]
2.5*20.0*0.3 betonové lože C25/30-XF3 pod propustkem=15,000 [B]
Celkem: 1.53+15=16,530 (Cj

4 Vodorovné konstrukce
31 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm M2 5 223,400 6 074,600 851,20 581,54 3 037 616,04 3 532 622,89 495 006,85 16,30%

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5. tloušťky od 50 do 100 mm z 
betonu prostého
ZBV Č. 13
dle geodetického záměrem
km 10.360- 10.422 111.9 m2=111.900 [Aj 
km 10.422 - 10.454 48.7 m2=48.700 [Bl 
km 10.455 - 10.476 44.9 m2 =44.900 [C] 
km 10.480 - 10.654 369.6 m?=369.600 ÍD1 
km 10.706 - 10.730 41.4 m2=41.400 [El 
km 10.730 - 10.840 234.7 m2-234.700 [F] 
A+B+C+D+E+F=851.200 [Gj ' "

32 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí M3 9,950 9,950 0,00 8 203,04 81 620,25 81 620,25 0,00 0,00%
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s 
patkami nebo bez patek
SoD
(0.5'0.8'2.5) '2+(0.3'0.8'2.5)'2+(0.5'1.8'2.5) '3 =9,950 [A]

33 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu M3 3,000 3,000 0,00 3 481,56 10 444,68 10 444,68 0.00 0,00%
Pohoz dna nebo svahu jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu
SoD
5.0*3.0*0.2 Zpevnění dna toku pohozeným lomovým kamenem =3.000 [A]

5 Komunikace pozemní
34 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm M2 63,750 63,750 0,00 152,90 9 747,38 9 747,38 0,00 0,00%

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
SoD
(0.5*2.5)*5+(0.3*2.5)*2 podsyp pod betonové prahy= 7,750 [A]
20.0*2.8 ŠP podsyp od propustkem=56,000 [B]
Celkem: 7.75+56=63.750 [C]

35 564581111 Zřízeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm M2 6 552,000 6 552,000 0,00 154,21 1 010 383,92 1 010 383,92 0.00 0,00%

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

SoD
(910*3.6X2 délka x šířka x dvakrát do tl. 600mm - úprava typu B2=6 552,000 [A]

36 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm M2 17 520,100 17 520,100 0,00 215,26 3 771 376,73 3 771 376.73 0,00 0,00%
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm
SoD
11027*1.3 výměna celé konstrukce vozovky=14 335.100 [A]
910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [B] 
Celkem: 14335.1+3185=17 520,100[C]

37 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm M2 3 731,000 3 731,000 0,00 298,95 1 115 382,45 1 115 382,45 0,00 0,00%
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
SoD
910*4.1 délka x šířka - polštář ze ŠD v min.t!.0,25m - úprava typu 82=3 731.000 [A]

38 564951413R Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm M2 19 007,200 19 007.200 0,00 174.41 3 315 045,75 3 315 045,75 0,00 0,00%
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
SoD
11027*1.15 výměna celé konstrukce vozovky=12 681.050 [A]
5501*1.15 změna příčného sklonu=6 326,150 [B]
Celkem: 12681.05+6326.15=19 007,200(Cl
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 4 pro ZBV 13
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Celkem
Poř. č. 

pol.
Kód poiožky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

i 2 3 4 S G 7 $ g 12 13
39 565125000R Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šířeni trhlin SAL tl. 30 mm M2 13 995,000 13 995,000 0,00 246,93 3 455 785,35 3 455 785,35 0,00 0,00%

Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm
SoD
13995 frézováni vil. 60mm=13 995,000 [A]

40 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m M2 18 180,800 18 830.800 650,00 235.41 4 279 942,13 4 432 958,63 153 016,50 3,58%
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
SoD
11027*1.1 výměna celé konstrukce vozovky=12 129,700 [A]
5501*1.1 frézování v tl. 150 mm - změna příčného sklonu=6 051,100 [B]
Celkem: 12129.7+6051.1=18 180,800 [CJ
ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdil 300*0,5=650,000 [A]

41 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm M2 3 435,000 3 435,000 0,00 402,88 1 383 892,80 1 383 892.80 0,00 0,00%
Zpevněni krajnic nebo komunikaci pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm
SoD
4580*0.5*2'0.75 délka x šířka x obé strany - odhad 75%=3 435,000 [A]

130 572241112 Vyspraveni výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km M2 2 034,900 2 034,900 0,00 362,06 736 755,89 736 755,89 0,00 0,00%

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním 
asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm

SoD
(71027+13995+2160+5501+8015)*0.05 5% z plochy obrusné vrstvy=2 034,900 [A]

42 572531131 Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm M 6 674,400 6 674,400 0,00 128,96 860 730,62 860 730.62 0,00 0,00%
Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm
SoD
21600*1.03*0.3=6 674,400 [A]

43 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 M2 38 153,750 38 803,750 650,00 28,06 1 070 594,23 1 088 833,23 18 239,00 1,70%
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
SoD
11027*1.25 výměna celé konstrukce vozovky=13 783,750 [A]
13995*1.25 frézování v tl. 60mm=17 493,750 [B]
5501*1.25 frézování v tl. 150 mm při změně příčného sklonu=6 876,250 [C]
Celkem: 13783.75+17493.75+6876.25=38 153,750 [D]

ZBV ZBV Č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]

44 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 M2 40 367,809 41 078,109 710,30 12,24 494 101,98 502 796,05 8 694,07 1,76%
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
ZBV ZBV č. 10
60,3 dle zaměření =60,300 [A]

ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěmé zdi1300*0,5=650,000 [A]

45 573231113R Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2 M2 41 348,000 41 390,100 42,10 30,47 1 259 873,56 1 261 156,36 1 282,80 0,10%
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2



Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 4 pro ZBV 13
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

1 2 3 4 5 G -- 8 9 12 13 14
SoD
11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]
1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [B]
13995 frézování v tí. 60mm~13 995,000 [C]
2160 frézování ti. 100mm=2 160,000 [D]
5501+8015 frézování v tl. 150 mm=13 516,000 [E]
Celkem: 11027+650+13995+2160+13516=41 348,000 [F]

ZBVZBVč. 10
42,1 dle zaměření =42,100 [A]

46 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 mzmodifikovaného asfaltu M2 40 698,000 41 408,300 710,30 241,37 9 823 276,26 9 994 721,37 171 445,11 1,75%
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutněni tl. 40 mm
SoD
11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027.000 [A]
13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [BJ
2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [C]
5501+8015 frézování v tl. 150 mm 11027 pří změně příčného sklonu=13 516,000 [D] 
Celkem: 11027+13995+2160+13516=40 698,000 [E]

ZBVZBVČ. 10
60,3 dle zaměření =60,300 [A]

ZBVZBVč. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdil300*0.5=650,000 [A]

47 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 44 402,580 45 094,680 692,10 327,65 14 548 505,34 14 775 271,91 226 766,57 1,56%
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 
m, po zhutnění tl. 60 mm
SoD
11027*1.01 výměna celé konstrukce vozovky=11 137,270 [A]
13995*1.01 frézování v tl. 60mm=14 134,950 [B]
2160*1.01 frézování tl. 100mm=2 181,600 [C]
(5501+8015)*1.01 frézování v tl. 150 mm 11137.27 při změně příčného sklonu=13 651,160 [D]
(4580*0.40)*1.5 vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka=2 748,000 [EJ
183.2*3 délka příčné spáry x délka klinu=549,600 [F]
Celkem: 11137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748+549.6=44 402,580[G]

ZBVZBVč. 10
42.1 dle zaměření =42,100 [A]

ZBVZBVč. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdil300*0,5=650,000 [A]

48 578133131 Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 3 250,000 0,000 -3 250,00 518,12 1 683 890,00 0,00 -1 683 890,00 -100,00%
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm
SoD
1300*0.5*5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěmé zdi x počet vrstev pro dosažení tl. 60+90= 150mm=3
250,000 [A]

ZBVZBVč. 12
odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovky - 3 250

49 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 5 226,400 6 077,600 851,20 2 927,76 15 301 644,86 17 793 754,17 2 492109,31 16,29%

¥



Příloha č. 7

...........................    _... Změnový soupis prací SO 102 po změně 4 pro ZBV 13
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

i 2 3 4 5 6 7 3 9 12 13 14
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. 
do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu
ŠÓD ~ ‘
(2*4.5)+(4*3)+(4*1.7*3.0) odláždéní šikmých čel u propustku v km 12.925 41.4 zpevnění stupňů u propustku 
=41.400 [Aj 
970*3.0 odláždéní svahu - úprava typu 81 - odhad prům.šířky=2 910,000 [B] 
910*2.5 obloženi povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prum.šířky=2 275,000 [C] 
Celkem: 41.4+2910+2275=5 226.400 [Dl
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50 596811221 Kladem betonové dlažby komunikaci pro pesí do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 M2 60,000 60,000 0.00 396,53 23 791,80 23 791,80 0,00 0,00%
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic pres 0,09 
m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

51 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní M2 12,000 12,000 0,00 237,30 2 847.60 2 847,60 0,00 0,00%
dlažba zámková profilová základní 19.6x16,1x6 cm přírodní

SoD
60*0.20 cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávajícími2,000 [A]

8 Trubní vedení
56 592238200 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm KUS 2,000 2,000 0,00 609,76 1 219.52 1 219,52 0,00 0,00%

vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm

57 592238210 vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm KUS 2,000 2,000 0,00 676,46 1 352,92 1 352,92 0,00 0,00%
vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm

55 592238230 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62.6 x 49,5 x 5 cm KUS 2,000 2,000 0,00 1 041.47 2 082,94 2 082,94 0,00 0,00%
vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm

52 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 M 20,000 20,000 0,00 1 295,34 25 906,80 25 906,80 0,00 0,00%
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, 
tuhost třídy SN 12 DN 150
2*10 přípojky k novým UV - odhad=20,000 [A]

53 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm KUS 1,000 1,000 0,00 35 858,74 35 858,74 35 858,74 0,00 0,00%
Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm

54 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS 2,000 2,000 0,00 6 416,78 12 833,56 12 833,56 0,00 0,00%
Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

58 898121129 Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm M 32,000 32,000 0,00 5 181,24 165 799.68 165 799,68 0,00 0,00%
Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 
mm DN 600
SoD
13+19 sanace propustků 32 vtok, objektů přespárováním v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]

59 898161134 Sanace potrubí vločkování skelným rukávcem DN 1000 ti.8.0 mm M 32,000 32,000 0,00 22 912,62 733 203,84 733 203,84 0,00 0,00%
Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vločkování stávajícího potrubí skelným 
rukávcem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 4 pro ZBV 13
Evidenční číslo a název stavby. 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Celkem
Por. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč
3ozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

1 2 4 S 6 7 8 q 12 13 14
SoD
13+19 sanace vyvložkovánim propustků, příp.vtok.objektů, v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]

60 899131115R Bourání uličních vpustí kompletních KUS 3,000 3,000 0,00 1 344,82 4 034,46 4 034,46 0,00 0,00%
Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z 
litiny a betonu [typ BEGU]
SoD
2+1 vč. odvozu 3 uložení na skládku=3.000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
67 40445158 sloupek silniční směrový plastový 1200mm KUS 66,168 66,168 0,00 363,84 24 074,57 24 074,57 0,00 0,00%

69 40445175 odrazka na svodidla V.1.B KUS 54,800 54,800 0,00 716,16 39 245,57 39 245,57 0,00 0,00%

odrazka na svodidla V.1.B

71 40445175a odrazka na svodidla M.1.B KUS 4,000 4,000 0,00 941,84 3 767,36 3 767,36 0,00 0,00%

73 404454040 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm KUS 1,000 1,000 0,00 1 306,83 1 306,83 1 306,83 0,00 0,00%

74 404454070 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm KUS 2,000 2,000 0,00 1 862,95 3 725,90 3 725,90 0,00 0,00%

75 404454320 značka dopravní svislá nereflexní FeZn-AI rám., D 700 mm KUS 2,000 2,000 0,00 1 377,06 2 754,12 2 754.12 0,00 0,00%

62 55391534 zábradelni systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 M 10,000 10,000 0,00 7 829,44 78 294,40 78 294,40 0,00 0,00%

93 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M 46,000 46,000 0,00 135,29 6 223,34 6 223,34 0,00 0,00%

97 59222001 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm M 13,000 13,000 0,00 1 784,45 23 197,85 23 197,85 0,00 0,00%

99 59222003 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm M 20,000 20,000 0,00 6 372,85 127 457,00 127 457,00 0,00 0,00%

61 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu M 10,000 10,000 0,00 863,54 8 635,40 8 635,40 0,00 0,00%

63 911331135 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zaberaněnim sloupků v rozmezí do 4 m M 2 740,000 2 740,000 0,00 1 093,82 2 997 066,80 2 997 066,80 0,00 0,00%
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněnim ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m 
jednostranné [KB1 RH1 V]
SoD
150+120+26+70 vpravo - dle situace + u benzinky=366,000 [AJ
2374 vlevo - výměna stávajícího svodidla=2 3 74,000 [BJ
Celkem: 366+2374=2 740,000 [C]

64 911381124 Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m M 48,000 48,000 0,00 5 181,24 248 699,52 248 699,52 0,00 0,00%

SoD
24+24=48,000 [A]

65 911381813 Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m M 24,000 24,000 0,00 2 302,78 55 266,72 55 266,72 0,00 0,00%
Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m
SoD
24 dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]

66 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu KUS 66,240 66.240 0,00 276,33 18 304,10 18 304,10 0,00 0,00%
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
SoD
(2880/50ri.15 km 11,700 - 14,580=66,240 [A]

68 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo KUS 54,800 54,800 0,00 217,61 11 925,03 11 925,03 0,00 0,00%
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Změnový soupis prací SO 102 po změně 4 pro ZBV 13
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
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ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč
Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

i 2 3 A 5 6 7 g 9 12 13 14
SoD
2740/50 délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně 
budou směrové sloupky=54,800 (A]

70 912321111 Montáž odrazky na betonové svodidlo KUS 4,000 4,000 0,00 316,63 1 266,52 1 266,52 0,00 0,00%

72 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu KUS 5,000 5,000 0,00 609,08 3 045,40 3 045,40 0,00 0.00%
Montáž svislé dopravní značky základní velikostí do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
SoD
2+1+2 2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]

76 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS 5,000 5,000 0,00 995,95 4 979.75 4 979,75 0,00 0,00%
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

77 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou KUS 7.000 7,000 0,00 995,95 6 971,65 6 971,65 0,00 0,00%
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m do hliníkové patky

78 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva M 2 450,000 2 450,000 0,00 13,24 32 438,00 32 438,00 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
SoD
2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]

79 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva M 137,000 137,000 0,00 19,57 2 681,09 2 681,09 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní
SoD
35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]

80 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva M 1 050,000 1 050,000 0,00 11,51 12 085,50 12 085,50 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní
SoD
550 V2a (3/6/0,125) - dle situace+550,000 [A]
450 V2b (3/1,5/0.125) - dle situace=450,000 [B] 
50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C] 
Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]

81 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva M 9 466,000 9 466,000 0,00 23,03 218 001,98 218 001,98 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
SoD
9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [AI

82 915131111 Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva M2 116,750 116,750 0,00 110,53 12 904,38 12 904,38 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní
SoD
100 V13a - dle situace=100,000 [A]
10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15.000 [B]
3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]
Celkem: 100+15+1.75=116,750 ID]

83 915131115 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva M2 18,000 18,000 0,00 234,88 4 227,84 4 227,84 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní
SoD
(3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZx 6 kusů=18,000 [A]

84 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast M 2 450,000 2 450,000 0,00 39,15 95 917,50 95 917,50 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
SoD
2450 V1a- dle situace=2 450,000 [A]

85 915211116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast M 137,000 137.000 0,00 55,27 7 571,99 7 571,99 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní
SoD
35+38+64 V11a (0,125)-dle situace=137,000[A]

86 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast M 1 050,000 1 050,000 0,00 39,15 41 107,50 41 107,50 0,00 0,00%
I Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
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Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
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ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14
SoD
550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550.000 [Aj
450 V2b (3/1,5/0,125) - dle SÍtuace=450,000 [Bj
50 V2b (1.5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C] 
Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]

87 915221112 Vodorovné dopravní značeni vodicí čáry souvislé š 250 mm retroreflexni bílý plast M 9 466,000 9 466,000 0.00 78,29 741 093,14 741 093,14 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexni
SoD
9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]

88 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexni bílý plast M2 116,750 116,750 0,00 385,71 45 031,64 45 031,64 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexni

SoD
100 V13a - dle sítuace=100,000 [A]
10*1.5 V9a - dle situace -10 ksx plocha jedné šipky=15,000 [B]
3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP Čára=1,750 [C]
Celkem: 100+15+1.75=116,750 [Dl

89 915231116 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexni žlutý plast M2 18,000 18,000 0,00 690,83 12 434,94 12 434,94 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexni

SoD
(3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZx 6 kusů=18,000 [A]

90 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M 13 103,000 13 103,000 0,00 2,88 37 736,64 37 736,64 0,00 0,00%
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí 
proužky
SoD
2450+137+1050+9466 dle pol. 915111111, 915111115, 915111121 13103 915121111=13 103,000 [A)

91 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2 134,750 134,750 0,00 6,91 931,12 931,12 0,00 0,00%
Předznačení pro vodorovné značeni stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, 
nápisy
SoD
116.75+18 dle pol. 915131111 134.75 915131115=134,750 [A]

92 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého M 46,000 46,000 0,00 518,95 23 871,70 23 871,70 0,00 0,00%
Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
SoD
29+17 dle situace=46,000 [A]

94 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem M 696.000 46,000 -650,00 116.82 81 306.72 5 373,72 -75 933,00 -93,39%
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm
SoD
1300*0.5 v odvodňováním proužku v místě nové opěrné zdi=650.000 [A]
46 podél obrubníku=46.000 [B]
Celkem: 650+46=696,000 [C]

ZBV ZBV č. 12
odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovkyč. 12 odpočet -650

95 919131210R Kotveni na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m KUS 227,500 227,500 0,00 4 029,86 916 793,15 916 793,15 0,00 0,00%
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm
SoD
910/1.0/4 kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na 
čtvrtiny=227,500 [A]

96 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ZB DN 600 M 13,000 13,000 0,00 3 333,04 43 329,52 43 329,52 0,00 0,00%
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm
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Poř. č. 
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Kód položky Název položky m.j.
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Smlouvě

Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč
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Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 8 n 12 13 14
SoD
13 v km 13,89=13,000 [A]

98 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 M 20,000 20,000 0.00 5 724,70 114 494,00 114 494.00 0,00 0,00%
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm
SoD
20 v km 12,925=20,000 [Aj

100 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 M3 29,680 29,680 0,00 4 081,06 121 125,86 121 125,86 0,00 0,00%
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
SoD
(13*0.50)+(19*1.22) délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]

101 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 T 0,077 0,077 0,00 32 954,10 2 537,47 2 537,47 0,00 0.00%
Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kq/m2
SoD
((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001 vyztužení betonového lože dle v.č. 5=0.077 [A]

102 919721101 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m M2 3 185,000 3 185,000 0,00 176,12 560 942,20 560 942,20 0,00 0,00%
Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m
SoD
910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A]

103 919721202 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií M2 40 698,000 40 698,000 0,00 102,22 4 160 149,56 4 160 149,56 0,00 0,00%
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií
SoD
11027 bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A]
13995+5501+8015+2160 frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B]
Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C]

104 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání M 4 826,200 4 860,200 34,00 116,82 563 796,68 567 768.56 3 971,88 0,70%
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
SoD
(55+8) řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev=63.000 [A]
4580 podélná spára=4 580,000 [B]
(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [C]
Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D]

ZBVZBVč. 10
33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]

105 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M 5 585,200 4 935,200 -650,00 130,38 728 198,38 643 451,38 -84 747,00 -11,64%
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
SoD
(55+8)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - pří frézování 126 při napojování vrstev=126.000

46 podél obrubníku=46,000 [Bj
4580 podélná spára=4 580,000 [Cj
(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D]
650 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [E]
Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F]

ZBV č. 12
odpočet-650

106 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m M 2 290,000 2 290,000 0,00 95,49 218 672,10 218 672,10 0,00 0,00%
Profilace a čištěni příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 
úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 
hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m
SoD
4580/2 odhad půlka trasy=2 290,000 [A]
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Množství ve 
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Rozdíl cen 
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Podíl cen 

celkem v %
i 2 3 4 5 6 7 g q 13 14
107 938902462 Čištěni propustků ručně 0 do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN M 32,000 32,000 0.00 481,28 15 400,96 15 400,96 0,00 0,00%

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu pres 25 do 50% průměru propustku přes 
500 do 1000 mm
SoD
8 propustvkm 12.068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [A]
8 propustvkm 11,917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [B]
2*8 čištění přípojek v km 11,6128 11.262 u výměny UV=16.000 [C]
Celkem: 8+8+16=32,000 [D]

108 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky M 16,000 16,000 0,00 96,26 1 540.16 1 540,16 0,00 0,00%

Čištěni propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

SoD
(19-8)+(13-8) = 16,000 [A]

109 938902500R Čištění stávajících uličních vpustí KUS 43,000 43,000 0,00 2 562,99 110 208,57 110 208,57 0,00 0,00%

SoD
7*2 7 kusů dvojitých horských vpustí dle situace=14.000 [A]
29 UV dle situace=29,000 [B]
Celkem: 14+29=43,000 [C]

110 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného M2 29 671,000 29 731,300 60,30 3,65 108 299,15 108 519,24 220,09 0,20%
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
SoD
13995+(5501+8015)+2160 po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671,000 [A]

ZBV ZBVč. 10
60,3 dle zaměření =60,300 [A]

111 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm M2 4 580,000 4 580,000 0,00 376,22 1 723 087,60 1 723 087,60 0,00 0,00%
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 
průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm
SoD 
4580*0.5*2=4 580,000 [A]

112 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí M 2 444,000 2 444,000 0,00 291,03 711 277,32 711 277,32 0,00 0,00%
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním 
svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního
SoD
2374 VLEVO=2 374.000 [A]
70 vpravo v km 14,3 u benzinky=70.000 [B] 
Celkem: 2374+70=2 444,000 [C]

113 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami KUS 10,000 10,000 0,00 1 727,08 17 270,80 17 270,80 0,00 0,00%
Odstraněni dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
SoD
2 dle situace vč. sloupků=2,OOO [A]
6+2 odstranění stáv. značek s ponecháním na místě - nově zabudovat do římsy dle SO 253=8,000 [B]
Celkem: 2+8=10,000 [Cj

114 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS 2,000 2,000 0,00 103,62 207,24 207,24 0,00 0,00%
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

115 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 M 13,000 13,000 0,00 1 135,27 14 758,51 14 758,51 0,00 0,00%
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Poř. č.
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Množství ve 
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Cena celkem ve 
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i O 4 5 6 7 3 a 12 13 14
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm
13 v km 13.890 výměna trubního propustku DN 600=13,000 [A]

116 966008116R Bourání trubního propustku do DN 1200 M 15,000 15,000 0,00 1 892,11 28 381,65 28 381,65 0,00 0,00%
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm
15 km 12.925 vpravo - bouráni kamenného propustku se ŽB deskou vd.zemnich prací, bude nahrazen trubním 
prop. DN 1000 se šikmými čely=15,000 [A]

117 977141132 Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem KUS 7,000 7,000 0,00 287,85 2 014,95 2 014,95 0,00 0,00%
Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm

118 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým M2 10,000 10,000 0,00 84.40 844.00 844,00 0,00 0,00%
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 
odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, 
s původním vyplněním spár kamenivem těženým
10 dlažba z chodníku na ZÚ= 10,000 [A]

997 Přesun sutě
119 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 3 197,830 3 197,830 0,00 13,82 44 194,01 44 194,01 0,00 0,00%

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1 km
SoD
3197.83=3 197,830 [A]

120 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 2 494,356 2 494,356 0,00 13,82 34 472,00 34 472.00 0,00 0,00%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1 km
SoD
741.96+4.128+0.688+593.42+1154.16=2 494,356 [A]

121 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 79 690,604 79 690,604 0,00 7,03 560 224,95 560 224,95 0,00 0,00%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
SoD
(3197.83+2494.3561*14 celková vzdálenost odvozu 15 km =79 690,604 [AJ

122 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 11 138,845 11 138,845 0,00 27,06 301 417,15 301 417,15 0,00 0,00%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost 
do 1 km
SoD
2646.48+1441.485+1411.456+5639.424=11 138,845 (A]

123 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 155 943,830 155 943,830 0,00 0,58 90 447.42 90 447,42 0,00 0,00%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
SoD
11138.845*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=155 943,830 [A]

124 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 310,867 1 085,277 774,41 51,81 16 106,02 56 228,20 40 122,18 249,11%

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

SoD
11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9+1.35=310,867 [AJ
ZBV č. 13
dle pol. 114203103 297.85*2.6=774.410 [AI

125 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 4 352,138 15 193,878 10 841,74 5,76 25 068,31 87 516,73 62 448,42 249,11%
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
SoD
310.867*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=4 352,138 [AJ
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Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

i o 4 r 5 - e o 12 ia
ZBVč. 13
do vzdáleností 15 km
dlepoi. 114203103 297.85*2.6*14=10 841.740[AI

126 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 10 352,419 10 352,419 0,00 34,54 357 572.55 357 572,55 0,00 0,00%
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
SoD
310.867~170.268 dle pol. 997221571 - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311 = 140.599 [A]
10211.82 dle pol. 997221561 = 10 211,820 [B]
Celkem: 140.599+10211.82=10 352,419 [C]

127 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T 3 197,830 3 972,240 774,41 34,54 110 453,05 137 201,17 26 748,12 24,22%
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
SoD
3197.83 dle pol. 997221551=3 197,830 [A]
ZBVč. 13
dlepoi. 114203103 297.85*2.6=774.410 [Aj

998 Přesun hmot
128 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 5 047,476 5 570,113 522,64 147,76 745 815,05 823 039,89 77 224,84 10,35%

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu
ZBVč. 13
dlepoi. 594511111 851.2*0.614=522.637 [AI

129 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m T 5 047,476 5 570,113 522,64 29,55 149 152,92 164 596,84 15 443,92 10,35%
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
ZBV č. 13
dle pol. 998225H1 851.2*0.614x522.637 [A]
NOVÉ POLOŽKY

130 12002000 Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Kč 0,000 19 431,297 19 431,297 1,00 0,00 19 431,30 19 431,30 100,00%
Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,35 % z hodnoty prací
ZBV ZBVč. 10 
217,26=217.260 [A]

ZBV ZBVč. 13 
19214.04=19 214.040 [A]

131 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 0,000 34,000 34,00 81,10 0,00 2 757,40 2 757,40 100,00%
Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
ZBV ZBVč. 10
33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34.000 [A]

132 111301111 SEJMUTI DRNU včetně odvozu a uložení M2 0,000 937,000 937,000 44.17 0.00 41 387,29 41 387,29 100,00%
Cena položky dle SoD SO 901 pol. 11
ZBVč. 13
Nánosy na stávajicicm svahu, die zaměřeni 937 m2=937.000 ÍA1

133 114203102 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic nasucho se zalitými spárami cementovou maltou M3 0,000 297,850 297,850 763,00 0,00 227 259,55 227 259,55 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBVč. 13
851*0.35=297.850

134 153311212 Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu přes 1:2 do 1:1 M2 0,000 936,000 936,000 74.90 0,00 70 106,40 70 106.40 100.00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02



Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 4 pro ZBV 13
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Celkem
Poř. č. 

pol. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství rozdílu Cena zs m.j. v Kč
Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

1 2 4 s 6 a a 13 14
ZBVč. 13
Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021
vyztuženi svahu v km 10.381 - 10.420 vlevo
vyztuženi svahu 6 vrstvami geomřiže prum. šířky 3.5 m •+ 0.5 přesah na zajištění v úseku svahu délky 39 m
673.5-0.5739=936.000 [A] '

135 271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového M3 0,000 637,000 637,000 964,00 0,00 614 068,00 614 068,00 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2020 01
položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-lí 
v zadávací dokumentaci uvedeno jinak
ZBVč. 13
dle geodetického zaměřeni
km 10.360- 10,380 24 m3=24.000 [A]
km 10.380 - 10.420 190.7 m3 - úprava s geomříží =190.700 [B]
km 10.420 - 10.465 45 m3=45.000 [Cl ' " '
km 10.465- 10.475 11.9 m3=11,900 [D]
km 10.476- 10.485 9.2 m3=9,200 [EÍ ’
km 10.485 - 10,575 126.3 m3=126.300 [Fj
km 10.575 -10.650 68.2 m3=68.200 [G)
km 10.706 - 10.840 161.7 m3=161.700 [H]
A+B+C+D+E+F*G+H=637.000 [Ij

136 452313141 ZÁKLADY Z PROST BETONU C 16/20 včetně bedněni M3 0,000 91,875 91,875 3 200,00 0,00 294 000,00 294 000,00 100,00%
Cena položky převzata z SOD SO 341 pol. 6
ZBV č. 13
Betonové patky v patě svahu
km 10.360 - 10.381 21*0.5*0,5/2 m3=2.625 [A] 
km 10.381 - 10.420 39*1,5*1.5/2 m3=43.875 [B] 
km 10.420 - 10.475 55*0.5*0.5/2 m3 =6.875 [Cl 
km 10.476 - 10.650 174*0.5*0.5/2 m3=21.750 ÍD] 
km 10.706 -10.840 134*0,5*0.5/2 m2=16.750 [F] 
A+B+C+D+F=91.875 [G]

137 636195111R Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového kamene melioračních kanálů M2 0,000 851,200 851,200 357,00 0,00 303 878,40 303 878,40 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBVč. 13
Požadavek Povodí Vltavy na vyplněni spár odláždéní cementovou maltou 
dle geodetického zaměřeni
km 10.360 - 10.422 111.9 m2=111.900 ÍAj
km 10.422 - 10.454 48.7 m2=48.700 (B)
km 10.455 - 10.476 44.9 m2 =44.900 [Cl
km 10.480 - 10.654 369.6 ~2=369.600 [D]
km 10.706- 10.730 41.4 m2-41.400 [EJ
km 10.730 - 10.840 234.7 m2=234.700 [Fj
A-í-B^C+D+E+F=851.200 íGj

138 69321023 Geomřiž jednoosá HDPE s tahovou pevností 90kN/m M2 0,000 1 076,400 1 076,400 144,00 0,00 155 001,60 155 001,60 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBVČ. 13
Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 a vyjádření AD č. 28
vyztužení svahu v km 10.381 - 10.420 vlevo
6 vrstev prum. šířky 3.5 m + přesah do čeía svahu 0.5 m . ztratne 15%
673.5+0.5)*39*1.15=1 076.400 [A]

146 275351111 Bednění základových konstrukci bloků tradiční oboustranné M2 0,000 250,500 250,500 580,00 0,00 145 290,00 145 290,00 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02



Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO Í02 po změně 4 pro ZBV 13
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Celkem
Por. č. 

pel.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

i 0 5 4 5 6 3 g 12 13 14
ZBVč. 13
Betonové patky v patě svahu
km 10.360- 10.381 21*0.5=10.50 (A]
km 10.381 - 10.420 39*1,5*=58.50 [Bj 
km 10.420 -10.475 55*0 Ť 5 =27,50 [Cl 
km 10.476 - 10.650 174"O.5=87.OO [Dl 
km 10.706 -10.840 134*0.5=67.00 írl 
A+B+C*!>F=250.50[G] " '

Celkem 113 362 946,56 117 804 845,53 4441 898,97 3,92%



, . ; MÍVO IAW
Povodí Vltavy, státní podnik 

závod Dolní Vltava
Grafická 36

15021 Praha 5

TEL
FA>

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 6

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
technický náměstek pro oblast Benešov a Kutná Hora
Zborovská 11
150 21 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DME NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA DATUM
PVL-24823/2021/253 Ing. Markéta Bártová/243 6.4.2021 

markete.bartova@pvl.cz
véc Návrh na změnu konstrukčního řešení provádění úseků břehového opevnění v rámci 
opravy komunikace 11/102 Praha ~ Štěchovice, II. etapa

Obracíme se na Vás jako na zástupce investora opravy úseku komunikace 11/102 Praha - 
Štěchovice, II. Etapa s žádostí o prověření možnosti projekční změny konstrukce opevnění 
komunikace v některých úsecích na levém břehu nádrže Vrané.
Jedná se o úseky:
10,360 - 10,381 (TYP A - prostý svah se zatravněním)
10,381 - 10,420 (TYP B2 - svah s obalovanými geokompozity) -
10,420 - 10,659 (TYP A - prostý svah se zatravněním)
10,730 - 10,830 (TYP A - prostý svah se zatravněním)

Zpracovaná RDS v některých úsecích navrhuje umístění gabionových stěn či prostého svahu se 
zatravněním v místech, kde se nachází původní opevnění břehu kamennou rovnaninou nebo dlažbou 
do betonu.
Domníváme se tedy, že by bylo účelné opravit či doplnit konstrukci opevnění svahu v původním 
rozsahu a materiálu.
Žádáme o zvážení našeho návrhu z důvodu zachování pohledové celistvosti a jednotnosti konstrukcí 
opevnění levého břehu, tak aby opevnění komunikace bylo v těchto úsecích provedeno konstrukcí 
„TYP B1 odláždění svahu do sklonu“, tak jak je to prováděno v ostatních částech stavby, kde se 
v rámci stavby opravují břehy a kde byl původně břeh také proveden uložením kamene do 
betonového lože či opevněn kamennou rovnaninou.

S pozdravem
Ing. Libor Peška 

vedoucí střediska - Vltava kaskáda

Co: vlastní

Povodí Vítovy, státní podnik - zápis v obc-hodníni rejslnku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Sídb: HotePcGíi 3'i ?8/8v SíTiíÝhov. IKi Gd Podv 5 CHČ'

AI-



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník

KSUS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala 
'/borovská 81 /11 
15(1 00 Praha 5

Č.j.: Px 3()!)-1/2021/DDv
Datum: 13.4.2021
Vyřizuje.: Ing. David Dvořáček, tel.; - mma-i

11/102 hr. hi. ni. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 23 - požadavek PVL na opevnění svahu tělesa vlevo v km 
10.36-10.83

Byli jsme požádáni o vyjádření k požadavku Povodí Vltavy (PVL) na úpravu svahu tělesa SO 102 
v km 10.36 10.83. Zemní těleso komunikace t voří v předmětném úseku levý břeh nádrže VD Vrané. 
Požadavek PVL je přílohou vyjádření.

V PDPS bylo řešení svahu zemního tělesa navrženo takto:

• úsek km 10.360 10.381: typ A,
. úsek km 10.381 10.420: typ B2,
• úsek km 10.420 10.659: typ A,
• úsek km 10.659 10.683: typ (.’3 oblast mostu SO 205,
• úsek km 10.683- 10.930: typ Bl

Jednotlivé typy jsou deíinovány zjednodušeně takto:

• typ .A: prost ý svalí se. zat ravněním do sklonu 1:1.75,
• typ Bl: odlážděný svah do sklonu 1:1.25,
• typ B2: svah s obalovanými čely vyzt uženými geokompozity,
• typ (13: jiná inženýrská konstrukce, typicky most., svalit' jsou odlážděný.

PVL požaduje provést v úsecích km 10.360 10.659 a km 10.730 10.830 svahy tělesa v úpravě typ BJ, 
tj. jako odlážděné. Dovoděn je snaha materiálově a vzhledově sjednost.it stávající a navazující novou 
část tělesa. Požadavek PVL je zřejmý z dopsiu, který je přílohou vyjádření.

Návrh řešení svahu tělesa byl v PDPS proveden na základě znalostí a sítivu a podoby konstrukcí 
akt uální v době zpracování přípravné dokument arm Přítomnost dlažby nebyla na vět šině úseků zřejmá. 
Dlažba byla překryta, silnou vrstvou nánosů a zarostlá náletovou vegetací. Přítomnost dlažby byla 
zjištěna až po zahájení zemních prací.

Posoudili jsme předložený požadavek a za AD požadujeme, aby bylo řešení svahu v předmět
ném úseku provedeno dle požadavku PVL, tj. se odlážděným svahem.

Parametry dlážděného svahu budou následující:

• nové odláždění bude v pate plynule; napojeno na zachovávané odláždění, 
• sklon dlážděného svahu bude max. 1:].
• dlažba bude provoděna jako spárovaná cementovou maltou, opaření omezí prot ústání vegetace 

dlažbou.

IČO: 40763439, DIČ CZ40763439 idnatelé: Ing. Vaclav Hvízdal tel.
Bankovní spojeni: CSOB, a.s., č. učti Ing. Petr Souček tel.

MONETA Money E Ing. Martin Havlík lei.
Sídlo: Bezová 1658/1. 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrp(3sn sekretariát: tel.: e-mail.
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991



• v případě sklonu větším než 1:1.25 bude stabilita zlepšena uložením jednoosých geomříží HDPE 
pevnosti v tahu 50 kN/m při 5% protažení a to min. ve dvou rovinách (při cca výšce svahu do 
3.0 rn) s tím, že obě geomříže budou zakotveny v podkladním betonu pro dlažbu, nebo podobným 
způsobem,

• zásyp bude proveden nenamrzavou zeniinou/kamenivem vhodnou do aktivní zóny.
• před realizací nového násypu musí být provedeno zatřídění zeminy stávajícího násypu geotechni- 

kem, 'l'DI a AD a t.o i s ohledem na geosynt etika uvažovaná pro zabudování.

Konkrétní technické řešení navrhne projektant RDS. Výsledné řešení je třeba přizpůsobit, řešení na
vazujících konstancí (dle. rozsahu výměny vozovky apod.).

Výše uvedené řešení pravděpodobně vyvolá potřebu dodatečného kácení dřevin v oblasti napojení 
nové a stávající dlažby. Dřeviny kolidující s novou konstrukcí, resp. dřeviny, jejichž kořenový systém 
významně zasahuje do nových konstrukcí a při stavebních pracích hrozí jeho poškození a následná 
ztráta stability dřeviny, budou odstraněny. Kácení bude projednáno s PVL a příslušným orgánem 
státní správy.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček.
hlavní inženýr projektu

Přílohy:

• požadavek PVL z 6. 4. 2021



Na vědomí (zasláno pouzt! elektronicky):

1. Objednatel, KSUS, Ing. Milan Fiala,
2. Objednatel, KSUS, Ing- Milan Peška
3. Objednatel, KSUS. Ing. Aleš Cerinák, Pln!)., MBA, a
4. TD1, Pragoproje.kt, a.s., Ing. Miroslav Valenta, miros
5. Strabag, a.s., Karel Šimek,
(i. Strabag, a.s,, Martin Lísá,
7. Atelier PUOMIKA, s.r.o., ing. Jiří Ctibor,



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 ■ Braník

KSUS Středočeského kraje
Lig. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11 
150 00 Praha. 5

Č.j.: Px 3275/2021/DD v
Datum: 4. 6. 2021
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, tel.: - e-mail: I

11/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 28 - geomříže pro vyztužení svahu

Byli jsme požádáni o odsoulasení použití geomříže HDPE E’GRID 90R pro vyztužení svahu SO 102 
dle našeho požadavku stanoveného ve vyjádření AD č. 23. Prohlášení o shodě a technické specifikace 
výrobku jsou přílohou vyjádření.

Přílohou vyjádření je také souhlas AD s použitím výrobku v zemním tělese SO 101 v 1. etapě stavby.

S přihlédnutím k odsouhlasení výrobku na I. etapě stavby s použitím této geomříže 
souhlasíme.

Konkrétní řešení vyztuženého svahu s použitím výše zmíněné geomříže navrhne projektant RDS.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček, 
hlavní inženýr projektu

Přílohy:

• geomříže E’GRID, prohlášení o shodě
• geomříže E’GRID, technické specifikace
• vyjádření AD k použití mříží E’GRID na I. etapě stavby

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatelé:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s,. č, účti

MONETA Money E
Sídlo: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn sekretariát:
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

Ing, Václav Hvízdal
Ing, Petr Souček
Ing. Havlík 
tel.: +

tel,: + 
tel.: + 
tel.: + 

e-mail: pi
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Na vědomí (zasláno pouze elektroníekvb

1. Objednatel, KSUS, Ing. Milan Fiala
2. Objednatel, KSUS, Ing. Milan Pešk; ,
3. Objednatel, KSÚS, Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA.
4. TDI, Pragoprojekt, a.s., !’"■ Mímdav VnUm-a t

5. Strabag, a.s., Karel Šimek
6. Strabag, a.s., Martin Lísá.
7. Atelier PROM1KA, s.r.o., Ing. .Jiří Ctibor,

2
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Tuhé bi-axiální cjeornríŽG

EGRID xxxR
Prohlášení o shodě

a
0338

GEOMŘÍŽE
E'GRID 50R, E GRID 65R, E GRID 90R, E GRID 110R, 

E GRID 130R, E'GRID 150R, E'GRID 170R,
BOSTD Geosynthetics Qingdao Ltd., Qingda Industrial Zone

Qingdao, Shandong, 266111, China

0338 CPD311
EN 13249:2000, EN 13250:2000, EN 13251:2000, EN 13253:2000, EN 13254:2000, EN 13255:2000,

EN 13257:2000, EN 13265:2000

Geomříže pro použití při výstavbě silnic a dalších dopravních staveb, železnic, zemních pracech, při zakládání, v 
opěrných konstrukcích, u staveb nádrží, přehrad, kanálů, skládek pevného a tekutého odpadu, v protierozních 
konstrukcích. Předpokládáné použití: R (R - vyztužování)

Trvanlivost - Je třeba zakrýt do 1 měsíce po instalaci

Pevnost v tahu podélná E'GRID 50R 56,8 kN/m (-2,8 kN/m)
EN ISO 10319 při 20°C E'GRID 65R 72,4 kN/m (-3,7 kN/m)

E'GRID 90R 94,7 kN/m (-4,7 kN/m)
E'GRID HOR 117,4 kN/m (-5,4 kN/m)
E'GRID 130R 148,0 kN/m (-6,1 kN/m)
E'GRID 150R 170,4 kN/m (-8,4 kN/m)
E'GRID 170R 178,8 kN/m (-8,8 kN/m)

Prodloužení při max. pevnosti v tahu podélně 
EN ISO 10319

všechny typy 11,0 % (+/- 3,0%)

Creepová pevnost v tahu podélná E'GRID 50R 22,7 kN/m (-1,0 kN/m)
EN ISO 13431 E'GRID 65R 28,9 kN/m (-1,3 kN/m)
Návrhová pevnost pro 120 let při 20°C E'GRID 90R 37,9 kN/m (-1,7 kN/m)

E'GRID 110R 47.2 kN/m (-2,2 kN/m)
E'GRID 130R 59,6 kN/m (-2,6 kN/m)
E'GRID 150R 68,8 kN/m (-3,0 kN/m)
E'GRID 170R 71,4 kN/m (-3,1 kN/m)

- Předpokládaná živostnost je více než 100 let 
v zeminách s hodnotami 1,6 < ph < 12,6 a 
teplotou < 25°C dle norem ENV ISO 13438 a EN 14030

Podepsán:
1.6.2009

Liu Wei
výrobní ředitel BOSTD Geosynthetics Qingdao Ltd.
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P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, spol. s r.o.
Všechromy 49, 251 63, p.Stranti<e, CZ UNI-AXIÁLNÍ TUHÉ VÝZTUŽNÉ GEOM ŘÍZE XX 

0338
Zkušební 
metoda

(dálnice D1 Praha-Brno, exit 15) 

tel./fax: 323 619 000, e-mail: inio7pktt.cz
www.pktt.cz Jednotka

EGRID 
50 R I 65 R I 90 R I 110 R 1 130 R 1 150 R 1 170 R

FYZIKÁLNÍ vlastnosti

Polymer 3Í IbIhOeBIB hdpe hdpe hdpe BíOBdIeIII
Odolnost UV - obsah uhlíku 373/ 1H1 >2% >2% >2% 411124^441 > 2 % 31ÍÍ1

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Pode/nc?: pevnost v tahu kN/m 56,8 (-2,8) 72,4 (-3,7) 179414(1)773 117,4 (-5,1) 148 (-5,1) 170,4 (-8,1) 178,8 (-8.SJ EN-ISO 10319
pevnost pí pr. dlouženi 2 7; kN/m 16,1 23,7 29,9 ISBsilllí 45 111111111 EN-1S0 10319
pevnost fii pf dlouženi 5 % kN/m lí/iiiii 30,9 45,2 56,5 11175I1O 93 ®14®11 EN-ISO10319
prodloužení pi maA.pevncsti % 11 (9.3%) 111171117 11 (7.3%) 7:l?l71%7737 11 (7,3%) 011131)11 EN-ISO 10319
dlouhodobá creepová pevnost0 kN/m 14421:177 28,9 (-1,3) 11371(-iljll 47,2 (-2,2) 59,6 (-2,6) 68 (-3,0) 117<0110 EN-ISO 13431

3 <77^ s/lHH 1 1 1 Hltili/ 1
17113kpeíÍQenVpd5k6Mhí.:R^7433/A:': 2111011112 1,05 - 1,13 1,05-1,13 1,05 - 1,13 11;®11S11 1,05 • 1,13 1115114311 EN-ISO 13431

PŘEPRAVNÍ informace

Plošná hmotnost g.m'2 7771100717 400 414774156711/ 700 417 46664147 950 1414414Í664411 EN966
Standardní šířka m 4111171717 1 1 1 741777171711: 1 714717-17717
Standardní délka m IMlsill 1 50 50 50 413 7Í677111 50 50
íHníbihoiirpiill^ kg 11111611 21 29 37 11 33467717/ 50 7717/57171

TYPICKÉ ROZMĚRY
11111.1:;^ mm IIII25II 1 230 240 245 li 1514411/ 245 245
Itlll/l/uO mm 1110411 1 16 16 16 16 16 16
iBlll^lllilol^í^íl^^ mm 411478411 4/ 18 18 18 71813173 18 18
5w m m 41116711 6 6 6 77464111 6 6
1111111TO mm 7741H: 7/ 2.9 4,1 5 15;614447í3 6,5 7,4
^1111117111347171/77  ̂3 m m 41171611 0,8 1,1 1,3 1,6 1,8 2
vPnQrn3/73:://797///%7 \ v/ 7%//3-<^ mm 111113711 1 248 47711584731 258 771 716:37117 263 4771:2634117
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Pavel Fila

Od: Hrdina Pavel Ing.- Pontex s.r.o
Odesláno: patek 13. března 2020 18:15
Komu: Pavel Fila
Kopie:
Předmět:

Josef Pouzar; Vlastimil Ptáček
Re: geomříže HDPE - vyztužení svahu B1 v úseku km 1,400-1,480

Dobrý den,

chápu-li správně situaci, pokud by nebylo možné použít Vámi specifikovaný výrobek, stavba v tomto úseku se na 1-2 
měsíce zastáví.

Za těchto okolností a opětovném prověření s konkrétním výrobkem sděluji, že je tento výrobek možné použít dle 
vyjádření AD č. 20.

S pozdravem

Ing. Pavel Hrdina 
Pontex s.r.o. 
Bezová ul. 1658/1 
147 00 Praha 4 

mobil : 
e-mail : ,
Dne 13.3.2020 v 9:50 Pavel Fila napsal(a):

Dobrý den,

po průzkumu aktuálního stavu skladových zásob u dodavatelů geomříží jsme schopni ihned dodat a 
použít následující geomříž z materiálu HDPE pro použití k vyztužení svahu B1 (dle vyjádření AD č. 
20):

Tuhá monolitická jednoosá geomříž z HDPE E'GRID 90R 
Balení rolí: 1 x 50 m
Pevnost při 5% protažení: 45,2 kN/m

Technická specifikace viz. příloha.

Jiné typy geomříží v současné chvíli nejsou skladem. Je možnost je objednat s časovou prodlevou 1-2 
měsíce.

Prosím o vyjádření, zda je možné tento typ geomříže použít?

S pozdravem 
Ing. Pavel Fila 
přípravář

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství 
Dir. TC, Oblast BB, PJ Příbram 
Kačírkova 982/4 
158 00 Praha 5 - Jinonice 

pracoviště: 

1



Rožmitálská 163, 261 Ol Příbram

Mobil

www.straoag.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 
7634
Člen koncernu STRABAG SE.

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určené pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany 
obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití 
pro jiný než určený účel je zakázané. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešiřte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími 
přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a 
veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a 
adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění 
oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být 
nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z 
neuzavřené smlouvy.

Pleiise consider the ehvmwiwm befcw printing thtó e-mail.
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STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha 
Kačírkova 982/4 
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
15021 Praha 5

Vyřizuje: 
Ing.Karel Šimek 

Mobil +420 602 224 685 
karel.simek@strabag.com

Naše značka:
KSÚS /13a 15

Předmět: Oznámeni o nové skutečnosti

Název stavby: 11/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-468/00066001/2020 Vás Informujeme o následujících nově zjištěných 
skutečnostech.
Při úpravě svahů zemního tělesa silnice 11/102 vlevo se zjistilo, že pod nánosem vegetace se nachází 
původní značně narušené břehové opevnění z kamene. Správce toku povodí Vltavy požaduje provést 
nové zpevnění svahů z kamene do betonu.
V km 13,200-13,700 vpravo silnice 11/102 bylo zjištěno poškozené ocelové svodidlo a pod nánosem po 
očištění poškozená krajnice ze žulových kostek a rigol z poškozených prefabrik. tvarovek.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním 
deníkujo písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek
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STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika

strana i z ’

Tel.
Fax

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233 
BIC/SWIFT; CEKCCZPPXXX

Sídlo sooiečnosti: Kačírkova 982/4,158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634. 
IČO60838744. DIČ CZ60838744
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Alice Pavlíkova

Od: Jiří Ctibor
Odesláno: úterý 29. listopadu 2022 13:01
Komu: Karel Simek; Alice Pavlíkova
Předmět: FW: 11/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - zemní těleso v km cca 10.3- 10.55

Ing. Jiří Ctibor
projektant silničních staveb

Atelier PROMIKA s.r.o.
Na Pankráci 1062/58
140 00 Praha 4
Mobil:
Email: _______ _________
Web: http://www.promika.cz
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001

From: Jiří Pavelka <jiri.pavelka@pragoprojekt.cz>
Sent: Friday, April 30, 2021 10:47 AM
To: dvoracek@pontex.cz; Jiří Ctibor <ctibor@promika.cz>
Cc: Miroslav Valenta <miroslav.valenta@pragoprojekt.cz>; martin.lisa@strabag.com 
Subject: Re: 11/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - zemní těleso v km cca 10.3-10.55

Dobrý den,

k akci 11/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - nebezpečí vytvořeni kaveren při pracích na svahu 
stávajícího zemního tělesa, za geotechnika TDI:

Dne 28.4.2021 proběhla v km cca 10,300 - 10,550 prohlídka svahů zemního tělesa po odstranění 
travního drnu a původního kamenného opevnění. V tomto úseku má být podle požadavku Povodí 
Vltavy nově provedena úprava svahu dlažbou z lomového kamene do betonu (Typ B1 - odlážděni 
svahu do sklonu dle RDS). Zároveň dochází podle vzorového řezu k mírnému rozšíření koruny 
zemního tělesa za svodidly a tím ke zvýšení stávajícího sklonu svahu až na cca 1:1.
Zemní těleso je tvořeno převážně z nesoudržných zemin charakteru štěrků a štěrkopísků (zatřídění 
G1 - G3 dle ČSN 73 6133), s převažujícím podílem těženého kameniva (tj. valouny, opracovaná zrna). 
V jednom z míst s opticky nejvyšším sklonem svahu bylo provedeno hrubé, orientační zaměření.
Stávající sklon svahu byl stanoven na cca 30°. Pro dočasnou stabilitu svahu lze v zastižených 
materiálech uvažovat min. sklon až cca 32° - 36°.

1) Pro výše uvedenou geometrii svahu stávajícího i nově projektovaného svahu a zastižené zeminy lze 
konstatovat:
Nový zvýšený sklon svahu pro odlážděni je nutno provést z jiného vhodného materiálu (např. ŠD), 
zastižené zeminy by v tomto sklonu byly již nestabilní.
Horní hrana ponechaného stávajícího odlážděni z lomového kamene na hraně trvalého záboru 
umožňuje založení první vrstvy projektovaného rozšíření násypu. Při použití vhodné hutnící techniky 
a tloušťky hutněných vrstev (předpoklad vibrační deska šířky 300 - 500mm s dostatečným výkonem 
pro hutnění vrstev tloušťky 150 - 300mm) a postupného provádění zazubení svahu a okamžitého 
sypání jednotlivých vrstev od paty nového svahu riziko vypadávání materiálu a vytváření kaveren pod 
stávající CB deskou nevznikne.
2) v úsecích kde má být/bude ponechána stávající CB deska nepovažuji za rozumné a nutné 
požadované vkládání výztužných geomříží do původního zemního tělesa pro případ kdy povrch 
nového svahu bude mít sklon > 1 : 1,25. Dochází zde totiž pouze k rozšíření dlouhodobě stabilního svahu 
původní komunikace v jeho koruně až za svodidly, z vhodného materiálu (předpoklad ŠD) a
s povrchem svahu zpevněným dlažbou z lomového kamene do betonu. V takovém případě se stabilita nového svahu
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oproti původnímu nijak nesnižuje. Požadovaná úprava by znamenala značný zásah do stávajícího 
dlouhodobě stabilního násypu a vyhovující CB desky pouze z výše uvedeného důvodu (tj. předpoklad 
vybourání min. cca 4m šířky CB desky a odtěžení a vybudováni násypu ve stejné šířce).

S pozdravem,

Ing. Jiří Pavelka

geotechnik

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4
tel.: Ofifi
mob.
e-ma

»> Dvořáček David Ing. 29.4.2021 16:49 >»
Dobrý den,

k akci 11/102 Praha-Štěchovice, II. etapa.

Dle informace pana Lisy ze Strabagu došlo k provedení průzkumu zemního tělesa v km cca 10.3-10.55 na SO 102. 
Dle sdělení p. Lisy došlo k zjištění, že se zemní těleso skládá z málo soudržné zeminy, resp. štěrkopísku. Zároveň se 
řeší posouzení potřeby odstranění betonové desky ve vozovce. Při tloušťce desky přes 15 cm ji z hlediska únosnosti 
vozovky odstraňovat není třeba. Dle mého názoru je vhodné zabránit, aby při úpravě svahu zemního tělesa nedošlo 
ke vzniku kaverny pod zachovanou deskou.

Prosím o informaci, zda dle Vašich zjištění stávajícího stavu hrozí vznik kaveren, resp. sesuvu zeminy při pracích na 
svahu zemního tělesa? A pokud ano, v jakém to může být rozsahu (v podélném směru ve vztahu k řešenému úseku, 
resp. v příčném směru ve vztahu k šířkového rozsahu)?

Pokud toto riziko hrozí, žádám projektanta RDS o návrh opatření. Jako jedno z možných opatření se, dle mého 
názoru, nabízí odstranění okraje betonové desky ve vozovce v oblastech, kde sesuv hrozí, v šířce, do které může 
případný sesuv zasáhnout. Toto opatření zpřístupní místo pro případnou sanaci. Rozsah je třeba přizpůsobit 
technologickým potřebám.

Všem předem děkuji za reakci.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček Pontex s. r. o.
[ponte . i >cnt.ex . cz] Bezová 1658147 00 Praha 4Tel. :
219....... . .....".... '..................

í www. oontex. c z ]

Tato zpráva je urěena výhradní pro adresáta a obsahuje důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, upravování nebo neoprávněné šípeni jejího obsahu je protiprávní. Pokud 
jste omylem obdrželi tuto zprávu, oznamte toto prosím neprodleni odesilateli, zasláním zprávy zpět. Poté prosím vymažte zprávu z Vašeho systému, aniž byste ji kopírovali, 
ěi seznámili s jejím obsahem tpeti osobu. Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. neppljimá odpovědnost za správný a kompletníppenos informací, ani za zpoždění nebo pperušení 
ppenosu, ani za škody, vyplývající z použití nebo využití informací obsažených v této zprávě. Tato zpráva má pouze informativní a nezávazný charakter, společnost 
PRAGOPROJEKT, a.s. výslovně upozoróuje, a to bez ohledu na obsah této zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k uzavpeni, ukončení ěi zrněni 
jakékoli smlouvy se společností PRAGOPROJEKT, o.s., ani potvrzením ppijetí nabídky. Uzavpeni, změna, ukončení, doplněni smlouvy, nebo ppijetí nabídky 
společností PRAGOPROJEKT, a.s. je možná pouze písemně, a to formou listiny podepsané oprávněným zástupcem společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Jiné formě jednání (nopp. 
e-mailem, telefonicky} nelze ppisuzovot žádné právní následky. Ppiloženou zprávu není možné považovat ani za jakékoliv jiné jednáni společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., ze 
kterého by bylo možné usuzovat, že se uzavpení jakékoliv smlouvy ěi akceptováni jakékoliv nabídky společností PRAGOPROJEKT, o.s. jeví jako vysoce pravděpodobné, pokud 
společnost PRAGOPROJEKT, a.s. výslovně písemně neuvede, že se jedná o závažný charakter obsahu této zprávy. Adresát této zprávy současně bere na vědomí, že z 
ppípadného ukončení vyjednáni o smlouvě v jakékoliv fázi a to i bez vážného důvodu nelze vyvozovat žádné následky.
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Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273atelierpromika

l'iÍ'!í'íGSl V tjopí3VÓ

STRABAG, a.s.
k rukám dis. Martina Lisy 
Kačírkova 982/4 
158 00 Praha 5

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje Místo a datum odesláni

STECHOVRDS_009/21 Ctibor Praha, 31.05.2021
Věc: 11/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II - stanovisko 

projektanta RDS č. 4
1) Postup při rozhodování, zda je možné použít typ úpravy dle vzorových příčných řezů „...v 

místě malé tloušťky HAV s frézováním CB desky“, nebo jestli je nutné použít již úpravu „...v 
místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“:

Rozhodujícím kritériem je zbytková tl. CB desky. Pokud nebude dodržena min. zbytková 
tl. CB desky 120 mm po odfrézování dle požadované nivelety na typ úpravy „...v místě malé 
tloušťky HAV s frézováním CB desky“, pak je třeba použít úpravu dle vzorových příčných řezů 
„...v místě malé tloušťky HAV s vybouráním CB desky“.

Projektová dokumentace PDFS již vytipovala úseky, kde bude nutné použít úpravu s vybouráním 
CB desky, nicméně přesný rozsah je vždy nutné přizpůsobit konkrétně zjištěným podmínkám na 
staveništi, které nelze z provedeného diagnostického průzkumu vozovky zjistit ve všech profilech.

Minimální délka úseků s vyhovující zbytkovou tl. CB desky 120 mm není v PDPS přesně 
stanovena. Musí to být však taková délka, aby bylo možné dodržet požadovanou kvalitu provedených 
prací s ohledem na použitou technologii.

2) Technický návrh řešení změny typu úpravy svahu v rozsahu požadovaném majetkovým 
správcem toku, Povodí Vltavy (požadavek zaslán investorovi v dopise č.j. PVL- 
24823/2021/253, ze dne 6.6.2021).:

Tento dodatečný požadavek Povodí Vltavy požaduje změnu povrchové úpravy tělesa, navrženou 
z jiných typů („TYP A" prostý zemní svah s ozeleněním, atd.) na „TYP B1 odláždění svahu do 
sklonu“ a to v místech, kde bylo po odkrytí vrstev nánosů nalezeno původní kamenné opevnění 
svahu. Po rozebrání původního kamenného obkladu bylo však zjištěno, že se stávající zemní těleso 
skládá z nevhodných materiálů (štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy, štěrkopísky, viz foto v příloze), 
což na místě potvrdil i geotechnik stavby. Navrhuji postupovat v souladu s jeho doporučením a část 
zemního stavu z nevodných materiálů nahradit materiálem vhodným dle ČSN 73 61 33. Podrobněji 
znázorněno v grafické příloze tohoto stanoviska.

Příloha: fotografie z místa cca km 10,440, vzorové příčné řezy

za Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Jiří Ctibor

www.promika.cz e-i
Isl [ uciiuvd sut li cti iftd. teyi iA<£ v
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Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

atelierpromika
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Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

atelierpromika
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Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

atelierpromika
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ZMĚNA SVAHU TYPU B2 DLE POŽADAVKU POVODÍ 
(sklon 1:1,25 a nižší)
Pozn.: ve staničení cca 10,465-10,540

S9,5
SILNICE 11/102 V MÍSTĚ ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

dojde k tzv, zazubení svahu a odstranění CB
v souladu s původní PD

1.50 °;50
NEZPEVNĚNÁ

KRAJNICE 
°-50 0.75

OPRAVA SVAHU TYP(B2) NEZPEVNEnA" 
KRAJNICE

114

JÍZDNÍ pruh

vodící čára Cj

JÍZDNÍ PRUH

dělící čáro š.0,125

8:

■istranění travin za zarostlé krajnice

travním semenem

-r¥

Ě

■TÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

■ ■ Asfaltový beton 150 mm
-- Cementobetonová konstrukce 200 mm
•••• Písek hlinitý 200 mm

NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ - /// NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VOZOVKY - Dl

ODERĚZOVANf: NEBO VYBOURANÉ KONSTRUKCE
.. Asfaltový beton 150 mm
- Cementobetonová konstrukce 200 mm
-- Písek hlinitý - odtěžení na požadovanou

niveletu, srovnaní do příčného sklonu a přehutnění

- Asfaltový beton pro obrusne vrstvy
- ■ Kompozit dvouosé geomříže o textilie 

o místě reflexních trhlin s minimální
- Postřik spojovací emulzní 1,2 kg/nU
- Asfaltový beton pro ložnou vrstvu
- Postřik spojovací emulzní 0,3 kq/m£
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy
- ■ Postřik infUtrační emulzní 1,0 kq/m'
- Recyklovaná směs

ACO 11-1- PMB 45/80-60 
pro vyztužování asfaltových povrci 
tahovou pevností 70/70 kN

C 60 BP 4
ACL 16-h PMB 25/55-60
C 60 BP 5
ACP 164- 50/70
C 60 BP 5
RS 0/32 6' 3/4 CA (v mísícím

ČSN EN 13108-1 40 mm
í TP 147

ČSN 736129
ČSN EN 13108-1 60 mm
ČSN 736129
ČSN EN 13108-1 50 mm
ČSN 736129

centru) TP 208 150 mm
Celkem 300 mm



ZMĚNA SVAHU TYPU B2 DLE POŽADAVKU POVODÍ
(sklon 1:1a vyšší)
Pozn.: ve staničení cca 10,360-10,465
dojde k odstranění CB z důvodu homogenizace

S9,5
SILNICE 11/102 V MÍSTĚ ZMĚNY PŘÍČNÉHO SKLONU

podloží a tím tak k prodloužení životnosti vozovky
a také z důvodu případných kaveren pod vrstvou z CB, kde se vyskytuje říční 

ateriál, který je sypký a nezhutnitelný
0.50

OPRAVA SVAHU TYP(B2) JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUHNEZPEVNÉNá7 
KRAJNICE

NEZPEVNĚNÁ 
KRAJNICE 

0-50 0.75

dělící čáro š.0.125

3.75

STÁVAJÍC! KONSTRUKCE VOZOVKY

odstraněni travin ze. zarostlé krajnice

ohumusovóní tl. 0,75 m o o 
'travním semenem

- Asfaltový beton 150 mm
- Ce/rentobetonová konstrukce 200 mm

— Písek hlinitý 200 mm

L5O mm

NOVÁ KONSTRUKCE VOEOVKY TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENI - III NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VO/OVKY - Dl

— Aisfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11-1- PMB 45/80-60 ČSN EN 13108-1
-• Kompozit dvouosé geomříže a textilie pro vyztužovaní asfaltových povrchů TP 147 

v místě reflexních trhlin s minimální tahovou pevností 70/70 k.N

ODFRĚZOVANĚ NEBO VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- Asfaltový beton 150 mm

Cementobetonovó konstrukce 200 mm
-■ Písek hlinitý •••' odtěžení no požadovanou 

niveletu, srovnaní do příčného sklonu a přehutnění

- Postřik spojovací ernulzní 1,2 kg/m': C 60 BP
- Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ACíL 16-1
- Postřik spojovací ernulzní 0,3 kg/m' C 60 BP
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16-1
- Postřik infUtroční ernulzní 1,0 kq/m': C 60 BP
- Recyklovaná směs RS 0/32 C 3/4 CA (v mísíc 
- Stěrkodrř ÉDa

PMB 25/55

50/70

ím centru)

ČSN 736129
■60 ČSN EN 13108-1

ČSN 736129
ČSN EN 13108-1
ČSN 736129
TP 208

ČSN 736126

40 mm

60 mm

50 mm

150 mm
220 mm

Celkem 520 mm

Mvd min. 100 MPa

Edef,2 - min. 65 MPa
Edef,2 - min. 45 I.ÝPa



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 1Č 00066001, 
i50 2i PRAHA 5, Zborovská i l '

STRABAG a.s 
Kačírkova 982/4, 
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v na základě 
požadavku Povodí Vltavy a v souladu se stanoviskem AD souhlasí se změnou konstrukčního 
řešení provádění úseku břehového opevnění v rámci opravy komunikace „11/102 Praha - 
Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II“ v souladu se souvisejícím vyjádřením autorského 
dozoru č. 23.

S pozdravem

!(': 0006600Í
&(': (.7.00066001

e-:uail: 
telefon:



Datum: , , Den týdne: -r (i

| adové středisko: Název akce: , ' ’ . • ■ '

c.nldoba: 7 zt-> Pracovní přestávka:

• . ovnid (jména a příjmení): <
-. i . / .... ’* Z

................ .... ..... •

hj

I

3?



'Listč.: 3214517

Datum: í'-S • 7 < cZox'7 Dentýdne: 7'7

.i středisko: Název akce: _

7 ' , . . < - > . / 71', v--i .. ‘ '■■■ , J S8- > L ' ” —■ • ... ,
ý’’ .... * <■'- w</ -C • í *7 > r. ' C?

swídoba: .7 ■■ " Pracovní přestávka: /7 /7-

i (jména a příjmení): . , . '

anismy: ■ ' , , - ■ , •

práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

rzástupce investora (' Podpis stavby

í8



&
Listě.: 3214 52 5

J 4adové středisko: Název akce: /' Aé

< aovnídoba:

\ rcovníci (jména a příjmení):

„ ... ... /
Datum: ./‘6. •"% <íl& « 1 Den týdne:

Pracovní přestávka:

xní práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti): ‘ ‘ - - < - ,

1ý1 L' ‘ 1

"sstuo-í in.eitora (TDI):
(

Podpis stavby



umí.: 3 214528

Datum: Den týdne: ,í)

Nákladové středisko: , Název akce: . ■ , • • ’’' ■

Počasí:
■Pracovní doba: • Pracovní přestávka: \ .......

Pracovníci (jména a příjmení):

Hechanlsmy:

Materiál:

Soušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

Podpis zástupce investora (TDI) Podpis stavbj

4#



SO 102-ůprava svahů vtevo km 10,36000,840 porovnání PDFS a skutečnost

PDPS Změna v rámci stavby

staničení

km 10,360 - 10,381

km 10,381 - 10,420

km 10,420- 10,659

km 10,659- 10,683

km 10,683- 10,930

typ svahu-povrch

typ A

typ B2

typ A

typ C3

typ B1

staničení

10,360-10,381

10,381-10,420

10,420-10,654

10,654-10,706

10,706-10,840

typ svahu-povrch

typ B1

typ B1 v kombinaci s B2 
(vyztužen uvnitř tělesa)
typ B1

typ C3

typ B1

SO 102-úprava svahů vtevo km 10,360-10,840
dle geodetického zaměření

obloženi svahů kamenem
Geodetický protokol staničení množství m.j.

Š II 30/2021 10,422-10,454 48,70 m2
10,480-10,654 369,60 m2

10,706-10,730 41,40 m2
Š II 34/2021 10,455-10,476 44,90 m2
Š II 37/2021 10,360-10,422 111,90 m2
Š II 38/2021 10,730-10,840 234,70 m2
obložení svahů celkem 851,20 m2

kubatura výkopu
Geodetický protokol staničení množství m.j.
Š II 86/2021 10,360-10,380 24,00 m3

10,380-10,420 geokompozit 190,70 m3

10,420-10,465 45,00 m3
10,465-10,475 11,90 m3

10,475-10,485 9,20 m3
10,485-10,575 126,30 m3

10,575-10,650 68,20 m3
10,706-10,840 161,70 m3

kubatura výkopu celkem 637,00 m3



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / Česká republika

Stavba: 11/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 30/2021

Předmět měření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE-ŠTĚCHOVICE 
Úsek A ~ Obložení svahů kamenem km 10,422 - 10,730 - vlevo

km 10,422- 10,454 48,7 m2
km 10,480- 10,654 369,6 m2

km 10,706-10,730 41,4 m2

Měřeni bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: Š-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil: 11.6.2021
Zpracoval: 14.6.2021
Ověřil: 14.6.2021

Ověření výsledků zeměměřických Činností ve výstavbě 
podle §13 cdst.l písni c) zák. č. 200/1994 Sb

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.Bílek
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11/102 HR. HL.MÉSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek A,B
Plocha obložení svahu lomovým kamenem v km 10,422 - 10,730 - vlevo
Seznam souřadnic
Bod Y X Výška

1 748221.82 1065001.99 202.88
2 748220.95 1065003.00 201.99
3 748212.47 1064991.79 202.86
4 748211.36 1064992.96 202.08
5 748205.39 1064985.05 202.85
€ 748204.35 1064986.38 202,01
7 748197,98 1064978,41 202.80
8 748197.16 1064979.50 202.10
9 748190.59 1064972.04 202.84

10 748189.91 1064972.9.1 201.90
11 748182.01 1064966.77 201.70
12 748182.91 1064965.49 202.82
13 748167.52 1064952.72 202.81
14 748166.58 1064953.97 201.46
15 748151 . 11 1064941.39 201,37
16 748135.89 1064928.71 201.34
1 7 748124.52 1064919.09 201.35
18 748120.55 1064915.30 201.65
19 748120.00 1064916.08 201.54
20 748119.77 1064916.36 201.35
21 748115.65 1064911 .33 201.47
22 748114.94 1064912.25 201.31
24 748114.44 1064911 .31 201.22
26 748113.67 1064909.96 201.29
27 748109.03 1064906.58 201.09
28 748104.79 . 1064903.33 200.93
29 748099.33 1064897.90 201.39
30 748095.02 1064893.31 201.96
31 748090.84 1064888.93 202.46
32 748091.16 1064888.56 202.80
34 748093.37 1064890.56 202.79
35 748095.61 1064892.41 202.80
36 748098.65 1064894.96 202.78
37 748106.17 1064901.21 202.77
38 748114.82 1064908.42 202.79
39 748121.66 1064914.23 202.82
40 748130.40 1064921.52 202.81
41 748137.23 1064927.17 202.82
42 748152.32 1064939.95 202.79
44 748071.19 1064872.11 202.76
45 748070.20 1064873.05 201.83
46 748065.61 1064866.95 201.97
47 748065.32 1064868.11 201.83
48 748063.72 1064866.84 201.70
49 748059.70 1064863.44 201.66
50 748054.67 1064859.45 201.57
51 748051.65 1064857.07 201.48
52 748049.35 1064855.43 201 .40
53 748046.59 1064853.32 201.34
56 748052.63 1064856.51 202.63
57 748060.17 1064862.75 202.75
58 748066.08 1064867.80 202.79
59 748259.13 1065064.45 202.98
61 748255.51 1065058.89 201.93
62 748254.26 1065055.77 201.91
63 748252.50 1065051.73 201.80
64 748250.41 1065047 .67 201.75
65 748248.59 1065043.96 201,78
66 748249.84 1065043.31 203.03
67 748252,29 1065048.18 203.03
68 748254.39 1065052.85 203.02
69 748255.74 1065056.00 203.03
7 0 748257.33 1065059.94 202.97

11 5 748046.64 1064851.49 202,58
301 74 804 5.64 1064852,4 9 201.39







STRABAG a.S.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačlrkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / Česká republika

Stavba: 11/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačlrkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 34/2021

Předmět měření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE 
Úsek A - Obložení svahů kamenem km 10,455 - 10,476 - vlevo

km 10,455 10,476 44,9 m2

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy;

Zaměřil: 30.6.2021
Zpracoval: . 1.7.2021
Ověřil: 1.7.2021

Ověření výsledků zeměměřických činnosti ve výstavbě 
podle §13 odst 1 písm. c)zák. č. 200/1994 Sb

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.Bílek



11/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY ■ DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek A
Plocha obložení svahu lomovým kamenem v km 10,455 - 10,476 - vlevo
Seznam souřadnic
Bod Y X Výška
44 748071.19 1064872.11 202.76
45 748070.20 1064873.05 201.83

101 748086.35 1064887.70 202.73
102 748085.09 1064888.53 202.28
103 748083.91 1064888.59 201.58
104 748079.58 1064883.89 201.41
105 748078.11 1064881.43 201.74
106 748074.29 1064877.03 201.93
107 748070.42 1064873.25 201.86
120 748072.80 1064873.44 202.78
121 748079.96 1064880.99 202.76



STRABAG
KsCIrkova 982741, Praha 5

c)1D

&&

1/102 Hr. I< Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa I
SD 102 A - Rekonstrukce vozovky - Davle - Štěchovice
DbloZenl svahu lomovým kamenem v km 10,455 - 10476 - vlevo

3U.6 í?(.Xť

výkres Čísla

JlS



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / Česká republika

> I KM t

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 37/2021

Předmět měření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE 
Usek A - Obložení svahů kamenem km 10,360 - 10,422 - vlevo

km 10,360 10,422 lll,9m2

Míření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky mířeni a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil: 13.7.2021
Zpracoval: 13.7.2021
Ověřil: 13.7.2021

Ovčferd výsledků zeměměřických činnosti ve výstavbě 
podle §13 odst. 1 písni, c) zák. č. 200/1994 Sb

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.BÍlek

^8



11/102 HR. HLMĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek A
Plocha obložení svahu lomovým kamenem v km 10,360 - 10,422 - vlevo
Seznam souřadnic
Bod Y

300 748046.588
301 748045.641
302 748040.788
303 748037.159
304 748038.272
305 748035.191
306 748034.444
307 748032.212
308 748031.653
309 748028.671
310 748026.382
311 748020.516
312 748015.644
313 748012.636
314 748006.274
315 748000.850
316 747996.509
317 747995.675
318 747995.710
319 747996.633
320 747996.905
321 748002.297
322 748013.470
323 748021.478
324 748029.489
325 748037.217

X Výška
1064851.414 202.602 
1064852.486 201.386 
1064848.554 201.398 
1064846.313 201.087 
1064845.528 202.283 
1064842.731 202.283 
1064843.388 201,373 
1064842.270 201.223 
1064841.552 201.288 
1064839.130 201.366 
1064837.417 201.393 
1064833.249 201.217 
1064829.273 201.471 
1064827.260 201.412 
1064823,265 201.416 
1064819.934 201.518 
1064817.163 201.547 
1064816.299 201.731 
1064815.253 201.912 
1064815.781 202.623 
1064815.862 202.753 
1064819.278 202.708 
1064826.255 202.733 
1064831.817 202.687 
1064837.658 202.708 
1064843.730 202.709



STRABAG as,
KaCirkova 302/41, Praha 5

ZBř.Szkf

Ing S. Bi lek
-------—-------------- ----- ..-... — ...  • ...............—....... ........ .. . ...... -.....

dcil

Cfsb overerr c)'Oa/2O21

B/O2 Hr. HI. Města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa I! výkres Cisio

SO 102 A - Rekonstrukce vozovky - Davie - Štěchovice
Obloženi svahu lomovým kamenem v km 10,360 - 10,422 ~ vlevo

fí‘£i’! tko 1:300

hg. SWsIev Bitek

lny b'ubivS'fiv Ote*

dolům

datum 13

íryř.u. i

v?Ste systém

0 JI5K

É^ír.’
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STRABAG a.8.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačirkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / Česká republika

Stavba: 11/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kaěírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 38/2021

Předmět měření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE 
^šeiriB^^ObíožeiinLrTvaKůnkam^nenrTZm-!^?^^--^©^^^-^!^^

km 10,730 10,840 234,7 m2

Míření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky míření a vypočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systé m: Bpv
Přílohy:

Zaměřil: 13.7.2021
Zpracoval: 13.7.2021
Ověřil: 13.7.2021

Oveřenf výsledků zemíniCHckých Činnosti ve výsinvW 
podle § 13 odst I plsm.c) zák. t. 200/1994 Sb

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.Bílek



11/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE 
SO 102 ~ REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE 
Úsek B
Plocha obložení svahu lomovým kamenem v km 10,730 - 10,840 - vlevo 
Seznam souřadnic
Bod Y X Výška

400 748257.994 1065065.444 201.866 
401 748260.943 1065074.402 201.811 
402 748263.903 1065084.175 201.767 
403 748266.434 1065093.459 201.610 
404 748268.128 1065100.193 201.403 
405 748269.399 1065105.029 201.378 
406 748269.707 1065106.881 201.293 
407 748271.127 1065110.074 201.561 
408 748272.013 1065114.643 201.278 
409 748273.193 1065119.113 201.225 
410 748274.63B 1065122.367 201.566 
411 748276.443 1065129.342 201.521 
412 748278.500 1065135.943 201.669 
413 748279.109 1065139.454 201.436 
414 748280.458 1065144.957 201.327 
415 748284.194 1065152.172 202.775 
416 748285.232 1065155.600 202.778 
417 748286.576 1065160.725 202.826 
418 748287.427 1065163.986 202.810 
419 748288.947 1065169.408 202.790 
420 748287.417 1065169.942 201.295 
421 748286.447 1065165.635 201.463 
422 748285.477 1065162.827 201.343
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STRABAG a,»,
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačlrkova 982/4
C7 158 00 Praha 5 / Česká republika

Stavba; íl/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Dodavatel: STRABAG a.s. Kařírkova 982/4, Praha S

Číslo předávacího protokolu: Šil 86/2021

Předmět měření: SO I02 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE 
Usek A, B - Obložení svahů kamenem - vlevo

kubatura výkopu

km 10,706 10,840 161,7 m3

km 10,360 10,380 24,0 ni3
km 10,380- 10,420 190,7 m3 úsek s geokompozilem

km 10,420 ■ 10,465 45,0 m3
km 10,465 10,475 11,9 m3
km 10,475 10,485 9,2 m3
km 10,485 10,575 126,3 m3
km 10,575 10,650 68,2 m3

Měřeni bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopuslné odchylky mířeni a výpočtu nebyly překročeny.

Souřadnicový systém:
Výškový systém:
Přílohy: ~

S-IJSK
Bps'

Zaměřil:
Zpracoval:
Ověřil:

6.-7.2021
21.10.2021
21.10.2021

Ovětftni výsledků KmfniHických činností ve výstavbt 
podle §13 odst I písni c) zák ť. 200/1994 Sb

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.Bílek



Usek A,B
Ohh»žo í 1 i ’ lnovým kamenem v km i0,360 - 10J40 - vlevo..kubatura výkopu
Seznal । < t," ,tln:

B od y X Výěka
! -i )■. 1 ■■ / j 06 4 9 91 7 9 202.86

/ í ( 0 6 4 992 9 6 202.08
t. í 0 ( 1064985 05 202.85
b ; z V • > !: ■■■ -• *. 7 0 6 4 9 8 6 •} íj z í/z . o i

7 bí 1 f (U 1004978 4 3 202 . 80
p, ( 1 í 1064979 . 5 0 202 . 1 0
u / í 1 1 ( ‘ < j 0 6 4 9 7 2 0 4 202.84

'i 0 d( lí1 ( 0 64 9 7 2 91 201,90

'.! 1 748182.01 1064 966 2 7 201.70

1 2 / - M L 1 1064965 49 202.82

.'i '3 ‘ ( ( i 1 106 4 9 5 2 . 7 z 202.81

1 4 / f 3 ( H 06 4 95 3 9 7 201.46
'i 4 7 4 8151 .11 0 6 4 9 4 1 . 3 9 201. .37

1 6 OH 5 1 10 6 4 9 28 71 2 0 3 .3 4

J 7 / f 1 c 1064919 0 9 201.35
18 dl 1 n o* 1064915 . 3 0 20).65
21 i a 61 1( rr 1064911 .33 201.47

2 6 Mí > J E / 1064909 .96 201.29
2 7 7 4 8109.03 3064906 .58 201.09

2 8 74 8104 . 7 9 106 4 90 3 .33 200 ,93

2 9 74805)9 . 33 1 0 6 4 8 9 7 . 90 2 01 .39

2 0 748099,02 1 0 6 4 8 9 3 .3) 201.96
3 7 74£093 - 3 7 1064690 . 5 6 202.79
'a b 748095.61 1064692 Mj 202 . 80

3 6 7 4 8 0 9 8 . 6 5 1 064694 . 96 2 02.78
3 9 7483.06 . 17 1064901 . 21 z 0 2 . 7 3

3 b 7 4 8114 . 8 2 10 6 4 9 08 .42 202.79

3 9 ""/ 4 8.1 2 1 6 Í-: 1 0 6 4 914 . 23 203.82

4 0 748130.40 10 64 923 6 2 2 0 2 . EM
t i 7 4 813 7 .2 3 1 064 927 . J. 7 202.82

l 'í 2 748152.32 1064939 <V i. 2 0 2 . '/ 9

4 4 7 4 i? 0 71 . 19 1064 872 . 11 202 7 6
/• L. 7 4 8070 . 20 1064873 .05 201.83

4 6 748065 .61 61 H til Q G 201.97
/■ •' 248065.32 ! (d '8 f l) . 1 J 2 01.83

4 8 7 4 8 0 6 3 , 7 2 j < d h f í t í 2 01 . ’/ 0
7 4 6 0 5 9 7 0 í f ' í ( . 4 ů 201 .66

5 0 74 8054 .67 i íií lí 1 P •A L 2 01 . 5 7

b 1 748051 b5 i t M v / < / 2ÍM . 48
748049.35 ( ( C- C r z \ 2 01.4 0

r. "s 748046 .59 1 1 ( Z (< J . .5
<■ 748045,68 1 ÍI( u 8 5 s 201.35

V í, 7 4 8 0 4 6 . 6 6 UE ( ' . 5 0 z 0 2 . 5 7
<;• 7 4 8 0 5 7 . 6 3 Oř ' í J 2 02 6 3

7 4 8 0 6 0 . 1 7 i (H < í í 20 2 . '/ 5

Sil 7 4 80 6 6 017 ( c «» M 1- b 202.79

S 9 748259.33 Cd ( 1 f- ó ‘. 202.96

6 0 70257.97 1 <>( 1 ( r Ol 201.97
f. "i 7 02 6 5.5) li li ! 5 b z (91 !■■'■•
í'. ' : / 04 5 4 . 7 6 1 (p ( ! ! 201.91

6 3 / G '■ G '• <■' '. 7065051 2 0 3 8 0

6 4 /O? 5 b 4 1 Jt j í" / .■■ i.;.! / :>

6 b / 4 O O . 5 9 5 0 1.. i. 201 7 8

6 7
7 4 8 2 4 9. EM

l - L ", C / "■ •-

1 0 6 5 0 4 3
) 1

< 1 2 0 3 0 3
20 3 0 3

í- 9
> 1. z ...■ ■ - -

। ( ( ’ ( 2 0 3 .03

5 02
4 8 2 5 7 - 1 

■ y . , <• i » ( S < k. 7 01 .40

1 0 b
74 046.27 
i 3 6 0 3 5 J C!

1 06 4 EM 5
1 06 4 8 42 / .5

>0z.26
7 0 2 . 2 7
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308
309 
310
311
312
313 
3 1 <1
315 
316
31 7 
318
319 
320
321
3 22 
323
3 24
3 25 
401
4 02 
4 03 
404
4 05 
406
407 
406
4 09 
410
411
412
413
414
415
416
417 
418 
419
4 20 
421
422

7 4 8 0 31 .65 1064841.55
748028.67 1064839.13
748026 .38 1064837.42
748020.52 1064833.25
748015 . 64 1064829.27
74 803 2 . 64 1064827 26
748006.27 1064823.26
748000.85 1064819.93
747996.51 1064817.16
747995.68 1064816.30
747995.71 1064.81 5.25
747996.63 1064815.78
74 7996.91 1064815.86
748002.30 1064819.28
74 801 3 .4 7 1064826.25
748021.48 1064831.82
748029.49 1064837.66
748037.22 106484.3 . 73
748260.94 1065074.40
748263.90 1065084.18
748266.43 1065093.46
748268.13 1065100.19
748269.40 3065105.03
748269.71 1065106.88
748271.13 1065110.07
748272.01 1065114.64
748273.19 3065119.11
748274.64 1065122.37
748276.44 1065129.34
748278.50 3 065135.94
748279.11 1065139.45
748280.46 1065144.96
748284.19 1065152.17
748285.23 1065155.60
748286.58 10653 60.73
748287.43 1065163.99
748288 . 95 1065169.41
748287 42 1065169.94
74 82 86.4 5 1065165.64
748285.48 1065162.83

201 29
201.37
201.39
201 22
207 . 4 7
201 4 1
201 . 42
201.52
201.55 
201.73
201.91
202.62
202.75
202.71 
202.73
202.69
202.71
202.71
201.81
201 .77 
201.61
201.40
201.38
2.01 . 29
201.56
201.28
201.22
201.57
201.52
201.67
201.44
201.33
202.78
202.78
2.02.83
202.81
202 - 79
201.29
203.46
201.34







POVQOÍVLTAW
Povodí Vltavy, státní podnik 

závod Dolní Vltava 
Grafická 36

150 21 Praha 5
TEL 
FAX

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 6

Č.Ů.: 31632051/0100

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Fiala
technický náměstek pro oblast Benešov a Kutná Hora
Zborovská 11
150 21 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA
PVL-59868/2022/253

VYŘIZUJE/LINKA DATUM
i,,,, nAvtmrinAi 24.8.2022

věc Požadavek na konstrukční řešeni úseků břehového opevnění v rámci opravy komunikace 
11/102 Praha - Štěchovice, II. etapa, svah tělesa komunikace v km 10,000 - 14,580

Obracíme se na Vás jako na zástupce investora opravy úseku komunikace 11/102 Praha - 
Štěchovice, II. etapa s požadavkem na zachování způsobu provedení konstrukce opevnění 
komunikace v úseku II. etapy, svah tělesa komunikace v km 10,000 - 14,580, tak jak byla 
provedena před vybouráním.
Svahy podél celé nádrže byly při výstavbě nádrže konstrukčně provedeny jako kamenná dlažba do 
betonu s vyspárováním.

Žádáme tedy o provedení stejného konstrukčního řešení, tedy vyspárované kamenné dlažby do 
betonu ve stejném rozsahu i materiálu, tedy v úseku Městys Davle - Štěchovice.

Svahy břehů nádrže mohou být pří zvýšených průtocích zaplaveny vodou, odvádějí do nádrže 
dešťovou vodu a tak jejich konstrukční složení přispěje k zachování odolnosti proti klimatickým 
vlivům a k prodloužení životnosti konstrukce.

S pozdravem

Co ivlastní

Ing. Libor Peška 
vedoucí střediska - Vltava kaskáda

Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo; Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

2 4 -08- 2022 í ''
1 >

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953



Od: Dvořáček David Ing.

Komu: "Valenta, Miroslav" <

Kopie: Karel Simek

Datum: 05.09,2022 17:4/

Věc: 11/102 Praha-Štěchovice, II. etapa - spárování dlažby

Přílohy: VyjAD23.pdf

Dobrý den,

k akci 11/102 Praha-Štěchovice, 11. etapa...

U příležitosti podpisu ZBV jsem se dnes sešel s Ing. Šimkem. Informoval mě o diskuzi nad řešení opevnění K diskuzi za AD rekapitulujikloplňuji 
následující:

• K problematice bylo vydáno vyjádření AD č. 23. To pro jednoduchost přikládám
• Řešení opevnění bylo přizpůsobeno požadavku Povodí, konkrétně paní Bártové.
• Opevnění bude provedeno jako spárované. Odpovídá to požadavku Povodí. Řešení také zredukuje riziko zarůstání Tím zjednoduší a 

zlevní následnému správci údržbu.
• Jelikož příslušná položka v PDPS v poznámce obsahuje informaci, že neobsahuje spárování, bude třeba tuto změnu řešit jako ZBV.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček [ddvgpontex.cz]
Pontex s. r. o. [www.pontex■cz1 
Bezová 1658 
147 00 Praha 4
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S9,5 SO 102 —A - VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY SILNICÍ 11/102 1:50

S9,5

zeminy Edeí2 z druhého zo‘ě?ovocího cyklu statické ’/atěšovac' zkoušky deskou stanoví PO 
ve smyslu "P 170. Před pokládkou všecn delších vrstev kontrolovat modu: p’etvornosti.





11/102 HR. HL, MĚSTA PRAHY ■ ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II SO102-A

„ Krajská správa a údržba silnicKUBFSUS Středočeského kraje, p.o.
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PRAGOPROJEKT

11/102 HR. HL: MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, 
REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Technický dozor stavby

Naše značka: 367/19-120/VM/22
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta
Tel

e-mail:
Datum: 31. 10. 2022 '

KSŮS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: 11/102 hr. hi. m Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 13 SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle- 
Štěchovice

Zhotovitel stavby předložil TDS doplněný návrh ZBV č. 13 SO Rekonstrukce vozovky 
Davle-Štěchovice (102/3 Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S).

Návrh ZBV řeší požadavek správce toku Povodí Vltavy, s.p. na provedení břehového 
opevnění typ B1 - Odlážděný svah ve sklonu 1:1,25. V návrhu jsou zohledněny další, 
doplňující požadavky (viz dopis Povodí Vltavy, s.p. z 24. 8. 2022).

Odlážděný svah typ B1 představuje změnu resp. náhradu za ostatní typy zpevněni typ 
A - Prostý svah se zatravněním a typ B2 - Svah s obalovanými čely vyztuženými 
geokompozity.

Navrhovaná změna se dotkne úseků:
km 10,360- 10,381
km 10,381 - 10,420
km 10,420- 10,659 
km 10,730- 10,830

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 13 SO 102 Rekonstrukce vozovky 
Davle-Štěchovice. (102/3 Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S). 
vyjma položky č.130 Geodetické práce. Z procentového vyjádření výměry této položky nelze 
s určitostí stanovit skutečně vynaloženou geodetickou činnost související se změnou oproti 
PDPS.

Položky oceněného soupisu prací SO 102 (102/3) budou fakturovány na základě 
skutečné provedených prací doložených měřením a záznamy ve stavebním deníku.

Na vědomí:
Ing. Milan Fiala
Ing. Šimek

PRAGOPROJEKT. a.s.
r í , r t •* 1 i ‘ Prahy 4

I « I '*1


