
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS/
/ číslo Změny SO/PS:

102/5

Číslo ZBV:

15

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ:60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 15 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

15.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

15.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

15.3 0,00 881 187,01 881 187,01

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

15.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

15.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

15 0,00 881 187,01 881 187,01

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:

11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/5

Číslo ZBV:

15.3

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání oceněni soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 Supervize (Regionální dotační kancelář)
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 34 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

J km 13,200-13,700 vpravo SO 102 bylo při rekonstrukci úseku v této části po očištění krajnice zjištěno: Pod nánosy se nacházela 
zpevněná krajnice z kamenné dlažby ze žulových kostek do betonového lože lokálně poškozená a na ní navazující zpevněný příkop z 
betonových prefabrikátů, které byly též lokálně poškozeny nebo i chyběly. Též stávající ocelové svodidlo u krajnice vykazovalo značné 
opotřebení a korozi. Některé prvky neměly spojovací materiál a byly i deformovány.
Z těchto důvodů byla zpevněná poškozená krajnice rozebrána a předlážděna do betonového lože a zpevněný zemní příkop z části 
rozebrán a nahrazen novými žlabovkami a předlážděn (viz doklad č. 08 - stanovisko AD č. 33). Původní ocelové svodidlo bylo rozebráno a 
nahrazeno novým v celém tomto úseku v souladu s řešením dle ostatních úseků (viz doklad č. 08 - stanovisko AD č. 33, doklad č. 09 - 
stanovisko KSÚS). Výzisk z rozebraných ocelových svodidel bude řešen v rámci odkupu nepotřebných zásob dle smlouvy o dílo.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské 
správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 (změny z nepředvídaných důvodů). Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 
6 se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu 
nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 
50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

0,00 881 187,01 881 187,01 881 187,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Ing. Karel Šimek datum $ -z < . <& Z. C- podpis

Projektant (autorský dozor): 
Pontex, spol. s.r.o. jméno Ing. Pavel Hrdina datum podpis

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. jméno Miroslav Valenta datum - 9 -12- 2022 podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Ing. Milan Peška datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dSWad^vány a 
oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva 
a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DIS. datum podpis

Zhotovitel jméno
Ing. Tomáš Hajič

datum
Ing. Renata Hamrská

podpis

Číslo pa



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 15

Cena SO/PS v předchozích ZBV: údaje v Kč bez dph

Název Stavby:
11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH 

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

113 362 946,56

Poznámka: _
......................Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:______________________________ Údaje v Kč bez DPH

I Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce -1 844 570,00 6 286 468,97 117 804 845,53 4 441 898,97

Cena SO/PS po této ZBV: ______________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 881 187,01 7 167 655,98 6,32%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -1 844 570,00 118 686 032,54 5 323 085,98 4,70%

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s. souhlasím Ing. Karel Šimek

Projektant (autorský dozor): 
Pontex spol. s.r.o. souhlasím Ing. Pavel Hrdin.

Stavební dozor: 
Pragoprojekt a.s. souhlasím Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele: 
KSÚS SK souhlasím Ing. Milan Peška

Supervize (RDK): souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Ji



Příloha č. 4

....  Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 15.3
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
č. 5

Skupina změn 3
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v 

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem 

v Kč
Podíl cen celkem v 

%

i 2 3 4 5 6 T 8 9 10 li 13 14
1 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic M2 50,000 150,900 100,900 91.95 4 597.50 0,00 9 277,76 13 875,26 9 277,76 201,80%

rozebrání z velkých kostek (srovnatelné práce)
22 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 11 027,000 11 197,300 170,300 33,80 372 712,60 0,00 5 756,14 378 468,74 5 756.14 1,54%
112 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí M 2 444,000 2 844.000 400,000 291,03 711 277,32 0,00 116412,00 827 689,32 116 412.00 16,37%
118 979071121 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním 

kamenivem těženým M2 10,000 110,900 100,900 84,40 844,00 0,00 8 515,96 9 359,96 8 515,96 1009,00%
124 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 310,867 377.839 66,972 51,81 16 106,02 0.00 3 469,82 19 575.84 3 469,82 21,54%
125 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 4 352,138 5 289,746 937,608 5,76 25 068,31 0.00 5 400,62 30 468,93 5 400.62 21.54%
126 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 10 352,419 10 402,591 50,172 34,54 357 572,55 0,00 1 732,94 359 305,49 1 732,94 0,48%
128 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným T 5 047,476 5 056,776 9,300 147,76 745 815,05 0,00 1 374,17 747 189,22 1 374,17 0,18%

129 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
živičným, betonovým do 5000 m T 5 047,476 5 056,776 9,300 29,55 149 152,92 0,00 274,82 149 427,74 274,82 0,18%

NOVÉ POLOŽKY

130 12002000 Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Kč 0,000 3 566,361 3 566,361 1,00 0,00 0,00 3 566,36 3 566.36 3 566.36 100,00%
Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací

139 113107170 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2do 
200 m2 z betonu prostého tl. 100mm M2 0,000 170,300 170,300 149,00 0,00 0,00 25 374,70 25 374,70 25 374,70 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02

140 451319777 Podklad nebo lože pod dlažbu příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 100 mm podkladu nebo lože z betonu prostého M2 0,000 100,900 100,900 30,40 0,00 0,00 3 067,36 3 067,36 3 067,36 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
141 591141111 Kladeni dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty 

s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici

M2 0,000 100,900 100,900 608,00 0,00 0,00 61 347,20 61 347,20 61 347,20 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
142 59227029 Žlabovka příkopová betonová 500x680x60 M 0,000 76.340 76,340 415,00 0,00 0,00 31 681,10 31 681,10 31 681,10 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02

143 911331123 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň 
zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné M 0,000 400,000 400,000 1 450,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02

144 935112211 Osazení betonového příkopového žlabu z betonových příkopových 
tvárnic šířky přes 500 do800 mm do lože z betonu tl. 100 mm M 0,000 69,400 69,400 271,00 0,00 0,00 18 807,40 18 807,40 18 807,40 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02

145 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvátnic šířky 
přes 500 do 800 mm M 0,000 69,400 69,400 73,90 0,00 0,00 5 128,66 5 128,66 5'28,66 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
Celkem 2 383 146,27 0,00 881187,01 3 264 333,28 881187,01 36,98%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kare! Šimek, (vedoucí projektu) Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum: Datum: _ c -i?- ?n?7

Podpis: Podpis:



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Stěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 377 812 002,59 6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 12 803 411,54 9=(32A/1)’100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 2,52% 12=(37/1)’100 Sledování limitu (15%) . 1,05%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 389 853 147,38 Sl. 1,11,111, 10 sou. cl Stu,41 , u Skupiny 4 119' 10=(36A/1)’100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,98% Sledování limitu 137 366 000 Kč 3 998 392,61

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 471 722 308,33 8=1’0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 113 343 600,78 10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
13 224 376,10 14=137366000-37 133 367 607,39

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky

Sledovaní vyhrazených změn (Skupina 1)

Sledování záměny položek (Skupina 2)

oni I 1r . ]i‘i pukSUtiicii znónij pro Zinin, in; cr<*v dři*

103,19% 11=1’0,5
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4 188 906 001,30

4=(25/1)’

5=(28/1)'

0.00%

0,00%

■o.w40=(19/1 )*100

-1 - -2- -3- -4- -5-
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)
Záměna položek idle §222 octet. Í7) zákona č

Změny nepředvídané (dle §222 odst (6) zákona č 134/2016 Sb) Změny nezbytné (cPe §222 odst (5) zákona č 134/2016 Sb) ®m
Změny de minimis

SO ZBVč. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
/apornc 

(zadav at si 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(z.ulaval se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporny< h

Změny de minimus 
(15% nebo limit 
137 366 000,- Kč limit 15%

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34+ 
37+39 21=19+20 23 24 25-23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II -2 590 812,26 14 631 957,05 12 041 144,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 147 928,60 9 357 661,93 9 209 733,33 9 505 590,53 - 62 553,68 3 656 231,89 3 593 678,21 3 718785,57 3 998 392,61 1,05%

103 1 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků 0,00 124 942,66 124 942,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 942,66 124 942,66 124 942,66 0,00 0,00%

103/2 2 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky 
km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN 0,00 158 202,22 158 202,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 • 0,00 0,00 158 202,22 158 202,22 158 202,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

103/3 3 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek • 147 928,60 470 739,23 322 810,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 147 928,60 470 739,23 322 810,63 618 667,83 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00%

103/4 4 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy 
Masečín 0,00 514 671,37 514 671,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 671,37 514 671,37 514 671,37 0,00 0,00%

103/5 5
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a 
novým profilem vozovky 0,00 1 072 447.19 1 072 447,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 1 072 447,19 ■ 1 072 447,19 1 072 447,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

102 6 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování 
křovin , - -62 553,68 2 301 662,61 2 239108,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 - 62 553,68 2 301 662,61 2 239 108,93 2 364 216,29 0,00 0,00%

901 7 Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria - 535 759,98 1 068 988,73 533 228,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 604 748,11 0,42%

207 8 Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu - 0,00 728 985,00 728 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ’ 728 985,00 728 985,00 728 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

207/2 9 Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva 
pod OP1 0,00 75 186,27 75 186,27 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 186,27 75 186,27 75 186,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

•9 10 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění 
konstrukčních vrstev vozovky 0,00 43 669,71 43 669,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 43 669,71 43 669,71 43 669,71 0,00 0,00%

103/6 11 Rekonstrukce vozovky • průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, 
úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní 0,00 671 285,54 671 285,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 671 285,54 671 285,54 671 285,54 0,00 0,00%

102/3 12 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek -1 844 570,00 549 074,50 -1 295 495,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 393 644,50 0,63%
102/4

13
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / úprava svahu dlažbou z 
lomového kamene km 10,360-10,840 L.S. 0,00 5 693 724,53 5 693 724,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
5 693 724,53 5 693 724,53 5 693 724,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%-

253 14 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založeni 
SO 253, zeď č. 61 vlevo 0,00 277 190,48 277 190,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 190,48 277 190,48 277 190,48 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

102/5 15 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / km 13,200-13,700 svodidlo, 
krajnice, žulové kostky 0,00 881 187,01 881 187,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881 187,01 881 187,01 881 187,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 15

Název a evidenční číslo stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS): SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 102/5

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO 
(počet listů) NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 102 po změně 5
pro ZBV 15

19

08 Zápis ve SD 1
09 Stanovisko projektanta RDS č. 12 5
10 Vyjádření AD č. 33 + stanovisko priektanta
RDS č. 10

4

11 Oznámení zhotovitele o nové skutečnosti 1
12 Stanovisko KSÚS 1
13 Geodetický protokol Š 11 3/2022 1
14 Fotodokumentace 1
15 Stanovisko TDS k ZBV 15 1

Počet listů celkem 34



Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV15
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Poř. č. 
poí.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v KČ
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozčil cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 g 12 13 14
1 Zemní práce

1 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic M2 50,000 150,900 100,90 91,95 4 597,50 13 875,26 9 277,76 201,80%
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
z kamenných dlaždic nebo desek
SoD
100*0.5 stáv. odvodňov. proužek na ZÚ vpravo, odhad šířky 50 cm - vč. odstranění íože-50,000 [A]
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. ŠII3/2022 
km 13.2-13.7 100.9=100.900 [A]

2 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic M2 60,000 60,000 0,00 91,95 5 517,00 5 517,00 0,00 0,00%
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
ze zámkové dlažby
SoD
(20*0.5)+(100*0.5) chodník na KÚ 60 dlažba před KÚ vpravo - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 60 příp.
rektifikace obrubníku, vč. Iože=60,000 [A]

3 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm M2 11 027,000 11 027,000 0,00 26,23 289 238,21 289 238,21 0,00 0,00%

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

SoD
11027 bourání celk. konstrukce stáv. vozovky - štěrk s příměsí jemnozmné zeminy - tl. 160mm=11 027,000[A]

4 113107230 Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm M2 11 027,000 11 027,000 0,00 102,45 1 129 716,15 1 129 716,15 0,00 0,00%
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
SoD
11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - stabilizace cementem tl. 60 mm - odhad dle situace 11027 
řezů=11 027,000 (A]

5 113154334 Frézováni živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 27 731,600 27 834,000 102,40 59,90 1 661 122,84 1 667 256,60 6 133,76 0,37%
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
SoD
13995 asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezú=13 995,000 [A]
2160 asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 -13,7 vlevo, vč. reprofilace příčného sklonu=2
160,000 [B]
11027 asf.beton tí.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky-dle situace 13995 řezů=11 027,000 [CJ
549.6 odfrézování nájezdových klínů=549,600 [D]
Celkem: 13995+2160+11027+549.6=27 731,600 [E]
ZBV ZBV č. 10
dle zaměření tl.40mm 60,3=60,300 [A]
dle zaměření tl. 60 mm 42,1=42,100 [B]
A+B=102,400 [C]

6 113154335 Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 13 516,000 13 516,000 0,00 109,73 1 483 110,68 1 483 110,68 0,00 0,00%
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy pres 1 000 do 10 000 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm
SoD
5501+8015 asf. beton tl. 150 mm - bourání v místi zrniny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 fezú=13
516,000 [A]

is.



Pnioha č. 7

. ..  Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV 15
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Poř. č. 

po!.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen 

celkem v KČ
Podíl cen 

celkem v %

i 2 3 4 S G 7 3 9 17. 13 14
7 113155332 Frézováni betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 13 995,000 13 995,000 0,00 74,99 1 049 485,05 1 049 485,05 0,00 0,00%

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm
SoD
13995 odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl. 60 
mm=13 995,000 [A]

8 113155333 Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 11 027,000 11 027,000 0,00 87,43 964 090,61 964 090,61 0,00 0,00%
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm
SoD
11027 bouráni celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza vtl. 50 mm - odhad dle situace 11027 
řezu=11 027,000 [A]

9 113155334 Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m p! do 10000 m2 bez překážek v trase M2 22 029,000 22 029,000 0,00 166,82 3 674 877,78 3 674 877,78 0,00 0,00%
Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm
SoD
5501 *2 bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce tl.200 mm - odhad dle situace 11002 
řezů=11 002,000 [A]
11027 bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle 
situace 11002 řezů=11 027,000 [B]
Celkem: 11002+11027=22 029,000 IC]

10 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 88,000 88,000 0,00 91,95 8 091,60 8 091,60 0,00 0,00%
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
SoD
48+20+20=88,000 [A]

11 122101103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 M3 4 322,500 4 959,500 637,00 122,97 531 537,83 609 869,72 78 331,89 14,74%
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3
SoD
910*4.75 odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2 - délka dle sit. x plocha 
ze vzor.řezu=4 322,500 [A]

ZBV č. 13
Odkop svahu se svahovými stupni
km 10,360 - 10,380 24 m3=24.000 [A]
km 10,380- 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B]
km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [Cj
km 10,465- 10,475 11,9 m3=11,900 [D]
km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E]
km 10,485 -10,575 126,3 m3=126,300 [F]
km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G]
km 10,706-10,840 161,7 m3=161,700 [H]
A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [IJ

12 122101403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 M3 1 701,750 1 701,750 0,00 84,05 143 032,09 143 032.09 0,00 0,00%
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3
SoD
11345'0.15 potřeba omice na ohumusovánl dle pol. 182301132 x tl. 15cm~1 701,750 [A]

13 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3 4 077,490 4 077,490 0,00 122,97 501 408,95 501 408,95 0,00 0,00%
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

o



Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV 15
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Poř. č. 

po!.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

1 2 3 4 S 6 7 8 9 12 13 14
SoD
5501*0.2 Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného 
sklonu 1100.2 přehutnění=1 100,200 [A]
11027*0.27 Štěrk hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet-2 977,290 [B]
Celkem: 1100.2+2977.29=4 077,490 [Cl

14 122201403 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3 3 694,800 3 694,800 0,00 84,05 310 547,94 310 547,94 0,00 0,00%
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3
SoD
910*2.31 délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2=2 102,100 [A]
1410 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=1 410,000 [B]
182.7 dle pol. 174101101 -obsyp propustku v km 12,925=182,700 [C]
Celkem: 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [Dl

15 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 M3 0,315 0,315 0,00 4 417,49 1 391,51 1 391,51 0,00 0,00%
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
SoD
570.3*0.3*0.7) počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozmérů jámy =0,315 [A]

16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 15 023,840 15 660,840 637,00 504,88 7 585 236,34 7 906 844,90 321 608,56 4,24%
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
SoD
1701.75 dovoz ornice na ohumusování dle pol. 122101403=1 701,750 [A]
4322.5 odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103=4 322,500 [B]
2102.1 dovoz podsypu dle pol. 122201403 pro úpravu svahu typu B2=2 102,100 [C]
4077.490 odvoz odkopaného hlinitého písku dle pol. 122201103=4 077,490 [D]
2350*0.6*2 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm -1701.75
dovoz vhodné zeminy pro zpětný zásyp stupňú=2 820,000 [E]
Celkem: 1701.75+4322.5+2102.1+4077.49+2820=15 023,840 [F]

ZBV č. 13
dle pol. 122101103 637=637,000 [A]

17 171151222 Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m M2 2 275,000 2 275,000 0,00 1 323,12 3 010 098,00 3 010 098,00 0.00 0,00%
Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou 
kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m do 4 m
SoD
910*2.5 délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2=2 275,000 [A]

18 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 10 725,990 11 362,990 637,00 16,70 179 124,03 189 761,93 10 637,90 5,94%
Uloženi sypaniny na skládky
SoD
4322.500 dle pol. 122101103=4 322,500 [A]
4580*0.2 plocha krajnic x tl. - dle pol. 938909612=916,000 [B]
4077.490 hlinitý písek - dle pol. 122201103=4 077,490 [C]
2350*0.6 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm=1 410,000 [D] 
Celkem: 4322.5+916+4077.49+1410=10 725,990[E]

ZBV č. 13
dle pol. 122101103 637=637,000 [Aj



Příloha č. 7

.... Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV 15
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v KČ

Cena celkem ve 
Smlouvě v KČ

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozčil cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 12 - 3 14
19 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 22 695,246 23 905,546 1 210,30 138,17 3 135 802,14 3 303 029,29 167 227,15 5,33%

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
SoD
4322.5*1.9 výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [A]
2494.356 z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494,356 [Bj
1154.16 ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C]
4077.49*2.0 dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D]
1410*1.9 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679,000
[E]
Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F]

ZBVČ. 13
dle pol. 122101103 637*1,9=1 210,300 [A]

20 171201211a Poplatek za zemník T 10 481,925 10 481,925 0,00 23,03 241 398,73 241 398,73 0,00 0,00%
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
SoD
1701.75*7.9 díepoí. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A}
2102.1*2.0 dle pol. 122201403 x koef.2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B]
1410*1.9 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C]
182.7*2.0 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=365,400 [D]
Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 ÍEJ

21 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 182,700 182,700 0,00 254,57 46 509,94 46 509,94 0,00 0,00%
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách
SoD
14.5*(5.3*2+2.0) délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [A]

22 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 11 027,000 11 197,300 170,30 33,80 372 712,60 378 468,74 5 756,14 1,54%
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
ZBVč. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
km 13.2-13.7
žlaby 69.4=69.400 [A]
žulové kostky 100.9=100.900 [B]
A+B=170.300 IC1

23 182201101 Svahování násypů M2 2 350,000 3 201,200 851,20 43,01 101 073,50 137 683,61 36 610,11 36,22%
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů 
v jakékoliv hornině
SoD
(420+50)*5 zřízení svahových stupňů v km 11,720 - 12,140 2350 v km 12,030 - 12,080 - délka x odhad 
prům.šířky ve svahu=2 350,000 [A]

ZBVč. 13
dle geodetického zaměření
km 10,360- 10,422 111,9 m2=111,900 [A]
km 10,422- 10,454 48,7m2=48,700[B]
km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C]
km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D]
km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E]
km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [Fj
A+B+C+D+E+F=851,200 [G]

24 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm M2 11 345,000 11 345,000 0,00 36,89 418 517,05 418 517.05 0,00 0,00%
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 
mm



Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV 15
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve

Smlouvě v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozďl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14
SoD
490*5.0 délka dle situace x odhad šířky - úprava svahu typu 2450=2 450,000 [A]
910*3.0*2 délka dle situace x odhad šířky x na obou stranách - úprava svahu typu B2=5 460,000 [B]
4580*1.5*0.5 délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %=3 435,000 [C]
Celkem: 2450+5460+3435=11 345,000 [D]

25 183405211 Vysev trávníku hydroosevem na ornici M2 11 345,000 11 345,000 0,00 20,49 232 459,05 232 459,05 0,00 0,00%

26 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová KG 283,625 283,625 0,00 155,44 44 086,67 44 086,67 0,00 0,00%

27 184802631 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1 M2 11 345,000 11 345,000 0,00 4,26 48 329,70 48 329,70 0,00 0,00%
Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko

28 185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1 M2 11 345,000 11 345,000 0,00 4,61 52 300,45 52 300,45 0,00 0,00%
Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1

29 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 340,350 340,350 0,00 556,12 189 275,44 189 275.44 0,00 0,00%
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
SoD
11345.000'0.01'3=340,350 [A]

2 Zakládáni
30 213221111 Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost, se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm M3 16,530 16,530 0,00 3 321,98 54 912,33 54 912,33 0,00 0,00%

Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm

SoD
1.7*3.0*0.30 Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km 12,925=1,530 [A]
2.5*20.0*0.3 betonové lože C25/30-XF3 podpropustkem=15,000 [BJ
Celkem: 1.53+15=16,530 [CJ

1_______ 4 Vodorovné konstrukce
j 31 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm M2 5 223,400 6 074,600 851,20 581,54 3 037 616,04 3 532 622,89 495 006,85 16,30%

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z 
betonu prostého
ZBV č. 13
dle geodetického zaměření
km 10,360- 10,422 111,9 m2=111,900 [A] 
km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B] 
km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C] 
km 10,480 -10,654 369,6 m2=369,600 [D] 
km 10,706 -10,730 41,4 m2=41,400[E] 
km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700[F] 
A+B+C+D+E+F=851,200 [GJ

32 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí M3 9,950 9.950 0,00 8 203,04 81 620,25 81 620,25 0,00 0,00%
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s 
patkami nebo bez patek
SoD
(0.5*0.8*2.5)*2+(0.3*0.8*2.5)*2+(0.5*1.8*2.5)*3 =9,950 [A]

33 464511111 Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu M3 3,000 3,000 0,00 3 481,56 10 444,68 10 444,68 0,00 0,00%
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu
SoD
5.0*3.0*0.2 Zpevněni dna toku pohozeným lomovým kamenem =3,000 [A]



Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV 15
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA 11
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Poř. č. 

po!.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozčil cen 
celkem v Kč

Podíl cen 

celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14
5 Komunikace pozemní

34 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm M2 63,750 63,750 0,00 152,90 9 747,38 9 747,38 0,00 0,00%
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
SoD
(0.5*2.5)*5+(0.3*2.5)*2 podsyp pod betonové prahy=7,750 [A]
20.0*2.8 ŠP podsyp od propustkem=56,000 [B]
Celkem: 7.75+56=63,750 [C]

35 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm M2 6 552,000 6 552,000 0,00 154,21 1 010 383,92 1 010 383,92 0,00 0,00%

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

SoD
(910*3.6)*2 délka x šířka x dvakrát do tl. 600mm - úprava typu B2=6 552,000 [A]

36 564861113 Podklad ze štěrkodrtě SD tl 220 mm M2 17 520,100 17 520,100 0,00 215,26 3 771 376,73 3 771 376,73 0,00 0,00%
Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm
SoD
11027*1.3 výměna celé konstrukce vozovky=14 335,100 [A]
910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [B]
Celkem: 14335.1+3185=17 520,100 [C]

37 564871111 Podklad ze Štěrkodrtě SD tl 250 mm M2 3 731,000 3 731,000 0,00 298,95 1 115 382,45 1 115 382,45 0,00 0,00%
Podklad ze Štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
SoD
910*4.1 délka x šířka - polštář ze ŠD v min.tl.0.25m - úprava typu B2=3 731,000 [A]

38 564951413R Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm M2 19 007,200 19 007,200 0,00 174,41 3 315 045,75 3 315 045,75 0,00 0,00%
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
SoD
11027*1.15 výměna celé konstrukce vozovky=12 681,050 [A]
5501*1.15 změna příčného sklonu=6 326,150 [B]
Celkem: 12681.05+6326.15=19 007,200 [C]

39 565125000R Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm M2 13 995,000 13 995,000 0,00 246,93 3 455 785,35 3 455 785 35 0,00 0,00%
Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm
SoD
13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [A]

40 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m M2 18180,800 18 830,800 650,00 235,41 4 279 942,13 4 432 958,63 153 016,50 3,58%
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
SoD
11027'1.1 výměna celé konstrukce vozovky=12 129,700 [A]
5501'1.1 frézováni v tl. 150 mm - změna příčného sklonu=6 051,100 [BJ
Celkem: 12129.7+6051.1=18 180,800 [C]
ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovaciho proužku v místě nově opěrné zdil300'0,5=650,000 [A]

41 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrti (recyklát) tl 150 mm M2 3 435,000 3 435,000 0,00 402,88 1 383 892,80 1 383 892,80 0,00 0,00%
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 150 mm
SoD
4580*0.5*2*0.75 délka x šířka x obě strany-odhad 75%=3 435,000 [A]

130 572241112 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACC (AB) tl do 60 mm pň vyspravované ploše do 10% na 1 km M2 2 034,900 2 034,900 0,00 362,06 736 755,89 736 755,89 0,00 0,00%

Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním 
asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm

SoD
(11027+13995+2160+5501+8015)*0.05 5% z plochy obrusné vrstvy=2 034,900 [A]

42 572531131 Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm M 6 674,400 6 674,400 0,00 128,96 860 730,62 860 730,62 0,00 0,00%
Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm
SoD
21600*1.03*0.3=6 674,400 [A]

7%



Pnloha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV 15
Evidenční číslo a název stavby. 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Por. č. 

po!.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozďl cen 
celkem v KČ

Podíl cen 
celkem v %

i 2 3 4 5 6 -> 8 9 12 13 14
43 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 M2 38 153,750 38 803,750 650,00 28,06 1 070 594,23 1 088 833,23 16 239,00 1,70%

Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
SoD
11027*1.25 výměna celé konstrukce vozovky=13 783,750 [A]
13995*1.25 frézování v tl. 60mm=17 493,750 [B]
5501*1.25 frézování v tl. 150 mm při změně příčného skloňte 6 876,250 [C] 
Celkem: 13783.75+17493.75+6876.25=38 153,750 [D]

ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdil300*0,5=650,000 [A]

44 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze módit v množství 0,30 kg/m2 M2 40 367,809 41 078,109 710,30 12,24 494 101,98 502 796,05 8 694,07 1,76%
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
ZBV ZBV č. 10
60,3 dle zaměření =60,300 [A]

ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]

45 573231113R Postřik živičný spojovací ze silniční emulze módit v množství 1,20 kg/m2 M2 41 348,000 41 390,100 42,10 30,47 1 259 873,56 1 261 156.35 1 282,79 0,10%
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2
SoD
11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]
1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [B]
13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [C]
2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [D]
5501+8015 frézování v tl. 150 mm=13 516,000 [EJ
Celkem: 11027+650+13995+2160+13516=41 348,000 [FJ

ZBV ZBV č. 10
42,1 dle zaměřeni =42,100 [A]

46 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 40 698,000 41 408,300 710,30 241,37 9 823 276,26 9 994 721,37 171 445,11 1,75%
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
SoD
11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A]
13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [B]
2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [C]
5501+8015 frézování v tl. 150 mm 11027 při změně příčného sklonu=13 516,000 [DJ
Celkem: 11027+13995+2160+13516=40 698,000 [E]

ZBV ZBV č. 10
60,3 dle zaměření =60,300 [A]

ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdil 300*0,5=650,000 [A]



Příloha Č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV 15
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Por. č. 

pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

RozdI cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14
47 577155132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 44 402,580 45 094,680 692,10 327,65 14 548 505,34 14 775 271,91 226 766,57 1,56%

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 
m, po zhutnění tl. 60 mm
SoD
11027*1.01 výměna celé konstrukce vozovky=11 137,270 [A]
13995*1.01 frézování v tl. 60mm=14 134,950 [B]
2160*1.01 frézování tl. 100 mm-2 181,600 [C]
(5501+80151*1.01 frézování v tl. 150mm 11137.27 při změně příčného sklonu=13 651,160 [D]
(4580*0.40)*1.5 vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka=2 748,000 [E]
183.2*3 délka příčné spáry x délka klínu=549,600 [F]
Celkem: 11137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748+549.6=44 402,580 [G]

ZBV ZBV č. 10
42,1 dle zaměření =42,100 [A]

ZBV ZBV č. 12
náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěmé zdil 300*0,5=650,000 [A]

48 578133131 Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu M2 3 250.000 0,000 -3 250,00 518,12 1 683 890,00 0.00 -1 683 890,00 -100,00%
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřenim z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm
SoD
1300'0 5'5 v odvodňováním proužku v místě nové opěmé zdi x počet vrstev pro dosažení ti. 60+90=150mm=3
250,000 [A]

ZBV ZBV č. 12
odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovky - 3 250

49 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 5 226,400 6 077,600 851,20 2 927,76 15 301 644,86 17 793 754,17 2 492109,31 16,29%
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. 
do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu
SoD
(2*4.5)+(4*3)+(4*1.7*3.0) odláždění šikmých čel u propustku v km 12,925 41.4 zpevnění stupňů u propustku
=41,400 (A)
970*3.0 odláždění svahu - úprava typu B1 - odhad prum.šířky=2 910,000 [B]
910*2.5 obložení povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prům.šířky=2 275,000 [C]
Celkem: 41.4+2910+2275=5 226,400 [D]

ZBV Č. 13
dle genetického zaměření
km 10,360- 10,422 111,9 m2=111,900 [A]
km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B]
km 10,455 - 10,476 44,9 m2 =44,900 [C]
km 10,480'10,654 369,6 m2=369,600 [D]
km 10,706'10,730 41,4 m2=41,400[E]
km 10,730'10,840 234,7 m2=234,700 [F]
A+B+C+D+E+F=851,200 [G]

50 596811221 Kladeni betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 M2 60,000 60,000 0,00 396,53 23 791,80 23 791,80 0,00 0,00%
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 
m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

51 59245212 dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní M2 12,000 12,000 0,00 237,30 2 847,60 2 847,60 0,00 0,00%
dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní
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ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Poř. č. 

po!.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v KČ

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdi cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14

SoD
60*0.20 cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávajícími2,000 [A]

8 Trubní vedení
56 592238200 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm KUS 2,000 2,000 0,00 609,76 1 219,52 1 219,52 0,00 0,00%

vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm

57 592238210 vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm KUS 2,000 2,000 0,00 676,46 1 352,92 1 352.92 0,00 0,00%
vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm

55 592238230 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm KUS 2,000 2,000 0,00 1 041,47 2 082,94 2 082.94 0,00 0,00%
vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm

52 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 M 20,000 20,000 0,00 1 295,34 25 906,80 25 906.80 0,00 0,00%
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, 
tuhost třídy SN 12 DN 150
2*10 přípojky k novým UV - odhad=20,000 jAJ

53 895931111 Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého 012/15 velikosti 1200/600 mm KUS 1,000 1,000 0,00 35 858,74 35 858,74 35 858,74 0,00 0,00%
Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm

54 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS 2,000 2,000 0,00 6 416,78 12 833,56 12 833,56 0,00 0,00%
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

58 898121129 Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm M 32,000 32,000 0,00 5181,24 165 799,68 165 799,68 0,00 0,00%
Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 
mm DN 600
SoD
13+19 sanace propustků 32 vtok, objektů přespárováním v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]

59 893161134 Sanace potrubí vložkování skelným rukávcem DN 1000 tl.8,0 mm M 32,000 32,000 0,00 22 912,62 733 203,84 733 203,84 0,00 0,00%
Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování stávajícího potrubí skelným 
rukávcem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000
SoD
13+19 sanace vyvložkováním propustků, příp.vtok.objektů, v km 11,917 32 12,086=32,000 [A]

60 899131115R Bourání uličních vpustí kompletních KUS 3,000 3,000 0,00 1 344,82 4 034,46 4 034,46 0,00 0,00%
Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z 
litiny a betonu [typ BEGU]
SoD
2+1 vč. odvozu 3 uložení na skládku=3,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
67 40445158 sloupek silniční směrový plastový 1200mm KUS 66,168 66,168 0,00 363,84 24 074,57 24 074,57 0,00 0,00%

69 40445175 odrazka na svodidla V.1.B KUS 54,800 54,800 0,00 716,16 39 245,57 39 245,57 0,00 0,00%

odrazka na svodidla V.1.B

71 40445175a odrazka na svodidla M.1.B KUS 4,000 4,000 0,00 941,84 3 767,36 3 767,36 0,00 0,00%

73 404454040 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm KUS 1,000 1,000 0,00 1 306,83 1 306,83 1 306,83 0,00 0,00%

74 404454070 značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm KUS 2,000 2,000 0,00 1 862,95 3 725,90 3 725,90 0,00 0,00%

75 404454320 značka dopravní svislá nereflexní FeZn-AI rám., D 700 mm KUS 2,000 2,000 0,00 1 377,06 2 754,12 2 754,12 0,00 0,00%

62 55391534 zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2 M 10,000 10,000 0,00 7 829,44 78 294,40 78 294,40 0,00 0,00%
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14
93 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M 46,000 46,000 0,00 135,29 6 223,34 6 223,34 0,00 0,00%

97 59222001 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm M 13,000 13,000 0,00 1 784,45 23 197,85 23 197,85 0,00 0,00%

99 59222003 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm M 20,000 20,000 0,00 6 372,85 127 457,00 127 457,00 0,00 0,00%

61 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu M 10,000 10,000 0,00 863,54 8 635,40 8 635.40 0,00 0,00%

63 911331135 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m M 2 740,000 2 740,000 0,00 1 093,82 2 997 066,80 2 997 066,80 0,00 0,00%
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m 
jednostranné [KB1 RH1 V]
SoD
150+120+26+70 vpravo - dle situace + u benzlnky=366,000 [A]
2374 vlevo - výměna stávajícího svodidla~2 374,000 [B] 
Celkem: 366+2374^2 740,000 [CJ

64 911381124 Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m M 48,000 48,000 0,00 5 181,24 248 699,52 248 699,52 0,00 0,00%

SoD
24+24=48,000 [A]

65 911381813 Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1.0 m M 24,000 24,000 0,00 2 302,78 55 266,72 55 266,72 0,00 0,00%
Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m
SoD
24 dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]

66 912211111 Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu KUS 66,240 66,240 0,00 276,33 18 304,10 18 304,10 0,00 0,00%
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
SoD
(2880/50)^1.15 km 11,700 -14,580=66,240 [A]

68 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo KUS 54,800 54,800 0,00 217,61 11 925,03 11 925,03 0,00 0,00%

SoD
2740/50 délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně 
budou směrové sloupky=54,800 [A]

70 912321111 Montáž odrazky na betonové svodidlo KUS 4,000 4,000 0,00 316,63 1 266,52 1 266,52 0,00 0,00%

72 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu KUS 5,000 5,000 0,00 609,08 3 045,40 3 045,40 0,00 0,00%
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
SoD
2+1+2 2xZ4a51 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A}

76 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem KUS 5,000 5,000 0,00 995.95 4 979,75 4 979,75 0,00 0,00%
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

77 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou KUS 7,000 7,000 0,00 995,95 6 971,65 6 971,65 0,00 0,00%
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

78 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva M 2 450.000 2 450,000 0,00 13,24 32 438,00 32 438,00 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
SoD
2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]

79 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva M 137,000 137,000 0,00 19,57 2 681,09 2 681,09 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní
SoD
35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]
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celkem
Poř. č. 
pol. Kód položky Název položky m.j. Množství ve 
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Množství ve 
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Cena celkem ve
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Cena celkem ve
Změně v Kč
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celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 lí 14
80 915111121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva M 1 050,000 1 050,000 0,00 11,51 12 085,50 12 085 50 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní

550 V2a f3/6/0,125) - c/íe sítuace=550,000 [A] 
450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B] 
50 V2b (1,5/1,570,12) - dle situace=50,000 [C] 
Celkem: 550+450+50=1 050,000 (Dl

81 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva M 9 466,000 9 466,000 0,00 23,03 218 001,98 218 001,98 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní
SoD
9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]

82 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva M2 116,750 116,750 0,00 110,53 12 904,38 12 904,38 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní
SoD
100 V13a - dle situace=100,000 [AJ
10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [BJ
3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [CJ
Celkem: 100+15+1.75=116,750 [DJ

83 915131115 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva M2 18,000 18,000 0,00 234,88 4 227,84 4 227,84 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní
SoD
(3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZx 6 kusů=18,000 [A]

84 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast M 2 450,000 2 450,000 0,00 39,15 95 917,50 95 917,50 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
SoD
2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]

85 915211116 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast M 137,000 137,000 0,00 55,27 7 571,99 7 571,99 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní
SoD
35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]

86 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast M 1 050,000 1 050,000 0,00 39,15 41 107,50 41 107,50 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
SoD
550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]
450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]
50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]
Celkem: 550+450+50=1 050,000 fD]

87 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast M 9 466,000 9 466,000 0,00 78,29 741 093,14 741 093,14 0,00 0,00%
Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní
SoD
9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]

88 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast M2 116,750 116,750 0,00 385,71 45 031,64 45 031,64 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

SoD
100 V13a - dle situace=100,000 [A]
10*1.5 V9a - dle situace -10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [BJ
3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [GJ
Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]

89 915231116 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast M2 18,000 18,000 0,00 690,83 12 434,94 12 434,94 0,00 0,00%

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní

SoD
(3.0*1.0)*6 nápisy BUS - rozměry dle TZx 6 kusů=18,000 [A]

90 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značení M 13 103,000 13 103,000 0,00 2,88 37 736,64 37 736,64 0,00 0,00%
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Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Poř. č.

pol.
Kód položky Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

i 2 3 4 5 6 8 9 12 13 14
Predznačeni pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodici 
proužky
SoD
2450+137+1050+9466 dle pol. 915111111, 915111115, 915111121 13103 915121111=13 103,0001A1

91 915621111 Predznačeni vodorovného plošného značení M2 134,750 134,750 0,00 6,91 931,12 931,12 0,00 0,00%
Predznačeni pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, 
nápisy
SoD
116.75+18 dle pol. 915131111 134.75 915131115=134,750[A]

92 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého M 46.000 46,000 0,00 518,95 23 871,70 23 871,70 0,00 0,00%
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
SoD
29+17 dle sítuace=46,000 [A /

94 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem M 696,000 46,000 -650,00 116,82 81 306,72 5 373,72 -75 933,00 -93,39%
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm
SoD
1300'0 5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrně zdi=650,000 [A]
46 podél obrubnlku=46,000 [8]
Celkem: 650+46=696,000 [C]

ZBV ZBV č. 12
odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovkyč. 12 odpočet -650

95 919131210R Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m KUS 227,500 227,500 0,00 4 029,86 916793,15 916 793,15 0,00 0,00%
Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm
SoD
910/1.0/4 kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na 
čtvrtiny=227,500 [A]

96 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 M 13,000 13,000 0,00 3 333,04 43 329,52 43 329,52 0,00 0,00%
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm
SoD
13 v km 13,89=13,000 [A]

98 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 M 20,000 20,000 0,00 5 724,70 114 494,00 114 494,00 0,00 0,00%
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm
SoD
20 v km 12,925=20,000 [A]

100 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 M3 29,680 29,680 0,00 4 081,06 121 125,86 121 125,86 0,00 0,00%
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
SoD
(13*O.5O)+(19*1.22) délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]

101 919716111 Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 T 0,077 0,077 0,00 32 954,10 2 537,47 2 537,47 0,00 0,00%
Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2
SoD
((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001 vyztuženi betonového lože dle v.č. 5=0,077 [A]

102 919721101 Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m M2 3 185,000 3 185,000 0,00 176,12 560 942,20 560 942,20 0,00 0,00%
Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m
SoD
910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A]

103 919721202 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií M2 40 698,000 40 698,000 0,00 102,22 4 160 149,56 4 160 149,56 0,00 0,00%
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií
SoD
11027 bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A]
13995+5501+8015+2160 frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B]
Celkem: 11027+29671=40 698,000 [Oj



Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV 15
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč

Roždí cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 12 i- 14
104 919732221 Styčná spára napojeni nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání M 4 826,200 4 860,200 34,00 116,82 563 796,68 567 768 56 3 971,88 0,70%

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
SoD
(55+8) řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ-pn napojování vrstev=63,000 [A]
4580 podélná spára=4 580,000 [Bj
(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [C]
Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D]

ZBV ZBV č. 10
33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]

105 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M 5 585,200 4 935,200 -650,00 130,38 728 198,38 643 451,38 -84 747,00 -11,64%
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
SoD
(55+8)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - při frézování 126 při napojování vrstev=126.000
[A] '
46 podél obrubníku-46,000 [B]
4580 podélná spára=4 580,000 [C]
(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D]
650 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [E]
Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F]

ZBV č. 12
odpočet -650

106 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m M 2 290,000 2 290,000 0,00 95,49 218 672,10 218 672,10 0,00 0,00%
Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 
úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na 
hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m
SoD
4580/2 odhad půlka trasy=2 290,000 [AJ

107 938902462 Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN M 32,000 32,000 0,00 481,28 15 400,96 15 400,96 0,00 0,00%
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 
500 do 1000 mm
SoD
8 propust v km 12,068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [A]
8 propust v km 11.917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [B] 
2*8 čištění přípojek v km 11,6128 11,262 u výměny UV=16,000 [C]
Celkem: 8+8+16=32,000 [D]

108 938902499 Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky M 16,000 16,000 0,00 96,26 1 540,16 1 540,16 0,00 0,00%

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m

SoD 
(19-8)+(13-8) =16,000 [A]

109 938902500R Čištění stávajících uličních vpustí KUS 43,000 43,000 0,00 2 562,99 110 208,57 110 208,57 0,00 0,00%

SoD
7*2 7 kusů dvojitých horských vpustí dle situace=14,000 [A]
29 UV dle situace=29,000 [Bj
Celkem: 14+29=43,000 [C]



PřBoha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV 15
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Poř. č. 

pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč
Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdr cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 14
110 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného M2 29 671,000 29 731,300 60,30 3,65 108 299,15 108 519,24 220,09 0,20%

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného
SoD
13995+(5501+8015)+2160 po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671,000 [A]

ZBV ZBV č. 10
60,3 dle zaměření =60,300 [A]

111 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm M2 4 580,000 4 580,000 0,00 376,22 1 723 087,60 1 723 087,60 0,00 0,00%
Čištěni krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 
průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm
SoD
4580*0.5*2=4 580,000 [A]

112 966005311 Rozebráni a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí M 2 444,000 2 844,000 400,00 291,03 711 277,32 827 689,32 116 412,00 16,37%
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním 
svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního
SoD
2374 VLEVO=2 374,000 [A]
70 vpravo v km 14,3 u benzinky=70,000 [B] 
Celkem: 2374+70=2 444,000 [CJ
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. $ II3/2022 
km 13.196-13.596 400=400.000 [AI

113 966006132 Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami KUS 10,000 10,000 0,00 1 727,08 17 270,80 17 270,80 0,00 0,00%
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
SoD
2 dle situace vč. s!oupkú=2,000 [A]
6+2 odstranění stáv. značek s ponecháním na místě - nově zabudovat do římsy dle SO 253=8,000 [B]
Celkem: 2+8=10,000 [C]

114 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol KUS 2,000 2,000 0,00 103,62 207,24 207,24 0,00 0,00%
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

115 966008113 Bouráni trubního propustku do DN 800 M 13,000 13,000 0,00 1 135,27 14 758,51 14 758,51 0,00 0,00%
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z trub DN pres 500 do 800 mm
13 v km 13,890 výměna trubního propustku DN 600=13,000 [A]

116 966008116R Bourání trubního propustku do DN 1200 M 15,000 15,000 0,00 1 892.11 28 381,65 28 381,65 0,00 0,00%
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm
15 km 12,925 vpravo - bourání kamenného propustku se ŽB deskou vč.zemních prací, bude nahrazen trubním 
prop. DN 1000 se šikmými čely=15,000 [AJ

117 977141132 Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem KUS 7,000 7,000 0,00 287,85 2 014,95 2 014,95 0,00 0,00%
Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm

118 979071121 Očištěni dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým M2 10,000 110,900 100,90 84,40 844,00 9 359,96 8 515,96 1009,00%
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s 
odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, 
s původním vyplněním spár kamenivem těženým
10 dlažba z chodníku na ZÚ=1O,OOO [A]



Pří oha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV 15
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

i 2 a 4 5 6 7 8 9 12 v 14
ZBVč. 15
dle geodetického protokolu č. $ II 3/2022
km 13.2-13.7 100.9=100.900 ÍA]

997 Přesun sutě
119 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 3 197.830 3 197,830 0,00 13,82 44 194,01 44 194,01 0,00 0,00%

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1 km
SoD
3197.83=3 197.830 [A]

120 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 2 494,356 2 494,356 0,00 13,82 34 472,00 34 472,00 0,00 0,00%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 1 km
SoD
741.96+4.128+0.688+593.42+1154.16=2 494,356 [AJ

121 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 79 690,604 79 690,604 0,00 7,03 560 224,95 560 224,95 0,00 0,00%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km pres 1 km
SoD
(3197.83+2494.356)*14 celková vzdálenost odvozu 15 km =79 690,604 (AJ

122 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km T 11 138,845 11 138,845 0,00 27,06 301 417,15 301 417,15 0,00 0,00%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost 
do 1 km
SoD
2646.48+1441.485+1411.456+5639.424=11 138,845 [AJ

123 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů T 155 943,830 155 943,830 0,00 0,58 90 447,42 90 447,42 0,00 0,00%
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
SoD
11138.845*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=155 943,830 (AJ

124 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 310,867 1 152,249 841,382 51,81 16 106,02 59 698,02 43 592,00 270,66%

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

SoD
11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9 +1.35=310,867 [A]

ZBVč. 13
dle pol. 114203103 297,85*2.6=774,410 [A]
ZBVč. 15
Žlab 69.4*0.134=9.300 [A]
podkla. beton (69.4+100.9)*0.24=40.872 (B1
svodidlo 400*0.042= 16.800 [CJ
A+B+C=66.972 [Dj

125 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 4 352,138 16 131,486 11 779,348 5,76 25 068,31 92 917,35 67 349,04 270,66%
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
SoD
310.867*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=4 352,138 [A]

ZBVč. 13
do vzdáleností 15 km
dlepol. 114203103 297,85*2,6*14=10 841,740 (AJ
ZBVč. 15
do vzdálenosti 15 km 
dle pol č. 997221571 
66.972*14=937.608 [A]



Příoha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV 15
Evidenční číslo a název stavby. 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdř cen 

celkem v Kč
Podíl cen 

celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14
126 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) T 10 352,419 10 402,591 50,172 34,54 357 572,55 359 305,49 1 732,94 0,48%

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
SoD
310.867-170.268 dle pol. 997221571 - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311-140,599 [A]
10211.82 dle pol. 997221561=10 211,820 [B]
Celkem: 140.599+10211.82=10 352,419 [C]
ZBVč. 15 
dle pol č. 997221571 
50.172=50.172 ÍA1

127 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) T 3 197,830 3 972,240 774,41 34,54 110 453,05 137 201,17 26 748,12 24,22%
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
SoD
3197.83 dle pol. 997221551=3 197,830 [A]

ZBVč. 13
dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A]

998 Přesun hmot
128 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 5 047,476 5 579,413 531,94 147,76 745 815,05 824 414,06 78 599,01 10,54%

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu
ZBVč. 13
dle pol. 594511111 851,2*0,614=522,637 [A]

ZBVč. 15
dle geodetického protokolu č. $ II3/2022
km 13.2-13.7
Žlaby 69.4*0.134=9.300 [A]

129 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m T 5 047.476 5 579,413 531,94 29,55 149 152,92 164 871,66 15 718,74 10,54%
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
ZBVč. 13
dle pol. 998225111 851,2*0,614=522,637 [A]

ZBVč. 15
dle geodetického protokolu č. $ II 3/2022
km 13.2-13.7
Žlaby 69.4*0,134=9.300 [A]

NOVÉ POLOŽKY
130 12002000 Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Kč 0,000 22 997,660 22 997,660 1,00 0,00 22 997,66 22 997,66 100,00%

Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0.5 % z hodnoty prací
"ZBV ZBV č. 10 
217,26=217,260 [A]

ZBV ZBV č. 13 
19214,04=19 214,040 [A]"

ZBVč. 15
3566,36=3566,36

131 919735112 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 0,000 34,000 34,00 81,10 0,00 2 757,40 2 757,40 100,00%
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
ZBV ZBVč. 10
33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]

i



Přioha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV 15
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA 11
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdr cen 
celkem v KČ

Podíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 5 7 8 9 12 13 14
132 111301111 SEJMUTI DRNU včetně odvozu a uložení M2 0,000 937,000 937,000 44,17 0,00 41 387,29 41 387,29 100,00%

Cena položky dle SoD SO 901 pol. 11
ZBV č. 13
Nánosy na stávajícícm svahu, dle zaměření 937 m2=937,000 [A]

133 114203102 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic nasucho se zalitými spárami cementovou maltou M3 0,000 297,850 297,850 763,00 0,00 227 259 55 227 259,55 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 13 
851*0,35=297,850 [A]

134 153311212 Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu přes 1:2 do 1:1 M2 0,000 936,000 936,000 74,90 0,00 70 106,40 70 106,40 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 13
Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021
vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo
vyztužení svahu 6 vrstvami geomříže prům. šířky 3,5 m + 0,5 přesah na zajištění v úseku svahu délky 39 m 
6*(3,5+0,5)*39=936,000 [A]

135 271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového M3 0,000 637,000 637,000 964,00 0,00 614 068,00 614 068,00 100,00%
Cena položky dle URS 2020 01
položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li 
v zadávací dokumentaci uvedeno jinak
ZBV č. 13
dle geodetického zaměření
km 10,360 -10,380 24 m3=24,000 [A]
km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B]
km 10,420 -10,465 45 m3=45,000 [C]
km 10,465 -10,475 11,9 m3=11,900 [D]
km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E]
km 10,485 -10,575 126,3 m3=126,300 [F]
km 10,575- 10,650 68,2 m3=68,200 [G]
km 10,706 -10,840 161,7 m3=161,700 [H]
A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]

136 452313141R ZÁKLADY Z PROST BETONU C 16/20 včetně bednění M3 0,000 91,875 91,875 3 200,00 0,00 294 000,01 294 000,01 100,00%
Cena položky převzata z SOD SO 341 pol. 6
ZBVč. 13
Betonové patky v patě svahu
km 10,360 -10,381 21*0,5*0,5/2 m3=2,625 [A] 
km 10,381 - 10,420 39*1,5*1,5/2 m3=43,875 [B] 
km 10,420 -10,475 55*0,5*0,5/2 m3 =6,875 [C] 
km 10,476 - 10,650 174*0,5*0,5/2 m3=21,750 [D] 
km 10,706 -10,840 134*0,5*0,5/2 m2=16,750 [F] 
A+B+C+D+F=91,875 [G]

137 636195111R Vyplnění spár cementovou maltou dosavadní dlažby z lomového kamene melioračních kanálů M2 0,000 851,200 851,200 357,00 0,00 303 878,40 303 878,40 100,00%
Cena položky dle URS 2021 02
ZBVč. 13
Požadavek Povodí Vltavy na vyplnění spár odláždění cementovou maltou 
dle geodetického zaměření
km 10,360 -10,422 111,9 m2=111,900 [A]
km 10,422 -10,454 48,7 m2=48,700 [B]
km 10,455- 10,476 44,9 m2 =44,900 [C]
km 10,480 -10,654 369,6 m2=369,600 [D]
km 10,706-10,730 41,4 m2=41,400 [E]
km 10,730 -10,840 234,7 m2=234,700 [F]
A+B+C+D+E+F=851,200 [G]

-U



Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV 15
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Roždí cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v%

1 2 2 4 5 6 7 8 g 12 12 14
138 69321023 Geomříž jednoosá HDPE s tahovou pevností 90kN/m M2 0,000 1 076,400 1 076,400 144,00 0,00 155 001.60 155 001,60 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 13
Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021 a vyjádření AD č. 28 
vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo
6 vrstev prům. šířky 3,5 m + přesah do čela svahu 0,5 m , ztratné 15%
6*(3T5+0,5)*39*1,15=1 076,400 [A]

146 275351111 Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné M2 0,000 250,500 250,500 580,00 0,00 145 290,00 145 290,00 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBVČ. 13
Betonové patky v patě svahu
km 10.360 - 10.381 21*0.5=10.50 [A] 
km 10,381 -10.420 39*1.5*=58.50 [B] 
km 10.420 - 10,475 55*0,5 =27.50 [C] 
km 10.476 - 10,650 174*0,5=87,00 [D] 
km 10.706-10,840 134*0.5=67.00 [F] 
A+B+C+D+F-250.50[G]

139 113107170 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2do 200 m2 z betonu prostého tl. 100mm M2 0,000 170,300 170,300 149,00
0,00 25 374,70 25 374,70 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022
km 13,2-13.7
žlaby 69.4=69,400 [A]
žulové kostky 100.9=100.900 [B]
A+B=170,300 [Cj

140 451319777 Podklad nebo lože pod dlažbu příplatek k cenám za každých dalších i započatých 100 mm podkladu nebo lože z 
betonu prostého M2 0,000 100,900 100,900 30,40

0,00 3 067,36 3 067,36 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBVč. 15
dle geodetického protokolu č. Š I! 3/2022
km 13,2-13.7
žulové kostky 100.9=100,900 fAl

141 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty
s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici

M2 0,000 100,900 100,900 608,00 0,00 61 347,20 61 347,20 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
krajnice ze žulových kostek
km 13.2-13.7 100,9=100.900 |A]

142 59227029 Žlabovka příkopová betonová 500x680x60 M 0,000 76,340 76,340 415,00 0,00 31 681,10 31 681,10 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li 
v zadávací dokumentaci uvedeno jinak
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13,2-13,7 64,9 m+ 10% ztratné
žlaby 69.4*1,1=76.340 [A]

143 911331123
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m 
jednostranné

M 0,000 400,000 400,000 1 450,00 0,00 580 000,00 580 000,00 100,00%

Cena položky dle ÚRS 2021 02



Pnloha č. 7

Změnový soupis prací SO 102 po změně 5 pro ZBV 15
Evidenční číslo a název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

celkem
Por. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozďl cen 
celkem v Kč

Podíl cen 
celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14
ZBVč, 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13.196-13.596 400=400.000 [A]

144 935112211 Osazení betonového příkopového žlabu z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do800 mm do lože z 
betonu tl. 100 mm M 0,000 69,400 69,400 271,00 0,00 18 807,40 18 807,40 100,00%

Cena položky dle ŮRS 2021 02
ZBV č. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13,2-13.7
žlaby 69.4=69,400 [A]

145 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvátnic šířky přes 500 do 800 mm M 0,000 69,400 69,400 73,90 0,00 5 128,66 5 128,66 100,00%
Cena položky dle ÚRS 2021 02
ZBVč. 15
dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 
km 13.2-13.7
žlaby 69.4=69,400 [A]

Celkem 113 362 946,56 118 686032,54 5 323 085,98 4,70%
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atelierpromika
Atelier PROMIKA s.r.o.

Muchova 9/223, 160 00 Praha 6 
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

STRABAG, a.s.
k rukám pana Martina Lisy 
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje Místo a datum odeslání

STECHOVRDS021/21 Ctibor Praha, 02.11.2021

Věc: 11/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II - stanovisko 
projektanta RDS č. 12

sil. 11/102 - km 13,190 - 13,575 stávající ocelová svodidla vpravo

Dle projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), zpracované v r. 2017, mají být 
v úseku km 13,190 - 13,575 vpravo stávající svodidla v dl. 385 m ponechána bez výměny. Na 
ostatních úsecích v rámci celé stavby jsou stávající svodidla měněna za nová, kvůli výrazně 
horšímu technickému stavu.

Nicméně při realizaci vozovky v předmětném úseku bylo shledáno, že technický stav těchto 
svodidel vykazuje určité nedostatky (počínající koroze sloupků, chybějící spojovací materiál, 
deformace některých dílů), viz fotografie v příloze.

Dávám proto investorovi stavby na zvážení, zda-li by nebylo vhodné provést i na tomto 
úseku km 13,190 -13,575 vpravo kompletní výměnu záchytného systému. Vzhledem k dostatečné 
vzdálenosti skály (min. 1,3 m) postačuje úroveň zadržení svodidel N2, svodidla budou opatřena 
nástavci směrových sloupků v odpovídajících profilech jako na levé straně (stávající svodidlo na 
římse opěrné zdi kotvené na patky).

Je však třeba upozornit na to, že tato výměna nebyla předmětem prováděcí dokumentace 
stavby (PDPS), jednalo by se tudíž o změnu během výstavby (ZBV) s dopadem na rozpočet stavby 
(vícepráce).

Příloha:

Fotografie svodidla vpravo v km 13,190 - 13,575

za Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Jiří Ctibor

www.promika.cz | e-mail: f
tel.: datová schránka: teynx2V
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Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník

KSÚS Středočeského kraje
In,!.-. Milan Peška 
Ing. Milan Fiala 
Zborovská 81/11 
150 00 Praha. 5

Č.j.: Px 6447/2021/DD v
Datum: 11.11. 2021, dopl. 30. 5. 2022
Vyřizuje: Ing. David Dvořáček, tel.: + e-mail:

11/102 hr. hl. in. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 33 - úprava řešení SO 102 v km 13.200-13.700

Byli jsme požádáni o vyjádření k vybrané problematice SO 102 v km cca 13.200-13.700, tj. v oblasti 
stávající opěrné zdi před Štěchovicemi. K jednotlivým bodům sdělujeme:

• Frézování a skladba vozovky na levé polovině vozovky
Byli jsme seznámeni s návrhem projektanta RDS na úpravu řešení levé poloviny vozovky. Viz 

vyjádření projektanta RDS č. 10 v příloze.
Návrh reflektuje znalosti z dříve řešených etap oprav. Tloušťka nových vrstev vozovky byla 

sjednocena na 130 mm. Důvodem byla poškození zjištěná v ložné vrstvě levé poloviny vozovky.
S navrženým řešením za AD souhlasíme. Změna prodlužuje životnost vozovky.

• Zpevnění krajnice a příkop vpravo
Po očištění pravé krajnice bylo zjištěno, že pod nánosy se nachází stávající zpevnění krajnice 

dlažbou a zpevněný příkop z prefabrikátů. Dlažba je lokálně poškozená. Poruchy se vyskytují i na 
části betonových žlabů. Lokálně dlažba a žlaby chybí.

Za AD požadujeme, aby technické řešení krajnice a zpevněného příkopu zůstalo zachováno. 
Poškozené a chybějící části dlažby a žlabu budou nahrazeny novými prvky shodných parametrů. 
Nové prvky dlažby a žlabů, vč. výplně spár, budou odolnosti odpovídající XF4.

• Naplaveniny štěrku a dalších úlomků horniny v km 13.600-13.700
V úseku 13.600-13.700 bylo vpravo od vozovky zjištěno množství materiálu naplaveného ze 

skal nad komunikací.
Za AD souhlasíme se stanoviskem TDS a objednatele, že odstranění tohoto materiálu je před

mětem pravidelné provozní údržby. V přípravné dokumentaci nebylo s odstraňováním materiálu 
naplaveného ze skal uvažováno.

• Ocelová svodidla v km 13.190-13.575 vpravo
V přípravné dokumentaci bylo uvažováno, že stávající ocelová svodidla v km 13.190. 13.575

vpravo zůstanou zachována. .Jedná se o úsek silnice opravovaný po poškození způsobeném povodní 
v roce 2002.

V době mezi provedením průzkumných prací pro přípravnou dokumentaci a realizací před
mětného úseku došlo ke zhoršení stavu svodidla. Na. svodidle se vyskytuje koroze, chybí spojovací 
materiál, některé prvky jsou mírně deformované.

Při zohlednění aktuálního stavu za AD požadujeme provést výměnu pravého svodidla v před
mětům úseku. Stávající ocelové svodidlo bude nahrazeno ocelovým svodidlem novým. Bude použito 
svodidlo se stupněm zadržení N2 v souladu s návrhem projektanta RDS uvedeném ve vyjádření 
č. 12 ze dne 2. 11. 2021. Výměna zajistí homogenizaci technického řešení svodidla se shodnou 
zbytkovou životností na celém řešeném úseku.

Výměna svodidla byla odsouhlasena, objednatelem.

Konkrétní řešení výše uvedené problematiky bude případně rozpracováno v RDS.

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatelé:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účti

MONETA Money Bank, a.s., č. účti
Sídlo: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrptOsn sekretariát:
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

Ing. Václav Hvízdal tel.:
Ing. Petr Souček tel.:
Ing, Martin Havlík tel.:
tet: e-mail:
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Výše uvedená. stanoviska. AD byla, v před;slibu sdělena zhotoviteli a projektantovi RDS před realizací 
díla.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček, 
hlavní inženýr projektu

Přílohy:

• Vyjádření projektanta RDS č. 10

2
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Na vědomí (zaslánu pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSUS, Ing. Milan Fiala,
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Peška. *
3. Objednatel, KSUS, Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,
4. TDI, Pragoprojekt, a. s., lne. Miroslav Valenta, mirosla-'
5. Strabag, a. s., Karel Šimek,
6. Strabag, a. s., Martin Lísá,
7. Atelier PROM1KA, s.r.o., Ing. Jiří Ctibor,

2.8



atelíerpromika
Atelier PROMIKA s.r.o. 

Muchova 9'223, 160 00 Pralvt 6 
IČ:26080273 DIČ CZ26080273

STRABAG, a.s.
k rukám pana Martina Lisy 
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje Místo a datum odesláni

STECHOVRDSO18/21 Ctibor Praha, 21.10.2021
(26.5.2022)

Věc: 11/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II - stanovisko 
projektanta RDS č. 10 - oprava 26.5.2022

Dne 20.10.2021 proběhla za účasti zástupce zhotovitele (p. Lisa), TDI (p. Valenta) a 
projektanta RDS (p. Ctibor) pochůzka na stavbě v úseku km 13,202 - 13,705 (levý jízdní pruh), po 
odfrézování asfaltových vrstev, které bylo na základě zkušeností s předchozích etap kvůli 
nespojitosti asfaltových vrstev provedeno v tl. 130 mm, namísto 100 mm.

Veškeré zbytkové „nálitky“, které na podkladku nedrží budou odstraněny, povrch bude 
srovnám v maximální možné míře a zameten. Veškerá rozpadlá asfaltová vrstva (v pásu podél 
římsy zárubní zdi) bude odstraněna a nahrazena novou asfaltovou vrstvou ACP 16+ tl. (50-80 mm).

Původní návrh konstrukce vozovky km 13,202 - 13,705:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ modif(ČSN EN 13108-1) 40mm

Spojovací postřik emulzní modif PS-CP 0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129)

Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ACL 16+ modif(ČSN EN 13108-1) 60mm

Spojovací postřik emulzní modif PS-CP 0,6 kq/m2 (ČSN 73 6129),

celkem nová konstrukce 100 mm

frézování -100 mm

Upravený návrh konstrukce vozovky km 13,202 - 13,705:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ modif(ČSN EN 13108-1) 40mm

Spojovací postřik emulzní modif PS-CP 0,3 kg/m2 (ČSN 73 6129)

Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ACL 16+ modíf(ČSN EN 13108-1) lOOmm 

(prováděný jako dvojvrstvý)

Spojovací postřik emulzní modif PS-CP 0,6 kq/m2(ČSN 73 6129).

celkem nová konstrukce 140 mm

frézování

Tato změna prodlužuje životnost vozovky.

£-a niciíci i o.i.v.

Ing. Jiří Ctibor

wvvv.'.promika cz 
tel.: i

| e-mail:
datovd buiídtiKči. teynxzv



STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4 
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Mo 
karel

Vyřizuje: 
lna.Karel Šimek

Naše značka:
KSÚS_/13a 15

Předmět: Oznámeni o nové skutečnosti

Název stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. S-468/00066001/2020 Vás informujeme o následujících nově zjištěných 
skutečnostech.
Při úpravě svahů zemního tělesa silnice 11/102 vlevo se zjistilo, že pod nánosem vegetace se nachází 
původní značně narušené břehové opevnění z kamene. Správce toku povodí Vltavy požaduje provést 
nové zpevnění svahů z kamene do betonu.
V km 13,200-13,700 vpravo silnice 11/102 bylo zjištěno poškozené ocelové svodidlo a pod nánosem po 
očištění poškozená krajnice ze žulových kostek a rigol z poškozených prefabrik. tvarovek.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním 
deníkujo písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek
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STRABAG a.s.
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10/Česká republika

střena i z 1

Tel. 
Fax

Československá obchodní banka, a.s.
IBAN:
BIC/S

Sídlo společnosti; Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku; Městský soud v Praze, sp. zn. 0 7634. 
IČO 60838744, DIČ CZ60838744
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Krajská správu a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 1C OOOóóOOl, 
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Společnost „STRAKELL-BAGER Štěchovice“ 
adresa sídla Správce společnosti STRABAG a.s. 
Na Bělidle 198/21 
150 00 Praha 5

Věc: Stanovisko k návrhu na výměnu svodidla v km 13.190 - 13.575 vpravo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na 
projednání na kontrolních dnech stavby v rámci akce „11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice, 
rekonstrukce. ETAPA II“ a v souladu se stanoviskem AD č.j.: Px6447/2021/DDv ze dne 11. 
11. 2021 souhlasí s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí s výměnou 
svodidel v km 13.190..13.575 vpravo a souvisejícími činnostmi.

S pozdravem

Ing. Milan Peška 
vedoucí investic EU

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG
Stavba; II/l 02 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel; STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 3/2022

Předmět měření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek C - oprava stávajících žlabů a krajnice ze žul. kostek km 13,2 -13,7 - vpravo

Oprava krajnice ze žulových kostek: 
km 13,1976-13,2061 x 0,1 3,4 m2
km 13,2148-13,2486 x 0,5 16,9 m2
km 13,2756- 13,2901 x 0,5 7,3 m2
km 13,3229-13,3376 x 0,5 7,3 m2
km 13,3448-13,3653 x 0,4 8,2m2
km 13,3826-13,4408 x 0,6 34,9 m2
km 13,4505 — 13,4566 x 0,4 2,4 m2
km 13,5346 - 13,5397 x 0,4 2,0 m2
km 13,5665-13,5757 x 0,5 4,6 m2
u nových žlabů x 0,2 13,9 m2

celkem .........100,9 m2

Demontáž starého svodidla:
km 13,196-13,596 400 m

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém:
Přílohy:

Zaměřil: 1.2022
Zpracoval: 1.2.2022
Ověřil: 1.2.2022

OvĚřenf výsledků zemčmčfických Činnosti ve výstavbč 
podle §13 odsl.l písm. c) zák. č. 200/1994 Sb

1.2022
1.2.2022
1.2.2022

Ing. S. Bílek 
Ing. S. Bílek 
Ing. S.Bílek





PRAGOPROJEKT

11/102 HR. HL: MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, 
REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Technický dozor stavby

Naše značka: TD/373/19-120/VM/22
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta 
Tel.

e-mail: r
Datum: 2. i i. zuzz

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU

Zborovská 11 
150 21 Praha 5

Stavba: 11/102 hr. hi. m Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 15 SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle- 
Štěchovice

Zhotovitel stavby předložil TDS návrh ZBV č. 12 SO Rekonstrukce vozovky Davle- 
Štěchovice (102/4 Svodidlo, krajnice, žulové kostky v km 13,200-13,700).

Návrh ZBV řeší stav zpevněné krajnice a odvodnění pravé strany vozovky po 
odstranění nánosů štěrku a zeminy. Dále řeší výměnu ocelového svodidla v km 13,196 - 
13,596

Řešení PDPS 9/2017 - stávající ocelová svodidla v km 13,190 -- 13,575 vpravo 
zůstanou zachována. Výměna kamenné dlažby a odvodňovacích žlabů se nepředpokládala.

Řešení změny RDS - provedení výměny svodidel na základě zjištěného stavu 
poškozeni. Lokální výměny, opravy odvodňovacího žlabu a kamenné dlažby.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 15 SO 102 Rekonstrukce vozovky 
Davle-Štěchovice. (102/4 Svodidlo, krajnice, žulové kostky v km 13,200-13,700).

Položky oceněného soupisu prací SO 102 (102/4) budou fakturovány na základě 
skutečné provedených prací doložených měřením a záznamy ve stavebním deníku.

Na vědomi:
Ing. Milan Fiala
Ing. Šimek

PRAGOPROJEKT. as.
r I MP HI V 17 11 Praha 4


