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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

                                                  

Objednatel:    Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Adresa:    Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

zastoupený:   Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky 
Rychnov nad Kněžnou 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky 
Rychnov nad Kněžnou     
  

      Tel.: +420 602 155 177    
      E-mail: a.rufferova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                             M - SILNICE a.s.  

Sídlo:  sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,  

  kontaktní adresa: M - SILNICE a.s.,  

 oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín 

zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva, na základě 
písemného pověření představenstvem   

tel./fax: 

e-mail: 

ID DS: jwtq7ju 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  výrobní náměstek      
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tel./fax:  

e-mail: 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1080015329/0800   

IČO: 421 96 868   

DIČ: CZ42196868 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 430. 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Polní cesty  Lhota u Dobrušky (dále jen 
„veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 18.5.2023 

Zadávací dokumentace ze dne: 20.4.2023 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 26.5.2023 

Stavební povolení ze dne: 7.9.2022 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota u Dobrušky dle zákona č. 139/2002 
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesty  Lhota u Dobrušky (dále jen 
„dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích 
přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
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a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 
postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 
objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 
prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Polní cesty  Lhota u Dobrušky  

Místo stavby:      k.ú. Lhota u Dobrušky, Obec Podbřezí a k.ú. Spáleniště, Obec Dobruška, 
Královéhradecký kraj  

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 
projekční společností „APC SILNICE s.r.o.“, pod č. zakázky 716/2018. Uvedená projektová 
dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 
staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   
b. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
c. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  
d. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

e. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů.  

g. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
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„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
prací např. (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této 
smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 

j. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

k. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

m. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 
ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 
a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

o. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla.  
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 
v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 
povrchem z asfaltové směsi. 

p. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

q. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ 
Dobruška dne 7.9.2022 č.j. PDMUD 58596/2022, které nabylo právní moci dne 
12.10.2022. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 
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Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
18.5.2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své 
nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 
4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           10 017 088,59 Kč 

DPH 21 % činí                                                      2 103 588,60 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         12 120 677,19 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 
v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 
stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 
součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených 
daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 
předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 
vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 10 kalendářních 
dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou řádně vystavené faktury musí 
být technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy 
provedených prací, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Faktura musí být 
objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku.  
Nebude-li dílo dokončeno do 10.11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv 
však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně 
provedených prací v rámci příslušného roku na základě technickým dozorem 
stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací.  
Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku.  
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4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce 
až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena 
na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném 
kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné 
vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním. 

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli 

nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním 
díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od 
předložení zhotovitelem. 

7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 
převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 
oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 
prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: SPÚ, Pobočka Rychnov n. Kn., Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou 

 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

12. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 
Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího 
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kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o 
finanční kontrole. 

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 
díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 
objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany 
k financování části díla. 

15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování. 
 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli 

včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na 
předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň 
neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele 
je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout 
s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou 
formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-

li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení 
prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 
uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již 
původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou 
dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani 
při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých 
nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo 
a prodloužení lhůty k plnění právní nárok. 

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech 
činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla 
(dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický 
nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní 
přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i 
bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli 
nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen 
technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky 
bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce 
přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran 
zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro 
dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný 
protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro 
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dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě 
s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke 

smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty 
zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo 

je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách 

a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: 15 dnů od nabytí 
účinnosti  smlouvy.     

b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: 40 dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy.   

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 13.10.2023 

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 20.11.2023 
 

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo 
zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby na postupu provádění prací, na 
potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří 
působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich 

vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se 
zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 
vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
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a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 
vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 
podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 
činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením BOZP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 
vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 
dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 
technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 
podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  
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c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 15 mil. Kč. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 
předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a 
že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 
předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 
nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 
dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 
novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 
strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 
dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 
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5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 
je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 
předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 
jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 
bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 
pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 
po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a 
převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 
odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 
energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 
vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 
úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 
staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 
obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 

Zahájení prací 
5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
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ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek.  
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
 

 

Kontrola prováděných prací 
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 
investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 
s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 
přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 
jeho konáním. 
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13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 
účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 
 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.  
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání a 
převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání 
místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou  

21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 
č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 
a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  
a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 
DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 
skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 
dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 
stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  
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10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 
dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 
provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 
povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla. 

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla. 

26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii.  Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou 
nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 
vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 
zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 
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28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 
vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  
a nedodělků.  

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 
i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  
a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 
činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  
s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku.  
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8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 
bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 
bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 
počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 
jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 
nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 
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11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 
co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0 z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 
této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků. 

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednané lhůtě, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez 
DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000Kč bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000Kč.  

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 
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26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení povinností. 

28. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 
smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst.5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
zhotovitele.  

30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 
31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

33. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s 

nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 
výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
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i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 
zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 
kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 
15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li 

sjednána náprava,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 
nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 
zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 
zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 
smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 
sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 
vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  



                                                                                      Č.j. objednatele: 662-2023-514204 
UID: spuess8c15dc28 

  Č.j. zhotovitele: 23-SOD-2023-044 

 

21/25 
 

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde  
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 
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Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 
Za objednatele: 

Jméno/funkce: Mgr. Alena Rufferová  
Tel.: 602 155 177 
E-mail:  a.rufferova@spucr.cz 
Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: , vedoucí týmu   

Tel.:   

E-mail:  

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení 
a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze 
státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno 
ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti poté, co bude 
splněna poslední z následujících podmínek, a to v pořadí, které je níže uvedeno:  

a. dojde k jejímu uveřejnění v registru smluv; 

b. zhotoviteli bude doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění zdroje 

financování, které bude obsahovat i výzvu k zahájení plnění. 
3. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav jeho 

účtu závisí na stavu finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Z tohoto 
důvodu si smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením § 548 občanského 
zákoníku odkládací podmínku pro případ, že by objednatel neobdržel finanční 
prostředky pro realizaci předmětu smlouvy specifikovaném v čl. I. V případě, že by 
tato situace nastala a objednatel by finanční prostředky neobdržel do 30.6.2023, 

vyhrazuje si právo dle § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit. 
4. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
5. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 
závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
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informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

6. Každá změna poddodavatelemusí být předem s objednatelem projednána  
a odsouhlasena.  

7. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

12. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 
v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 
asfaltové směsi. 

 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 
vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 
předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 
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smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  
(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu 
na lhůtupředání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 
následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 
nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 
soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 
cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 
cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 
 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

http://www.unixml.cz/
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4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla. 

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 
závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 
d. Přílohou č. 4  této smlouvy je Pověření představenstva obchodní společnosti 

M-SILNICE a.s. na uzavírání obchodních smluv pro Ing. Zdeňka Babku, 
místopředsedu představenstva společnosti M-SILNICE a.s. 

6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 
v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 
účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 
zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy.   

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

V Rychnově n. Kn. dne viz el. podpis V Hradci Králové dne viz el. podpis 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

  

objednatel 

Mgr. Alena Rufferová 

vedoucí Pobočky Rychnov n.Kn. 

 

zhotovitel 

Ing. Zdeněk Babka 
 
místopředseda představenstva, na základě 
písemného pověření představenstvem 
společnosti M - SILNICE a.s. 
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Příloha č. 1  Specifikace díla 

Předmětem veřejné zakázky je výstavba tří na sebe navazujících polních cest (VPC 16, VPC 
11 a DPC 22) o celkové délce 1 818,73 m. Jedná se o novostavbu, která kopíruje trasy 
stávajících nezpevněných cest. 

Trasy polních cest jsou navrženy jako jednopruhové na návrhovou rychlost 30 km/h. Cesta 
VPC 16 je navržena v kategorii P 4,0/30; cesta VPC 11 v kategorii P 3,5/30 a cesta DPC 22 v 
kategorii P 3,0/30. Součástí cest jsou sjezdy na okolní pozemky. Základní příčný sklon vozovky 
je navržen jednostranný 2,5%. Sklon svahů zemního tělesa je navržen 1:1,5. Navazující 
prostor bude upraven, ohumusován a zatravněn na šířku parcely. Cesta VPC 16 (délka 574,04 
m) a část cesty VPC 11 (délka 513,05 m) do km 0,280 je navržena jako asfaltová, zbytek cesty 
VPC 11 a cesta DPC 22 (délka 731,64 m)  jako štěrková. Předmětem zakázky je i realizace 
odvodnění polních cest.  

Konstrukce asfaltové vozovky je ve složení:  
Asfaltový beton ACO 11+ 50 mm  
Spojovací postřik PS-E 0,15-0,25 kg/m2  

Asfaltový beton ACP 16+ 70 mm  
Infiltrační postřik PI-E 0,7-1,2 kg/m2 Štěrkodrť ŠDA 200 mm  
Štěrkodrť ŠDA min. 150 mm Celkem min. 470 mm 
 

Konstrukce štěrkové vozovky je ve složení:  
Posyp kamenivem drceným 35 kg/m2  
Vibrovaný štěrk VŠ 150 mm  
Štěrk 32-63 Š min. 200 mm  
Celkem min. 350 mm  
 

Z důvodu nevhodného podloží jsou navrženy jeho úpravy hydraulickými pojivy. 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 
• geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací 
• geodetické zaměření skutečného provedení díla  
• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 

vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 
• předběžný záchranný archeologický výzkum a další vedlejší rozpočtové náklady 
 

Podrobnou specifikaci díla - definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky 
stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností “APC SILNICE s.r.o.“, 
pod zakázkovým číslem 716/2018, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické 
specifikace (podmínky), stavební povolení.  

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1
Stavba: Polní cesty Lhota u Dobrušky
Místo: Lhota u Dobrušky Datum: 02.03.2023

Zadavatel: IČ:

Státní pozemkový úřad - Královehradecký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 60705981

APC SILNICE s.r.o. DIČ: CZ60705981

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 10 017 088,59

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 10 017 088,59 2 103 588,60

Cena s DPH v CZK 12 120 677,19

1 / 39
Zpracováno systémem KROS 4



REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 Polní cesty Lhota u Dobrušky 10 017 088,59 2 103 588,60 12 120 677,19
SO 101 Polní cesta VPC 16 4 457 627,22 936 101,72 5 393 728,94
SO 102 Polní cesta VPC 11 3 091 889,59 649 296,81 3 741 186,40
SO 103 Polní cesta VPC 22 2 264 571,78 475 560,07 2 740 131,85
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 203 000,00 42 630,00 245 630,00

2 / 39
Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 101 - Polní cesta VPC 16

KSO: CC-CZ:

Místo: Lhota u Dobrušky Datum: 01.09.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D 1 Zemní práce 706 342,03

1 K 111251101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 m2 100,000 67,00 6 700,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A1 "Odstranění keřů" 100.00

B1 "Celkem: "A1

2 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 100,000 15,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A2 "Spálení keřů" 100.00

B2 "Celkem: "A2

3 K 119001101 Úprava výkopku vlhčením pro dosažení optimální vlhkosti vodou M3 863,560 10,00 8 635,60 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A3 "B1 - vlhčení podloží"863,56

B3 "Celkem: "A3

4 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 446,000 11,00 4 906,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

"A3 - odhumusování" 446

"Celkem: "A4

"Mocnost odhumusování 100mm" 446

"Celkem: "C4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

5 K 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 m3 974,950 70,00 68 246,50 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A5 "A1+A28+A29+E7+E13 - výkop"974,95

B5 "Celkem: "A5

6 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20
m3

m3 10,800 320,00 3 456,00 CS ÚRS 2023 01

7 K 133254101 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20
m3 m3 17,280 460,00 7 948,80 CS ÚRS 2023 01

8 K 460281113 Pažení výkopů příložné plné jam, hloubky do 4 m m2 27,000 140,00 3 780,00 CS ÚRS 2023 01

9 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 185,650 11,00 2 042,15 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A8 "B4 - vodorovné přemístění výkopku (výkopek po staveništi) do 1km" 128,46

B8 "C5 - vodorovné přemístění humusu (humus po staveništi) do 1 km" 57,19

C8 "Celkem: "A8+B8

10 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 966,170 95,00 91 786,15 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A9 "G1-B5 - vodorovné přemístění výkopku do 10km" 966,17

B9 "Celkem: "A9

11 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 7 729,360 10,00 77 293,60 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A10 "G4 - odvoz do vzdálenosti 18km"966,17*8

B10 "Celkem: "A10

12 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 173,060 75,00 12 979,50 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A11 "B2 - nakládání násypového materiálu" 128,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

B11 "A14 - nakládání humusu" 44,6

C11 "Celkem: "A11+B11

13 K 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 214,060 70,00 14 984,20 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A12 "A2+E8 - násyp"85,6

B12 "B2 - úprava násypového materiálu" 128,46

C12 "Celkem: "A12+B12

14 M 58331200 štěrkopísek netříděný T 263,870 235,00 62 009,45 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A13 "G2+A30+E9 - násypový materiál" 128,46*1.23*1.67

B13 "Celkem: "A13

15 K 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a
míru zhutnění svahu M2 601,000 25,00 15 025,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A14 "A10 - krajnice zpevněná kam. drtí" 575.00+26.00

B14 "Celkem: "A14

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru m3 1 073,770 17,00 18 254,09 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A15 "G4 - skládka" 1073.77

B15 "Celkem: "A15

17 K 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 613,504 100,00 161 350,40 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Cena v místě obvyklá

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A16 "G4 - skládka" 966.17*1.67

B16 "Celkem: "A16

18 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 18,170 360,00 6 541,20 CS ÚRS 2023 01

19 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 47,720 258,00 12 311,76 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

20 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m
od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

m3 2,700 980,00 2 646,00 CS ÚRS 2023 01

21 K 181451132 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 1 423,900 32,00 45 564,80 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A17 "C1 - trávník" 1423.90

B17 "Celkem: "A17

22 M 00572410 osivo směs travní parková KG 73,331 190,00 13 932,89 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A18 "C1 - trávník" 1423.90*0.05*1.03

B18 "Celkem: "A18

23 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 2 158,900 9,00 19 430,10 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A19 "A4+A12+A13 - úprava pláně" 2158,9

B19 "Celkem: "A19

24 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 50,000 75,00 3 750,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A20 "Svahování zářezů" 50

B20 "Celkem: "A20

25 K 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině m2 521,900 40,00 20 876,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A21 "Svahování násypů" 521,9

B21 "Celkem: "A21

26 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 571,900 12,00 6 862,80 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A22 "A11 - ohumusování" 571,9

B22 "Celkem: "A22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

27 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 22,662 220,00 4 985,64 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A23 "C3-A14 - nákup humusu" (57,19-44,6)*1,80

B23 "Celkem: "A23

28 K 184813522 Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko na svahu
přes 1:5 do 1:2 m2 1 423,900 3,00 4 271,70 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A24 "C1 - trávník" 1423.90

B24 "Celkem: "A24

29 K 184813512 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných
ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 423,900 3,00 4 271,70 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A25 "C1 - trávník" 1423.90

B25 "Celkem: "A25

D 2 Zakládání 527 287,50

30 K 211511111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným M3 322,500 1 060,00 341 850,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A26 "Lomový kámen" 430.00*0.75

B26 "Celkem: "A26

31 K 211571111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným m3 69,660 960,00 66 873,60 CS ÚRS 2023 01

32 K 212755218 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm m 551,460 215,00 118 563,90 CS ÚRS 2023 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 711,60

33 K 465513227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm M2 3,000 2 960,00 8 880,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A44 "Zpevnění lomovým kamenem" 3

B44 "Celkem: "A44

34 M 58381088 kámen lomový upravený třída I pro zdivo rigolové pískovec T 0,945 880,00 831,60 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A45_1 "Zpevnění lomovým kamenem"0,9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

B45_1 "Celkem: "A45_1

C45 B45_1 * 1.05"Koeficient množství

D 4 Vodorovné konstrukce 80 013,55

35 K 451315124 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C
12/15 M2 20,000 590,00 11 800,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A27 "Podklad z betonu pod lomový kámen" 20.00

B27 "Celkem: "A27

36 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm m3 8,190 920,00 7 534,80 CS ÚRS 2023 01

37 K 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové
plochy do 25000 mm2 kus 4,550 65,00 295,75 CS ÚRS 2023 01

38 M 224785449R podkladní prah pro potrubí DN300 - DN 500 kus 4,550 260,00 1 183,00

39 K 465512227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm M2 20,000 2 960,00 59 200,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A28 "Zpevnění dna lomovým kamenem" 20.00

B28 "Celkem: "A28

D 5 Komunikace pozemní 2 753 057,90

40 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 350 do 400 mm

M2 2 157,900 72,00 155 368,80 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A29 "A9+A12+A13 - úprava podloží" 2157,9

B29 "Celkem: "A29

41 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna T 42,726 3 750,00 160 222,50 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A30 "A9+A12+A13 - úprava podloží - 3% z plochy včetně" (2157,9)*0.40*0.03*1.65

B30 "Celkem: "A30

42 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm M2 115,700 185,00 21 404,50 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

8 / 39
Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
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A31 "A13 - vibrovaný štěrk tl. 150mm" 115.70

B31 "Celkem: "A31

43 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením
a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm M2 115,700 190,00 21 983,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A32 "A13 - kamenivo Š32/63 tl. 200mm" 115.70

B32 "Celkem: "A32

44 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm M2 2 043,200 125,00 255 400,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A33 "A5+A12 - ŠDa tl. 150mm" 2014.40+28.80

B33 "Celkem: "A33

45 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm M2 2 100,700 165,00 346 615,50 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A34 "A6+A12 - ŠDa tl. 200mm" 2071.90+28.80

B34 "Celkem: "A34

46 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl.
70 mm

M2 1 755,400 416,00 730 246,40 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
ACP 16+ tl. 70mm

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A35 "A7+A12 - ACP 16+ tl. 70mm" 1726.60+28.80

B35 "Celkem: "A35

47 K 569231111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 100 mm M2 601,500 130,00 78 195,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A36 "A10 - zpevnění kam. drtí" 575.50+26.00

B36 "Celkem: "A36

48 K 569511111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění prohozenou zeminou tl. 50 mm M2 574,040 35,00 20 091,40 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A37 "Zemní krajnice" 574.04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
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B37 "Celkem: "A37

49 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním M3 601,500 520,00 312 780,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A38 "A10 - krajnice zpevněná kam. drtí" 575.50+26.00

B38 "Celkem: "A38

50 K 571907111 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2 M2 115,700 26,00 3 008,20 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A39 "A13 - posyp kamenivem drceným 35 kg/m2" 115.70

B39 "Celkem: "A39

51 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 M2 1 755,400 24,00 42 129,60 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A40 "A18 - infiltrační postřik 0,60-1,30kg/m2" 1755.40

B40 "Celkem: "A40

52 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30
kg/m2 M2 1 755,400 17,00 29 841,80 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A41 "A19 - spojovací postřik 0,15-0,25kg/m2" 1755.40

B41 "Celkem: "A41

53 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm M2 1 755,400 328,00 575 771,20 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
AC0 11+ tl. 50mm

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A42 "A8+A12 - AC0 11+ tl. 50mm" 1726.60+28.80

B42 "Celkem: "A42

D 8 Trubní vedení 71 120,00

54 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 m 9,000 120,00 1 080,00 CS ÚRS 2023 01

55 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 9,000 160,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 01

56 K 895270012 Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru
315 mm pro napojení potrubí DN 200 bez lapače písku užitné výšky 650 mm kus 10,000 3 560,00 35 600,00 CS ÚRS 2023 01

57 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 10,000 950,00 9 500,00 CS ÚRS 2023 01
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58 M 28614183 poklop šachtový litinový kanalizační DN 400 bez větrání šroubovací s
teleskopickým dílem pro třídu zatížení B125 (vč.těsnění) kus 10,000 2 350,00 23 500,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 308,66

59 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního KUS 2,000 85,00 170,00 CS ÚRS 2023 01

60 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m KUS 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2023 01

61 K 919411131 Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na
prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm KUS 2,000 19 560,00 39 120,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A45 "Čelo propustku DN400 - základ" 2.0

B45 "Celkem: "A45

62 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400
mm M 9,470 1 590,00 15 057,30 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A46 "Zřízení propustku" 9.470

B46 "Celkem: "A46

63 M 59222015R trouba ŽB hrdlová DN 400 m 10,000 2 350,00 23 500,00

64 K 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 12/15 M3 4,262 4 780,00 20 372,36 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A48 "E3 - Obetonování propustku" 9.47*0.45

B48 "Celkem: "A48

65 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace
nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm M 10,600 65,00 689,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A49 "Zarovnání styčné plochy živičné" 10.600

B49 "Celkem: "A49

66 K 966008112
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub
betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm

M 9,000 1 400,00 12 600,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A50 "Bourání propustku" 9.00

B50 "Celkem: "A50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D 997 Přesun sutě 2 637,18

67 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti T 8,820 85,00 749,70 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A51 "E2 - 8.2 beton" 8.820

B51 "Celkem: "A51

68 K 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 8,820 100,00 882,00 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Cena v místě obvyklá

A52 8.82

B52 "Celkem: "A52

69 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km T 8,820 12,00 105,84 CS ÚRS 2023 01

A53 8.82

B53 "Celkem: "A53

70 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý
1 km přes 1 km

T 149,940 6,00 899,64 CS ÚRS 2023 01

A54 "Skládka ve vzdálenosti 18km" 8.82*17

B54 "Celkem: "A54

D 998 Přesun hmot 195 148,80

71 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T 3 548,160 45,00 159 667,20 CS ÚRS 2023 01

72 K 998225193
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 3000 m

T 3 548,160 10,00 35 481,60 CS ÚRS 2023 01
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 102 - Polní cesta VPC 11

KSO: CC-CZ:

Místo: Lhota u Dobrušky Datum: 01.09.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D 8 Trubní vedení 48 055,20

1 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 m 8,000 120,00 960,00 CS ÚRS 2023 01

2 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 8,120 160,00 1 299,20 CS ÚRS 2023 01

3 K 895270012 Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru
315 mm pro napojení potrubí DN 200 bez lapače písku užitné výšky 650 mm kus 5,000 3 560,00 17 800,00 CS ÚRS 2023 01

4 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 5,000 950,00 4 750,00 CS ÚRS 2023 01

5 M 28614183 poklop šachtový litinový kanalizační DN 400 bez větrání šroubovací s
teleskopickým dílem pro třídu zatížení B125 (vč.těsnění) kus 5,000 2 350,00 11 750,00 CS ÚRS 2023 01

6 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
betonem tř. C 12/15 m3 2,400 4 790,00 11 496,00 CS ÚRS 2023 01

D 1 Zemní práce 740 997,05

7 K 111251101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 m2 100,000 67,00 6 700,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A1 "Odstranění keřů" 100.00

B1 "Celkem: "A1

8 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 100,000 15,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A2 "Spálení keřů" 100.00

B2 "Celkem: "A2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

9 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 200 do 300 mm KUS 7,000 380,00 2 660,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A3 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 7

B3 "Celkem: "A3

10 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 400 do 500 mm KUS 4,000 850,00 3 400,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A4 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 4

B4 "Celkem: "A4

11 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100
do 300 mm kus 7,000 400,00 2 800,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A5 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 7

B5 "Celkem: "A5

12 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300
do 500 mm kus 4,000 900,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A6 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 4

B6 "Celkem: "A6

13 K 119001101 Úprava výkopku vlhčením pro dosažení optimální vlhkosti vodou M3 757,940 10,00 7 579,40 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A7 "B1 - vlhčení podloží" 757,94

B7 "Celkem: "A7

14 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 895,900 11,00 9 854,90 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

"A1.3+A2.3 - odhumusování" 430.00+465.90

"Celkem: "A8

15 K 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 m3 783,720 70,00 54 860,40 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A9 "A1.1+A2.1+A21+A22 - výkop" 783,72

B9 "Celkem: "A9

14 / 39
Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

16 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 13,500 320,00 4 320,00 CS ÚRS 2023 01

17 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20
m3

m3 8,400 320,00 2 688,00 CS ÚRS 2023 01

18 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do
20 m3 m3 8,640 460,00 3 974,40 CS ÚRS 2023 01

19 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 513,800 11,00 5 651,80 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A12 "B4 - vodorovné přemístění výkopku (výkopek po staveništi) do 1km" 397.000

B12 "C5 - vodorovné přemístění humusu (humus po staveništi) do 1 km" 116.800

C12 "Celkem: "A12+B12

20 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 7,000 165,00 1 155,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A13 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 7

B13 "Celkem: "A13

21 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 4,000 280,00 1 120,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A14 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 4

B14 "Celkem: "A14

22 K 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm kus 7,000 280,00 1 960,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A15 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 7

B15 "Celkem: "A15

23 K 162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm kus 4,000 330,00 1 320,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A16 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

B16 "Celkem: "A16

24 K 162201421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm kus 7,000 165,00 1 155,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A17 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 7

B17 "Celkem: "A17

25 K 162201422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm kus 4,000 280,00 1 120,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A18 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 4

B18 "Celkem: "A18

26 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 21,000 55,00 1 155,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A19 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 7*3

B19 "Celkem: "A19

27 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 12,000 110,00 1 320,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A20 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 4*3

B20 "Celkem: "A20

28 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 21,000 55,00 1 155,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A21 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 7*3

B21 "Celkem: "A21

29 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 110,00 1 320,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A22 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 4*3

B22 "Celkem: "A22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

30 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 21,000 280,00 5 880,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A23 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 7*3

B23 "Celkem: "A23

31 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 335,00 4 020,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A24 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 4*3

B24 "Celkem: "A24

32 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 424,920 95,00 40 367,40 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A25 "I1+I4-B5 - vodorovné přemístění výkopku do 10km" 782.14+20.40-397.00

B25 "C6 - vodorovné přemístění humusu do 10km" 19.38

C25 "Celkem: "A25+B25

33 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 3 244,320 10,00 32 443,20 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A26 "I1+I4-B5 - skládka ve vzdálenosti 18km" (782.14+20.40-397.00)*8

B26 "Celkem: "A26

34 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 533,180 75,00 39 988,50 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A27 "B2 - nakládání násypového materiálu" 397.000

B27 "A6 - nakládání humusu" 136.180

C27 "Celkem: "A27+B27

35 K 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 715,000 70,00 50 050,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

A28 "A1.2+A2.2 - násyp" 8.00+310.00

B28 "B2 - úprava násypového materiálu" 397.00

C28 "Celkem: "A28+B28

36 M 58331200 štěrkopísek netříděný T 815,469 235,00 191 635,22 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A29 "I2+A23 - násypový materiál" (318.00+12.830)*1.2*1.23*1.67

B29 "Celkem: "A29

37 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru m3 424,920 17,00 7 223,64 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A30 "I5 - skládka" 405.54

B30 "C4 - humus" 19.38

C30 "Celkem: "A30+B30

38 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 763,257 100,00 76 325,70 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Cena v místě obvyklá

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A31 "I5 - skládka" 437,66*1.67

B31 "C4 - humus" 19.38*1.67

C31 "Celkem: "A31+B31

39 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 11,940 360,00 4 298,40 CS ÚRS 2023 01

40 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 31,358 258,00 8 090,36 CS ÚRS 2023 01

41 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m
od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození
sypaniny

m3 2,400 980,00 2 352,00 CS ÚRS 2023 01

42 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 197,000 45,00 8 865,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A32 "A19 - ohumusování" 197.00

B32 "Celkem: "A32

43 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 197,000 30,00 5 910,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A33 "A19 - ohumusování" 197.00

B33 "Celkem: "A33

44 K 181411132 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 776,300 32,00 24 841,60 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A34 "A20 - ohumusování" 776.300

B34 "Celkem: "A34

45 M 00572410 osivo směs travní parková KG 50,125 190,00 9 523,75 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A35 "C3 - trávník" 973.30*0.05*1.03

B35 "Celkem: "A35

46 K 181951113 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5 bez zhutnění m2 1 894,840 9,00 17 053,56 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A36 "A1.4+A2.4+A3+A4+A5 - úprava pláně" 1894,84

B36 "Celkem: "A36

47 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 276,300 75,00 20 722,50 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A37 "Svahování v zářezech" 276.30

B37 "Celkem: "A37

48 K 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině m2 610,170 40,00 24 406,80 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A38 "Svahování násypů" 610.17

B38 "Celkem: "A38

49 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 776,300 12,00 9 315,60 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A39 "A20 - ohumusování" 776.300

B39 "Celkem: "A39
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50 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 116,796 220,00 25 695,12 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A40 "C3 - nákup humusu" 973.30*0.10*1.20

B40 "Celkem: "A40

51 K 184853512
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných
ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko na svahu přes
1:5 do 1:2

m2 973,300 3,00 2 919,90 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A41 "C3 - trávník" 973.30

B41 "Celkem: "A41

52 K 184813522 Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko na svahu
přes 1:5 do 1:2 m2 973,300 3,00 2 919,90 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A42 "C3 - trávník" 973.30

B42 "Celkem: "A42

53 K 460281113 Pažení výkopů příložné plné jam, hloubky do 4 m m2 27,000 140,00 3 780,00 CS ÚRS 2023 01

D 2 Zakládání 42 047,50

54 K 211571111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s
úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným m3 9,900 960,00 9 504,00 CS ÚRS 2023 01

55 K 212755218 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm m 90,900 215,00 19 543,50 CS ÚRS 2023 01

56 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 2,000 6 500,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A43 "E5 - Podkladní beton žlabu" 20.00*0.100

B43 "Celkem: "A43

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 63 085,20

57 K 465513227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm M2 20,000 2 960,00 59 200,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A44 "Zpevnění lomovým kamenem" 10.00+10.00

B44 "Celkem: "A44

58 M 58381088 kámen lomový upravený třída I pro zdivo rigolové pískovec T 4,415 880,00 3 885,20 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.
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A45 "Zpevnění lomovým kamenem" 4.205

B45 "Celkem: "A45

C45 B45 * 1.05"Koeficient množství

D 4 Vodorovné konstrukce 1 872,00

59 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm m3 1,350 920,00 1 242,00 CS ÚRS 2023 01

60 K 452111111 Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové
plochy do 25000 mm2 kus 2,000 65,00 130,00 CS ÚRS 2023 01

61 M 59211205 pražec z předpjatého betonu příčný, vystrojení pružné bezpodkladnicové vč.
kompletů pro kolejnici UIC 60, 2600x300x220mm kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2023 01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 85 149,80

62 K 460161882

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 100 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3

m 17,000 1 260,00 21 420,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A79 "Kabelové rýhy ručně" 15.00+2.00

B79 "Celkem: "A79

63 K 460281111 Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m m2 40,800 170,00 6 936,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A80 "40.8 kabelových rýh" 40.80

B80 "Celkem: "A80

64 K 460400121 Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do
2 m M2 40,800 80,00 3 264,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A81 "40.8 kabelových rýh" 40.80

B81 "Celkem: "A81

65 K 460661318 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely
nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 90 do 100 cm m 17,000 430,00 7 310,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A82 "Kabelové rýhy" 15.00+2.00

B82 "Celkem: "A82
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66 K 460510281.ZP
SR

Kanály zapuštěné do terénu neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů
typu TK 1 ŽPSV M 30,000 670,00 20 100,00

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A83 "Kabelový žlab TK1" 15.0*2

B83 "Celkem: "A83

67 K 460791116 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního
průměru přes 133 do 172 mm m 15,000 135,00 2 025,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A84 "Chráničky na stávající kabely" 15.00

B84 "Celkem: "A84

68 M 34571369 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 150/175mm M 15,000 260,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 01

69 K 460431912
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s
uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 100 cm
hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 17,000 450,00 7 650,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A86 "Obsyp A86 zásyp kabelového rýhy" 15.00+2.00

B86 "Celkem: "A86

70 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 T 33,660 280,00 9 424,80 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A87 "Kabelová rýha - obsyp A87 zásyp" 17.00*1.00*1.2*1.65

B87 "Celkem: "A87

71 K 469643111R Bednění pro obsypání kabelový prostupů otevřený výkop M2 12,000 260,00 3 120,00

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A88 "Bednění pro obsypání kabelových prostupů A88 multikanálů" 12.00

B88 "Celkem: "A88

D 5 Komunikace pozemní 1 815 427,58

72 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 350 do 400 mm

M2 1 890,340 72,00 136 104,48 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A46 "A1.9+A2.8+A3+A4+A5 - úprava podloží" 980.000+815.700+22.640+27.500+
44.500
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B46 "Celkem: "A46

73 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna T 37,429 3 750,00 140 358,75 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A47 "A1.9+A2.8+A3+A4+A5 - úprava podloží - 3% z plochy včetně" (980.000+
815.700+22.640+27.500+44.50)*0.40*0.03*1.65

B47 "Celkem: "A47

74 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm M2 748,100 185,00 138 398,50 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A48 "A2.6+A5 - VŠ tl. 150mm" 748,10

B48 "Celkem: "A48

75 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením
a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm M2 864,700 190,00 164 293,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A49 "A2.5+A5 - štěrk frakce 32/63" 864,7

B49 "Celkem: "A49

76 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm M2 1 030,140 125,00 128 767,50 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A50 "A1.5+A3+A3 - štěrkodrť tl. 150mm" 980.00+22.640+27.500

B50 "Celkem: "A50

77 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm M2 1 058,140 165,00 174 593,10 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A51 "A1.6+A3+A4 - štěrkodrť tl. 200mm" 1008.000+22.640+27.500

B51 "Celkem: "A51

78 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl.
70 mm

M2 890,140 416,00 370 298,24 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
ACP 16+ tl. 70mm

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A52 "A1.7+A3+A4 - ACP 16+ tl. 70mm" 840.000+22.640+27.500

B52 "Celkem: "A52
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79 K 569231111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 100 mm M2 266,500 130,00 34 645,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A53 "A1.10+A2.9 - krajnice zpevněná drtí" 140.00+116.50+10.00

B53 "Celkem: "A53

80 K 569511111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění prohozenou zeminou tl. 50 mm M2 513,050 35,00 17 956,75 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A54 "Zemní krajnice" 513.050

B54 "Celkem: "A54

81 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním M3 266,500 520,00 138 580,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A55 "A1.10+A2.9 - krajnice zpevněná kam. drtí" 140.000+116.50+10.00

B55 "Celkem: "A55

82 K 571907111 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2 M2 748,100 26,00 19 450,60 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A56 "A2.7+A5 - posyp kamenivem drceným 35 kg/m2"748,10

B56 "Celkem: "A56

83 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 M2 890,140 24,00 21 363,36 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A57 "A1.7+A3+A4 - infiltrační postřik" 840.000+22.640+27.500

B57 "Celkem: "A57

84 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30
kg/m2 M2 890,140 17,00 15 132,38 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A58 "A1.7+A3+A4 - spojovací postřik" 840.000+22.640+27.500

B58 "Celkem: "A58

85 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm M2 890,140 328,00 291 965,92 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
AC0 11+ tl. 50mm

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.
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A59 "A1.7+A3+A4 - ACP 11+ tl. 50mm" 840.000+22.640+27.500

B59 "Celkem: "A59

86 K 597361111R Svodnice vody ocelová šířky 80 mm, kotvená do betonu M 10,500 2 240,00 23 520,00

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A60 "Svodný žlábek na betonový základ" 3.50*3

B60 "Celkem: "A60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 101,00

87 K 628631211 Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do
30 mm, zdiva z lomového kamene M2 20,000 360,00 7 200,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A61 "Zpevnění lomovým kamenem" 10.00+10.00

B61 "Celkem: "A61

88 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez
betonového základu silničního KUS 2,000 85,00 170,00 CS ÚRS 2023 01

89 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m KUS 2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2023 01

90 K 916111113
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

M 21,000 400,00 8 400,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A64 "G2 - osazení obrub svodné žlábky" 21

B64 "Celkem: "A64

91 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 M2 2,100 820,00 1 722,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A65 "G2 - osazení obrub svodné žlábky" 21,0*0.10

B65 "Celkem: "A65

92 K 919124121 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s
vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou zálivkou M 42,000 65,00 2 730,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A66 "G2 - asfaltová zálivka svodné žlábky" 42

B66 "Celkem: "A66

93 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace
nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm M 16,600 65,00 1 079,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.
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A67 "Zarovnání styčné plochy živičné" 16.600

B67 "Celkem: "A67

94 K 935113112 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes
200 mm M 12,000 690,00 8 280,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A68 "žlab na základ z betonu C30/37" 12

B68 "Celkem: "A68

95 M 578412332R polymerbetonový žlab včetně litinového krytu E600 včetně čel propustku M 12,000 8 450,00 101 400,00

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A69 "žlab na základ z betonu C30/37" 12

B69 "Celkem: "A69

96 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

KUS 1,000 170,00 170,00 CS ÚRS 2023 01

97 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
sloupů, sloupků nebo konzol

KUS 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2023 01

98 M 59222015R trouba ŽB hrdlová DN 400 m 0,000 2 350,00 0,00

D 997 Přesun sutě 3 923,92

99 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 T 39,000 100,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A72 "Průměr kmene do 300mm" 7*15*0.20

B72 "Průměr kmene do 500mm" 4*15*0.30

C72 "Celkem: "A72+B72

100 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti T 0,080 85,00 6,80 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.2.11.

A73 "F2 - 0.08 značky" 0.08

B73 "Celkem: "A73

101 K 997221815R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 T 0,080 100,00 8,00

Poznámka k položce:
Cena v místě obvyklá

A74 0.08
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B74 "Celkem: "A74

102 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km T 0,080 12,00 0,96 CS ÚRS 2023 01

A75 0.08

B75 "Celkem: "A75

103 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý
1 km přes 1 km

T 1,360 6,00 8,16 CS ÚRS 2023 01

A76 "Skládka ve vzdálenosti 18km" 0.08*17

B76 "Celkem: "A76

D 998 Přesun hmot 159 230,34

104 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T 2 895,097 45,00 130 279,37 CS ÚRS 2023 01

105 K 998225193
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 3000 m

T 2 895,097 10,00 28 950,97 CS ÚRS 2023 01
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
SO 103 - Polní cesta VPC 22

KSO: CC-CZ:

Místo: Lhota u Dobrušky Datum: 01.09.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D 1 Zemní práce 608 273,44

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do
500 m2

m2 500,000 67,00 33 500,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A1 "Odstranění keřů" 500.00

B1 "Celkem: "A1

2 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 500,000 15,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A2 "Spálení keřů" 500.00

B2 "Celkem: "A2

3 K 112151112 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 200 do 300 mm KUS 3,000 380,00 1 140,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A3 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 3

B3 "Celkem: "A3

4 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru
kmene přes 400 do 500 mm KUS 3,000 850,00 2 550,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A4 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 3

B4 "Celkem: "A4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

5 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100
do 300 mm kus 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A5 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 3

B5 "Celkem: "A5

6 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300
do 500 mm kus 3,000 900,00 2 700,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A6 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 3

B6 "Celkem: "A6

7 K 119001101 Úprava výkopku vlhčením pro dosažení optimální vlhkosti vodou M3 1 033,360 10,00 10 333,60 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A7 "B1 - vlhčení podloží" 2583.40*0.40

B7 "Celkem: "A7

8 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 904,600 11,00 9 950,60 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

"A3 - odhumusování" 904.60

"Celkem: "A8

9 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 833,650 70,00 58 355,50 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A9 "A1+A22+A23+E9+E15 - výkop" 796.90+2.17+8.23+16.35+10.00

B9 "Celkem: "A9

10 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 184,780 11,00 2 032,58 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A12 "B4 - staveništní přesun výkopku" 94.320

B12 "A13 - staveništní přesun humusu" 90.46

C12 "Celkem: "A12+B12

11 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 3,000 165,00 495,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A13 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 3

B13 "Celkem: "A13

12 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 3,000 280,00 840,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A14 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 3

B14 "Celkem: "A14

13 K 162201411 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm kus 3,000 280,00 840,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A15 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 3

B15 "Celkem: "A15

14 K 162201412 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm kus 3,000 330,00 990,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A16 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 3

B16 "Celkem: "A16

15 K 162201421 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm kus 3,000 165,00 495,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A17 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 3

B17 "Celkem: "A17

16 K 162201422 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm kus 3,000 280,00 840,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A18 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 3

B18 "Celkem: "A18

17 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 9,000 55,00 495,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A19 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 3*3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

B19 "Celkem: "A19

18 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 9,000 110,00 990,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A20 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 3*3

B20 "Celkem: "A20

19 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 9,000 55,00 495,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A21 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 3*3

B21 "Celkem: "A21

20 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 9,000 110,00 990,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A22 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 3*3

B22 "Celkem: "A22

21 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 9,000 280,00 2 520,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A23 "Kácení stromů do průměru kmene 300mm" 3*3

B23 "Celkem: "A23

22 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000
m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 9,000 335,00 3 015,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A24 "Kácení stromů do průměru kmene 500mm" 3*3

B24 "Celkem: "A24

23 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 739,330 95,00 70 236,35 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

A25 "G1-B5 - výkop" 833.65-94.320

B25 "Celkem: "A25

24 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 5 914,640 10,00 59 146,40 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A26 "G1-B5 - skládka ve vzdálenosti 18km" (833.65-94.320)*8

B26 "Celkem: "A26

25 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 184,780 75,00 13 858,50 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A27 "B2 - nakládání násypového materiálu" 94.320

B27 "A13 - nakládání humusu" 90.460

C27 "Celkem: "A27+B27

26 K 171151103 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti m3 146,500 70,00 10 255,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A28 "A2+E10 - násyp" 44.00+8.18

B28 "B2 - úprava násypového materiálu" 94.32

C28 "Celkem: "A28+B28

27 M 58331200 štěrkopísek netříděný T 193,751 235,00 45 531,49 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.1.9.

A29 "A2+E10- násypový materiál" ((52.18+18.24)*1.20+9.82)*1.23*1.67

B29 "Celkem: "A29

28 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru m3 739,330 17,00 12 568,61 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A30 "G1-B5 - výkop" 833.65-94.320

B30 "Celkem: "A30

29 K 997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 234,681 100,00 123 468,10 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Cena v místě obvyklá
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Cenová
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"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A31 "G1-B5 - výkop" (833.65-94.320)*1.670

B31 "Celkem: "A31

30 K 181351103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 235,800 45,00 10 611,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A32 "A9 - ohumusování" 185.80+50

B32 "Celkem: "A32

31 K 181411131 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 235,800 30,00 7 074,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A33 "C1 - trávník rovina" 235.80

B33 "Celkem: "A33

32 K 181411132 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 M2 658,000 32,00 21 056,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A34 "C2 - trávník svah" 658.000

B34 "Celkem: "A34

33 M 00572410 osivo směs travní parková KG 46,031 190,00 8 745,89 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A35 "C1+C2 - travní semeno" (235.80+658.00)*0.05*1.03

B35 "Celkem: "A35

34 K 181912111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 bez zhutnění m2 2 583,400 9,00 23 250,60 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A36 "A4+A11+A12 - úprava pláně" 2553.70+6.20+23.50

B36 "Celkem: "A36

35 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 329,000 75,00 24 675,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A37 "Svahování v zářezech" 329.000

B37 "Celkem: "A37
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36 K 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině m2 329,000 40,00 13 160,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A38 "Svahování násypů" 329.000

B38 "Celkem: "A38

37 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 658,000 12,00 7 896,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A39 "A10 - ohumusování" 658.000

B39 "Celkem: "A39

38 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 41,411 220,00 9 110,42 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A40 "Nákup humusu" 20.16*1.23*1.67

B40 "Celkem: "A40

39 K 184853512
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných
ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko na svahu přes
1:5 do 1:2

m2 893,800 3,00 2 681,40 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A41 "C1 - trávník rovina" 235.80

B41 "C2 - trávník svah" 658.000

C41 "Celkem: "A41+B41

40 K 184813522 Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko na svahu
přes 1:5 do 1:2 m2 893,800 3,00 2 681,40 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A42 "C1 - trávník rovina" 235.80

B42 "C2 - trávník svah" 658.000

C42 "Celkem: "A42+B42

D 2 Zakládání 13 000,00

41 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 2,000 6 500,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A43 "E5 - Podkladní beton žlabu" 20.00*0.100

B43 "Celkem: "A43
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 63 085,20

42 K 465513227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm M2 20,000 2 960,00 59 200,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A44 "Zpevnění lomovým kamenem" 10.00+10.00

B44 "Celkem: "A44

43 M 58381088 kámen lomový upravený třída I pro zdivo rigolové pískovec T 4,415 880,00 3 885,20 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A45 "Zpevnění lomovým kamenem" 4.205

B45 "Celkem: "A45

C45 B45 * 1.05"Koeficient množství

D 5 Komunikace pozemní 1 399 179,05

44 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 350 do 400 mm

M2 2 583,400 72,00 186 004,80 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A46 "A4+A11+A12 - úprava pláně" 2553.70+6.20+23.50

B46 "Celkem: "A46

45 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna T 51,151 3 750,00 191 816,25 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A47 "A4+A11+A12 - úprava podloží" (2553.70+6.20+23.50)*0.40*0.03*1.65

B47 "Celkem: "A47

46 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm M2 2 218,600 185,00 410 441,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A48 "VŠ tl. 150mm" 2218,60

B48 "Celkem: "A48

47 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením
a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm M2 2 583,400 190,00 490 846,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A49 "A4+A11+A12 - hrubé kamenivo 32/63 tl. 200mm" 2553.70+6.20+23.50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

B49 "Celkem: "A49

48 K 569231111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 100 mm M2 5,000 130,00 650,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A50 "Krajnice zpevněná kam. drtí" 5.00

B50 "Celkem: "A50

49 K 569511111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění prohozenou zeminou tl. 50 mm M2 729,640 35,00 25 537,40 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A51 "Zemní krajnice" 729.64

B51 "Celkem: "A51

50 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním M3 5,000 520,00 2 600,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A52 "Krajnice zpevněná kamen. drtí" 5.00

B52 "Celkem: "A52

51 K 571907111 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným
nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2 M2 2 218,600 26,00 57 683,60 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A53 "A7+A11+A12 - posyp krytu kamenivem 35 kg/m2" 2188.90+6.20+23.50

B53 "Celkem: "A53

52 K 597361111R Svodnice vody ocelová šířky 80 mm, kotvená do betonu M 15,000 2 240,00 33 600,00

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A54 "Svodný žlábek na betonový základ" 15.00

B54 "Celkem: "A54

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 636,90

53 K 628631211 Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do
30 mm, zdiva z lomového kamene M2 20,000 360,00 7 200,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A55 "Zpevnění lomovým kamenem" 20.00

B55 "Celkem: "A55

54 K 916111113
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

M 30,000 400,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A56 "F2 - osazení obrub svodné žlábky" 15.00*2

B56 "Celkem: "A56

55 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 M2 3,000 820,00 2 460,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A57 "F2 - osazení obrub svodné žlábky" 15*2.0*0.10

B57 "Celkem: "A57

56 K 919124121 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s
vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou zálivkou M 60,000 65,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A58 "F2 - asfaltová zálivka svodné žlábky" 15.00*4

B58 "Celkem: "A58

57 K 919411131 Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na
prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm KUS 2,000 19 560,00 39 120,00 CS ÚRS 2023 01

58 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400
mm M 10,900 1 590,00 17 331,00 CS ÚRS 2023 01

59 K 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 12/15 M3 4,905 4 780,00 23 445,90 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A61 "E3 - obetonování propustku" 10.90*0.45

B61 "Celkem: "A61

60 K 966008112
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub
betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm

M 14,950 1 400,00 20 930,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A62 "Bourání propustku A62 čela propustku" 11.20+1.10+2.65

B62 "Celkem: "A62

61 M 59222015 trouba ŽB hrdlová síranovzdorný cement DN 400 m 15,000 2 350,00 35 250,00 CS ÚRS 2023 01

D 997 Přesun sutě 6 459,92

62 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 T 22,500 100,00 2 250,00 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A64 "Průměr kmene do 300mm" 3*15*0.20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

B64 "Průměr kmene do 500mm" 3*15*0.30

C64 "Celkem: "A64+B64

63 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti T 14,080 85,00 1 196,80 CS ÚRS 2023 01

"Výkaz ploch a kubatur - D.3.10.

A65 "E2 + E4 - 14.08 beton" 14.08

B65 "Celkem: "A65

64 K 997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 14,080 100,00 1 408,00 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Cena v místě obvyklá

A66 14.08

B66 "Celkem: "A66

65 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km T 14,080 12,00 168,96 CS ÚRS 2023 01

A67 14.08

B67 "Celkem: "A67

66 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý
1 km přes 1 km

T 239,360 6,00 1 436,16 CS ÚRS 2023 01

A68 "Skládka ve vzdálenosti 18km" 14.08*17

B68 "Celkem: "A68

D 998 Přesun hmot 12 937,27

67 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T 235,223 45,00 10 585,04 CS ÚRS 2023 01

68 K 998225193
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 3000 m

T 235,223 10,00 2 352,23 CS ÚRS 2023 01
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Lhota u Dobrušky Datum: 01.09.2020

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 000,00

1 K 011324000 Archeologický průzkum KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 012002000 Geodetické práce KPL 1,000 75 000,00 75 000,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 38 000,00 38 000,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 030001000 Zařízení staveniště KPL 1,000 32 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN3 Zařízení staveniště 16 000,00

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi včetně zajištění DIO a DIR KPL 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 32 000,00

6 K 043002000 Zkoušky a revize KPL 1,000 32 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2019 01
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 

Požadavky na nákladní vozidla 

 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 



ev. č.: Z_2021_015_CZ 
 

POVĚŘENÍ 

Představenstvo obchodní společnosti M - SILNICE a.s.,  
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 421 96 868, zapsané v obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen „společnost“), 
jednající panem Mgr. Michalem KROPÁČEM, předsedou představenstva, 
a paní Mgr. Irenou BUBENÍKOVOU, členem představenstva, tímto 
 

pověřuje 

pana Ing. Zdeňka BABKU, narozeného dne , bytem 
, místopředsedu představenstva společnosti, k provádění níže uvedených úkonů jménem 

společnosti 
 
 

v záležitostech obchodních vztahů: 
 
 

 uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez 
DPH jednotlivého kontraktu.  

 
 
Hradec Králové  

………………………………………….   …………………………………… 
Mgr. Michal KROPÁČ     Mgr. Irena BUBENÍKOVÁ 
předseda představenstva        člen představenstva 
M - SILNICE a.s.      M - SILNICE a.s. 
 
 
 
Pověření přijímá: 
 
Hradec Králové       …………………………………… 

Ing. Zdeněk BABKA 
místopředseda představenstva 

        M - SILNICE a.s. 
Platnost do:       neurčito 
 
 

 


