
 

SML 2022/046/2 

 

 

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo ze dne 04.04.2022 č. SML 2022/046 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

městská část Praha 12 

Sídlo:   Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany 

Zastoupena:  Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vojtěch Hrčka, technik oddělení investic, 

odboru investic a správy majetku 

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Vojtěch Hrčka, technik 

oddělení investic, odboru investic a správy majetku, nebo Mgr. Pavel Ledvina, vedoucí 

oddělení investic, odboru investic a správy majetku 

IČ   00231151 

Telefon:  +420 xxxxxxxxxxxx 

E-mail:  podatelna@praha12.cz 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxx/0800 

Webové stránky: https://www.praha12.cz/   

Datová schránka: ktcbbxd 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

„Společnost GEOSAN - NEPRO Mydlinky“ 

 

Zastoupena: Luďkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem 

představenstva 

 

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s. 

 

Sídlo:   U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

V zastoupení:  Luděk Kostka, předseda představenstva, Ivan Havel, člen 

představenstva 

    

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ivan Havel, člen představenstva a obchodní 

řediteli a Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel, na základě plné moci 

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ivan Havel, člen 

představenstva a obchodní ředitel a Ing. Kamil Vykydal, výkonný 

ředitel, na základě plné moci 

IČ   281 69 522 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2586
mailto:podatelna@praha12.cz
https://www.praha12.cz/
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Telefon:  +420 xxxxxxxxxx 

E-mail:  obchod@ggcz.eu 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s. 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Webové stránky: www.geosan-group.cz 

Datová schránka: i7vcy29  

 

Druhý společník: NEPRO stavební a.s. 

 

Sídlo:   Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha – Horní Počernice 

V zastoupení:  Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Baranijak, člen představenstva 

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Michal Baranijak, člen 

představenstva 

IČ   273 42 093 

Telefon:  +xxxxxxxxxxx 

E-mail:  info@neprostavebni.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 

Webové stránky: www.neprostavebni.cz 

Datová schránka: waipw59  

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní 

strana“) 

 

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. SML 2022/046 

ze dne 04.04.2022 ve znění dodatku č. SML 2022/046/1 ze dne 17.08.2022 (dále jen 

„Smlouva“): 

ZMĚNA SMLOUVY 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se 

mění Smlouva následujícím způsobem: 

a)  Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu 

realizace díla a neprovedení prací, které nejsou nutné k dokončení díla a dále rozšíření 

o práce které nebyly zahrnuty v původním závazku smlouvy. 

 

Dodatečné práce se týkají změny technologií  prováděních prací, doplnění, úpravy či 

změny na základě zpřesnění v průběhu realizace. Všechny provedené více práce jsou 

nezbytné pro řádné dokončení díla. Dodatečné práce jsou specifikované změnovými 

listy č. 002 až č. 011, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. Hodnota 

dodatečných prací činí částku 921 781, 41 Kč bez DPH.  

Méně práce se týkají změny technologií  prováděních prací, doplnění, úpravy či změny 

na základě zpřesnění v průběhu realizace. Méně práce jsou specifikované změnovými 

listy č. 002 až č. 011, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. Hodnota méně prací 

činí částku 306 531, 66 Kč bez DPH. 
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Dodatečné práce specifikované dle tohoto bodu jsou v souladu s ustanovením § 222 

odst. 6., zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

Celkový rozsah a specifikace víceprací a méně prací jsou uvedeny ve změnových listech 

č. 002 až č. 011. 

Celková cena dodatečných prací po odečtení méně prací dle tohoto bodu činí                   

615 249, 75  Kč bez DPH. 

 

b) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které nebyly zahrnuty 

v původním závazku smlouvy a jsou nezbytné pro celkový účel fungování díla a 

navrženého konceptu ekologické mateřské školy a změna dodavatele by představovala 

složité organizační a technické činnosti, zejména předání staveniště, problematika 

spojená s vlastnictvím stavebních materiálů a dodržení stavebních a technologických 

lhůt a BOZP. Dodatečné práce dle tohoto bodu jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 

5., zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek v platném znění a nejedná se 

o podstatnou změnu smlouvy. Celkový rozsah a specifikace dodatečných prací jsou 

uvedeny ve změnových listech č. 012 (dětské hřiště) a č. 013. (eko-klubovna, objekt pro 

drobné zvířectvo) 

Celková cena dodatečných prací dle tohoto bodu činí 13 135 570, 43 Kč bez DPH. 

 

c) Celková cena díla dle bodu a), b),  tohoto článku navyšuje o celkovou částku 

13 750 820, 18 Kč bez DPH 

 

Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany 

mění bod 3.2. Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto: 

 

Cena díla bez DPH         121 437 231, 00 Kč 

DPH 25 501 818, 51 Kč 

Cena díla včetně 

DPH  

146 939 049, 51 Kč 

 

 

d) Změna dle tohoto Dodatku má dále vliv na termín dokončení části díla za dodatečné 

práce uvedené v bodě  b) tohoto článku. Termín dokončení části díla, jejíž rozsah a 

specifikace je uveden ve změnovém listu č. 012 - dětské hřiště, které skládá ze dvou 

samostatných hřišť a to v ploše pod hlavní budovou školy a nad hlavní budovou školy. 

Hřiště pod hlavní budovou školy bude dokončeno nejpozději do 15.08.2023 a hřiště 

nad hlavní budovou školy bude dokončeno nejpozději do 31.10.2023.  Termín 

dokončení části díla, jejíž rozsah a specifikace je uveden ve změnovém listu č. 013 - 

eko-klubovna, objekt pro drobné zvířectvo bude dokončeno nejpozději do 31.10.2023. 

Realizace prací dle změnových listů č. 012 a č. 013 nemá vliv na zahájení provozu 

ani provoz školy. 
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2. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. 

b) Nedílnou součásti tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2: 

Změnové listy č. 002 až č. 013 

Komentáře ke změnovým listům 

c) Tento Dodatek je podepisován elektronicky. 

 

 

 

Objednatel       Zhotovitel 
 

 

V Praze dne ____      V Praze dne _____ 

 

 

…………………………………    ……………………………… 

městská část Praha 12 „Společnost GEOSAN – NEPRO 

Mydlinky“ 

Ing. Vojtěch Kos, MBA     Luděk Kostka  

starosta       předseda představenstva  

        

 

 

………………………………… 

Ivan Havel  

člen představenstva 


