
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základ daně Výše daně

21,00% 6 530 059,56 1 371 312,51

7 901 372,07CZK

0,0015,00% 0,00

510

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

6 530 059,56

Sazba daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 510

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

369 764,20 447 414,68

510 271,76421 712,20

-51 948,00

451 848,53373 428,54

517 062,75427 324,59

-65 214,22-53 896,05

1 290 924,531 066 879,78

1 111 035,58 1 344 353,05

-53 428,52-44 155,80

485 542,58401 274,86

505 527,10417 790,99

-19 984,52-16 516,13

873 819,37722 164,77

2 752 671,132 274 934,82

-1 878 851,76-1 552 770,05

116 845,2796 566,34

124 329,09 150 438,20

-33 592,93-27 762,75

40 983,09 49 589,54

40 983,09 49 589,54

10 561,14 12 778,98

19 561,9016 166,86

-6 782,92-5 605,72

544 920,68450 347,67

592 807,30489 923,39

-47 886,62-39 575,72

53 803,7544 465,91

181 695,95150 161,94

-127 892,20-105 696,03

53 294,2044 044,79

62 528,48 75 659,46

-18 483,69 -22 365,26

452 556,35 547 593,18

538 557,41 651 654,47

-86 001,06 -104 061,28

-188,57-155,84

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

PopisKód

SO 01-1-A stoka A-část extravilán (pův. ozn.  A neuznatelná)

stoka A-část extravilán-uznatelné vícepráce1a

stoka A-část extravilán-uznatelné méněpráce1b

stoka A-část intravilánSO 01-2-A

stoka A-část intravilán-uznatelné vícepráce2a

stoka A-část intravilán-uznatelné méněpráce2b

stoka A1SO 01-A1

stoka A1-uznatelné vícepráce3a

3b stoka A1-uznatelné méněpráce

10. 5. 2023

 

 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-26 025,04-21 508,30

96 621,45 116 911,95

-142 937,00-118 129,75

373 599,06 452 054,86

827 485,87 1 001 257,90

-453 886,81 -549 203,04

6 530 059,56 7 901 372,07

-62 857,08

stoka A2

stoka A2-uznatelné vícepráce

stoka A2-uznatelné méněpráce

stoka A3

stoka A3-uznatelné vícepráce

stoka A3-uznatelné méněpráce

stoka A4

stoka A4-uznatelné vícepráce

stoka A4-uznatelné méněpráce

stoka A5

stoka A5-uznatelné vícepráce

stoka A5-uznatelné méněpráce

stoka A5-1

stoka A5-1-uznatelné vícepráce

stoka A5-1-uznatelné méněpráce

stoka A5-2

stoka A5-2-uznatelné vícepráce

stoka A5-3

stoka A5-3-uznatelné vícepráce

stoka A5-3-uznatelné méněpráce

stoka A5-4

stoka A5-4-uznatelné vícepráce

stoka A5-4-uznatelné méněpráce

stoka A5-5

stoka A5-5-uznatelné vícepráce

stoka A5-5-uznatelné méněpráce

stoka A6

stoka A6-uznatelné vícepráce

stoka A6-uznatelné méněpráce

stoka A7

stoka A7-uznatelné vícepráce

stoka A7-uznatelné méněpráce

stoka A7-1

SO 01-A2

4a

4b

SO 01-A3

5a

5b

SO 01-A4

6a

6b

SO 01-A5

7a

7b

SO 01-A5-

1

8a

8b

SO 01-A5-

2

9a

SO 01-A5-

3

10a

10b

SO 01-A5-

4

11a

11b

SO 01-A5-

5

12a

12b

SO 01-A6

13a

13b

SO 01-A7

14a

14b

SO 01-A7-

1
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PopisKód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-188,57-155,84

66 732,33 80 746,12

92 498,54 111 923,23

-25 766,21 -31 177,11

126 193,54104 292,18

157 370,65130 058,39

-31 177,11-25 766,21

-27 443,98 -33 207,22

53 962,8444 597,39

-87 170,06-72 041,37

23 009,9219 016,46

26 844,2022 185,29

-3 168,83 -3 834,28

450 403,07 544 987,71

555 987,70459 493,97

-10 999,99-9 090,90

54 571,35 66 031,33

68 077,83 82 374,17

-13 506,48 -16 342,84

-21 848,99-18 057,02

-21 848,99-18 057,02

-41 514,81-34 309,76

-41 514,81-34 309,76

10 668,65 12 909,07

16 994,7814 045,27

-4 085,71-3 376,62

62 901,50 76 110,82

145 033,11 175 490,06

-82 131,61 -99 379,25

124 328,19102 750,57

129 042,47106 646,67

-4 714,28-3 896,10

-42 398,06-35 039,72

-35 039,72 -42 398,06

26 012,1421 497,64

27 677,8522 874,26

-1 376,62 -1 665,71

278 182,80 336 601,19

279 581,40 338 293,49

-1 692,31-1 398,60

86 067,3571 130,04

115 916,7395 798,95

-29 849,38-24 668,91

8 123,87 9 829,88

16 744,1613 838,15

-5 714,28 -6 914,28

261 628,37 316 570,33

278 511,47 336 998,88

-16 883,10 -20 428,55

stoka A7-1-uznatelné méněpráce

stoka A7-2

stoka A7-2-uznatelné vícepráce

stoka A7-2-uznatelné méněpráce

stoka A7-3

stoka A7-3-uznatelné vícepráce

stoka A7-3-uznatelné méněpráce

stoka A8

stoka A8-uznatelné vícepráce

stoka A8-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A-část extravilán  (pův. ozn.  A 

neuznatelná)

přípojky na stoce A-uznatelné vícepráce extravilán

přípojky na stoce A-uznatelné méněpráce extravilán

přípojky na stoce A-část intravilán

přípojky na stoce A-uznatelné vícepráce intravilán

přípojky na stoce A-uznatelné vícepráce intravilán

přípojky na stoce A1

přípojky na stoce A1-uznatelné vícepráce

přípojky na stoce A1-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A2

přípojky na stoce A2-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A3

přípojky na stoce A3-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A4

přípojky na stoce A4-uznatelné vícepráce

přípojky na stoce A4-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A5

15b

SO 01-A7-

2

16a

16b

SO 01-A7-

3

17a

17b

SO 01-A8

18a

18b

SO 02-1-A

19a

19b

SO 02-2-A

20a

20b

SO 02-A1

21a

21b

SO 02-A2

22b

SO 02-A3

23b

SO 02-A4

24a

24b

SO 02-A5

přípojky na stoce A5-uznatelné vícepráce

přípojky na stoce A5-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A5-1

přípojky na stoce A5-1-uznatelné vícepráce

přípojky na stoce A5-1-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A5-2

přípojky na stoce A5-2-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A5-3

přípojky na stoce A5-3-uznatelné vícepráce

přípojky na stoce A5-3-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A5-4

přípojky na stoce A5-4-uznatelné vícepráce

přípojky na stoce A5-4-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A5-5

přípojky na stoce A5-5-uznatelné vícepráce

přípojky na stoce A5-5-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A6

přípojky na stoce A6-uznatelné vícepráce

přípojky na stoce A6-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A7

přípojky na stoce A7-uznatelné vícepráce

přípojky na stoce A7-uznatelné méněpráce

25a

25b

SO 02-A5-

1

26a

26b

SO 02-A5-

2

27b

SO 02-A5-

3

28a

28b

SO 02-A5-

4

29a

29b

SO 02-A5-

5

30a

30b

SO 02-A6

31a

31b

SO 02-A7

32a

32b
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PopisKód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-24 002,46-19 836,74

-19 836,74 -24 002,46

37 027,98 44 803,86

47 632,4239 365,64

-2 337,66 -2 828,57

77 757,3064 262,23

81 214,4467 119,37

-2 857,14 -3 457,14

53 145,5043 921,90

59 619,7749 272,54

-6 474,27-5 350,64

629 206,50520 005,37

629 206,50520 005,37

75 816,3162 658,11

75 816,3162 658,11

přípojky na stoce A7-1

přípojky na stoce A7-1-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A7-2

přípojky na stoce A7-2-uznatelné vícepráce

přípojky na stoce A7-2-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A7-3

přípojky na stoce A7-3-uznatelné vícepráce

přípojky na stoce A7-3-uznatelné méněpráce

přípojky na stoce A8

přípojky na stoce A8-uznatelné vícepráce

přípojky na stoce A8-uznatelné méněpráce

přeložka vodovodu-stoka A7

Uznatelná přeložka vododovdu-stoka A7

Přeložka vodovodu-stoka A7-2

Uznatelnářeložka vodovodu-stoka A7-2

SO 02-A7-

1

36b

SO 03-A7

37

SO 03-A7-

2

38

33b

SO 02-A7-

2

34a

34b

SO 02-A7-

3

35a

35b

SO 02-A8

36a
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 621,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 96 621,45 21,00% 20 290,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 911,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-1-A - stoka A-část extravilán (pův. ozn.  A neuznatelná)

1a - stoka A-část extravilán-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 96 621,45

D2 - SO01_1 A a: SO 01-1 stoka A-neuznatelné náklady 25 221,45

    D3 - 1: Zemní práce 13 199,54

    D4 - 3: Svislé a kompletní konstrukce 195,63

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 1 277,01

    D6 - 5: Komunikace 686,64

    D7 - 8: Trubní vedení 8 531,54

    D8 - 97: Prorážení otvorů 298,71

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 1 032,38

HSV - Práce a dodávky HSV 71 400,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 400,00

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-1-A - stoka A-část extravilán (pův. ozn.  A neuznatelná)

1a - stoka A-část extravilán-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 96 621,45

D D2 SO01_1 A a: SO 01-1 stoka A-neuznatelné náklady 25 221,45

D D3 1: Zemní práce 13 199,54

7 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 0,16 370,00 59,20

9 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 2,41 235,00 566,35

10 K 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 156,46 23,60 3 692,46

11 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 4,81 260,00 1 250,60

12 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 0,40 1 340,00 536,00

13 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 0,40 2 600,00 1 040,00

14 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 15,71 78,80 1 237,95

15 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 15,71 39,68 623,37

16 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 4,21 22,18 93,38

17 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 3,01 36,50 109,87

18 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 0,47 37,20 17,48

19 K 161101152
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 4 m
m3 0,33 61,50 20,30

20 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 2,76 115,00 317,40

21 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 0,30 150,00 45,00

22 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 13,79 7,00 96,53

23 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1,53 12,00 18,36

24 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 3,37 93,17 313,98

25 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 0,37 108,50 40,15

26 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 2,38 48,28 114,91

27 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1,68 45,00 75,60

28 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 0,59 55,00 32,45

29 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 4,25 18,70 79,48

30 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,06 14,00 42,84

31 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 5,36 100,00 536,00

32 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 2,78 86,00 239,08

1a - stoka A-část extravilán-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-1-A - stoka A-část extravilán (pův. ozn.  A neuznatelná)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 2,17 45,00 97,65

34 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 2,38 250,00 595,00

35 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 2,03 5,26 10,68

36 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 2,24 11,30 25,31

39 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 2,24 45,05 100,91

40 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 2,22 41,00 91,02

42 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 4,81 224,58 1 080,23

D D4 3: Svislé a kompletní konstrukce 195,63

45 K 359901111 Vyčištění stok m 3,30 31,92 105,34

46 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 3,30 27,36 90,29

D D5 4: Vodorovné konstrukce 1 277,01

48 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 0,42 800,00 336,00

58 K 452312121
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 0,11 2 331,00 256,41

59 K
452351101R00_0

1
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 0,96 250,00 240,00

50 K
452311131R00_0

1
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,19 2 340,00 444,60

D D6 5: Komunikace 686,64

60 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 1,85 370,00 684,50

65 K 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 0,02 107,00 2,14

D D7 8: Trubní vedení 8 531,54

75 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m 2,67 264,10 705,15

76 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250
kus 3,00 332,50 997,50

90 K Výrobce
Trouby kameninové hrdlové DN 250, třída 160, spoj 

systém C, spoj S
m 2,71 875,84 2 373,53

91 K --_01
KAM odbočka 250/150/45°, tř.160/34, spoj systé C/F, 

spoj K/L
kus 3,00 1 485,12 4 455,36

D D8 97: Prorážení otvorů 298,71

99 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,08 49,00 52,92

100 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 15,17 10,50 159,29

101 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 0,34 100,00 34,00

102 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 0,75 70,00 52,50

D D9 99: Staveništní přesun hmot 1 032,38

103 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 7,54 136,92 1 032,38

D HSV Práce a dodávky HSV 71 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 71 400,00

104 K R935111111

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových 

příkopových tvárnic šířky do 500 mm

m 1 428,00 50,00 71 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -118 129,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -118 129,75 21,00% -24 807,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -142 937,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-1-A - stoka A-část extravilán (pův. ozn.  A neuznatelná)

1b - stoka A-část extravilán-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -118 129,75

91 - Doplňující práce na komunikaci -118 129,75

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-1-A - stoka A-část extravilán (pův. ozn.  A neuznatelná)

1b - stoka A-část extravilán-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -118 129,75

D 91 Doplňující práce na komunikaci -118 129,75

2 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -909,60 46,62 -42 405,55

1 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -909,60 22,20 -20 193,12

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -909,60 61,05 -55 531,08

1b - stoka A-část extravilán-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-1-A - stoka A-část extravilán (pův. ozn.  A neuznatelná)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 827 485,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 827 485,87 21,00% 173 772,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 001 257,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-2-A - stoka A-část intravilán

2a - stoka A-část intravilán-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 827 485,87

D10 - SO01_2 A a: SO 01-2 stoka A-uznatelné náklady 780 985,87

    D3 - 1: Zemní práce 378 721,49

    D4 - 3: Svislé a kompletní konstrukce 53,35

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 2 914,16

    D6 - 5: Komunikace 372 691,76

    D7 - 8: Trubní vedení 12 654,13

    D8 - 97: Prorážení otvorů 3 818,90

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 10 132,08

HSV - Práce a dodávky HSV 46 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 500,00

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-2-A - stoka A-část intravilán

2a - stoka A-část intravilán-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 827 485,87

D D10 SO01_2 A a: SO 01-2 stoka A-uznatelné náklady 780 985,87

D D3 1: Zemní práce 378 721,49

8 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 0,61 370,00 225,70

9 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 109,20 235,00 25 662,00

10 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 218,31 260,00 56 760,60

11 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 18,19 1 340,00 24 374,60

12 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 18,19 2 600,00 47 294,00

13 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 32,63 78,80 2 571,24

14 K 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 8,90 107,60 957,64

16 K 151101113
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

8 m
m2 8,90 52,80 469,92

17 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 100,75 22,18 2 234,64

18 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 152,15 36,50 5 553,48

19 K 161101103
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 6 m
m3 74,56 71,75 5 349,68

20 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 11,20 37,20 416,64

21 K 161101152
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 4 m
m3 16,91 61,50 1 039,97

22 K 161101153
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 6 m
m3 8,29 127,20 1 054,49

23 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 257,57 115,00 29 620,55

24 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 28,62 150,00 4 293,00

25 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1 287,87 7,00 9 015,09

26 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 143,09 12,00 1 717,08

27 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 139,78 93,17 13 023,30

28 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 15,53 108,50 1 685,01

30 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 69,89 45,00 3 145,05

31 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 25,96 55,00 1 427,80

32 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 326,04 18,70 6 096,95

33 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 286,19 14,00 4 006,66

34 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 895,79 100,00 89 579,00

2a - stoka A-část intravilán-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-2-A - stoka A-část intravilán
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 257,43 86,00 22 138,98

36 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 68,65 250,00 17 162,50

37 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 1,17 11,30 13,22

38 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 1,17 45,05 52,71

39 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 0,24 41,00 9,84

40 K 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 0,94 65,00 61,10

42 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 7,61 224,58 1 709,05

D D4 3: Svislé a kompletní konstrukce 53,35

46 K 359901111 Vyčištění stok m 0,90 31,92 28,73

47 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 0,90 27,36 24,62

D D5 4: Vodorovné konstrukce 2 914,16

49 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 0,91 800,00 728,00

51 K
452311131R00_0

1
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,82 2 340,00 1 918,80

60 K 452312121
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 0,06 2 331,00 139,86

61 K
452351101R00_0

1
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 0,51 250,00 127,50

D D6 5: Komunikace 372 691,76

62 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 9,44 370,00 3 492,80

112 K 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 472,95 320,55 151 604,12

113 K Pol19
Recyklace podkladní vrstvy tloušťky přes 150 do 200 

mm
m2 472,95 81,00 38 308,95

114 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 472,95 27,46 12 987,21

115 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 472,95 17,85 8 442,16

116 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 472,95 333,77 157 856,52

D D7 8: Trubní vedení 12 654,13

75 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 1,95 2 340,60 4 564,17

79 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m 7,02 264,10 1 853,98

96 K Výrobce
Trouby kameninové hrdlové DN 250, třída 160, spoj 

systém C, spoj S
m 7,12 875,84 6 235,98

D D8 97: Prorážení otvorů 3 818,90

107 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 13,28 49,00 650,72

108 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 185,96 10,50 1 952,58

109 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 9,51 100,00 951,00

110 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 3,78 70,00 264,60

D D9 99: Staveništní přesun hmot 10 132,08

111 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 74,00 136,92 10 132,08

D HSV Práce a dodávky HSV 46 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 500,00

117 K R935111111

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových 

příkopových tvárnic šířky do 500 mm

m 930,00 50,00 46 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -453 886,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -453 886,81 21,00% -95 316,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -549 203,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-2-A - stoka A-část intravilán

2b - stoka A-část intravilán-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -453 886,81

91 - Doplňující práce na komunikaci -78 181,74

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-2-A - stoka A-část intravilán

2b - stoka A-část intravilán-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -453 886,81

44 K 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 -230,25 320,55 -73 806,64

45 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 -274,14 17,85 -4 893,40

46 K 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 -172,38 15,11 -2 604,66

47 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 -230,25 333,77 -76 850,54

48 K 577113114R00 Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 5 cm m2 -43,89 325,51 -14 286,63

49 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 -1 220,80 166,50 -203 263,20

D 91 Doplňující práce na komunikaci -78 181,74

51 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -602,00 46,62 -28 065,24

50 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -602,00 22,20 -13 364,40

52 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -602,00 61,05 -36 752,10

2b - stoka A-část intravilán-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-2-A - stoka A-část intravilán
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 421 712,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 421 712,20 21,00% 88 559,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 510 271,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A1 - stoka A1

3a - stoka A1-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 421 712,20

D14 - SO01_A1a: SO 01 stoka A1 421 712,20

    D3 - 1: Zemní práce 23 254,10

    D4 - 3: Svislé a kompletní konstrukce 23,71

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 191,82

    D6 - 5: Komunikace 397 533,07

    D7 - 8: Trubní vedení 444,58

    D8 - 97: Prorážení otvorů 82,82

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 182,10

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A1 - stoka A1

3a - stoka A1-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 421 712,20

D D14 SO01_A1a: SO 01 stoka A1 421 712,20

D D3 1: Zemní práce 23 254,10

7 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 0,09 370,00 33,30

8 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 5,15 235,00 1 210,25

9 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 6,86 260,00 1 783,60

10 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 1,72 1 340,00 2 304,80

11 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 3,43 2 600,00 8 918,00

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 1,99 78,80 156,81

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 1,99 39,68 78,96

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 1,56 22,18 34,60

15 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 10,46 36,50 381,79

16 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 0,67 37,20 24,92

17 K 161101152
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 4 m
m3 4,48 61,50 275,52

18 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 4,64 115,00 533,60

19 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 1,99 150,00 298,50

20 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 23,21 7,00 162,47

21 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 9,95 12,00 119,40

22 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 14,74 93,17 1 373,33

23 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 6,62 108,50 718,27

24 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 4,94 48,28 238,50

25 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 7,37 45,00 331,65

26 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 6,59 55,00 362,45

27 K 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 15,47 22,00 340,34

28 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,63 14,00 92,82

29 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 11,61 100,00 1 161,00

30 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 10,53 86,00 905,58

31 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 4,94 250,00 1 235,00

3a - stoka A1-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A1 - stoka A1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 0,52 11,30 5,88

33 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 0,52 45,05 23,43

34 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 0,52 41,00 21,32

35 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 0,57 224,58 128,01

D D4 3: Svislé a kompletní konstrukce 23,71

38 K 359901111 Vyčištění stok m 0,40 31,92 12,77

39 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 0,40 27,36 10,94

D D5 4: Vodorovné konstrukce 191,82

41 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 0,05 800,00 40,00

43 K
452311131R00_0

1
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,03 2 340,00 70,20

52 K 452312121
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 0,02 2 331,00 46,62

53 K
452351101R00_0

1
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 0,14 250,00 35,00

D D6 5: Komunikace 397 533,07

54 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 0,52 370,00 192,40

89 K 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 509,00 320,55 163 159,95

90 K Pol19
Recyklace podkladní vrstvy tloušťky přes 150 do 200 

mm
m2 509,00 81,00 41 229,00

91 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 509,00 27,46 13 977,14

92 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 509,00 17,85 9 085,65

93 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 509,00 333,77 169 888,93

D D7 8: Trubní vedení 444,58

65 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m 0,39 264,10 103,00

75 K Výrobce
Trouby kameninové hrdlové DN 250, třída 160, spoj 

systém C, spoj S
m 0,39 875,84 341,58

D D8 97: Prorážení otvorů 82,82

84 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,30 49,00 14,70

85 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 4,23 10,50 44,42

86 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 0,09 100,00 9,00

87 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 0,21 70,00 14,70

D D9 99: Staveništní přesun hmot 182,10

88 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 1,33 136,92 182,10

Strana 22 z 256



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -51 948,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -51 948,00 21,00% -10 909,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -62 857,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A1 - stoka A1

3b - stoka A1-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -51 948,00

91 - Doplňující práce na komunikaci -51 948,00

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A1 - stoka A1

3b - stoka A1-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -51 948,00

D 91 Doplňující práce na komunikaci -51 948,00

81 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -400,00 46,62 -18 648,00

80 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -400,00 22,20 -8 880,00

82 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -400,00 61,05 -24 420,00

3b - stoka A1-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A1 - stoka A1

Strana 25 z 256



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 427 324,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 427 324,59 21,00% 89 738,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 517 062,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A2 - stoka A2

4a - stoka A2-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 427 324,59

D11 - SO01_A2a: SO 01 stoka A2 427 324,59

    D3 - 1: Zemní práce 65 340,82

    D4 - 3: Svislé a kompletní konstrukce 314,19

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 2 319,91

    D6 - 5: Komunikace 349 929,65

    D7 - 8: Trubní vedení 5 932,00

    D8 - 97: Prorážení otvorů 1 101,50

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 2 386,52

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A2 - stoka A2

4a - stoka A2-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 427 324,59

D D11 SO01_A2a: SO 01 stoka A2 427 324,59

D D3 1: Zemní práce 65 340,82

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 1,29 370,00 477,30

6 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 19,98 235,00 4 695,30

7 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 39,96 260,00 10 389,60

8 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 3,33 1 340,00 4 462,20

9 K 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 3,33 2 600,00 8 658,00

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 33,50 78,80 2 639,80

11 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 33,50 39,68 1 329,28

12 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 59,94 36,50 2 187,81

13 K 161101152
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 4 m
m3 6,66 61,50 409,59

14 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 17,82 115,00 2 049,30

15 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 1,98 150,00 297,00

16 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 89,07 7,00 623,49

17 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 9,89 12,00 118,68

18 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 84,26 93,17 7 850,50

19 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 9,36 108,50 1 015,56

20 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 15,02 48,28 725,17

21 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 42,13 45,00 1 895,85

22 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 8,01 55,00 440,55

23 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 61,83 18,70 1 156,22

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 19,80 14,00 277,20

25 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 34,64 100,00 3 464,00

26 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 46,81 86,00 4 025,66

27 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 15,02 250,00 3 755,00

28 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 6,89 11,30 77,86

29 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 6,89 45,05 310,39

4a - stoka A2-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A2 - stoka A2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 6,89 41,00 282,49

31 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 7,69 224,58 1 727,02

D D4 3: Svislé a kompletní konstrukce 314,19

34 K 359901111 Vyčištění stok m 5,30 31,92 169,18

35 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 5,30 27,36 145,01

D D5 4: Vodorovné konstrukce 2 319,91

37 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 0,66 800,00 528,00

39 K
452311131R00_0

1
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,36 2 340,00 842,40

43 K 452312121
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 0,21 2 331,00 489,51

44 K
452351101R00_0

1
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 1,84 250,00 460,00

D D6 5: Komunikace 349 929,65

45 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 6,89 370,00 2 549,30

80 K 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 445,00 320,55 142 644,75

81 K Pol19
Recyklace podkladní vrstvy tloušťky přes 150 do 200 

mm
m2 445,00 81,00 36 045,00

82 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 445,00 27,46 12 219,70

83 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 445,00 17,85 7 943,25

84 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 445,00 333,77 148 527,65

D D7 8: Trubní vedení 5 932,00

56 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m 5,15 264,10 1 360,12

66 K Výrobce
Trouby kameninové hrdlové DN 250, třída 160, spoj 

systém C, spoj S
m 5,22 875,84 4 571,88

D D8 97: Prorážení otvorů 1 101,50

75 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 4,00 49,00 196,00

76 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 56,00 10,50 588,00

77 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 1,25 100,00 125,00

78 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 2,75 70,00 192,50

D D9 99: Staveništní přesun hmot 2 386,52

79 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 17,43 136,92 2 386,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -53 896,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -53 896,05 21,00% -11 318,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -65 214,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A2 - stoka A2

4b - stoka A2-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -53 896,05

91 - Doplňující práce na komunikaci -53 896,05

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A2 - stoka A2

4b - stoka A2-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -53 896,05

D 91 Doplňující práce na komunikaci -53 896,05

72 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -415,00 46,62 -19 347,30

71 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -415,00 22,20 -9 213,00

73 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -415,00 61,05 -25 335,75

4b - stoka A2-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A2 - stoka A2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 111 035,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 111 035,58 21,00% 233 317,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 344 353,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A3 - stoka A3

5a - stoka A3-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 111 035,58

D15 - SO01_A3a: SO 01 stoka A3 1 111 035,58

    D3 - 1: Zemní práce 1 111 035,58

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A3 - stoka A3

5a - stoka A3-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 111 035,58

D D15 SO01_A3a: SO 01 stoka A3 1 111 035,58

D D3 1: Zemní práce 1 111 035,58

26 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 519,84 370,00 192 340,80

27 K 565171113R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm m2 750,09 721,69 541 332,45

28 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 519,91 27,46 14 276,73

29 K 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3 kg/m2 m2 922,47 14,42 13 302,02

30 K 577115116R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 750,09 432,56 324 458,93

31 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 195,00 46,62 9 090,90

32 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 195,00 22,20 4 329,00

33 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 195,00 61,05 11 904,75

5a - stoka A3-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A3 - stoka A3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -44 155,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -44 155,80 21,00% -9 272,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -53 428,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A3 - stoka A3

5b - stoka A3-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -44 155,80

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A3 - stoka A3

5b - stoka A3-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -44 155,80

78 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 -265,20 166,50 -44 155,80

5b - stoka A3-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A3 - stoka A3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 417 790,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 417 790,99 21,00% 87 736,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 505 527,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A4 - stoka A4

6a - stoka A4-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 417 790,99

D12 - SO01_A4a: SO 01 stoka A4 417 790,99

    D3 - 1: Zemní práce 77 752,66

    D4 - 3: Svislé a kompletní konstrukce 1 096,68

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 9 600,56

    D6 - 5: Komunikace 198 155,66

    D13 - 63: Podlahy a podlahové konstrukce 5,82

    D7 - 8: Trubní vedení 52 383,37

    D8 - 97: Prorážení otvorů 4 066,67

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 74 729,57

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A4 - stoka A4

6a - stoka A4-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 417 790,99

D D12 SO01_A4a: SO 01 stoka A4 417 790,99

D D3 1: Zemní práce 77 752,66

6 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 5,48 370,00 2 027,60

7 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 18,00 235,00 4 230,00

8 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 36,01 260,00 9 362,60

9 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 3,00 1 340,00 4 020,00

10 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 3,00 2 600,00 7 800,00

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 93,67 78,80 7 381,20

12 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 93,68 39,68 3 717,22

13 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 54,01 36,50 1 971,37

14 K 161101152
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 4 m
m3 6,00 61,50 369,00

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 24,82 115,00 2 854,30

16 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 2,76 150,00 414,00

17 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 124,08 7,00 868,56

18 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 13,79 12,00 165,48

19 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 57,86 93,17 5 390,82

20 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 6,43 108,50 697,66

21 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 22,15 48,28 1 069,40

22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 28,93 45,00 1 301,85

23 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 6,22 55,00 342,10

24 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 54,29 18,70 1 015,22

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 27,87 14,00 390,18

26 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 48,77 100,00 4 877,00

27 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 37,69 86,00 3 241,34

28 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 16,60 250,00 4 150,00

29 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 24,05 11,30 271,77

30 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 24,05 45,05 1 083,45

6a - stoka A4-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A4 - stoka A4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 2,89 65,00 187,85

32 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 21,16 41,00 867,56

33 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 25,65 224,58 5 760,48

34 K 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 8,57 224,58 1 924,65

D D4 3: Svislé a kompletní konstrukce 1 096,68

37 K 359901111 Vyčištění stok m 18,50 31,92 590,52

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 18,50 27,36 506,16

D D5 4: Vodorovné konstrukce 9 600,56

39 K 451541111R00 Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm, pod šachty m3 0,27 800,00 216,00

40 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 2,57 800,00 2 056,00

41 K 452311131R00
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15, pod 

šachty
m3 0,14 2 340,00 327,60

42 K
452311131R00_0

1
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 1,36 2 340,00 3 182,40

43 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 1,00 142,00 142,00

44 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,00 224,00 224,00

45 K 59224348.AR Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 1,00 209,56 209,56

46 K 59224350 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 1,00 260,79 260,79

47 K 452351101R00
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí, pod 

šachty
m2 0,36 288,00 103,68

48 K 452312121
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 0,63 2 331,00 1 468,53

49 K
452351101R00_0

1
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 5,64 250,00 1 410,00

D D6 5: Komunikace 198 155,66

50 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 23,99 370,00 8 876,30

90 K 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 242,47 320,55 77 723,76

91 K Pol19
Recyklace podkladní vrstvy tloušťky přes 150 do 200 

mm
m2 242,47 81,00 19 640,07

92 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 242,47 27,46 6 658,23

93 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 242,47 17,85 4 328,09

94 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 242,47 333,77 80 929,21

D D13 63: Podlahy a podlahové konstrukce 5,82

58 K 63245-1031
Speciální malta s pevností min.45 MPa, tl.20 mm, pod 

poklopy šachet
kg 0,13 44,80 5,82

D D7 8: Trubní vedení 52 383,37

59 K 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 úsek 1,00 1 500,00 1 500,00

60 K 892910000 Zkouška těsnosti revizní šachty stlačeným vzduchem sada 1,00 600,00 600,00

61 K 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 1,00 173,00 173,00

62 K 899103111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 

hmotnosti nad 100 do 150 kg
kus 1,00 592,00 592,00

63 K Výrobce_02
Poklop litinový s litino-betonovým ráme typ KDB81B, 

výška 160 mm, tř.zatížení D 400, bez odvětrání
kus 1,00 3 326,40 3 326,40

64 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 0,71 2 340,60 1 661,83

65 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m 17,85 264,10 4 714,19

66 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250
kus 1,00 332,50 332,50

67 K 894411221
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenina
kus 1,00 9 000,00 9 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 1,00 1 300,00 1 300,00

69 K 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 1,00 1 188,79 1 188,79

70 K 59224358.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 1,00 640,12 640,12

71 K 59224361.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 1,00 919,54 919,54

72 K 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 1,00 6 196,52 6 196,52

73 K 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 3,00 169,34 508,02

74 K Výrobce
Trouby kameninové hrdlové DN 250, třída 160, spoj 

systém C, spoj S
m 18,12 875,84 15 870,22

75 K --_01
KAM odbočka 250/150/45°, tř.160/34, spoj systé C/F, 

spoj K/L
kus 1,00 1 485,12 1 485,12

76 K --_03
Zkrácená trouba GA, DN 250, spoj.systém C, tř.160, FN 

kN/m 40
kus 1,00 932,96 932,96

77 K --_02
Zkrácená trouba GZ, DN 250, spoj.systém C, tř.160, FN 

kN/m 40
kus 1,00 932,96 932,96

78 K 837362221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250
kus 2,00 254,60 509,20

D D8 97: Prorážení otvorů 4 066,67

84 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 14,71 49,00 720,79

85 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 205,96 10,50 2 162,58

86 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 5,12 100,00 512,00

87 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 9,59 70,00 671,30

D D9 99: Staveništní přesun hmot 74 729,57

89 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 545,79 136,92 74 729,57
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -16 516,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -16 516,13 21,00% -3 468,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -19 984,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A4 - stoka A4

6b - stoka A4-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -16 516,13

91 - Doplňující práce na komunikaci -14 051,93

97 - Prorážení otvorů -2 464,20

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A4 - stoka A4

6b - stoka A4-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -16 516,13

D 91 Doplňující práce na komunikaci -14 051,93

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -108,20 46,62 -5 044,28

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -108,20 22,20 -2 402,04

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -108,20 61,05 -6 605,61

D 97 Prorážení otvorů -2 464,20

4 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 -14,80 166,50 -2 464,20

6b - stoka A4-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A4 - stoka A4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 274 934,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 274 934,82 21,00% 477 736,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 752 671,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5 - stoka A5

7a - stoka A5-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 274 934,82

D21 - SO01_A5a: SO 01 stoka A5 2 274 934,82

    D3 - 1: Zemní práce 511 029,73

    D4 - 3: Svislé a kompletní konstrukce 71,13

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 477,51

    D6 - 5: Komunikace 1 759 842,65

    D7 - 8: Trubní vedení 1 983,82

    D8 - 97: Prorážení otvorů 445,57

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 1 084,41

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5 - stoka A5

7a - stoka A5-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 274 934,82

D D21 SO01_A5a: SO 01 stoka A5 2 274 934,82

D D3 1: Zemní práce 511 029,73

6 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 0,08 370,00 29,60

7 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 73,50 235,00 17 272,50

8 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 1 147,00 260,00 298 220,00

9 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 15,68 1 340,00 21 011,20

10 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 15,68 2 600,00 40 768,00

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 6,15 78,80 484,62

12 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 6,15 39,68 244,03

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 96,08 22,18 2 131,05

14 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 124,43 36,50 4 541,70

15 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 14,11 37,20 524,89

16 K 161101152
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 4 m
m3 17,26 61,50 1 061,49

17 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 185,36 115,00 21 316,40

18 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 20,60 150,00 3 090,00

19 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 926,79 7,00 6 487,53

20 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 102,97 12,00 1 235,64

21 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 82,65 93,17 7 700,50

22 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 9,18 108,50 996,03

23 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 177,39 48,28 8 564,39

24 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 41,32 45,00 1 859,40

25 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 20,27 55,00 1 114,85

26 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 223,30 18,70 4 175,71

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 205,96 14,00 2 883,44

28 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 360,42 100,00 36 042,00

29 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 168,56 86,00 14 496,16

30 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 54,74 250,00 13 685,00

7a - stoka A5-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5 - stoka A5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 1,12 45,05 50,46

33 K 113107650R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.50 cm m2 0,44 76,50 33,66

34 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 0,46 41,00 18,86

35 K 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 0,66 65,00 42,90

38 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 1,30 224,58 291,95

39 K 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 2,92 224,58 655,77

D D4 3: Svislé a kompletní konstrukce 71,13

42 K 359901111 Vyčištění stok m 1,20 31,92 38,30

43 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 1,20 27,36 32,83

D D5 4: Vodorovné konstrukce 477,51

45 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 0,15 800,00 120,00

47 K
452311131R00_0

1
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,13 2 340,00 304,20

56 K 452312121
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 0,01 2 331,00 23,31

57 K
452351101R00_0

1
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 0,12 250,00 30,00

D D6 5: Komunikace 1 759 842,65

58 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 1,12 370,00 414,40

117 K 567522124R
Vrstva pro obnovu a opravu recyklace za studena 

cementem a asf. Emulzí do 200 mm
m2 810,67 836,37 678 020,07

118 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 810,67 13,53 10 968,37

119 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 1 949,61 8,51 16 591,18

120 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 1 949,61 219,64 428 212,34

121 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 810,67 301,72 244 595,35

59 K 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 0,44 248,00 109,12

122 K 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 487,98 320,55 156 421,99

123 K Pol19
Recyklace podkladní vrstvy tloušťky přes 150 do 200 

mm
m2 487,98 81,00 39 526,38

124 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 487,98 27,46 13 399,93

125 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 487,98 17,85 8 710,44

126 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 487,98 333,77 162 873,08

D D7 8: Trubní vedení 1 983,82

75 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 0,28 2 340,60 655,37

79 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m 1,15 264,10 303,72

93 K Výrobce
Trouby kameninové hrdlové DN 250, třída 160, spoj 

systém C, spoj S
m 1,17 875,84 1 024,73

D D8 97: Prorážení otvorů 445,57

110 K
9790822R00n.11

3R00
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,52 48,00 72,96

111 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 21,21 10,50 222,71

112 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 0,73 100,00 73,00

113 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 0,79 70,00 55,30

114 K
9790822n.113R0

0
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,45 48,00 21,60

D D9 99: Staveništní přesun hmot 1 084,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

116 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 7,92 136,92 1 084,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 552 770,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 552 770,05 21,00% -326 081,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 878 851,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5 - stoka A5

7b - stoka A5-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 552 770,05

91 - Doplňující práce na komunikaci -173 746,08

D21 - SO01_A5a: SO 01 stoka A5 -1 379 023,97

    D3 - 1: Zemní práce -2 137,28

    5 - Komunikace pozemní -1 376 886,69

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5 - stoka A5

7b - stoka A5-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 552 770,05

D 91 Doplňující práce na komunikaci -173 746,08

109 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -604,00 46,62 -28 158,48

108 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -604,00 22,20 -13 408,80

110 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -604,00 61,05 -36 874,20

111 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 -572,40 166,50 -95 304,60

D D21 SO01_A5a: SO 01 stoka A5 -1 379 023,97

D D3 1: Zemní práce -2 137,28

31 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 -189,14 11,30 -2 137,28

D 5 Komunikace pozemní -1 376 886,69

98 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 -372,06 370,00 -137 662,20

99 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 -372,06 27,46 -10 216,77

100 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 -1 511,00 17,85 -26 971,35

101 K 564760000 Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 25 cm m2 -247,91 265,00 -65 696,15

102 K 565171113R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm m2 -372,06 721,69 -268 511,98

103 K 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3 kg/m2 m2 -372,06 14,42 -5 365,11

104 K 577113114R00 Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 5 cm m2 -1 511,00 325,51 -491 845,61

105 K 577115116R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 -372,06 432,56 -160 938,27

106 K 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 -438,61 425,00 -186 409,25

107 K 58380120R Kostka dlažební drobná 8/10  tř.1 t -8,95 2 600,00 -23 270,00

7b - stoka A5-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5 - stoka A5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 329,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 124 329,09 21,00% 26 109,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 438,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-1 - stoka A5-1

8a - stoka A5-1-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 124 329,09

D16 - SO01_A5_1a: SO 01 stoka A5-1 52 985,09

    D3 - 1: Zemní práce 24 585,78

    D6 - Komunikace 28 399,31

HSV - Práce a dodávky HSV 71 344,00

    5 - Komunikace pozemní 71 344,00

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-1 - stoka A5-1

8a - stoka A5-1-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 124 329,09

D D16 SO01_A5_1a: SO 01 stoka A5-1 52 985,09

D D3 1: Zemní práce 24 585,78

5 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 8,24 235,00 1 936,40

6 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 16,47 260,00 4 282,20

7 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 1,37 1 340,00 1 835,80

8 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 1,37 2 600,00 3 562,00

11 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 11,13 22,18 246,86

12 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 13,58 36,50 495,67

13 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 1,24 37,20 46,13

14 K 161101152
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 4 m
m3 1,51 61,50 92,87

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 10,70 115,00 1 230,50

16 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 1,19 150,00 178,50

17 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 53,48 7,00 374,36

18 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 5,94 12,00 71,28

19 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 28,02 93,17 2 610,62

20 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 3,11 108,50 337,44

21 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 8,60 48,28 415,21

22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 14,01 45,00 630,45

23 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 2,93 55,00 161,15

24 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 24,92 18,70 466,00

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,88 14,00 166,32

26 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 20,80 100,00 2 080,00

27 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 16,32 86,00 1 403,52

28 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 7,85 250,00 1 962,50

D D6 Komunikace 28 399,31

29 K 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 36,38 320,55 11 661,61

31 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 36,38 27,46 998,99

32 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 36,38 17,85 649,38

8a - stoka A5-1-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-1 - stoka A5-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 36,38 333,77 12 142,55

30 K Pol19
Recyklace podkladní vrstvy tloušťky přes 150 do 200 

mm
m2 36,38 81,00 2 946,78

D HSV Práce a dodávky HSV 71 344,00

D 5 Komunikace pozemní 71 344,00

34 K R596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 98,00 728,00 71 344,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -27 762,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -27 762,75 21,00% -5 830,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -33 592,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-1 - stoka A5-1

8b - stoka A5-1-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -27 762,75

D27 - SO01_A8a: SO 01 stoka A8 0,00

D3 - 1: Zemní práce -27 762,75

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot -16 080,61

      D4 - 3: Svislé a kompletní konstrukce -385,32

      D5 - 4: Vodorovné konstrukce -2 765,39

      D7 - 8: Trubní vedení -7 619,81

      D8 - 97: Prorážení otvorů -5 310,09

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-1 - stoka A5-1

8b - stoka A5-1-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -27 762,75

D D27 SO01_A8a: SO 01 stoka A8 0,00

D D3 1: Zemní práce -27 762,75

1 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 -1,61 370,00 -595,70

2 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 -1,71 235,00 -401,85

3 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 -2,41 260,00 -626,60

4 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 -0,45 1 340,00 -603,00

5 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 -0,45 2 600,00 -1 170,00

6 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -22,87 78,80 -1 802,16

7 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 -22,87 39,68 -907,48

8 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 -4,12 22,18 -91,38

9 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 -0,90 37,20 -33,48

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 -1,83 115,00 -210,45

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 -9,14 7,00 -63,98

11 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 -0,43 150,00 -64,50

13 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 -1,13 12,00 -13,56

14 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 -4,57 93,17 -425,79

15 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 -0,95 108,50 -103,08

16 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 -1,22 48,28 -58,90

17 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -2,29 45,00 -103,05

18 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 -0,93 55,00 -51,15

19 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 -3,99 18,70 -74,61

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -2,26 14,00 -31,64

21 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t -3,45 100,00 -345,00

22 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 -2,98 86,00 -256,28

23 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 -1,01 250,00 -252,50

24 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 -7,42 11,30 -83,85

25 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 -8,42 45,05 -379,32

8b - stoka A5-1-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-1 - stoka A5-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 -8,77 41,00 -359,57

27 K 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 -0,65 65,00 -42,25

28 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t -9,92 224,58 -2 227,83

29 K 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t -1,35 224,58 -303,18

D D9 99: Staveništní přesun hmot -16 080,61

D D4 3: Svislé a kompletní konstrukce -385,32

30 K 359901111 Vyčištění stok m -6,50 31,92 -207,48

31 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m -6,50 27,36 -177,84

D D5 4: Vodorovné konstrukce -2 765,39

32 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 -0,65 800,00 -520,00

33 K
452311131R00_0

1
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 -0,41 2 340,00 -959,40

34 K 452312121
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 -0,29 2 331,00 -675,99

35 K
452351101R00_0

1
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 -2,44 250,00 -610,00

D D7 8: Trubní vedení -7 619,81

36 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m -6,50 264,10 -1 716,65

37 K Výrobce
Trouby kameninové hrdlové DN 250, třída 160, spoj 

systém C, spoj S
m -6,74 875,84 -5 903,16

D D8 97: Prorážení otvorů -5 310,09

38 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 -0,14 2 340,60 -327,68

39 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t -5,30 49,00 -259,70

40 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t -72,13 10,50 -757,37

41 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t -1,33 100,00 -133,00

42 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t -3,97 70,00 -277,90

43 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t -25,96 136,92 -3 554,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 983,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 983,09 21,00% 8 606,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 589,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-2 - stoka A5-2

9a - stoka A5-2-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 983,09

D17 - SO01_A5_2a: SO 01 stoka A5-2 40 983,09

    D7 - Komunikace 40 983,09

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-2 - stoka A5-2

9a - stoka A5-2-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 983,09

D D17 SO01_A5_2a: SO 01 stoka A5-2 40 983,09

D D7 Komunikace 40 983,09

29 K 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 52,50 320,55 16 828,88

31 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 52,50 27,46 1 441,65

32 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 52,50 17,85 937,13

33 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 52,50 333,77 17 522,93

30 K Pol19
Recyklace podkladní vrstvy tloušťky přes 150 do 200 

mm
m2 52,50 81,00 4 252,50

9a - stoka A5-2-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-2 - stoka A5-2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 166,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 166,86 21,00% 3 395,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 561,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-3 - stoka A5-3

10a - stoka A5-3-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 166,86

D18 - SO01_A5_3a: SO 01 stoka A5-3 16 166,86

    D8 - Komunikace 14 176,24

    D7 - 8: Trubní vedení 1 990,62

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-3 - stoka A5-3

10a - stoka A5-3-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 166,86

D D18 SO01_A5_3a: SO 01 stoka A5-3 16 166,86

D D8 Komunikace 14 176,24

73 K 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 18,16 320,55 5 821,19

75 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 18,16 27,46 498,67

76 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 18,16 17,85 324,16

77 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 18,16 333,77 6 061,26

74 K Pol19
Recyklace podkladní vrstvy tloušťky přes 150 do 200 

mm
m2 18,16 81,00 1 470,96

D D7 8: Trubní vedení 1 990,62

58 K 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 1,00 173,00 173,00

63 K 837361221
Montáž kameninových tvarovek odbočných s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250
kus 1,00 332,50 332,50

72 K --_01
KAM odbočka 250/150/45°, tř.160/34, spoj systé C/F, 

spoj K/L
kus 1,00 1 485,12 1 485,12

10a - stoka A5-3-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-3 - stoka A5-3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 605,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -5 605,72 21,00% -1 177,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -6 782,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-3 - stoka A5-3

10b - stoka A5-3-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -5 605,72

91 - Doplňující práce na komunikaci -3 974,02

97 - Prorážení otvorů -1 631,70

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-3 - stoka A5-3

10b - stoka A5-3-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -5 605,72

D 91 Doplňující práce na komunikaci -3 974,02

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -30,60 46,62 -1 426,57

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -30,60 22,20 -679,32

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -30,60 61,05 -1 868,13

D 97 Prorážení otvorů -1 631,70

4 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 -9,80 166,50 -1 631,70

10b - stoka A5-3-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-3 - stoka A5-3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 489 923,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 489 923,39 21,00% 102 883,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 592 807,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-4 - stoka A5-4

11a - stoka A5-4-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 489 923,39

D19 - SO01_A5_4a: SO 01 stoka A5-4 489 923,39

    D9 - Komunikace 489 923,39

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-4 - stoka A5-4

11a - stoka A5-4-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 489 923,39

D D19 SO01_A5_4a: SO 01 stoka A5-4 489 923,39

D D9 Komunikace 489 923,39

30 K 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 627,60 320,55 201 177,18

32 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 627,60 27,46 17 233,90

33 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 627,60 17,85 11 202,66

34 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 627,60 333,77 209 474,05

31 K Pol19
Recyklace podkladní vrstvy tloušťky přes 150 do 200 

mm
m2 627,60 81,00 50 835,60

11a - stoka A5-4-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-4 - stoka A5-4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -39 575,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -39 575,72 21,00% -8 310,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -47 886,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-4 - stoka A5-4

11b - stoka A5-4-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -39 575,72

91 - Doplňující práce na komunikaci -39 142,82

97 - Prorážení otvorů -432,90

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-4 - stoka A5-4

11b - stoka A5-4-uznatelné méněpráce

Strana 76 z 256



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -39 575,72

D 91 Doplňující práce na komunikaci -39 142,82

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -301,40 46,62 -14 051,27

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -301,40 22,20 -6 691,08

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -301,40 61,05 -18 400,47

D 97 Prorážení otvorů -432,90

4 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 -2,60 166,50 -432,90

11b - stoka A5-4-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-4 - stoka A5-4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 161,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 150 161,94 21,00% 31 534,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 181 695,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-5 - stoka A5-5

12a - stoka A5-5-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 150 161,94

D20 - SO01_A5_5a: SO 01 stoka A5-5 - základní rozpočet 150 161,94

    D3 - 1: Zemní práce 57 047,45

    D4 - 3: Svislé a kompletní konstrukce 189,69

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 1 287,40

    D6 - 5: Komunikace 81 538,27

    D7 - 8: Trubní vedení 6 163,05

    D8 - 97: Prorážení otvorů 996,41

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 2 939,67

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-5 - stoka A5-5

12a - stoka A5-5-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 150 161,94

D D20 SO01_A5_5a: SO 01 stoka A5-5 - základní rozpočet 150 161,94

D D3 1: Zemní práce 57 047,45

4 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 0,19 370,00 70,30

5 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 11,19 235,00 2 629,65

6 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 14,92 260,00 3 879,20

7 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 3,73 1 340,00 4 998,20

8 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 7,46 2 600,00 19 396,00

9 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 15,12 78,80 1 191,46

10 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 15,12 39,68 599,96

11 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 22,74 22,18 504,37

12 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 3,38 36,50 123,37

13 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 9,75 37,20 362,70

14 K 161101152
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 4 m
m3 1,45 61,50 89,18

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 26,12 115,00 3 003,80

16 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 11,19 150,00 1 678,50

17 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 130,59 7,00 914,13

18 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 55,96 12,00 671,52

19 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 32,20 48,28 1 554,62

20 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 7,46 55,00 410,30

21 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 32,20 18,70 602,14

22 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 37,31 14,00 522,34

23 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 65,29 100,00 6 529,00

24 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 23,90 86,00 2 055,40

25 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 8,30 250,00 2 075,00

26 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 4,16 11,30 47,01

27 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 4,16 45,05 187,41

28 K 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 4,16 65,00 270,40

12a - stoka A5-5-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-5 - stoka A5-5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 3,08 224,58 691,71

30 K 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 8,86 224,58 1 989,78

D D4 3: Svislé a kompletní konstrukce 189,69

31 K 359901111 Vyčištění stok m 3,20 31,92 102,14

32 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 3,20 27,36 87,55

D D5 4: Vodorovné konstrukce 1 287,40

34 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 0,41 800,00 328,00

36 K
452311131R00_0

1
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,41 2 340,00 959,40

D D6 5: Komunikace 81 538,27

41 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 4,16 370,00 1 539,20

72 K 567522124R
Vrstva pro obnovu a opravu recyklace za studena 

cementem a asf. Emulzí do 200 mm
m2 57,98 836,37 48 492,73

73 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 57,98 13,53 784,47

74 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 57,98 8,51 493,41

75 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 57,98 219,64 12 734,73

76 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 57,98 301,72 17 493,73

D D7 8: Trubní vedení 6 163,05

52 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 1,09 2 340,60 2 551,25

53 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m 3,13 264,10 826,63

61 K Výrobce
Trouby kameninové hrdlové DN 250, třída 160, spoj 

systém C, spoj S
m 3,18 875,84 2 785,17

D D8 97: Prorážení otvorů 996,41

66 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,54 49,00 173,46

67 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 49,50 10,50 519,75

68 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 1,87 100,00 187,00

69 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 1,66 70,00 116,20

D D9 99: Staveništní přesun hmot 2 939,67

71 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 21,47 136,92 2 939,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -105 696,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -105 696,03 21,00% -22 196,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -127 892,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-5 - stoka A5-5

12b - stoka A5-5-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -105 696,03

97 - Prorážení otvorů -14 851,80

D20 - SO01_A5_5a: SO 01 stoka A5-5 - základní rozpočet -90 844,23

    5 - Komunikace pozemní -90 844,23

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-5 - stoka A5-5

12b - stoka A5-5-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -105 696,03

D 97 Prorážení otvorů -14 851,80

70 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 -89,20 166,50 -14 851,80

D D20 SO01_A5_5a: SO 01 stoka A5-5 - základní rozpočet -90 844,23

D 5 Komunikace pozemní -90 844,23

65 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 -57,98 370,00 -21 452,60

66 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 -57,98 27,46 -1 592,13

67 K 565171113R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm m2 -57,98 721,69 -41 843,59

68 K 577115116R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 -57,98 432,56 -25 079,83

69 K 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 -57,98 15,11 -876,08

12b - stoka A5-5-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A5-5 - stoka A5-5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 528,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 62 528,48 21,00% 13 130,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 659,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A6 - stoka A6

13a - stoka A6-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 528,48

D22 - SO01_A6a: SO 01 stoka A6 62 528,48

    D10 - Komunikace 62 528,48

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A6 - stoka A6

13a - stoka A6-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 528,48

D D22 SO01_A6a: SO 01 stoka A6 62 528,48

D D10 Komunikace 62 528,48

29 K 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 80,10 320,55 25 676,06

31 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 80,10 27,46 2 199,55

32 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 80,10 17,85 1 429,79

33 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 80,10 333,77 26 734,98

30 K Pol19
Recyklace podkladní vrstvy tloušťky přes 150 do 200 

mm
m2 80,10 81,00 6 488,10

13a - stoka A6-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A6 - stoka A6
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -18 483,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -18 483,69 21,00% -3 881,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -22 365,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A6 - stoka A6

13b - stoka A6-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -18 483,69

91 - Doplňující práce na komunikaci -5 974,02

97 - Prorážení otvorů -1 898,10

D22 - SO01_A6a: SO 01 stoka A6 -10 611,57

    D3 - 1: Zemní práce -2 757,71

    D4 - 3: Svislé a kompletní konstrukce -170,13

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce -1 531,23

    D7 - 8: Trubní vedení -4 280,80

    D8 - 97: Prorážení otvorů -575,07

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot -1 296,63

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A6 - stoka A6

13b - stoka A6-uznatelné méněpráce

Strana 89 z 256



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -18 483,69

D 91 Doplňující práce na komunikaci -5 974,02

90 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -46,00 46,62 -2 144,52

91 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -46,00 22,20 -1 021,20

92 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -46,00 61,05 -2 808,30

D 97 Prorážení otvorů -1 898,10

93 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 -11,40 166,50 -1 898,10

D D22 SO01_A6a: SO 01 stoka A6 -10 611,57

D D3 1: Zemní práce -2 757,71

6 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 -1,10 370,00 -407,00

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -10,84 78,80 -854,19

12 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 -10,84 39,68 -430,13

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 -4,50 115,00 -517,50

29 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 -2,72 11,30 -30,74

30 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 -2,72 45,05 -122,54

31 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 -2,58 41,00 -105,78

32 K 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 -0,14 65,00 -9,10

33 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t -2,65 224,58 -595,14

34 K 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 1,40 224,58 314,41

D D4 3: Svislé a kompletní konstrukce -170,13

37 K 359901111 Vyčištění stok m -2,87 31,92 -91,61

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m -2,87 27,36 -78,52

D D5 4: Vodorovné konstrukce -1 531,23

40 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 -0,52 800,00 -416,00

42 K
452311131R00_0

1
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 -0,33 2 340,00 -772,20

48 K 452312121
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 -0,13 2 331,00 -303,03

49 K
452351101R00_0

1
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 -0,16 250,00 -40,00

D D7 8: Trubní vedení -4 280,80

64 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 -0,39 2 340,60 -912,83

13b - stoka A6-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A6 - stoka A6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m -2,87 264,10 -757,97

74 K Výrobce
Trouby kameninové hrdlové DN 250, třída 160, spoj 

systém C, spoj S
m -2,98 875,84 -2 610,00

D D8 97: Prorážení otvorů -575,07

84 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t -1,63 49,00 -79,87

85 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t -25,80 10,50 -270,90

86 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t -1,34 100,00 -134,00

87 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t -1,29 70,00 -90,30

D D9 99: Staveništní přesun hmot -1 296,63

89 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t -9,47 136,92 -1 296,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 538 557,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 538 557,41 21,00% 113 097,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 651 654,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7 - stoka A7

14a - stoka A7-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 538 557,41

D26 - SO01_A7a: SO 01 stoka A7 538 557,41

    D3 - 1: Zemní práce 174 541,84

    D11 - Komunikace 364 015,57

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7 - stoka A7

14a - stoka A7-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 538 557,41

D D26 SO01_A7a: SO 01 stoka A7 538 557,41

D D3 1: Zemní práce 174 541,84

9 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 7,71 235,00 1 811,85

10 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 10,28 260,00 2 672,80

11 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 2,57 1 340,00 3 443,80

12 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 5,14 2 600,00 13 364,00

15 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 15,11 22,18 335,14

16 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 2,87 36,50 104,76

17 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 6,48 37,20 241,06

18 K 161101152
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 4 m
m3 1,23 61,50 75,65

19 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 7,75 115,00 891,25

20 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 934,30 150,00 140 145,00

21 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 38,75 7,00 271,25

22 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 16,61 12,00 199,32

23 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 20,46 93,17 1 906,26

24 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 8,77 108,50 951,55

25 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 8,28 48,28 399,76

26 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 10,23 45,00 460,35

27 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 9,52 55,00 523,60

28 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 22,89 18,70 428,04

29 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,17 14,00 198,38

30 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 19,37 100,00 1 937,00

31 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 14,89 86,00 1 280,54

32 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 8,00 250,00 2 000,00

35 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 21,63 41,00 886,83

36 K 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 0,21 65,00 13,65

D D11 Komunikace 364 015,57

14a - stoka A7-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7 - stoka A7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 K 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 466,31 320,55 149 475,67

68 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 466,31 27,46 12 804,87

69 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 466,31 17,85 8 323,63

70 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 466,31 333,77 155 640,29

67 K Pol19
Recyklace podkladní vrstvy tloušťky přes 150 do 200 

mm
m2 466,31 81,00 37 771,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -86 001,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -86 001,06 21,00% -18 060,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -104 061,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7 - stoka A7

14b - stoka A7-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -86 001,06

91 - Doplňující práce na komunikaci -64 545,39

97 - Prorážení otvorů -832,50

D26 - SO01_A7a: SO 01 stoka A7 -20 623,17

    D3 - 1: Zemní práce -5 681,27

    D4 - 3: Svislé a kompletní konstrukce -331,97

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce -2 351,81

    D6 - 5: Komunikace -2 522,56

    D7 - 8: Trubní vedení -6 157,96

    D8 - 97: Prorážení otvorů -1 008,98

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot -2 568,62

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7 - stoka A7

14b - stoka A7-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -86 001,06

D 91 Doplňující práce na komunikaci -64 545,39

99 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -497,00 46,62 -23 170,14

100 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -497,00 22,20 -11 033,40

101 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -497,00 61,05 -30 341,85

D 97 Prorážení otvorů -832,50

102 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 -5,00 166,50 -832,50

D D26 SO01_A7a: SO 01 stoka A7 -20 623,17

D D3 1: Zemní práce -5 681,27

8 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 -1,04 370,00 -384,80

13 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -25,66 78,80 -2 022,01

14 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 -25,66 39,68 -1 018,19

33 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 -7,28 11,30 -82,26

34 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 -7,28 45,05 -327,96

37 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t -7,95 224,58 -1 785,41

38 K 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t -0,27 224,58 -60,64

D D4 3: Svislé a kompletní konstrukce -331,97

41 K 359901111 Vyčištění stok m -5,60 31,92 -178,75

42 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m -5,60 27,36 -153,22

D D5 4: Vodorovné konstrukce -2 351,81

44 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 -0,68 800,00 -544,00

46 K
452311131R00_0

1
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 -0,37 2 340,00 -865,80

54 K 452312121
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 -0,21 2 331,00 -489,51

55 K
452351101R00_0

1
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 -1,81 250,00 -452,50

D D6 5: Komunikace -2 522,56

56 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 -6,65 370,00 -2 460,50

57 K 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 -0,58 107,00 -62,06

D D7 8: Trubní vedení -6 157,96

72 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 -0,01 2 340,60 -23,41

14b - stoka A7-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7 - stoka A7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m -5,32 264,10 -1 405,01

83 K Výrobce
Trouby kameninové hrdlové DN 250, třída 160, spoj 

systém C, spoj S
m -5,40 875,84 -4 729,54

D D8 97: Prorážení otvorů -1 008,98

93 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t -4,12 49,00 -201,88

94 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t -57,60 10,50 -604,80

96 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t -2,89 70,00 -202,30

D D9 99: Staveništní přesun hmot -2 568,62

98 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t -18,76 136,92 -2 568,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -155,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -155,84 21,00% -32,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -188,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-1 - stoka A7-1

15b - stoka A7-1-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -155,84

91 - Doplňující práce na komunikaci -155,84

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-1 - stoka A7-1

15b - stoka A7-1-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -155,84

D 91 Doplňující práce na komunikaci -155,84

78 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -1,20 46,62 -55,94

79 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -1,20 22,20 -26,64

80 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -1,20 61,05 -73,26

15b - stoka A7-1-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-1 - stoka A7-1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 498,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 92 498,54 21,00% 19 424,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 111 923,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-2 - stoka A7-2

16a - stoka A7-2-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 92 498,54

D24 - SO01_A7_2a: SO01 stoka A7-2 92 498,54

    D3 - 1: Zemní práce 8 167,51

    D4 - 3: Svislé a kompletní konstrukce 11,85

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 80,21

    D6 - 5: Komunikace 83 889,03

    D7 - 8: Trubní vedení 216,59

    D8 - 97: Prorážení otvorů 41,61

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 91,74

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-2 - stoka A7-2

16a - stoka A7-2-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 92 498,54

D D24 SO01_A7_2a: SO01 stoka A7-2 92 498,54

D D3 1: Zemní práce 8 167,51

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 0,03 370,00 11,10

6 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 2,64 235,00 620,40

7 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 5,27 260,00 1 370,20

8 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 0,46 1 340,00 616,40

9 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 0,46 2 600,00 1 196,00

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 0,87 78,80 68,56

11 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 0,87 39,68 34,52

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 7,90 22,18 175,22

13 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 0,88 37,20 32,74

14 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 3,57 115,00 410,55

15 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 0,40 150,00 60,00

16 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 17,83 7,00 124,81

17 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1,98 12,00 23,76

18 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 8,67 93,17 807,78

19 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 0,96 108,50 104,16

20 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 2,88 48,28 139,05

21 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 4,34 45,00 195,30

22 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 0,92 55,00 50,60

23 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 7,70 18,70 143,99

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,69 14,00 65,66

25 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 6,94 100,00 694,00

26 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 4,82 86,00 414,52

27 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 2,88 250,00 720,00

28 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 0,26 11,30 2,94

29 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 0,26 45,05 11,71

16a - stoka A7-2-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-2 - stoka A7-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 0,26 41,00 10,66

31 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 0,28 224,58 62,88

D D4 3: Svislé a kompletní konstrukce 11,85

34 K 359901111 Vyčištění stok m 0,20 31,92 6,38

35 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 0,20 27,36 5,47

D D5 4: Vodorovné konstrukce 80,21

37 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 0,02 800,00 16,00

39 K
452311131R00_0

1
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 0,01 2 340,00 23,40

45 K 452312121
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 0,01 2 331,00 23,31

46 K
452351101R00_0

1
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 0,07 250,00 17,50

D D6 5: Komunikace 83 889,03

47 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 0,26 370,00 96,20

81 K 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 107,34 320,55 34 407,84

82 K Pol19
Recyklace podkladní vrstvy tloušťky přes 150 do 200 

mm
m2 107,34 81,00 8 694,54

83 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 107,34 27,46 2 947,56

84 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 107,34 17,85 1 916,02

85 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 107,34 333,77 35 826,87

D D7 8: Trubní vedení 216,59

58 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m 0,19 264,10 50,18

67 K Výrobce
Trouby kameninové hrdlové DN 250, třída 160, spoj 

systém C, spoj S
m 0,19 875,84 166,41

D D8 97: Prorážení otvorů 41,61

76 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,15 49,00 7,35

77 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 2,12 10,50 22,26

78 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 0,05 100,00 5,00

79 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 0,10 70,00 7,00

D D9 99: Staveništní přesun hmot 91,74

80 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 0,67 136,92 91,74

Strana 106 z 256



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -25 766,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -25 766,21 21,00% -5 410,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -31 177,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-2 - stoka A7-2

16b - stoka A7-2-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -25 766,21

91 - Doplňující práce na komunikaci -25 766,21

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-2 - stoka A7-2

16b - stoka A7-2-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -25 766,21

D 91 Doplňující práce na komunikaci -25 766,21

72 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -198,40 46,62 -9 249,41

73 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -198,40 22,20 -4 404,48

74 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -198,40 61,05 -12 112,32

16b - stoka A7-2-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-2 - stoka A7-2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 058,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 130 058,39 21,00% 27 312,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 370,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-3 - stoka A7-3

17a - stoka A7-3-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 130 058,39

D25 - SO01_A7-3a: SO01 stoka A7-3 130 058,39

    D3 - 1: Zemní práce 82 142,36

    D4 - 3: Svislé a kompletní konstrukce 1 037,40

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 7 525,07

    D6 - 5: Komunikace 8 417,50

    D7 - 8: Trubní vedení 19 369,95

    D8 - 97: Prorážení otvorů 3 639,81

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 7 926,30

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-3 - stoka A7-3

17a - stoka A7-3-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 130 058,39

D D25 SO01_A7-3a: SO01 stoka A7-3 130 058,39

D D3 1: Zemní práce 82 142,36

6 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 3,09 370,00 1 143,30

7 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 14,20 235,00 3 337,00

8 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 18,94 260,00 4 924,40

9 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 4,73 1 340,00 6 338,20

10 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 9,47 2 600,00 24 622,00

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 78,75 78,80 6 205,50

12 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 78,75 39,68 3 124,80

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 33,14 22,18 735,05

14 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 14,20 37,20 528,24

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 14,27 115,00 1 641,05

16 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 6,12 150,00 918,00

18 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 183,89 12,00 2 206,68

19 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 37,74 93,17 3 516,24

20 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 16,18 108,50 1 755,53

21 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 15,23 48,28 735,30

22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 18,87 45,00 849,15

23 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 17,56 55,00 965,80

24 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 42,18 18,70 788,77

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,38 14,00 285,32

26 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 35,67 100,00 3 567,00

27 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 26,96 86,00 2 318,56

28 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 15,22 250,00 3 805,00

29 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 22,75 11,30 257,08

30 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 22,75 45,05 1 024,89

31 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 22,75 41,00 932,75

32 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 25,01 224,58 5 616,75

17a - stoka A7-3-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-3 - stoka A7-3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D4 3: Svislé a kompletní konstrukce 1 037,40

35 K 359901111 Vyčištění stok m 17,50 31,92 558,60

36 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 17,50 27,36 478,80

D D5 4: Vodorovné konstrukce 7 525,07

38 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 2,16 800,00 1 728,00

40 K
452311131R00_0

1
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 1,17 2 340,00 2 737,80

47 K 452312121
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 0,67 2 331,00 1 561,77

48 K
452351101R00_0

1
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 5,99 250,00 1 497,50

D D6 5: Komunikace 8 417,50

49 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 22,75 370,00 8 417,50

D D7 8: Trubní vedení 19 369,95

60 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m 16,80 264,10 4 436,88

69 K Výrobce
Trouby kameninové hrdlové DN 250, třída 160, spoj 

systém C, spoj S
m 17,05 875,84 14 933,07

D D8 97: Prorážení otvorů 3 639,81

78 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 13,22 49,00 647,78

79 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 185,05 10,50 1 943,03

80 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 4,12 100,00 412,00

81 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 9,10 70,00 637,00

D D9 99: Staveništní přesun hmot 7 926,30

82 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 57,89 136,92 7 926,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -25 766,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -25 766,21 21,00% -5 410,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -31 177,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-3 - stoka A7-3

17b - stoka A7-3-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -25 766,21

91 - Doplňující práce na komunikaci -25 766,21

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-3 - stoka A7-3

17b - stoka A7-3-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -25 766,21

D 91 Doplňující práce na komunikaci -25 766,21

74 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -198,40 46,62 -9 249,41

75 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -198,40 22,20 -4 404,48

76 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -198,40 61,05 -12 112,32

17b - stoka A7-3-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A7-3 - stoka A7-3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 597,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44 597,39 21,00% 9 365,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 962,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A8 - stoka A8

18a - stoka A8-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 44 597,39

D13 - Komunikace 44 597,39

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A8 - stoka A8

18a - stoka A8-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 44 597,39

D D13 Komunikace 44 597,39

0 K 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 57,13 320,55 18 313,02

0 K Pol19
Recyklace podkladní vrstvy tloušťky přes 150 do 200 

mm
m2 57,13 81,00 4 627,53

0 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 57,13 27,46 1 568,79

0 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 57,13 17,85 1 019,77

0 K 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 57,13 333,77 19 068,28

18a - stoka A8-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A8 - stoka A8
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -72 041,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -72 041,37 21,00% -15 128,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -87 170,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A8 - stoka A8

18b - stoka A8-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -72 041,37

91 - Doplňující práce na komunikaci -18 155,83

97 - Prorážení otvorů -899,10

D27 - SO01_A8a: SO 01 stoka A8 -52 986,44

    D3 - 1: Zemní práce -22 216,37

    D4 - 3: Svislé a kompletní konstrukce -794,35

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce -5 701,59

    D7 - 8: Trubní vedení -15 142,32

    D8 - 97: Prorážení otvorů -2 838,97

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot -6 292,84

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A8 - stoka A8

18b - stoka A8-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -72 041,37

D 91 Doplňující práce na komunikaci -18 155,83

89 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -139,80 46,62 -6 517,48

90 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -139,80 22,20 -3 103,56

91 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -139,80 61,05 -8 534,79

D 97 Prorážení otvorů -899,10

92 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 -5,40 166,50 -899,10

D D27 SO01_A8a: SO 01 stoka A8 -52 986,44

D D3 1: Zemní práce -22 216,37

6 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 -2,61 370,00 -965,70

7 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 -2,71 235,00 -636,85

8 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 -5,41 260,00 -1 406,60

9 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 -0,45 1 340,00 -603,00

10 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 -0,45 2 600,00 -1 170,00

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -57,87 78,80 -4 560,16

12 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 -57,87 39,68 -2 296,28

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 -8,12 22,18 -180,10

14 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 -0,90 37,20 -33,48

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 -3,83 115,00 -440,45

16 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 -0,43 150,00 -64,50

17 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 -19,14 7,00 -133,98

18 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 -2,13 12,00 -25,56

19 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 -8,57 93,17 -798,47

20 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 -0,95 108,50 -103,08

21 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 -3,22 48,28 -155,46

22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -4,29 45,00 -193,05

23 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 -0,93 55,00 -51,15

24 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 -7,99 18,70 -149,41

18b - stoka A8-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 01-A8 - stoka A8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -4,26 14,00 -59,64

26 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t -7,45 100,00 -745,00

27 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 -4,98 86,00 -428,28

28 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 -3,01 250,00 -752,50

29 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 -17,42 11,30 -196,85

30 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 -17,42 45,05 -784,77

31 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 -16,77 41,00 -687,57

32 K 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 -0,65 65,00 -42,25

33 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t -18,92 224,58 -4 249,05

34 K 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t -1,35 224,58 -303,18

D D4 3: Svislé a kompletní konstrukce -794,35

37 K 359901111 Vyčištění stok m -13,40 31,92 -427,73

38 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m -13,40 27,36 -366,62

D D5 4: Vodorovné konstrukce -5 701,59

40 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 -1,65 800,00 -1 320,00

42 K
452311131R00_0

1
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 -0,91 2 340,00 -2 129,40

47 K 452312121
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 -0,49 2 331,00 -1 142,19

48 K
452351101R00_0

1
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 -4,44 250,00 -1 110,00

D D7 8: Trubní vedení -15 142,32

63 K 831362121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250
m -12,85 264,10 -3 393,69

72 K Výrobce
Trouby kameninové hrdlové DN 250, třída 160, spoj 

systém C, spoj S
m -13,04 875,84 -11 420,95

77 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 -0,14 2 340,60 -327,68

D D8 97: Prorážení otvorů -2 838,97

83 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t -10,30 49,00 -504,70

84 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t -144,13 10,50 -1 513,37

85 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t -3,33 100,00 -333,00

86 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t -6,97 70,00 -487,90

D D9 99: Staveništní přesun hmot -6 292,84

88 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t -45,96 136,92 -6 292,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 185,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 185,29 21,00% 4 658,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 844,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-1-A - přípojky na stoce A-část extravilán  (pův. ozn.  A neuznatelná)

19a - přípojky na stoce A-uznatelné vícepráce extravilán

 

Strana 124 z 256



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 185,29

D28 - SO02_1 A a: SO 02-Přípojky na 1 stoce A-neuznatelné náklady 22 185,29

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci 622,07

    D3 - 1: Zemní práce 12 427,52

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 2 080,52

    D7 - 8: Trubní vedení 5 690,97

    D8 - 97: Prorážení otvorů 259,27

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 1 104,94

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-1-A - přípojky na stoce A-část extravilán  (pův. ozn.  A neuznatelná)

19a - přípojky na stoce A-uznatelné vícepráce extravilán
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 185,29

D D28 SO02_1 A a: SO 02-Přípojky na 1 stoce A-neuznatelné náklady 22 185,29

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci 622,07

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 2,95 46,62 137,53

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 2,95 22,20 65,49

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 2,95 61,05 180,10

4 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 2,95 81,00 238,95

D D3 1: Zemní práce 12 427,52

5 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,04 95,00 3,80

6 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 1,62 45,05 72,98

7 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 1,62 41,00 66,42

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 1,57 72,90 114,45

9 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 0,24 43,90 10,54

10 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 0,27 280,00 75,60

11 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 0,67 229,00 153,43

12 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,60 34,60 20,76

13 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 1,72 370,00 636,40

14 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 2,81 235,00 660,35

15 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 5,63 260,00 1 463,80

16 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 0,47 1 340,00 629,80

17 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 0,47 2 600,00 1 222,00

18 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 17,64 78,80 1 390,03

19 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 17,64 39,68 699,96

20 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 8,44 22,18 187,20

21 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 0,94 37,20 34,97

22 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 2,34 48,28 112,98

23 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 11,22 93,17 1 045,37

24 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 1,25 108,50 135,63

25 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 2,82 115,00 324,30

19a - přípojky na stoce A-uznatelné vícepráce extravilán

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-1-A - přípojky na stoce A-část extravilán  (pův. ozn.  A neuznatelná)

Strana 126 z 256



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 14,12 7,00 98,84

27 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 0,32 150,00 48,00

28 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1,57 12,00 18,84

29 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 5,61 45,00 252,45

30 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 1,09 55,00 59,95

31 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 8,53 18,70 159,51

32 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,19 14,00 44,66

33 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 1,93 86,00 165,98

34 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 4,26 45,00 191,70

35 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 2,34 250,00 585,00

36 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 3,00 20,00 60,00

37 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 3,00 5,26 15,78

38 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 1,62 11,30 18,31

39 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 3,00 65,30 195,90

40 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 5,58 100,00 558,00

41 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 3,98 224,58 893,83

D D5 4: Vodorovné konstrukce 2 080,52

42 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 0,46 800,00 368,00

43 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,67 2 556,00 1 712,52

D D7 8: Trubní vedení 5 690,97

44 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus 1,00 361,76 361,76

45 K --_05
Přechodový kus PVC/KAM DN 150, (přechod na 

plastovou šachtu)
kus 1,00 153,28 153,28

46 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus 1,00 361,76 361,76

47 K 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160 kus 1,00 362,23 362,23

48 K 28697066.AR Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm kus 1,00 565,95 565,95

49 K 28697080.AR Poklop teleskopický DN 315 D 400 G kus 1,00 1 095,40 1 095,40

50 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 4,20 163,40 686,28

51 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 2,00 185,25 370,50

52 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 0,30 372,00 111,60

53 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m 4,26 380,80 1 622,21

D D8 97: Prorážení otvorů 259,27

54 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,94 49,00 46,06

55 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 13,21 10,50 138,71

56 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 0,29 100,00 29,00

57 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 0,65 70,00 45,50

D D9 99: Staveništní přesun hmot 1 104,94

58 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 8,07 136,92 1 104,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 168,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -3 168,83 21,00% -665,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 834,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-1-A - přípojky na stoce A-část extravilán  (pův. ozn.  A neuznatelná)

19b - přípojky na stoce A-uznatelné méněpráce extravilán

 

Strana 128 z 256



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -3 168,83

91 - Doplňující práce na komunikaci -3 168,83

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-1-A - přípojky na stoce A-část extravilán  (pův. ozn.  A neuznatelná)

19b - přípojky na stoce A-uznatelné méněpráce extravilán
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -3 168,83

D 91 Doplňující práce na komunikaci -3 168,83

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -24,40 46,62 -1 137,53

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -24,40 22,20 -541,68

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -24,40 61,05 -1 489,62

19b - přípojky na stoce A-uznatelné méněpráce extravilán

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-1-A - přípojky na stoce A-část extravilán  (pův. ozn.  A neuznatelná)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 459 493,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 459 493,97 21,00% 96 493,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 555 987,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-2-A - přípojky na stoce A-část intravilán

20a - přípojky na stoce A-uznatelné vícepráce intravilán
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 459 493,97

D30 - SO02_2 A a: SO 02-Přípojky na 1 stoce A-uznatelné náklady 459 493,97

    D3 - 1: Zemní práce 280 683,50

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 42 679,44

    D7 - 8: Trubní vedení 62 827,56

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci 17 536,00

    D8 - 97: Prorážení otvorů 13 752,20

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 42 015,27

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-2-A - přípojky na stoce A-část intravilán

20a - přípojky na stoce A-uznatelné vícepráce intravilán

Strana 132 z 256



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 459 493,97

D D30 SO02_2 A a: SO 02-Přípojky na 1 stoce A-uznatelné náklady 459 493,97

D D3 1: Zemní práce 280 683,50

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 33,11 72,90 2 413,72

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 4,20 43,90 184,38

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 5,51 280,00 1 542,80

4 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 6,71 356,00 2 388,76

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 0,66 229,00 151,14

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 6,43 34,60 222,48

7 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 33,44 370,00 12 372,80

8 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 54,72 235,00 12 859,20

9 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 109,44 260,00 28 454,40

10 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 9,12 1 340,00 12 220,80

11 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 9,12 2 600,00 23 712,00

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 360,69 78,80 28 422,37

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 360,69 39,68 14 312,18

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 164,16 22,18 3 641,07

15 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 18,24 37,20 678,53

16 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 100,06 115,00 11 506,90

17 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 11,09 150,00 1 663,50

18 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 500,23 7,00 3 501,61

19 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 55,43 12,00 665,16

20 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 126,10 93,17 11 748,74

21 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 14,04 108,50 1 523,34

22 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 104,95 48,28 5 066,99

23 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 61,96 45,00 2 788,20

24 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 16,12 55,00 886,60

25 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 210,11 18,70 3 929,06

20a - přípojky na stoce A-uznatelné vícepráce intravilán

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-2-A - přípojky na stoce A-část intravilán

Strana 133 z 256



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 111,92 14,00 1 566,88

27 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 195,86 100,00 19 586,00

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 87,65 86,00 7 537,90

29 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 45,68 45,00 2 055,60

30 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 47,88 250,00 11 970,00

31 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 32,17 5,26 169,21

32 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 62,30 11,30 703,99

33 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 32,17 65,30 2 100,70

34 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 32,17 20,00 643,40

35 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 59,00 45,05 2 657,95

36 K 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 6,59 30,60 201,65

37 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 23,07 41,00 945,87

38 K 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 35,93 65,00 2 335,45

39 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 6,59 61,10 402,65

40 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 81,40 224,58 18 280,81

41 K 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 96,79 224,58 21 737,10

44 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,40 95,00 38,00

45 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 8,99 99,40 893,61

D D5 4: Vodorovné konstrukce 42 679,44

46 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 9,45 800,00 7 560,00

47 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 13,74 2 556,00 35 119,44

D D7 8: Trubní vedení 62 827,56

58 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 67,20 163,40 10 980,48

59 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 26,00 185,25 4 816,50

60 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 5,99 372,00 2 228,28

61 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m 73,92 380,80 28 148,74

62 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus 12,00 361,76 4 341,12

63 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus 22,00 361,76 7 958,72

64 K --_05
Přechodový kus PVC/KAM DN 150, (přechod na 

plastovou šachtu)
kus 2,00 153,28 306,56

65 K 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160 kus 2,00 362,23 724,46

66 K 28697066.AR Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm kus 2,00 565,95 1 131,90

67 K 28697080.AR Poklop teleskopický DN 315 D 400 G kus 2,00 1 095,40 2 190,80

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci 17 536,00

68 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 41,95 81,00 3 397,95

70 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 41,95 46,62 1 955,71

71 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 41,95 22,20 931,29

72 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 41,95 61,05 2 561,05

69 K 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 59,93 100,00 5 993,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K 916231113
Osazení záhonového obrubníků s boční opěrou, do lože 

z betonu
m 8,99 300,00 2 697,00

D D8 97: Prorážení otvorů 13 752,20

80 K 979054442
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 

spárováním z MC
m2 6,59 103,95 685,03

74 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 45,49 49,00 2 229,01

75 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 636,92 10,50 6 687,66

76 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 20,34 100,00 2 034,00

77 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 25,15 70,00 1 760,50

79 K 979024441 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m 8,99 39,60 356,00

D D9 99: Staveništní přesun hmot 42 015,27

81 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 306,86 136,92 42 015,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -9 090,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -9 090,90 21,00% -1 909,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -10 999,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-2-A - přípojky na stoce A-část intravilán

20b - přípojky na stoce A-uznatelné vícepráce intravilán
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -9 090,90

91 - Doplňující práce na komunikaci -9 090,90

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-2-A - přípojky na stoce A-část intravilán

20b - přípojky na stoce A-uznatelné vícepráce intravilán
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -9 090,90

D 91 Doplňující práce na komunikaci -9 090,90

82 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -70,00 46,62 -3 263,40

83 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -70,00 22,20 -1 554,00

84 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -70,00 61,05 -4 273,50

20b - přípojky na stoce A-uznatelné vícepráce intravilán

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-2-A - přípojky na stoce A-část intravilán
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 077,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 68 077,83 21,00% 14 296,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 374,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A1 - přípojky na stoce A1

21a - přípojky na stoce A1-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 68 077,83

D31 - SO02_A1a: SO 02 Přípojky na stoce A1 68 077,83

    D3 - 1: Zemní práce 44 760,38

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 5 314,76

    D7 - 8: Trubní vedení 8 367,09

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci 4 282,13

    D8 - 97: Prorážení otvorů 1 796,29

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 3 557,18

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A1 - přípojky na stoce A1

21a - přípojky na stoce A1-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 68 077,83

D D31 SO02_A1a: SO 02 Přípojky na stoce A1 68 077,83

D D3 1: Zemní práce 44 760,38

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 6,87 72,90 500,82

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 0,86 43,90 37,75

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 2,08 280,00 582,40

4 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 1,51 356,00 537,56

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 2,27 229,00 519,83

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,20 34,60 6,92

7 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 11,31 370,00 4 184,70

8 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 6,81 235,00 1 600,35

9 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 9,08 260,00 2 360,80

10 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 2,27 1 340,00 3 041,80

11 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 4,54 2 600,00 11 804,00

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 44,93 78,80 3 540,48

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 44,93 39,68 1 782,82

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 15,90 22,18 352,66

15 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 6,81 37,20 253,33

16 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 5,60 115,00 644,00

17 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 2,40 150,00 360,00

18 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 27,98 7,00 195,86

19 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 11,99 12,00 143,88

20 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 20,59 93,17 1 918,37

21 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 8,83 108,50 958,06

22 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 5,96 48,28 287,75

23 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 10,30 45,00 463,50

24 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 8,95 55,00 492,25

25 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 20,67 18,70 386,53

21a - přípojky na stoce A1-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A1 - přípojky na stoce A1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,00 14,00 112,00

27 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 14,00 100,00 1 400,00

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 13,29 86,00 1 142,94

29 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 1,42 45,00 63,90

30 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 5,97 250,00 1 492,50

31 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 1,00 5,26 5,26

32 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 10,77 11,30 121,70

33 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 1,00 65,30 65,30

34 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 1,00 20,00 20,00

35 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 9,82 45,05 442,39

36 K 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 0,94 30,60 28,76

37 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 9,82 41,00 402,62

38 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 0,94 61,10 57,43

39 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 10,14 224,58 2 277,24

42 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,01 95,00 0,95

43 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 1,72 99,40 170,97

D D5 4: Vodorovné konstrukce 5 314,76

44 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 1,18 800,00 944,00

45 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 1,71 2 556,00 4 370,76

D D7 8: Trubní vedení 8 367,09

53 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 10,70 163,40 1 748,38

54 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 6,00 185,25 1 111,50

55 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 0,77 372,00 286,44

56 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m 10,86 380,80 4 135,49

57 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus 1,00 361,76 361,76

58 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus 2,00 361,76 723,52

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci 4 282,13

63 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 17,86 81,00 1 446,66

64 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 17,86 46,62 832,63

65 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 17,86 22,20 396,49

66 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 17,86 61,05 1 090,35

67 K 916231113
Osazení záhonového obrubníků s boční opěrou, do lože 

z betonu
m 1,72 300,00 516,00

D D8 97: Prorážení otvorů 1 796,29

68 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 5,93 49,00 290,57

69 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 82,99 10,50 871,40

70 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 1,78 100,00 178,00

71 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 4,15 70,00 290,50

72 K 979024441 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m 1,72 39,60 68,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K 979054442
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 

spárováním z MC
m2 0,94 103,95 97,71

D D9 99: Staveništní přesun hmot 3 557,18

74 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 25,98 136,92 3 557,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -13 506,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -13 506,48 21,00% -2 836,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -16 342,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A1 - přípojky na stoce A1

21b - přípojky na stoce A1-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -13 506,48

91 - Doplňující práce na komunikaci -13 506,48

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A1 - přípojky na stoce A1

21b - přípojky na stoce A1-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -13 506,48

D 91 Doplňující práce na komunikaci -13 506,48

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -104,00 46,62 -4 848,48

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -104,00 22,20 -2 308,80

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -104,00 61,05 -6 349,20

21b - přípojky na stoce A1-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A1 - přípojky na stoce A1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -18 057,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -18 057,02 21,00% -3 791,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -21 848,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A2 - přípojky na stoce A2

22b - přípojky na stoce A2-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -18 057,02

D32 - SO02_A2a: SO 02 Přípojky na stoce A2 -18 057,02

    D3 - 1: Zemní práce -10 508,08

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce -1 642,68

    D7 - 8: Trubní vedení -3 039,12

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci -1 268,87

    D8 - 97: Prorážení otvorů -535,77

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot -1 062,50

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A2 - přípojky na stoce A2

22b - přípojky na stoce A2-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -18 057,02

D D32 SO02_A2a: SO 02 Přípojky na stoce A2 -18 057,02

D D3 1: Zemní práce -10 508,08

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod -1,40 72,90 -102,06

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den -0,18 43,90 -7,90

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m -0,97 280,00 -271,60

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m -0,52 229,00 -119,08

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 -0,11 34,60 -3,81

6 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 -2,88 370,00 -1 065,60

7 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 -2,13 235,00 -500,55

8 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 -4,25 260,00 -1 105,00

9 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 -0,35 1 340,00 -469,00

10 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 -0,35 2 600,00 -910,00

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -13,86 78,80 -1 092,17

12 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 -13,86 39,68 -549,96

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 -6,38 22,18 -141,51

14 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 -0,71 37,20 -26,41

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 -2,22 115,00 -255,30

16 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 -0,25 150,00 -37,50

17 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 -11,09 7,00 -77,63

18 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 -1,23 12,00 -14,76

19 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 -8,32 93,17 -775,17

20 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 -0,92 108,50 -99,82

21 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 -1,84 48,28 -88,84

22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -4,16 45,00 -187,20

23 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 -0,82 55,00 -45,10

24 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 -6,46 18,70 -120,80

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -2,47 14,00 -34,58

22b - přípojky na stoce A2-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A2 - přípojky na stoce A2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t -4,31 100,00 -431,00

27 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 -3,85 86,00 -331,10

28 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 -0,77 45,00 -34,65

29 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 -1,84 250,00 -460,00

30 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 -0,54 5,26 -2,84

31 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 -3,09 11,30 -34,92

32 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 -0,54 65,30 -35,26

33 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 -0,54 20,00 -10,80

34 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 -2,57 45,05 -115,78

35 K 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 -0,52 30,60 -15,91

36 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 -2,57 41,00 -105,37

37 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 -0,52 61,10 -31,77

38 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t -3,13 224,58 -702,94

41 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg -0,01 95,00 -0,95

42 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m -0,94 99,40 -93,44

D D5 4: Vodorovné konstrukce -1 642,68

43 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 -0,36 800,00 -288,00

44 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 -0,53 2 556,00 -1 354,68

D D7 8: Trubní vedení -3 039,12

52 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m -3,30 163,40 -539,22

53 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus -2,00 185,25 -370,50

54 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m -0,35 372,00 -130,20

55 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m -3,35 380,80 -1 275,68

56 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus -1,00 361,76 -361,76

57 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus -1,00 361,76 -361,76

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci -1 268,87

62 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m -4,68 81,00 -379,08

63 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -4,68 46,62 -218,18

64 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -4,68 22,20 -103,90

65 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -4,68 61,05 -285,71

66 K 916231113
Osazení záhonového obrubníků s boční opěrou, do lože 

z betonu
m -0,94 300,00 -282,00

D D8 97: Prorážení otvorů -535,77

67 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t -1,62 49,00 -79,38

68 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t -22,63 10,50 -237,62

69 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t -0,47 100,00 -47,00

70 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t -1,15 70,00 -80,50

71 K 979024441 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m -0,94 39,60 -37,22

72 K 979054442
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 

spárováním z MC
m2 -0,52 103,95 -54,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D9 99: Staveništní přesun hmot -1 062,50

73 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t -7,76 136,92 -1 062,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -34 309,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -34 309,76 21,00% -7 205,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -41 514,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A3 - přípojky na stoce A3

23b - přípojky na stoce A3-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -34 309,76

D34 - SO02_A3a: SO 02 Přípojky na stoce A3 -34 309,76

    D3 - 1: Zemní práce -20 291,56

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce -2 889,08

    D7 - 8: Trubní vedení -4 641,02

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci -1 571,00

    D8 - 97: Prorážení otvorů -2 104,76

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot -2 812,34

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A3 - přípojky na stoce A3

23b - přípojky na stoce A3-uznatelné méněpráce

Strana 153 z 256



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -34 309,76

D D34 SO02_A3a: SO 02 Přípojky na stoce A3 -34 309,76

D D3 1: Zemní práce -20 291,56

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod -2,03 72,90 -147,99

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den -0,25 43,90 -10,98

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m -0,56 280,00 -156,80

4 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m -0,84 356,00 -299,04

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m -0,74 229,00 -169,46

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 -0,29 34,60 -10,03

7 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 -4,15 370,00 -1 535,50

8 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 -3,68 235,00 -864,80

9 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 -7,37 260,00 -1 916,20

10 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 -0,61 1 340,00 -817,40

11 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 -0,61 2 600,00 -1 586,00

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -24,35 78,80 -1 918,78

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 -24,35 39,68 -966,21

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 -11,05 22,18 -245,09

15 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 -1,23 37,20 -45,76

16 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 -6,88 115,00 -791,20

17 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 -0,77 150,00 -115,50

18 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 -34,40 7,00 -240,80

19 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 -3,82 12,00 -45,84

20 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 -8,34 93,17 -777,04

21 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 -0,93 108,50 -100,91

22 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 -7,24 48,28 -349,55

23 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -4,17 45,00 -187,65

24 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 -1,08 55,00 -59,40

25 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 -11,88 18,70 -222,16

23b - přípojky na stoce A3-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A3 - přípojky na stoce A3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -7,65 14,00 -107,10

27 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t -13,38 100,00 -1 338,00

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 -6,58 86,00 -565,88

29 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 -2,07 45,00 -93,15

30 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 -3,23 250,00 -807,50

31 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 -1,46 5,26 -7,68

32 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 -4,92 11,30 -55,60

33 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 -1,46 65,30 -95,34

34 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 -1,46 20,00 -29,20

35 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 -3,06 45,05 -137,85

36 K 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 -1,86 30,60 -56,92

37 K 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 -3,06 65,00 -198,90

38 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 -1,86 61,10 -113,65

39 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t -5,50 224,58 -1 235,19

40 K 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t -6,82 224,58 -1 531,64

43 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg -0,02 95,00 -1,90

44 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m -3,38 99,40 -335,97

D D5 4: Vodorovné konstrukce -2 889,08

45 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 -0,64 800,00 -512,00

46 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 -0,93 2 556,00 -2 377,08

D D7 8: Trubní vedení -4 641,02

54 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m -5,80 163,40 -947,72

55 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus -3,00 185,25 -555,75

56 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m -0,46 372,00 -171,12

57 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m -5,89 380,80 -2 242,91

58 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus -1,00 361,76 -361,76

59 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus -1,00 361,76 -361,76

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci -1 571,00

64 K 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m -5,57 100,00 -557,00

65 K 916231113
Osazení záhonového obrubníků s boční opěrou, do lože 

z betonu
m -3,38 300,00 -1 014,00

D D8 97: Prorážení otvorů -2 104,76

66 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t -3,04 49,00 -148,96

67 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t -42,57 10,50 -446,99

68 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t -1,38 100,00 -138,00

69 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t -1,66 70,00 -116,20

70 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 -5,57 166,50 -927,41

71 K 979024441 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m -3,38 39,60 -133,85

72 K 979054442
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 

spárováním z MC
m2 -1,86 103,95 -193,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D9 99: Staveništní přesun hmot -2 812,34

73 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t -20,54 136,92 -2 812,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 045,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 045,27 21,00% 2 949,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 994,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A4 - přípojky na stoce A4

24a - přípojky na stoce A4-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 045,27

D33 - SO02_A4a: SO 02 Přípojky na stoce A4 14 045,27

    D3 - 1: Zemní práce 7 358,46

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 1 086,60

    D7 - 8: Trubní vedení 4 207,06

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci 522,96

    D8 - 97: Prorážení otvorů 218,45

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 651,74

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A4 - přípojky na stoce A4

24a - přípojky na stoce A4-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 045,27

D D33 SO02_A4a: SO 02 Přípojky na stoce A4 14 045,27

D D3 1: Zemní práce 7 358,46

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 0,76 72,90 55,40

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 0,10 43,90 4,39

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 0,42 280,00 117,60

4 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 0,21 356,00 74,76

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 0,84 229,00 192,36

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,21 34,60 7,27

7 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 2,76 370,00 1 021,20

8 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 1,44 235,00 338,40

9 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 2,89 260,00 751,40

10 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 0,24 1 340,00 321,60

11 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 0,24 2 600,00 624,00

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 9,24 78,80 728,11

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 9,24 39,68 366,64

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 4,33 22,18 96,04

15 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 0,48 37,20 17,86

16 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1,48 115,00 170,20

17 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 0,16 150,00 24,00

18 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 7,40 7,00 51,80

19 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 0,82 12,00 9,84

20 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 5,66 93,17 527,34

21 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 0,63 108,50 68,36

22 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 1,23 48,28 59,38

23 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2,83 45,00 127,35

24 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 0,56 55,00 30,80

25 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 4,37 18,70 81,72

24a - přípojky na stoce A4-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A4 - přípojky na stoce A4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,66 14,00 23,24

27 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 2,91 100,00 291,00

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 1,22 86,00 104,92

29 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 1,50 45,00 67,50

30 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 1,23 250,00 307,50

31 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 1,06 5,26 5,58

32 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 1,36 11,30 15,37

33 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 1,06 65,30 69,22

34 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 1,06 20,00 21,20

35 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 1,36 45,05 61,27

36 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 1,36 41,00 55,76

37 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 2,08 224,58 467,13

40 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,01 95,00 0,95

D D5 4: Vodorovné konstrukce 1 086,60

41 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 0,24 800,00 192,00

42 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,35 2 556,00 894,60

D D7 8: Trubní vedení 4 207,06

48 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 2,20 163,40 359,48

49 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 2,00 185,25 370,50

50 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 0,24 372,00 89,28

51 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m 2,23 380,80 849,18

53 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus 1,00 361,76 361,76

54 K --_05
Přechodový kus PVC/KAM DN 150, (přechod na 

plastovou šachtu)
kus 1,00 153,28 153,28

55 K 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160 kus 1,00 362,23 362,23

56 K 28697066.AR Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm kus 1,00 565,95 565,95

57 K 28697080.AR Poklop teleskopický DN 315 D 400 G kus 1,00 1 095,40 1 095,40

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci 522,96

58 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 2,48 81,00 200,88

59 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 2,48 46,62 115,62

60 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 2,48 22,20 55,06

61 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 2,48 61,05 151,40

D D8 97: Prorážení otvorů 218,45

62 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,79 49,00 38,71

63 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 11,07 10,50 116,24

64 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 0,25 100,00 25,00

65 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 0,55 70,00 38,50

D D9 99: Staveništní přesun hmot 651,74

66 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 4,76 136,92 651,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 376,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -3 376,62 21,00% -709,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -4 085,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A4 - přípojky na stoce A4

24b - přípojky na stoce A4-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -3 376,62

91 - Doplňující práce na komunikaci -3 376,62

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A4 - přípojky na stoce A4

24b - přípojky na stoce A4-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -3 376,62

D 91 Doplňující práce na komunikaci -3 376,62

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -26,00 46,62 -1 212,12

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -26,00 22,20 -577,20

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -26,00 61,05 -1 587,30

24b - přípojky na stoce A4-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A4 - přípojky na stoce A4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 033,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 145 033,11 21,00% 30 456,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 175 490,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5 - přípojky na stoce A5

25a - přípojky na stoce A5-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145 033,11

D40 - SO02_A5a: SO 02 Přípojky na stoce A5 145 033,11

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci 5 989,90

    D3 - 1: Zemní práce 60 542,17

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 9 694,72

    5 - Komunikace 31 872,68

    D7 - 8: Trubní vedení 24 887,77

    D8 - 97: Prorážení otvorů 4 416,69

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 7 629,18

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5 - přípojky na stoce A5

25a - přípojky na stoce A5-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145 033,11

D D40 SO02_A5a: SO 02 Přípojky na stoce A5 145 033,11

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci 5 989,90

63 K 916231113
Osazení záhonového obrubníků s boční opěrou, do lože 

z betonu
m 1,01 300,00 303,00

60 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 25,29 46,62 1 179,02

61 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 25,29 22,20 561,44

62 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 25,29 61,05 1 543,95

58 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 25,29 81,00 2 048,49

59 K 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 3,54 100,00 354,00

D D3 1: Zemní práce 60 542,17

44 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,04 95,00 3,80

40 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 0,56 61,10 34,22

41 K 113106221
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 

kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 3,72 22,60 84,07

36 K 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 0,56 30,60 17,14

35 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 15,86 45,05 714,49

37 K 113107650R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.50 cm m2 1,95 76,50 149,18

38 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 13,91 41,00 570,31

39 K 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 1,95 65,00 126,75

45 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 1,01 99,40 100,39

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 13,49 72,90 983,42

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 1,69 43,90 74,19

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 2,41 280,00 674,80

4 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 0,93 356,00 331,08

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 1,86 229,00 425,94

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,62 34,60 21,45

7 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 10,07 370,00 3 725,90

8 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 12,22 235,00 2 871,70

9 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 24,43 260,00 6 351,80

10 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 2,04 1 340,00 2 733,60

25a - přípojky na stoce A5-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5 - přípojky na stoce A5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 2,04 2 600,00 5 304,00

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 81,89 78,80 6 452,93

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 81,89 39,68 3 249,40

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 36,65 22,18 812,90

15 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 4,07 37,20 151,40

22 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 15,73 48,28 759,44

20 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 39,83 93,17 3 710,96

21 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 4,43 108,50 480,66

16 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 16,73 115,00 1 923,95

18 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 83,65 7,00 585,55

17 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 1,86 150,00 279,00

19 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 9,29 12,00 111,48

23 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 19,91 45,00 895,95

24 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 4,25 55,00 233,75

25 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 37,86 18,70 707,98

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,59 14,00 260,26

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 22,61 86,00 1 944,46

29 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 4,39 45,00 197,55

30 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 10,87 250,00 2 717,50

34 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 3,09 20,00 61,80

31 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 3,09 5,26 16,25

32 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 20,13 11,30 227,47

33 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 3,09 65,30 201,78

27 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 32,54 100,00 3 254,00

42 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 18,48 224,58 4 150,24

43 K 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 8,27 224,58 1 857,28

D D5 4: Vodorovné konstrukce 9 694,72

46 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 2,15 800,00 1 720,00

47 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 3,12 2 556,00 7 974,72

D 5 Komunikace 31 872,68

74 K 567522124R
Vrstva pro obnovu a opravu recyklace za studena 

cementem a asf. Emulzí do 200 mm
m2 23,10 836,37 19 320,15

75 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 23,10 13,53 312,54

76 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 23,10 8,51 196,58

77 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 23,10 219,64 5 073,68

78 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 23,10 301,72 6 969,73

D D7 8: Trubní vedení 24 887,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus 3,00 361,76 1 085,28

54 K --_05
Přechodový kus PVC/KAM DN 150, (přechod na 

plastovou šachtu)
kus 5,00 153,28 766,40

52 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus 2,00 361,76 723,52

55 K 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160 kus 5,00 362,23 1 811,15

56 K 28697066.AR Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm kus 5,00 565,95 2 829,75

57 K 28697080.AR Poklop teleskopický DN 315 D 400 G kus 5,00 1 095,40 5 477,00

48 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 19,50 163,40 3 186,30

49 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 6,00 185,25 1 111,50

50 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 0,97 372,00 360,84

51 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m 19,79 380,80 7 536,03

D D8 97: Prorážení otvorů 4 416,69

68 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 3,54 166,50 589,41

69 K 979024441 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m 1,01 39,60 40,00

70 K 979054442
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 

spárováním z MC
m2 0,56 103,95 58,21

72 K 979071121
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 

spárováním kamenivem těženým
m2 3,35 44,10 147,74

71 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,14 210,00 449,40

64 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 11,39 49,00 558,11

65 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 159,44 10,50 1 674,12

66 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 3,39 100,00 339,00

67 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 8,01 70,00 560,70

D D9 99: Staveništní přesun hmot 7 629,18

73 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 55,72 136,92 7 629,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -82 131,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -82 131,61 21,00% -17 247,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -99 379,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5 - přípojky na stoce A5

25b - přípojky na stoce A5-uznatelné méněpráce

 

Strana 169 z 256



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -82 131,61

91 - Doplňující práce na komunikaci -38 961,00

97 - Prorážení otvorů -6 993,00

Číslo položky - Název položky 0,00

5 - Komunikace -36 177,61

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5 - přípojky na stoce A5

25b - přípojky na stoce A5-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -82 131,61

D 91 Doplňující práce na komunikaci -38 961,00

6 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -300,00 46,62 -13 986,00

7 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -300,00 22,20 -6 660,00

8 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -300,00 61,05 -18 315,00

D 97 Prorážení otvorů -6 993,00

9 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 -42,00 166,50 -6 993,00

D Číslo položky Název položky 0,00

D 5 Komunikace -36 177,61

1 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 -23,10 370,00 -8 547,00

2 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 -23,10 27,46 -634,33

3 K 565171113R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm m2 -23,10 721,69 -16 671,04

4 K 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3 kg/m2 m2 -23,10 14,42 -333,10

5 K 577115116R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 -23,10 432,56 -9 992,14

25b - přípojky na stoce A5-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5 - přípojky na stoce A5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 646,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 106 646,67 21,00% 22 395,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 129 042,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-1 - přípojky na stoce A5-1

26a - přípojky na stoce A5-1-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 106 646,67

D35 - SO02_A5_1a: SO 02 Přípojky na stoce A5-1 106 646,67

    D3 - 1: Zemní práce 61 749,23

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 10 031,88

    D7 - 8: Trubní vedení 18 328,87

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci 7 355,78

    D8 - 97: Prorážení otvorů 3 150,95

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 6 029,96

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-1 - přípojky na stoce A5-1

26a - přípojky na stoce A5-1-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 106 646,67

D D35 SO02_A5_1a: SO 02 Přípojky na stoce A5-1 106 646,67

D D3 1: Zemní práce 61 749,23

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 4,17 72,90 303,99

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 0,52 43,90 22,83

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 2,86 280,00 800,80

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 2,29 229,00 524,41

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,24 34,60 42,90

6 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 9,87 370,00 3 651,90

7 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 13,39 235,00 3 146,65

8 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 26,79 260,00 6 965,40

9 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 2,23 1 340,00 2 988,20

10 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 2,23 2 600,00 5 798,00

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 84,84 78,80 6 685,39

12 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 84,84 39,68 3 366,45

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 40,18 22,18 891,19

14 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 4,46 37,20 165,91

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 13,58 115,00 1 561,70

16 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 1,51 150,00 226,50

17 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 67,91 7,00 475,37

18 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 7,52 12,00 90,24

19 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 53,18 93,17 4 954,78

20 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 5,91 108,50 641,24

21 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 11,26 48,28 543,63

22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 26,59 45,00 1 196,55

23 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 5,18 55,00 284,90

24 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 40,81 18,70 763,15

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,10 14,00 211,40

26a - přípojky na stoce A5-1-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-1 - přípojky na stoce A5-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 26,42 100,00 2 642,00

27 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 20,66 86,00 1 776,76

28 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 8,78 45,00 395,10

29 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 11,26 250,00 2 815,00

30 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 6,20 5,26 32,61

31 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 16,03 11,30 181,14

32 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 6,20 65,30 404,86

33 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 6,20 20,00 124,00

34 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 8,59 45,05 386,98

35 K 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 7,45 30,60 227,97

36 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 8,59 41,00 352,19

37 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 7,45 61,10 455,20

38 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 19,14 224,58 4 298,46

41 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,08 95,00 7,60

42 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 13,54 99,40 1 345,88

D D5 4: Vodorovné konstrukce 10 031,88

43 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 2,22 800,00 1 776,00

44 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 3,23 2 556,00 8 255,88

D D7 8: Trubní vedení 18 328,87

52 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 20,20 163,40 3 300,68

53 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 9,00 185,25 1 667,25

54 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 1,30 372,00 483,60

55 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m 20,50 380,80 7 806,40

56 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus 3,00 361,76 1 085,28

57 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus 5,00 361,76 1 808,80

58 K --_05
Přechodový kus PVC/KAM DN 150, (přechod na 

plastovou šachtu)
kus 1,00 153,28 153,28

59 K 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160 kus 1,00 362,23 362,23

60 K 28697066.AR Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm kus 1,00 565,95 565,95

61 K 28697080.AR Poklop teleskopický DN 315 D 400 G kus 1,00 1 095,40 1 095,40

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci 7 355,78

62 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 15,62 81,00 1 265,22

63 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 15,62 46,62 728,20

64 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 15,62 22,20 346,76

65 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 15,62 61,05 953,60

66 K 916231113
Osazení záhonového obrubníků s boční opěrou, do lože 

z betonu
m 13,54 300,00 4 062,00

D D8 97: Prorážení otvorů 3 150,95

67 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 6,74 49,00 330,26

68 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 94,36 10,50 990,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

69 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 1,56 100,00 156,00

70 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 5,19 70,00 363,30

71 K 979024441 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních m 13,54 39,60 536,18

72 K 979054442
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 

spárováním z MC
m2 7,45 103,95 774,43

D D9 99: Staveništní přesun hmot 6 029,96

73 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 44,04 136,92 6 029,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 896,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -3 896,10 21,00% -818,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -4 714,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-1 - přípojky na stoce A5-1

26b - přípojky na stoce A5-1-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -3 896,10

91 - Doplňující práce na komunikaci -3 896,10

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-1 - přípojky na stoce A5-1

26b - přípojky na stoce A5-1-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -3 896,10

D 91 Doplňující práce na komunikaci -3 896,10

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -30,00 46,62 -1 398,60

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -30,00 22,20 -666,00

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -30,00 61,05 -1 831,50

26b - přípojky na stoce A5-1-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-1 - přípojky na stoce A5-1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -35 039,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -35 039,72 21,00% -7 358,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -42 398,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-2 - přípojky na stoce A5-2

27b - přípojky na stoce A5-2-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -35 039,72

D36 - SO02_A5_2a: SO 02 Přípojky na stoce A5-2 -35 039,72

    D3 - 1: Zemní práce -12 871,44

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce -2 173,20

    D7 - 8: Trubní vedení -5 415,82

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci -12 690,16

    D8 - 97: Prorážení otvorů -544,55

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot -1 344,55

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-2 - přípojky na stoce A5-2

27b - přípojky na stoce A5-2-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -35 039,72

D D36 SO02_A5_2a: SO 02 Přípojky na stoce A5-2 -35 039,72

D D3 1: Zemní práce -12 871,44

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod -1,45 72,90 -105,71

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den -0,18 43,90 -7,90

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m -0,30 280,00 -84,00

4 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m -0,20 356,00 -71,20

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m -0,50 229,00 -114,50

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 -0,29 34,60 -10,03

7 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 -1,90 370,00 -703,00

8 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 -2,85 235,00 -669,75

9 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 -5,69 260,00 -1 479,40

10 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 -0,47 1 340,00 -629,80

11 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 -0,47 2 600,00 -1 222,00

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -18,48 78,80 -1 456,22

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 -18,48 39,68 -733,29

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 -8,53 22,18 -189,20

15 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 -0,95 37,20 -35,34

16 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 -2,96 115,00 -340,40

17 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 -0,33 150,00 -49,50

18 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 -14,79 7,00 -103,53

19 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 -1,64 12,00 -19,68

20 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 -11,15 93,17 -1 038,85

21 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 -1,24 108,50 -134,54

22 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 -2,45 48,28 -118,29

23 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -5,58 45,00 -251,10

24 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 -1,09 55,00 -59,95

25 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 -8,65 18,70 -161,76

27b - přípojky na stoce A5-2-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-2 - přípojky na stoce A5-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -3,29 14,00 -46,06

27 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t -5,75 100,00 -575,00

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 -4,15 86,00 -356,90

29 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 -2,05 45,00 -92,25

30 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 -2,45 250,00 -612,50

31 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 -1,44 5,26 -7,57

32 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 -3,40 11,30 -38,42

33 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 -1,44 65,30 -94,03

34 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 -1,44 20,00 -28,80

35 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 -3,40 45,05 -153,17

36 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 -3,40 41,00 -139,40

37 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t -4,17 224,58 -936,50

40 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg -0,02 95,00 -1,90

D D5 4: Vodorovné konstrukce -2 173,20

41 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 -0,48 800,00 -384,00

42 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 -0,70 2 556,00 -1 789,20

D D7 8: Trubní vedení -5 415,82

48 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m -4,40 163,40 -718,96

49 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus -2,00 185,25 -370,50

50 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m -0,23 372,00 -85,56

51 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m -4,47 380,80 -1 702,18

52 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus 0,00 361,76 0,00

53 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus -1,00 361,76 -361,76

54 K --_05
Přechodový kus PVC/KAM DN 150, (přechod na 

plastovou šachtu)
kus -1,00 153,28 -153,28

55 K 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160 kus -1,00 362,23 -362,23

56 K 28697066.AR Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm kus -1,00 565,95 -565,95

57 K 28697080.AR Poklop teleskopický DN 315 D 400 G kus -1,00 1 095,40 -1 095,40

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci -12 690,16

58 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m -60,18 81,00 -4 874,58

59 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -60,18 46,62 -2 805,59

60 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -60,18 22,20 -1 336,00

61 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -60,18 61,05 -3 673,99

D D8 97: Prorážení otvorů -544,55

62 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t -1,98 49,00 -97,02

63 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t -27,65 10,50 -290,33

64 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t -0,62 100,00 -62,00

65 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t -1,36 70,00 -95,20

D D9 99: Staveništní přesun hmot -1 344,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t -9,82 136,92 -1 344,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 874,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 874,26 21,00% 4 803,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 677,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-3 - přípojky na stoce A5-3

28a - přípojky na stoce A5-3-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 22 874,26

D37 - SO02_A5_3a: SO 02 Přípojky na stoce A5-3 22 874,26

    D3 - 1: Zemní práce 11 097,44

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 1 735,36

    D7 - 8: Trubní vedení 6 719,41

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci 1 476,09

    D8 - 97: Prorážení otvorů 616,42

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 1 229,54

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-3 - přípojky na stoce A5-3

28a - přípojky na stoce A5-3-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 874,26

D D37 SO02_A5_3a: SO 02 Přípojky na stoce A5-3 22 874,26

D D3 1: Zemní práce 11 097,44

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 5,28 72,90 384,91

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 0,66 43,90 28,97

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 0,73 280,00 204,40

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 0,73 229,00 167,17

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 2,76 370,00 1 021,20

6 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 2,20 235,00 517,00

7 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 4,39 260,00 1 141,40

8 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 0,37 1 340,00 495,80

9 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 0,37 2 600,00 962,00

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 14,70 78,80 1 158,36

11 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 14,70 39,68 583,30

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 6,59 22,18 146,17

13 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 0,73 37,20 27,16

14 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 2,34 115,00 269,10

15 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 0,26 150,00 39,00

16 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 11,69 7,00 81,83

17 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1,29 12,00 15,48

18 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 8,46 93,17 788,22

19 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 0,94 108,50 101,99

20 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 1,95 48,28 94,15

21 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 4,23 45,00 190,35

22 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 0,83 55,00 45,65

23 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 6,66 18,70 124,54

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,62 14,00 36,68

25 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 4,58 100,00 458,00

28a - přípojky na stoce A5-3-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-3 - přípojky na stoce A5-3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 4,70 86,00 404,20

27 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 1,96 250,00 490,00

28 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 3,85 11,30 43,51

29 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 3,85 45,05 173,44

30 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 3,85 41,00 157,85

31 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 3,32 224,58 745,61

D D5 4: Vodorovné konstrukce 1 735,36

34 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 0,38 800,00 304,00

35 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,56 2 556,00 1 431,36

D D7 8: Trubní vedení 6 719,41

41 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 3,50 163,40 571,90

42 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 5,00 185,25 926,25

43 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 0,66 372,00 245,52

44 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m 3,55 380,80 1 351,84

45 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus 1,00 361,76 361,76

46 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus 3,00 361,76 1 085,28

47 K --_05
Přechodový kus PVC/KAM DN 150, (přechod na 

plastovou šachtu)
kus 1,00 153,28 153,28

48 K 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160 kus 1,00 362,23 362,23

49 K 28697066.AR Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm kus 1,00 565,95 565,95

50 K 28697080.AR Poklop teleskopický DN 315 D 400 G kus 1,00 1 095,40 1 095,40

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci 1 476,09

51 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 7,00 81,00 567,00

52 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 7,00 46,62 326,34

53 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 7,00 22,20 155,40

54 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 7,00 61,05 427,35

D D8 97: Prorážení otvorů 616,42

55 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 2,24 49,00 109,76

56 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 31,32 10,50 328,86

57 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 0,70 100,00 70,00

58 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 1,54 70,00 107,80

D D9 99: Staveništní přesun hmot 1 229,54

59 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 8,98 136,92 1 229,54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 376,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 376,62 21,00% -289,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 665,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-3 - přípojky na stoce A5-3

28b - přípojky na stoce A5-3-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 376,62

91 - Doplňující práce na komunikaci -1 376,62

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-3 - přípojky na stoce A5-3

28b - přípojky na stoce A5-3-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 376,62

D 91 Doplňující práce na komunikaci -1 376,62

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -10,60 46,62 -494,17

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -10,60 22,20 -235,32

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -10,60 61,05 -647,13

28b - přípojky na stoce A5-3-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-3 - přípojky na stoce A5-3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 279 581,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 279 581,40 21,00% 58 712,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 338 293,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-4 - přípojky na stoce A5-4

29a - přípojky na stoce A5-4-uznatelné vícepráce

 

Strana 192 z 256



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 279 581,40

D38 - SO02_A5_4a: SO 02 Přípojky na stoce A5-4 279 581,40

    D3 - 1: Zemní práce 181 591,13

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 23 205,32

    D7 - 8: Trubní vedení 36 994,41

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci 16 127,34

    D8 - 97: Prorážení otvorů 6 729,34

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 14 933,86

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-4 - přípojky na stoce A5-4

29a - přípojky na stoce A5-4-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 279 581,40

D D38 SO02_A5_4a: SO 02 Přípojky na stoce A5-4 279 581,40

D D3 1: Zemní práce 181 591,13

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 6,80 72,90 495,72

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 0,85 43,90 37,32

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 5,61 280,00 1 570,80

4 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 3,74 356,00 1 331,44

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 4,67 229,00 1 069,43

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,86 34,60 64,36

7 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 27,30 370,00 10 101,00

8 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 29,84 235,00 7 012,40

9 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 39,78 260,00 10 342,80

10 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 9,95 1 340,00 13 333,00

11 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 19,89 2 600,00 51 714,00

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 196,13 78,80 15 455,04

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 196,13 39,68 7 782,44

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 69,62 22,18 1 544,17

15 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 29,84 37,20 1 110,05

16 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 24,44 115,00 2 810,60

17 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 10,47 150,00 1 570,50

18 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 121,35 7,00 849,45

19 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 52,35 12,00 628,20

20 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 90,37 93,17 8 419,77

21 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 38,73 108,50 4 202,21

22 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 26,03 48,28 1 256,73

23 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 45,18 45,00 2 033,10

24 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 39,25 55,00 2 158,75

25 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 90,58 18,70 1 693,85

29a - přípojky na stoce A5-4-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-4 - přípojky na stoce A5-4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 34,91 14,00 488,74

27 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 61,09 100,00 6 109,00

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 51,33 86,00 4 414,38

29 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 13,21 45,00 594,45

30 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 26,03 250,00 6 507,50

31 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 9,31 5,26 48,97

32 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 42,07 11,30 475,39

33 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 9,31 65,30 607,94

34 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 9,31 20,00 186,20

35 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 42,07 45,05 1 895,25

36 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 42,07 41,00 1 724,87

37 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 44,26 224,58 9 939,91

40 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,12 95,00 11,40

D D5 4: Vodorovné konstrukce 23 205,32

41 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 5,14 800,00 4 112,00

42 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 7,47 2 556,00 19 093,32

D D7 8: Trubní vedení 36 994,41

48 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 46,70 163,40 7 630,78

49 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 23,00 185,25 4 260,75

50 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 3,40 372,00 1 264,80

51 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m 47,40 380,80 18 049,92

52 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus 7,00 361,76 2 532,32

53 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus 9,00 361,76 3 255,84

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci 16 127,34

58 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 76,48 81,00 6 194,88

59 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 76,48 46,62 3 565,50

60 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 76,48 22,20 1 697,86

61 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 76,48 61,05 4 669,10

D D8 97: Prorážení otvorů 6 729,34

62 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 24,44 49,00 1 197,56

63 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 342,16 10,50 3 592,68

64 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 7,61 100,00 761,00

65 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 16,83 70,00 1 178,10

D D9 99: Staveništní přesun hmot 14 933,86

66 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 109,07 136,92 14 933,86
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 398,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -1 398,60 21,00% -293,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 692,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-4 - přípojky na stoce A5-4

29b - přípojky na stoce A5-4-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 398,60

91 - Doplňující práce na komunikaci -1 398,60

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-4 - přípojky na stoce A5-4

29b - přípojky na stoce A5-4-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 398,60

D 91 Doplňující práce na komunikaci -1 398,60

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -180,00 46,62 -8 391,60

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -180,00 22,20 -3 996,00

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 180,00 61,05 10 989,00

29b - přípojky na stoce A5-4-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-4 - přípojky na stoce A5-4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 798,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 95 798,95 21,00% 20 117,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 115 916,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-5 - přípojky na stoce A5-5

30a - přípojky na stoce A5-5-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 95 798,95

D39 - SO02_A5_5a: SO 02 Přípojky na stoce A5-5 95 798,95

    D3 - 1: Zemní práce 49 729,62

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 6 056,20

    5 - Komunikace 18 212,96

    D7 - 8: Trubní vedení 12 139,74

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci 1 085,00

    D8 - 97: Prorážení otvorů 3 235,55

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 5 339,88

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-5 - přípojky na stoce A5-5

30a - přípojky na stoce A5-5-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 95 798,95

D D39 SO02_A5_5a: SO 02 Přípojky na stoce A5-5 95 798,95

D D3 1: Zemní práce 49 729,62

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 3,62 72,90 263,90

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 0,45 43,90 19,76

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 0,99 280,00 277,20

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 0,50 229,00 114,50

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,49 34,60 51,55

6 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 2,90 370,00 1 073,00

7 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 7,85 235,00 1 844,75

8 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 10,46 260,00 2 719,60

9 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 2,62 1 340,00 3 510,80

10 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 5,23 2 600,00 13 598,00

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 51,25 78,80 4 038,50

12 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 51,25 39,68 2 033,60

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 18,31 22,18 406,12

14 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 7,85 37,20 292,02

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 10,89 115,00 1 252,35

16 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 4,67 150,00 700,50

17 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 54,48 7,00 381,36

18 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 23,34 12,00 280,08

19 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 14,83 93,17 1 381,71

20 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 6,36 108,50 690,06

21 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 14,61 48,28 705,37

22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 7,42 45,00 333,90

23 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 8,41 55,00 462,55

24 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 25,20 18,70 471,24

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,56 14,00 217,84

30a - přípojky na stoce A5-5-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-5 - přípojky na stoce A5-5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 27,24 100,00 2 724,00

27 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 7,81 86,00 671,66

28 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 10,59 45,00 476,55

29 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 7,00 250,00 1 750,00

30 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 7,46 5,26 39,24

31 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 5,97 11,30 67,46

32 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 7,46 65,30 487,14

33 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 7,46 20,00 149,20

34 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 5,97 45,05 268,95

35 K 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 5,97 65,00 388,05

36 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 11,56 224,58 2 596,14

37 K 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 13,28 224,58 2 982,42

40 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,09 95,00 8,55

D D5 4: Vodorovné konstrukce 6 056,20

41 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 1,34 800,00 1 072,00

42 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 1,95 2 556,00 4 984,20

D 5 Komunikace 18 212,96

65 K 567522124R
Vrstva pro obnovu a opravu recyklace za studena 

cementem a asf. Emulzí do 200 mm
m2 13,20 836,37 11 040,08

66 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 

kg/m2
m2 13,20 13,53 178,60

67 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,50 kg/m2
m2 13,20 8,51 112,33

68 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 13,20 219,64 2 899,25

69 K 577155132
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 13,20 301,72 3 982,70

D D7 8: Trubní vedení 12 139,74

48 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 12,20 163,40 1 993,48

49 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 6,00 185,25 1 111,50

50 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 0,90 372,00 334,80

51 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m 12,38 380,80 4 714,30

52 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus 2,00 361,76 723,52

53 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus 3,00 361,76 1 085,28

54 K --_05
Přechodový kus PVC/KAM DN 150, (přechod na 

plastovou šachtu)
kus 1,00 153,28 153,28

55 K 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160 kus 1,00 362,23 362,23

56 K 28697066.AR Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm kus 1,00 565,95 565,95

57 K 28697080.AR Poklop teleskopický DN 315 D 400 G kus 1,00 1 095,40 1 095,40

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci 1 085,00

58 K 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 10,85 100,00 1 085,00

D D8 97: Prorážení otvorů 3 235,55

59 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 5,07 49,00 248,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 70,98 10,50 745,29

61 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 2,68 100,00 268,00

62 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 2,39 70,00 167,30

63 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 10,85 166,50 1 806,53

D D9 99: Staveništní přesun hmot 5 339,88

64 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 39,00 136,92 5 339,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -24 668,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -24 668,91 21,00% -5 180,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -29 849,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-5 - přípojky na stoce A5-5

30b - přípojky na stoce A5-5-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -24 668,91

97 - Prorážení otvorů -3 996,00

Číslo položky - Název položky 0,00

5 - Komunikace -20 672,91

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-5 - přípojky na stoce A5-5

30b - přípojky na stoce A5-5-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -24 668,91

D 97 Prorážení otvorů -3 996,00

6 K 91972-1222
Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2, 

zeskelných vláken s geotextílií
m2 -24,00 166,50 -3 996,00

D Číslo položky Název položky 0,00

D 5 Komunikace -20 672,91

1 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 -13,20 370,00 -4 884,00

2 K 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 -13,20 27,46 -362,47

3 K 565171113R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm m2 -13,20 721,69 -9 526,31

4 K 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3 kg/m2 m2 -13,20 14,42 -190,34

5 K 577115116R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 -13,20 432,56 -5 709,79

30b - přípojky na stoce A5-5-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A5-5 - přípojky na stoce A5-5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 838,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 838,15 21,00% 2 906,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 744,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A6 - přípojky na stoce A6

31a - přípojky na stoce A6-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 838,15

D41 - SO02_A6a: SO 02 Přípojky na stoce A6 13 838,15

    D3 - 1: Zemní práce 7 877,35

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 1 431,76

    D7 - 8: Trubní vedení 2 199,94

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci 993,20

    D8 - 97: Prorážení otvorů 414,43

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 921,47

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A6 - přípojky na stoce A6

31a - přípojky na stoce A6-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 838,15

D D41 SO02_A6a: SO 02 Přípojky na stoce A6 13 838,15

D D3 1: Zemní práce 7 877,35

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 0,86 72,90 62,69

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 0,11 43,90 4,83

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 0,12 229,00 27,48

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,12 34,60 4,15

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 0,21 370,00 77,70

6 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 1,85 235,00 434,75

7 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 3,70 260,00 962,00

8 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 0,30 1 340,00 402,00

9 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 0,30 2 600,00 780,00

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 12,18 78,80 959,78

11 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 12,18 39,68 483,30

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 5,56 22,18 123,32

13 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 0,62 37,20 23,06

14 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1,95 115,00 224,25

15 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 0,22 150,00 33,00

16 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 9,74 7,00 68,18

17 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1,08 12,00 12,96

18 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 7,22 93,17 672,69

19 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 0,80 108,50 86,80

20 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 1,62 48,28 78,21

21 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 3,61 45,00 162,45

22 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 0,71 55,00 39,05

23 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 5,63 18,70 105,28

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,17 14,00 30,38

25 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 3,79 100,00 379,00

31a - přípojky na stoce A6-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A6 - přípojky na stoce A6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 3,16 86,00 271,76

27 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 0,85 45,00 38,25

28 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 1,62 250,00 405,00

29 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 0,60 5,26 3,16

30 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 2,59 11,30 29,27

31 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 0,60 65,30 39,18

32 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 0,60 20,00 12,00

33 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 2,59 45,05 116,68

34 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 2,59 41,00 106,19

35 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 2,75 224,58 617,60

38 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,01 95,00 0,95

D D5 4: Vodorovné konstrukce 1 431,76

39 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 0,32 800,00 256,00

40 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,46 2 556,00 1 175,76

D D7 8: Trubní vedení 2 199,94

46 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 2,90 163,40 473,86

47 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 1,00 185,25 185,25

48 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 0,16 372,00 59,52

49 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m 2,94 380,80 1 119,55

51 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus 1,00 361,76 361,76

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci 993,20

56 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 4,71 81,00 381,51

57 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 4,71 46,62 219,58

58 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 4,71 22,20 104,56

59 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 4,71 61,05 287,55

D D8 97: Prorážení otvorů 414,43

60 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,50 49,00 73,50

61 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 21,06 10,50 221,13

62 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 0,47 100,00 47,00

63 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 1,04 70,00 72,80

D D9 99: Staveništní přesun hmot 921,47

64 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 6,73 136,92 921,47

Strana 210 z 256



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 714,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -5 714,28 21,00% -1 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -6 914,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A6 - přípojky na stoce A6

31b - přípojky na stoce A6-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -5 714,28

91 - Doplňující práce na komunikaci -5 714,28

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A6 - přípojky na stoce A6

31b - přípojky na stoce A6-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -5 714,28

D 91 Doplňující práce na komunikaci -5 714,28

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -44,00 46,62 -2 051,28

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -44,00 22,20 -976,80

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -44,00 61,05 -2 686,20

31b - přípojky na stoce A6-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A6 - přípojky na stoce A6
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 278 511,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 278 511,47 21,00% 58 487,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 336 998,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7 - přípojky na stoce A7

32a - přípojky na stoce A7-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 278 511,47

D45 - SO02_A7a: SO 02 Přípojky na stoce A7 278 511,47

    D3 - 1: Zemní práce 173 622,45

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 21 807,12

    D7 - 8: Trubní vedení 45 331,28

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci 16 439,43

    D8 - 97: Prorážení otvorů 6 859,28

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 14 451,91

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7 - přípojky na stoce A7

32a - přípojky na stoce A7-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 278 511,47

D D45 SO02_A7a: SO 02 Přípojky na stoce A7 278 511,47

D D3 1: Zemní práce 173 622,45

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 9,60 72,90 699,84

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 1,20 43,90 52,68

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 7,92 280,00 2 217,60

4 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 3,30 356,00 1 174,80

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 5,28 229,00 1 209,12

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1,08 34,60 37,37

7 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 32,16 370,00 11 899,20

8 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 27,85 235,00 6 544,75

9 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 37,13 260,00 9 653,80

10 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 9,28 1 340,00 12 435,20

11 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 18,57 2 600,00 48 282,00

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 184,37 78,80 14 528,36

13 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 184,37 39,68 7 315,80

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 64,98 22,18 1 441,26

15 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 27,85 37,20 1 036,02

16 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 22,98 115,00 2 642,70

17 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 9,85 150,00 1 477,50

18 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 114,84 7,00 803,88

19 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 49,24 12,00 590,88

20 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 84,03 93,17 7 829,08

21 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 36,01 108,50 3 907,09

22 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 24,47 48,28 1 181,41

23 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 42,01 45,00 1 890,45

24 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 36,57 55,00 2 011,35

25 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 84,49 18,70 1 579,96

32a - přípojky na stoce A7-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7 - přípojky na stoce A7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 32,82 14,00 459,48

27 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 57,43 100,00 5 743,00

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 52,32 86,00 4 499,52

29 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 7,69 45,00 346,05

30 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 24,47 250,00 6 117,50

31 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 5,40 5,26 28,40

32 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 42,88 11,30 484,54

33 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 5,40 65,30 352,62

34 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 5,40 20,00 108,00

35 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 42,88 45,05 1 931,74

36 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 42,88 41,00 1 758,08

37 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 41,61 224,58 9 344,77

40 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,07 95,00 6,65

D D5 4: Vodorovné konstrukce 21 807,12

41 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 4,83 800,00 3 864,00

42 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 7,02 2 556,00 17 943,12

D D7 8: Trubní vedení 45 331,28

48 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 43,90 163,40 7 173,26

49 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 25,00 185,25 4 631,25

50 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 3,60 372,00 1 339,20

51 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m 44,56 380,80 16 968,45

52 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus 7,00 361,76 2 532,32

53 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus 11,00 361,76 3 979,36

54 K --_05
Přechodový kus PVC/KAM DN 150, (přechod na 

plastovou šachtu)
kus 4,00 153,28 613,12

55 K 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160 kus 4,00 362,23 1 448,92

56 K 28697066.AR Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm kus 4,00 565,95 2 263,80

57 K 28697080.AR Poklop teleskopický DN 315 D 400 G kus 4,00 1 095,40 4 381,60

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci 16 439,43

58 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 77,96 81,00 6 314,76

59 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 77,96 46,62 3 634,50

60 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 77,96 22,20 1 730,71

61 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 77,96 61,05 4 759,46

D D8 97: Prorážení otvorů 6 859,28

62 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 24,91 49,00 1 220,59

63 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 348,78 10,50 3 662,19

64 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 7,76 100,00 776,00

65 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 17,15 70,00 1 200,50

D D9 99: Staveništní přesun hmot 14 451,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

66 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 105,55 136,92 14 451,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -16 883,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -16 883,10 21,00% -3 545,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -20 428,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7 - přípojky na stoce A7

32b - přípojky na stoce A7-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -16 883,10

91 - Doplňující práce na komunikaci -16 883,10

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7 - přípojky na stoce A7

32b - přípojky na stoce A7-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -16 883,10

D 91 Doplňující práce na komunikaci -16 883,10

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -130,00 46,62 -6 060,60

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -130,00 22,20 -2 886,00

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -130,00 61,05 -7 936,50

32b - přípojky na stoce A7-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7 - přípojky na stoce A7
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -19 836,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -19 836,74 21,00% -4 165,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -24 002,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-1 - přípojky na stoce A7-1

33b - přípojky na stoce A7-1-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -19 836,74

D1 - SO02_A7_1a: SO 02 Přípojky na stoce A7-1 -19 836,74

    D3 - 1: Zemní práce -12 082,16

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce -1 453,24

    D7 - 8: Trubní vedení -5 642,50

    D8 - 97: Prorážení otvorů -154,97

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot -503,87

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-1 - přípojky na stoce A7-1

33b - přípojky na stoce A7-1-uznatelné méněpráce

Strana 223 z 256



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -19 836,74

D D1 SO02_A7_1a: SO 02 Přípojky na stoce A7-1 -19 836,74

D D3 1: Zemní práce -12 082,16

1 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m -0,58 280,00 -162,40

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m -1,16 229,00 -265,64

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 -1,44 34,60 -49,82

4 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 -3,22 370,00 -1 191,40

5 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 -5,59 235,00 -1 313,65

6 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 -1,19 260,00 -309,40

7 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 -0,93 1 340,00 -1 246,20

8 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 -0,93 2 600,00 -2 418,00

9 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 -4,02 78,80 -316,78

10 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 -4,02 39,68 -159,51

11 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 -6,78 22,18 -150,38

12 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 -1,86 37,20 -69,19

13 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 -5,41 115,00 -622,15

14 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 -0,60 150,00 -90,00

15 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 -7,04 7,00 -49,28

16 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 -3,00 12,00 -36,00

17 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 -2,67 93,17 -248,76

18 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 -2,52 108,50 -273,42

19 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 -4,51 48,28 -217,74

20 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -1,33 45,00 -59,85

21 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 -2,19 55,00 -120,45

22 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 -7,11 18,70 -132,96

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -6,05 14,00 -84,70

24 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t -0,59 100,00 -59,00

25 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 -2,40 86,00 -206,40

33b - přípojky na stoce A7-1-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-1 - přípojky na stoce A7-1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 -0,19 45,00 -8,55

27 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 -4,51 250,00 -1 127,50

28 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 -7,18 5,26 -37,77

29 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 -1,74 11,30 -19,66

30 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 -7,18 65,30 -468,85

31 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 -1,18 20,00 -23,60

32 K 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 -1,74 30,60 -53,24

33 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 -1,74 61,10 -106,31

34 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t -1,67 224,58 -375,05

37 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg -0,09 95,00 -8,55

D D5 4: Vodorovné konstrukce -1 453,24

38 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 -0,89 800,00 -712,00

39 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 -0,29 2 556,00 -741,24

D D7 8: Trubní vedení -5 642,50

42 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m -1,54 163,40 -251,64

43 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus -5,00 185,25 -926,25

44 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m -0,53 372,00 -197,16

45 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m -1,69 380,80 -643,55

46 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus -1,00 361,76 -361,76

47 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus -3,00 361,76 -1 085,28

48 K --_05
Přechodový kus PVC/KAM DN 150, (přechod na 

plastovou šachtu)
kus -1,00 153,28 -153,28

49 K 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160 kus -1,00 362,23 -362,23

50 K 28697066.AR Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm kus -1,00 565,95 -565,95

51 K 28697080.AR Poklop teleskopický DN 315 D 400 G kus -1,00 1 095,40 -1 095,40

D D8 97: Prorážení otvorů -154,97

52 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t -0,41 49,00 -20,09

53 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t -1,71 10,50 -17,96

54 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t -0,41 70,00 -28,70

55 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 -1,74 50,70 -88,22

D D9 99: Staveništní přesun hmot -503,87

56 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t -3,68 136,92 -503,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 365,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 39 365,64 21,00% 8 266,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 632,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-2 - přípojky na stoce A7-2

34a - přípojky na stoce A7-2-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 365,64

D43 - SO02_A7_2a: SO 02 Přípojky na stoce A7-2 39 365,64

    D3 - 1: Zemní práce 23 520,11

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 3 537,84

    D7 - 8: Trubní vedení 7 134,77

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci 2 106,59

    D8 - 97: Prorážení otvorů 878,35

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 2 187,98

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-2 - přípojky na stoce A7-2

34a - přípojky na stoce A7-2-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 365,64

D D43 SO02_A7_2a: SO 02 Přípojky na stoce A7-2 39 365,64

D D3 1: Zemní práce 23 520,11

1 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 1,83 280,00 512,40

2 K 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 200 mm
m 1,83 356,00 651,48

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 0,61 229,00 139,69

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,46 34,60 15,92

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 8,54 370,00 3 159,80

6 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 4,59 235,00 1 078,65

7 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 9,18 260,00 2 386,80

8 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 0,77 1 340,00 1 031,80

9 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 0,77 2 600,00 2 002,00

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 29,82 78,80 2 349,82

11 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 29,82 39,68 1 183,26

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 13,77 22,18 305,42

13 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 1,53 37,20 56,92

14 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 4,75 115,00 546,25

15 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 0,53 150,00 79,50

16 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 23,74 7,00 166,18

17 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2,64 12,00 31,68

18 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 17,97 93,17 1 674,26

19 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 2,00 108,50 217,00

20 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 3,96 48,28 191,19

21 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 8,99 45,00 404,55

22 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 1,76 55,00 96,80

23 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 13,95 18,70 260,87

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 5,31 14,00 74,34

25 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 9,30 100,00 930,00

34a - přípojky na stoce A7-2-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-2 - přípojky na stoce A7-2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 6,70 86,00 576,20

27 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 3,28 45,00 147,60

28 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 3,96 250,00 990,00

29 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 2,33 5,26 12,26

30 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 5,49 11,30 62,04

31 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 2,33 65,30 152,15

32 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 2,33 20,00 46,60

33 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 5,49 45,05 247,32

34 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 5,49 41,00 225,09

35 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 6,73 224,58 1 511,42

38 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,03 95,00 2,85

D D5 4: Vodorovné konstrukce 3 537,84

39 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 0,78 800,00 624,00

40 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 1,14 2 556,00 2 913,84

D D7 8: Trubní vedení 7 134,77

46 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 7,10 163,40 1 160,14

47 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 6,00 185,25 1 111,50

48 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 0,83 372,00 308,76

49 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m 7,21 380,80 2 745,57

50 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus 2,00 361,76 723,52

51 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus 3,00 361,76 1 085,28

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci 2 106,59

56 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 9,99 81,00 809,19

57 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 9,99 46,62 465,73

58 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 9,99 22,20 221,78

59 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 9,99 61,05 609,89

D D8 97: Prorážení otvorů 878,35

60 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,19 49,00 156,31

61 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 44,67 10,50 469,04

62 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 0,99 100,00 99,00

63 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 2,20 70,00 154,00

D D9 99: Staveništní přesun hmot 2 187,98

64 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 15,98 136,92 2 187,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 337,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 337,66 21,00% -490,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -2 828,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-2 - přípojky na stoce A7-2

34b - přípojky na stoce A7-2-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 337,66

91 - Doplňující práce na komunikaci -2 337,66

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-2 - přípojky na stoce A7-2

34b - přípojky na stoce A7-2-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 337,66

D 91 Doplňující práce na komunikaci -2 337,66

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -18,00 46,62 -839,16

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -18,00 22,20 -399,60

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -18,00 61,05 -1 098,90

34b - přípojky na stoce A7-2-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-2 - přípojky na stoce A7-2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 67 119,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 67 119,37 21,00% 14 095,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 81 214,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-3 - přípojky na stoce A7-3

35a - přípojky na stoce A7-3-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 67 119,37

D44 - SO02_A7_3a: SO 02 Přípojky na stoce A7-3 67 119,37

    D3 - 1: Zemní práce 41 726,70

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 4 969,60

    D7 - 8: Trubní vedení 13 304,35

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci 2 863,62

    D8 - 97: Prorážení otvorů 1 194,94

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 3 060,16

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-3 - přípojky na stoce A7-3

35a - přípojky na stoce A7-3-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 67 119,37

D D44 SO02_A7_3a: SO 02 Přípojky na stoce A7-3 67 119,37

D D3 1: Zemní práce 41 726,70

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 4,94 72,90 360,13

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 0,62 43,90 27,22

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 3,40 280,00 952,00

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 2,04 229,00 467,16

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,71 34,60 24,57

6 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 10,51 370,00 3 888,70

7 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 6,48 235,00 1 522,80

8 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 8,64 260,00 2 246,40

9 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 2,16 1 340,00 2 894,40

10 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 4,32 2 600,00 11 232,00

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 42,00 78,80 3 309,60

12 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 42,00 39,68 1 666,56

13 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 15,12 22,18 335,36

14 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 6,48 37,20 241,06

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 5,23 115,00 601,45

16 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 2,24 150,00 336,00

17 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 26,24 7,00 183,68

18 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 11,11 12,00 133,32

19 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 19,79 93,17 1 843,83

20 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 8,48 108,50 920,08

21 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 5,57 48,28 268,92

22 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 9,90 45,00 445,50

23 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 8,56 55,00 470,80

24 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 19,71 18,70 368,58

25 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,47 14,00 104,58

35a - přípojky na stoce A7-3-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-3 - přípojky na stoce A7-3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 13,07 100,00 1 307,00

27 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 9,06 86,00 779,16

28 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 5,03 45,00 226,35

29 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 5,57 250,00 1 392,50

30 K 181101101
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez 

zhutnění
m2 3,52 5,26 18,52

31 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 7,31 11,30 82,60

32 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 3,52 65,30 229,86

33 K 180402111
Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 3,52 20,00 70,40

34 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 7,47 45,05 336,52

35 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 7,47 41,00 306,27

36 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 9,48 224,58 2 129,02

39 K 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 0,04 95,00 3,80

D D5 4: Vodorovné konstrukce 4 969,60

40 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 1,10 800,00 880,00

41 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 1,60 2 556,00 4 089,60

D D7 8: Trubní vedení 13 304,35

47 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 10,00 163,40 1 634,00

48 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 7,00 185,25 1 296,75

49 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 0,93 372,00 345,96

50 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m 10,15 380,80 3 865,12

51 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus 2,00 361,76 723,52

52 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus 3,00 361,76 1 085,28

53 K --_05
Přechodový kus PVC/KAM DN 150, (přechod na 

plastovou šachtu)
kus 2,00 153,28 306,56

54 K 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160 kus 2,00 362,23 724,46

55 K 28697066.AR Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm kus 2,00 565,95 1 131,90

56 K 28697080.AR Poklop teleskopický DN 315 D 400 G kus 2,00 1 095,40 2 190,80

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci 2 863,62

57 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 13,58 81,00 1 099,98

58 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 13,58 46,62 633,10

59 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 13,58 22,20 301,48

60 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 13,58 61,05 829,06

D D8 97: Prorážení otvorů 1 194,94

61 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 4,34 49,00 212,66

62 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 60,76 10,50 637,98

63 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 1,35 100,00 135,00

64 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 2,99 70,00 209,30

D D9 99: Staveništní přesun hmot 3 060,16

65 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 22,35 136,92 3 060,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 857,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -2 857,14 21,00% -600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -3 457,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-3 - přípojky na stoce A7-3

35b - přípojky na stoce A7-3-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -2 857,14

91 - Doplňující práce na komunikaci -2 857,14

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-3 - přípojky na stoce A7-3

35b - přípojky na stoce A7-3-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -2 857,14

D 91 Doplňující práce na komunikaci -2 857,14

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -22,00 46,62 -1 025,64

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -22,00 22,20 -488,40

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -22,00 61,05 -1 343,10

35b - přípojky na stoce A7-3-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A7-3 - přípojky na stoce A7-3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 272,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 49 272,54 21,00% 10 347,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 619,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A8 - přípojky na stoce A8

36a - přípojky na stoce A8-uznatelné vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 272,54

D46 - SO02_A8a: SO 02 Přípojky na stoce A8 49 272,54

    D3 - 1: Zemní práce 26 942,68

    D5 - 4: Vodorovné konstrukce 4 472,64

    D7 - 8: Trubní vedení 9 385,02

    D29 - 91: Doplňující práce na komunikaci 3 795,66

    D8 - 97: Prorážení otvorů 1 583,52

    D9 - 99: Staveništní přesun hmot 3 093,02

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A8 - přípojky na stoce A8

36a - přípojky na stoce A8-uznatelné vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 49 272,54

D D46 SO02_A8a: SO 02 Přípojky na stoce A8 49 272,54

D D3 1: Zemní práce 26 942,68

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 3,50 72,90 255,15

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 0,44 43,90 19,32

3 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 

do 200 mm
m 1,92 280,00 537,60

4 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 0,96 229,00 219,84

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 5,61 370,00 2 075,70

6 K 132201214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 5,64 235,00 1 325,40

7 K 132301214R00
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 11,29 260,00 2 935,40

8 K 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 0,94 1 340,00 1 259,60

9 K 138501201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 

500 mm v hornině tř. 6
m3 0,94 2 600,00 2 444,00

10 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 37,80 78,80 2 978,64

11 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 37,80 39,68 1 499,90

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 16,93 22,18 375,51

13 K 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 1,88 37,20 69,94

14 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 6,05 115,00 695,75

15 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 0,67 150,00 100,50

16 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 30,26 7,00 211,82

17 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 3,36 12,00 40,32

18 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 21,71 93,17 2 022,72

19 K 162501152
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 5 až 7
m3 2,41 108,50 261,49

20 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 5,02 48,28 242,37

21 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 10,87 45,00 489,15

22 K 167101152 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3 m3 2,15 55,00 118,25

23 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 17,10 18,70 319,77

24 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,73 14,00 94,22

25 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 11,77 100,00 1 177,00

36a - přípojky na stoce A8-uznatelné vícepráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A8 - přípojky na stoce A8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 12,08 86,00 1 038,88

27 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 

až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3 5,02 250,00 1 255,00

28 K 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 9,90 11,30 111,87

29 K 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 9,90 45,05 446,00

30 K 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 9,90 41,00 405,90

31 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 8,53 224,58 1 915,67

D D5 4: Vodorovné konstrukce 4 472,64

34 K
451541111R00_0

1
Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 0,99 800,00 792,00

35 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 1,44 2 556,00 3 680,64

D D7 8: Trubní vedení 9 385,02

41 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 9,00 163,40 1 470,60

42 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150
kus 5,00 185,25 926,25

43 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 0,66 372,00 245,52

44 K Výrobce_03
Trouby kameninové hrdlové DN 150, třída 34, spoj 

systém F, spoj L
m 9,14 380,80 3 480,51

45 K --_06 KAM koleno 45°, tř.34, DN 150,spoj systé F/L kus 1,00 361,76 361,76

46 K --_04
KAM koleno, tř.34, DN 150,spoj systé F/L, úhel dle 

potřeby
kus 2,00 361,76 723,52

47 K --_05
Přechodový kus PVC/KAM DN 150, (přechod na 

plastovou šachtu)
kus 1,00 153,28 153,28

48 K 28697047.AR Dno šachtové DN 315 přímý průtok DN 160 kus 1,00 362,23 362,23

49 K 28697066.AR Kus prodlužovací DN 315 délka 2000 mm kus 1,00 565,95 565,95

50 K 28697080.AR Poklop teleskopický DN 315 D 400 G kus 1,00 1 095,40 1 095,40

D D29 91: Doplňující práce na komunikaci 3 795,66

51 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 18,00 81,00 1 458,00

52 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 18,00 46,62 839,16

53 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 18,00 22,20 399,60

54 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 18,00 61,05 1 098,90

D D8 97: Prorážení otvorů 1 583,52

55 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 5,75 49,00 281,75

56 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu 

do 1 km
t 80,53 10,50 845,57

57 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 1,79 100,00 179,00

58 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 3,96 70,00 277,20

D D9 99: Staveništní přesun hmot 3 093,02

59 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevřený výkop
t 22,59 136,92 3 093,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -5 350,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -5 350,64 21,00% -1 123,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -6 474,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A8 - přípojky na stoce A8

36b - přípojky na stoce A8-uznatelné méněpráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -5 350,64

91 - Doplňující práce na komunikaci -5 350,64

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A8 - přípojky na stoce A8

36b - přípojky na stoce A8-uznatelné méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -5 350,64

D 91 Doplňující práce na komunikaci -5 350,64

1 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m -41,20 46,62 -1 920,74

2 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m -41,20 22,20 -914,64

3 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m -41,20 61,05 -2 515,26

36b - přípojky na stoce A8-uznatelné méněpráce

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 02-A8 - přípojky na stoce A8
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 520 005,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 520 005,37 21,00% 109 201,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 629 206,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 03-A7 - přeložka vodovodu-stoka A7

37 - Uznatelná přeložka vododovdu-stoka A7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 520 005,37

HSV - Práce a dodávky HSV 519 070,17

    1 - Zemní práce 161 793,98

    4 - Vodorovné konstrukce 462,02

    5 - Komunikace pozemní 55 043,15

    8 - Trubní vedení 223 222,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 730,02

    997 - Přesun sutě 9 726,60

    998 - Přesun hmot 60 092,03

PSV - Práce a dodávky PSV 935,20

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 935,20

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 03-A7 - přeložka vodovodu-stoka A7

37 - Uznatelná přeložka vododovdu-stoka A7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 520 005,37

D HSV Práce a dodávky HSV 519 070,17

D 1 Zemní práce 161 793,98

1 K 113107630 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 51,46 45,05 2 318,27

2 K 113108410 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 51,46 41,00 2 109,86

3 K 119001401 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 1,80 280,00 504,00

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 0,40 229,00 91,60

5 M 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 1,49 34,60 51,55

6 K 132201214
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 26,62 235,00 6 255,70

7 K 132301214
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 nad 

10000m3,STROJNĚ
m3 35,49 260,00 9 227,40

8 K 132401211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 8,87 1 340,00 11 885,80

9 K 138501201 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 17,75 2 600,00 46 150,00

10 K 130001101 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 3,20 370,00 1 184,00

11 K 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 81,78 78,80 6 444,26

12 K 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 81,78 39,68 3 245,03

13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 55,65 22,18 1 234,32

14 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 6,44 36,50 235,06

15 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 23,85 37,20 887,22

16 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 2,76 61,50 169,74

17 K 162501102
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, 

meziskládka
m3 62,07 93,17 5 783,06

18 K 162501152
Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m, 

meziskládka
m3 26,60 108,50 2 886,10

19 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 31,08 115,00 3 574,20

20 K 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 155,39 7,00 1 087,73

21 K 162701155 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 13,32 150,00 1 998,00

22 K 162701159 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 66,60 7,00 466,20

23 K 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 44,40 48,28 2 143,63

24 K 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 31,03 45,00 1 396,35

25 K 167101152 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 31,05 55,00 1 707,75

26 K 171201101 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 88,73 22,00 1 952,06

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 44,40 14,00 621,60

28 K 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 88,79 100,00 8 879,00

29 K 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 44,33 86,00 3 812,38

30 M 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 44,40 250,00 11 100,00

37 - Uznatelná přeložka vododovdu-stoka A7

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 03-A7 - přeložka vodovodu-stoka A7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 88,79 243,60 21 629,24

32 K 181301103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 

přes 150 do 200 mm

m2 1,49 65,30 97,30

33 M 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 58,90 11,30 665,57

D 4 Vodorovné konstrukce 462,02

34 K 452311141

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 

otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 16/20

m3 0,13 2 114,00 274,82

35 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 0,65 288,00 187,20

D 5 Komunikace pozemní 55 043,15

36 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 51,46 370,00 19 040,20

37 K 565131111 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 51,46 320,55 16 495,50

38 K 573111115 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 51,46 27,46 1 413,09

39 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 51,46 17,85 918,56

40 M 577112114 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 51,46 333,77 17 175,80

D 8 Trubní vedení 223 222,37

41 K 857242122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 

jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 2,00 490,00 980,00

42 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus 

PN10/40 DN 80
kus 1,00 3 645,00 3 645,00

43 M 502080200 tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/200 kus 1,00 1 338,00 1 338,00

44 K 857262122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 

jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 2,00 529,90 1 059,80

45 M 912110
Kombi příruba jištěná pro PE a PVC potrubí, PN  

10/16, DN100, PE 110 mm, včetně výztužné vložky
kus 2,00 2 512,00 5 024,00

46 K 857264122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 

odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 1,00 735,00 735,00

47 M 55253513
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/50
kus 1,00 5 216,00 5 216,00

48 K 871161211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 39,70 47,74 1 895,28

49 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 40,30 46,00 1 853,80

50 K 871171211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

m 170,00 51,66 8 782,20

51 M 28613841 trubka vodovodní HDPE-100 D 40x2,4mm PN10 m 172,55 69,00 11 905,95

52 K 871211211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 160,00 67,48 10 796,80

53 M 28613113 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm m 162,40 163,00 26 471,20

54 K 871211811
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném 

výkopu D do 50 mm
m 8,00 22,47 179,76

55 K 871251811
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném 

výkopu D přes 50 do 90 mm
m 160,00 33,39 5 342,40

56 M
WVN.FF091011

W
Oblouk 11° PE100 SDR11 63 kus 1,00 1 974,00 1 974,00

57 K 877162001

Montáž svěrných (mechanických) spojek na 

vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 

32

kus 8,00 593,00 4 744,00

58 M 28654803 spojka svěrná PP-B přímá pro PE potrubí d32 kus 8,00 63,00 504,00
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59 K 877171118

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

záslepek d 40

kus 1,00 143,50 143,50

60 M 28615021 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 1,00 201,00 201,00

61 K 877211101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 63

kus 8,00 168,00 1 344,00

62 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 4,00 169,00 676,00

63 M 28614977 elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm kus 1,00 426,00 426,00

64 M 28653133 nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm kus 1,00 136,00 136,00

65 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 1,00 223,00 223,00

66 M
WVN.FF700213

W
Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80 kus 1,00 510,00 510,00

67 M
WVN.FF700211

W
Příruba PP/ocel PN10/16 63 DN50 kus 1,00 395,00 395,00

68 K 877211126

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-

kusů navrtávacích s odbočkou d 40/32

kus 8,00 205,80 1 646,40

69 M 42291053
souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 

1,5m
kus 8,00 1 232,00 9 856,00

70 M 28614070
tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° 

D 63-32mm
kus 8,00 3 975,00 31 800,00

71 K 877211126R

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-

kusů navrtávacích s odbočkou d 40/32

kus 8,00 772,00 6 176,00

72 M
WVN.FF131414

W
Navrtávací T-kus 40-32 kus 8,00 718,00 5 744,00

73 K 891211112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 50

kus 1,00 497,00 497,00

74 M 42221210
šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 

PN10-16
kus 1,00 2 706,00 2 706,00

75 K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 

klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 80

kus 1,00 649,60 649,60

76 M 42221212
šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 

PN10-16
kus 1,00 3 604,00 3 604,00

77 K 891247112
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 

podzemních (bez osazení poklopů) DN 80
kus 1,00 786,00 786,00

78 M 42273594
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 

krycí v 1500mm
kus 1,00 14 475,00 14 475,00

79 M R.12.21 Hydrantová drenáž kus 1,00 556,00 556,00

80 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 330,00 17,22 5 682,60

81 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 160,00 12,11 1 937,60

82 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 2,00 4 564,00 9 128,00

83 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 8,00 223,30 1 786,40

84 M AVK.725 Uliční poklop litinový AVK Klasik, ventilový 7.2.5 kus 8,00 532,00 4 256,00

85 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,00 303,10 606,20

86 M AVK.724 Uliční poklop litinový AVK Klasik, šoupátkový, 7.2.4 kus 2,00 820,00 1 640,00

87 M AVK.7210 AVK podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10 kus 10,00 171,15 1 711,50

88 M AVK.2110032 Isiflo spojka přímá, typ 100, rozměr 32x32 kus 8,00 421,00 3 368,00

89 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00 580,30 580,30

90 M AVK.727 Uliční poklop litinový AVK Klasik, hydrantový, 7.2.7 kus 1,00 2 130,00 2 130,00

91 M AVK.7217 AVK podkladová deska hydrantová 7.2.17 kus 1,00 218,00 218,00

92 M AVK.7541050
AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 

40-50, rozsah 1,1-1,85 m
kus 1,00 1 654,00 1 654,00

93 M AVK.7551050
AVK zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 

65-80, rozsah 1,1-1,85 m
kus 1,00 1 654,00 1 654,00

Strana 251 z 256



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

94 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 

řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
kus 3,00 176,40 529,20

95 M M1.1
Sloupek pro orientační tabulky d46, v 2,5 m, potažený 

PE modro-bílé barvy vč. přivařené záslepky
kus 2,00 1 250,00 2 500,00

96 M SLP02 přivařená záslepka  d46 mm kus 2,00 451,00 902,00

97 K 899721111
Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm. Položka 

obsahuje materiál a montáž
m 176,50 32,62 5 757,43

98 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 167,70 8,82 1 479,11

99 M R003 Signalizační ochranná fólie bílé barvy m 167,70 4,20 704,34

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 730,02

100 K 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 41,40 46,62 1 930,07

101 K 919112233
Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=20 mm, H=40 mm, 

vč.vyčiš.spar
m 41,40 22,20 919,08

102 K 919122132
Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 20/40
m 41,40 61,05 2 527,47

103 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 41,40 81,00 3 353,40

D 997 Přesun sutě 9 726,60

104 K 997013813

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,17 1 050,00 178,50

105 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 34,62 49,00 1 696,38

106 K 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 484,64 10,50 5 088,72

107 K 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 23,30 70,00 1 631,00

108 K 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 11,32 100,00 1 132,00

D 998 Přesun hmot 60 092,03

109 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 91,52 656,60 60 092,03

D PSV Práce a dodávky PSV 935,20

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 935,20

110 K 722239105
Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur 

se dvěma závity ostatních typů G 6/4"
kus 8,00 116,90 935,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 658,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 62 658,11 21,00% 13 158,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 816,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 03-A7-2 - Přeložka vodovodu-stoka A7-2

38 - Uznatelnářeložka vodovodu-stoka A7-2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 658,11

HSV - Práce a dodávky HSV 57 658,11

    1 - Zemní práce 22 748,77

    4 - Vodorovné konstrukce 960,00

    8 - Trubní vedení 29 910,20

    998 - Přesun hmot 4 039,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 03-A7-2 - Přeložka vodovodu-stoka A7-2

38 - Uznatelnářeložka vodovodu-stoka A7-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 10. 5. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 658,11

D HSV Práce a dodávky HSV 57 658,11

D 1 Zemní práce 22 748,77

1 K 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 16,00 72,90 1 166,40

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 2,00 43,90 87,80

3 K 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 12,80 370,00 4 736,00

4 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 5,12 735,00 3 763,20

5 K 132351101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 5,12 1 003,00 5 135,36

6 K 132451101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

m3 2,56 1 315,00 3 366,40

7 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 10,24 22,18 227,12

8 K 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 2,56 37,20 95,23

9 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,88 115,00 331,20

10 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 14,40 7,00 100,80

11 K 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 0,72 150,00 108,00

12 K 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 3,60 12,00 43,20

13 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,88 115,00 331,20

14 K 167151102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,72 149,00 107,28

15 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,60 14,00 50,40

16 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 9,20 86,00 791,20

17 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,40 250,00 600,00

18 K 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 6,30 100,00 630,00

19 K 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 4,80 224,58 1 077,98

D 4 Vodorovné konstrukce 960,00

20 K 451541111R00 Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 1,20 800,00 960,00

D 8 Trubní vedení 29 910,20

21 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 50,00 15,00 750,00

22 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 50,00 28,00 1 400,00

38 - Uznatelnářeložka vodovodu-stoka A7-2

Odkanalizování obce Vídeň-méněpráce a vícepráce final

SO 03-A7-2 - Přeložka vodovodu-stoka A7-2
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23 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 1,00 5 419,00 5 419,00

24 K 871251211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 10,00 116,00 1 160,00

25 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m m 10,15 328,00 3 329,20

26 K 857262122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 

jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném 

výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 3,00 882,00 2 646,00

27 K 877251101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 110

kus 4,00 247,00 988,00

28 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 1,00 277,00 277,00

29 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 

110
kus 1,00 552,00 552,00

30 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 

odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100
kus 1,00 3 732,00 3 732,00

31 M 28614949 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 1,00 973,00 973,00

32 M 28614949R elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 1,00 973,00 973,00

33 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 2,00 323,00 646,00

34 M AVK.944100R
Univerzální jištěná spojka ORION PLUS, DN 100, 

rozsah 104-133 mm
kus 1,00 6 545,00 6 545,00

35 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 10,00 42,00 420,00

36 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 10,00 10,00 100,00

D 998 Přesun hmot 4 039,14

37 K 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 29,50 136,92 4 039,14

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

38 K 011103000R Geologický průzkum bez rozlišení soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
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