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  PŘÍLOHA č. 2 
SMLOUVY O DÍLO 

Náměšť n/O. – výstavba brány pro transport munice 

 (projektová dokumentace) 
 
 

 

PODROBNÝ ROZKLAD CENY ZA DÍLO 
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1 2 3 4 5 6 7 8

Poř.
č.

Činnost Článek
smlouvy

Termín plnění
Cena v českých korunách

Fakturace
bez DPH, cel a

poplatků
DPH včetně DPH, cel

a poplatků

1 Zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení 3.1. písm. a)

Do 365 kalendářních
dnů od uzavření

smlouvy

Po podpisu „Protokolu o
předání a převzetí díla“

kontaktní osobou objednatele
ve věcech technických

2 Zpracování projektové dokumentace pro
provádění

3.1.písm. b)

Do 180 kalendářních
dnů od nabytí právní

moci stavebního
povolení

Po podpisu „Protokolu o
předání a převzetí díla“

kontaktní osobou objednatele
ve věcech technických

3
Zpracovaní soupisu všech prací, dodávek
a služeb, včetně výkazu výměr a stanovení
nákladů stavby

3.1. písm. c)

4 Zajištění osoby koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci*

3.1.písm. d)
Po dobu realizace

stavby
(03/2026 – 12/2026)

Po písemném
odsouhlasení soupisu
provedených výkonů

kontaktní osobou
objednatele ve věcech

technických
5 Zajištění autorského dozoru** 3.1. písm. e)

Cena celkem v českých korunách 08/2023-12/2026 3 090 000 Kč 648 900 Kč 3 738 900 Kč

* 2x měsíčně po dobu realizace
** 2x měsíčně po dobu realizace
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