
Číslo stavby: 35981 

Dodatek č. 1 1 

DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.08.2020 ve znění dodatku č. 1, 2 

(dále jen „Dodatek“) 
 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení: é 

 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK-30373/MJ/2022 ze dne 1. 9. 2022: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988 
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 

a 

(2) VDI Projekt s.r.o. 
K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 

IČO: 288 60 080 
DIČ: CZ28860080 
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636 
bankovní spojení:  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na: 

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„III/32114 Dobré - Podbřezí“ 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny 

výše uvedené smlouvy o dílo: 

1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, 

článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 

písm. c) a posléze aktualizována předchozími dodatky se tedy tímto dodatkem 
č. 3 mění takto: 
Cena celkem bez DPH (dle SoD ze dne 20.08.2020)   1.269.000 Kč 



Číslo stavby: 35981 

Dodatek č. 1 2 

Navýšení ceny dle dodatku č. 1        340.000 Kč 
Navýšení ceny dle dodatku č. 2        0 Kč 
Navýšení ceny dle dodatku č. 3        122.400 Kč 
Cena celkem bez DPH       1.731.400 Kč 
DPH (21%)           363.594 Kč 
Cena celkem vč. DPH       2.094.994 Kč 

2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) 

ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah 
Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové 

ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.  

3.) V dokumentu Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D), který je součástí Smlouvy o dílo 

dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem: 
Upravuje se ujednání 22.1 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu 

diagnostického průzkumu doplněného o část 

laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových 

směsí (PAU) 

do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

o dílo  

PD - DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 

ocenění, včetně nových objektů opěrných zdí a 

IG průzkumu, doplněná o odvodnění silnice – 
vše v konceptu 

do 2 měsíců od nabytí účinnosti 

dodatku č. 3 

PD - DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně 

ocenění, včetně nových objektů opěrných zdí a 

IG průzkumu, doplněná o odvodnění silnice – 
vše v čistopisu 

do 14 dnů od protokolárního předání 

všech připomínek objednatele ke 

konceptu DUSP + PDPS 

Autorský dozor 
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od 

předání a převzetí projektové 

dokumentace DUSP + PDPS) 
*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací 

dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu 

přípravy. 
Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze 
změny. 

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel  
obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem 

účinnosti tohoto dodatku.  



Číslo stavby: 35981 

Dodatek č. 1 3 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje 

učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze 
dne 27.02.2023. 

  

V Hradci Králové dne ………    V Praze dne ………… 

  
Objednatel  Zhotovitel  

Mgr. Martin Červíček 
hejtman 

 Ing. Miroslav Kučera 
jednatel 

 



Číslo změny: Číslo stavby/JU:

Název akce:

Objednatel:

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Termíny:

Přílohy evidenčního listu :

1.
2.

Odsouhlasení změny :

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 
„III/32114 Dobré - Podbřezí“

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546 

3

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

35981

Jméno a příjmení : Podpis :

Rekapitulace nabídkové ceny

Vícepráce: Nová cena po změně:

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)

 -

Popis částí Díla Termíny po změně:Termín dle SoD nebo posledního dodatku:

Záborový elaborát, diagnostický průzkum v 
konceptu + vzorkování PAU

do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo  -

Název firmy :

Autorský dozor

Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění, včetně nových objektů  
opěrných zdí, IG průzkumu a odvodnění 
rekonstruované silnice   – vše v konceptu

do 7 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo

do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3

Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně ocenění, včetně nových objektů  
opěrných zdí a IG průzkumu – vše v čistopisu

do 14 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS 

 -

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 28860080

1 269 000,00 Kč 1 609 000,00 Kč 0,00 Kč 122 400,00 Kč 1 731 400,00 Kč

15.02.2022

Důvodem žádosti o vytvoření dodatku je doplnění dokumentace pro společné povolení a provedení stavvby DUSP+PDPS včetně soupisu prací o 
odvodnění rekonstruované silnice dle provedeného kamerového průzkumu. 

Cena dle SoD: Cena dle posledního dodatku: Méněpráce:

20.08.2020

Cenová nabídka č. 662201



Rekapitulace nabídkové ceny 

Vícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 77 000 Kč                        77 000 Kč

b.

Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického 

průzkumu o část laboratorních rozborů a zatřídění 

asfaltových směsí 308 000 Kč                      308 000 Kč

Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum 

+ hydrogeologický průzkum) 180 000 Kč 0 Kč 180 000 Kč

c. PD ve stupni DUSP + PDPS 655 000 Kč                      160 000 Kč 0 Kč 815 000 Kč

PD ve stupni DUSP + PDPS - odvodnění komunikace 105 400 Kč 0 Kč 105 400 Kč

d.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně jeho ocenění 28 000 Kč                        28 000 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně jeho ocenění  - odvodnění komunikace 17 000 Kč 0 Kč 17 000 Kč

e. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 26 000 Kč                        26 000 Kč

f. DIO a PD objízdných tras 35 000 Kč                        35 000 Kč

g.

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 

stavby vč. plánu BOZP 26 000 Kč                        26 000 Kč

h. Dendrologický průzkum 58 000 Kč                        58 000 Kč

1 213 000 Kč                  340 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 122 400 Kč 0 Kč 1 675 400 Kč

56 000 Kč                       0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 56 000 Kč

1 269 000 Kč                  340 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 122 400 Kč 0 Kč 1 731 400 Kč

266 490 Kč                     71 400 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 25 704 Kč 0 Kč 363 594 Kč

1 535 490 Kč                  411 400 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 148 104 Kč 0 Kč 2 094 994 Kč

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„III/32114 Dobré - Podbřezí“

DPH 21 %

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

Cena za vypracování projektové dokumentace

Cena za výkon autorského dozoru 70 hod x 800 Kč/hod

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení 

nabídek)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 ZMĚNA Č. 2 Cena celkem po 

změnách 
ČÁST NÁZEV Cena celkem







Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 122 400 Kč < 5 610 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 10 % 9,65 % < 10,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 26,79 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

1 269 000,00

+ 0,00

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6)

+ 122 400,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

NE

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

122 400,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 

„III/32114 Dobré - Podbřezí“

Název veřejné zakázky:

1 269 000,00

340 000,00 Kč bez DPH

služby nebo dodávky

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce (k odst. 4)

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 340 000,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00
Dodatek č. 4

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 122 400,00
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 1 269 000,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 340 000,00
Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   



Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 26,79 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 3

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 122 400,00 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00

122 400,00

Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 0,00

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 340 000,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00 Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

1 269 000,00

340 000,00

0,00 Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

2 / 3 Tabulku spravuje:   



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Původní smluvní cena (vstupní)

1 609 000,00

1 609 000,00

1 731 400,00

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Výpočet provedl/a:

1 731 400,00Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

1 269 000,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   
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