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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Pobočka Náchod 
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod 

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 
Královéhradecký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky 
Náchod 

 Václav Vítek, Pobočka Náchod 
 Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod 
Tel.: +420 727 937 172, +420 725 002 570 
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. 
Sídlo:  Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem 
Tel./fax:  xxxxxxxxxxxx, --- 
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: v4tr3ia 
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v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
Tel./fax:                                                    xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové 
Číslo účtu:           894044-511/0100 
IČO:          46509283 
DIČ:            CZ46509283 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v HK, oddíl C, vložka 2285 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Revitalizace obecního rybníka LBC 
Hejtmánkovice (dále jen „veřejná zakázka“).). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 11.05.2023 

Zadávací dokumentace ze dne: 24.04.2023 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 25.05.2023 

Stavební povolení ze dne: 31.10.2022, které nabylo právní moci dne 30.11.2022 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Hejtmánkovice dle zákona č. 139/2002 
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších 
předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se 
zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Revitalizace obecního rybníka LBC 
Hejtmánkovice (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných 
v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
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má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních 
možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 
Vždy musí být postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje 
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 
objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 
prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:  Revitalizace obecního rybníka LBC Hejtmánkovice 

Místo stavby: k.ú. Hejtmánkovice, obec Hejtmánkovice, okres Náchod,  

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 
bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 
projektantem Jaroslavem Kaslem, Všeruby, IČO: 76483711, v roce 2022 pod č. zakázky 
118/2022. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána 
zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 
geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 
nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 
v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález 
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objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu 
ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
prací např. (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této 
smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu 
po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, 
dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, 
a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání 
s ní při respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným 
Městským úřadem Broumov, Odborem životního prostředí dne 31. 10. 2022 č.j. 
PDMUBR 36184/2022, které nabylo právní moci dne 31. 11. 2022. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit 
na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla 
je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze 
dne 24.04.2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti 
a dostatečnosti své nabídky. 
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2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 
a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů 
vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
související s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle 
čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 
 

4. Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí  3.830.000,00 Kč. 
DPH 21 % činí 804.300,00 Kč. 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 4.634.300,00 Kč. 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 
v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 
stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 
součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených 
daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 
vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 10 kalendářních 
dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou řádně vystavené faktury musí 
být technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy 
provedených prací, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Faktura musí být 
objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku.  
Nebude-li dílo dokončeno do 10.11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv 
však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně 
provedených prací v rámci příslušného roku na základě technickým dozorem 
stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací.  
Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku. 

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně 
provedeném kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li 
dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich 
odstraněním. 

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
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údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli 
nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním 
díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od 
předložení zhotovitelem. 

7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 
převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 
oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 
prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 
IČO 01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod 

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout 
doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

12. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

13. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 
Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího 
kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů o finanční kontrole. 

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 
díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 
objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany 
k financování části díla. 

15. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování. 
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Čl. V Doba plnění 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla 
objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  

2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 
nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce 
na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a 
zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz 
objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod 
přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude 
provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného 
zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou 
přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné 
lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři 
měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto 
přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné 
dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku 
nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli 
zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení 
lhůty k plnění právní nárok. 

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a 
všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla 
(dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, 
archeologický nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. 
kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na 
návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit 
písemně objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a 
musí být odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O 
počátku zimní přestávky bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny 
důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze 
po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní 
přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní 
přestávky bude sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede 
objednatel přepočet lhůty pro dokončení a předání stavby. Objednatel se 
zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění. 
Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt 
pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně požadovat 
po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
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4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách 
a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy.  
b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: bez prodlení po předání a převzetí 

staveniště  
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 30. 10. 2023 
d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 5 pracovních dnů od 

vydání kolaudačního souhlasu (protokolární předání a převzetí řádně 
dokončeného díla)  
 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo 
zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a 
v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, 
technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni 
kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní 
dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 
postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 
důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 
vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  
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b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 
zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 
nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 
další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 
podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 
rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 
2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním 
povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo 
staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel 
v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které 
od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen 
s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
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povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 
činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením BOZP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím 
přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 
pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního 
deníku technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 
podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u 
svých poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a 
to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní 
podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka 
záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  
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c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

 využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
 tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 
zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

 předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

 předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí 
při nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit 
pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude 
sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto 
částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či 
zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení 
předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, nejméně ve výši ceny 
díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky 
pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn 
také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné 
částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 
předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní 
části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů 
ode dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění 
díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o 
této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 
uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, 
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upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na 
staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své 
náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením 
díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 
je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 
předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů 
na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady 
projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení 
zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto 
dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této 
smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou 
prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny 
z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 
zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 
energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 
vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst 
za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 
staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného 
za obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel. 
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Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 
staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 
povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel 
nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých 
vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
 
Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této 
smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 
investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 
dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 
objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se 
při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 
s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 
přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
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Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 
jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 
účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 
stavebního deníku. 
 
Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.  
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů 

předem lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k 
předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem 
předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Náchod.  

21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a 
vyhláškou č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) 
podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  
a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 
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8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 
dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 
provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 
povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla. 

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla. 

26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže 
uvedených podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii.  Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou 
nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 
vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 
zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 
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iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, 
například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné 
vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O 
odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění 
drobných vad a nedodělků.  

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla 
objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na 
objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto 
okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není 
ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník 
dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem 
a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 
činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, 
že s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
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7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 
bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti 
a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se 
rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve 
lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a 
objednatel na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost 
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by 
zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění 
podepsaným zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 
pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 
vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby 
udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou 
hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. 
V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických 
plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné 
škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 
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10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za 
škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 
co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této 
smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 
této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a 
nedodělků. 

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednané lhůtě, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000Kč bez 
DPH za každý i započatý den prodlení. 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000Kč.  

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 
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25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, 
odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za 
každé jednotlivé porušení povinností. 

28. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 
smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 
odst.5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti zhotovitele.  

30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů 
od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není 
dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se 
náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

33. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 
s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv 
na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 
bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 
s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního 
rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
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a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména 
v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 
zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 
kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 
15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 
v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na 
Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a 
nebude-li sjednána náprava,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 
od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i 
prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním 
staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany 
jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření 
k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 
zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném 
případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 
povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud 
provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma 
stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm 
podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny 
vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě 
odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, 
namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od 
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 
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Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli 
formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského 
zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen 
„Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle 
této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném 
rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního 
výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění 
svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo 
citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
(„GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá 
opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, 
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese 
plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   
 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým 
vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována 
licence za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde 
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
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5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 
podlicenci poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele:  
Jméno/funkce:  Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod 
Tel.: +420 725 002 570 
E-mail: s.melichar@spucr.cz 
 
Za zhotovitele: 
Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  

 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro 
zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených 
objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však 
není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti poté, co 
bude splněna poslední z následujících podmínek, a to v pořadí, které je níže 
uvedeno:  

a. dojde k jejímu uveřejnění v registru smluv; 
b. zhotoviteli bude doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění zdroje 

financování, které bude obsahovat i výzvu k zahájení plnění. 
3. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a stav 

jeho účtu závisí na stavu finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. 



 UID: spudms00000013676310 
 Č.j. objednatele: 563-2023-514101 
 Č.j. zhotovitele:   2321/2023 
 

23/32 
 

Z tohoto důvodu si smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením § 548 
občanského zákoníku odkládací podmínku pro případ, že by objednatel neobdržel 
finanční prostředky pro realizaci předmětu smlouvy specifikovaném v čl. I. V případě, 
že by tato situace nastala a objednatel by finanční prostředky neobdržel do 
30.6.2023, vyhrazuje si právo dle § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit. 

4. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

5. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 
závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a 
kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě 
porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 
poddodavatelem.  

6. Každá změna poddodavatelemusí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena.  

7. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této 
smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele 
a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat 
požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném 
nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, 
je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, 
které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, 
záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí 
s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 
smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
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Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 
vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, 
které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou 
zjištěny skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové 
dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly 
předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu 
doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu 
na lhůtupředání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto 
prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako 
její příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 
následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 
cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková 
předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 
položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 
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Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací 
uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 

4. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za 
škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně 
informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku této smlouvy. 

5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla. 
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 
 

6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 
v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací 
dokumentaci. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto 
prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost 
předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění veřejné zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy.   
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9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
 
 

V Hradci Králové dne 28.06.2023 V Hradci Králové dne 28.06.2023 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 
  
Objednatel 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

zhotovitel 

Ing. Vladimír Pražák 
jednatel P O P R spol. s r.o. 
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Příloha č. 1 Specifikace díla 

Název stavby: Revitalizace obecního rybníka LBC Hejtmánkovice 

Předmětem díla je revitalizace obecního rybníka v k.ú. Hejtmánkovice, který byl schválen 
v rámci Plánu společných zařízení při Jednoduché pozemkové úpravě. V tomto plánu jsou 
vyčleněné pozemky pro revitalizaci obecního rybníka.  

Podrobnou definici této stavby stanovuje projektová dokumentace vypracovaná 
projektantem Jaroslavem Kaslem, Všeruby, IČO: 76483711, v roce 2022 pod č. zakázky 
118/2022. 

Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem 
Broumov, Odborem životního prostředí dne 31. 10. 2022 pod č.j. PDMUBR 36184/2022, 
které nabylo právní moci dne 30. 11. 2022. 

Stavba se nachází v CHKO Broumovsko a dodavatel musí dodržet všechny podmínky 
AOPK. 
Stavba musí být provedena takovým způsobem, aby nedošlo k zanesení koryta navazujícího 
vodního toku Liščí potok (IDVT 10102496, ČHP 2-04-03-0150-0-00). V rámci revitalizace 
rybníka bude kácení dřevin rostoucích mimo les. Při stavbě vodního díla budou dodrženy 
základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební 
konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro 
vodní díla. Stavbou vodního díla budou dotčeny sítě technického vybavení a to, obchodní 
společnosti České telekomunikační infrastruktury a.s. 
Na zhoršení zpracovatelnosti jílovitých sedimentů, které mají jen malou valenci v oblasti 
okolo optimální vlhkosti, bude mít zásadní vliv srážková voda. Zeminy při dotaci vodou rychle 
mění konzistenci a rozbřídají. Stavební práce se proto doporučují provádět v období 
s minimem srážek a s nasazením většího množství techniky pro urychlení prací. 

Obecní rybník LBC Hejtmánkovice 

Zájmové území se nachází na okraji intravilánu obce Hejtmánkovice na pozemcích p. č. 150 
a 1449/1. Zájmovým územím protéká bezejmenný pravostranný přítok Liščího potoka IDVT: 
10183213, ČHP: 2-04-03-0150-0-00.  

Popis stávajícího stavu 

Stávající vodní nádrž disponuje zemní sypanou, homogenní hrází s proměnlivou šířkou 
v koruně (1,5 – 4,5 m), která má nejednotný podélný a příčný sklon. Návodní svah je bez 
opevnění a narušen abrazí (proměnlivý sklon). Vzdušní svah rovněž s proměnným sklonem, 
zarostlý vzrostlými dřevinami. Délka hráze v ose činí 42,3 m., výška tělesa hráze do 1,5 m. 
Původní zátopa vodního díla o výměře přibližně 0,5 ha je značně zanesena sedimentem 
(lokálně až 1,2 m). Břehová partie je narušena abrazním srubem. Litorální partie silně 
zarostlá monokulturou olše. Tělesem hráze provází stávající manipulační objekt jako 
kombinace betonové a dřevěné konstrukce s hradícím prvkem. Objekt slouží k částečné 
manipulaci na vodním díle (část zátopy je mrtvým prostorem). Na betonový objekt navazuje 
břehová stabilizace z dřevěných kulatin, která již neplní svoji funkci. Pod objektem navazuje 
do stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v majetku státu a příslušnosti 



 UID: spudms00000013676310 
 Č.j. objednatele: 563-2023-514101 
 Č.j. zhotovitele:   2321/2023 
 

28/32 
 

hospodaření Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Konkrétně se jedná o HOZ „otev. kanál“ 
evidované pod ID 1070000045-11201000, vybudované v roce 1943 v otevřené délce 2,300 
km. Stávající opevnění toku je zaneseno sedimentem z nádrže. 

Navrhované parametry stavby 

Spodní výpust 

Světlá výška 3,01 m 

Šířka dlužové stěny 0,4 m 

Profil základové výpusti (rámového propustku) 2/2 m 

Délka základové výpusti (rámového propustku) 15,0 m 

Bezpečnostní přeliv (kašnový přeliv) 

Kóta přelivu 420,47 m n. m. 

Délka účinné přelivné hrany při Q100 8,0 m 

Těleso hráze 

Sklon vzdušního svahu 1:2 

Sklon návodního svahu 1:2,5 

Minimální úroveň koruny hráze (v ose) 421,65 m n. m. 

Příčný sklon koruny hráze 1,0 % 

Výška hráze v patě (nejvyšší hodnota – v místě vzd. svahu) 2,15 m 

Šířka koruny hráze (minimální hodnota) 12 m 

Šířka hráze v patě (nejvyšší hodnota) 28 m 

Délka hráze v ose 42,3 m 

Hladiny 

Hladina provozní 420,30 m n. m. 

Hladina ovladatelného prostoru 420,47 m n. m. 

Maximální hladina při Q100 421,23 m n. m. 

Zátopa 

Maximální hloubka v zátopě 418,40 m n. m. 

Délka vzdutí 157,0 m 

Plochy 

Vodní plocha při hladině provozní 0,4700 ha 

Vodní plocha při hladině ovladatelného prostoru 0,5100 ha 

Vodní plocha při maximální hladině Q100 0,7500 ha 
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Objemy vodního díla 

Objem při hladině provozní 4419 m3 

Objem při hladině ovladatelného prostoru 5200 m3 

Objem při maximální hladině Q100 11200 m3 

Retenční prostor (min. 10 % celk. prostoru MVN) 6781 m3 

Výškový systém Balt po vyrovnání 

 

Stavba se člení na stavební objekty: 

SO10 – Těžba sedimentu 
SO20 – Hráz 
SO30 – Sdružený objekt 
SO40 – Mokřad 
SO50 – Revitalizace zeleně 
 

SO10 – Těžba sedimentu: Po vypuštění nádrže bude odtěžen sediment ze dna nádrže 
o objemu 1803,20 m3, po odvodnění bude odvezen na určený pozemek zemědělského 
půdního fondu. 

SO20 – Hráz: Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh rekonstrukce tělesa hráze. 
Před zahájením stavby bude provedena celoplošná skrývka humózního horizontu v tl. 300 
mm a těžba do úrovně stanovené zemní pláně. Na připravenou zemní pláň bude prováděn 
po vrstvách hutněný násyp (95 % PS) vhodnou zeminou dle ČSN 75 2410 (dle provedeného 
IGP – CS, CL). Po odstranění humózních vrstev bude proveden hutněný násyp vhodnou 
zeminou (z těžby v prostoru zátopy) do tvaru lichoběžníku se šířkou v koruně min. 12,0 m, 
sklonem návodního svahu 1:2,5 a sklonem vzdušního svahu min. 1:2,0. Návodní svah hráze 
bude s opevněním kamenným záhozem v tl. 300 mm z LK 50–80 kg se strojním urovnáním 
na štěrkopískovém filtru ŠD 0–63 mm v tl. 300 mm. Vzdušní svah hráze, koruna hráze 
s příčným sklonem 1,0 % směrem do zátopy bude s úpravou ohumusováním v tl. 150 mm 
s následným osetím travním semenem. Zemní sypanina bude hutněna po max. vrstvách 
250 mm na 95 % PS. V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno tvarování tělesa 
hráze na pozemku parc. č. 1449/1. Pro násyp tělesa hráze bude použita pouze zemina 
vhodná dle ČSN 75 2410 (bylo posouzeno geologem). Předpokladem je využití zeminy z 
prostoru tvorby mokřadu (viz. SO 40) a přebytečné zeminy, která vznikne při výstavbě 
sdruženého objektu. Zemina nevyhovující z hlediska ČSN 75 2410 nebude využita pro 
dosypání tělesa hráze, ale bude v rámci SO 40 odvezena na stanovené pozemky (viz. SO 
40). 

SO30 – Sdružený objekt: Sdružený objekt je navrhován jako železobetonová konstrukce 
z betonu pevnostní třídy C 30/37, XC4, XF3, XA1. Směrem od zátopy je v čelní stěně 
sdruženého objektu integrován dvoudrážkový požerák šířky 400 mm. Na čelní stěnu navazují 
železobetonové zdi, jejichž vrch tvoří přelivnou hranu objektu (se zaoblením v poloměru 
200 mm). Stěny sdruženého objektu přecházejí v rámový propustek 2000/2000 mm, délky 
15,0 m se zakončením výústním čelem z gabinové konstrukce, za kterým navazuje stávající 
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koryto vodního toku. Na pravém boku čelní stěny sdruženého objektu (ve směru pohledu 
z hráze) bude provedeno osazení vodočetné latě. Sdružený objekt (kašnový přeliv 
s integrovanou dlužovou stěnou) Kašnový přeliv je navrhován se světlými půdorysnými 
rozměry 2,0/4,75 m, tl. stěn 0,4 m, v čele je integrována dvojitá dlužová stěna – dřevěné 
dluže budou osazeny do vodících drážek z profilu U50 (profily budou osazeny před betonáží 
a opatřeny kotevními prvky – trny z J12 á 250 mm, které budou zároveň sloužit pro spojení 
vodících drážek do kompaktní konstrukce). Boční stěny objektu budou v délce 4,0 m složit 
jako přelivná okna objektu. Přelivy budou zaobleny v poloměru 0,2 m. Betonáž objektu bude 
prováděna v otevřeném výkopu na předem vyzrálou podkladní desku tl. 0,4 m z betonu 
C20/25 s výztuží sv. sítí 100/100/8,0 mm (J) – podkladní deska bude vedena až k 
protiprůsakovému žebru. Dno objektu bude vyztuženo dle výkresu výztuže (grafická část 
projektové dokumentace). V místě napojení stěn objektu na dno bude spoj (pracovní spára) 
zajištěn těsnícím profilem (např. BK plech). Po vytvrzení podkladní desky bude provedeno 
osazení prefabrikovaných dílců rámovo propustku a betonáž stěn. V místě spoje monolitické 
konstrukce a prefabrikátu bude osazena provizorní deska tl. 10 mm, která bude po vytvrzení 
směsi a odstraněna spolu s bedněním objektu a vyplněna polyuretanovým tmelem (např. PU 
50 FC). Veškeré nosné konstrukce budou provedeny z betonu pevnostní třídy C30/37, XC4, 
XF3, XA1. Dle požadavku AOPK (doloženo vyjádřením v dokladové části) bude 
sdružený objekt vybaven „bazénkem“ pro zajištění bezpečného dopadu žab. Bazének bude 
vytvořen vzdutím pomocí dřevěné hrázky na odtoku (dle grafické části PD). Tato hrázka 
bude opatřena dlužovou stěnou pro vypouštění. V manipulačním a provozním řádu bude 
zakotvena povinnost provádět vypouštění „bazénku“ vždy před zimním obdobím, protože 
zamrznutí by mohlo poškodit ŽB stavbu objektu. Veškeré ocelové prvky ve styku s vnějším 
prostředím budou provedeny s úpravou žárovým pozinkováním. Manipulační lávka K 
dluhové stěně v čele sdruženého objektu bude přístup po manipulační lávce, jejíž nosná 
konstrukce bude tvořena ocelovými nosníky „U140“, s uložením na čelní stěně sdruženého 
objektu a čela vtoku do rámové propusti. Nosný prvek z U140 bude svařen v rámu (4x příčně 
spojen). Vyplň lávky bude tvořena pororoštovým záklopem šířky 800 mm, který bude osazen 
v rámu z L30/30/3,0 mm. Zábrádlí je navrhováno z dřevěných hranolů, výšky 1100 mm jako 
oboustranné, dvoutyčové s uchycením do profilu U120 min. délky 500 mm, který bude 
přivařen k nosníku lávky. Nad dlužovou stěnou bude osazen poklop ze žebírkového plechu 
na 2x pant + oko se zámkem. V čele bude dřevěná lávka demontovatelná pro usnadnění 
přístupu k dlužové stěně. Veškeré kovové prvky budou provedeny s úpravou žárovým 
pozinkováním. Rámový propustek, výústní čelo a napojení na tok. Rámový propustek bude v 
délce 15,0 m proveden z prefabrikovaných železobetonových dílců (celkem 15 ks) s 
integrovaným těsněním ve spojích (vnitřní rozměr rámového propustku – 2/2 m). 
Prefabrikované dílce budou ukládány na vytvrzenou podkladní desku v podélném sklonu 
0,5% z betonu C 20/25 v tl. 300 mm s výztuží sv. sítí 100/100/8,0 mm (J). Po uložení 
prefabrikátů budou tyto obetonovány v min. tl. 300 mm kolem celého profilu se sklonem stěn 
10:1. Pro dokonalé přilnutí zemní sypaniny bude po odbednění obetonování kompletně 
natřeno vápenným pačokem. důvodu zajištění proti vzniku průsakových drah při rubu 
obetonování je navrhováno ŽB protiprůsakové žebro z betonu pevnostní třídy C30/37 XC4, 
XF3, XA1 s výztuží sv. sítí 100/100/8,0 mm (J). Žebro bude provedeno kolem celého profilu 
rámového propustku se sklonem stěn 10:1. Výústní čelo rámového propustku je navrhováno 
jako tížná opěrná zeď z gabionové konstrukce, která bude spočívat na základu z prostého 
betonu C20/25. Líc gabionové zdi je navrhován ve sklonu 10:1. Rub gabionové konstrukce 
bude opatřen separační vrstvou z geotextilie 500 g/m2). Z důvodu zajištění stavby proti pádu 
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je navrhováno dřevěné dvoutyčové zábradlí výšky 1,1 m v rozsahu dle grafické části 
projektové dokumentace. Těžký kamenný zához LK 200/500 kg za výtokem z rámového 
propustku bude zakončen stabilizačním prahem, který bude tvořen přírodě blízkým 
opatřením – lomový kámen LK 500–2000 kg s uložením „na štět“. Převod vody po dobu 
výstavby. Překopem hráze bude vedeno provizorní trubní vedení PP DN 600 (korugované 
potrubí) v minimální délce 40,0 m, které bude procházet jílovou hrázkou vytvořenou před 
stavbou sdruženého objektu. I přes toto opatření však bude docházet k průsakům do 
prostoru stavební jámy. Z tohoto důvodu bude stavební jáma v nejnižším místě opatřena 
perforovanou jímkou z korugovaného potrubí DN 600 se štěrkovým obsypem pro osazení 
mobilní čerpací techniky. Po přerušení čerpání bude štěrkový obsyp bezpodmínečně 
odstraněn a proveden hutněný zásyp zeminou vhodnou dle ČSN 75 2410. Používání 
propustných podsypů uvnitř tělesa hráze (např. pod podkladní beton apod.) je naprosto 
nepřípustné. 

SO40 – Mokřad: V prostoru plánovaného mokřadního biotopu bude snížen současný terén 
o 200–300 mm. Na 20% plochy plánovaného mokřadu bude mozaikovitě ponechán stávající 
terén v cca 15–20 menších ploškách – ostrůvkovitě ponechat místa bez zásahu. Tímto 
opatřením dojde k odtěžení svrchní eutrofizované vrstvy s nízkou druhovou pestrostí spíše 
nitrofilních druhů (chrastice rákosovitá, skřípina, zblochan aj.) a vytvoří se předpoklad 
pro postupné zarůstání rozvolněnou druhově bohatší mokřadní vegetací – větší atraktivita 
pro obojživelníky a ptáky. Několik olší bude odtěženo, dřevo ponecháno v místě k 
postupnému rozpadu. Několik ponechaných olší bude odvětveno do výšky cca 5 m – 
důvodem je snaha o větší oslunění tůní a tím zvýšení atraktivity biotopu pro obojživelníky. 
Mokřadním biotopem se bude nepravidelně vlnit trasa bezejmenného pravostranného přítoku 
Liščího potoka v mělkém miskovitém korytě, na které bude navazovat velmi pozvolná 
břehová část ve sklonu do 1:5. V prostoru za stávajícím propustkem DN 800 bude v profilu 
toku provedeno nepravidelné opevnění oblým kamenem z místního sběru. Na tento úsek 
bude navazovat průtočná tůň č. 1 plochy 68 m2, objemu 45 m3, která bude sloužit jako 
částečná ochrana vodního díla před zanášením sedimenty. Navrhovaná tůň bude s 
pozvolnými sklony břehové části do 1:3 s maximální hloubkou 1,4 m. Součásti plochy 
mokřadu bude dále obnova dvou stávajících neprůtočných tůní. Jedná se o tůň 2 s plochou 
100 m2 a objemem 65 m3 a tůň 3 s plochou 180 m2 a objemem 95 m3. Stávající tůně budou 
obnoveny prohloubením tak, aby cca 10% plochy tůně dosahovalo nezámrzné hloubky, 
sklon max. 1:3. Tůně budou ponechány bez dalších úprav pro přirozenou vegetační sukcesi. 
Tůň č.4 je navrhována jako mělká (do hloubky 0,3 m) s plochou 30 m2 a objemem cca 6,0 
m3. Tato bude sloužit jako vhodný mokřadní biotop pro vodní brouky. Vytěžená zemina 
(vhodná zemina) bude použita pro terénní úpravy na pozemku parc. č. 1449/1. Zbývající část 
bude uložena na pozemek č. 3401 – ZPF. 

SO50 – Revitalizace zeleně: Severně od nádrže proběhne revitalizace zeleně. Některá 
zeleň bude skácena a odstraněna, jiná se ponechá skácená na místě, některé dřeviny se 
ponechají pro možnosti hnízdění. 

Stavba nesmí zasahovat do pozemků jiných, než je v projektové dokumentaci předepsáno! 
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze 
prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno 
po 1. 10. 2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným 
technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění 
této činnosti jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze 
prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno 
po 1. 10. 2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo 
vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným 
technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění 
této činnosti jiným členským státem EU. 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: N23040-00

Stavba: Revitalizace obecního rybníku LBC Hejtrmánkovice

Místo: Datum: 25.04.2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ DIČ:

Uchazeč: IČ: 46509283

P O P R spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 3 830 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 3 830 000,00 804 300,00

Cena s DPH v CZK 4 634 300,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

N23040-00 Revitalizace obecního rybníku LBC Hejtrmánkovice 3 830 000,00 804 300,00 4 634 300,00

2023_003_VZ Revitalizace obecního rybníka - LBC Hejtmánkovice 3 830 000,00 804 300,00 4 634 300,00

SO 10 TĚŽBA SEDIMENTU 770 002,47 161 700,52 931 702,99

SO 20 HRÁZ 949 999,99 199 500,00 1 149 499,99

SO 30 SDRUŽENÝ OBJEKT 1 690 000,00 354 900,00 2 044 900,00

SO 40 MOKŘAD 99 999,99 21 000,00 120 999,99

SO 50 REVITALIZACE ZELENĚ 160 000,00 33 600,00 193 600,00

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 159 997,55 33 599,49 193 597,04
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2023_003_VZ/SO 10 - TĚŽBA SEDIMENTU

KSO: CC-CZ:

Místo: Hejtmánkovice Datum: 19.01.2023

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 770 002,47

D 1 Zemní práce 770 002,47

1 K 122703601
Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do
hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40
kPa

m3 1 803,200 100,30 180 860,96 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

těžba sedimentu ze dna nádrže

"PF01" 31,984"m2"*25,00"m"

"PF02" 17,760"m2"*25,00"m"

"PF03" 11,056"m2"*25,00"m"

"PF04" 11,328"m2"*25,00"m"

Součet

2 K 162253102
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a
hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost
přes 20 do 40 m

m3 1 803,200 106,62 192 257,18 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

3 K 162253902
Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a
hrubým urovnáním skládky Příplatek k ceně -3102 za každých dalších i
započatých 10 m přes 40 m

m3 3 606,400 33,39 120 417,70 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

1803,2*2 "Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 803,200 16,80 30 293,76 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

V_sedimentu

Součet

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 803,200 104,53 188 488,50 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

"nánosy" 1803,200

6 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 1 803,200 5,49 9 899,57 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

7 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 18 032,000 2,65 47 784,80 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

1803,200/0,10
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2023_003_VZ/SO 20 - HRÁZ

KSO: CC-CZ:

Místo: Hejtmánkovice Datum: 19.01.2023

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 949 999,99

D 1 Zemní práce 194 733,71

1 K 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 852,000 7,79 6 637,08 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

21,00*27,00

19,00*15,00

Součet

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 254,840 62,55 15 940,24 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

těžba návodní líc hráze vč. záhozové patky

"řez R1" 6,22"m2"*14,00"m"

"řez R2" 2,79"m2"*14,00"m"

Mezisoučet

těžba tvarování tělesa hráze vč. záhozové patky na p.č. 1149/1 (odhad
průměrem dle R1+R2)

4,50"m2"*28,60

V_těžba_hráz Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 162201301
Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na
vzdálenost přes 20 do 50 m

m2 209,705 0,63 132,11 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

přebytek výkopku z SO-30 Sdružený objekt

V_přebytek_výk_SO30

Součet

4 K 162301301
Vodorovné přemístění lesní hrabanky bez naložení, avšak se složením, na
vzdálenost přes 50 do 500 m

m2 245,490 1,55 380,51 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

část přebytku výkopku z SO-40 Mokřad

V_přebytek_výk_SO40

Součet

5 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 245,490 21,76 5 341,86 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

část přebytku výkopku z SO-40 Mokřad

V_přebytek_výk_SO40

Součet

6 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 507,340 44,61 22 632,44 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

násypy dle STZ (na úroveň stávajícího humózního horizontu)

"řez R1" 20,90"m2"*14,00"m"

"řez R2" 13,50"m2"*14,00"m"

Mezisoučet

násypy tvarování tělesa hráze na p.č. 1149/1 (odhad dle R2)

0,90"m2"*28,60

Součet

7 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 3 711,840 28,87 107 160,82 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

"dno" 3000,00

hráz

"řez R1" (10,40+5,40)"m"*14,00"m"

"řez R2" (10,70+3,10)"m"*14,00"m"

Mezisoučet

tvarování tělesa hráze na p.č. 1149/1 (odhad dle R1)

10,40"m"*28,60"m"

Součet

8 K 181151321
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100
do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 672,000 11,28 7 580,16 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

"koruna" 42,00*16,00

9 K 181301115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 672,000 3,33 2 237,76 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

"koruna" 42,00*16,00

10 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 672,000 9,12 6 128,64 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

"koruna" 42,00*16,00

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,080 40,22 405,42 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

672,00*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

12 K 181111122
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do
150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 147,000 34,11 5 014,17 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

ohumusování vzdušního líce hráze

42,00*3,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 182303112
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm na
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 147,000 16,14 2 372,58 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

ohumusování vzdušního líce hráze

42,00*3,50

14 K 182351025
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 147,000 72,22 10 616,34 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

ohumusování vzdušního líce hráze

42,00*3,50

15 K 181411132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 147,000 13,44 1 975,68 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

ohumusování vzdušního líce hráze

42,00*3,50

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,410 40,34 177,90 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

147,00*0,030 "Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 651 278,30

17 K 457541111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-
22 do 0-63 mm

m3 189,878 617,85 117 316,12 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

návodní líc hráze

"řez R1" 3,33"m2"*14,00"m"

"řez R2" 3,43"m2"*14,00"m"

Mezisoučet

návodní líc tvarování tělesa hráze na p.č. 1149/1 (odhad dle R1)

3,33"m2"*28,60"m"

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 321,062 1 397,90 448 812,57 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

zához z LK 50-80kg do záhozové patky LK 80-200kg

návodní líc hráze

"řez R1" 5,67"m2"*14,00"m"

"řez R2" 5,68"m2"*14,00"m"

Mezisoučet

návodní líc tvarování tělesa hráze na p.č. 1149/1 (odhad dle R1)

5,67"m2"*28,60"m"

Součet

19 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do
200 kg

m2 592,840 143,63 85 149,61 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

návodní líc hráze

"řez R1" 10,40"m"*14,00"m"

"řez R2" 10,70"m"*14,00"m"

Mezisoučet

návodní líc tvarování tělesa hráze na p.č. 1149/1 (odhad dle R1)

10,40"m"*28,60"m"

Součet

D 998 Přesun hmot 103 987,98

20 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 1 044,056 99,60 103 987,98 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2023_003_VZ/SO 30 - SDRUŽENÝ OBJEKT

KSO: CC-CZ:

Místo: Hejtmánkovice Datum: 19.01.2023

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 642 638,94

D 1 Zemní práce 212 508,95

1 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 32,000 518,90 16 604,80 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

32,00

Součet

2 K 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3

m3 268,507 631,93 169 677,63 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

objem otevřeného nezapaž. výkopu (60°), plocha v příč. řezu (R1-b.4) = 43,06m2
(bez ornice tl. 300mm) na dl. 20,50m, pro rámový propustek

prům.v = 43,06/20,50=2,10m

((3,70+2*1,21)+3,70)*2,10/2*20,50

odpočet objemu bet. kce pův. regulačního objektu

-2,00

odpočet objemu "vzduchu" nade dnem v úseku pod pův. regulačním objektem

-7,10*2,00*(2,10-0,97)

Mezisoučet

odkop koryta pod propustkem na úroveň terénu pod zához z LK a založení
gabionových stěn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

dno:

1,35*2,00*5,50

LB:

1,35*(6,50+0,00)/2*5,50

(6,50*1,05/2+0,00)/2*5,50

PB:

1,35*(6,50+0,00)/2*5,50

(6,50*0,30/2+0,00)/2*5,50

Mezisoučet

Součet

3 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 20,414 291,73 5 955,38 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

výkop pro základ sdruženého objektu

(4,33+2*0,40+2*0,60)*(3,10+2*0,60)*0,75

Součet

4 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20
m3

m3 11,700 497,38 5 819,35 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

výkop pro základ opěrné zdi

(0,50*1,50*(6,80+1,00))*2

Součet

5 K 17110310R Hrázky v korytech nebo v nádržích z horniny tř. 1 až 4 m3 44,000 129,73 5 708,12 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

"horní" (1,00+3,00)*1,00/2*19,00

"dolní" (1,00+3,00)*1,00/2*3,00

Součet

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 90,900 96,19 8 743,67 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

zásyp základu vlastního sdruženého objektu

(4,325+2*0,40+2*0,60)*(3,10+2*0,60)*1,20 - 0,30*(4,325+2*0,40)*3,10 - 0,40*(
(4,325+0,40)+(2,50+0,30))*2*0,90

Mezisoučet

zásyp výkopu zeminou vhodnou dle ČSN 752410 (předpoklad využití zemního
výkopku), hutnění po vrstvách na 95% PS

potřeba objemu zásypu rámového propustku dle příčného řezu na původní stav:

objem otevřeného nezapaž. výkopu (60°), bez ornice, na délku 20,50m

(3,70+6,12)*2,10/2*20,50

odpočet části objemu nového rámového propustku

-2,50*1,90*20,50

odpočet objemu podkladní desky pod rámový propustek

-0,20*3,70*20,50

odpočet části objemu sdruženého objektu

-2,07*3,10*4,735

Mezisoučet

Součet

bilance zemních prací: objem výkopů - objem zásypů

(193,33+75,177+20,414+11,7) - 90,90

D 2 Zakládání 5 285,40

7 K 213141139R
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné
nebo protierozní na rubu gabionové zdi

m2 50,000 19,96 998,00 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

25,00*2

Součet

8 M 69311082 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 m2 65,000 65,96 4 287,40 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

2*25,00

50*1,3 "Přepočtené koeficientem množství

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 016 335,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 6,962 6 774,55 47 164,42 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

kce sdruženého objektu z žb C30/37 XC4, XF3, XA1

"čelní stěna:" 0,40*(3,10-0,40)*2,07

"boční stěny k výškovému lomu:" 0,30*2,75*2,07*2

"boční stěny od výškového lomu:" 0,30*0,60*1,585/2*2

"zadní stěna:" 0,30*0,405*3,10+0,36*0,36*2,50*2

Součet

10 K 3213211R1

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového - příplatek za
zaoblení přelivné hrany

m 8,000 997,89 7 983,12 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

kce sdruženého objektu z žb C30/37 XC4, XF3, XA1

"přelivná hrana včetně bednění" 2*4,00

Součet

11 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 56,256 1 535,73 86 394,03 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

kce sdruženého objektu - vně

((3,10-0,40)+(0,40+2,75)*2)*2,07

0,40*2,07*2

(1,585*2,07+1,585*0,60/2)*2

0,30*(2,25+0,405)*2

0,30*(2,25+0,405)*2

0,405*2,50

kce sdruženého objektu - vni

((2,50-0,40)+(2,75*2))*2,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(1,585*2,07+1,585*0,60/2)*2

0,405*2,50

Součet

12 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 56,256 498,14 28 023,36 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

56,256

Součet

13 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,070 59 484,64 4 163,92 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

kce sdruženého objektu - J d 10mm

6,962*10"kg/m3"/1000

Součet

14 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,256 61 623,48 15 775,61 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

kce sdruženého objektu - KARI 100/100/8

6,962*35"kg/m3"/1000*1,05

Součet

15 K 327215111
Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového
kamene neupraveného výplňového na sucho ze splétané dvouzákrutové ocelové
sítě s povrchovou úpravou galfan

m3 48,235 4 536,30 218 808,43 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

stěna LB+PB

(0,50*1,50*6,80*2)*2

(0,50*1,00*6,80*2)*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(0,50*1,00*5,90)*2

(0,51*1,00*4,90)*2

(0,50*0,50*1,90)*2

(0,36*0,50*0,90)*2

stěna nad rámem propustku

0,50*1,00*2,75

0,50*0,50*2,75

Součet

16 K 389121112
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě
přes 5 do 10 t

kus 15,000 4 610,64 69 159,60 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

15,00

Součet

17 M 59383451 propust rámová 1,00x2,00x2,00m kus 15,000 35 924,18 538 862,70 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

15,00

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 240 426,92

18 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez
zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z
betonu tř. C 20/25

m3 20,642 4 066,01 83 930,58 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

základ opěrné zdi

((0,50+0,35)*1,495/2*(6,80+1,00))*2

podkladní bet. lože pod rámový  propustek

0,20*3,70*14,50

Součet

19 K 452321171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez
zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z
betonu tř. C 30/37

m3 5,074 4 487,42 22 769,17 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

deska základu sdruženého objektu žb C30/37 XC4, XF3, XA1

0,30*5,125*3,30

V_žb_zákl_des
ky

Součet

20 K 452323171
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez
zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 30/37

m3 5,490 4 391,52 24 109,44 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

pasy základu sdruženého objektu žb C30/37 XC4, XF3, XA1

0,40*((4,325+0,40)+(2,50+0,40))*2*0,90

V_žb_zákl_pas
y

Součet

21 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 23,082 480,85 11 098,98 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

základ opěrné zdi

((0,50+0,35)*(6,80+1,00))*2+((0,50+0,35)*1,495/2*4)

podkladní bet. lože pod rámový propustek

(0,20*14,50+0,20*3,70)*2

Součet

22 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro
potrubí

m2 32,505 604,88 19 661,62 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

pasy základu sdruženého objektu

1,20*(5,125+3,30)*2

0,90*(4,325+2,50)*2

Součet

23 K 452368113
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,106 51 136,40 5 420,46 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

základ sdruženého objektu - J d 10mm

(V_žb_zákl_pasy+V_žb_zákl_desky)*10"kg/m3"/1000

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

24 K 452368211
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze
svařovaných sítí typu Kari

t 0,388 52 186,95 20 248,54 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

základ sdruženého objektu - KARI 100/100/8

(V_žb_zákl_pasy+V_žb_zákl_desky)*35"kg/m3"/1000*1,05

Součet

25 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 23,300 1 982,07 46 182,23 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

koryto pod rámovým propustkem

dno:

0,50*2,00*5,00

břehy:

prum_tl_záh_břeh_RP*12,20"m2"*2

Součet

prum_tl_záh_bř
eh_RP

"průměrná tl. záhozu na březích =" 0,50+0,50/2

26 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do
200 kg

m2 34,400 203,66 7 005,90 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

koryto pod rámovým propustkem

dno:

2,00*5,00

břehy:

12,20"m2"*2

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 598,13

27 K 62761111R2
Ochranný nátěr dvojnásobný vápenným mlékem povrchů betonových konstrukcí
vnějších

m2 112,500 58,65 6 598,13 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

žb kce rámového propustku

2,50*3*15,00

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 761,13

28 K 934956124
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150
mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 2,300 3 621,98 8 330,55 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dvojitá dlužová stěna požeráku

0,50*(2,65+1,95)

Součet

29 K 953334191R Bobtnavý těsnící pás do pracovních spar betonových kcí bentonitový m 37,500 299,37 11 226,38 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

mezi jednotlivé žb rámy a podkladní desku

2,50*15

Součet

D 96 Bourání konstrukcí 14 204,20

30 K 960111221R1
Bourání konstrukcí vodních staveb s naložením vybouraných hmot a suti na
dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
betonových a železobetonových

m3 2,000 7 102,10 14 204,20 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

stávající bet. regulační objekt, dle STZ

2,00

Součet

D 997 Přesun sutě 11 456,70

31 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se
složením, na vzdálenost do 1 km

t 5,000 445,50 2 227,50 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

32 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 120,000 13,71 1 645,20 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

5*24 "Přepočtené koeficientem množství

33 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,000 1 516,80 7 584,00 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

D 998 Přesun hmot 116 266,52

34 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 352,836 329,52 116 266,52 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

D PSV Práce a dodávky PSV 47 361,06

D 767 Konstrukce zámečnické 47 361,06

35 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 80,879 152,99 12 373,68 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

zábradlí z OTB d 40, 3,43kg/m

sloupek - gabionová stěna:

9*(1,10+0,20)*3,43

mezimadlo - gabionová stěna:

2*1,29*3,43

sloupek - sdružený objekt:

5*(1,10+0,20)*3,43

mezimadlo - sdružený objekt:

2*1,40*3,43

Součet

36 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 92,108 116,37 10 718,61 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

vodící drážky pro dluže (vodorovné) - sdružený objekt, U 65, 7,09kg/m

2*0,40*7,09

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

zábradlí z OTB d 40, 3,43kg/m

horní madlo - gabionová stěna:

1*2,58*3,43

mezimadlo - gabionová stěna:

6*2,07*3,43

horní madlo - sdružený objekt:

2*1,85*3,43

1*2,80*3,43

mezimadlo - sdružený objekt:

2*1,85*3,43

Mezisoučet

Součet

37 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20
kg

kg 58,705 82,78 4 859,60 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

vodící drážky pro dluže (svislé) - sdružený objekt, U 65, 7,09kg/m

4*2,07*7,09

Součet

38 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50
kg

kg 42,532 49,69 2 113,42 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

zábradlí z OTB d 40, 3,43kg/m

horní madlo - gabionová stěna:

2*6,20*3,43

Součet

39 M 130108121R1 ocel profilová UPN 65 jakost 11 375 - žárově zinkováno t 0,068 54 884,16 3 732,12 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

sdružený objekt - vodící drážky pro dubové dluže, 7,09kg/m

vodorovné

2*0,40*7,09/1000*1,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

svislé

4*2,07*7,09/1000*1,05

Součet

40 M 1401102090R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm - žárově zinkováno t 0,219 59 873,63 13 112,32 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

zábradlí, 3,43kg/m

sloupek - gabionová stěna:

9*(1,10+0,20)*3,43/1000*1,05

horní madlo - gabionová stěna:

2*6,20*3,43/1000*1,05

1*2,58*3,43/1000*1,05

mezimadlo - gabionová stěna:

6*2,07*3,43/1000*1,05

2*1,29*3,43/1000*1,05

sloupek - sdružený objekt:

5*(1,10+0,20)*3,43/1000*1,05

horní madlo - sdružený objekt:

2*1,85*3,43/1000*1,05

1*2,80*3,43/1000*1,05

mezimadlo - sdružený objekt:

2*1,85*3,43/1000*1,05

2*1,40*3,43/1000*1,05

Součet

41 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,304 1 484,58 451,31 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2023_003_VZ/SO 40 - MOKŘAD

KSO: CC-CZ:

Místo: Hejtmánkovice Datum: 19.01.2023

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 99 999,99

D 1 Zemní práce 95 905,51

1 K 124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
100 do 1 000 m3

m3 498,900 80,55 40 186,40 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle STZ

"ŘEZ 05:" 7,372"m2"*25,00"m"

"ŘEZ 06:" 12,584"m2"*25,00"m"

Součet

3 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 253,410 57,39 14 543,20 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

přebytek výkopku na pozemky ZPF

498,9-245,49

Součet

4 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 253,410 30,87 7 822,77 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

přebytek výkopku k přemístění na pozemky ZPF
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

498,9-245,49

Součet

"potřeba části objemu výkopku pro SO-20 Hráz =" 245,490

5 K 181301111.R2
Rozprostření a urovnání výkopku v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 2 534,100 5,14 13 025,27

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

přebytek výkopku na pozemcích ZPF

(498,9-245,49)/0,100

Součet

6 K 182101101.R
Svahování břehů a dna do požadovaného sklonu s potřebným přemístěním
výkopku při svahování v hornině tř. 1 až 4

m2 493,180 19,97 9 848,80

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

koryto

2,60*44,30

tůň 1

68,00

tůň 2

100,00

tůň 3

180,00

tůň 4

30,00

Součet

7 K 462529919.R Opevnění profilu koryta oblými kameny z LK 80-200kg (místní sběr) m3 10,200 1 027,36 10 479,07

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

17,00"m2"*0,6

Součet

D 998 Přesun hmot 4 094,48

8 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 21,726 188,46 4 094,48 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2023_003_VZ/SO 50 - REVITALIZACE ZELENĚ

KSO: CC-CZ:

Místo: Hejtmánkovice Datum: 19.01.2023

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 160 000,00

D 1.1 Zemní práce - kácení dřevin 53 661,35

1 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 32,000 46,75 1 496,00 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

"str. 1 =" 9

"str. 2 =" 13

"str. 3 =" 3

"str. 4 =" 2

"str. 5 =" 1

"str. 6 =" 4

"str. 7 =" 0

"str. 8 =" 0

poč_list_do_d3
00

Součet

2 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

kus 35,000 83,96 2 938,60 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"str. 1 =" 8

"str. 2 =" 6

"str. 3 =" 7
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"str. 6 =" 4

"str. 7 =" 5

"str. 8 =" 0

poč_list_do_d5
00

Součet

3 K 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 500 do 700 mm

kus 9,000 135,48 1 219,32 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

"str. 1 =" 0

"str. 2 =" 0

"str. 3 =" 0

"str. 4 =" 0

"str. 5 =" 0

"str. 6 =" 3

"str. 7 =" 2

"str. 8 =" 4

poč_list_do_d7
00

Součet

4 K 112101104
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 700 do 900 mm

kus 2,000 192,73 385,46 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

"str. 1 =" 0

"str. 2 =" 0

"str. 3 =" 0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"str. 4 =" 0

"str. 5 =" 0

"str. 6 =" 0

"str. 7 =" 2

"str. 8 =" 0

poč_list_do_d9
00

Součet

5 K 112201101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 100 do 300 mm

kus 8,000 150,06 1 200,48 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

"str. 1 =" 0

"str. 2 =" 4

"str. 3 =" 0

"str. 4 =" 0

"str. 5 =" 0

"str. 6 =" 4

"str. 7 =" 0

"str. 8 =" 0

poč_pařez_do_
d300

Součet

6 K 112201102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 300 do 500 mm

kus 18,000 300,12 5 402,16 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

"str. 1 =" 4

"str. 2 =" 9

"str. 3 =" 0

"str. 4 =" 1

"str. 5 =" 0

"str. 6 =" 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"str. 7 =" 2

"str. 8 =" 0

poč_pařez_do_
d500

Součet

7 K 112201103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 500 do 700 mm

kus 9,000 775,30 6 977,70 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

"str. 1 =" 0

"str. 2 =" 0

"str. 3 =" 0

"str. 4 =" 0

"str. 5 =" 0

"str. 6 =" 3

"str. 7 =" 5

"str. 8 =" 1

poč_pařez_do_
d700

Součet

8 K 112201104
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,000 1 000,39 1 000,39 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

"str. 1 =" 0

"str. 2 =" 0

"str. 3 =" 0

"str. 4 =" 0

"str. 5 =" 0

"str. 6 =" 0

"str. 7 =" 0

"str. 8 =" 1

poč_pařez_do_
d900

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 112201105
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 900 do 1100 mm

kus 2,000 1 275,50 2 551,00 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

"str. 1 =" 0

"str. 2 =" 0

"str. 3 =" 0

"str. 4 =" 0

"str. 5 =" 0

"str. 6 =" 0

"str. 7 =" 1

"str. 8 =" 1

poč_pařez_nad
_d900

Součet

10 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm

kus 32,000 8,05 257,60 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

poč_list_do_d300

Součet

11 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm

kus 35,000 43,11 1 508,85 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

poč_list_do_d500

Součet

12 K 162201403
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700
mm

kus 9,000 116,93 1 052,37 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

poč_list_do_d700

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 162201404
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900
mm

kus 2,000 176,48 352,96 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

poč_list_do_d900

Součet

14 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 32,000 124,74 3 991,68 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

poč_list_do_d300

Součet

15 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 35,000 264,26 9 249,10 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

poč_list_do_d500

Součet

16 K 162201413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm

kus 9,000 613,30 5 519,70 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

poč_list_do_d700

Součet

17 K 162201414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

kus 2,000 1 074,83 2 149,66 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

poč_list_do_d900

Součet

18 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 8,000 26,30 210,40 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

poč_pařez_do_d300

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 18,000 99,65 1 793,70 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

poč_pařez_do_d500

Součet

20 K 162201423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

kus 9,000 185,84 1 672,56 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

poč_pařez_do_d700

Součet

21 K 162201424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,000 230,68 230,68 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

poč_pařez_do_d900

Součet

22 K 162201425R
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů, průměru přes 900 mm

kus 2,000 1 250,49 2 500,98 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

poč_pařez_nad_d900

Součet

D 1.2 Zemní práce - dosadba zeleně 102 250,73

23 K 183111212
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3

kus 8,000 27,51 220,08 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

počet_vrba

Součet

24 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,020 1 320,52 26,41 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

8*0,0025 "Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25 K 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy
z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 16,000 495,19 7 923,04 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

počet_brslen

počet_dub

počet_jilm

počet_lípa

počet_líska

Součet

26 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 3,200 1 320,52 4 225,66 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

16*0,2 "Přepočtené koeficientem množství

27 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 8,000 34,88 279,04 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

počet_vrba

Součet

28 M 0265050101R Vrba popelavá /Salix cinerea/, keř, 20-30cm, kontejner 5L kus 8,000 71,53 572,24 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

Plocha č.1

8,00

Plocha č.2

0,00

Plocha č.3

0,00

počet_vrba Součet

29 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 3,000 85,17 255,51 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

počet_brslen

Součet

30 M 02650388R Brslen evropský (Eonymus europaeus) 60-100 cm, ZB kus 3,000 49,52 148,56 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

Plocha č.1

3,00

Plocha č.2

0,00

Plocha č.3

0,00

počet_brslen Součet

31 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm

kus 13,000 550,22 7 152,86 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

počet_dub

počet_jilm

počet_lípa

počet_líska

Součet

32 M 0265050111R Líska obecná /Corylus avellana/, kmínek/STEM 50cm, 225-250cm, zemní bal kus 8,000 2 200,93 17 607,44 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

Plocha č.1

0,00

Plocha č.2

5,00

Plocha č.3

3,00

počet_líska Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 M 0265050121R Jilm horský /Ulmus glabra/, 20/25, zemní bal kus 2,000 3 301,29 6 602,58 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

Plocha č.1

0,00

Plocha č.2

1,00

Plocha č.3

1,00

počet_jilm Součet

34 M 0265050131R Lípa srdčitá /Tilia cordata/, 25/30, zemní bal kus 1,000 3 301,27 3 301,27 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

Plocha č.1

0,00

Plocha č.2

0,00

Plocha č.3

1,00

počet_lípa Součet

35 M 0265050141R Dub zimní /Quercus petraea/, ok 16-18, zemní bal kus 2,000 5 502,15 11 004,30 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

Plocha č.1

0,00

Plocha č.2

0,00

Plocha č.3

2,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

počet_dub Součet

36 K 184215131 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky do 1 m kus 3,000 89,58 268,74 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

počet_brslen

Součet

37 M 60591251 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 9,000 132,05 1 188,45 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

3*3 "Přepočtené koeficientem množství

38 M 6059100101R příčka dřevěná z půlené, frézované kulatiny, dl. 0,50m kus 9,000 27,51 247,59 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

3*3 "Přepočtené koeficientem množství

39 K 184215133
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3
m

kus 13,000 199,18 2 589,34 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

počet_dub

počet_jilm

počet_lípa

počet_líska

Součet

40 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 39,000 187,07 7 295,73 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

13*3 "Přepočtené koeficientem množství

41 M 6059100101R příčka dřevěná z půlené, frézované kulatiny, dl. 0,50m kus 39,000 27,51 1 072,89 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

13*3 "Přepočtené koeficientem množství

42 K 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 8,000 65,37 522,96 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

(počet_brslen+počet_dub+počet_jilm+počet_lípa+počet_líska)*0,25*2,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

43 M 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 8,800 66,03 581,06 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

44 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 24,000 53,48 1 283,52 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

počet_vrba+počet_brslen+počet_dub+počet_jilm+počet_lípa+počet_líska

Součet

45 K 184813211
Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky
do 1500 mm

m 41,600 176,07 7 324,51 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

(počet_brslen+počet_dub+počet_jilm+počet_lípa+počet_líska)*2,60

Součet

46 M 313219001R chovatelské pletivo, velikost oka 16x16mm, role šířky 1 m m2 62,400 77,03 4 806,67 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

(počet_brslen+počet_dub+počet_jilm+počet_lípa+počet_líska)*2,60*1,50

Součet

47 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 48,000 27,51 1 320,48 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

(počet_brslen+počet_dub+počet_jilm+počet_lípa+počet_líska+počet_vrba)*2,00

Součet

48 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 7,344 1 320,52 9 697,90 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

48*0,153 "Přepočtené koeficientem množství

49 K 1859991R
Opatření pro ponechané pařezy: zamezení zmlazení (černá fólie, zakrytí
rozprostřením zeminy a pohozem z pokácených kmenů a větví nebo
naočkováním hlívou)

kus 18,000 220,09 3 961,62 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

"str. 1 =" 9

"str. 2 =" 1

"str. 3 =" 7

"str. 4 =" 0

"str. 5 =" 1

"str. 6 =" 0

"str. 7 =" 0

"str. 8 =" 0

Součet

50 K 1859992R Opatření pro ponechané pařezy: ošetření ploch proti houbě kus 7,000 110,04 770,28 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"

dle přílohy č. 1 k STZ - INVENTARIZACE DŘEVIN - Návrhy zásahů a dosadby

"str. 1 =" 0

"str. 2 =" 0

"str. 3 =" 0

"str. 4 =" 3

"str. 5 =" 3

"str. 6 =" 1

"str. 7 =" 0

"str. 8 =" 0

Součet

D 998 Přesun hmot 4 087,92

51 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

t 11,620 351,80 4 087,92 CS ÚRS 2023 01

Poznámka k položce:
Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stavby"
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

2023_003_VZ/VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: CC-CZ:

Místo: Hejtmánkovice Datum: 19.01.2023

CZ-CPA: Typ: Inženýrský objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 159 997,55

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 159 997,55

1 K Pol5
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a
dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich
výsledků objednateli

soub 1,000 30 000,00 30 000,00

2 K Pol6 Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví soub 1,000 40 000,00 40 000,00

3 K Pol7
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení a odstranění
staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií včetně zřízení
provizorních sjezdů

soub 1,000 1 000,00 1 000,00

4 K Pol8
Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení
prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště

soub 1,000 497,55 497,55

5 K Pol11
Provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody
včetně slovení a záchranného přenosu

soub 1,000 13 000,00 13 000,00

6 K Pol12
Zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné
provádění stavby

soub 1,000 15 000,00 15 000,00

7 K Pol14
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do
původního stavu, zpět jejich vlastníkům

soub 1,000 500,00 500,00

8 K Pol15
Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační
detaily stavby a technologické postupy zhotovitele

soub 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K Pol16

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v 
elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby –
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím
příslušným právním předpisům

soub 1,000 40 000,00 40 000,00

10 K Pol9
Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu, havarijního plánu a plánu
BOZP

soub 1,000 5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 K Pol1 Aktualizace (přizpůsobení) povodňového a havarijního plánu soub 1,000 5 000,00 5 000,00
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