
ZMĚNOVÝ LIST 1 (příloha dodatku č. 1 SoD  č.j. VS-62838-3/ČJ-2023-800650-VERZAK)  č.: ZL 01

Stavba:             Datum: 19.06.2023

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: Odpočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena:

Přípočty: 0,00 Kč (vč. DPH)

Odpočty: -2 541,00 Kč (vč. DPH)

CENA  CELKEM vč. DPH 2 541,00 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 1

celkem Listů A4: 1

Podpis

Objednatel: xxxxxxxxxxxxxx  souhlas Datum: 28.06.2023

Dodavatel: xxxxxxxxxxxxxx  souhlas Datum: 27.06.2023

skutečnost zjištěná na stavbě

Rapotice - EED - Oprava umyvadel oddíl F1,F2

zaslepení odpadního a vodovodního potrubí


