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Za práce pr0\ edené na akci Stavba č. 40973 "Výstavba tělocvičny a víceúčelové

sportovní haly" na základě smlouvy o dílo č, 1028/2010 \e znění dodatku č.4 \

období do 7.6.2017 Vám fakturuji cenu dle přílohy: l
u

[
\
J

u
.

u
.

00.00 Kč

Cena celkem - daňový základ 225 500.00 Kč

Sazba DPH .00 Kč

Odečtené zálohy 0.00 Kč

Celkem k úhradě 225 500,00 Kč

 

  

Daň odvede zákazník
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Haleí'ove \)Tomam

  Za zholomelc. ! .‘1 x Za objednatele   

 

Razuko. datum a podpis

 



ZJIŠÍOVACÍ PROTOKOL č.:

o provedených stavebních pracích

OBDOBÍ.-
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červen 2017

 

Císlo smlouvv: Objednatele: 1028/2010
 

Zhotovilele: 1049/10  
Ná:ev stavby.“

 
Stavba č. 40973 "Výstavba tělocvičny a víceúčelové sportovní haly
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OBJEDNATEL

Název: Městská část Praha - Dolní Měcholupy

Dolnoměcholupská 168/14. Praha 10

IČ: 00231347

ZHOTOVITEL

, STAMET, s.r.o.

Nazev: _ _

Erbenova 1 1. 130 00 Praha 3

IČ: 485 89 829

IČ: 485 89 829

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE (v Kč)

Od :aha'jenz' do konce Ve sledovaném Od zahajeni do konce

přede/703770 období období sledovaného období

VYSTAVENÉ ZA'LOHY 6 583 333.33 0.00 6 583 333.33

Zálohy odečtené :_falrmr 6 583 333.33 0.00 6 583 333.33

Zbývá odečíst :a'loh 0.00 0,00 0,00

VYSTA VENÉ FAKTURY

Celkem rzuab-ouh/enoz 40 661 886.00 22' 500.00 40 887 386.00

DPI! 8 247 037.25 47 355.00 8 294 392.25

('e/kem vč. DPH 48 663 139.25 272 855,00 48 935 994.25
 

 

Cena dle SOD

ve znění dodatku č. 4

(be: DPH)  51 456 827.00
Zuslalek k_fakturaci

(be: DPH)

  
10 569 441.00

 

Podepswu' prohlašují. že objem prací a dodávek uvedený v !omlo prom/colu a Speclfžkovalzý v přiložených .voupisec/z

provedených prací a dodávek odpovida platné proje/(lové dokumenlac'i a :jišlěne' skutečnost/'.

Za zhotovitele:

Za objednatele:
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Stavba č. 40973 "Výstavba tělocvičny a víceúčelové sportovní haly" 8.6.2017

REKAPITULACE
 

HSV

1 - Zemní práce

22 - Piloty

27 - Základy

3 - Konstrukce svislé

4 - Konstrukce vodorovné

4 - Konstrukce střechy

61 - Omítky vnitřní

Podhledy

62 - Fasáda

63 - Mazaniny potenz dlažby

95 - Ostatni dokonču'ící práce

99 - Přesun hmot (HSV) O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

PSV

711 — Izolace proti vodě

712 - Povlakové kgtiny

713 - Izolace tepelné - vnitřní

713 - Izolace tepelné - střech

764 - Konstrukce klempířské

766 - Okna dřevěná

766 - Dveře dřevěné

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Okna kovová

767 - Dveře kovové

767 - Zámečnické konstrukce

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy syntetické

781 - Obklady keramické

782 - Parapetv z umělého kamene

784 - Malby

786 - Stínění O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Technické zařízení

721 - Kanalizace vnitřní

722 - Vodovod

723 - Plynovod

725 - Zařizovací předměty

730 - Ústřední vytápění

M24 - Vzduchotechnika

M21 - Elektroinstalace silnoproudé

M22 - EZS - elektrická zabezpečovací slqnalizace

M22 - SKS - strukturovaná kabeláž a telefonní rozvodv

M22 - Vy'sledková tabule

M22 - JČ - 'ednotny' čas

M27 - PA - evakuační rozhlas

M22 - EPS - elektrická požární siqnalizace

M22 - Elektromechanické zámkv pro dveře v 1, NP, siqnalizace poruchových stavů slaboproudých systémů

M22 - Společné položkv - Slaboproud

M36 - Měření a regulace

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

0
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Ostatní ucelené dodávky

791 - Stravovací technologie

M24 - Zařízení pro odvod kouře a tepla (SOZ)

Venkovní objekty

SO 02 - 822.29 - Komunikace

SO 03 — 822.55 - Parkoviště

823.27 - Sadové úQravy

827.29 - Kanalizační Qřígo'ka

827.19 - Vodovodní Qřígo'ka

827.19 - Přeložka vodovodu

827.59 - Plynovodní Qřígo'ka

828.75 - Přeložka veřeiněho osvětlení

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště. kompletace

Práce dle 1.dodatku smlouvy o dílo (ZL 1-4)

Práce dle DODATKU č.4 smlouvy o dilo (ZL 5-10)

STAVEBNÍ PRÁCE celkem

Prováděcí dokumentace

Dokumentace skutečného provedení

Plastika sochaře Čestmíra Sušky v parku

0
0
0
0
0
0
0
0

225 500

225 500

0,00

0,00

0,00

 

CELKEM bez DPH
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Stavba č. 40973 "Výstavba tělocvičny a víceúčelové sportovní haly"

PRÁCEDLEDODATKUČ4SOD

 

 

REKAPITULACE

I 21.6”. I Popis změnového //stu Cena bez DPH I

ZL5 Venkovní objekty - změna - dopracování PD DPS 0

5.1 KOMUNIKACE - DOPLNÉNÍ

5.2 OPLOCENÍ-ZMĚNA

5.3 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ- DOPLNĚNÍ

ZL6 Vícepráce a méněpráce HSV, PSV 0

6.1 ZMĚNA VANIČEK SPRCHOVÝCH KOUTÚ

6.2 ZMĚNA DVEŘÍ

6.3 ZNAK DOLNÍ MĚCHOLUPY - DODÁVKA ODPOČET

6.4 PARAPETY z UMĚLÉHO KAMENE - ODPOČET

6.5 STRAVOVACÍ TECHNOLOGIE - ODPOČET

6.6 MÍSTNOST 3.04 - DOPLNĚNÍ DVOUDŘEZU

ZL7 Změna povrchů podlah ()

2L8 Změna dopravního značení- - dopracování PD DPS O

ZL9 Vjezdová brána O

ZL10 Dopracování projektové dokumentace - posouzení vlivů

nové větrací jednotky a řešení akustiky 225 500

Změnové listy č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10 celkem bez DPH 225_5911
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Stavba č. 40973 "Výstavba tělocvičny a víceúčelové sportovní haly

PRÁCE DLE DODATKU č.4 SOD - ZMĚNOVÝ LIST č. 1o

Dopracováni projektové dokumentace

REKAPITULACE

8.6.2017

 

Dopracováni projektové dokumentace -

posouzení vlivů nove větrací jednotky a řešení

akustiky 225 500

 

ZMĚNOVÝ LIST č.10 CELKEM bez DPH
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8.6.2017

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

 

Poř.č. [ Číslo pol. | Popis položky [ Mj ] Množství ]Jedn. Cena Cena celkem

Dokumentace DPS

1. Architektonicko stavební kpl 1,00 80 000,00 80 000

2. Statická kpl 1,00 44 500,00 44 500

3. Akustická studie kpl 1,00 20 000,00 20 000

4. ÚT kpl 1,00 25 000,00 25 000

VZT kpl 1,00 25 000,00 25 000

Elektro kpl 1,00 15 000,00 15 000

MaR - nerealizova'no kpl 0,00 14 000,00 0

Koordinace profesí kpl 1,00 16 000,00 16 000

Dokumentace DPS celkem 225 500
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