
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace uzavřená dne 3. 2. 2017

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno - městská část Brno - Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
kontaktní adresa Jírova 2, 628 00 Brno
zastoupené starostou MC Brno - Líšeň Mgr. Břetislavem Stefanem
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: KB Brno - město
Číslo účtu:

Zodpovědný zástupce ve věcech technických: Ing. Luboš Věrný, investiční technik Organizační
odboru Úřadu městské části Brno - Líšeň,

(dále jen „objednatelr“) na straně jedné

a

Ing. Luboš Kašpárek - projektová kancelář

tel.:
e-m
IČO:
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu:

(dále jen ^hotoviteť) na straně druhé

v následujícím znění

I.

Dne 3. 2. 2017 byla mezi smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na zhotovení projektové
dokumentace na akci s názvem „Rekonstrukce komunikací - Elplova, Zikova a Synkova - PD (dále
jen „smlouva o dílo“).

II.
Smluvní strany se na změnách původní smlouvy o dílo dohodly takto:
ČI. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli jednotlivé ucelené části díla v následujících
termínech:

a) Projektová dokumentace pro územní řízení
Do 30. 6. 2017.

b) Projektová dokumentace pro stavební řízení
Do 2 měsíců ode dne vydání územního rozhodnutí;



c) Zadávací projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti projektové
dokumentace pro provádění stavby;
Do 2 měsíců ode dne vydání stavebního rozhodnutí;

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

IV .

Tento dodatek byl schválen Radou MČ Brno - Líšeň na 57. schůzi konané dne 31. 05. 2017.

V Brně dne.............. V Brně Ing. Luboš KAŠPÁREK
pro ost

IČ (D
tel 9

zhotovi


